




<b>Relatório Resumo Programação</b>		
		<i>Data de Corte / Referência: 30/09/2021</i>
PROGRAMA	VARIÇÃO DO TÉRMINO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR (DIAS CORRIDOS)	JUSTIFICATIVA
<b>PG01</b>		
DEFINIÇÃO	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG02</b>		
DEFINIÇÃO	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG03</b>		
DEFINIÇÃO	0	Alinhado prazo maior para elaboração da documentação de Encerramento do Programa, visto que apenas 1 mês não era suficiente para finalizar toda a documentação solicitada. São exigidos 20 dias aproximadamente, apenas para protocolar o encerramento.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	-90	
<b>PG04</b>		
DEFINIÇÃO	0	A fase de execução passa a seguir a orientação de encerramento em função da inclusão da atividade "Degredo: Execução do plano de comunicação." que deverá ocorrer até o final do programa. Conforme apresentado variação de 88 dias em relação ao mês passado.
EXECUÇÃO	88	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG05</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG06</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	

<b>Relatório Resumo Programação</b>		
		<i>Data de Corte / Referência: 30/09/2021</i>
PROGRAMA	VARIÇÃO DO TÉRMINO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR (DIAS CORRIDOS)	JUSTIFICATIVA
<b>PG07</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG08</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	A data inserida na atividade solidificadora do PG08, estava considerando apenas a data de execução e não do início do programa. Correção realizada na Programação Corrente.
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG09</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	13	Houve inclusão de novas atividades na EAP, e por consequência os avanços das atividades da UHE sofreram revisão. Impacto direto nas atividades UG2- Atividades na Casa de Força; TA - Comporta vagão da tomada D`água; e Vertedouro.
ENCERRAMENTO	43	Houve inclusão de novas atividades na EAP, e por consequência os avanços das atividades da UHE sofreram revisão.
<b>PG10</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG11</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	1	Alterado 1 dia na data fim da execução devido alteração no projeto de apoio psicopedagógico institucional às escolas de Barra Longa, finalizando no último dia do mês de set/25.
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG12</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	

PROGRAMA	VARIÇÃO DO TÉRMINO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR (DIAS CORRIDOS)	JUSTIFICATIVA
<b>PG13</b>		
DEFINIÇÃO	-82	Revisão da Definição do Programa aprovada pelo CIF em 15/09/21.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG14</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG15</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG16</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG17</b>		
DEFINIÇÃO	-36	Programa 17 validado pelo CIF após revisão da definição no dia 23/09/21
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG18</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG19</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	

<b>Relatório Resumo Programação</b>		
		<i>Data de Corte / Referência: 30/09/2021</i>
PROGRAMA	VARIÇÃO DO TÉRMINO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR (DIAS CORRIDOS)	JUSTIFICATIVA
<b>PG20</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	-791	A data de início sofreu alteração devido a inserção da EAP padrão de encerramento de cláusula e a alteração da predecessora da cláusula 135A.
<b>PG21</b>		
DEFINIÇÃO	0	Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG23</b>		
DEFINIÇÃO	29	Ajustes nas sucessoras e predecessoras do programa.
EXECUÇÃO	-4	Ajustes nas sucessoras e predecessoras do programa.
ENCERRAMENTO	-2	O Pacote de encerramento acompanhou o replanejamento da execução com os ajustes de sucessoras e predecessoras do programa.
<b>PG25</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG26</b>		
DEFINIÇÃO	8	Replanejamento do Programa 26 em função dos impactos no avanço físico em 2021. Gestão de mudanças do novo cronograma aprovada em 07/10/2021.
EXECUÇÃO	-244	Replanejamento do Programa 26 em função dos impactos no avanço físico em 2021. Gestão de mudanças do novo cronograma aprovada em 07/10/2021.
ENCERRAMENTO	-159	Replanejamento do Programa 26 em função dos impactos no avanço físico em 2021. Gestão de mudanças do novo cronograma aprovada em 07/10/2021.
<b>PG27</b>		
DEFINIÇÃO	12	Data de aprovação do programa pelo CIF postergada de 09/09/2021 para 21/09/2021.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	

PROGRAMA	VARIÇÃO DO TÉRMINO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR (DIAS CORRIDOS)	JUSTIFICATIVA
<b>PG28</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	-7	Antecipação do Protocolo, junto à CT-Bio, do relatório consolidado do plano de ação para conservação da Biodiversidade Aquática, reduziu em alguns dias a data fim da linha de execução.
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG29</b>		
DEFINIÇÃO	84	Reprogramação da atividade ID Exclusivo 1345: "05/10/2021: Atividade atualizada para Dezembro em virtude da agenda de reuniões da CTBio"
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG30</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG31</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG32</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	182	As atividades foram postergadas em função da reprogramação dos marcos de decisão judicial.
ENCERRAMENTO	182	As atividades foram reprogramadas em função da postergação da decisão judicial.
<b>PG33</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG34</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	

Relatório Resumo Programação

Data de Corte / Referência: 30/09/2021



FUNDAÇÃO <b>renova</b> PROGRAMA	VARIÇÃO DO TÉRMINO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR (DIAS CORRIDOS)	JUSTIFICATIVA
<b>PG35</b>		
DEFINIÇÃO	61	O processo de aprovação da definição do programa pelo CIF encontra-se em andamento.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG36</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG38</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG39</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG40</b>		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
<b>PG42</b>		
DEFINIÇÃO	61	A CTEI ainda não sinalizou quando avaliará a revisão da definição do PG-42.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	