

Nome da Tarefa	Início	Término	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041							
Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades	Sex 06/11/15	Qua 31/12/31	Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades																																
Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social	Sex 06/11/15	Qua 31/12/31	Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social																																
Fase do Programa: 01 - Definição	Sex 06/11/15	Seg 28/05/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																
Fase do Programa: 02 - Execução	Sex 06/11/15	Ter 31/12/30	Fase do Programa: 02 - Execução																																
Projeto/Processo: PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO	Seg 01/08/16	Sáb 30/09/17	Projeto/Processo: PF0149 - Implantação de processo definitivo de ouvidoria da FUNDAÇÃO																																
Projeto/Processo: PF0177 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento	Dom 01/05/16	Qua 31/05/17	Projeto/Processo: PF0177 - Projeto Adequação dos Canais de Relacionamento																																
Projeto/Processo: PF8009 - Ações emergenciais de participação e diálogo	Sex 06/11/15	Sáb 05/08/17	Projeto/Processo: PF8009 - Ações emergenciais de participação e diálogo																																
Projeto/Processo: PF8010 - Processo estruturado de participação e diálogo	Sex 21/07/17	Ter 31/12/30	Projeto/Processo: PF8010 - Processo estruturado de participação e diálogo																																
Projeto/Processo: PF8011 - Ações Emergenciais de canais de relacionamento	Dom 02/10/16	Dom 02/07/17	Projeto/Processo: PF8011 - Ações Emergenciais de canais de relacionamento																																
Projeto/Processo: PF8012 - Ações emergenciais de comunicação institucional	Seg 01/08/16	Sex 30/06/17	Projeto/Processo: PF8012 - Ações emergenciais de comunicação institucional																																
Projeto/Processo: PF8013 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO	Dom 01/10/17	Seg 30/12/30	Projeto/Processo: PF8013 - Processo estruturado de ouvidoria da FUNDAÇÃO																																
Projeto/Processo: PF8045 - Processo estruturado de comunicação institucional	Sex 30/06/17	Seg 30/12/30	Projeto/Processo: PF8045 - Processo estruturado de comunicação institucional																																
Projeto/Processo: PF8046 - Processo estruturado de canais de relacionamento	Dom 02/07/17	Seg 30/12/30	Projeto/Processo: PF8046 - Processo estruturado de canais de relacionamento																																
Projeto/Processo: PF8081 - Ações Emergenciais de ouvidoria	Sex 06/11/15	Sáb 30/09/17	Projeto/Processo: PF8081 - Ações Emergenciais de ouvidoria																																
Fase do Programa: 03 - Encerramento	Ter 31/12/30	Qua 31/12/31	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																
Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1	Qua 02/03/16	Seg 01/06/26	Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1																																

Nome da Tarefa			Início	Término																																																
Fase do Programa: 01 - Definição			Qua 02/03/16	Qui 07/06/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Qua 01/06/16	Ter 03/03/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Projeto/Processo: Implantação dos centros de informação técnica			Sex 30/12/16	Sex 30/12/16	Projeto/Processo: Implantação dos centros de informação técnica																																															
Projeto/Processo: PF0092 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Mariana			Sáb 01/04/17	Ter 31/07/18	Projeto/Processo: PF0092 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Mariana																																															
Projeto/Processo: PF0234 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Governador Valadares			Ter 02/01/18	Ter 30/10/18	Projeto/Processo: PF0234 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Governador Valadares																																															
Projeto/Processo: PF0235 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Linhares			Qua 31/01/18	Dom 30/06/19	Projeto/Processo: PF0235 - Projeto de Adequação de Centro de Informações da Área Ambiental 1 em Linhares																																															
Projeto/Processo: PF8038 - Processo de manutenção das estruturas implantadas			Qua 01/06/16	Ter 03/03/26	Projeto/Processo: PF8038 - Processo de manutenção das estruturas implantadas																																															
Projeto/Processo: PF8099 - Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais			Qui 01/09/16	Seg 02/03/26	Projeto/Processo: PF8099 - Processo de comunicação e informação à população quanto aos aspectos ambientais																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Ter 03/03/26	Seg 01/06/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															
Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional			Qua 02/03/16	Dom 31/05/26	Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional																																															
Fase do Programa: 01 - Definição			Qua 02/03/16	Sáb 07/04/18	Fase do Programa: 01 - Definição																																															
Fase do Programa: 02 - Execução			Sex 10/06/16	Seg 02/03/26	Fase do Programa: 02 - Execução																																															
Projeto/Processo: PF0116 - Comunicação - Implantação da Plataforma digital			Sex 10/06/16	Qui 29/12/16	Projeto/Processo: PF0116 - Comunicação - Implantação da Plataforma digital																																															
Projeto/Processo: PF8052 - Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico			Sex 30/09/16	Seg 02/03/26	Projeto/Processo: PF8052 - Processo de comunicação ambiental e manutenção do sítio eletrônico																																															
Fase do Programa: 03 - Encerramento			Seg 02/03/26	Dom 31/05/26	Fase do Programa: 03 - Encerramento																																															

Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			