

| Nome da Tarefa                                                                                                        | Início              | Término             | 2018                                                                   | 2019                                                                   | 2020                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                       |                     |                     | Jan   Feb   Mar   Abr   Maio   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez | Jan   Feb   Mar   Abr   Maio   Jun   Jul   Ago   Set   Out   Nov   Dez | Jan   Feb   Mar   Abr   Maio   Jun   Jul |
| <b>Eixo Estratégico: 01 - Pessoas e Comunidades</b>                                                                   | <b>Seg 30/11/15</b> | <b>Sex 31/12/27</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar</b>                                 | <b>Seg 11/01/16</b> | <b>Sex 24/06/22</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                | <b>Seg 11/01/16</b> | <b>Sex 24/06/22</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0083 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Gesteira                    | Qua 09/11/16        | Sáb 15/12/18        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0183 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Paracatu                    | Sáb 04/08/18        | Sex 31/05/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0184 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Bento Rodrigues             | Qui 05/07/18        | Sex 31/05/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0185 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar - Barra Longa                 | Seg 08/02/16        | Qua 25/09/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF8043 - Processo de acessibilidade dos alunos às escolas temporárias, capacitação de profissionais | Seg 11/01/16        | Sex 24/06/22        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística</b>                                       | <b>Seg 30/11/15</b> | <b>Ter 31/01/23</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                | <b>Seg 30/11/15</b> | <b>Ter 31/01/23</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF8018 - Processo de ações emergenciais para resgate e salvaguarda de bens materiais                | Seg 30/11/15        | Seg 30/10/17        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF8019 - Processo de Incentivos às atividades culturais                                             | Qui 01/09/16        | Ter 31/01/23        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF8044 - Processo de monitoramento e resgate arqueológico                                           | Sex 01/04/16        | Ter 31/03/20        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF8087 - Processo de recuperação de bens materiais e imateriais                                     | Sáb 01/10/16        | Qua 30/06/21        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG013 - Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer</b>                                                   | <b>Sex 01/07/16</b> | <b>Qua 10/05/23</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                | <b>Sex 01/07/16</b> | <b>Qua 10/05/23</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0239 - Projeto de recuperação do Estádio de Colatina (Muro e Vestiário)                           | Qui 02/03/17        | Ter 20/03/18        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0240 - Projeto áreas de lazer de Povoação                                                         | Qui 02/03/17        | Ter 07/05/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0240 - Projeto das Passarelas de Regência                                                         | Qui 02/03/17        | Seg 13/05/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de apoio ao Circuito de Surf em Regência e Povoação                                | Qui 02/03/17        | Sex 25/01/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de construção de playground em Povoação                                            | Qui 02/03/17        | Seg 12/02/18        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0240 - Projeto de divulgação da Foz do Rio Doce                                                   | Qui 02/03/17        | Seg 22/10/18        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0240 - Projeto paisagístico de Regência                                                           | Qui 02/03/17        | Qui 12/07/18        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF0240 - Projeto Portal de Regência                                                                 | Qui 02/03/17        | Qui 31/01/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF8020 - Processo de ações emergenciais necessárias para apoiar iniciativas prévias ao diagnóstico  | Sex 01/07/16        | Dom 30/06/19        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: PF8047 - Processo de ações a serem definidas após o diagnóstico                                     | Sáb 10/06/17        | Qua 10/05/23        |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Programa: PG033 - Educação Ambiental</b>                                                                           | <b>Sex 01/07/16</b> | <b>Sex 31/12/27</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| <b>Fase do Programa: 02 - Execução</b>                                                                                | <b>Sex 01/07/16</b> | <b>Sex 31/12/27</b> |                                                                        |                                                                        |                                          |
| Projeto/Processo: DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES INTERFACE PG's)                                                      | Seg 01/01/18        | Sex 31/12/27        |                                                                        |                                                                        |                                          |

| Nome da Tarefa |                                                                                                        | Início       | Término      | 2018 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2019 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2020 |     |     |     |     |     |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                |                                                                                                        |              |              | Jan  | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan  | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan  | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
|                | Projeto/Processo: PF0095 - Projeto de Implantação do Sistema de Educação ambiental nas comunidades das | Sex 01/07/16 | Qui 30/11/17 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                | Projeto/Processo: PF0232 - Projeto Douradinho                                                          | Sex 24/02/17 | Sáb 03/02/18 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                | Projeto/Processo: PF0233 - Projeto Plantando pelo Planeta (Plant for the Planet)                       | Sex 26/05/17 | Sáb 26/12/20 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |
|                | Projeto/Processo: PF8051 - Processo de Manutenção das Medidas de Educação Ambiental                    | Qui 30/11/17 | Qua 02/09/26 |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |



|         |                                                                                     |                   |                                                                                     |                          |                                                                                       |                  |                                                                                       |                  |                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarefa  |  | Resumo do projeto |  | Tarefa Manual            |  | Somente início   |  | Data limite      |  |
| Divisão |  | Tarefa Inativa    |  | Somente duração          |  | Somente término  |  | Andamento        |  |
| Marco   |  | Marco Inativo     |  | Acúmulo de Resumo Manual |  | Tarefas externas |  | Progresso manual |  |
| Resumo  |  | Resumo Inativo    |  | Resumo Manual            |  | Marco externo    |  |                  |                                                                                       |