

PROGRAMA	VARIAÇÃO DO TÉRMINO EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR (DIAS CORRIDOS)	JUSTIFICATIVA
PG01		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG02		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG03		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG04		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG05		
DEFINIÇÃO	34	Em 23/08/19, a FR recebeu resposta da CTOS com as considerações e recomendações de ajuste na Definição do PG05, enviada em 23/05/19. O programa de Proteção Social já fez as atualizações necessárias no documento de Definição e o mesmo será enviado ao CIF.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG06		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG07		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG09		
DEFINIÇÃO	364	A data de definição do Programa foi alterada para 31/12/2019 objetivando a validação do CIF, em atendimento à deliberação 286 protocolada em 02 de agosto de 2019, para o Replanejamento do PG09 ainda este ano.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG10		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG11		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG12		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG13		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG14		
DEFINIÇÃO	19	Em 30/07 foi enviada a CT uma revisão da Definição do PG14. A próxima reunião da CT ocorreu em 05/09 e foi solicitado que o assunto fosse retomado na reunião seguinte. Em 30/09 a FR enviou novo ofício do documento de definição do PG14, para aprovação.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	

PG15		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG16		
DEFINIÇÃO	41	Dificuldade de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do Programa.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG17		
DEFINIÇÃO	104	Na Definição, o Pacote de "Definição do Projeto de Agregação de Valor e Comercialização" teve seu término postergado para Jan/20. A mudança ocorreu devido à baixa maturidade de informações, escopo e a necessidade de estabelecer um planejamento detalhado.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG18		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG19		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG20		
DEFINIÇÃO	20	Falta de alinhamento entre as partes interessadas para aprovação da definição do programa.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG21		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG23		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG25		
DEFINIÇÃO	92	Atraso na consolidação do relatório da operação WATU (SEMAD) para uma análise unificada pela câmara técnica. Com as informações todas consolidadas (Watu, Águas Ibama, IEMA), finalmente será feita para análise final por parte da câmara técnica (CTFlor) e encaminhada para o CIF.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG26		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG27		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG28		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG29		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG30		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG31		
DEFINIÇÃO	88	O prazo para aprovação da Definição do Programa foi adiado, pelo CIF, de Setembro para Dezembro de 2019.
EXECUÇÃO	0	

ENCERRAMENTO	0	
PG32		
DEFINIÇÃO	31	A Reprogramação da etapa de Definição ocorreu devido ao atraso na aprovação da definição do programa pelo CIF.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG33		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG34		
DEFINIÇÃO	58	Foram feitas as primeiras rodadas de reuniões conforme agendado com as Defesas Cíveis. O Programa está aguardando o retorno da Câmara Técnica sobre a necessidade de realizar novas reuniões para aprofundamento e alinhamento do entendimento dos envolvidos em relação à Definição do Programa.
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG35		
DEFINIÇÃO	-22	O programa 35 passou por uma importante rodada de definição e revisão do escopo o que impactou em alterações no cronograma e em seus prazos. Estas alterações estão em aprovação junto as CTPDCS com datas de apresentação em 18/10/2019.
EXECUÇÃO	434	
ENCERRAMENTO	434	
PG36		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG38		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG39		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG40		
DEFINIÇÃO	0	
EXECUÇÃO	0	
ENCERRAMENTO	0	
PG42		
DEFINIÇÃO	0	A data da definição do programa não reflete os prazos previstos no cronograma. Houve atraso na execução de ressarcimentos aos comprometidos: MI, IEMA e COPASA e às prefeituras: Aracruz, Colatina, Ipatinga, Linhares, Mariana, Periquito, São Pedro dos Ferros e Tumiritinga. Em relação às prefeituras, não foi recebida a solicitação de ressarcimento. O ofício foi enviado mas não se obteve resposta. Em relação ao MI, o órgão ainda não enviou a lista de aquisições a serem feitas pela Fundação Renova para ressarcir-lo. Com relação ao IEMA, o órgão não informou à Fundação Renova a conta a ser creditada com o valor do ressarcimento. Com relação a COPASA, o órgão está devendo documentação para a auditoria independente.
EXECUÇÃO	27	
ENCERRAMENTO	29	