

Resumo de Atividades

Projeto Empodera Belo Oriente em Belo Oriente

Este relatório resume as atividades realizadas no projeto “Empodera Belo Oriente” em Belo Oriente - MG, abordando o período de agosto de 2023 a março de 2024.

Reuniões foram realizadas a fim de promover discussões e troca de pensamentos sobre temáticas relevantes para as ações desenvolvidas pelo grupo. Ao longo do atendimento foi possível aprimorar e desenvolver os temas levantados, permitindo a identificação de potenciais pontos de destaque e os desafios que possam surgir no decorrer do acompanhamento das ações junto ao grupo.

Cabe destacar que o grupo de beneficiários recebeu recursos de uma iniciativa da Fundação Renova, via PG 16, para desenvolver um centro de beneficiamento de pescado. Trata-se do projeto “Empodera Belo Oriente” proposto pela Associação de Moradores do Bairro Nova Esperança – AMBNE. O referido projeto tem como objetivo auxiliar os pescadores associados na adequação/adaptação das formas de trabalho e geração de renda, dando melhores condições para o beneficiamento, transporte e comercialização do pescado capturado pelos pescadores da comunidade de Perpétuo Socorro, distrito de Belo Oriente.

No local, já havia uma estrutura de alvenaria iniciada, o que possibilitou o início das obras para transformá-la em uma unidade de beneficiamento de pescado.

O projeto da unidade de beneficiamento sofreu diversas alterações desde a ideia inicial do grupo, a qual consistia apenas em ter um espaço para limpeza básica e comercialização do pescado, como uma peixaria, por exemplo. No entanto, foi informado à equipe do IABS, que as exigências da autoridade sanitária aumentaram os requisitos, elevando os custos para transformar a unidade em um centro de agregação de valor, incluindo atividades como filetagem, posteamento e evisceração, entre outras.

As ideias e os apontamentos foram discutidos entre a equipe do IABS, os beneficiários, e o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Belo Oriente. Desde o início da obra, técnicos do SIM e do IABS acompanham sua evolução, fazendo intervenções sempre que necessário.

Um Diagnostico Técnico Participativo (DTP) foi elaborado, a fim de, conhecer melhor o grupo e o cenário onde esse grupo está inserido. Tais informações servirão de apoio no direcionamento das ações. Abaixo descrevemos alguns pontos relevantes.

Durante as interações com o poder municipal, foi possível identificar algumas formas de apoio e oportunidades colocadas a disposição da AMBNE.

A área destinada pela prefeitura e suas infraestruturas disponíveis foram levantadas. Durante o levantamento de informações foi observado que o município de Belo Oriente gasta anualmente cerca de 3,5 milhões de reais em merenda escolar, e essa parceria poderia ser benéfica para ambas as partes.

Para tornar isso realidade, está sendo elaborado um plano detalhado, com especial atenção aos custos e às fontes de matéria-prima, como pescado, que podem ser provenientes da pesca ou aquicultura (local ou de outras regiões). Esse plano deve conter estudo de mercados potenciais, considerando os custos logísticos envolvidos para garantir que o projeto seja viável e sustentável.

Durante as interações com a prefeitura, beneficiários e IABS, foram discutidos diversos temas, dentre eles:

- Análise e atendimento às exigências da legislação sanitária vigente - conjunto de leis, decretos, resoluções, portarias e outros instrumentos legais (Serviço de Inspeção Municipal – SIM);
- Processo de adequação para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
- Verificação do estabelecimento destinado à recepção, à lavagem do pescado recebido da produção primária, à manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem, à armazenagem e à expedição de pescado e de produtos de pescado.

Sem mais, o acompanhamento ao grupo segue normalmente conforme planejado com visitas periódicas e acompanhamento remoto constante, sempre que necessário.

Segue abaixo algumas fotos do acompanhamento da obra:



Figura 1 - Vista dos fundos da estrutura antes da intervenção da Renova



Figura 2 - Vista da frente da estrutura antes da intervenção da Renova



Figura 3 - Vista lateral da estrutura antes da intervenção da Renova



Figura 4 – Alinhamento entre técnicos do IABS e o engenheiro responsável pela obra 26/09/23



Figura 5 – Evolução da obra. Vista da construção dos vestiários 26/09/23



Figura 6 – Evolução da obra. Vista da construção dos vestiários 27/03/24



Figura 7 – Evolução da obra. Vista da lateral da estrutura 27/03/24




Figura 8 – Evolução da obra. Vista da área de lavagem e recepção do pescado 27/03/24