



## II RELATÓRIO PROJETO SEMENTES

23 de julho de 2024

De acordo com a Deliberação CIF nº 682, datada em 11 de maio de 2023, foi aprovado o Projeto Fortalecimento da Política Pública de Desenvolvimento de Ecossistemas de Inovação no Estado do Espírito Santo, sob amparo do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) entre União - Estados de MG e ES - Samarco-Vale-BHP.

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI formalizou junto à Fundação Renova o Termo de Repasse de Recurso Financeiro (Processo e-docs n.º 2023-1QDS6), visando destinar R\$ 7.513.440,00 para promover o ecossistema de empreendedorismo e inovação por meio do fomento de até cinquenta projetos de inovação. Este repasse foi publicado no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 21 de novembro de 2023.

Inicialmente foi feita a Assinatura do Termo de Repasse de Recurso Financeiro (Processo: 2023-1QDS6), publicado no Diário Oficial em 17 de novembro de 2023.

O Termo de Repasse de Recurso Financeiro prevê no Art 2.7. Constituem obrigações da SECTI: Apresentar ao CIF, trimestralmente, os devidos relatórios de acompanhamento da evolução do projeto.

Para cumprir esse fim segue abaixo as informações referentes à evolução do projeto até o momento.

Em seguida foi aportado o valor de R\$ 7.513.440,00, com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) como recebedora e a Fundação RENOVA como repassadora.

Por fim, segue abaixo as ações tomadas pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI, desde o último relatório:

### **Solicitação de Crédito Suplementar por Superávit Financeiro:**

Concluído

- Abertura de processo para viabilizar a utilização dos recursos pela Secretaria (Processo: 2024-BR121)

### **Contratação do projeto através da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES)**

Concluído:

- Publicação da descentralização do recurso orçamentário para a FAPES e do termo de cooperação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 16 de maio de 2024 (Documento : 2024-KTR71H, Processo: 2023-1QDS6).
- Publicação do plano de trabalho (Documento:2024-KTR71H, Processo: 2023-1QDS6)



- Assinatura do Termo de Outorga (Documento:2024-826Z23, Processo: 2024-1G9VS)

### **Contratação da aceleradora:**

#### Situação Atual:

- Estamos trabalhando na revisão do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de Referência, fundamental para a contratação da aceleradora,

#### Próximos Passos:

- Finalização do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência (Processo: 2024-47D8D)

### **Contratação da equipe de bolsistas que darão seguimento ao projeto**

#### Concluído

- Detalhamento das responsabilidades dos membros da equipe

#### Em andamento.

- Contratação da equipe de bolsistas que darão seguimento ao projeto.

Até o momento foram contratados 10 bolsistas, priorizamos a contratação da equipe de comunicação (Processo 2024-JFF4R).

- Gestão da equipe: bimestralmente solicitamos relatórios de atividades de todos os membros da equipe, além disso, realizamos reuniões semanais para acompanhamento.

### **Ações da equipe do projeto:**

#### Concluído

#### Equipe de Comunicação:

- Criação da identidade visual
- Produção de conteúdos estratégicos para redes sociais
- Mapeamento de públicos
- Formação da base de mailing para disparo de releases sobre o programa

#### Equipe Administrativa

- Abertura do processo (2024-QZX2P) para controle e acompanhamento dos patrimônios adquiridos.
- Cotação de preço e desenvolvimento do mapa de cotação para os materiais necessários ao andamento do projeto

#### Próximos Passos

- Todas as equipes do projeto estarão envolvidas nos eventos de lançamento do projeto Sementes para o Ecossistema da área de atuação do projeto, na cidade de Colatina no dia 17/08 e para o Ecossistema da Grande Vitória no dia 29/08.

### **Gestão de Riscos:**

- Identificamos que o processo de fase interna da contratação pública, incluindo as ações preparatórias, ultrapassou o limite estabelecido no cronograma. Além disso, constatamos que o projeto possui duas entregas principais:



1. Fomento a projetos de inovação, que será realizado através da contratação de uma aceleradora;
2. A capacitação para empreendedores

Para minimizar o impacto desse atraso no cronograma, iremos conduzir simultaneamente a capacitação para empreendedores nas cidades de atuação do projeto Sementes e a contratação da aceleradora. Acreditamos que, durante as capacitações, os moradores locais tomarão conhecimento do projeto, o que incentivará a participação e inscrição de projetos no edital de aceleração.

### Solicitações

Foi aportado o valor de R\$ 7.513.440,00, com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) como recebedora e a Fundação RENOVA como repassadora. Observamos que esse valor está rendendo juros.

Logo, gostaríamos de solicitar o uso dos rendimentos para contratação de novos bolsistas que darão andamento às atividades do projeto.

Essa solicitação se justifica pela área de atuação do projeto que abrange a região que atualmente compreende 9 cidades: Aracruz, Baixo Guandu, Colatina, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus e Serra. Essas cidades foram definidas com base no parecer dado pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária de Belo Horizonte, que incluiu esses municípios nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais.

---

**Bruno Lamas Silva**

Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - SECTI

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**BRUNO LAMAS SILVA**  
SECRETARIO DE ESTADO  
SECTI - SECTI - GOVES  
assinado em 24/07/2024 14:04:52 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 24/07/2024 14:04:52 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por LUIZA MORAIS DE MEDEIROS (SUBGERENTE QCE-05 - SUBINOV - SECTI - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-K85XKM>