



FUNDAÇÃO  
**renova**

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**  
**PLANO BÁSICO AMBIENTAL QUILOMBOLA – PBAQ**

**Agosto/2024**

## Apresentação

Em cumprimento à decisão de ID 1317077916, proferida em 16/12/2022, nos autos do cumprimento de sentença nº 1021441.03.2020.4.01.3800, a Fundação Renova elaborou o presente relatório para apresentar as atividades realizadas no âmbito da execução do Plano Básico Ambiental Quilombola da Comunidade do Degredo (“PBAQ”), junto à comunidade quilombola de Degredo, durante o mês de **agosto de 2024**.

Este relatório também apresenta uma análise detalhada das atividades realizadas no âmbito do Plano Básico Ambiental Quilombola da Comunidade do Degredo (PBAQ) durante o mês de agosto de 2024. A análise é feita com base no progresso das atividades, desafios enfrentados, ações corretivas e impactos na comunidade, seguindo a estrutura utilizada para avaliar o desempenho dos programas e garantir alinhamento com as metas estabelecidas e as expectativas da comunidade.

### Metodologia de Análise

A análise das atividades foi conduzida com base nos seguintes critérios:

1. **Status de Execução:** Avaliação do andamento conforme o cronograma planejado.
2. **Desafios Encontrados:** Identificação dos principais obstáculos que impactaram a execução.
3. **Ações Corretivas:** Medidas adotadas para mitigar os desafios.
4. **Impacto na Comunidade:** Avaliação preliminar dos efeitos das ações sobre a comunidade.

### Síntese da Análise Geral das Ações

O mês de agosto de 2024 trouxe progresso em várias frentes, mas também revelou desafios importantes relacionados à suspensão de atividades e à necessidade de ajustes nos cronogramas. A atuação das consultorias como ERG, Expressão Socioambiental, H&P, Tetra Mais e Plan Soluções destacou a importância do diálogo constante com a Comissão Quilombola de Degredo (CQD) e a reavaliação de estratégias de execução, especialmente para

programas sensíveis como o PG05 e PG06, que enfrentaram suspensões temporárias.

## **Execução do Plano Básico Ambiental Quilombola - PBAQ**

As atividades desenvolvidas pelas consultorias e seus respectivos desembolsos financeiros, realizados durante o mês de **agosto** de 2024 estão descritas a seguir:

### **ERG Engenharia – responsável execução pelos Programas PG05. Educação Ambiental e PG06. Práticas Pedagógicas de Educação Popular**

As atividades desenvolvidas pela ERG Engenharia no período de agosto de 2024, no âmbito dos Programas de Educação Ambiental (PG05) e Práticas Pedagógicas de Educação Popular (PG06), foram impactadas pela suspensão temporária das ações no Território Quilombola de Degredo. Essa suspensão resultou na reprogramação das atividades inicialmente previstas para agosto, afetando o cronograma estabelecido com a Fundação Renova.

As atividades de rotina de gestão e as reuniões semanais e coletivas com a Fundação Renova e demais executoras ocorreram normalmente, com o acompanhamento das reprogramações necessárias. O processo de contratação de um novo técnico local permanece suspenso.

**Desafios Encontrados:** A suspensão temporária das atividades gerou reprogramações contínuas, o que impactou o cronograma e a fluidez das atividades.

**Ações Corretivas:** A consultoria ERG está finalizando a revisão técnica e metodológica das atividades, aguardando alinhamento com a CQD.

**Impacto na Comunidade:** A suspensão das atividades gerou incerteza na comunidade, mas os esforços de reprogramação visam mitigar impactos e garantir a retomada das ações.

A ERG realizou as atividades de rotina mensais e o desembolso foi efetuado conforme quadro abaixo:

| <b>Prestador de serviços contratado</b> | <b>ERG Engenharia</b> |
|---|-----------------------|
| Programa do PBAQ executado              | PG05 e PG06           |
| Valor total da contratação              | R\$ 2.127.542,34      |
| Acumulado dos desembolsos anteriores    | R\$665.817,95         |
| Desembolso das atividades em agosto/24  | R\$37.526,08          |
| Saldo a executar                        | R\$1.424.198,31       |
| Status do contrato                      | Em andamento          |

### **Expressão Socioambiental - responsável pela execução do PG13 - Capacitação de Lideranças Quilombolas e do PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social**

Durante o período do mês de agosto, a consultoria Expressão Socioambiental realizou atividades de campo de Mobilização e Engajamento, Diálogo Social e Controle Social conforme descrito a seguir.

#### **PG13 Capacitação de Lideranças Quilombolas**

##### **Oficina de Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais:**

Em 5/8, a ATI ASPERQD enviou retorno à proposta revisada da consultoria Expressão para a Oficina de Direitos Territoriais, apresentada em 31/7. A ATI apontou que a proposta atendia aos parâmetros técnicos/pedagógicos para a realização de uma formação sobre direitos territoriais, culturais e educacionais.

Entre os dias 13 e 16 de agosto, a consultoria Expressão Socioambiental realizou a **Oficina de Cooperativismo e Associativismo**, que teve como o principal objetivo capacitar e estimular sobre os princípios, benefícios e práticas do cooperativismo e associativismo, fornecendo conhecimentos e habilidades para a criação e gestão de organizações coletivas na comunidade Quilombola de Degredo. A oficina contou com a participação de aproximadamente 30 pessoas por dia, tendo uma carga

horária de 3 horas por dia, totalizando de 12h. Ao final, os participantes foram certificados.

### **Seminário de fechamento da Oficina de Relações Étnicas-Raciais:**

Em 2/8/2024, as consultorias Expressão Socioambiental e Tetra Mais, juntamente com a Fundação Renova, a CQD e a ATI ASPERQD, reuniram-se online para discutir a organização do Seminário. Durante a reunião, ficou decidido que o evento será realizado no formato de roda de conversas. Também foram debatidos os participantes a serem convidados, com o encaminhamento de validar os nomes por e-mail. Além disso, a Expressão Socioambiental ficou responsável por enviar a proposta revisada, tendo sido alinhado que uma nova reunião será agendada para a análise do documento final.

Em 6/8, a consultoria Expressão Socioambiental encaminhou a proposta de Seminário revisada e no dia 7/8 encaminhou uma lista de sugestão de convidados para participarem dos debates.

Em 12/8, a ATI apresentou seu parecer sobre a proposta revisada e elencou todos os pontos que devem ser observados pela consultoria para se trabalhar o tema educação dentro de uma comunidade quilombola, bem como indicou o nome de algumas pessoas para participarem dos debates.

O Seminário tem como objetivo fechar um ciclo de atividades que trabalharam a educação e a cultura como molas de todo o desenvolvimento e fortalecimento comunitário que se pretende construir na comunidade.

### **Visitas Técnicas:**

Durante a reunião do dia 2/8, a ATI ASPERQD também trouxe considerações sobre a realização das Visitas Técnicas, que representam a etapa final das discussões levantadas nas oficinas de Educação e Relações Étnico-Raciais. O objetivo é promover, por meio do intercâmbio de vivências e experimentações, uma maior compreensão entre as comunidades, permitindo que visualizem tanto as semelhanças quanto as diferenças que as constituem. Isso visa reforçar o reconhecimento de seus direitos e cidadania,

que só se efetiva a partir do autorreconhecimento de suas potências, saberes e tradições.

A ATI solicitou que as próximas visitas técnicas fossem planejadas e organizadas pela consultoria para comunidades quilombolas fora do Estado do Espírito Santo. No entanto, a Expressão Socioambiental argumentou que há comunidades quilombolas no Espírito Santo que atendem aos requisitos estabelecidos nas oficinas, além de possuírem características, projetos, ações e atividades que contribuem para a formação de lideranças comunitárias, unindo teoria e prática. Foram citadas como exemplos a Comunidade Quilombola de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, e as Comunidades de Boa Esperança e Cacimbinha, em Presidente Kennedy. Entretanto, a ATI destacou que essas comunidades não possuem experiências diretamente relacionadas com o contexto atual de Degredo.

### **Oficina de Elaboração de Projetos**

Em 2/8, a consultoria enviou para apreciação da CQD e da ATI ASPERQD uma proposta para as Oficinas de Elaboração de Projetos (Anexo), visando atender a uma demanda da comunidade, com a realização sequencial dos dois próximos módulos (2024 e 2025), ou seja, que as oficinas sejam desenvolvidas em um reduzido espaço de tempos entre elas. No intervalo semanal de sua realização, os participantes serão incentivados a desenvolverem atividades relacionadas aos conteúdos abordados, reforçando o aprendizado adquirido durante as capacitações.

A ATI apresentou seu parecer sobre a proposta revisada, sugerindo melhorias para garantir um maior engajamento e um percurso de aprendizagem mais eficaz para os membros da comunidade. Entre as sugestões, destacou-se a realização de "micro eventos" ao final de cada uma das próximas oficinas, culminando com o 1º Festival de Cultura e Saberes Tradicionais da Comunidade Quilombola de Degredo como forma de consolidar e encerrar o tema. No entanto, tanto os micros eventos quanto o Festival não estão previstos no PBAQ, motivo pelo qual a consultoria e a Fundação Renova estão atualmente avaliando as sugestões da ATI.

As oficinas de Elaboração de Projetos tem por objetivo oferecer condições para que a população do Degredo possa ter acesso às plataformas de projetos sociais, elaborar projetos e captar recursos para realizá-los.

### **PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social:**

Em 2/8, a ATI ASPERQD comunicou, por meio de ofício, que as reuniões de diálogo nos aglomerados, assim como as atividades de diálogo individual realizadas porta a porta no território, estavam suspensas por determinação da CQD. Essa informação foi confirmada na mesma data durante uma reunião realizada entre a CQD, a ATI, a Fundação Renova e as consultorias Expressão e Tetra Mais. A suspensão foi justificada pelo entendimento da Comissão e da Assessoria de que as respostas fornecidas pela Fundação Renova e pelas consultorias às questões levantadas pela comunidade, tanto nas rodadas quinzenais de Diálogo quanto nas reuniões mensais anteriores, não eram satisfatórias, não atingindo, assim, o objetivo do Diálogo.

Em 7/8, a Fundação Renova enviou o ofício FR.2024.2077 à CQD e à ATI ASPERQD, solicitando informações detalhadas sobre as inadequações apontadas pela Comissão em relação às respostas elaboradas pela Fundação e pelas executoras dos programas do PBAQ.

A Fundação explicou que esse detalhamento é essencial para que possam reavaliar as questões e revisar o que for necessário, visando o report à comunidade e a continuidade das atividades de diálogo social. A Fundação Renova está aguardando o retorno das informações solicitadas.

### **Mobilização e Engajamento**

A Expressão Socioambiental desenvolveu atividades de mobilização para a II Oficina de Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais, realizada de 06 a 09 de agosto de 2024. A mobilização envolveu visitas a 108 residências, das quais 48 não tiveram retorno ou apresentaram ausência. Dentre as 67 manifestações de interesse, 34 confirmaram a participação e 33 consideraram a possibilidade. As atividades de mobilização incluíram a coleta de dados sobre os participantes e suas necessidades, como transporte e o acompanhamento de crianças.

Adicionalmente, no dia 06 de agosto de 2024, a Expressão Socioambiental realizou a capacitação dos técnicos de mobilização, ajustou os instrumentos de registro de dados e acompanhou a disseminação de informações via grupos de WhatsApp por aglomerado.

### **Controle Social**

Estava programada para o dia 2/9/24 a Reunião do Comitê Gestor do PBAQ, conforme o cronograma enviado pela CQD por meio do Ofício Nº 05/2024/CQD, de 23/1/24.

No dia 12/8/24, a consultoria Expressão encaminhou um e-mail à CQD solicitando a confirmação da agenda para iniciar o planejamento e a organização da atividade. No entanto, até o momento, não houve retorno.

**Desafios Encontrados:** A suspensão das atividades de campo prejudicou a continuidade do programa, impactando a confiança da comunidade.

**Ações Corretivas:** A Expressão propôs um formato revisado para o seminário e reavaliou as estratégias de comunicação para melhorar o engajamento.

**Impacto na Comunidade:** A suspensão do Diálogo Social enfraqueceu a confiança, exigindo maior esforço para reestabelecer o diálogo efetivo.

No decorrer do mês, a consultoria Expressão Socioambiental cumpriu suas rotinas mensais, efetuando o desembolso referente às ações executadas, conforme quadro abaixo:

| <b>Prestador de serviços contratado</b> | <b>Expressão Socioambiental</b> |
|---|---------------------------------|
| Programa do PBAQ executado              | PG13 e PG15                     |
| Valor total da contratação              | R\$ 2.999.981,78                |
| Acumulado dos desembolsos anteriores    | R\$1.001.283,22                 |
| Desembolso das atividades em agosto/24  | R\$59.455,53                    |
| Saldo a executar                        | R\$1.939.243,03                 |
| Status do contrato                      | Em andamento                    |

## **H&P - responsável pela execução do PG12 – Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural de Degredo**

A consultoria H&P realizou diversas atividades focadas na coleta de dados primários e secundários, ajustes metodológicos e o planejamento de ações futuras para o desenvolvimento do turismo na comunidade de Degredo.

No dia 08 de agosto de 2024, a equipe da H&P recebeu da ATI ASPERQD sugestões de alterações no roteiro de entrevistas, além da indicação de lideranças comunitárias para participarem das entrevistas de campo. Após o recebimento das sugestões, a H&P rapidamente implementou os ajustes no roteiro nos dias 09 e 10 de agosto de 2024, garantindo que as entrevistas planejadas refletissem as recomendações da ATI.

Entre os dias 12 e 18 de agosto de 2024, a equipe da H&P realizou a coleta de dados primários na comunidade de Degredo, conforme o cronograma reprogramado. Durante esse período, foram realizadas entrevistas com as lideranças comunitárias indicadas pela CQD e validadas pela ATI. A equipe também fez observações de campo em locais estratégicos, com foco nas potencialidades de desenvolvimento de ecoturismo, afroturismo e turismo de base comunitária. Essa coleta de dados foi fundamental para a elaboração do Diagnóstico de Potencial Turístico da comunidade, permitindo um entendimento mais profundo das oportunidades e desafios do turismo em Degredo.

As atividades de campo proporcionaram à equipe da H&P uma compreensão aprofundada sobre as potencialidades e desafios relacionados ao desenvolvimento turístico em Degredo. As entrevistas e observações coletadas forneceram informações essenciais para a construção do Diagnóstico de Potencial Turístico da comunidade, que será finalizado nas próximas fases do projeto.

**Desafios Encontrados:** A necessidade de ajustar o roteiro e alinhar as atividades com os stakeholders gerou pequenos atrasos.

**Ações Corretivas:** As entrevistas foram realizadas com sucesso, e a coleta de dados foi finalizada.

**Impacto na Comunidade:** A coleta de dados permitiu um entendimento mais profundo das oportunidades turísticas, alinhado com os interesses da comunidade.

### **Tetra Mais – responsável pela execução do PG14- Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ**

Durante o período de agosto de 2024, a consultoria Tetra Mais desenvolveu diversas atividades no âmbito do Programa de Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ – PG14. As ações abrangeram reuniões de alinhamento, monitoramento de programas, revisão de materiais das executoras, capacitações internas, além de desafios relacionados à articulação com a CQD.

As atividades desenvolvidas estão descritas a seguir.

#### **Reuniões Semanais e de Alinhamento:**

Foram realizadas reuniões semanais e extraordinárias entre a equipe da Tetra Mais, a Fundação Renova e as executoras dos programas do PBAQ. Nessas reuniões, foram discutidos desafios relacionados ao cronograma do Seminário das Relações Étnico-Raciais do PG13 e as atividades da Oficina de Direitos Territoriais.

A equipe também participou de reuniões de alinhamento para a elaboração de cronogramas e a verificação dos materiais das executoras H&P e Expressão Socioambiental.

#### **Análise de Materiais e Monitoramento de Programas:**

A Tetra Mais conduziu a revisão de materiais enviados pelas executoras, como o questionário do PG12 (H&P) e a programação da Oficina de Direitos Territoriais do PG13 (Expressão Socioambiental).

Foram realizadas verificações dos produtos submetidos para assegurar que estivessem alinhados com as diretrizes do PBAQ.

#### **Plano de Ação e Monitoramento Contínuo:**

A equipe intensificou as revisões semanais dos produtos elaborados e implementou melhorias nos processos de verificação de evidências. Além

disso, foi estabelecido um cronograma anual de visitas ao território para monitorar as atividades de campo, com apoio da técnica local quilombola.

### **Capacitação Interna:**

A Tetra Mais focou na capacitação de seus colaboradores, com dois membros da equipe participando de um curso de Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP) para fortalecer suas capacidades em gestão de stakeholders e comunicação no território.

### **Elaboração de Relatórios e Atualizações:**

A Tetra Mais elaborou e enviou relatórios periódicos, incluindo o Relatório de Progresso do PBAQ e o Informe Mensal das Tratativas do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) à Fundação Renova e à Justiça, com detalhes sobre o status das ações realizadas e o monitoramento de indicadores dos programas.

No relatório de implementação do PBAQ do mês de junho, foi comunicado que o relatório qualitativo semestral das atividades do PBAQ seria encaminhado à CQD. No entanto, devido à paralisação das atividades que ocorreram no período, o material não será enviado nesse momento.

### **Interações e Alinhamentos com a CQD:**

- Em 20 de agosto de 2024, foi informado à CQD o desligamento do coordenador Victor Vogel, responsável pelo PG14, e foi iniciado o processo de seleção de um novo coordenador, com a divulgação da vaga prevista para 23 de agosto de 2024. A CQD sugeriu que o novo coordenador tenha um bom entendimento da comunidade de Degredo e solicitou flexibilidade em relação ao critério de experiência mínima, com vistas a garantir uma seleção que atenda às necessidades específicas do território.

**Desafios Encontrados:** A substituição do coordenador local gerou a necessidade de readequação das atividades de monitoramento e gestão.

**Ações Corretivas:** A Tetra Mais está finalizando a seleção do novo coordenador e intensificando as revisões semanais dos produtos elaborados.

**Impacto na Comunidade:** O fortalecimento da comunicação com a CQD e a presença da técnica local quilombola ajudaram a manter o alinhamento com as expectativas da comunidade.

Para a execução dessas atividades, ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

| Prestador de serviços contratado       | Tetra Mais        |
|--|-------------------|
| Programa do PBAQ executado             | PG14              |
| Valor total da contratação             | R\$ 3.463.859,83* |
| Acumulado dos desembolsos anteriores   | R\$1.443.452,00   |
| Desembolso das atividades em agosto/24 | R\$88.175,73      |
| Saldo a executar                       | R\$1.932.232,10   |
| Status do contrato                     | Em andamento      |

*\* O custo para execução do escopo do PG14, do PBAQ, é de R\$ 1.417.901,46. O valor de R\$2.045.958,68 refere-se a outras demandas da Fundação Renova realizadas pela consultoria Tetra que não fazem parte do escopo do PG14 e está alocado em linha orçamentária da Fundação Renova fora do PBAQ.*

**Plan Soluções – responsável pela execução dos PG09 – Retomada das Atividades de Agricultura Familiar; PG10 – Beneficiamento e Comércio das Polpas e Subprodutos das Frutas; e PG11 – Intensificação da Atividade de Apicultura no Território**

A Plan Soluções participou de três reuniões importantes durante o período. No dia 05 de agosto de 2024, a equipe discutiu com a Fundação Renova a paralisação temporária das atividades em razão da CQD ter solicitado uma pausa para reavaliação dos planos de trabalho.

Em 14/8, a ATI ASPERQD enviou suas considerações acerca dos Planos de Trabalho enviados pela consultoria Plan em 23/5.

Na oportunidade, a ATI apontou que os Planos de Trabalho ajustados pela consultoria Plan, a partir das indicações realizadas pela ATI ASPERQD e CQD, ainda não atendem às formulações elaboradas no PBAQ. Destacam que “não há projeção para instauração da agroindústria de Degredo, com a

previsão de estrutura, orçamento, equipe técnica e projeção de negócios de forma conjunta que, contemple a retomada das atividades socioeconômicas em função da melhoria tanto na capacitação dos comunitários quanto na geração de renda no próprio território quilombola que possa envolver à comunidade junto aos seus saberes e práticas tradicionais.” Cabe destacar que o ofício e os Planos de Trabalhos revisados e enviados em 23/5, previam a realização dos programas em duas fases (elaboração do projeto e execução do projeto) para que assim seja possível o dimensionamento da agroindústria, assim como a especificação técnica dos equipamentos a serem adquiridos.

A consultoria Plan e a Fundação Renova estão analisando as considerações apresentadas.

Embora o cronograma original tenha sido impactado pela falta de aprovação dos Planos de Trabalho, as interações entre a Plan Soluções, a Fundação Renova e as demais executoras foram fundamentais para criar um diálogo construtivo sobre o andamento do PBAQ. Houve um foco especial em assegurar que todos os envolvidos estivessem alinhados e cientes dos próximos passos a serem tomados.

**Desafios Encontrados:** A falta de aprovação dos Planos de Trabalho e a devolutiva da CQD resultaram na paralisação temporária das atividades.

**Ações Corretivas:** A Plan Soluções aguarda a validação dos planos revisados para retomar as atividades.

**Impacto na Comunidade:** A paralisação das atividades produtivas impacta negativamente o desenvolvimento econômico da comunidade.

Para a execução dessas atividades ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

| <b>Prestador de serviços contratado</b> | <b>Plan Soluções</b> |
|---|----------------------|
| Programa do PBAQ executado              | PG 09, 10 e 11       |
| Valor total da contratação              | R\$ 1.009.926,90     |
| Acumulado dos desembolsos anteriores    | R\$163.294,34        |
| Desembolso das atividades em agosto/24  | R\$21.918,76         |
| Saldo a executar                        | R\$824.713,80        |

| Prestador de serviços contratado | Plan Soluções |
|----------------------------------|---------------|
| Status do contrato               | Em andamento  |

**PG03 – Casa de Tradição de Degredo, PG04 – Quadra multiuso, PG08 – Viveiro de plantas e PG16 – Sede administrativa da ASPERQD:**

No mês de agosto, as atividades de sondagem percussiva no local destinado à construção do Complexo de Degredo, incluindo a Casa de Tradição, Quadra Multiuso, Viveiro de Plantas e a Sede Administrativa da ASPERQD, foram prorrogadas até 07 de agosto de 2024. Isso foi necessário devido às dificuldades técnicas encontradas pela equipe no terreno, relacionadas à penetração da sonda no solo. A programação inicial foi ajustada para refletir as novas condições do solo. A prorrogação das atividades incluiu a realização de trabalhos no sábado, 03 de agosto de 2024, conforme alinhado com a CQD.

Um e-mail de solicitação para a entrada da equipe no território foi enviado no dia 19 de agosto de 2024 à Tetra Mais, com a devida aprovação das partes envolvidas. Em 21/08, a CQD respondeu com o de acordo e solicitou o envio do cronograma das obras do Complexo do PBAQ e em 22/08, a Fundação Renova encaminhou o cronograma.

A atividade aconteceu entre os dias 27 e 29 de agosto e foi realizada no terreno que receberá as obras do Complexo do PBAQ, inspeção com voo e batimetria para uma possível captação de água, próxima ao local de implantação de estrutura. A atividade foi acompanhada por representantes da ATI ASPERQD.

Em 23/08, a Fundação Renova encaminhou ofício FR.2024.2214 à CQD e sua assessoria técnica para apresentar proposta de número de usuários (pessoas) previstos para o Complexo do PBAQ, com o objetivo de realizar o dimensionamento dos sistemas de água e de esgoto, ou seja, definir o volume de água potável necessário para abastecer as edificações e consequentemente o volume de esgoto gerado.

A proposta para as edificações Sede Administrativa da ASPERQD, Casa de Tradição e Apoio aos Viveiros foi feita com base no layout definido nos ambientes juntamente com a CQD, considerando que as pessoas estarão

presentes em cada edificação, durante todos os dias úteis da semana. O número de pessoas para atender aos Viveiros de Mudas foi definido com base em projetos similares considerando a área total do Viveiro e a quantidade de mudas possíveis de serem produzidas. Para a quadra poliesportiva foi previsto além do número de jogadores e comissão técnica, a quantidade de pessoas nas arquibancadas.

Em 25/08, representante da CQD respondeu, via e-mail, estar ciente do dimensionamento apresentado e solicitou que a Fundação Renova apresente os cálculos de litros de água, necessária para abastecer todo o Complexo. A Fundação Renova está trabalhando na construção do cálculo para responder à CQD.

## **Outras atividades do PBAQ em agosto/2024**

Durante o mês de agosto de 2024, as atividades realizadas pela ATI ASPERQD, Fundação Renova e a CQD concentraram-se em revisar e alinhar as ações relacionadas aos projetos do PBAQ, com ênfase nas atividades de diálogo social, ajustes de cronogramas e a implementação do SAA e do Complexo Cultural de Degredo.

Em 01 de agosto de 2024, a ATI ASPERQD enviou à Fundação Renova um documento intitulado *Avaliação da Proposta de Calendário de Atividades das Executoras do PBAQ no Mês de Agosto de 2024*. O documento apontou a suspensão das reuniões de julho e agosto pela CQD e criticou a comunicação unilateral da Fundação Renova, que estava prejudicando a participação social da comunidade. Também foi destacada a necessidade de uma retratação e adequação nas atividades da consultoria ERG Engenharia, cuja atuação no território permanece suspensa até que as pendências sejam resolvidas, incluindo a readequação do planejamento conforme solicitado pela CQD.

No dia 05 de agosto, representantes da ATI ASPERQD responderam à consultoria Expressão Socioambiental sobre o material referente à *Oficina de Direitos Territoriais, Culturais e Educacionais*. Foi ressaltado que o facilitador da oficina deve ter experiência em relação aos impactos do rompimento da Barragem de Fundão, e que o intercâmbio entre a CQD e outras comunidades quilombolas de diferentes estados seria enriquecedor. No mesmo dia, a ATI também enviou observações à consultoria H&P sobre o formulário de pesquisa

para o diagnóstico de potencial turístico, indicando pessoas da comunidade que deveriam ser entrevistadas. Além disso, a Tetra Mais ajustou o procedimento de envio de mensagens via WhatsApp para notificar a CQD sobre e-mails enviados, conforme solicitado.

Já no dia 07 de agosto, a Fundação Renova enviou à CQD o *Ofício FR.2024.2077* para tratar das ações paralisadas de diálogo social no território. Em 19 de agosto, a Fundação Renova informou à CQD e outras partes envolvidas sobre a necessidade de uma equipe de engenharia realizar levantamentos topográficos complementares em Degredo, com o objetivo de implementar o SAA e o Complexo Cultural. As atividades de campo foram agendadas para começar em 27 de agosto e deveriam durar três dias, dependendo das condições climáticas.

**Desafios Encontrados:** Dificuldades técnicas relacionadas ao solo causaram o adiamento das atividades de sondagem.

**Ações Corretivas:** O cronograma foi ajustado para refletir as condições do terreno, e a comunicação com a CQD foi fortalecida.

**Impacto na Comunidade:** A comunicação com a CQD foi reforçada para evitar desconfortos e garantir o alinhamento com as expectativas da comunidade.

## Status dos programas em agosto/2024

| Programa   | Realizado | Status       |
|--|-----------|--------------|
| 01.Documentação de Referências Culturais                   | 100%      | Concluído    |
| 02.Incentivo às Práticas Culturais do Degredo              | 100%      | Concluído    |
| 03. Casa da Tradição de Degredo                            | 8.3%      | Em andamento |
| 04. Quadra Multiuso  | 8.3%      | Em andamento |
| 05.Educação Ambiental                                      | 10,3%     | Em andamento |
| 06. Práticas Pedagógicas de Educação Popular               | 2%        | Em andamento |
| 07. Publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo | 100%      | Em andamento |

| <b>Programa</b>   | <b>Realizado</b> | <b>Status</b> |
|---|------------------|---------------|
| 08. Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo  | 8.3%             | Em andamento  |
| 09. Retomada das Atividades da Agricultura Familiar   | 1%               | Em andamento  |
| 10. Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento, Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo | 1%               | Em andamento  |
| 11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território   | 1%               | Em andamento  |
| 12. Incentivo ao turismo ecológico-cultural   | 10%              | Em andamento  |
| 13. Capacitação de Lideranças Quilombolas   | 46%              | Em andamento  |
| 14. Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ  | 36%              | Em andamento  |
| 15. Diálogo, Participação e Controle Social   | 34%              | Em andamento  |
| 16 Sede Administrativa da ASPERQD   | 8%               | Em andamento  |
| 17. Implementação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA   | 3%               | Em andamento  |

## **Evidências das atividades executadas em agosto/24<sup>1</sup>**

**PG03 - Casa da Tradição de Degredo / PG04 - Quadra Multiuso / PG08 - Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo / PG16 - Sede Administrativa da ASPERQD**

| <b>Atividades</b>   | <b>Evidência</b>  |
|---|---|
| 19/08 - Fundação Renova solicita autorização para a equipe de Engenharia e Fundiário adentrar à Comunidade de Degredo para realização de levantamentos topográficos complementares em atendimento à implementação do SAA e ao Complexo do PBAQ. | Anexo 01 – Sequência de e-mails trocados entre CQD e Fundação Renova. |

**PG05 – Educação Ambiental**

| <b>Atividades</b>   | <b>Evidência</b>   |
|---|--|
| 20/08 – Solicitação dos cronogramas para as atividades de setembro e retorno para a ERG sobre não incluir as atividades da executora no cronograma. | Anexo 02 – E-mail da Tetra Mais informando a suspensão das |

<sup>1</sup> Em cumprimento a Lei nº. 13.709/2018, os anexos a serem apresentados como evidências contêm dados pessoais, de modo que o compartilhamento com as Instituições de Justiça e a juntada aos autos caracterizaria compartilhamento de dados pessoais, motivo pelo qual algumas informações pessoais foram tarjadas e as fotos suprimidas.

| Atividades | Evidência   |
|------------|---|
|            | atividades da ERG Engenharia e a não inclusão das atividades no cronograma. |

**PG09 - Retomada das Atividades de Agricultura Familiar / PG10 - Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo / PG11 - Intensificação da Atividade de Apicultura no Território**

| Atividades                   | Evidência |
|------------------------------|-----------|
| Sem evidência para o período | NA        |

**PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural**

| Atividades  | Evidência                                |
|---|--|
| 08/08 – Tetra Mais envia e-mail à H&P informando que a CQD encaminhou os nomes dos comunitários de Degredo que serão entrevistados. | Anexo 03 – Sequência de e-mails trocados |

**PG13 - Capacitação de Lideranças Quilombolas**

| Atividades  | Evidência  |
|---|--|
| 02/08 – ATI envia suas sugestões sobre o cronograma de agosto   | Anexo 04 - Sequência de e-mails trocados entre ATI, Tetra Mais e Fundação Renova |
| 02/08 - Expressão Socioambiental envia proposta convite para reunião de construção coletiva do seminário. | Anexo 5 – E-mail com envio do link da reunião.                                   |

**PG14 - Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ**

| Atividades  | Evidência  |
|---|--|
| 26/08 – Tetra Mais envia a verificação da Proposta de Oficina de Relações Étnico-raciais. | Anexo 6 – E-mail da Tetra Mais encaminhando a verificação da Proposta de Oficina de Relações Étnico-raciais. |

| Atividades   | Evidência                                      |
|--|--|
| 20/08 - Tetra mais informa a CQD que o coordenador do PG14 não faz mais parte da Tetra Mais. | Anexo 07 - E-mail da Tetra mais enviado a CQD. |

#### PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social

| Atividades  | Evidência  |
|---|--|
| 12/08 - A Expressão envia Email à CQD confirmando a data para a reunião do Comitê Gestor de setembro. | Anexo 8 - E-mail da Expressão solicitando confirmação para a reunião do comitê gestor de setembro. |

## Retomada da execução do PBAQ

### Quadro 1 – Síntese de retomada da execução do PBAQ

| Programa                                   | Previsto para agosto/24  | Previsto para setembro/24              | Previsto para outubro/24               | Previsto para novembro/24                |
|--|--|--|--|--|
| 03. Casa da Tradição de Degredo            | Elaboração de Plano de Sondagem  | Execução de Sondagem Percussiva        | Execução de Sondagem Percussiva        | Elaboração do Projeto Detalhado          |
| 04. Quadra Multiuso                        | Execução de Sondagem Percussiva  | Elaboração do Projeto Detalhado        | Elaboração do Projeto Detalhado        | Elaboração do Projeto Básico Legal       |
| 08. Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo |  |  |  |  |
| 16. Sede Administrativa da ASPERQD         | Elaboração do Projeto Detalhado  | Elaboração do SPCI                     | Elaboração do Projeto Básico Legal     | Elaboração do SPCI                       |
|  | Início dos Estudos Ambientais (levantamento de campo e elaboração do estudo) | Negociação com proprietário do terreno | Elaboração do SPCI                     | Aprovação pelo Corpo de Bombeiros (SPCI) |
|  |  | Elaboração do Estudo Ambiental         | Negociação com proprietário do terreno | Formalização da aquisição do imóvel      |

| <b>Programa</b>  | <b>Previsto para agosto/24</b>                              | <b>Previsto para setembro/24</b>                            | <b>Previsto para outubro/24</b>                             | <b>Previsto para novembro/24</b>                            |
|--|---|---|---|---|
| 05. Educação Ambiental   | Sem atividades para o período                               | Reprogramação da Oficina de Recursos Hídricos               | A definir   | A definir   |
| 06. Práticas de Educação Popular   | Sem atividades para o período                               | Sem atividades para o período                               | Sem atividades para o período                               | Sem atividades para o período                               |
| 09. Retomada das Atividades de Agricultura Familiar  | Sem atividades, aguardando a aprovação do Plano de Trabalho | Sem atividades, aguardando a aprovação do Plano de Trabalho | Sem atividades, aguardando a aprovação do Plano de Trabalho | Sem atividades, aguardando a aprovação do Plano de Trabalho |
| 10. Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo |   |   |   |   |
| 11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território  |   |   |   |   |

| <b>Programa</b>                             | <b>Previsto para agosto/24</b>  | <b>Previsto para setembro/24</b>  | <b>Previsto para outubro/24</b>        | <b>Previsto para novembro/24</b> |
|---|---|---|--|----------------------------------|
| 12. Incentivo Ao Turismo Ecológico-Cultural | Coleta e Análise de Dados Primários (entrevista com stakeholders e comunitários, avaliação dos equipamentos e estruturas)   | Entrega da primeira versão do Relatório e Matriz de Potencial Turístico para CQD/ATI/FR | A definir                              | A definir                        |
| 13. Capacitação de Lideranças Quilombolas   | Oficina de Direitos Territoriais  | Ajustes nos materiais das oficinas e seminários   | Seminário de Relações Étnico – Raciais | A definir                        |
| 15. Diálogo, Participação e Controle Social | Engajamento porta a porta para segunda reunião por aglomerado do Diálogo Social<br><br>Mobilização e Engajamento porta a porta para reforço da divulgação dos eventos e do processo de inscrições para as capacitações do mês<br><br>Diálogo Social com Visitas individualizadas quinzenais | Sem atividades para o período   | A definir                              | A definir                        |

| <b>Programa</b>                                 | <b>Previsto para agosto/24</b>   | <b>Previsto para setembro/24</b>   | <b>Previsto para outubro/24</b>  | <b>Previsto para novembro/24</b>   |
|---|--|--|--|--|
|   | Esclarecimento de Dúvidas<br>Diálogo social (visita quinzenal porta a porta e reunião mensal por aglomerados)  |  |  |  |
| 14.<br>Monitoramento e gestão das ações do PBAQ | Realização de Rotinas de Gestão<br><br>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA<br><br>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ   | Realização de Rotinas de Gestão<br><br>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA<br><br>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ   | Realização de Rotinas de Gestão<br><br>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA<br><br>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ | Realização de Rotinas de Gestão<br><br>Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA<br><br>Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ |
| 17.<br>Implementação SAA                        | Encaminhamentos internos sobre a definição fundiária a partir de alinhamentos com o município de Linhares<br>Elaboração de Estudo Ambiental (Declaração de Uso da Água - AGERH)<br><br>Adequação de projeto da realocação do | Encaminhamentos internos sobre a definição fundiária a partir de alinhamentos com o município de Linhares<br>Assinatura do instrumento jurídico com o município de Linhares<br>Elaboração de Estudo Ambiental (Declaração de | Assinatura do instrumento jurídico com o município de Linhares<br>Elaboração de Estudo Ambiental (Declaração de Uso da Água - AGERH)   | Assinatura do instrumento jurídico com o município de Linhares<br>Negociação da área com o proprietário<br>Elaboração de Estudo Ambiental (Declaração de Uso da Água - AGERH)  |

| <b>Programa</b> | <b>Previsto para agosto/24</b> | <b>Previsto para setembro/24</b>  | <b>Previsto para outubro/24</b> | <b>Previsto para novembro/24</b> |
|-----------------|--------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------------|
|                 | Sistema de Captação ETA        | Uso da Água - AGERH)<br>Adequação de projeto da realocação do Sistema de Captação ETA |                                 |                                  |

## **Implantação do SAA de Degredo**

Durante o período de agosto de 2024, as atividades avançaram com foco nas tratativas internas de mapeamento dos ramais primário e secundário do SAA, etapa fundamental para garantir o abastecimento de água para toda a Comunidade.

Em 19/8, a Fundação Renova enviou um e-mail à CQD solicitando autorização para realizar incursões no território, a fim de identificar as áreas de encaminhamento dos ramais secundários que não estavam previstos no projeto original. Essa ação é crucial para assegurar o fornecimento de água a todos os pontos de consumo, contribuindo para a ampliação da cobertura do SAA na comunidade (Anexo 1).

O fornecimento de água mineral foi mantido no mês de agosto. A Fundação Renova informou um total de 14.442 galões de 20 litros entregues para 224 famílias. Esta ação continua a ser uma solução temporária enquanto a implementação completa do SAA está em andamento.

O cronograma das obras do SAA, encaminhado à CQD em 12 de julho, serviu como referência para os trabalhos desenvolvidos no próximo mês. No dia 22 de agosto, foi enviado o cronograma atualizado para a Comissão. (Anexo 2).

A atividade aconteceu entre os dias 27 e 29 de agosto e foi realizada no terreno que vai receber as obras do Complexo do PBAQ, inspeção com voo e batimetria para uma possível captação de água, próxima ao local de implantação de estrutura. A atividade foi acompanhada por representantes

da ATI ASPERQD.

Este informe reflete o compromisso da Fundação Renova em garantir a transparência no processo de implementação do sistema de abastecimento de água em Degredo.