



FUNDAÇÃO
renova

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO
PLANO BÁSICO AMBIENTAL QUILOMBOLA – PBAQ

Setembro/2024

Apresentação

Em cumprimento à decisão de ID 1317077916, proferida em 16/12/2022, nos autos do cumprimento de sentença nº 1021441.03.2020.4.01.3800, a Fundação Renova elaborou o presente relatório para apresentar as atividades realizadas no âmbito da execução do Plano Básico Ambiental Quilombola da Comunidade do Degredo (“PBAQ”), junto à comunidade quilombola de Degredo, durante o mês de **setembro de 2024**.

Este relatório também apresenta uma análise detalhada das atividades realizadas no âmbito do PBAQ durante o mês de referência, setembro de 2024, com base no progresso das atividades, desafios enfrentados, ações corretivas e impactos na comunidade, seguindo a estrutura utilizada para avaliar o desempenho dos programas e garantir alinhamento com as metas estabelecidas e as expectativas da comunidade.

Metodologia de Análise

A análise das atividades foi conduzida com base nos seguintes critérios:

1. **Status de Execução:** Avaliação do andamento conforme o cronograma planejado.
2. **Desafios Encontrados:** Identificação dos principais obstáculos que impactaram a execução.
3. **Ações Corretivas:** Medidas adotadas para mitigar os desafios.
4. **Impacto na Comunidade:** Avaliação preliminar dos efeitos das ações sobre a comunidade.

Síntese da Análise Geral das Ações

O mês de setembro de 2024 trouxe progresso em várias frentes, mas também revelou desafios importantes relacionados à suspensão de atividades e à necessidade de ajustes nos cronogramas dos programas. A atuação das consultorias como ERG, Expressão Socioambiental, H&P, Tetra Mais e Plan Soluções destacou a importância do diálogo constante com a Comissão Quilombola de Degredo (CQD) e a reavaliação de estratégias de execução,

especialmente para programas sensíveis como o PG05 e PG06, que enfrentaram suspensões temporárias.

Execução do Plano Básico Ambiental Quilombola - PBAQ

As atividades desenvolvidas pelas consultorias e seus respectivos desembolsos financeiros, realizados durante o mês de **setembro** de 2024 estão descritas a seguir:

ERG Engenharia – responsável execução pelos Programas PG05. Educação Ambiental e PG06. Práticas Pedagógicas de Educação Popular

Havia o entendimento, pela Fundação Renova, de que todas as atividades da consultoria estavam paralisadas. Todavia em reunião realizada com a CQD em 10/09/24, a Comissão esclareceu que apenas a reprogramação da Oficina de Recursos Hídricos estava paralisada, podendo as demais oficinas seguir conforme o planejado.

Durante o mês de setembro, a consultoria ERG e a Fundação Renova trabalharam no alinhamento de diretrizes para retomada das atividades no território e na reprogramação do calendário para inserção das atividades da consultoria, em especial, a retomada da elaboração da 2ª Capacitação sobre Prevenção de Queimadas e da 1ª Palestra sobre Questões Ambientais e Jurídicas. As propostas serão endereçadas para validação da CQD.

Em 29/9 a consultoria enviou o novo cronograma dos Programas 05 e 06 para avaliação das partes interessadas, com a reprogramação de suas atividades previstas. Os blocos temáticos foram reorganizados para manter a coerência das atividades, atendendo ao pedido da CQD para não agendar atividades no mês de novembro, em razão de eventos importantes relacionados à consciência negra e à luta antirracista que serão promovidos pela Assessoria Técnica Independente (ATI) Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo (ASPERQD) durante o mês.

A nova programação será pautada na Reunião de Gerência entre Fundação Renova e CQD, em conformidade com o fluxo de construção coletiva e aprovação dos cronogramas. A primeira palestra sobre Questões Ambientais e Jurídicas, originalmente prevista para setembro, foi reagendada para dezembro de 2024, o que gerou ajustes nas datas para as atividades subsequentes, como oficinas de cartografia, contação de histórias e a produção de livretos.

Desafios Encontrados: Os meses de não implementação da programação refletiram diretamente nas agendas de trabalho, gerando necessidade de alinhamento de prazos com as partes envolvidas. O papel da consultoria em conciliar as novas datas entre as partes envolvidas foi relevante, especialmente diante das demandas e eventos promovidos pela ATI ASPERQD.

Ações Corretivas: A reprogramação das atividades considerou as recomendações das partes envolvidas e a capacidade da consultoria em cumprir com a nova agenda de atividades.

Impacto na Comunidade: A suspensão das atividades gerou incerteza na comunidade, mas os esforços de reprogramação visam mitigar impactos e garantir a retomada das ações.

A ERG realizou as atividades de rotina mensais e o desembolso foi efetuado conforme quadro abaixo:

Prestador de serviços contratado	ERG Engenharia
Programa do PBAQ executado	PG05 e PG06
Valor total da contratação	R\$ 2.127.542,34
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$703.344,03
Desembolso das atividades em setembro/24	R\$37.526,08
Saldo a executar	R\$1.386.672,23
Status do contrato	Em andamento

Plan Soluções – responsável pela execução dos PG09 – Retomada das Atividades de Agricultura Familiar; PG10 –

Beneficiamento e Comércio das Polpas e Subprodutos das Frutas; e PG11 – Intensificação da Atividade de Apicultura no Território

Em 10/09/24, a Fundação Renova respondeu, por meio do ofício FR.2024.2381, às considerações apresentadas pela ATI ASPERQD em 14/08, referentes aos Planos de Trabalho da consultoria Plan, encaminhados em 23/05.

O ofício registrou todas as tratativas e devolutivas da Fundação Renova e da consultoria Plan Soluções em relação às solicitações feitas pela CQD e pela ATI ASPERQD, iniciadas em fevereiro de 2024, por meio de trocas de e-mails e reuniões online e presenciais.

Os apontamentos mencionados no parecer da ATI ASPERQD de 14/08 já haviam sido discutidos anteriormente em ofícios e reuniões, com a sinalização da Fundação Renova de que seriam realizadas as adequações necessárias, respeitando os limites do PBAQ, para que as atividades possam ser iniciadas.

Em relação ao cronograma, foi atendida a solicitação de redução do prazo de execução dos programas 09, 10 e 11 do PBAQ para até 6 meses, com execução simultânea, sem comprometer a realização das atividades que serão conduzidas de forma integrada entre ações teóricas e práticas.

A projeção da agroindústria será contemplada por meio do Plano de Negócios, que será elaborado nesta primeira fase pela consultoria Plan. O objetivo é concluir o estudo de viabilidade, permitindo um melhor dimensionamento dos equipamentos necessários.

Dessa forma, a Fundação Renova solicitou à ATI a importância de sinalizar, de forma específica, os pontos de ajuste para que a executora Plan possa, de fato, iniciar as atividades no território.

Desafios Encontrados: Retomada dos diálogos sobre os Planos de Trabalho.

Ações Corretivas: Retomar os diálogos em relação a continuidade do desenvolvimento dos Planos de Trabalho e produtos a serem desenvolvidos pela Plan.

Impacto na Comunidade: A paralisação das atividades produtivas impacta negativamente o desenvolvimento econômico da comunidade.

Para a execução dessas atividades ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

Prestador de serviços contratado	Plan Soluções
Programa do PBAQ executado	PG 09, 10 e 11
Valor total da contratação	R\$ 1.009.926,90
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$185.213,10
Desembolso das atividades em setembro/24	R\$21.918,76
Saldo a executar	R\$802.795,04
Status do contrato	Em andamento

H&P - responsável pela execução do PG12 – Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural de Degredo

Em 2/9/24, a equipe da consultoria H&P enviou à Fundação Renova e consultoria Tetra Mais o Diagnóstico de Potencial Turístico da Comunidade de Degredo, contendo uma análise detalhada das oportunidades de desenvolvimento de turismo sustentável na região, incluindo ecoturismo, afroturismo e turismo de base comunitária. O documento abordou as potencialidades da comunidade e os desafios para a implementação de iniciativas turísticas.

Após o envio, entre os dias 2 e 4/9, a consultoria Tetra Mais realizou uma avaliação do material e sugeriu ajustes no diagnóstico, assegurando que ele estivesse plenamente alinhado com o PBAQ e com as expectativas da comunidade de Degredo. Em resposta a essas sugestões, a consultoria H&P revisou o diagnóstico e, no dia 11/9, enviou a versão atualizada para avaliação da Fundação Renova e da consultoria Tetra Mais.

Com as revisões incorporadas, no dia 13/9, a consultoria H&P submeteu o Diagnóstico de Potencial Turístico à ATI e à CQD para validação final. Essa submissão foi importante para garantir que as lideranças comunitárias tivessem a oportunidade de analisar o diagnóstico e validar as

recomendações propostas, alinhando-as com as necessidades e interesses da comunidade.

Em 4/10, a consultoria H&P recebeu o retorno da ATI ASPERQD e da CQD em relação ao material de Diagnóstico de Potencial Turístico. Esse retorno possibilitou o planejamento dos próximos passos para a devolutiva à comunidade sobre o estudo elaborado, bem como a definição do cronograma das ações futuras, com base nas recomendações aprovadas pelas lideranças locais. O próximo passo será a definição de data para a apresentação do Potencial Turístico de Degredo para a comunidade.

Desafios Encontrados: A necessidade de realizar ajustes no Diagnóstico de Potencial Turístico, conforme sugestões da consultoria Tetra Mais e da Fundação Renova, resultou em prazos apertados para a reavaliação do material. Além disso, houve o desafio de garantir que o documento estivesse totalmente alinhado com as expectativas da comunidade e as diretrizes do PBAQ.

Ações Corretivas: A consultoria H&P respondeu de forma ágil às recomendações, revisando o diagnóstico de maneira criteriosa e incorporando os ajustes necessários. O foco foi melhorar a qualidade do estudo para garantir que ele refletisse de forma precisa o perfil e as necessidades específicas da comunidade de Degredo, assegurando a adequação às diretrizes do PBAQ.

Impacto na Comunidade: A participação da comunidade no processo de elaboração e posteriormente de validação do diagnóstico garantirá que as iniciativas turísticas propostas estejam alinhadas com os interesses locais, promovendo maior engajamento e fortalecendo a autonomia da comunidade na gestão de seu potencial turístico.

No decorrer do mês de setembro a consultoria H&P realizou as rotinas mensais. Cumpre informar o seguinte desembolso ao PG12:

Prestador de serviços contratado	H&P
Programa do PBAQ executado	PG12
Valor total da contratação	R\$ 515.087,93
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$ 35.996,18
Desembolso das atividades até setembro/24	R\$ 67.628,53
Saldo a executar	R\$ 411.463,22
Status do contrato	Em andamento

Expressão Socioambiental - responsável pela execução do PG13 - Capacitação de Lideranças Quilombolas e do PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social

Durante o período do mês de setembro, a consultoria Expressão Socioambiental realizou atividades de campo de Mobilização e Engajamento, Diálogo Social e Controle Social conforme descrito a seguir.

PG13 Capacitação de Lideranças Quilombolas

Oficina de Educação e Relações Étnico-Raciais: O Poder Curativo das Ervas

No dia 6/9, a consultoria Expressão Socioambiental encaminhou à CQD e à ATI ASPERQD a proposta para a realização da Oficina de Educação e Relações Étnico-Raciais, programada para dezembro de 2024. A oficina tem como objetivo fortalecer os saberes e as práticas tradicionais quilombolas, com foco no poder curativo das ervas e na importância da educação étnico-racial. A proposta foi elaborada de forma participativa, buscando engajar os membros da comunidade em atividades práticas e discussões temáticas.

A programação está prevista para ocorrer ao longo de quatro dias, com uma carga horária total de 12 horas, distribuídas em 3 horas diárias. A oficina incluirá tanto conteúdos teóricos quanto práticos, enfatizando a transmissão de conhecimentos tradicionais por parte dos membros mais experientes da comunidade.

No dia 25/9 a consultoria Expressão Socioambiental reenviou o material da Oficina para nova análise da CQD.

Com a proposta enviada, a consultoria Expressão Socioambiental aguarda o retorno das partes envolvidas para eventuais ajustes, garantindo que a oficina atenda às diretrizes e expectativas da CQD, da ATI ASPERQD e da comunidade quilombola de Degredo.

Seminário de fechamento da Oficina de Relações Étnico-Raciais:

No dia 19/9, a consultoria Expressão Socioambiental enviou a versão revisada da proposta do Seminário de Fechamento da Oficina de Relações Étnico-Raciais para a CQD e demais partes envolvidas, quais sejam, ATI ASPERQD e Fundação Renova. O seminário, com o tema "Saberes Ancestrais Quilombolas: Combatendo o Racismo e Construindo uma Sociedade Justa", visa consolidar as discussões e aprendizagens das oficinas anteriores sobre a temática étnico-racial, promovendo o fortalecimento da identidade e cultura quilombola por meio da troca de saberes e reflexões sobre questões raciais no Brasil.

A proposta enviada em 19/9 incorporou todas as orientações e sugestões feitas pela CQD e ATI ASPERQD na reunião de construção do seminário ocorrida em agosto, garantindo alinhamento com os objetivos do PBAQ e as necessidades da comunidade de Degredo. Em 01/10, a ATI ASPERQD validou a continuação da organização e o desenvolvimento do seminário para o fechamento da Oficina de Relações Étnico-Raciais.

A data proposta para a realização do seminário é 26/10, de acordo com a disponibilidade da participante externa, Prof. Isabel de Jesus Santos dos Santos, especialista nas tradições quilombolas e suas relações educacionais e culturais, indicada pela ATI. Além dela, foram provisoriamente confirmadas as presenças de outros dois participantes externos:

1. Dr. Gustavo Forde, especialista em estudos afro-brasileiros e relações étnico-raciais na educação.
2. Msc. Valquíria Santos, com ampla experiência em iniciativas educacionais voltadas para comunidades indígenas e quilombolas.

Essas presenças ainda aguardam a validação final da CQD e da ATI.

PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social:

Controle Social

No dia 10/9 a equipe da consultoria Expressão Socioambiental enviou para Fundação Renova e para a consultoria Tetra Mais a ata da reunião de rito ocorrida no mês de agosto, na qual foram tratados os seguintes temas:

(1) retomada das atividades da ERG engenharia; (2) aprovação do cronograma das executoras; (3) recebimento dos retornos da ATI/ASPERQD e CQD sobre os materiais enviados; (4) discussão sobre as reuniões de diálogo coletivo e (5) a contextualização sobre a mobilização realizada atualmente.

A reunião de rito coletivo contou com representantes da Fundação Renova e das consultorias ERG Engenharia, Plan Soluções, H&P, Tetra Mais e Expressão Socioambiental.

Desafios Encontrados: A necessidade de ajustes e realinhamentos nas propostas elaboradas provoca prazos curtos para implementação das atividades propostas.

Ações Corretivas: A consultoria Expressão Ambiental deve considerar o maior envolvimento da comunidade durante a elaboração dos conteúdos visando minimizar a necessidade de frequentes nas propostas apresentadas.

Impacto na Comunidade: A maior participação da comunidade na elaboração dos conteúdos pode gerar um engajamento mais significativo, fortalecendo a sensação de pertencimento e garantindo que as atividades estejam mais alinhadas com as expectativas e necessidades locais, além de promover maior confiança e cooperação entre os membros.

No decorrer do mês, a consultoria Expressão Socioambiental cumpriu suas rotinas mensais, efetuando o desembolso referente às ações executadas, conforme quadro abaixo:

Prestador de serviços contratado	Expressão Socioambiental
Programa do PBAQ executado	PG13 e PG15
Valor total da contratação	R\$ 2.999.981,78
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$1.060.738,75
Desembolso das atividades em setembro/24	R\$100.201,84
Saldo a executar	R\$1.839.041,19
Status do contrato	Em andamento

Tetra Mais – responsável pela execução do PG14- Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ

Durante o período de setembro de 2024, a consultoria Tetra Mais desenvolveu atividades no âmbito do Programa de Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ – PG14. As ações abrangeram reuniões de alinhamento, monitoramento de programas, revisão de materiais das executoras, capacitações internas, além de desafios relacionados à articulação com a CQD.

Em setembro de 2024, a Tetra Mais realizou uma série de atividades no contexto do Programa de Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ – PG14, conforme o cronograma abaixo:

Envio do Diagnóstico e Revisão do Material (2 a 11 de setembro):

No início do mês, a consultoria H&P enviou o Diagnóstico de Potencial Turístico à Fundação Renova e à consultoria Tetra Mais, contendo a análise detalhada das oportunidades turísticas em Degredo.

Entre os dias 2 e 4/9, a consultoria Tetra Mais avaliou o material e sugeriu ajustes para garantir o alinhamento com as diretrizes do PBAQ.

No dia 11/9, após as revisões, a consultoria Tetra Mais reenviou o diagnóstico atualizado para validação final junto a CQD.

Apresentação da consultora Izabel Arruda para as executoras (6 e 13 de setembro):

Em reunião realizada em 6/9, Izabel Arruda foi apresentada como nova integrante da equipe da consultoria Tetra Mais, ocupando a função de especialista em comunidades tradicionais no PG14. Nesse encontro, também foram alinhadas ações para fortalecer o monitoramento e a gestão das atividades em campo.

Ademais, foi solicitada para CQD agenda de apresentação de Izabel Arruda para seus representantes e a data indicada foi dia 30 de setembro. No entanto, devido à indisponibilidade de agenda da equipe da Tetra Mais para esse dia, uma nova data será agendada.

Divulgação da Vaga de Coordenador Local (3 e 19 de setembro):

No dia 3/9, foi realizada a ampla divulgação da vaga de Coordenador Local do PG14 em Linhares, conforme evidências registradas e dificuldades relatadas sobre a divulgação física nos espaços permitidos.

No dia 19/9, a consultoria Tetra Mais respondeu aos questionamentos da CQD sobre o processo de seleção, esclarecendo as etapas e os prazos para a finalização da contratação do coordenador. Foi implementado um sistema de resposta automática para os candidatos, assegurando maior transparência e respeito durante o processo.

Organizações e Elaboração de Relatórios (setembro):

Ao longo de setembro, a equipe da consultoria Tetra Mais manteve o acompanhamento contínuo das atividades por meio de análises semanais dos produtos enviados pelas executoras, realizando ajustes e melhorias nos processos de monitoramento. As atualizações semanais das evidências de cada executora foram devidamente organizadas e carregadas na pasta do SharePoint da Fundação Renova, garantindo o registro claro e transparente do progresso. Além disso, a equipe também programou e enviou a agenda semanal de atividades para a Fundação Renova.

A Tetra Mais elaborou e enviou relatórios periódicos, como o Informe Mensal das Tratativas do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e o Relatório de Progresso do PBAQ do mês de agosto, assegurando que o status das ações fosse atualizado e comunicado regularmente, permitindo um acompanhamento eficaz por parte da Fundação Renova e outras partes interessadas.

Desafios Encontrados: A substituição do coordenador local gerou a necessidade de readequação das atividades de monitoramento e gestão.

Ações Corretivas: A Tetra Mais está finalizando a seleção do novo coordenador e intensificando as revisões semanais dos produtos elaborados.

Impacto na Comunidade: O fortalecimento da comunicação com a CQD e a presença da técnica local quilombola ajudaram a manter o alinhamento com as expectativas da comunidade.

Para a execução dessas atividades, ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

Prestador de serviços contratado	Tetra Mais
Programa do PBAQ executado	PG14
Valor total da contratação	R\$ 3.463.859,83*
Acumulado dos desembolsos anteriores	R\$1.531.627,73
Desembolso das atividades em agosto/24	R\$88.175,73
Saldo a executar	R\$1.844.056,37
Status do contrato	Em andamento

** O custo para execução do escopo do PG14, do PBAQ, é de R\$ 1.417.901,46. O valor de R\$2.045.958,68 refere-se a outras demandas da Fundação Renova realizadas pela consultoria Tetra que não fazem parte do escopo do PG14 e está alocado em linha orçamentária da Fundação Renova fora do PBAQ.*

PG03 – Casa de Tradição de Degredo, PG04 – Quadra multiuso, PG08 – Viveiro de plantas e PG16 – Sede administrativa da ASPERQD:

Em setembro de 2024, a Fundação Renova conduziu uma série de atividades relacionadas ao Complexo PBAQ na comunidade de Degredo, seguindo uma programação de visitas e alinhamentos técnicos com a Seacrest e outras partes envolvidas.

Em 12/09, a Fundação Renova enviou e-mail à CQD, com o link de acesso às pastas de todos os relatórios mensais do PBAQ e Sistema de Abastecimento de Água (SAA), e com cronogramas das etapas dos projetos do Complexo do PBAQ e do SAA.

No dia 12/9, a visita inicialmente programada para o dia 19/9, que tinha como objetivo verificar interferências entre os acessos do Complexo PBAQ e a faixa de servidão dos dutos da Seacrest, foi adiada por solicitação da equipe de engenharia. A Fundação Renova comunicou à CQD a necessidade de reprogramação e aguardou uma nova data.

Em 18/9, a visita foi remarcada para o dia 25/10, com o mesmo objetivo de realizar a verificação das interferências entre o Complexo PBAQ e a faixa de dutos. Todos os detalhes operacionais foram alinhados com a Seacrest, garantindo a presença de colaboradores e lideranças locais. A CQD,

representada pela secretária adjunta Simone Silva de Jesus, aprovou a nova data, uma vez que o presidente da comissão estava de férias.

No dia 25/9, a visita técnica foi realizada conforme planejado. A equipe de engenharia da Fundação Renova, junto com representantes da Seacrest, conduziu uma análise detalhada das interferências, assegurando que a implementação dos projetos do Complexo PBAQ possa ocorrer sem comprometer a integridade das infraestruturas existentes no território quilombola.

Além disso, no dia 20/9, a equipe da Fundação Renova solicitou autorização da CQD para realizar uma nova visita técnica no dia 1º de outubro, com o objetivo de coletar de água de um poço perfurado na propriedade do Sr. Sinval, para a realização de ensaios laboratoriais, como parte do monitoramento ambiental. A equipe operacional foi organizada em parceria com a empresa ALS para executar essa atividade.

Durante os meses de junho a agosto, a equipe de engenharia da empresa SONDATECH ENGENHARIA dedicou-se às atividades de sondagem no terreno onde o Complexo do PBAQ será construído. Essa etapa foi crucial, uma vez que forneceu informações essenciais sobre o solo e as condições geotécnicas do local onde a obra será executada. Esses dados são indispensáveis para subsidiar a elaboração dos projetos, principalmente no que diz respeito à infraestrutura, fundação e engenharia sanitária.

As amostras coletadas serão analisadas com o objetivo de determinar características como resistência, densidade, composição e comportamento do solo. Após a finalização das atividades de sondagem em campo, em 16/9 a equipe de engenharia compartilhou com a Fundação Renova os relatórios resultantes dessas amostras, listados como evidência nesse documento.

Essas ações refletem o compromisso da Fundação Renova em garantir a execução técnica e o alinhamento das atividades no Complexo PBAQ, mantendo sempre uma comunicação transparente com a comunidade e suas lideranças.

Cabe complementar que, durante o mês de setembro, a área de Fundiário da Fundação Renova realizou reuniões de negociação com o proprietário do terreno que será adquirido para a construção do Complexo do PBAQ, estando em elaboração a minuta do contrato que será assinado.

Desafios Encontrados: Durante as atividades de setembro de 2024, a Fundação Renova enfrentou desafios relacionados à reprogramação de visitas técnicas, em função da necessidade de alinhamento entre as equipes de engenharia e a comunidade, além das interferências detectadas nos acessos do Complexo PBAQ em relação à faixa de dutos da Seacrest. Esses ajustes impactaram o cronograma original e exigiram uma reorganização das atividades.

Ações Corretivas: A Fundação Renova, em colaboração com a CQD e a Seacrest, prontamente ajustou as datas das visitas técnicas e garantiu que todas as partes envolvidas estivessem alinhadas com os novos cronogramas. A comunicação com a comunidade foi mantida de forma contínua, com o objetivo de minimizar os impactos dos adiamentos e assegurar que as atividades pudessem ser retomadas de forma eficiente.

Impacto na Comunidade: A reprogramação das visitas causou atrasos pontuais, mas a transparência e o envolvimento da CQD nas decisões ajudaram a mitigar a incerteza. As ações da Fundação Renova mantiveram a confiança da comunidade, garantindo que os projetos do Complexo PBAQ continuassem a avançar de maneira segura e alinhada às expectativas das lideranças locais.

Para a execução dessas atividades, ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

Serviços contratados	Valor
Topografia	R\$ 12.483,65
Elaboração de Projetos (Conceitual/Básico/Detalhado)	R\$ 63.294,54
Sondagem e Percussão	R\$ 41.342,86
Total desembolsado em setembro/2024	R\$ 117.121,05
Total Acumulado até setembro/2024	R\$307.474,00

Implantação do SAA de Degredo

Durante o mês de setembro de 2024, as iniciativas voltadas ao diálogo com a comunidade acerca do fornecimento de água mineral progrediram de

maneira significativa.

No dia 2/9, a Fundação Renova encaminhou à CQD e à ATI ASPERQD um questionamento sobre a existência de um protocolo de consulta da comunidade. Caso esse protocolo não existisse, a Fundação se prontificou a colaborar na elaboração coletiva do documento. Em 26/9, a Fundação Renova enviou à CQD o Ofício FR.2024.2599 – Realização de Protocolo de Consulta para contratação de fornecedor de água mineral, reiterando sua disponibilidade para dialogar sobre o tema. A criação desse protocolo é essencial para a retomada das discussões com a Comunidade de Degredo, especialmente em relação à contratação de um novo fornecedor de água mineral.

Em 25/9 foi realizada reunião de alinhamento na Comunidade com a participação da equipe técnica da Fundação Renova, ATI ASPERQD e da empresa SEACREST e com objetivo de identificar as interferências ao longo da rede de distribuição de água. As informações coletadas serão de extrema relevância para o desenvolvimento das complementações de projeto do SAA.

Em relação ao levantamento topográfico, foi identificado que existiam edificações que não estavam consideradas no projeto inicialmente desenvolvido, necessitando de levantamento topográfico complementar para o desenvolvermos as de extensões de rede. O levantamento ocorreu na semana do dia 26/8 e as informações foram disponibilizadas na última semana de setembro.

Enquanto a implementação completa do SAA ainda está em andamento, o fornecimento temporário de água mineral continuou ao longo de todo o mês. A Fundação Renova informou que em setembro a entrega de 15.985 galões de 20 litros para 227 famílias da comunidade.

Para a execução dessas atividades, ocorreu o desembolso dos valores abaixo discriminados:

Implementação SAA e Fornecimento de água mineral	Valor
Serviços de gerenciamento e engenharia (setembro/2024)	R\$ 181.512,19
Total Acumulado até setembro/2024	R\$ 1.928.000,00
Fornecimento de água mineral (setembro/2024)	R\$ 205.560,00
Total acumulado com fornecimento de água mineral até Set/2024	R\$ 5.339.392,08

Outras atividades do PBAQ em setembro/2024

No dia 10/9 foi realizada na comunidade de Degredo uma reunião sobre o Plano de Comunicação de Degredo, encaminhado pela CT-IPCT. Participaram moradores da comunidade, membros da CQD, ATI ASPERQD, Conselho Ancestral, representantes da CT-IPCT e da Fundação Renova.

O Plano atende à Deliberação CIF nº 233/2018 e, em complemento ao modelo gestão a vista, trará visibilidade para a comunidade de Degredo sobre as ações executadas no âmbito do PBAQ.

Todas as ações elencadas no Plano foram debatidas com a comunidade e melhorias e ajustes serão incorporadas as ações futuras pela Fundação Renova, considerando o pedido da comunidade de maior transparência nas ações, no âmbito do PBAQ.

Na mesma data, também ocorreu a retomada das reuniões do Comitê Gestor do PBAQ, na sede da ATI ASPERQD em Degredo-Linhares/ES, com a participação de membros da CQD, Conselho Ancestral, representantes da CT-IPCT e da Fundação Renova. A reunião abordou diversos pontos relevantes referentes à execução e gestão do PBAQ, sendo os principais assuntos tratados relatados a seguir:

1. Reestruturação das Reuniões do Comitê Gestor:

- Representantes da comunidade sugeriram que as reuniões do Comitê Gestor passassem a se chamar "reuniões gerenciais do PBAQ", com a participação das consultorias executoras apenas quando necessário. Essa organização visa garantir um ambiente salutar para que os membros da comunidade possam apresentar suas críticas aos trabalhos desenvolvidos pelas consultorias durante essas reuniões, sugerindo que a responsabilidade pela execução do PBAQ recaia diretamente sobre a Fundação Renova.

2. Consultorias Executoras, foi destacado:

- ± Consultoria ERG, responsável pela execução dos programas PG05 e PG06. Havia o entendimento, pela Fundação Renova, de que todas as atividades da consultoria estavam paralisadas.

Todavia, a CQD, esclareceu que é necessária a reprogramação da Oficina de Recursos Hídricos, podendo as demais oficinas seguir conforme o planejado.

- ± Necessidade de ajustes nos planos de trabalho da consultoria Plan, impedindo o início dos PG09, PG10 e PG11 até que sejam adequadamente reformulados.
- ± Em relação à consultoria Tetra Mais, houve críticas sobre a gestão e monitoramento das ações do PBAQ. A Fundação Renova, mencionou a contratação de Izabel Arruda como novo membro da equipe da consultoria e a busca por um coordenador local. A equipe Tetra Mais se comprometeu a apresentar uma nova metodologia de trabalho em breve.

3. Fornecimento de Água Mineral:

- ± A questão sobre o contrato do fornecedor de água mineral foi debatida, com a CQD expressando preferência pela continuidade da Costa Norte como fornecedor, devido aos vínculos com a comunidade e a qualidade do serviço prestado.
- ± A Fundação Renova explicou que, embora o fornecedor anterior tenha vencido o processo concorrencial, um novo processo será realizado, com consulta livre e informada à comunidade para definir os critérios de seleção.

4. Qualidade da Água:

- ± O tema da qualidade da água na comunidade de Degredo foi adiado para futuras discussões, visto a gravidade dos laudos que indicam contaminação da água local. A Fundação Renova sugeriu uma abordagem conjunta com órgãos públicos para buscar soluções alternativas até a implementação do SAA.

5. Encaminhamentos:

- ± Ficou agendada uma reunião online para o dia **30 de setembro de 2024**, na qual a consultoria **Tetra Mais** apresentará sua nova metodologia de atuação e introduzir a nova profissional Izabel à CQD.

- ± Também foi solicitado que a Fundação Renova e a ATI ASPERQD preparem um protocolo de consulta para o novo processo concorrencial sobre o fornecimento de água mineral.
- ± A próxima reunião gerencial foi marcada para o dia **8 de outubro de 2024**, com a pauta principal sendo a questão das cisternas e o uso da água da comunidade.

A reunião destacou a importância de ajustes metodológicos nas ações das consultorias, a relevância de garantir transparência e a participação da comunidade nos processos decisórios, além da necessidade de soluções urgentes para o abastecimento e a qualidade da água em Degredo.

Desafios Encontrados: Durante a reunião do Comitê Gestor em setembro de 2024, a principal dificuldade encontrada foi a necessidade de ajustar e reestruturar as atividades das consultorias responsáveis por diferentes programas do PBAQ, como a ERG e a Plan, cujas ações estavam paralisadas ou necessitavam de reformulação. Além disso, a comunidade de Degredo demonstrou insatisfação com a gestão do fornecimento de água mineral e com a qualidade da água local, que segue comprometida, gerando apreensão.

Ações Corretivas: A Fundação Renova, em conjunto com a ATI ASPERQD e a CQD, propôs medidas corretivas, como a reestruturação da metodologia de atuação da Tetra Mais e a introdução de uma nova profissional para reforçar a gestão. Para a questão da água mineral, ficou definido que um novo processo concorrencial será realizado, envolvendo consulta livre e informada à comunidade para garantir que suas preferências sejam atendidas. Sobre a questão da qualidade da água, a Fundação Renova sugeriu uma abordagem conjunta com órgãos públicos para buscar soluções temporárias até a implementação do SAA.

Impacto na Comunidade: As mudanças metodológicas propostas pela Fundação Renova, como a reestruturação das reuniões e o maior envolvimento da comunidade nas decisões, visam fortalecer a participação local e garantir que os interesses da comunidade quilombola de Degredo sejam respeitados. O envolvimento da comunidade no processo de consulta para o fornecimento

de água mineral e nas decisões sobre a qualidade da água foi um passo importante para aumentar a confiança e garantir que suas necessidades sejam priorizadas.

Status dos programas em setembro/2024*

Programa	Realizado	Status
01.Documentação de Referências Culturais	100%	Concluído
02.Incentivo às Práticas Culturais do Degredo	100%	Concluído
03. Casa da Tradição de Degredo	8.3%	Em andamento
04. Quadra Multiuso	8.3%	Em andamento
05.Educação Ambiental	30%	Em andamento
06. Práticas Pedagógicas de Educação Popular	10,30%	Em andamento
07. Publicação do Livro de Medicina Tradicional de Degredo	100%	Concluído
08. Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo	0%	Em andamento
09. Retomada das Atividades da Agricultura Familiar	7,14%	Em andamento
10. Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento, Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo	7,40%	Em andamento
11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território	6,06%	Em andamento
12. Incentivo ao turismo ecológico-cultural	12,19%	Em andamento
13.Capacitação de Lideranças Quilombolas	32%	Em andamento
14. Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ	56,52%	Em andamento
15.Diálogo, Participação e Controle Social	10,34%	Em andamento
16 Sede Administrativa da ASPERQD	7,5%	Em andamento
17. Implementação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA	3%	Em andamento

*Os cálculos percentuais foram ajustados em relação as versões anteriores desse relatório para melhor refletirem o conjunto de atividades planejadas e executadas em cada programa.

Evidências das atividades executadas em setembro/24¹

PG03 - Casa da Tradição de Degredo / PG04 - Quadra Multiuso / PG08 - Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo / PG16 - Sede Administrativa da ASPERQD

Atividades	Evidência
<p>Setembro- Trocas de e-mails entre Fundação Renova e CQD e ATI ASPERQD para visitas técnicas da equipe de engenharia na CQD. Envio dos relatórios de sondagem para o PG04.</p> <p>12/09- Em 12/09, a Fundação Renova enviou e-mail à Comissão Quilombola de Degredo ("CQD"), com o link de acesso às pastas de todos os relatórios mensais do PBAQ e SAA, e com cronogramas das etapas dos projetos do Complexo do PBAQ e SAA.</p>	<p>ANEXO 01_Visita à comunidade de Degredo Complexo PBAQ.</p> <p>ANEXO 02_Visita à comunidade de Degredo Complexo PBAQ com aprovação.</p> <p>ANEXO 03_Visita à comunidade de Degredo_01.10.</p> <p>ANEXO 04_relatórios resultados das sondagens.</p> <p>ANEXO 05_Envio dos cronogramas do SAA e Complexo de Degredo para a CQD</p>

PG05 – Educação Ambiental e PG 06 Práticas Pedagógicas de Educação Popular

Atividades	Evidência
<p>26/08 – Envio da reprogramação para execução das atividades dos PG 05 e PG 06 pela ERG para Fundação Renova e Tetra Mais.</p>	<p>ANEXO 06 - E-mail da ERG para Tetra Mais e Fundação Renova com o novo Cronograma de atividades do PBAQ</p>

PG09 - Retomada das Atividades de Agricultura Familiar / PG10 - Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos

¹ Em cumprimento a Lei nº. 13.709/2018, os anexos a serem apresentados como evidências contém dados pessoais, de modo que o compartilhamento com as Instituições de Justiça e a juntada aos autos caracterizaria compartilhamento de dados pessoais, motivo pelo qual algumas informações pessoais foram tarjadas e as fotos suprimidas.

das Frutas Típicas da Região de Degredo / PG11 - Intensificação da Atividade de Apicultura no Território

Atividades	Evidência
09 de setembro envio do ofício - FR.2024.2381_Plan de Trabalho da Plan para a CQD e ATI/ASPERQD	ANEXO 07 - Envio do ofício FR.2024.2381 para a CQD e ATI/ASPERQD

PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural

Atividades	Evidência
de 02 a 13 de setembro – Sequência de envio do Diagnóstico do Potencial Turístico da CQD pela H&P para contribuições revisionais da Fundação Renova, Tetra Mais e CQD e ATI ASPERQA.	ANEXO 08_E-mail de envio do Diagnóstico do Potencial Turístico. PG12 PBAQ Degredo para FR e Tetra Mais. ANEXO 09_ E-mails da revisão do Diagnóstico Turístico-PG 12 ANEXO 10_E-mail de envio do Diagnóstico Turístico-PG 12_envio para a CQD

PG13 - Capacitação de Lideranças Quilombolas

Atividades	Evidência
PG 13 – Troca de mensagens de e-mails entre as partes interessadas acerca da Oficina de Educação e Relações Étnico-Raciais: O Poder Curativo das Ervas e Seminário de fechamento da Oficina de Relações Étnico-Raciais: 6 e 25 de setembro de 2024 - Envio da Proposta de Oficina de Educação e Relações Étnico-Raciais. 19 setembro de 2024 - Proposta Revisada do Seminário de Fechamento da Oficina de Relações Étnico-Raciais.	ANEXO 11_ E-mail de envio da proposta da Oficina. ANEXO 12_ E-mail de envio da proposta seminário.

PG14 - Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ

Atividades	Evidência
6 e 13 de setembro Apresentação da consultora Izabel Arruda para as executoras.	ANEXO 13_Apresentação da

Atividades	Evidência
3 e 19 de setembro):	Izabel Arruda e demais pautas
Setembro - Organizações e Elaboração de Relatórios	ANEXO 14_23950_Apresentação_Metodo_Equipe_MelhoriasPG14_Tetra Mais ANEXO 15_Solicitação de agenda - Apresentação de Izabel Arruda ANEXO 16_Proposta de novo modelo de relatório mensal - Relatório de Execução PBAQ 02.09

PG15 - Diálogo, Participação e Controle Social

Atividades	Evidência
10 de setembro de 2024 Relatório de Controle Social de reunião de rito coletivo realizada em agosto de 2024. 18 de setembro de 2024 Comparativo para Visita Técnica, análise das comunidades de interesse para visitação.	ANEXO 17_ E-mail de envio do Relatório Controle Social. ANEXO 18 - Envio do e-mail do quadro comparativo sobre visitação em outras comunidades quilombolas.

Reunião Gerencial

Atividades	Evidência
30 de setembro de 2024 envio do registro de reunião enviado pela FR pendente de retorno da CQD e ATI. 26 de setembro de 2024 envio do ofício FR.2024.2599 - Realização de Protocolo de Consulta para contratação de fornecedor de água protocolo de consulta	ANEXO 19_ E-mail de envio da ata da Reunião de gerência. ANEXO 20_Envio do Email solicitando o protocolo de consulta para fornecedor de água mineral.

Retomada da execução do PBAQ

Quadro 1 – Síntese de retomada da execução do PBAQ

Programa	Realizado em setembro/24	Previsto para outubro/24	Previsto para novembro/24	Previsto para dezembro/2024
03. Casa da Tradição de Degredo	Execução de Sondagem Percussiva	Elaboração do Projeto Detalhado	Elaboração do Projeto Detalhado	Elaboração do Projeto Detalhado
04. Quadra Multiuso	Elaboração do Projeto Detalhado	Elaboração do SPCI	Elaboração do Projeto Básico Legal	Elaboração do Projeto Básico Legal
08. Viveiro das Plantas e Ervas de Degredo	Elaboração do SPCI	Elaboração do Projeto Básico Legal	Elaboração do SPCI	Elaboração do SPCI
16. Sede Administrativa da ASPERQD	Negociação com proprietário do terreno	Negociação com proprietário do terreno	Formalização da aquisição do imóvel	Aprovação pelo Corpo de Bombeiros (SPCI)
		Regularização da área a ser adquirida e baixa do gravame constante na matrícula	Formalização da aquisição do imóvel	Formalização da aquisição do imóvel
			Apresentar projeto detalhado à CQD	Elaboração do Estudo Ambiental
			Regularização da área a ser adquirida e baixa do gravame constante na matrícula	Elaboração de Planilha de quantitativo Geral
				Regularização da área a ser adquirida e baixa do gravame constante na matrícula

			Formalização da aquisição do imóvel	
05. Educação Ambiental	Reprogramação da Oficina de Recursos Hídricos	A definir	Sem atividades programadas para o período	2ª Capacitação sobre Prevenção de Queimadas 4 Ações Práticas sobre Prevenção de Queimadas 1ª Palestra sobre Questões Ambientais e Jurídicas
06. Práticas de Educação Popular	A definir	A definir	Sem atividades programadas para o período	A definir
09. Retomada das Atividades de Agricultura Familiar	Sem atividades, aguardando a aprovação do Plano de Trabalho	Sem atividades, aguardando a aprovação do Plano de Trabalho	Sem atividades programadas para o período	Sem atividades, aguardando a aprovação do Plano de Trabalho
10. Implementação da Cadeia Produtiva de Beneficiamento e Comércio das Polpas e Demais Subprodutos das Frutas Típicas da Região de Degredo				
11. Intensificação da Atividade de Apicultura no Território				
12. Incentivo Ao Turismo Ecológico-Cultural	Entrega da primeira versão do Relatório e Matriz de Potencial Turístico para CQD/ATI/FR	Sem atividades programadas para o período	Apresentação da Matriz de Potencial Turístico para Comunidade de Degredo	Plano de Negócios - Reunião inicial para elaboração do Plano de negócios Oficinas de Elaboração do Plano de negócios
13. Capacitação de Lideranças Quilombolas	Ajustes nos materiais das oficinas e seminários	Seminário de Relações Étnico - Raciais	Sem atividades programadas para o período	Oficina de Elaboração de Projetos II Mini evento correspondente à

				Oficina de Elaboração de Projetos II
15. Diálogo, Participação e Controle Social	Sem atividades para o período	A definir	Sem atividades programadas para o período	A definir
14. Monitoramento e gestão das ações do PBAQ	Realização de Rotinas de Gestão Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ	Realização de Rotinas de Gestão Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ	Realização de Rotinas de Gestão Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ	Realização de Rotinas de Gestão Elaboração dos relatórios de execução do PBAQ e SAA Elaboração do relatório mensal de execução e medição dos indicadores do PBAQ
17. Implementação do SAA	Encaminhamento internos sobre a definição fundiária a partir de alinhamentos com o município de Linhares Adequação de projeto da realocação do Sistema de Captação ETA Adequação de projeto	Encaminhamento internos sobre a definição fundiária a partir de alinhamentos com o município de Linhares Alinhar e atualizar o instrumento jurídico com o município de Linhares Adequação de projeto	Alinhar e atualizar o instrumento jurídico com o município de Linhares Enviar Instrumento Jurídico para validação do município Elaboração do estudo ambiental Adequação de projeto	Enviar Instrumento Jurídico para validação do município Assinatura do instrumento jurídico com o município de Linhares Negociação da área com o proprietário Elaboração do estudo ambiental Adequação de projeto