



FUNDAÇÃO
renova

**PROJETOS AGROEOLÓGICOS DE MINAS GERAIS
NOS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA DA
BACIA DO RIO DOCE.**

Relatório de execução física e financeira.

15-07-2021 a 14-07-2024.

1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO.

Este relatório tem o objetivo de apresentar os avanços físicos e financeiros do projeto agroecológico de Minas Gerais executado nos Assentamentos da Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce em parceria com a CONCENTRA (Cooperativa Central Camponesa de Minas Gerais), iniciado de julho de 2021 com finalização em julho de 2024.

2. QUADRO RESUMO – PROJETOS APROVADOS PELA DELIBERAÇÃO CIF 343/2019.

Programa		Cláusula	UF	Parceiro	Ação	Projeto	Valor total (R\$)	Prazo
18	Diversificação Econômica	Compensatório. cls. 129 e 130.	MG	Concentra	Implementação da Cadeia Produtiva da Fruticultura em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce	Projeto Original	R\$ 4.443.756,30	36 meses
						Aditivo	R\$ 1.499.018,11	
							R\$ 5.942.774,41	

3 – EIXO PRODUTIVO_DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA.

O Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica – PG18, no âmbito da área de Economia e Inovação, de natureza compensatória, tem como objetivo promover o surgimento de novos negócios e o fortalecimento de negócios existentes, de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico dos municípios impactados.

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental equilibrado nos assentamentos localizados na bacia do rio Doce, o programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica atua diretamente nas cadeias produtivas de interesse dos assentados, através da organização de cadeia produtiva da fruticultura, proporcionando uma diversificação no plantio e aumento na geração de renda.

Neste sentido, o projeto de desenvolvimento da cadeia produtiva da fruticultura foi uma parceria realizada entre a Fundação Renova e a Concentra, com finalidade de possibilitar o desenvolvimento da atividade econômica, aumento da produção, a melhoria da qualidade e o processamento das frutas e processados de forma a gerar renda e fortalecer os cooperados assentados.

3.1 - PROJETO AGROEOLÓGICO DO ESPÍRITO SANTO.

O valor de R\$ 4.443.756,30 foi aprovado por meio de Deliberação CIF nº 343, de 18 de novembro de 2019 e NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 0104/2022 CT-EI. O aditivo de valor possui acréscimo de R\$ 1.499.018,11, aprovado em deliberação CIF nº 721/2023, em relação ao projeto original.

➤ Objetivo Geral da Parceria:

O objetivo da parceria é de contribuir para revitalização de forma ampla (ambiental, produtiva, econômica, social e cultural) nos assentamentos da reforma agrária atingidos na região por meio do fortalecimento das cadeias produtivas de frutíferas adaptadas à região do Vale do Rio Doce, por meio incentivo à produção, promoção ao cooperativismo, conscientização e qualificação dos produtores e beneficiamento da matéria prima gerada.

➤ **Objetivo Específico:**

- Executar planejamento e contratar plano de negócios;
- Mobilização das famílias assentadas;
- Elaboração de Projetos de Fomento Produtivo;
- Integração das famílias e capacitação;
- Acompanhamento da implantação dos projetos de fomento produtivo;
- Elaboração execução do projeto de agroindústria;
- Acompanhamento operacional da agroindústria;
- Seminário de encerramento do Projeto.

➤ **Assentamentos Atendidos:**

- Projeto mobilizou 151 famílias de 5 assentamentos.

ASSENTAMENTO	MUNICÍPIO	ESTADO	Nº FAMILIAS
Liberdade	Periquito	MG	36
Terra Prometida	Tumiritinga	MG	30
Águas da Prata I	Tumiritinga	MG	13
Águas da Prata II	Tumiritinga	MG	15
1º de Junho	Tumiritinga	MG	58
TOTAL			151

➤ **Execução de Metas, conforme item 8 – Plano de Trabalho.**

Metas serão evidenciadas conforme objetivo específico e quadro por atividade prevista e executada.

Importante salienta que o projeto encontra-se em andamento e as atividades que não atingiram 100% de execução, são atividade que acontecerão no primeiro semestre de 2024.

Durante o período de tramitação do aditivo foi necessário realizar remanejamento de valores entre rubrica, procedimento legal da área de contrato, para que pudessem ser realocada para linha de construção da agroindústria. Fato se dava por necessário, devido a obra está em execução, com empresa contratada e com necessidade de impedir paralisações.

1. Planejamento e Plano de Negócios.

Projeto em execução, iniciado em julho de 2021, com a estruturação da equipe e planejamento das atividades para início de atuação nos cinco assentamentos mineiros de Tumiritinga e Periquito, beneficiando famílias assentadas e dando início a mobilização.

Foi realizado neste período a subcontratação de consultor técnico Rui Alvacir Lecera para elaboração do Plano de Negócios. Ao logo do serviço foram produzidos relatório técnicos e reuniões de apresentação e discussão dos resultados preliminares do plano de negócio e do estudo de viabilidade com a cooperativa e Fundação Renova.

Como evidência de entregas dos serviços contratados foram elaborados diagnósticos e entrega do produto final apresentando as informações relacionadas a atividade da agroindústria, os parâmetros técnicos, enquadramentos tributários, capital e fonte de recursos, análises de viabilidade em diferentes aspectos e quesitos e a entrega do parecer técnico sobre a viabilidade do negócio.

Atividade foi concluída em 100% da meta prevista com a otimização do recurso e economia de R\$ 3.000,00 remanejados para obra da agroindústria.

METAS	ATIVIDADE	FISICO PREVISTO	FISICO REALIZADO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Planejamento e Plano de Negócios	Elaboração do Plano de Negócios da agroindústria	Plano de negócio	100%	R\$ 22.500,00	R\$ 19.500,00	87%

Anexo XX, arquivo contendo plano de negócio e diagnósticos.

2. Mobilização das famílias assentadas;

O processo de mobilização das famílias ocorreu por meio dos seminários de apresentação, com finalidade de esclarecer sobre o projeto, envolvendo e orientando as famílias sobre a metodologia e etapas nos assentamentos, sendo realizado 01 seminário no Assentamento Águas da Prata I , 01 no Assentamento Águas da Prata II, 03 encontros divididos no Assentamento Primeiro de Junho, 01 no Assentamento Terra Prometida e 01 no Assentamento Liberdade, todos devidamente comprovados com a elaboração dos relatórios com fotos e lista de presença.

Durante os seminários foram abordados temas relacionados a importância do projeto e o benefício para comunidades assentadas pela reforma agrária, incentivando a adesão de todas as cento e setenta e três famílias para atingirmos o objetivo de implantar os setenta ha de espécies frutíferas.

Na oportunidade também foram realizadas as inscrições de 173 famílias e no decorrer das etapas iniciais do projeto, ocorreram manifestação de não interesse em iniciar atividade de fruticultura. O projeto alcançou ao final da etapa 151 famílias participantes e 17 manifestaram não interesse em ingressar no ramo da fruticultura por estarem inserido em outras atividades econômicas realizadas no seu lote, sendo preenchido o termo de recusa das famílias desistentes.

A atividade foi concluída integralmente e a otimização de recursos de R\$ 13.816,80 foram remanejados para obra da agroindústria.

METAS	ATIVIDADE	FISICO PREVISTO	FISICO REALIZADO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Mobilização das famílias assentadas	Realização de seminários de apresentação do projeto e critérios de participação	05 seminários	100%	R\$ 19.004,00	R\$ 5.187,20	27%

das famílias beneficiárias.					
Inscrição das famílias beneficiárias.	151 inscrições	87%			
Diagnóstico individual da propriedade	151 Diagnósticos	87%			



Figura 1 Seminário de apresentação do projeto

Termo de Adesão ao projeto de Implementação da Cadeia Produtiva Da Fruticultura em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária Da Bacia do Rio Doce.

Nome: FUNDAÇÃO RENOVA
 Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 671, Sala 400, 4º Andar.
 Cidade: Belo Horizonte/MG | Bairro: Funcionários | CEP: 30.112-021
 CNPJ: 25.135.507/0001-83

Nome: *Karla Aparecida de Souza*
 Nacionalidade: *Brasileira*
 Estado Civil: *Casada* | CPF: *099981406-09* | Nº Inscrição: *05*
 Endereço (assentamento): *Assentamento Rio do Doce III*
 Cidade: *Contagem* | Bairro: *Zona Rural* | CEP: *35.195-000*

O(A) Beneficiário(a) acima qualificado(a) declara que, a partir desta data e por livre adesão, passa ser beneficiado (a) com o projeto de implementação da cadeia produtiva da fruticultura em áreas de assentamentos de reforma agrária da bacia do Rio Doce, sendo assim o beneficiário de acordo com a agenda de atividades prevista para o período entre a adesão e o encerramento do ano de referência.

Termo de Recusa ao projeto de Implementação da Cadeia Produtiva Da Fruticultura em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária Da Bacia do Rio Doce.

Nome: Cooperativa Campesina Central de Minas Gerais - CONCENTRA
 Endereço: Avenida General Osvald Sarufo, nº 113
 Cidade: Contagem/MG | Bairro: Cidade Industrial | CEP: 32.210-110
 CNPJ: 23.234.122/0001-82

Nome: *Carla Roberto Dias Muniz*
 Nacionalidade: *Brasileira*
 Estado Civil: *Solteira* | CPF: *400.418.676-92* | Nº Inscrição: *12*
 Endereço (assentamento): *Assentamento Rio do Doce III*
 Cidade: *Tumiritinga*-MG | Bairro: *Zona Rural* | CEP: *35.715-000*

Figura 2 Ficha de inscrição e termo de recusa

Cooperativa Camponesa Central de Minas Gerais
CONCENTRA

FUNDAÇÃO
RENOVA

DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL DA PROPRIEDADE - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DA FRUTICULTURA EM ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA NA BACIA DO RIO DOCE - Contrato nº 488093388

1. IDENTIFICAÇÃO

BENEFICIÁRIO (A)	Nisener Gonçalves, Delival Rocha Gonçalves		Nº	03	
ASSENTAMENTO	Aguaes do Preto I	LOCALIZAÇÃO DO LOTE	LAR 18-05P17-25E		
ÁREA DO LOTE	22 ha	DATA	30/01/2022	APLICADOR	
2. CARACTERIZAÇÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR					
3. COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO FAMILIAR E RELACIONAMENTO COM AS ATIVIDADES PRODUZIDAS					
Nº	PARENTESCO	IDADE	RENDIMENTO MENSAL (LOTE)	RENDIMENTO MENSAL (EXTERNO)	HORAS DIÁRIAS DE TRABALHO NO LOTE
1	Mãe	63			8 horas
2	Mulher	56			
3	Velho	58			6 horas

17. QUAIS ESPÉCIES FRUTÍFERAS A FAMILIAS DESEJA PRODUIZIR

GRUPO A			GRUPO B		
NOME	MARQUE X	PRIORIDADE *	NOME	MARQUE X	PRIORIDADE *
MANGA			BANANA PATA		
ACEROLA			BANANA CATURBA		
MARACUJÁ	X	3	BANANA DA TERRA		
MAMÃO			BANANA MAÇÃ		
PIYATA	X	3	LARANJA PERA RIO		
ABACATE			LAR. SERRA D'ÁGUA		
COCO			LAR. BAHA		
CAJU			MENHOS A PUCAN		
ABACAXI	X	3	LIMÃO TAITI		
ROMÃ			LIMÃO CILILAND		
CAJA MANGA			GRAVOLA		
TAMARINDO			PERA (AMONA)		
CACAU			GOIABA		
SERQUELA			JACA		

18. EM QUAL SISTEMA A FAMILIA DESEJA IMPLANTAR O POMAR?

() MONOCULTIVO (X) CONSORCIO DE FRUTÍFERAS () SAF'S

(*) Na prioridade marcar 3 espécies/variedades de frutas cujo beneficiário tenha maior interesse no plantio

(*) LÍMITES ESTIMATIVOS

Principais limitações: mão-de-obra, falta de insumos, equipamentos, etc. (preencher estratégias de superação dessas limitações)



Figura 3 Diagnóstico individual

3. Elaboração de Projetos de Fomento Produtivo.

Foram elaborados projetos de fomento produtivo para implementação de pomares de frutas necessárias ao recebimento de mudas, equipamentos, insumos, além de assistência e capacitação para manejo adequado das culturas da fruticultura.

As ações previstas no projeto foram desde a implantação de unidades de produção de frutas, diagnósticos individuais para se levantar as demandas, cursos de capacitação e troca de experiências, organização da comercialização e logística dos produtos até a construção de uma agroindústria para o beneficiamento e agregação de valor ao produto final, fazendo assim ações para trazer mais desenvolvimento para este ciclo produtivo na bacia do Rio Doce.

Foram caracterizadas as áreas de plantio e o tipo de intervenção necessário para tratamento, adubação, preparo de solo e instalação do sistema de irrigação.

METAS	ATIVIDADE	FISICO PREVISTO	FISICO REALIZADO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Elaboração de Projetos de Fomento Produtivo	Elaborar relatório técnico de espécies frutíferas potencias,	1 relatório	100%	15.000,00	15.000,00	100%
	Elaborar projetos executivos individuais de fomento produtivo de 156 famílias	151 Projetos	87%			



Figura 4 Modelo de projeto de fomento produtivo

4. Integração das famílias e capacitação.

Foram realizados capacitações para as famílias com objetivo de oferecer treinamento técnico no preparo, cultivo, os cursos de manejo de pomares visando proporcionar aos agricultores melhor execução nas fases seguintes, sendo o manejo agrícola específico de cada espécie das frutíferas trabalhadas, estabelecendo assim diálogo constante com os agricultores acerca das dúvidas que se estabelecem ao longo da implantação dos pomares.

Ocorreu contratação de assessores técnicos para aprofundamento dos elementos teóricos de

controle biológico de insetos, tipos de podas e posteriormente com atividade de campo nos pomares dos assentados para realização da atividade prática de podas e orientações técnicas gerais.

Atividades concluídas integralmente e a otimização de recursos de R\$ 22.472,63 foram remanejados para obra da agroindústria. As ações previstas não estão em 100% de execução, pois o projeto se encontra em andamento e etapas ainda serão realizadas durante o primeiro semestre de 2024.

METAS	ATIVIDADE	FISICO PREVISTO	FISICO REALIZADO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Integração das famílias e capacitação	Realizar seminário de troca de experiências e capacitação em atividades produtivas de fruticulturas, Sistemas Agroflorestais - Safs, Consorciação, tecnologias alternativas e irrigação.	4 Seminários	75 % Em andamento	R\$ 23.850,00	R\$ 4.217,93	18%
	Capacitar 156 famílias em atividades produtivas de fruticulturas, Sistemas Agroflorestais - Safs, Consorciação, tecnologias alternativas e irrigação.	151 famílias capacitadas	87 % Em andamento			



Figura 5 Curso sobre Prática de Poda

5 Acompanhamento da implantação dos projetos de fomento produtivo;

As visitas técnicas de monitoramento iniciaram a partir das entregas de materiais e mudas entregues no último trimestre do ano de 2022, realizando acompanhamento técnico das ações primordiais com foco na instalação dos sistemas de irrigação e orientações técnicas sobre o manejo adequado no controle de pragas e doença, também no apoio as realizados das capacitações e troca de experiências.

O monitoramento mensal acompanhou o avanço das famílias no processo de instalação e plantio, bem como no recebimento das etapas das mudas, houve um saldo positivo tanto no aspecto quantitativo com o avanço das implantações dos sistemas de irrigação e plantio das mudas, e também qualitativo com o desenvolvimento das frutas mesmo com a adversidade climáticas (Temperaturas altas e o grande período de estiagem). Apresentado bons resultados como no caso da produção de maracujá.

Neste processo de desenvolvimento das áreas de pomar, já apresenta resultados de produção, com frutíferas de ciclo anual, como o maracujá. Estes produtos colhidos já estão sendo comercializados, nas entregas no PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), no município de Tumiritinga.

Atividades concluídas integralmente e a otimização de recursos de R\$ 170.000,00 foram remanejados para obra da agroindústria. As ações previstas não estão em 100% de execução, pois o projeto se encontra em andamento e etapas ainda serão realizadas durante o primeiro semestre de 2024.

METAS	ATIVIDADE	FISICO PREVISTO	FISICO REALIZADO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Acompanhar a implantação dos projetos de fomento produtivo.	Acompanhar a implantação dos projetos de implantação	18 meses de acompanhamento	75% Em andamento	R\$ 1.560.000,00	R\$1.422.868,80	91%



Figura 6 Monitoramento dos pomares e apoio as famílias

6. Elaboração da execução do projeto de agroindústria.

A contratação de empresa para elaboração do projeto arquitetônico da agroindústria e entrada do pedido junto ao órgão de fiscalização ocorreram no primeiro trimestre de execução do projeto.

Os Projetos de engenharia exigidos para implantação da agroindústria foram (planta baixa,

elétrico, estrutural e hidrosanitário, industrial, combate a incêndio, licenciamento ambiental, energia solar). Além do memorial descritivo para detalhamento da obra e elaboração do termo de referencia necessário a contratação da agroindústria.

Contrato da obra foi dado início em julho de 2021, sendo projetada a construção de uma agroindústria com duas linhas produtivas trabalhando com a seguinte capacidade total: Primeira Linha: minimamente processados vegetal: 600 kg/h; Segunda Linha: polpa de fruta congelada, 600 kg/h; contudo para o primeiro ano das suas atividades o potencial a ser utilizado será de 25% da capacidade total. No segundo ano uma previsão de 35% de sua capacidade, terceiro ano 50%, quarto ano 65%, quinto ano 80% da capacidade produtiva.

METAS	ATIVIDADE	FISICO PREVISTO	FISICO REALIZADO	ORÇAMENTO PREVISTO	ORÇAMENTO REALIZADO	PERCENTUAL DE EXECUÇÃO
Elaboração execução do projeto de agroindústria	Elaboração do projeto, arquitetônico, planta baixa, elétrico, projeto estrutural, hidrossanitário, industrial, combate a incêndio e pânico - PSCIP, licenciamento ambiental e energia solar da agroindústria.	Entrega de produto	100%	R\$ 63.801,33	R\$ 63.800,00	100%
	Executar a construção da obra referentes à agroindústria.	Conclusão da agroindústria	80%	R\$ 963.600,00	R\$ 963.273,00	99%
	Realização do Realização de seminário geral de encerramento.	01 seminário	A realizar 1º semestre 2024	R\$ 35.575,00	-	-

Em relação ao tamanho da agroindústria, para atender as necessidades do processo produtivo, levando em consideração a legislação existente em relação as normas sanitárias da ANVISA e do MAPA, projetou-se um galpão com 220 m² que até o momento encontra-se em fase de conclusão as obras.

Atividades relacionadas a obra em andamento e a complementação dos valores para a obra da agroindústria até a aprovação do aditivo foram obtidos por meio da otimização de recursos e do remanejamento de valores entre linhas. As ações previstas não estão em 100% de execução, pois o projeto se encontra em andamento e etapas ainda serão realizadas durante o primeiro semestre de 2024.



Figura 7 Etapas da obra

4 – EXECUÇÃO FINANCEIRA.

Execução financeira aprovada em medição, após apresentação dos comprovantes de compras, fotos de equipamentos adquiridos e instalados, por etapas e porcentagem de avanço e demais evidências comprobatórias.

Valor Repassado	R\$ 4.690.813,45	R\$ 3.678.251,03	78%
1.1 Estrutura	R\$ 762.040,56	R\$ 744.732,20	98%

1.2 Atividades Coletivas	R\$ 116.233,90	R\$ 66.928,86	58%
1.3. Apoio à Produção de Matéria Prima	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.422.868,80	91%
1.4 Apoio à Agroindustrialização	R\$ 1.795.282,97	R\$ 1.106.573,00	62%
TOTAL DAS DESPESAS DO PROJETO	R\$ 4.233.557,43	R\$3.341.102,86	79%
TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 457.256,02	R\$ 337.148,17	68%
5. Taxa Administrativa	R\$ 457.256,02	R\$ 337.148,17	68%
TOTAL COM TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 4.690.813,45	R\$ 3.678.251,03	78%

Título do Projeto: Implementação da Cadeia Produtiva da Fruticultura em Áreas de Assentamentos de Reforma Agrária da Bacia do Rio Doce
Destinação do Repasse: CONCENTRA
Contrato Nº: 4800053280
Duração do Projeto (em meses): 36 meses
Período de Prestação de Contas: 01/09/2021 a 30/11/2023
Responsável pelo projeto: Agunaldo Fassarella

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Rubrica	Descrição do Item	Custo Total	Valor Utilizado	Valor saldo contratual	set/21
		R\$ 1.407.554,00	R\$ 744.732,90	R\$ 752.821,88	R\$ 4.810
#REF!	Contratação da Equipe Técnica via CLT (01 administrativo/financeiro e 2 técnicos agrícolas por 36 meses)	R\$ 47.084,00	R\$ 47.084,00	R\$ 38,32	R\$
#REF!	Contratação da Equipe Técnica via CLT (01 administrativo/financeiro e 2 técnicos agrícolas por 36 meses) - Reajuste 2022	R\$ 293.664,00	R\$ 293.664,00	R\$ 173,62	R\$
#REF!	Contratação da Equipe Técnica via CLT (01 administrativo/financeiro e 4 técnicos agrícolas por 14 meses) - Reajuste 2023	R\$ 400.160,00	R\$ 77.975,43	R\$ 381.174,57	R\$
#REF!	Contratação de Coordenador - Reajuste 2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30,34	R\$
#REF!	Contratação de Coordenador - Reajuste 2023	R\$ 364.373,34	R\$ 214.408,96	R\$ 149.972,61	R\$
#REF!	Seguro de Vida e Acidentes Pessoais	R\$ 3.600,00	R\$ 2.160,07	R\$ 1.439,73	R\$
#REF!	Material de Escritório (1)	R\$ 77.750,00	R\$ 12.730,18	R\$ 65.019,82	R\$
#REF!	Manutenção de Veículo (licenciamento, IPV, seguro, manutenção mecânica)	R\$ 90.478,04	R\$ 43.831,26	R\$ 46.646,78	R\$ 3.620
#REF!	EPI (2)	R\$ 22.624,00	R\$ 0,00	R\$ 22.624,00	R\$ 449
#REF!	Plano de Telefonia	R\$ 10.000,00	R\$ 7.130,34	R\$ 2.869,66	R\$ 60
#REF!	Material de consumo diversos (costas, toner, papel, pincel, envelope, etc.)	R\$ 10.000,00	R\$ 5.045,85	R\$ 4.954,15	R\$ 0
#REF!	Teste Covid-19 (testagem de 100% da equipe por mês durante 2 anos)	R\$ 4.480,00	R\$ 1.073,00	R\$ 3.407,00	R\$
#REF!	Saúde Ocupacional - PCMSO + PPRA + LTCAT + Atestado de Saúde Ocupacional e Exames complementares	R\$ 5.000,00	R\$ 2.071,00	R\$ 2.929,00	R\$
#REF!	Saúde Ocupacional - Laudo Econômico	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$
#REF!	Combustível (500 litros/arroba/mês) - asonilha	R\$ 60.300,00	R\$ 40.737,40	R\$ 19.562,60	R\$ 700
#REF!	Despesa sobre movimentação bancária	R\$ 2.061,01	R\$ 801,40	R\$ 1.259,61	R\$
#REF!	Gestor de Produção Agroindustrial	R\$ 81.000,00	R\$ -	R\$ 81.000,00	R\$
#REF!	Serviços Gráficos	R\$ 4.200,00	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$
#REF!	Seminário de Apresentação e apresentação do projeto e critérios de participação das famílias beneficiárias. (total será 5 por assentamento)	R\$ 169.430,76	R\$ 86.698,86	R\$ 82.731,90	R\$
#REF!	Realizar seminário de troca de experiências e capacitação em atividades produtivas de fruticulturas. Sistemas Agroflorestais - Sats. Contsu	R\$ 5.187,20	R\$ 5.187,20	R\$ 0,00	R\$
#REF!	Seminário de Encerramento	R\$ 23.000,00	R\$ 4.217,03	R\$ 18.782,97	R\$
#REF!	Capacitação das Famílias de Fruticultores	R\$ 34.674,00	R\$ -	R\$ 34.674,00	R\$
#REF!	Assessoria para capacitação e orientação técnica	R\$ 11.387,40	R\$ 11.054,71	R\$ 332,69	R\$
#REF!	Deslocamento e hospedagem de Assessores	R\$ 85.000,00	R\$ 45.363,81	R\$ 39.636,19	R\$
#REF!	Implantação e fortalecimento da Fruticultura	R\$ 6.284,00	R\$ 216,74	R\$ 6.067,26	R\$
#REF!	Elaboração do Plano de Negócios da agroindústria	R\$ 1.560.000,00	R\$ 1.422.868,80	R\$ 137.131,20	R\$
#REF!	Assessoria na Elaboração de projetos de engenharia relativos ao licenciamento ambiental e construção da agroindústria	R\$ 2.162.984,38	R\$ 1.106.573,00	R\$ 1.056.411,38	R\$
#REF!	Assessoria em Cooperativismo, Gestão administrativa e Comercialização	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$
#REF!	Recursos voltados à construção da agroindústria como obras civis, máquinas, equipamentos, capital de giro, taxas, impostos, responsavel t	R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 0,00	R\$
#REF!	Recursos voltados à construção da agroindústria como obras civis, máquinas, equipamentos, capital de giro, taxas, impostos, responsavel t	R\$ 1.008.000,00	R\$ 963.773,00	R\$ 44.227,00	R\$
#REF!	Responsável técnico (atendendo às exigências do MAPA)	R\$ 21.000,00	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$
#REF!		R\$ 5.389.958,18	R\$ 3.341.102,86	R\$ 2.048.855,32	R\$ 4.810