

# ESTUDO DA ICTIOFAUNA DA BACIA DO RIO DOCE APÓS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO DA SAMARCO

## ➤ METAS E ATIVIDADES GERAIS

#	Atividade	Início	Término
1	Assinatura do projeto, liberação de recursos, compra de materiais de consumo e equipamentos	Outubro 2019	Novembro 2019
2	Contratação e treinamento da equipe na coleta das diversas amostras de peixes e nos dados ambientais do IIB.	1 de Novembro 2019	30 de Novembro 2019
3	Coleta dos 15 primeiros pontos da campanha chuvosa.	1 de Dezembro 2019	30 de Janeiro 2020
4	Envio de relatório parcial para RENOVA com o andamento do projeto 1/4.		10 de Fevereiro 2020
5	Apresentação de relatório parcial com o andamento do projeto 1/4 para.CTBio		21 de Fevereiro 2020
6	Envio de amostras para análise e de planilha de dados	1 de Fevereiro 2020	10 Fevereiro 2020
7	Coleta dos 30 primeiros pontos da campanha chuvosa.	1 de Fevereiro 2020	30 de Fevereiro 2020
8	Envio de amostras para análise e de planilha de dados	1 de Março 2020	10 de Março 2019
9	Término da coleta dos 40 pontos da campanha chuvosa.	1 de Março 2020	30 de Março 2020
10	Envio de relatório parcial para RENOVA com o andamento do projeto 2/4.		30 Maio 2020
11	Apresentação de relatório parcial com o andamento do projeto 2/4 para.CTBio		15 Junho 2020
12	Envio de amostras para análise e de planilha de dados	10 de Maio 2020	20 de Maio 2020
13	Coleta dos 15 primeiros pontos da campanha seca.	1 de Junho 2020	30 de Junho 2020
14	Envio de amostras para análise e de planilha de dados	1 de Julho 2020	10 de Julho 2020
15	Envio de relatório parcial para RENOVA com o andamento do projeto 3/4.		30 de Julho 2020
16	Apresentação de relatório parcial com o andamento do projeto 3/4 para.CTBio		15 de Agosto 2020
17	Coleta dos 30 primeiros pontos da campanha seca.	1 de Julho 2020	30 de Julho 2020
18	Envio de amostras para análise e de planilha de dados	1 de Agosto 2020	10 de Agosto 2020
19	Término da coleta dos 40 pontos da campanha seca.	1 de Setembro 2020	30 de Setembro 2020
20	Envio de amostras para análise e de planilha de dados	1 de Outubro 2020	30 de Outubro 2020
21	Envio de relatório FINAL para RENOVA com os resultados do projeto 4/4.		28 de Fevereiro 2021
22	Apresentação de relatório FINAL com o resultados do projeto 4/4 para.CTBio		15 de Março 2021