

Auditoria Independente

Relatório Anual de Atividades de 2023

Relatório de avaliação do conteúdo do Relatório Anual de Atividades apresentado pela Fundação Renova para o ano de 2023

Setembro/2024



Elaborado por:

Proprietário do documento	Descrição do Documento
EY	Relatório de Avaliação do conteúdo do Relatório Anual de Atividades apresentado pela Fundação Renova para o ano de 2023.

Controle de versões do documento:

Versão	Data	Autor	Descrição das alterações
01	19/09/2024	EY	Emissão do documento.

Índice

1.	Introdução	4
1.1.	Limitações e Premissas	4
1.2.	Objetivo	4
2.	Detalhamento dos Procedimentos	5
3.	Resultado dos Procedimentos	7
3.1.	Identificação de inconsistências nas informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2023.....	7
3.2.	Confronto entre as informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2023 e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova	12
4.	Recomendações e Observações Adicionais.....	25
5.	Anexos	26
5.1.	Anexo I – Conteúdo identificado no Relatório Anual de Atividades de 2023 para cada Programa	26
5.2.	Anexo II – Avaliação do reporte de indicadores para cada Programa no Relatório Anual de Atividades de 2023.....	29
5.3.	Anexo III – Relação de dados numéricos não selecionados para verificação neste trabalho	36

1. Introdução

1.1. Limitações e Premissas

A EY foi contratada com o objetivo de acompanhar as atividades da Fundação Renova no âmbito dos Programas e seus desdobramentos previstos no Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado no dia 02 de março de 2016, considerando o disposto nas cláusulas 198 a 202, ressalvando o item IV da cláusula 200, que prevê a auditoria da contabilidade de cada um dos Programas, este fora do escopo da EY. Adicionalmente, em 25 de junho de 2018, foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governança), o qual dispõe, na cláusula Quinquagésima Terceira as obrigações da Auditoria Independente, não cabendo à EY realizar avaliações da contabilidade da Fundação Renova.

Os procedimentos aplicados consideraram as premissas estabelecidas no Procedimento Operacional Padrão (POP), que foi aprovado pelo Comitê Interfederativo (CIF) em 24 de novembro de 2016, através da Deliberação CIF nº 38. Em dezembro de 2023, a EY emitiu a versão 8 do documento, por meio do ofício 64/2023/EY direcionado ao CIF, em que foram atualizadas questões relacionadas aos procedimentos executados pela EY no âmbito da Auditoria Independente previstas no TTAC, TAC Governança e outros aspectos e informações relacionadas aos Acordos.

Em dezembro de 2021, o CIF emitiu a Deliberação nº 556, a qual aprova o fluxo para avaliação do cumprimento de cláusulas do TTAC. Além disso, tal deliberação estabelece periodicidade para envio ao CIF do status e planejamento dos trabalhos da EY, bem como aprova o modelo de sumário executivo dos relatórios de Programas, emitidos pela EY.

O presente documento foi criado com finalidade específica e para uso em fórum restrito, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido a responsabilidade pela suficiência das informações neste contidas, ou que não tenham concordado com os procedimentos descritos no POP. Para a sua elaboração, foram consideradas limitações existentes e premissas previamente acordadas. O uso deste documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que não detenham o conhecimento do contexto do trabalho pode resultar na interpretação equivocada dos fatos e eventualmente na adoção de medidas que venham a ser consideradas inadequadas.

Este documento considerou as informações que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver outras informações que não chegaram ao conhecimento da EY e que eventualmente poderiam vir a alterar o resultado final do trabalho. Caso novas informações sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realização do trabalho sejam aprovadas, as informações contidas neste documento poderão vir a ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Em nenhuma hipótese as informações contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusões definitivas, bem como para litígio, discussões jurídicas ou qualquer outro fim diferente do seu propósito estabelecido no escopo do trabalho acordado.

A divulgação das informações contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente poderá ser realizada desde que haja consentimento prévio pela EY, que a sua publicação englobe a integralidade das informações contidas neste relatório, e somente após a emissão da versão final do documento pela EY, sendo vedada a sua distribuição parcial.

1.2. Objetivo

O objetivo deste documento é apresentar os resultados obtidos na execução da avaliação do conteúdo do Relatório Anual de Atividades de 2023, protocolado pela Fundação Renova junto ao CIF em 19 de janeiro de 2024, conforme o ofício FR.2024.0143.

2. Detalhamento dos Procedimentos

Conforme previsto na cláusula 192 do TTAC, assinado em 02 de março de 2016, deverá ser emitido pela Fundação Renova, até o dia 20 de janeiro de cada ano, um relatório anual contemplando o andamento de todos os Programas, o qual será submetido à validação pela Auditoria Independente.

Dentre as suas atribuições, a EY emite relatórios de acompanhamento dos Programas previstos no TTAC¹ contendo resultados de procedimentos elaborados com base nos projetos e processos identificados nos respectivos documentos de Definição de Programa aprovados, entendimentos realizados junto às equipes de cada um dos Programas e ações executadas e reportadas pela Fundação Renova.

No intuito de não sobrepor os papéis previstos no TTAC para a Auditoria Independente, no âmbito da avaliação do conteúdo do Relatório Anual foram selecionados pela EY itens para verificação, dentre ações executadas e resultados de indicadores, os quais não são avaliados no âmbito do acompanhamento dos Programas ou que sejam novos dados reportados pela Fundação Renova.

Nesse sentido, os resultados apresentados neste documento contemplam procedimentos realizados com o objetivo de verificar a existência de evidências e/ou controles auxiliares que suportam os dados apresentados no Relatório Anual de Atividades de 2023, emitido pela Fundação Renova no dia 19 de janeiro de 2024, que consistiu na aplicação dos seguintes procedimentos:

- Verificação qualitativa: identificação de inconsistências nas informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2023; e,
- Verificação quantitativa: confronto entre as informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2023 e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova.

Destaca-se que os resultados obtidos pela EY na verificação quantitativa, apresentados neste relatório, baseiam-se na inspeção de evidências documentais que corroboram os dados reportados pela Fundação Renova.

Não foi objeto do escopo de trabalho da EY a realização de procedimentos específicos destinados à verificação da integridade, validade e/ou autenticidade da documentação, e das informações fornecidas pela Fundação Renova. Adicionalmente, a EY não realizou nenhum procedimento com o objetivo de detectar fraudes, sendo que a responsabilidade pela integridade e exatidão das informações disponibilizadas é exclusiva da Fundação Renova.

Os resultados apresentados neste documento se referem somente aos procedimentos aqui descritos e realizados com base nos documentos e informações encaminhados pela Fundação Renova até a conclusão deste relatório. A execução de outros procedimentos ou atualização dos documentos encaminhados podem implicar resultados distintos daqueles demonstrados neste relatório.

É importante salientar que foi identificado pela EY um impedimento em relação ao objeto deste trabalho devido à ausência de formalização, pela Fundação Renova, de um modelo contendo o conteúdo mínimo do Relatório Anual de Atividades, aprovado pelo CIF, para que a EY pudesse realizar a verificação do formato do documento, conforme disposto no inciso segundo da cláusula 200 do TTAC².

Este impedimento foi descrito nos Relatórios de avaliação do conteúdo do Relatório Anual de Atividades apresentados pela Fundação Renova para os anos de 2021 e de 2022, emitidos pela EY em 23 de junho de 2022 e 06 de julho de 2023, respectivamente. Ademais, o referido impedimento foi registrado através do ofício nº 61/2021/EY, emitido em 17 de dezembro de 2021 junto ao CIF, ao Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) e à Governança da Fundação Renova, e até a finalização dos procedimentos descritos neste relatório não havia sido respondido pelo CIF e Fundação Renova.

¹ Com exceção do Programa de Gerenciamento dos Programas Socioeconômicos (PG022) e do Programa de Gerenciamento dos Programas Socioambientais (PG041), que até a emissão deste relatório não possuíam documento de Definição, bem como do Programa de Gestão de Riscos Ambientais na Área Ambiental 1 da Bacia do Rio Doce (PG037) e do Programa de Sistema de Contenção de Rejeitos (PG024), que tiveram os seus encerramentos aprovados pelo CIF por meio das Deliberações nº 243/2018 e nº 555/2021, respectivamente.

² O inciso segundo da cláusula 200 do TTAC dispõe que cabe à Auditoria Independente “*analisar e validar o formato dos relatórios mensais e anuais e auditar a exatidão do conteúdo do relatório anual*”.

Foi observado pela EY que, desde fevereiro de 2024, está sendo publicado no site da Fundação Renova o Relatório Mensal de Atividades em novo formato que, conforme *disclaimer* apresentado no documento, teria sido consensuado durante reunião realizada com o CIF em 14 de setembro de 2023. A Fundação Renova disponibilizou à EY um e-mail enviado a membros do CIF e da própria Fundação Renova por um representante do Comitê Pró Rio Doce, na data da reunião em questão, que corrobora a informação, contudo, não foi apresentada ata da reunião ou deliberação emitida pelo CIF que valide o novo formato.

Foi indicado pela Fundação Renova que o novo formato contém informações acumuladas dos Programas dentro do período de um ano. Sendo assim, o Relatório Mensal de Atividades de dezembro contemplará as informações acumuladas de janeiro a dezembro, o que o torna idêntico ao Relatório Anual. Nesse sentido, foi esclarecido que a Fundação Renova não emite relatórios idênticos sob títulos distintos (mensal e anual), mas apenas um relatório, com o título “Anual”. Diante do exposto, a EY verificará a adoção do novo formato para o Relatório Anual de Atividades a partir da formalização da aprovação deste pelo CIF.

Por fim, ressalta-se que a definição do formato do Relatório Anual de Atividades, bem como da avaliação de quais informações devem estar contidas no referido relatório não é de responsabilidade da EY.

3. Resultado dos Procedimentos

A partir da execução dos procedimentos descritos no item anterior, os seguintes resultados foram obtidos pela EY.

3.1. Identificação de inconsistências nas informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2023

Após obtenção do Relatório Anual de Atividades de 2023 emitido pela Fundação Renova em janeiro de 2024, a EY realizou leitura detalhada do documento, a partir da qual foram identificadas **30** inconsistências nos dados e informações reportados no âmbito dos Programas, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Inconsistências identificadas no Relatório Anual de Atividades de 2023

#	Programa	Indexação	Item selecionado	Descrição da inconsistência
1	PG003	23 e 24	"[...] para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDÍGENA GUARANI MB, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE AREAL, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN AITG, ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), [...] para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1.349 famílias indígenas das terras Tupiniquim - Guarani. As 1.349 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA GUARANI AIG, 278 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS , e 57 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS."	Não foi identificado o nome da "Associação Tupinikin Guarany Caieiras Velhas" na primeira parte do reporte, embora esta tenha sido citada como uma das sete associações indígenas que receberam transferências bancárias.
2		25	"[...] para as associações indígenas (ASSOCIAÇÃO INDÍGENA GUARANI MB, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE AREAL, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN AITG, ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY D ATUGUAA, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN PAU BRASIL), [...] para ser distribuído pelas Associações Indígenas às 1.349 famílias indígenas das terras Tupiniquim - Guarani. As 1.347 famílias indígenas estão distribuídas nas 7 associações conforme segue: 55 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA GUARANI AIG, 279 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN PAU BRASIL, 165 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE IRAJÁ, 56 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN DE AREAL, 718 famílias da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA TUPINIKIN AITG, 19 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY CAIEIRAS VELHAS , e 81 famílias da ASSOCIAÇÃO TUPINIKIN GUARANY AMARELOS."	Não foi identificado o nome da "Associação Tupinikin Guarany Caieiras Velhas" na primeira parte do reporte, embora esta tenha sido citada como uma das sete associações indígenas que receberam transferências bancárias. Adicionalmente, foram apresentados totais de famílias distintos, 1.349 e 1.347, que ainda divergem do somatório de famílias indígenas (55 + 279 + 165 + 56 + 718 + 19 + 81 resulta em 1.373).

#	Programa	Indexação	Item selecionado	Descrição da inconsistência
3		25, 26 e 27	Março de 2023 – “O total de R\$ 3.550.803,08 compreende o pagamento mensal do mês de fevereiro [...]” Novembro de 2023 – “A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE [...] através de uma transferência eletrônica no mês de outubro [...]” Dezembro de 2023 – “A Fundação Renova efetuou o repasse do ASE [...] através de uma transferência eletrônica no mês de outubro [...]” Fevereiro de 2023 – “A Fundação Renova pagou no mês corrente [...] um total de R\$ 1.464.480,14, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial dos meses de novembro [...]” Março de 2023 – “A Fundação Renova pagou no mês corrente [...] um total de R\$ 1.375.305,89, referente ao pagamento de auxílio subsistência emergencial dos meses de novembro [...]”	O mês indicado no texto está diferente da data de referência apresentada à esquerda do reporte.
4		29	“[...] total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/12/2023 até 20/01/2023 [...]” “[...] 2.268 sacos de 40 kg para 108 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023 [...]” “[...] 300 sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023 [...]” “[...] 240 toneladas para 100 famílias de 21/12/2023 até 20/01/2023 [...]”	As datas reportadas não estão condizentes entre si, uma vez que a primeira data é 11 meses posterior à segunda.
5	PG005	53	“Encerramento da capacitação em Trabalho Social com Famílias, ofertada aos municípios: [...] Allpercata [...]”	Grafia incorreta do nome do município de Alpercata.
6	PG006	74	Gráfico 7: I09 - Pilar de Diálogo - Número de encaminhamentos definidos em diálogos coletivos realizados nos territórios - Frequência Mensal	Embora tenha sido apontada para o indicador a frequência mensal, não foi apresentada a medição de dezembro de 2023.
7		80 a 83	Gráficos 11, 12, 15, 16, 13, 14, 19 e 20	Os gráficos não apresentam qual é o período associado à informação (mês de referência ou acumulado). Adicionalmente, a numeração dos mesmos está fora de ordem.
8		84	“[...] e na comunidade de Mascarenhas em (Baio Guandu/ES) em 07/02 [...]”	Grafia incorreta do nome do município de Baixo Guandu.
9		86	“Ao longo do mês de maio, destaque para a realização de 30 CIAs móveis: Em Itapina/ Colatiana [...] São Pedro dos Ferro /Sede.”	Grafia incorreta dos nomes dos municípios de Colatina e São Pedro dos Ferros.

#	Programa	Indexação	Item selecionado	Descrição da inconsistência
10		86	"Ao longo do mês de junho, destaque para a realização de 28 CIAs móveis: Em Itapina/ Colatiana [...]"	Grafia incorreta do nome do município de Colatina.
11		94 e 95	Grandes números do pilar	Na coluna "Acumulado no ano", foram identificados quantitativos somente para os meses de julho a dezembro de 2023, não sendo contemplados no acumulado os quantitativos referentes ao período de janeiro a junho de 2023.
12	PG007	110	Gráfico 2: I01 - Porcentagem de conformidade de bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de animais (CATA 1 e 2)	A legenda das barras apresentadas no gráfico não está completa, sendo apresentados três pontos (...).
13	PG009	131	Fevereiro de 2020 – "Conclusão do descomissionamento do setor 8"	O item está duplicado.
14		131	"[...] e apresentar as novas áreas de disposição de sedimentos proposta para atender o descomissionamento do setor 4 e o"	Frase sem conclusão, não sendo possível identificar o restante da informação que seria reportada.
15	PG010	145	"Barra Longa: - 105 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas - 8 obras correspondem a residências e propriedades recuperadas"	Foi apresentada a mesma descrição para quantitativos distintos.
16	PG015	182	"Realização do Demoday do Programa de Aceleração de Negócios Mariana Labs (Rodada Complementar) [...]"	Palavra "complementar" com grafia incorreta.
17		184	Indicador I04 - Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação (%)	Foi apresentado o sinal de percentual abaixo da meta global do indicador I04, contudo, a ficha do indicador prevê que a unidade deste é em "Número".
18	PG016	188	"11 informes trimestra [...]"	Palavra "trimestral" com grafia incorreta.
19		188	"15 capacitações realizadas, 4 temas abordados (Hidroponia, Psicultura Superintensiva e Processamento do Pescado)"	Foi informado que quatro temas foram abordados nas capacitações, mas indicados apenas três.

#	Programa	Indexação	Item selecionado	Descrição da inconsistência
20	PG017	195, 197 e 198	“900 infraestrutura rurais simples e complexas concluídas” “1 feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 4 [...]” “59 capacitação técnicas presenciais [...]” “30 capacitação técnicas online [...]” “[...] 7 Unidade Demonstrativa implantada [...]”	Palavras com a concordância nominal incorreta.
21	PG020	222	Janeiro de 2023 – “Encontro de Negócios virtual realizado pelo Projeto +Gestão, nos dias 24 e 25/01/22 [...]”	O ano indicado no texto está diferente da data de referência apresentada à esquerda do reporte.
22	PG026	258 e 266	“Reunião da Rede de Sementes e Midas com a FIEMG_PGs 26 e 27”	Palavra “mudas” com grafia incorreta.
23	PG030	292	“Publicação da chamada Chamada do terceiro Edital [...]”	Palavra “chamada” repetida.
24	PG031	297	“No ano de 2023 foram 14 ofertadas oficinas de capacitação para os municípios da Área Ambiental 2”	Inconsistência na ordem do trecho “14 ofertadas oficinas”.
25		317	Gráfico 2: I02 - Percentual do valor repassado por município/consórcio - Frequência trimestral	A legenda de cinco barras apresentadas no gráfico não está completa, sendo apresentados três pontos (...).
26		322	Gráfico 7: I11 - Percentual das faixas do Índice de Qualidade da Água (IQA) - Frequência anual	A legenda de 11 barras apresentadas no gráfico não está completa, sendo apresentados três pontos (...). Adicionalmente, em sete barras, não foram apresentados os percentuais para a faixa “Ruim”.
27		322	Gráfico 8: I12 - Percentual das faixas do índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Frequência anual	A legenda de quatro barras apresentadas no gráfico não está completa, sendo apresentados três pontos (...).
28		323	Gráfico 9: I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Frequência anual	A legenda de duas barras apresentadas no gráfico não está completa, sendo apresentados três pontos (...).
29	PG032	326	Julho de 2023 – “Conclusão das Obras”	O item está duplicado.

#	Programa	Indexação	Item selecionado	Descrição da inconsistência
30		330	"Em 10 de março, foi emitido a dispensa de licenciamento ambiental [...]"	Palavra "emitida" com a concordância nominal incorreta.

Ressalta-se que os itens identificados podem não representar a totalidade de inconsistências existentes no referido documento.

Diante do exposto, a EY recomenda que a Fundação Renova revise as inconsistências apresentadas no Relatório Anual de Atividades, bem como implemente procedimentos para verificação de inconsistências nos próximos relatórios a serem emitidos.

3.1.1. Comentários gerais da EY relacionados ao conteúdo do Relatório Anual de Atividades de 2023

Além dos pontos apresentados acima, a partir da leitura do Relatório Anual de Atividades de 2023, não foi possível identificar padronização em relação ao nível e à qualidade das informações reportadas, a saber: enquanto para alguns dos Programas foram fornecidas informações detalhadas a respeito das ações realizadas, em andamento e previstas, para outros Programas foram apresentadas poucas informações e/ou detalhamento, ou até mesmo não houve reporte dos seus dados no relatório, como PG022 e PG041, que são Programas previstos no TTAC¹. Essa análise pode ser visualizada no **Anexo I – Conteúdo identificado no Relatório Anual de Atividades de 2023 para cada Programa**.

Adicionalmente, foi observado o reporte de dados anteriores ao ano de 2023, sem a referência de quando essas ações ocorreram. Dessa forma, recomenda-se que sejam apresentadas datas de referência para todas as ações reportadas no relatório, incluindo aquelas apresentadas na seção "Grandes Números do Programa", informando se são dados do ano corrente, de anos anteriores ou cumulativos.

A EY também verificou no Relatório Anual de Atividades de 2023 o reporte de indicadores para 28 Programas, incluindo indicadores de sete Programas, listados a seguir, cujo documento de Definição estava em revisão ou não se encontrava aprovado pela respectiva Câmara Técnica e pelo CIF até a data de emissão do referido relatório. No entanto, não foi observada a indicação desta informação no documento.

- Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG001);
- Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados (PG002);
- Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009);
- Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG013);
- Programa de Estímulo à Contratação Local (PG020);
- Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG033); e,
- Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários (PG042).

Ademais, para sete Programas, não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados cuja medição já deveria ter sido iniciada ou concluída, conforme o documento de Definição.

- Indicadores I07 e I08 do pilar Participação e Diálogo Social do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social (PG006);
- indicadores I03, I04, I07, I08, I10, I11, I12, I13, I15 e I16 do Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar (PG011);
- indicador I03 do Programa de Promoção da Inovação (PG015);
- indicadores I03, I04, I05 e I06 do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG017);

- indicadores I01, I02, I03, I04, I05, I06, I07 e I08 do Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 (PG025);
- indicadores I04 e I05 do Programa de Informação para a População (PG035); e,
- indicador I02 do Programa de Unidades de Conservação (PG039).

Também foi observada a ausência dos resultados de indicadores específicos de cinco Programas, listados a seguir, que, embora possuam documento de Definição aprovado, não apresentam data de início de medição para tais indicadores.

- Indicadores I03 e I04 do Programa de Conservação da Biodiversidade Aquática (PG028), cuja data de início de medição é após a definição de ações específicas;
- indicadores I01 e I02 do Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032), não sendo identificada a data de início de medição dos indicadores do Programa;
- indicadores I01 e I04 do Programa de Preparação para Emergências Ambientais (PG034), não sendo identificada a data de início de medição dos indicadores do Programa;
- indicadores I03, I06, I07 e I08 do PG039, para os quais não foi identificada data de início de medição; e,
- indicador I03 do Programa de Fomento ao CAR e PRA (PG040), para o qual não foi identificada data de início de medição.

Por fim, vale ressaltar que no Relatório Anual de Atividades de 2023 não foram apresentadas as metas dos indicadores do PG017, tampouco a do indicador I03 do PG032, os quais estão aprovados.

O detalhamento dessa análise pode ser visualizado no **Anexo II – Avaliação do reporte de indicadores para cada Programa no Relatório Anual de Atividades de 2023**.

Nesse sentido, recomenda-se que sejam reportados no Relatório Anual de Atividades os últimos resultados mensurados para os indicadores aprovados, bem como considerações relevantes para compreensão do reporte (como unidade, meta, frequência de medição, período associado, data de início e de término da medição, entre outros), de modo que seja possível ter uma visão geral sobre os indicadores de cada Programa.

3.2. Confronto entre as informações apresentadas no Relatório Anual de Atividades de 2023 e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova

Dentre as informações reportadas no Relatório Anual de Atividades de 2023, foi identificado pela EY um total de 834 dados numéricos, dos quais 122 foram selecionados pela EY para verificação de evidências e/ou controles auxiliares que suportassem os quantitativos apresentados. Observa-se que, para quatro Programas³, não foram identificados dados numéricos passíveis de verificação neste trabalho.

Dentre os 122 dados selecionados, 59 correspondem a indicadores reportados pela Fundação Renova no referido relatório, cuja avaliação não é realizada no âmbito do acompanhamento dos Programas, observando o seguinte:

- **Para indicadores aprovados**, ou seja, aqueles apresentados no documento de Definição aprovado pelo CIF, foram verificados os componentes da ficha do indicador e a memória de cálculo, considerando o documento de Definição do Programa aprovado, bem como a documentação suporte disponibilizada pela Fundação Renova; e,
- **Para indicadores sem aprovação**, ou seja, para os quais não foi identificado o respectivo documento de Definição aprovado pelo CIF, foi verificada a memória de cálculo, considerando a documentação suporte disponibilizada pela Fundação Renova.

³ Programa de Manejo de Rejeitos (PG023), Programa de Recuperação da Área Ambiental 1 (PG025), além dos dois Programas para os quais não foram reportados dados (PG022 e PG041).

Os itens não verificados neste trabalho estão apresentados no **Anexo III – Relação de dados numéricos não selecionados para verificação neste trabalho** e são objeto de verificação pela EY no âmbito dos ciclos de acompanhamento dos respectivos Programas.

Após análise quantitativa da documentação suporte encaminhada pela Fundação Renova para evidenciar os dados reportados e selecionados para verificação pela EY, foram adotadas as três classificações de resultados descritas a seguir.

- **Dados suportados por evidência documental:** Com base na análise das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, verificou-se que o dado reportado está suportado por evidência documental, tendo sido identificado o mesmo quantitativo.
- **Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte:** Ao verificar as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, foi identificada divergência entre o dado reportado e a documentação suporte.
- **Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas:** A partir das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, não foi possível corroborar o dado reportado.

Os resultados obtidos pela EY estão demonstrados na tabela a seguir e detalhados nos itens subsequentes.

Tabela 2 - Sumário dos resultados obtidos pela EY a partir do confronto entre os dados reportados e as evidências disponibilizadas pela Fundação Renova

Resultado EY	Quantidade	Percentual
Dados suportados por evidência documental ①	70	57,38%
Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte	35	28,69%
Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas	17	13,93%
Total	122	100,00%

① Para 36 itens verificados, o que representa 51,43% dos dados suportados por evidência documental, a evidência disponibilizada consistiu em documentos cuja informação não é rastreável, tendo sido encaminhados arquivos editáveis (em diferentes extensões). Vale ressaltar que, para seis desses itens, a EY verificou evidências adicionais para suportar as informações identificadas nas bases de dados.

3.2.1. Dados suportados por evidência documental

A relação dos 70 dados suportados após a verificação da documentação disponibilizada pela Fundação Renova pode ser visualizada a seguir.

Tabela 3 - Relação dos dados suportados por evidência documental

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
PG002 - Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados			
Valor dos pagamentos para Dano Água	Página 15	R\$ 305.518.278,07	"Reportes_PIM_AFE_Draft21_202312.xlsx"
Valor dos pagamentos para Danos Gerais	Página 15	R\$ 2.087.218.194,89	"Reportes_PIM_AFE_Draft21_202312.xlsx"
Requerentes que tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado	Página 16	105.632,00	"Relatorio Pagamentos novel 31.12.2023.xlsm"
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral - Dezembro de 2023	Página 17	98,42%	"P02-ANG-001-00_PlanilhaMestraPim_05012024_Ref-Dez1.xlsm"

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral - Dezembro de 2023	Página 18	99,60%	"P02-ANG-001-00_PlanilhaMestraPim_05012024_Ref-Dez1.xlsm"
PG006 - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social			
Canais de Relacionamento: Número total de pessoas registradas no SGS (que fizeram contato com os Canais) - Dezembro de 2023	Página 79	354.384,00	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações registradas pelos Centros de Atendimento (CIAs) - Dezembro de 2023	Página 79	241.854,00	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações registradas pelo Fale Conosco - Dezembro de 2023	Página 79	16.603,00	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês - Dezembro de 2023	Página 79	15,00	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) em 09/01/2024
PG007 - Programa de Assistência aos Animais			
1.455 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 164 adoções, 514 restituições, 209 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 525 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova	Página 107	164,00	"P07-BRP-012-2023-Filtro-Adoções-240404.xlsx" Documentação suporte referente aos 18 itens da amostra selecionada pela EY, identificada nas pastas "ADOÇÃO PRÉ-TCP (5 PRONTUÁRIOS)", "ADOTADOS (157 PRONTUÁRIOS)" e "PÓS-ADOÇÃO (2 -PRONTUÁRIOS)"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - Novembro de 2023	Página 109	96,55%	"Resultados_I01_2311.xlsx" Documentação suporte referente aos 21 itens da amostra selecionada pela EY, identificada no documento "20ª Campanha_I01_BE_A_Primavera23.pdf"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - bovinos	Página 110	100,00%	"Resultados_I01_2311.xlsx"
PG009 - Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves			
I01 - Processo de remoção de sedimentos - Fevereiro de 2023	Página 140	100,00%	Relatório de Acompanhamento do Programa - Ciclo 03, emitido pela EY em março de 2024
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - Outubro de 2023	Página 140	100,00%	Relatório de Acompanhamento do Programa - Ciclo 03, emitido pela EY em março de 2024
I03 - Obras de recuperação das margens - Dezembro de 2022	Página 141	100,00%	Relatório de Acompanhamento do Programa - Ciclo 03, emitido pela EY em março de 2024
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - Junho de 2023	Página 141	100,00%	Relatório de Acompanhamento do Programa - Ciclo 03, emitido pela EY em março de 2024
PG012 - Programa de Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística			
Entrega de 103 peças restauradas do acervo da Reserva Técnica	Página 163	103,00	"Consolidado Peças Restauradas 2023.pdf" Documentos da pasta "Peças restauradas"
PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer			
I08 - Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos - Junho de 2023	Página 170	38,00% ①	"Fichas de Indicadores _ Definição do Programa PG013 (v01) 2022_03_17.pdf" "Relatório Final FICE - Encontros on-line v.2.pdf"
PG015 - Programa de Promoção da Inovação			

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
Conclusão da implementação de três laboratórios de robótica nos municípios de Mariana, Governador Valadares e Linhares	Página 182	3,00	"Relatório Situacional Projeto Include Renova 2 med v2.pdf"
I04 - Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação - Setembro de 2023	Página 184	5,00	"Relatório_Bora_Passageiro.pdf" "Relatório_Bora_se_Abrir.pdf" "Relatório_Flowe.pdf" "Relatório_Immobile_Linhares.pdf" "Relatório_itour.pdf"
PG016 - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras			
Capacitações realizadas sobre os temas Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e Processamento do Pescado	Página 188	15,00	Documentos das pastas "Capacitação Cultivando Para Pescar Parte1" e "Capacitação Cultivando Para Pescar Parte2"
PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica			
Fundo Diversifica Mariana - Total em Linhas de Crédito	Página 205	R\$ 55.000.000,00	"20220414 Regulamento do Fundo equalização - Incusão do fundo garantidor e financiamento.pdf" "CIF - Deliberação nº 101 2017 - Fundos.pdf" "FM GOV 17 - APRO 120 2022 Fundo Diversifica Mariana 04 08 2022 RC.pdf" "Nota Técnica nº 26 2017 - Fundos.pdf"
Microcrédito - Bancos Comunitários: foi concedido, até julho/2023, R\$ 483.060,00 em crédito, por meio de 127 operações	Página 206	R\$ 483.060,00	"Dados sobre os bancos Comunitários para a Comunicação_02.08.2023.pdf"
Foram liberados até outubro de 2023 R\$ 24,2 MM para 101 empresas de Mariana na linha financiamento	Página 206	R\$ 24.200.000,00 ①	"Relatório Fundo Diversifica - Agosto 2023.pdf"
I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 - Financiamento nos territórios - Novembro de 2023	Página 208	90,00%	"2311_Relatório_Desenvolve_BANDES.pdf" "2311_Relatório_Desenvolve_BDMG.pdf" "Banco Lagoa Verde - Lista de créditos_Ago22.pdf" "Comprovação Cliente de Barra do Riacho-Aracruz-ES.pdf"
I06 - Ações de empreendedorismo em Mariana - MG - Dezembro de 2023	Página 209	11,00	Documentos das pastas "Evento 01 - Roda de Conversa - FEV23", "Evento 02 - Roda de Conversa - MAR23", "Evento 03 - Roda de Conversa 01_23052023", "Evento 04 - Roda de Conversa 02_24052023", "Evento 05 - Roda de Conversa - Jun23", "Evento 06 - 07_2023_I06_Julho23", "Evento 07 - 08_23_I06_AGOSTO23", "Evento 08 - Roda Conversa Setembro_2023", "Evento 09 - Roda de Conversa - Outubro 23", "Evento 10 - Roda de Conversa 28-11" e "Evento 11 - Roda de COnversa Forum121223"
PG020 - Programa de Estímulo à Contratação Local			
Rodadas de negócios realizadas no Encontro de Negócios virtual	Página 222	144,00	"SUP-RMS-007-00-4800119106_RELATORIO_MENSAL_20221221_A_20230120.pdf"
Realização de 86 consultorias em Minas Gerais e 79 no Espírito Santo para nivelamento do conhecimento do Projeto +Gestão	Página 224	165,00	"SUP-RMS-004-00-4800119106_RELATORIO_MENSAL_20230421_A_20230520 (1).pdf" "SUP-RLA-004-00-4800119106_RELATORIO_CONSULTORIAS_ACOMPANHAMENTO_ES_20230520.pdf" "SUP-RLA-004-00-4800119106_RELATORIO_CONSULTORIAS_ACOMPANHAMENTO_MG_20230520.pdf"
Junho: Cadastrados 303 currículos e prospectadas 119 vagas	Página 225	303,00	"SUP-EVM-039-00-4900000166_BANCO_DE_CURRICULOS_231220.xlsx"

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
Agosto: Cadastrados 486 currículos e prospectadas 224 vagas de emprego	Página 226	486,00	"SUP-EVM-039-00-4900000166_BANCO_DE_CURRICULOS_231220.xlsx"
Setembro: Cadastrados 253 currículos e prospectadas 132 vagas de emprego	Página 227	253,00	"SUP-EVM-039-00-4900000166_BANCO_DE_CURRICULOS_231220.xlsx"
Outubro: Cadastrados 185 currículos e prospectadas 357 vagas de emprego	Página 227	185,00	"SUP-EVM-039-00-4900000166_BANCO_DE_CURRICULOS_231220.xlsx"
Novembro: Cadastrados 62 currículos e prospectadas 162 vagas de emprego	Página 228	62,00	"SUP-EVM-039-00-4900000166_BANCO_DE_CURRICULOS_231220.xlsx"
Dezembro: Cadastrados 41 currículos e prospectadas 05 vagas de emprego	Página 228	41,00	"SUP-EVM-039-00-4900000166_BANCO_DE_CURRICULOS_231220.xlsx"
I06 - Número de empresas capacitadas	Página 231	370,00	"Base_+Gestao atualizada 2023 - EY.xlsx"
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - Dezembro de 2023	Página 232	R\$ 12.930.000,00 ①	"Base Material 2023 (4).xlsx"
PG021 - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial			
Valor pago em auxílio financeiro emergencial	Página 236	R\$ 2.677.346.546,00 ①	"Reportes_PIM_AFE_Draft21_202312.xlsx"
I01 - Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial - Dezembro de 2023	Página 238	99,98%	"Apuração_CTOS_AFE-2024-01_Ref-Dez.xlsx"
PG026 - Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e de Recarga Hídrica Degradadas da Bacia do Rio Doce			
Pagamento de PSA aos produtores rurais	Página 257	R\$ 4.959.748,00 ①	"PSA.xlsx" Documentação suporte referente aos 25 itens da amostra selecionada pela EY, identificada na pasta "PSA_Tab1_PG26"
PG027 - Programa de Recuperação de Nascentes da Bacia do Rio Doce			
Nascentes com o processo de recuperação iniciado	Página 264	2.378,00	"PG27_Mobilizacao_Nascentes_Mobilizadas.xls"
Valor de PSA pago aos produtores rurais	Página 264	R\$ 571.634,12	"PSA.xlsx" Documentação suporte referente aos 25 itens da amostra selecionada pela EY, identificada na pasta "PSA_Tab2_PG27"
Propriedades rurais parceiras nas ações de recuperação das nascentes	Página 264	1.018,00	"PG27_Mobilizacao_Sede_Propriedade.xlsx"
I00 - Nascente recuperadas - Janeiro de 2023	Página 268	75,00	"Resultados MTE_57ª CT-Flor_09.05.23.pdf" "Panorama Geral do Monitoramento Ecológico das Nascentes do Ano 01 - PG 27.xlsx"
I01 - Riqueza de espécies - Janeiro de 2023	Página 268	55,00%	"Monitoramento Ecológico na Restauração Florestal de Nascentes na bacia do Rio Doce em Minas Gerais e Espírito Santo.pdf" "Panorama Geral do Monitoramento Ecológico das Nascentes do Ano 01 - PG 27.xlsx"
I02A - Densidade de regenerantes (Plantio Total) - Janeiro de 2023	Página 269	1.033,00	"Monitoramento Ecológico na Restauração Florestal de Nascentes na bacia do Rio Doce em Minas Gerais e Espírito Santo.pdf" "Panorama Geral do Monitoramento Ecológico das Nascentes do Ano 01 - PG 27.xlsx"
PG029 - Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre			

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
I05 - Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES - Agosto de 2023	Página 286	100,00%	"FR.2023_Ofício_Ibama_Cronograma.docx.pdf" "Conclusão Projeto Executivo - CETRAS ES.pdf" Pastas contendo os projetos detalhados
PG030 - Programa de Fauna e Flora Terrestre			
Grupos faunísticos monitorados na área de estudo	Página 290	10,00	"Fase 2 Proposta Programa de Monitoramento Biodv Terrestre_final_v3pdf" "Relatório Campanha chuvosa 22-23.pdf"
PG031 - Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos			
Quantidade de oficinas de capacitação ofertadas para os municípios da Área Ambiental 2	Página 297	14,00	Pasta contendo as listas de presença das 14 capacitações virtuais
I03 - Percentual de apoio técnico disponibilizado aos municípios/consórcios - 4º Trimestre de 2023	Página 318	75,00%	"Apoio Técnico V3.xlsx" 45 Ordens de Serviço
I06 - Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação - 4º Trimestre de 2023	Página 319	93,00% ①	363 avaliações qualitativas
I07 - Percentual de coleta de esgoto - 2021	Página 320	86,00% ①	"Indicador I07- Planilha_SNIS_2021.xls" "I07 - Percentual de coleta de esgoto - 2021.xlsx"
I08 - Percentual de tratamento de esgoto - 2021	Página 320	19,00% ①	"Indicador I08- Planilha_SNIS_2021.xls" "I08 - Percentual de tratamento de esgoto - 2021.xlsx"
I09 - Percentual de municípios com coleta seletiva - 2021	Página 321	31,00% ①	"Indicador I09 - Planilha_SNIS_2021.xlsx" "I09 - Percentual de municípios com coleta seletiva - 2021.xlsx"
I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - 2021	Página 321	46,00% ①	"Indicador I10- Planilha_SNIS_2021.xlsx" "I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - 2021.xlsx"
I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Atendimento para Aimorés, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Colatina, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Linhares (Doce 16), Periquito, Resplendor, Rio Doce, São Domingos do Prata e Tumiritinga.	Página 322	100,00%	"Gestão de Indicadores_2022_DBO.xlsx"
I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - Atendimento para Linhares (Doce 15)	Página 322	92,00%	"Gestão de Indicadores_2022_DBO.xlsx"
I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) - Aimorés, Baixo Guandu, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Colatina, Conselheiro Pena, Governador Valadares, Linhares, Periquito, Resplendor, Rio Doce, São Domingos do Prata e Tumiritinga	Página 323	100,00%	"Gestão de Indicadores_2022_OD.xlsx"
PG032 - Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água			
Sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	Página 327	20,00	"Lista de Evidencias.xlsx" Documentos da pasta "SISTEMAS DE TRATAMENTO"
I03A - Índice de localidades com termos de entrega e recebimento - Captações Alternativas - Dezembro de 2023	Página 339	35,00% ①	"Lista de Evidencias - I03A e I03B.xlsx" "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO PRELIMINAR GESTEIRA.pdf" "Termo_de_Entrega_Definitivo_de_Obra_Per

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
			iquito_Pedra_Corrída.ass.pdf" "Termo de Entrega - Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce - Capt. poço.pdf" "TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA - ADUTORA GV.pdf" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega SAA Galileia.pdf" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega Captação Santa Maria Colatina.pdf" "Termo de Aceite Provisório - Pancas_Colatina.pdf" "Termo de Entrega - Linhares - Sede - Capt. Lagoa Nova.pdf" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega ETA Regencia.pdf"
I03B - Índice de localidades com termos de entrega e recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água - Dezembro de 2023	Página 339	35,00% ①	"Lista de Evidencias - I03A e I03B.xlsx" "TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO PRELIMINAR GESTEIRA.pdf" "Item 7 - Termo de Entrega - Belo Oriente - Cachoeira Escura - ETA 40 L.s.pdf" "Termo_de_Entrega_Definitivo_de_Obra_Per iquito_Pedra_Corrída.ass.pdf" "Termo de Entrega - Tumiritinga - São Tomé do Rio Doce - Capt. poço.pdf" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega SAA Galileia.pdf" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega ETA 1 Marista" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega ETA 2 Aparecida" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega ETA 4 Columbia.pdf" "TERMO DE ENTREGA E INICIO DE OPERAÇÃO ASSISTIDA MARILANDIA.pdf" "P32-TER-001-00_Termo de Entrega ETA Regencia.pdf"
PG033 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce			
Pessoas certificadas através do Curso de Aperfeiçoamento do Projeto de Formação de Educadores - MG	Página 345	2.456,00	"PG33 - Resultados Turma 1 - Aperfeiçoamento.pdf"
Valor total de investimento referente à parceria entre a Fundação Renova e o Centro de Formação Maria Olinda, no Espírito Santo	Página 346	R\$ 3.600.000,00 ①	"2 TAC_Ceformarev01_4800028374.pdf" "RELATÓRIO FINAL 1.pdf"
I01 - Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas - Junho de 2023	Página 348	6.000,00	"Informativo 001-23.pdf" "I01 - Chamada inscrição turma 2 aperfeiçoamento.pdf"
PG034 - Programa de Preparação para Emergências Ambientais			
I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil - Dezembro de 2023	Página 354	100,00%	"Solicitação hospitabilidade_IV Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres.pdf" "Solicitação 1.pdf" "Solicitação hospitabilidade_RD_Curso Facilitação.pdf"
I03 - Índice de fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - Dezembro de 2023	Página 354	98,34%	"PG34_IND03_Memória de cálculo_dez23.xlsx" Documentos das pastas "CENSO POPULACIONAL", "PLACONS" e "PMRR"
PG036 - Programa de Comunicação Nacional e Internacional			
Acesso ao Site (Acumulado 2023)	Página 374	2.512.499,00	"BD_PG36_ DEZEMBRO 23.xlsx"

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
PG038 - Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce			
Monitoramento de rios	Página 382	696,00 ①	"PG38_Quantitativos_PMQQS_03-08-2023.xls"
Monitoramento ao longo da zona costeira e estuarina	Página 382	244,00 ①	"PG38_Quantitativos_PMQQS_03-08-2023.xls"
PG042 - Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários			
Montante ressarcido no âmbito da cláusula 143 do TTAC a 2 órgãos compromitentes e 1 município	Página 406	R\$ 654.716,53	"FR.2024.0017 - Deliberação 49 - Dezembro 2023.pdf" "Memoria Cálculo DAE_610838.96.png" Documentos das pastas "COPASA", "Linhares", "ORGAO ESTADUAL_MG_GABINETE MILITAR_2018" e "ORGAO ESTADUAL_MG_GABINETE MILITAR_2022"
I03 - % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 143) - Dezembro de 2023	Página 408	100,00%	"FR.2024.0017 - Deliberação 49 - Dezembro 2023.pdf" "Memoria Cálculo DAE_610838.96.png" Documentos das pastas "COPASA", "Linhares", "ORGAO ESTADUAL_MG_GABINETE MILITAR_2018" e "ORGAO ESTADUAL_MG_GABINETE MILITAR_2022"

① A Fundação Renova reportou quantitativos arredondados para 15 itens, não sendo observada pela EY a indicação desta informação no Relatório Anual de Atividades de 2023, com exceção do PG018, cuja seção "Grandes números do programa" apresenta que "Os resultados que se referem a valores monetários estão arredondados".

3.2.2. Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte

Os 35 dados reportados no Relatório Anual de Atividades de 2023 que apresentaram divergências quando confrontados com as evidências e/ou controle auxiliares disponibilizados pela Fundação Renova são apresentados a seguir.

Tabela 4 - Dados que apresentaram divergências em relação à documentação suporte

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Quantitativo identificado pela EY	Documentação suporte
PG001 - Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados				
Atendimentos a solicitantes no ano de 2023	Página 10	102.281,00	106.290,00	"Anexo 4 - Status Solicitantes de Cadastro e Emergencial (JAN-24) - Tab Dinâmica Resumo.xlsx" "Anexo 4 - Status Solicitantes de Cadastro e Emergencial (JAN-23) v1 - Tabela Dinâmica.xlsx"
PG002 - Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados				
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral - Dezembro de 2023	Página 17	94,11%	94,10%	"P02-ANG-001-00_PlanilhaMestraPim_05012024_Ref-Dez1.xlsm"
PG003 - Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas				
Pontos de abastecimento de água mineral Povos Indígenas de Resplendor	Página 22	142,00	143,00	"FR_AguaMineral_ListaBase (1).xlsx"

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Quantitativo identificado pela EY	Documentação suporte
Pontos de abastecimento de água potável Povos Indígenas de Resplendor	Página 22	174,00	171,00	Documentos da pasta "Planilha auxiliar_Água bruta e potável"
Pontos de abastecimento de água bruta Povos Indígenas de Resplendor	Página 22	65,00	107,00	Documentos da pasta "Planilha auxiliar_Água bruta e potável"
PG006 - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social				
Ouvidoria: Manifestações recebidas acumulado	Página 75	19.170,00	20.553,00	Bases de manifestações extraídas do sistema <i>Aliant Case Management</i>
Canais de Relacionamento: Número total de manifestações - Dezembro de 2023	Página 79	1.648.374,00	1.648.371,00 ①	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de <i>Stakeholders</i> (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações respondidas - Dezembro de 2023	Página 79	1.577.824,00	1.578.624,00 ①	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de <i>Stakeholders</i> (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações registradas pelo Portal do Usuário - Dezembro de 2023	Página 79	146.086,00	146.085,00 ①	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de <i>Stakeholders</i> (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações registradas pelo 0800 - Dezembro de 2023	Página 79	1.159.276,00	1.159.279,00 ①	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de <i>Stakeholders</i> (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações em tratamento - Dezembro de 2023	Página 79	70.550,00	69.751,00 ①	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de <i>Stakeholders</i> (SGS) em 09/01/2024
Canais de Relacionamento: Número de manifestações classificadas como Outros (Abordagem presencial, E-mail, Eventos, Fórum, Mobilização, Ofício, Ouvidoria, Redes Sociais, Reunião de Diálogo, Telefone) - Dezembro de 2023	Página 79	84.555,00	84.554,00 ①	Base de manifestações extraída do Sistema de Gestão de <i>Stakeholders</i> (SGS) em 09/01/2024
PG011 - Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar				
I06 - Satisfação do público-alvo com as ações realizadas - Junho de 2023	Página 158	87,60%	87,48%	"Cálculo da média das pesquisas.xlsx" "Pesquisa de satisfação - EM Bento Rodrigues - Festa da Família.xlsx" "Pesquisa de satisfação - EM Bento Rodrigues - Festa Junina.xlsx" "Pesquisa de satisfação - EM Paracatu de Baixo - Festa da Família.xlsx" "Pesquisa de satisfação - EM Paracatu de Baixo Festa Junina.xlsx" "Pesquisa de satisfação_Bento Rodrigues_ Aula Experimental-20_04_23(1-54).xlsx" "Pesquisa de satisfação_EM J.Vasconcelos Festa da Família (12_05_2023).xlsx"
PG015 - Programa de Promoção da Inovação				
I05 - Índice de recurso investido em pesquisas com TRL a partir de 4 - Dezembro de 2023	Página 184	6,60%	10,55%	"Racional I05 2023.xlsx"
PG017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias				
Nascentes cercadas - Alto Rio Doce	Página 195	238,00	230,00	"PG25_Restauração_Nascentes_Cercadas.xls"
Nascentes com plantio florestal realizado - Alto Rio Doce	Página 195	58,00	55,00	"PG25_Restauração_Nascentes_Plantadas.xls"
Conclusão da reparação agropecuária de 69 propriedades à jusante de Candonga - dezembro de 2023	Página 199	69,00	68,00	"Produtores Finalizados PTIP_Evidências 240226.xlsx" Documentos das pastas "LOTE 06",

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Quantitativo identificado pela EY	Documentação suporte
				"LOTE 10", "LOTE 11", "LOTE 12", "LOTE 13" e "Docs Auditoria"
PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica				
I03 - Financiamento - Acesso ao Crédito - Novembro de 2023	Página 208	3.247,00	3.277,00	"Planilha de crédito dos 5 bancos até 30 de novembro.pdf" "2104_Relatório_Compete_BDMG.docx" "2311_Relatório_Desenvolve_BANDES.pdf" "2311_Relatório_Desenvolve_BDMG.pdf" "2308_Relatório Fundo Diversifica_pag04.pdf"
I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda - Julho de 2023	Página 209	2.603,00	2.744,00	"0522_Relatorio Impulso Rio Doce_pag07.pdf" "1223_Relatório Cadeia do Cacau_inicio pag 18 - listas presença.pdf" "0723_Relatorio Cadeia Meliponicultura_pag07.pdf" "0120_Relatório Promoção de Negócios Coletivos e Individuais - Ciclo 1_pag06.pdf" "1221_Relatório Promoção de Negócios Coletivos e Individuais - Ciclo 2_pag06.pdf" "2112_Relatório Fomento ao Associativismo e Cooperativismo Ciclo 1 - DVF_pag11.pdf" "2112_Relatório Fomento ao Associativismo e Cooperativismo Ciclo 1 - PLAN_pag22"
I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 - Julho de 2023	Página 210	4.832,00	2.969,00	"0522_Relatorio Impulso Rio Doce_pag07.pdf" "1223_Relatório Cadeia do Cacau_inicio pag 18 - listas presença.pdf" "0723_Relatorio Cadeia Meliponicultura_pag07.pdf" "0120_Relatório Promoção de Negócios Coletivos e Individuais - Ciclo 1_pag06.pdf" "1221_Relatório Promoção de Negócios Coletivos e Individuais - Ciclo 2_pag06.pdf" "2112_Relatório Fomento ao Associativismo e Cooperativismo Ciclo 1 - DVF_pag11.pdf" "2112_Relatório Fomento ao Associativismo e Cooperativismo Ciclo 1 - PLAN_pag22" "2104_Relatório_Compete_BDMG_pag02.pdf"
PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios				
I03 - % de negócios impactados adequados a novas condições de mercado - Dezembro de 2023	Página 217	54,15%	38,50%	"Planilha_Gestao_Atendimento_PG19_Dez23.xlsx"
PG020 - Programa de Estímulo à Contratação Local				
Turmas ofertadas nos cursos de qualificação presencial	Página 221	347,00	354,00	"PG020_QUALIFICACAO_PRESENCIAL_2024 - AUDITORIA - VF.xlsx"

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Quantitativo identificado pela EY	Documentação suporte
Vagas abertas nos cursos de qualificação presencial	Página 221	10.238,00	10.294,00	"PG020_QUALIFICACAO_PRESENCIAL_2024 - AUDITORIA - VF.xlsx"
Geração de renda para os atingidos oportunizada pelo poder de compra da Fundação Renova	Página 221	R\$ 4.141.400,00	R\$ 4.143.105,00	"SUP-EVM-035-00-4800038654_ITM00_L00_GR_20231221A20240120.xlsx"
Julho: Cadastrados 321 currículos e prospectadas 305 vagas de emprego	Página 226	321,00	231,00	"SUP-EVM-039-00-4900000166_BANCO_DE_CURRICULOS_231220.xlsx"
I05 - Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - Dezembro de 2023	Página 231	6.690,00	6.728,00	"PG020_QUALIFICACAO_PRESENCIAL_2024 - AUDITORIA - VF.xlsx"
PG026 - Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e de Recarga Hídrica Degradadas da Bacia do Rio Doce				
Propriedades rurais parceiras nas ações de recuperação das áreas de preservação permanente (APP) e áreas de recarga hídrica (ARH)	Página 257	1.545,00	1.543,00	"PG26_Mobilizacao_Sede_Propriedade.xlsx"
PG027 - Programa de Recuperação de Nascentes da Bacia do Rio Doce				
I02B - Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) - Janeiro de 2023	Página 269	1.865,00	1.842,00	"Monitoramento Ecológico na Restauração Florestal de Nascentes na bacia do Rio Doce em Minas Gerais e Espírito Santo.pdf" "Panorama Geral do Monitoramento Ecológico das Nascentes do Ano 01 - PG 27.xlsx"
PG031 - Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos				
I04 - Percentual de avaliações qualitativas do apoio técnico - 4º Trimestre de 2023	Página 318	95,00%	96,70%	"OS 1090 - Caratinga.pdf" "OS 1111 - Caratinga.pdf" "OS 1113 - Caratinga.pdf" "OS 1122 - Timóteo.pdf" "OS 1133 - Bugre.pdf" "OS 1147 - Córrego Novo.pdf"
PG032 - Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água				
Adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	Página 327	19,00	18,00	"Lista de Evidencias.xlsx" Documentos da pasta "ADUTORAS"
PG033 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce				
I19 - Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens - Dezembro de 2023	Página 348	800,00	801,00	"I19 - ES edital chamamento jovens.pdf" "I19 - MG edital chamamento jovens.pdf"
PG035 - Programa de Informação para a População				
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância (Acumulado 2023)	Página 358	30,00	23,00	Documentos da pasta "Lista de Presença das atividades de Descentralização e Itinerância (Acumulado 2023)"
Quantidade de atividades de Descentralização e Itinerância (Acumulado 2021 a 2023)	Página 358	45,00	38,00	Documentos das pastas "Lista de Presença das atividades de Descentralização e Itinerância (Acumulado 2021 a 2022)" e "Lista de Presença das atividades de Descentralização e Itinerância (Acumulado 2023)"
PG038 - Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce				
Dados gerados pelo programa de monitoramento (anual), aproximadamente	Página 382	1.800.000,00	1.694.792,00	"Média de dados - MP5_Rev02_EY.jpg"

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Quantitativo identificado pela EY	Documentação suporte
PG040 - Programa de Fomento ao CAR e PRA				
Imóveis que aderiram à proposta do Programa por meio da assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados	Página 400	519,00	513,00	"P040_CAR_Proprietade_Control .xlsx" Documentação suporte referente aos 25 itens da amostra selecionada pela EY, identificada na pasta "Imóveis aderiram proposta PG por meio da assinatura termos"

① A evidência disponibilizada pela Fundação Renova para corroborar os quantitativos reportados no âmbito do pilar Canais de Relacionamento do PG006 apresenta como data de atualização 04 de janeiro de 2024. Uma vez que a base de dados utilizada pela EY neste trabalho foi extraída do Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) em 09 de janeiro de 2024, mesmo com a aplicação de filtros específicos para obtenção das manifestações registradas até o dia 04 de janeiro de 2024, foram identificadas divergências em relação aos quantitativos reportados.

Nesse sentido, recomenda-se que a Fundação Renova mantenha o histórico dos registros utilizados para embasar os quantitativos reportados no Relatório Anual de Atividades.

Adicionalmente, a EY recomenda que a Fundação Renova realize uma revisão das informações apresentadas com divergência no Relatório Anual de Atividades de 2023 e, caso entenda ser adequado, emita uma nova versão do documento.

3.2.3. Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Para os 17 dados apresentados na Tabela 5, a Fundação Renova disponibilizou evidências e/ou controles auxiliares para os quais, por razões como ausência de relação com o dado reportado, referência de data divergente da avaliada, impossibilidade de verificar se a metodologia de cálculo aprovada foi aplicada, entre outras, não foi possível corroborar o dado reportado no Relatório Anual de Atividades de 2023.

Tabela 5 - Dados para os quais as evidências encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
PG001 - Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados			
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes - Dezembro de 2023	Página 11	99,30%	"Status Solicitantes de Cadastro e Emergencial (JAN-24) - Tab Dinâmica.xlsx"
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados - Dezembro de 2023	Página 11	35,40%	"Status Solicitantes de Cadastro e Emergencial (JAN-24) - Tab Dinâmica.xlsx"
PG005 - Programa de Proteção Social			
I05 - % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - Dezembro de 2023	Página 57	100,00%	"Metodologia I05.docx" "NOTA EXPLICATIVA.docx"
PG007 - Programa de Assistência aos Animais			
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - suínos	Página 110	93,30%	"Resultados_I01_2311.xlsx"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - cães	Página 110	88,10%	"Resultados_I01_2311.xlsx"
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento	Página 110	87,50%	"Resultados_I01_2311.xlsx"

Item verificado	Indexação	Quantitativo reportado	Documentação suporte
Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - equídeos			
PG008 - Programa de Reconstrução de Vilas			
Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) - Resultado acumulado do ano de 2023	Página 117	27,00	Documentos das pastas "Bento", "Gesteira" e "Paracatu" e arquivo "Acordo Global Gesteira.pdf"
PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer			
I05 - Percentual de implementação do plano de empreendedorismo turístico - Janeiro de 2023	Página 170	100,00%	"I05 - Capacitações técnicas 2022.pdf"
PG020 - Programa de Estímulo à Contratação Local			
Número de representantes de empresas que participaram do Encontro de Negócio virtual	Página 222	108,00	"SUP-RMS-007-00-4800119106_RELATORIO_MENSAL_20221_221_A_20230120.pdf"
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - Dezembro de 2023	Página 232	78,00%	"ISS 12_2023.xlsx"
PG021 - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial			
I02 - Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial - Dezembro de 2023	Página 238	100,00%	"Apuração_CTOS_AFE-2024-01_Ref-Dez.xlsx"
PG026 - Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e de Recarga Hídrica Degradadas da Bacia do Rio Doce			
Rede de Sementes e Mudanças: preparo e envio de mix de sementes florestais nativas para plantio_PGs 26 e 27 - Março de 2023	Página 258	20,00	"Evidência 14.pdf" "Evidencia para fato relevante Marco23 Auditoria Relatório Anual CIF - Rede de Sementes e Mudanças preparo e envio de 20Kg de mix de sementes florestais nativas para plantio.pdf"
PG027 - Programa de Recuperação de Nascentes da Bacia do Rio Doce			
I03 - Cobertura do dossel - Janeiro de 2023	Página 270	56,00%	"Monitoramento Ecológico na Restauração Florestal de Nascentes na bacia do Rio Doce em Minas Gerais e Espírito Santo.pdf"
PG031 - Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos			
I05 - Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/consórcios - 4º Trimestre de 2023	Página 319	97,00%	60 listas de presença
I11 - Percentual das faixas do Índice de Qualidade da Água (IQA)	Página 322	Faixas	"Gestão de Indicadores_2022_IQA.xlsx"
PG032 - Programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água			
I04 - Índice de localidades com captações alternativas concluídas e aptas a operar - Novembro de 2023	Página 340	34,78%	"Lista de Evidencias - I04 e I05.xlsx"
I05 - Índice de localidades com melhorias das Estações de Tratamento de Água concluídas - Novembro de 2023	Página 340	39,13%	"Lista de Evidencias - I04 e I05.xlsx"

Diante do exposto, a EY recomenda que a Fundação Renova realize uma revisão dos controles que foram disponibilizados e que estes sejam ajustados para a representação deste ou emissão de um próximo Relatório Anual de Atividades.

4. Recomendações e Observações Adicionais

Após a avaliação realizada pela EY, foram identificadas informações constantes no Relatório Anual de Atividades de 2023 que apresentaram divergências no próprio corpo do documento, informações com divergências em relação à documentação suporte disponibilizada pela Fundação Renova e informações em que a partir da documentação suporte não foi possível corroborar o dado reportado. Dessa forma, a EY recomenda que a Fundação Renova:

- Realize a comunicação entre as equipes dos Programas da Fundação Renova e o *Project Management Office* (PMO) de maneira mais assertiva, visando minimizar as inconsistências reportadas no relatório, considerando que o PMO é o responsável pela coleta e consolidação dos dados e informações reportados no Relatório Anual de Atividades.
- Realize uma revisão final detalhada das informações apresentadas no relatório. Uma vez que foram identificados erros nas informações reportadas nos Relatórios Anuais emitidos pela Fundação Renova, desde o ano de 2018.
- Adote critérios para padronização do arredondamento dos dados numéricos reportados, bem como a informação de que o dado está arredondado, quando aplicável.
- Adote critérios para padronização da unidade de medida do dado reportado, como, por exemplo: valores monetários, medidas, entre outros.
- Indique junto aos dados reportados, quando aplicável, o período considerado para obtenção de quantitativos acumulados.
- Indique as fontes das informações utilizadas para os dados reportados.
- Busque junto ao CIF a formalização da aprovação do novo formato do Relatório Mensal de Atividades.

5. Anexos

5.1. Anexo I – Conteúdo identificado no Relatório Anual de Atividades de 2023 para cada Programa

Tabela 6 - Conteúdo identificado no Relatório Anual de Atividades de 2023 para cada Programa

Programa	Páginas	Objetivo	Status de Cláusulas e Deliberações	Entregas do ano de 2023	Grandes números do Programa	Fatos relevantes do ano	Indicadores
PG001	6 a 11	Identificado	Não identificado	Não identificado ①	2 itens	1 item	Identificado
PG002	12 a 18	Identificado	Não identificado	Não identificado ②	3 itens	2 itens	Identificado
PG003	19 a 38	Identificado	Não identificado	5 entregas	4 itens	76 itens	Em revisão
PG004	39 a 47	Identificado	Não identificado	1 entrega	2 itens	19 itens	Em revisão
PG005	48 a 58	Identificado	Não identificado	24 entregas	4 itens	27 itens	Identificado
PG006	59 a 103	Identificado	1 item de Deliberação	15 entregas	Pilar Participação e Diálogo Social		
					4 itens	32 itens	Identificado
					Pilar Ouvidoria		
					2 itens	Não identificado	Identificado
					Pilar Canais de Relacionamento		
					10 itens ③	37 itens	Identificado
					Pilar Comunicação		
					15 itens	7 itens	Identificado
PG007	104 a 113	Identificado	Não identificado	Não identificado ④	3 itens	Não identificado	Identificado
PG008	114 a 128	Identificado	3 itens de Deliberações	Não identificado ⑤	3 itens	143 itens	Em revisão
PG009	129 a 141	Identificado	2 itens de cláusulas e 7 itens de Deliberações	27 entregas	4 itens	4 itens ⑥	Identificado
PG010	142 a 151	Identificado	8 itens de cláusulas	6 entregas	7 itens	51 itens	Identificado
PG011	152 a 158	Identificado	1 item de Deliberação	5 entregas	Não identificado	4 itens	Identificado
PG012	159 a 164	Identificado	Não identificado	4 entregas	Não identificado	9 itens	Em revisão
PG013	165 a 170	Identificado	10 itens de Deliberações	4 entregas	Não identificado	10 itens	Identificado
PG014	171 a 177	Identificado	Não identificado	1 entrega	1 item	2 itens	Judicializado
PG015	178 a 184	Identificado	1 item de Deliberação	3 entregas	Não identificado	13 itens	Identificado

Programa	Páginas	Objetivo	Status de Cláusulas e Deliberações	Entregas do ano de 2023	Grandes números do Programa	Fatos relevantes do ano	Indicadores
PG016	185 a 191	Identificado	Não identificado	6 entregas	15 itens	17 itens	Em revisão
PG017	192 a 201	Identificado	2 itens de Deliberação	3 entregas	21 itens	2 itens	Identificado
PG018	202 a 210	Identificado	1 item de Deliberação	8 entregas	4 itens	14 itens	Identificado
PG019	211 a 217	Identificado	Não identificado	5 entregas	1 item	2 itens	Identificado
PG020	218 a 232	Identificado	Não identificado	5 entregas	2 itens	35 itens	Identificado
PG021	233 a 238	Identificado	Não identificado	Não identificado ②	2 itens	23 itens	Identificado
PG022	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado
PG023	239 a 246	Identificado	10 itens de Deliberações	5 entregas	Não identificado	22 itens	Judicializado
PG025	247 a 253	Identificado	Não identificado	5 entregas	Não identificado	3 itens	Não identificado
PG026	254 a 260	Identificado	Não identificado	10 entregas	5 itens	31 itens	A iniciar
PG027	261 a 270	Identificado	Não identificado	17 entregas	5 itens	37 itens	Identificado
PG028	271 a 280	Identificado	2 itens de cláusulas e 7 itens de Deliberações	7 entregas	Não identificado	40 itens	Identificado
PG029	281 a 286	Identificado	Não identificado	1 entrega	Não identificado	5 itens	Identificado
PG030	287 a 293	Identificado	Não identificado	5 entregas	2 itens	25 itens	Não identificado
PG031	294 a 323	Identificado	1 item de Deliberação	2 entregas	3 itens	130 itens	Identificado
PG032	324 a 340	Identificado	22 itens de Deliberações	2 entregas	2 itens	49 itens	Identificado
PG033	341 a 348	Identificado	1 item de Deliberação	4 entregas	Não identificado	9 itens	Identificado
PG034	349 a 354	Identificado	1 item de Deliberação	3 entregas	Não identificado	10 itens	Identificado
PG035	355 a 370	Identificado	Não identificado	7 entregas	2 itens	46 itens	Identificado
PG036	371 a 378	Identificado	Não identificado	3 entregas	4 itens	2 itens	Identificado
PG038	379 a 388	Identificado	Não identificado	23 entregas	7 itens	19 itens	Identificado
PG039	389 a 396	Identificado	4 itens de Deliberações	5 entregas	Não identificado	12 itens	Identificado
PG040	397 a 402	Identificado	Não identificado	3 entregas	1 item	6 itens	Identificado
PG041	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado	Não identificado
PG042	403 a 408	Identificado	1 item de cláusula	Não identificado ⑦	3 itens	2 itens	Identificado

- ① Apresentada previsão relativa ao ano de 2024.
- ② Apresentado que o planejamento do Programa tem sido determinado por decisões judiciais.
- ③ Além dos 10 itens, foram apresentados oito gráficos referentes às pesquisas de opinião realizadas no âmbito do pilar, sendo quatro sobre o atendimento da Central 0800 e quatro sobre o atendimento dos Centros de Informação e Atendimento (CIAs).
- ④ Informado sobre o deslocamento das entregas do Projeto de geração de trabalho e renda a partir do Programa de Assistência aos Animais, para dezembro de 2024.
- ⑤ Informado que *“Devido à judicialização do Reassentamento, não há entregas previstas”*.
- ⑥ Visto que o relatório apresentado para o PG009 não segue o padrão dos demais Programas, foram considerados pela EY quatro itens, referentes aos seguintes fatos relevantes: Plano de Chuvas, Atividades de Bioengenharia, Monitoramento das Estruturas e Monitoramento Ambiental.
- ⑦ Informado que as duas entregas previstas para 2023, “Demais pagamentos referentes à Deliberação CIF nº 428 – cláusula 143 – MG” e “Demais pagamentos referentes à Deliberação CIF nº 428 – cláusula 143 – ES”, foram reprogramadas para 2024.

5.2. Anexo II – Avaliação do reporte de indicadores para cada Programa no Relatório Anual de Atividades de 2023

Tabela 7 - Avaliação do reporte de indicadores para cada Programa no Relatório Anual de Atividades de 2023

Programa	Indicadores reportados	Indicadores aprovados	Observações
PG001	I01 - Taxa de atendimento aos manifestantes I04 - Taxa de solicitantes de cadastro não localizados	Não	Sem observações.
PG002	I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral I04 - Taxa de adesão - Dano Geral I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral	Não	Sem observações.
PG003	Não foram reportados indicadores	Não	Foi apresentada a informação de que os indicadores do Programa estão em revisão
PG004	Não foram reportados indicadores	Não	Foi apresentada a informação de que os indicadores do Programa estão em revisão
PG005	I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social I02 - % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos I05 - % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito I06 - % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova I07 - % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)	Sim	Sem observações.
PG006	I01 - Pilar Diálogo - Apresentação Dialógica dos programas nos territórios I02 - Pilar Diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos I03 - Pilar Diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios I04 - Pilar Diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos I05 - Pilar Diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos I06 - Pilar Diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social I09 - Pilar Diálogo - Número de encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos realizados nos territórios I10 - Pilar Diálogo - Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em Diálogos Coletivos	Sim	Não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do pilar Participação e Diálogo Social, cuja data de início de medição é anterior a dezembro de 2023: - I07 - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova - I08 - Percepção de efetividade dos espaços de Participação e Controle Social Adicionalmente, não foram identificadas metas para os indicadores do PG006, com exceção do indicador I03 do pilar Canais de Relacionamento, no documento de Definição do Programa (junho/2021). Portanto, o Relatório Anual de Atividades de 2023 não apresenta esse dado.

Programa	Indicadores reportados	Indicadores aprovados	Observações
	I01 - Pilar Ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela Ouvidoria dentro do prazo I02 - Pilar Ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela Ouvidoria I03 - Pilar Ouvidoria - Avaliação do atendimento pela Ouvidoria I01 - Pilar Canais - Taxa de manifestações reincidentes I02 - Pilar Canais - Proporção de manifestações respondidas I03 - Pilar Canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado I04 - Pilar Canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs I05 - Pilar Canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da Central 0800 e Fale Conosco I06 - Pilar Canais - Satisfação com a resolução das solicitações I07 - Pilar Canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs I08 - Pilar Canais - Oferta das informações solicitadas na Central 0800 e Fale Conosco I09 - Pilar Canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs I01 - Pilar Comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território I02 - Pilar Comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território I03 - Pilar Comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território I04 - Pilar Comunicação - Percepção da qualidade da comunicação com o território		
PG007	I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) I02 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados I03 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia I04 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	Sim	Sem observações.
PG008	Não foram reportados indicadores	Não	Foi apresentada a informação de que os indicadores do Programa estão em revisão
PG009	I01 - Processo de remoção de sedimentos I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE I03 - Obras de recuperação das margens I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores	Não	Sem observações.
PG010	I01 - % Obras concluídas de impacto direto I02 - % Obras concluídas de impacto indireto I03 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas I04 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas	Sim	Sem observações.
PG011	I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias e Mariana e Barra Longa I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Sim	Foi apresentado que a unidade do indicador I06 é em "Pontos", contudo, a ficha do indicador identificada no documento de Definição do Programa (maio/2023) prevê que a unidade deste é em "Percentual".

Programa	Indicadores reportados	Indicadores aprovados	Observações
	I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas I06 - Satisfação do público-alvo com ações realizadas		Adicionalmente, não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa, cuja data de início de medição é anterior a dezembro de 2023: - I03 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes - I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo - I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade - I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana - I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico - I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico - I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional - I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico - I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana - I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa
PG012	Não foram reportados indicadores	Não	Foi apresentada a informação de que os indicadores do Programa estão em revisão.
PG013	I05 - Percentual de implementação do plano de empreendedorismo turístico I08 - Percentual de capacitação dos gestores em relação ao número de inscritos	Não	Sem observações.
PG014	Não foram reportados indicadores	Sim	Foi apresentado que o Programa não reporta seus indicadores por ter ajuizado, em janeiro de 2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de nulidade da Deliberação CIF nº 551/2021, que aprovou o documento de Definição do Programa.
PG015	I01 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa I02 - Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas I04 - Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação I05 - Índice de recurso investido em pesquisas com TRL a partir de 4	Sim	Não foi identificado o reporte do seguinte indicador aprovado do Programa, cuja data de início de medição é anterior a dezembro de 2023: I03 - Índice de recurso aportado na formação educacional
PG016	Não foram reportados indicadores	Não	Foi apresentada a informação de que os indicadores do Programa estão em revisão.
PG017	I01 - Taxa de Reposição de Alimentação Animal I02 - Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas I07 - Recomposição e /ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área I08 - Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	Sim	Não foram apresentadas as metas dos indicadores do Programa. Adicionalmente, não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa, cuja data de início de medição é anterior a dezembro de 2023: - I03 - Taxa de assistência técnica a produtores rurais - I04 - Taxa da evolução do índice de sustentabilidade das propriedades rurais

Programa	Indicadores reportados	Indicadores aprovados	Observações
			- I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais - I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais
PG018	I01 - Promoção de ações de desenvolvimento I02 - Diversificação Econômica de Mariana - MG I03 - Financiamento - Acesso ao Crédito I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 - Financiamento nos territórios I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda I06 - Ações de empreendedorismo em Mariana - MG I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18	Sim	Foi apresentado que a meta do indicador I04 é 90% e a do indicador I05 é 1.850 atendimentos, contudo, as fichas desses indicadores apresentadas no documento de Definição do Programa (julho/2021) dispõem que as metas são 80% e 1.000 atendimentos, respectivamente. Adicionalmente, o indicador I07 não é apresentado no referido documento. Sobre essas questões, a Fundação Renova informou que, na revisão do PG018 realizada em dezembro de 2021, esses ajustes foram negociados junto à coordenação da CT-EI, contudo, não foram refletidos na versão do documento de Definição enviada para deliberação do CIF.
PG019	I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada I03 - % de negócios impactados adequados a novas condições de mercado	Sim	Sem observações.
PG020	I01 - Utilização da rede local de fornecedores - MG e ES I02 - Utilização da rede local de fornecedores - 39 municípios I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios I05 - Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional I06 - Número de empresas capacitadas Ic - Total de recursos recolhido por ISS Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES	Sim	Sem observações.
PG021	I01 - Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial I02 - Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial	Sim	Sem observações.
PG022	Não foram reportados indicadores	Não	Não foram apresentados dados sobre o Programa no Relatório Anual de Atividades de 2023.
PG023	Não foram reportados indicadores	Sim	Foi apresentado que os indicadores do Programa estão em discussão no âmbito da 4ª Vara Cível e Agrária.
PG025	Não foram reportados indicadores	Sim	Não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa, cuja data de início de medição é anterior a dezembro de 2023: - I01 - Índice de Cobertura Vegetal (ICV) - I02 - Índice de Solo Exposto - I03 - Biomassa Total da Vegetação - I04 - Índice de Redução de Perda de Solo

Programa	Indicadores reportados	Indicadores aprovados	Observações
			• I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C • I06 - Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C • I07 - Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C • I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C Vale ressaltar que foi apresentado que o indicador I08 não foi inferido por ser mensurado bianualmente.
PG026	Não foram reportados indicadores	Sim	Foi apresentado que os indicadores do Programa têm previsão de início em 2024, sendo referentes ao 4º ano pós-implantação, o que foi verificado pela EY no documento de Definição do Programa (setembro/2021).
PG027	I00 - Nascente recuperadas I01 - Riqueza de espécies I02A - Densidade de regenerantes (Plantio Total) I02B - Densidade de regenerantes (Condução da regeneração) I03 - Cobertura do dossel	Sim	No documento de Definição do Programa (setembro/2021), o indicador I02 é apresentado sem distinção pela modalidade de restauro.
PG028	I01 - Execução de campanhas de campo (Cláusula 165) I02 - Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)	Sim	Não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa, para os quais não foi identificada a data de início de medição no documento de Definição do Programa (março/2022): I03 - Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho – Indicado que a data de início da medição é “Após a definição de ações necessárias a partir dos resultados de monitoramento” I04 - Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) – Indicado que a data de início da medição é “Após a definição de ações contingenciais necessárias”
PG029	I05 - Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES	Sim	Foi apresentada a informação de que os demais indicadores do Programa estão em revisão.
PG030	Não foram reportados indicadores	Sim	Foi apresentado que o único indicador do PG030 conforme o documento de Definição do Programa (novembro/2021), I01 - Execução do Plano de Ação, foi reescalonado para ficar de acordo com a fórmula de cálculo da ficha do indicador disposta no documento de Definição do Programa vigente, refletindo sua nova medição a partir de 2024.
PG031	I01 - Percentual do valor repassado total I02 - Percentual do valor repassado por município/consórcio I03 - Percentual de apoio técnico disponibilizado aos municípios/consórcios I04 - Percentual de avaliações qualitativas do apoio técnico I05 - Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/consórcios I06 - Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação	Sim	Sem observações.

Programa	Indicadores reportados	Indicadores aprovados	Observações
	I07 - Percentual de coleta de esgoto I08 - Percentual de tratamento de esgoto I09 - Percentual de municípios com coleta seletiva I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados I11 - Percentual das faixas do Índice de Qualidade da Água (IQA) I12 - Percentual das faixas do Índice para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) I13 - Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)		
PG032	I03A - Índice de localidades com termos de entrega e recebimento - Captações Alternativas I03B - Índice de localidades com termos de entrega e recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água I04 - Índice de localidades com captações alternativas concluídas e aptas a operar I05 - Índice de localidades com melhorias das Estações de Tratamento de Água concluídas	Sim	Não foram apresentadas as metas dos indicadores I03A e I03B, tampouco o resultado da medição do terceiro eixo do indicador, referente às Unidades de Tratamento de Resíduos. Adicionalmente, não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa: - I01 - Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água - I02 - Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos Vale ressaltar que, no documento de Definição do Programa (setembro/2019), não foi identificada a data de início de medição dos indicadores.
PG033	I01 - Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas I19 - Número de vagas disponibilizadas para capacitação de Lideranças Jovens	Não	Sem observações.
PG034	I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil I03 - Índice de fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	Sim	A meta global do indicador apresentada foi de 100%, em desacordo com a meta estabelecida no documento de Definição do Programa (janeiro/2020), de 80%. Adicionalmente, não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa: - I01 - Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração) - I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das Defesas Civas Vale ressaltar que, no documento de Definição do Programa (janeiro/2020), não foi identificada a data de início de medição dos indicadores.
PG035	I01 - Média móvel mensal de acessos à plataforma interativa I02 - Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa I03 - Avaliação da usabilidade da plataforma interativa I06 - Percentual da capilaridade das ações de descentralização e itinerância I07 - Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância	Sim	Não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa, cuja data de início de medição é anterior a dezembro de 2023: - I04 - Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no CIT - I05 - Avaliação de satisfação com as unidades do CIT - <i>Net Promoter Score</i> (NPS) Adicionalmente, não foram identificadas metas para os indicadores do PG035 no documento de Definição do Programa (julho/2022).

Programa	Indicadores reportados	Indicadores aprovados	Observações
			Portanto, o Relatório Anual de Atividades de 2023 não apresenta esse dado.
PG036	I01 - Acessos das cidades prioritárias ao site I02 - Visualizações de páginas de serviço I03 - Tempo médio de resposta I04 - Alcance total no LinkedIn I05 - Alcance total no Facebook I06 - Visualizações no Youtube	Sim	Sem observações.
PG038	I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação I05 - Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriodoce.org	Sim	Sem observações.
PG039	I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) I05 - Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Sim	Não foi identificado o reporte do seguinte indicador aprovado do Programa, cuja data de início de medição é anterior a dezembro de 2023: I02 - Execução das ações para reparação de impactos nas UCs Adicionalmente, não foi identificado o reporte dos seguintes indicadores aprovados do Programa, para os quais não foi identificada a data de início da medição no documento de Definição do Programa (julho/2022): - I03 - Unidades de Conservação com reparação concluídas - I06 - Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce - I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce - I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce Para o indicador I03, foi indicado que o período de medição "será definido a partir da finalização do Plano de Ação de reparação das Unidades de Conservação" e, para os indicadores I06, I07 e I08, que o período de medição "será definido a partir da criação da APA na foz do rio Doce".
PG040	I01 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova I02 - Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	Sim	Não foi identificado o reporte do seguinte indicador aprovado do Programa, para o qual não foi identificada a data de início da medição no documento de Definição do Programa (março/2019): I03 - Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa
PG041	Não foram reportados indicadores	Não	Não foram apresentados dados sobre o Programa no Relatório Anual de Atividades de 2023.
PG042	I03 - % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 143)	Não	Sem observações.

5.3. Anexo III – Relação de dados numéricos não selecionados para verificação neste trabalho

Tabela 8 - Relação de dados numéricos não selecionados para verificação neste trabalho

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
PG001 - Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados		
Solicitações de cadastro, desde o início do programa até o momento	Página 9	177.011,00
88.813 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 77.369 famílias e 218.978 pessoas, desde o início do programa até o momento	Página 9	88.813,00
88.813 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 77.369 famílias e 218.978 pessoas, desde o início do programa até o momento	Página 9	77.369,00
88.813 cadastros enviados ao CIF, correspondente a 77.369 famílias e 218.978 pessoas, desde o início do programa até o momento	Página 9	218.978,00
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em janeiro	Página 11	42,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em fevereiro	Página 11	54,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em março	Página 11	57,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em abril	Página 11	64,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em maio	Página 11	67,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em junho	Página 11	72,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em julho	Página 11	78,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em agosto	Página 11	83,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em setembro	Página 11	89,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em outubro	Página 11	93,00%
I01 - Taxa de atendimento aos Manifestantes em novembro	Página 11	96,00%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em janeiro	Página 11	16,00%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em fevereiro	Página 11	19,00%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em março	Página 11	19,80%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em abril	Página 11	22,40%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em maio	Página 11	24,40%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em junho	Página 11	26,10%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em julho	Página 11	28,60%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em agosto	Página 11	29,70%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em setembro	Página 11	31,10%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em outubro	Página 11	33,30%
I04 - Taxa de solicitantes de cadastros não localizados em novembro	Página 11	35,10%
PG002 - Programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados		
Pessoas atendidas pelo programa para Dano Água: 320.179 atendidas, sendo que 270.372 aceitaram propostas e 264.988 já foram pagas	Página 15	320.179,00
Pessoas atendidas pelo programa para Dano Água: 320.179 atendidas, sendo que 270.372 aceitaram propostas e 264.988 já foram pagas	Página 15	270.372,00
Pessoas atendidas pelo programa para Dano Água: 320.179 atendidas, sendo que 270.372 aceitaram propostas e 264.988 já foram pagas	Página 15	264.988,00
Núcleos familiares cadastrados para Danos Gerais: 10.960 aceitaram as propostas de indenização e 10.909 foram pagos	Página 15	10.960,00
Núcleos familiares cadastrados para Danos Gerais: 10.960 aceitaram as propostas de indenização e 10.909 foram pagos	Página 15	10.909,00
Pagamento de indenizações para a campanha de Mariana: 834 pagas de 845 propostas aceitas	Página 15	834,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Pagamento de indenizações para a campanha de Mariana: 834 pagas de 845 propostas aceitas	Página 15	845,00
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em janeiro	Página 17	96,24%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em fevereiro	Página 17	95,96%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em março	Página 17	95,17%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em abril	Página 17	94,66%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em maio	Página 17	93,91%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em junho	Página 17	93,65%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em julho	Página 17	93,64%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em agosto	Página 17	93,68%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em setembro	Página 17	93,68%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em outubro	Página 17	93,94%
I02 - Taxa de atendimento - Dano Geral em novembro	Página 17	93,96%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em janeiro	Página 17	98,39%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em fevereiro	Página 17	98,41%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em março	Página 17	98,45%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em abril	Página 17	98,53%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em maio	Página 17	98,58%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em junho	Página 17	98,62%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em julho	Página 17	98,64%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em agosto	Página 17	98,61%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em setembro	Página 17	98,61%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em outubro	Página 17	98,50%
I04 - Taxa de adesão - Dano Geral em novembro	Página 17	98,45%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em janeiro	Página 18	99,46%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em fevereiro	Página 18	99,51%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em março	Página 18	99,49%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em abril	Página 18	99,54%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em maio	Página 18	99,56%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em junho	Página 18	99,57%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em julho	Página 18	99,58%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em agosto	Página 18	99,48%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em setembro	Página 18	99,48%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em outubro	Página 18	99,48%
I06 - Taxa de pagamentos realizados - Dano Geral em novembro	Página 18	99,50%
PG003 - Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas		
Pessoas abastecidas com água mineral Povos Indígenas de Resplendor (total de 1.110.000 litros)	Página 22	600,00
Total de água mineral distribuída para os Povos Indígenas de Resplendor	Página 22	1.110.000,00
Volume de água potável Povos Indígenas de Resplendor	Página 22	61.667,00
Volume de água bruta Povos Indígenas de Resplendor	Página 22	14.556,00
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de janeiro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios	Página 23	R\$ 1.295.356,24

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Transferência bancária às Associações Indígenas Guarani MB; Tupinikin de Iraja; Tupinikin de Areal; Tupinikin AITG; Tupinikin Guarany D Atuguaa; Tupinikin Pau Brasil (CNPJs 10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; 09.569.165/0001-53, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de janeiro para 1349 famílias das Terras Indígenas Tupiniquim - Guarani, distribuídas conforme segue: 56 da Guarani AIG; 278 da Tupinikin Pau Brasil; 165 da Tupinikin de Iraja; 56 da Tupinikin de Areal; 718 da Tupinikin AITG; 19 da Tupinikin Guarany Caieiras Velhas e 57 da Tupinikin Guarany Amarelos.	Página 23	R\$ 3.443.344,55
Transferência bancária às Associações Indígenas Guarani MB; Tupinikin de Iraja; Tupinikin de Areal; Tupinikin AITG; Tupinikin Guarany D Atuguaa; Tupinikin Pau Brasil (CNPJs 10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; 09.569.165/0001-53, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de fevereiro para 1349 famílias das Terras Indígenas Tupiniquim - Guarani, distribuídas conforme segue: 56 da Guarani AIG; 278 da Tupinikin Pau Brasil; 165 da Tupinikin de Iraja; 56 da Tupinikin de Areal; 718 da Tupinikin AITG; 19 da Tupinikin Guarany Caieiras Velhas e 57 da Tupinikin Guarany Amarelos.	Página 24	R\$ 3.742.284,50
Transferência bancária às Associações Indígenas Guarani MB; Tupinikin de Iraja; Tupinikin de Areal; Tupinikin AITG; Tupinikin Guarany D Atuguaa; Tupinikin Pau Brasil (CNPJs 10.300.205/0001-46; 15.829.241/0001-15; 19.266.784/0001-22; 02.551.517/0001-02; 34.444.555/0001-44; 09.569.165/0001-53, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de março para 1347 famílias das Terras Indígenas Tupiniquim - Guarani, distribuídas conforme segue: 55 da Guarani AIG; 279 da Tupinikin Pau Brasil; 165 da Tupinikin de Iraja; 56 da Tupinikin de Areal; 718 da Tupinikin AITG; 19 da Tupinikin Guarany Caieiras Velhas e 81 da Tupinikin Guarany Amarelos.	Página 25	R\$ 3.550.803,08
Transferência bancária às Associações Indígenas AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de setembro para famílias das Terras Indígenas Tupiniquim - Guarani.	Página 26	R\$ 3.524.455,72
Transferência bancária às Associações Indígenas AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de outubro para famílias das Terras Indígenas Tupiniquim - Guarani.	Página 26	R\$ 3.588.107,43
Transferência bancária às Associações Indígenas AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de novembro para famílias das Terras Indígenas Tupiniquim - Guarani.	Página 26	R\$ 3.579.335,79
Transferência bancária às Associações Indígenas AIG, AITAA, AITCV, AITG, AITUGUAA, AITUPAIRA e AITUPIAPABRA referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de dezembro para famílias das Terras Indígenas Tupiniquim - Guarani.	Página 26	R\$ 3.553.395,93
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios, nos dias 22 e 29 de dezembro de 2022 e, 05, 13 e 19 de janeiro de 2023 (total de 1885 galões de 20 litros).	Página 27	37.100,00
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de fevereiro para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios	Página 27	R\$ 1.464.480,14
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios, nos dias 26 e 31 de janeiro e nos dias 02, 07, 09 e 16 de fevereiro de 2023 (total de 1933 galões de 20 litros).	Página 27	38.660,00
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de março para 293 titulares da Comunidade Indígena de Comboios	Página 27	R\$ 1.375.305,89
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios, nos dias 23 de fevereiro e nos dias 02, 09 e 16 de março de 2023 (total de 1730 galões de 20 litros).	Página 27	34.600,00
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios em abril de 2023	Página 27	48.120,00
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios, nos dias 27 de abril e nos dias 04, 09, 11 e 18 de maio de 2023 (total de 1718 galões de 20 litros).	Página 27	34.360,00
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de julho	Página 28	R\$ 4.956.959,69
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios, nos dias 22 e 29 de junho e nos dias 06, 13, 20 de julho de 2023 (total de 2126 galões de 20 litros).	Página 28	42.520,00
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de setembro	Página 28	R\$ 1.369.638,73

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de outubro	Página 28	R\$ 1.381.674,00
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios, para 748 pessoas, em outubro de 2023	Página 28	44.460,00
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de novembro	Página 28	R\$ 1.373.477,57
Transferência bancária à Associação Indígena Tupiniquim de Comboios (CNPJ 02.536.221/0001-04) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de dezembro	Página 28	R\$ 1.373.566,79
Total de água mineral distribuída para a Comunidade de Comboios em dezembro de 2023	Página 28	36.500,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de janeiro para 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 31 da ATORAN, 10 BAKAN, 17 BURUM ERERRE, 20 KRENAK, 12 NAKNENUK, 10 NAKRERRE, 12 TAKRUK, 25 UATU.	Página 29	R\$ 1.494.396,00
Total de água mineral distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor em janeiro - total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/12/2023 a 20/01/2023, 3000 litros/dia	Página 29	93.000,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor em janeiro para 108 famílias de 21/12/2023 a 20/01/2023	Página 29	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor em janeiro para 100 famílias de 21/12/2023 a 20/01/2023	Página 29	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor em janeiro para 100 famílias de 21/12/2023 a 20/01/2023	Página 29	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de fevereiro para 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 31 da ATORAN, 10 BAKAN, 17 BURUM ERERRE, 20 KRENAK, 12 NAKNENUK, 10 NAKRERRE, 12 TAKRUK, 25 UATU.	Página 30	R\$ 1.605.366,00
Total de água mineral distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor em fevereiro - total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/01/2023 a 20/02/2023, 3000 litros/dia	Página 30	93.000,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor em fevereiro para 108 famílias de 21/01/2023 a 20/02/2023	Página 30	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor em fevereiro para 100 famílias de 21/01/2023 a 20/02/2023	Página 30	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor em fevereiro para 100 famílias de 21/01/2023 a 20/02/2023	Página 30	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de março para 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 31 da ATORAN, 10 BAKAN, 17 BURUM ERERRE, 20 KRENAK, 12 NAKNENUK, 10 NAKRERRE, 12 TAKRUK, 25 UATU.	Página 31	R\$ 1.605.366,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de abril para 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 31 da	Página 31	R\$ 1.605.366,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
ATORAN, 10 BAKAN, 17 BURUM ERERRE, 20 KRENAK, 12 NAKNENUK, 10 NAKRERRE, 12 TAKRUK, 25 UATU.		
Total de água mineral distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor - total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/03/2023 a 20/04/2023, 3000 litros/dia	Página 31	93.000,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias de 21/03/2023 a 20/04/2023	Página 31	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/03/2023 a 20/04/2023	Página 31	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/03/2023 a 20/04/2023	Página 31	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de maio para 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 31 da ATORAN, 10 BAKAN, 17 BURUM ERERRE, 20 KRENAK, 12 NAKNENUK, 10 NAKRERRE, 12 TAKRUK, 25 UATU.	Página 32	R\$ 1.627.560,00
Total de água mineral distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor - total de 5 litros por pessoa por dia (600 pessoas) de 21/04/2023 a 20/05/2023, 3000 litros/dia	Página 32	90.000,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias de 21/04/2023 a 20/05/2023	Página 32	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/04/2023 a 20/05/2023	Página 32	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/04/2023 a 20/05/2023	Página 32	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de junho para 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 31 da ATORAN, 10 BAKAN, 17 BURUM ERERRE, 20 KRENAK, 12 NAKNENUK, 10 NAKRERRE, 12 TAKRUK, 25 UATU.	Página 33	R\$ 1.627.560,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias em junho	Página 33	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias em junho	Página 33	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias em junho	Página 33	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de agosto para 137 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 31 da ATORAN, 10 BAKAN, 17 BURUM ERERRE, 20 KRENAK, 12 NAKNENUK, 10 NAKRERRE, 12 TAKRUK, 25 UATU.	Página 34	R\$ 2.150.280,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias de 21/07/2023 a 20/08/2023	Página 34	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/07/2023 a 20/08/2023	Página 34	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/07/2023 a 20/08/2023	Página 34	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de	Página 34	R\$ 3.524.455,72

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
setembro para 181 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 45 da ATORAN, 16 BAKAN, 20 BURUM ERERRE, 22 KRENAK, 13 NAKNENUK, 15 NAKRERRE, 17 TAKRUK, 33 UATU.		
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias de 21/08/2023 a 20/09/2023	Página 34	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/08/2023 a 20/09/2023	Página 34	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/08/2023 a 20/09/2023	Página 34	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de outubro para 181 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 45 da ATORAN, 16 BAKAN, 20 BURUM ERERRE, 22 KRENAK, 13 NAKNENUK, 15 NAKRERRE, 17 TAKRUK, 33 UATU.	Página 35	R\$ 2.150.280,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias de 21/09/2023 a 20/10/2023	Página 35	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/09/2023 a 20/10/2023	Página 35	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias de 21/09/2023 a 20/10/2023	Página 35	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de novembro para 181 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 45 da ATORAN, 16 BAKAN, 20 BURUM ERERRE, 22 KRENAK, 13 NAKNENUK, 15 NAKRERRE, 17 TAKRUK, 33 UATU.	Página 36	R\$ 2.150.280,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias em novembro	Página 36	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias em novembro	Página 36	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias em novembro	Página 36	240,00
Transferência bancária às Associações Indígenas UATU, ATORAN, BAKAN, BURUM ERERRE-AIBE, KRENAK, NAKNENUK, NAKRERRE, BURUM TAKRUK (CNPJs 08.882.323/0001-80; 07.864.625/0001-40; 30.862.050/0001-49; 23.675.495/0001-54; 03.640.055/0001-54; 07.918.506/0001-23; 12.078.678/0001-76; 20.076.203/0001-79, respectivamente) referente ao Auxílio de Subsistência Emergencial (ASE) no mês de dezembro para 181 famílias da Terra Indígena de Resplendor, distribuídas conforme segue: 45 da ATORAN, 16 BAKAN, 20 BURUM ERERRE, 22 KRENAK, 13 NAKNENUK, 15 NAKRERRE, 17 TAKRUK, 33 UATU.	Página 37	R\$ 2.150.280,00
Total de ração distribuída nas Terras Indígenas de Resplendor para 108 famílias em dezembro	Página 37	2.268,00
Total de sal mineral para bovinos distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias em dezembro	Página 37	300,00
Total de silagem de milho distribuído nas Terras Indígenas de Resplendor para 100 famílias em dezembro	Página 37	240,00
PG004 - Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos e Comunidades Tradicionais		
Famílias abastecidas com água mineral da comunidade quilombola de Degredo	Página 42	183,00
Projetos do PBAQ concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor, com a participação da ATI ASPERQD, da comunidade (Comissão Quilombola de Degredo) e convidados, bem como visita aos aglomerados	Página 42	8,00
PG005 - Programa de Proteção Social		

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Disponibilização de recursos para a suplementação de 71.00 profissionais (assistentes sociais, psicólogos, motoristas e oficinairos) em 13 municípios atingidos no Estado do Espírito Santo	Página 52	71,00
Repasso financeiro de R\$ 27.450.794,43, além da contratação dos profissionais, compra de equipamentos e insumos nos demais municípios da Calha, conforme previsto nos termos pactuados, para realização de atividades coletivas com o objetivo de fortalecer vínculos familiares e comunitários das famílias atingidas	Página 52	R\$ 27.450.794,43
Disponibilização de 7.00 veículos com cartão combustível, para transporte das equipes profissionais suplementadas, garantindo acesso às famílias e comunidades atingidas	Página 52	7,00
Cadastramento de 23.370 famílias para beneficiamento por meio dos Planos de Proteção Social	Página 52	23.370,00
I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social	Página 55	97,00%
I02 - % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - junho de 2023	Página 55	250,00%
I02 - % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos - dezembro de 2023	Página 55	100,00%
I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - junho de 2023	Página 56	100,00%
I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos - dezembro de 2023	Página 56	435,00%
I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - junho de 2023	Página 56	100,00%
I04 - % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos - dezembro de 2023	Página 56	870,00%
I05 - % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito - junho de 2023	Página 57	100,00%
I06 - % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - junho de 2023	Página 57	100,00%
I06 - % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova - Dezembro de 2023	Página 57	100,00%
I07 - % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - junho de 2023	Página 58	100,00%
I07 - % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares) - dezembro de 2023	Página 58	100,00%
PG006 - Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social		
Cartazes produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	1,00
Cartilhas produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	1,00
Áudios produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	5,00
Carros de som produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	10,00
Newsletter produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	11,00
Informes do Reassentamento produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	14,00
Outros itens produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	15,00
Vídeos produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	22,00
Pílulas de whatsapp produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	51,00
Rádios produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	79,00
Jornais da comunidade produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	161,00
Matérias - Jornal Mural CIA - produzidos (Acumulado no ano)	Página 95	306,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I01 - Pilar Comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Página 102	3,45
I02 - Pilar Comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	Página 102	7,85
I03 - Pilar Comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	Página 103	2,90
I04 - Pilar Comunicação - Percepção da qualidade da comunicação com o território	Página 103	7,10
Ao longo do mês de janeiro, destaque para a realização de 07 CIAs Móveis	Página 84	7,00
Ao longo do mês de fevereiro, destaque para a realização de 10 CIAs Móveis	Página 84	10,00
Ao longo do mês de março, destaque para a realização de 22 CIAs Móveis	Página 85	22,00
Ao longo do mês de abril, destaque para a realização de 25 CIAs Móveis	Página 85	25,00
Ao longo do mês de maio, destaque para a realização de 30 CIAs Móveis	Página 86	30,00
Ao longo do mês de junho, destaque para a realização de 28 CIAs Móveis	Página 86	28,00
Ao longo do mês de julho, destaque para a realização de 28 CIAs Móveis	Página 86	28,00
Ao longo do mês de setembro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 2.009 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 911 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas (763), em atendimento presencial (27) e atendimento remoto (121) e; 950 retornos finais fornecidos ao público.	Página 87	2.009,00
Ao longo do mês de setembro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 2.009 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 911 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas (763), em atendimento presencial (27) e atendimento remoto (121) e; 950 retornos finais fornecidos ao público.	Página 87	950,00
Durante o mês (set/2023), também foram realizadas 31 campanhas de atendimento por meio dos CIAs Móveis	Página 87	31,00
Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas três atividades de treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs (set/2023)	Página 87	3,00
Ao longo do mês de outubro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 2.137 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 803 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 03 recebidas em atendimento presencial e 39 recebidas em atendimento remoto e; 1.292 retornos finais fornecidos ao público.	Página 87	2.137,00
Ao longo do mês de outubro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 2.137 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 803 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 03 recebidas em atendimento presencial e 39 recebidas em atendimento remoto e; 1.292 retornos finais fornecidos ao público.	Página 87	1.292,00
Durante o mês (out/2023), também foram realizadas 31 campanhas de atendimento por meio dos CIAs Móveis	Página 87	31,00
Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas duas atividades de treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs (out/2023)	Página 87	2,00
Ao longo do mês de novembro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 1.245 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 406 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 21 recebidas em atendimento remoto e; 805 retornos finais fornecidos ao público.	Página 88	1.245,00
Ao longo do mês de novembro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 1.245 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 406 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 21 recebidas em atendimento remoto e; 805 retornos finais fornecidos ao público.	Página 88	805,00
Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas cinco atividades de aprimoramento e treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs (nov/2023)	Página 88	5,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Ao longo do mês de dezembro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 3.821 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 1.094 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 26 recebidas em atendimento remoto e; 2.688 retornos finais fornecidos ao público.	Página 88	3.821,00
Ao longo do mês de dezembro, o Canal de Atendimento a Advogados ("Canal Dúvidas") realizou 3.821 atendimentos direcionados a temáticas do Processo Indenizatório Simplificado ("Novel"). Esse número inclui 1.094 novas demandas recebidas pelo E-mail do Canal Dúvidas, 13 recebidas em atendimento presencial e 26 recebidas em atendimento remoto e; 2.688 retornos finais fornecidos ao público.	Página 88	2.688,00
Durante o mês (dez/2023), também foram realizadas 14 campanhas de atendimento por meio dos CIAs Móveis	Página 88	14,00
Em continuidade às ações permanentes de aperfeiçoamento, foram realizadas cinco atividades de aprimoramento e treinamento direcionadas aos atendentes dos CIAs (dez/2023)	Página 88	5,00
I01 - Pilar Canais - Taxa de manifestações reincidentes - dezembro de 2023	Página 89	37,63%
I02 - Pilar Canais - Proporção de manifestações respondidas - dezembro de 2023	Página 89	95,72%
I03 - Pilar Canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado - dezembro de 2023	Página 90	73,35%
I04 - Pilar Canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos CIAs - dezembro de 2023	Página 90	98,96%
I05 - Pilar Canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da Central 0800 e Fale Conosco - dezembro de 2023	Página 91	96,56%
I06 - Pilar Canais - Satisfação com a resolução das solicitações - dezembro de 2023	Página 91	91,33%
I07 - Pilar Canais - Oferta das informações solicitadas nos CIAs - dezembro de 2023	Página 92	98,60%
I08 - Pilar Canais - Oferta das informações solicitadas na Central 0800 e Fale Conosco - dezembro de 2023	Página 92	97,82%
I09 - Pilar Canais - Satisfação com a estrutura física dos CIAs - dezembro de 2023	Página 93	98,08%
Manifestações recebidas - Média mensal acumulada	Página 75	195,61
Manifestações recebidas - janeiro de 2023	Página 75	138,00
Manifestações recebidas - fevereiro de 2023	Página 75	249,00
Manifestações recebidas - março de 2023	Página 75	233,00
Manifestações recebidas - abril de 2023	Página 75	230,00
Manifestações recebidas - maio de 2023	Página 75	204,00
Manifestações recebidas - junho de 2023	Página 75	264,00
Manifestações recebidas - julho de 2023	Página 75	247,00
Manifestações recebidas - agosto de 2023	Página 75	440,00
Manifestações recebidas - setembro de 2023	Página 75	374,00
Manifestações recebidas - outubro de 2023	Página 75	224,00
Manifestações recebidas - novembro de 2023	Página 75	205,00
Manifestações recebidas - dezembro de 2023	Página 75	411,00
I01 - Pilar Ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela Ouvidoria dentro do prazo - dezembro de 2023	Página 77	51,40%
I02 - Pilar Ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela Ouvidoria - dezembro de 2023	Página 77	27,00
I03 - Pilar Ouvidoria - Avaliação do atendimento pela Ouvidoria - dezembro de 2023	Página 78	58,90%
Diálogo: Reuniões Realizadas - Espírito Santo (Acumulado)	Página 62	1.346,00
Diálogo: Reuniões Realizadas - Minas Gerais (Acumulado)	Página 62	4.166,00
Diálogo: Reuniões Realizadas - Outras Localidades (Acumulado)	Página 62	14,00
Diálogo: Total de Participantes em Reuniões (Acumulado)	Página 62	143.118,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I01 - Pilar Diálogo - Apresentação Dialógica dos programas nos territórios - dezembro de 2023	Página 71	63,30%
I02 - Pilar Diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos - dezembro de 2023	Página 71	9,50
I03 - Pilar Diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios - dezembro de 2023	Página 72	21,60
I04 - Pilar Diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos - dezembro de 2023	Página 72	7,22
I05 - Pilar Diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos - dezembro de 2023	Página 73	8,69
I06 - Pilar Diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social - dezembro de 2023	Página 73	8,88
I09 - Pilar Diálogo - Número de encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos realizados nos territórios - novembro de 2023	Página 74	51,00
I10 - Pilar Diálogo - Satisfação com o processo de construção coletiva dos encaminhamentos em Diálogos Coletivos - dezembro de 2023	Página 74	9,52
PG007 - Programa de Assistência aos Animais		
1.455 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 164 adoções, 514 restituições, 209 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 525 animais sob guarda temporária da Fundação Renova	Página 107	514,00
1.455 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 164 adoções, 514 restituições, 209 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 525 animais sob guarda temporária da Fundação Renova	Página 107	209,00
1.455 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 164 adoções, 514 restituições, 209 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 525 animais sob guarda temporária da Fundação Renova	Página 107	13,00
1.455 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 164 adoções, 514 restituições, 209 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 525 animais sob guarda temporária da Fundação Renova	Página 107	30,00
1.455 registros de prontuários de atendimentos internos, sendo 164 adoções, 514 restituições, 209 óbitos, 13 extravios, 30 registros de dados insuficientes de destinação e 525 animais sob guarda temporária da Fundação Renova	Página 107	525,00
Atualmente, existem 423 bovinos, 62 equinos, 19 caninos, 17 suínos e 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos CATAs 1 e 2	Página 107	423,00
Atualmente, existem 423 bovinos, 62 equinos, 19 caninos, 17 suínos e 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos CATAs 1 e 2	Página 107	62,00
Atualmente, existem 423 bovinos, 62 equinos, 19 caninos, 17 suínos e 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos CATAs 1 e 2	Página 107	19,00
Atualmente, existem 423 bovinos, 62 equinos, 19 caninos, 17 suínos e 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos CATAs 1 e 2	Página 107	17,00
Atualmente, existem 423 bovinos, 62 equinos, 19 caninos, 17 suínos e 4 muares sob a guarda temporária da Fundação Renova nos CATAs 1 e 2	Página 107	4,00
No âmbito de atendimentos externos do Programa, foram registrados 2.007 prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em situação de moradia temporária	Página 107	2.007,00
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - fevereiro	Página 109	95,29%
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - maio	Página 109	95,43%
I01 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) - agosto	Página 109	93,62%
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - fevereiro	Página 111	98,73%
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - abril	Página 111	98,13%
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - junho	Página 111	98,13%

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - agosto	Página 111	98,13%
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - outubro	Página 111	98,13%
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados - dezembro	Página 111	95,73%
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia - fevereiro	Página 112	13,08%
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia - abril	Página 112	13,55%
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia - junho	Página 112	15,97%
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia - agosto	Página 112	15,04%
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia - outubro	Página 112	16,09%
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia - dezembro	Página 112	16,07%
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - fevereiro	Página 113	18,52%
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - abril	Página 113	20,00%
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - junho	Página 113	20,00%
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - agosto	Página 113	20,00%
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - outubro	Página 113	20,00%
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação - dezembro	Página 113	33,33%
PG008 - Programa de Reconstrução de Vilas		
Entrega de chaves dos lotes/recebimento de pecúnia pela família - Resultado acumulado do ano de 2023	Página 117	25,00
Entrega de chaves das casas/recebimento de pecúnia pela família - Resultado acumulado do ano de 2023	Página 117	201,00
PG009 - Programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves		
1ª fase – período emergencial 959 mil m3 de material foram bombeados do reservatório da Usina Risoleta Neves para as áreas de disposição	Página 132	959.000,00
Volume de sedimentos removidos do reservatório da UHE até 30/10/2023	Página 132	505.837,00
Na obra de reforço do barramento principal da UHE Risoleta Neves, foram executados 19.600 m³ de concreto distribuídos entre os blocos BME1, BME2, BME3, BME4, BME5, BME6, BMD1, BMD3, BMD4, BMD5, BMD6 e BML	Página 132	19.600,00
O volume total de sedimentos provenientes das operações de remoção de sedimentos realizadas no reservatório da UHE, que possibilitaram a retomada operacional da UHE, e volume total de sedimentos provenientes do descomissionamento dos setores 1, 5b e 4, foram definitivamente dispostos na Fazenda Floresta e equivalem a: 314.086m³. (armazenados nas bacias 1, 2, 4, 5 e 8) e 299.600 m³ compactados na ombreira esquerda da região denominada “dique principal” e na berma de equilíbrio. Além destas estruturas há ainda material disposto a Pilha 1, também localizada no Setor 11 da Fazenda Floresta, correspondente a 99.367m³.	Página 132	314.086,00
O volume total de sedimentos provenientes das operações de remoção de sedimentos realizadas no reservatório da UHE, que possibilitaram a retomada operacional da UHE, e volume total de sedimentos provenientes do descomissionamento dos setores 1, 5b e 4, foram definitivamente dispostos na Fazenda Floresta e equivalem a: 314.086m³. (armazenados nas bacias 1, 2, 4, 5 e 8) e 299.600 m³ compactados na ombreira esquerda da região denominada “dique principal” e na berma de equilíbrio. Além destas estruturas há ainda material disposto a Pilha 1, também localizada no Setor 11 da Fazenda Floresta, correspondente a 99.367m³.	Página 132	299.600,00
O volume total de sedimentos provenientes das operações de remoção de sedimentos realizadas no reservatório da UHE, que possibilitaram a retomada operacional da UHE, e volume total de sedimentos provenientes do descomissionamento dos setores 1, 5b e 4, foram definitivamente dispostos na Fazenda Floresta e equivalem a: 314.086m³. (armazenados nas bacias 1, 2, 4, 5 e 8) e 299.600 m³ compactados na ombreira esquerda da	Página 132	99.367,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
região denominada “dique principal” e na berma de equilíbrio. Além destas estruturas há ainda material disposto a Pilha 1, também localizada no Setor 11 da Fazenda Floresta, correspondente a 99.367m³.		
Atividades do Plano de Chuvas mapeadas nas diversas áreas que compreendem o projeto Candonga	Página 133	70,00
I01 - Processo de remoção de sedimentos - jan/22	Página 140	7,00%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - mar/22	Página 140	8,00%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - abr/22	Página 140	8,00%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - mai/22	Página 140	23,30%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - jun/22	Página 140	26,40%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - jul/22	Página 140	41,30%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - ago/22	Página 140	51,50%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - set/22	Página 140	61,40%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - out/22	Página 140	75,90%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - nov/22	Página 140	85,80%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - dez/22	Página 140	98,90%
I01 - Processo de remoção de sedimentos - jan/23	Página 140	99,20%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - fev/22	Página 140	60,00%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - mar/22	Página 140	60,00%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - abr/22	Página 140	73,00%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - mai/22	Página 140	70,20%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - jun/22	Página 140	71,00%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - jul/22	Página 140	71,70%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - ago/22	Página 140	73,40%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - set/22	Página 140	75,20%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - out/22	Página 140	80,80%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - nov/22	Página 140	93,10%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - dez/22	Página 140	98,10%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - jan/23	Página 140	98,40%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - fev/23	Página 140	98,60%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - mar/23	Página 140	98,70%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - abr/23	Página 140	98,80%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - mai/23	Página 140	99,20%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - jun/23	Página 140	99,60%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - jul/23	Página 140	99,60%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - ago/23	Página 140	99,60%
I02 - Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE - set/23	Página 140	99,60%
I03 - Obras de recuperação das margens - fev/22	Página 141	78,00%
I03 - Obras de recuperação das margens - mar/22	Página 141	79,00%
I03 - Obras de recuperação das margens - abr/22	Página 141	79,00%
I03 - Obras de recuperação das margens - mai/22	Página 141	75,20%
I03 - Obras de recuperação das margens - jun/22	Página 141	76,30%
I03 - Obras de recuperação das margens - jul/22	Página 141	81,30%

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I03 - Obras de recuperação das margens - ago/22	Página 141	84,80%
I03 - Obras de recuperação das margens - set/22	Página 141	90,10%
I03 - Obras de recuperação das margens - out/22	Página 141	92,80%
I03 - Obras de recuperação das margens - nov/22	Página 141	98,40%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - fev/22	Página 141	96,00%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - mar/22	Página 141	96,00%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - abr/22	Página 141	96,00%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - mai/22	Página 141	58,50%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - jun/22	Página 141	58,50%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - jul/22	Página 141	58,80%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - ago/22	Página 141	60,60%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - set/22	Página 141	77,00%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - out/22	Página 141	77,00%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - nov/22	Página 141	83,50%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - dez/22	Página 141	88,60%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - jan/23	Página 141	88,60%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - fev/23	Página 141	88,60%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - mar/23	Página 141	88,60%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - abr/23	Página 141	88,60%
I04 - Obras de recuperação / descomissionamento dos setores - mai/23	Página 141	91,00%
PG010 - Programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e Candonga		
Obras concluídas (projetos e processos)	Página 145	1.903,00
Obras que correspondem a manutenção/recuperação de acessos	Página 145	1.094,00
Manutenções realizadas	Página 145	2.809,00
Acessos recuperados	Página 145	124,64
Cercamentos de propriedades rurais executados	Página 145	222,00
Obras que correspondem a residências e propriedades recuperadas	Página 145	109,00
Obras que correspondem a casas reconstruídas	Página 145	8,00
Obras que correspondem a comércios reformados	Página 145	27,00
Obras que correspondem a quintais e lotes reformados	Página 145	189,00
Obras que correspondem a residências e propriedades recuperadas - Barra Longa	Página 145	105,00
Obras que correspondem a residências e propriedades recuperadas - Barra Longa	Página 145	8,00
Obras que correspondem a comércios reformados - Barra Longa	Página 145	26,00
Obras que correspondem a quintais e lotes reformados - Barra Longa	Página 145	189,00
Obras que correspondem a residências e propriedades recuperadas - Mariana	Página 146	4,00
Obras que correspondem a comércios reformados - Mariana	Página 146	1,00
Moradias Barra Longa - Concluído com termo de entrega	Página 146	85,00
Moradias Barra Longa - Concluído sem termo de entrega	Página 146	4,00
Moradias Barra Longa - Paralisado	Página 146	7,00
Moradias Barra Longa - Pendente	Página 146	143,00
Comércio Barra Longa - Concluído com termo de entrega	Página 146	17,00
Comércio Barra Longa - Concluído sem termo de entrega	Página 146	5,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Comércio Barra Longa - Paralisado	Página 146	1,00
Comércio Barra Longa - Pendente	Página 146	3,00
Manutenção de 61,63 km de vias não pavimentadas em maio	Página 147	61,63
Manutenção de 80,20 km de vias não pavimentadas em junho	Página 148	80,20
Manutenção de 81,10 km de vias não pavimentadas em julho	Página 148	81,10
Manutenção de 25 km de vias pavimentadas em agosto	Página 149	25,00
Manutenção de 65,23 km de vias não pavimentadas em agosto	Página 149	65,23
Manutenção de 42,19 km de vias não pavimentadas em setembro	Página 149	42,19
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - maio/23	Página 150	97,36%
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - junho/23	Página 150	97,36%
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - julho/23	Página 150	97,50%
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - agosto/23	Página 150	98,58%
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - setembro/23	Página 150	98,58%
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - outubro/23	Página 150	98,56%
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - novembro/23	Página 150	98,56%
I1 - % Obras concluídas de impacto direto - dezembro de 2023	Página 150	98,56%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - maio/23	Página 150	85,01%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - junho/23	Página 150	85,01%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - julho/23	Página 150	85,01%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - agosto/23	Página 150	85,38%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - setembro/23	Página 150	85,84%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - outubro/23	Página 150	86,15%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - novembro/23	Página 150	86,15%
I2 - % Obras concluídas de impacto indireto - dezembro de 2023	Página 150	86,15%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - maio/23	Página 151	77,08%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - junho/23	Página 151	77,08%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - julho/23	Página 151	77,22%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - agosto/23	Página 151	79,37%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - setembro/23	Página 151	79,37%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - outubro/23	Página 151	79,74%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - novembro/23	Página 151	79,83%
I3 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas - dezembro de 2023	Página 151	80,12%
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - maio/23	Página 151	29,98%
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - junho/23	Página 151	29,98%
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - julho/23	Página 151	29,98%

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - agosto/23	Página 151	31,37%
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - setembro/23	Página 151	31,54%
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - outubro/23	Página 151	32,37%
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - novembro/23	Página 151	32,91%
I4 - % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas - dezembro de 2023	Página 151	34,75%
PG011 - Programa de Recuperação das Escolas Impactadas e Reintegração da Comunidade Escolar		
I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias e Mariana e Barra Longa	Página 157	100,00%
I02 - Cumprimento do Plano de Manutenção e demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Página 157	100,00%
I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas	Página 158	100,00%
PG014 - Programa de Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada		
Profissionais que atuaram no município de Mariana/MG	Página 174	34,00
A Fundação Renova também apoia o município de Mariana com 05 veículos para atendimento à população atingida	Página 176	5,00
PG015 - Programa de Promoção da Inovação		
Realização de repasse financeiro à SECTI no valor de R\$ 7.513.440,00 destinados à aceleração de até 50 projetos de inovação no Estado do Espírito Santo	Página 182	R\$ 7.513.440,00
I01 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa	Página 183	31,00
I02 - Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas	Página 183	212,00
PG016 - Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras		
Formulários de coletas de dados primários e de desembarque pesqueiro aplicados, com pescadores e aquicultores	Página 188	20.300,00
Informes periódicos trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES	Página 188	11,00
Informes periódicos semestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES	Página 188	4,00
Informes periódicos anuais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES	Página 188	2,00
Pessoas beneficiadas pelo Projeto Cultivando para Pescar das comunidades de Areal, Entre Rios, Regência e Povoação	Página 188	39,00
105 associados beneficiados pela implantação da micro estação fotovoltaica com o objetivo de suprir a demanda energética da Associação dos Pescadores de Regência, sendo 16 pescadores profissionais	Página 189	105,00
Turmas capacitadas pelo Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira	Página 189	44,00
Participantes capacitados pelo Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira	Página 189	631,00
Número de pescadores profissionais qualificados pelo Projeto de Fortalecimento da Cultura e Atividade Pesqueira	Página 189	30,00
Participantes no primeiro Torneio de Pesca Esportiva em Linhares	Página 189	216,00
Participantes no segundo Torneio de Pesca Esportiva de Governador Valadares	Página 189	235,00
Oficinas de sensibilização - ATER - Assistência Técnica	Página 189	32,00
Participantes - ATER - Assistência Técnica	Página 189	218,00
Termos de adesão assinados - ATER - Assistência Técnica	Página 189	24,00
Termos assinados por pescadores profissionais - ATER - Assistência Técnica	Página 189	10,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Termos assinados por pescadores informais - ATER - Assistência Técnica	Página 189	14,00
Entrega dos Sistemas de Aquaponia de Regência e Entre Rios - Projeto Cultivando para Pescar	Página 190	2,00
PG017 - Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias		
Propriedades elegíveis ao Programa - Alto Rio Doce	Página 195	246,00
Propriedades direcionadas ao reassentamento dentre as elegíveis ao Programa - Alto Rio Doce	Página 195	49,00
Propriedades direcionadas ao PASEA dentre as elegíveis ao Programa - Alto Rio Doce	Página 195	197,00
Devolutivas realizadas dentre as propriedades direcionadas ao PASEA - Alto Rio Doce	Página 195	197,00
Propriedades que aderiram à implantação do PASEA - Alto Rio Doce	Página 195	162,00
Propriedades que não aderiram à implantação do PASEA - Alto Rio Doce	Página 195	35,00
Toneladas acumuladas de silagem entregues aos produtores impactados - Alto Rio Doce	Página 195	52.887,00
Horas de ATER concedidas para 140 propriedades - Alto Rio Doce	Página 195	28.340,00
Barraginhas realizadas - Alto Rio Doce	Página 195	461,00
Infraestruturas rurais simples e complexas concluídas - Alto Rio Doce	Página 195	900,00
Hectares de Reestruturação Produtiva executados - Alto Rio Doce	Página 195	2.935,00
Hortas implementadas - Alto Rio Doce	Página 195	79,00
Pomares implementados - Alto Rio Doce	Página 195	84,00
Horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) - Médio Rio Doce	Página 196	12.431,00
Horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) - Médio Rio Doce	Página 196	23.326,00
Feiras de apoio à comercialização de produtos - Médio Rio Doce	Página 196	3,00
Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados - Médio Rio Doce	Página 196	159,00
Toneladas acumuladas de silagem entregues para produtores impactados - Médio Rio Doce	Página 196	88.969,00
Horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) - Baixo Rio Doce	Página 197	1.000,00
Horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) - Baixo Rio Doce	Página 197	1.051,00
Feiras de apoio à comercialização de produtos - Baixo Rio Doce	Página 197	1,00
Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados - Baixo Rio Doce	Página 197	98,00
Toneladas acumuladas de silagem para produtores impactados - Baixo Rio Doce	Página 197	9.869,00
Capacitações técnicas presenciais realizadas pela EMATER - MG - Parcerias	Página 198	59,00
Capacitações técnicas online realizadas pela EMATER - MG - Parcerias	Página 198	30,00
Unidades Demonstrativas implantadas em propriedades localizadas no Alto Rio Doce - Parcerias	Página 198	23,00
I01 - Taxa de Reposição de Alimentação Animal - junho de 2023	Página 200	223,00%
I01 - Taxa de Reposição de Alimentação Animal - dezembro de 2023	Página 200	115,00%
I02 - Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas	Página 200	80,36%
I07 - Recomposição e /ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área	Página 201	12,00%
I08 - Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	Página 201	36,00%
PG018 - Programa de Desenvolvimento e Diversificação Econômica		
Fundo Desenvolve Rio Doce - Total emprestado para negócio em MG e ES	Página 205	R\$ 118.000.000,00
Fundo Desenvolve Rio Doce - Em Minas Gerais, R\$ 91 milhões foram desembolsados para 2.136 contratos e 1.542 empresas	Página 205	R\$ 91.000.000,00
Fundo Desenvolve Rio Doce - No Espírito Santo, R\$ 27 milhões foram desembolsados para 619 contratos e 581 empresas	Página 205	R\$ 27.000.000,00
I01 - Promoção de ações de desenvolvimento - set/2023	Página 207	92,18%

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I02 - Diversificação Econômica de Mariana - MG - mar/2023	Página 207	75,00%
PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios		
Finalização de assessoria técnica para 10 negócios impactados nos Reassentamentos - maio/2023	Página 213	10,00
Reposição de insumos e equipamentos para 5 negócios impactados no Alto Rio Doce - junho/2023	Página 213	5,00
Disponibilização de enxoval de design gráfico e/ou ambiente para 30 negócios - agosto/2023	Página 213	30,00
Finalização dos atendimentos de consultoria de design gráfico para 30 negócios - agosto/2023	Página 213	30,00
Ações de assessoramento e planejamento de negócios a micro e pequenos negócios	Página 214	1.122,00
Locações de espaços comerciais	Página 214	17,00
Reposições de insumos e equipamentos	Página 214	489,00
Reformas e/ou adequação de infraestrutura	Página 214	25,00
Atendimentos realizados a 544 micro e pequenos negócios	Página 214	1.653,00
Cessações de atendimentos	Página 215	162,00
I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas - dezembro de 2023	Página 216	61,93%
I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada - dezembro de 2023	Página 216	26,79%
PG020 - Programa de Estímulo à Contratação Local		
Pessoas matriculadas nos cursos de qualificação presencial	Página 221	9.306,00
Concluintes dos cursos de qualificação presencial	Página 221	6.685,00
Reprovados nos cursos de qualificação presencial	Página 221	730,00
Evadidos dos cursos de qualificação presencial	Página 221	1.836,00
Monitoramento de contratações locais em janeiro: Realizada a contratação de 213 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, das quais 156 foram locais e 57 não locais.	Página 222	213,00
Janeiro: Cadastrados 675 currículos e prospectadas 489 vagas, totalizando 9.084 currículos cadastrados e 7.693 vagas captadas.	Página 222	675,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em janeiro - RECOLOCA: Capacitação para 21 recuperandas da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC). SENAI: 33 pessoas concluíram cursos de capacitação. Entrega de certificado para 42 concluintes de cursos em dezembro de 2022.	Página 222	54,00
Monitoramento de contratações locais em fevereiro: realizada a contratação de 177 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 127 locais e 50 não locais	Página 222	177,00
Fevereiro: Cadastrados 448 currículos e prospectadas 343 vagas, totalizando 9.532 currículos cadastrados e 8.036 vagas captadas.	Página 222	448,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em fevereiro - SENAI: 17 pessoas concluíram cursos de capacitação profissional no ES	Página 222	17,00
Monitoramento de contratações locais em março: Realizada a contratação de 294 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, das quais 180 foram locais e 114 não locais.	Página 223	294,00
Março: Cadastrados 539 currículos e prospectadas 718 vagas, totalizando 10.071 currículos cadastrados e 8.754 vagas captadas.	Página 223	539,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em março - SENAI: conclusão de turmas de capacitação com 10 formandos em Barra Longa/MG e 9 em Linhares/ES	Página 223	19,00
Desenvolvimento do fornecedor em abril: Conclusão de etapa de realização de 200 diagnósticos da situação inicial das empresas inscritas no Projeto +Gestão e seleção das 120 que seguirão no processo de capacitação de empresas locais	Página 223	120,00
Monitoramento de contratações locais em abril: realizada a contratação de 267 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 149 locais e 118 não locais	Página 223	267,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Abril: Cadastrados 350 currículos e prospectadas 373 vagas, totalizando 10.421 currículos cadastrados e 9.127 vagas captadas.	Página 223	350,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em abril: 69 profissionais capacitados em parceria com o SENAI, sendo 24 em Governador Valadares/MG e 45 em Mariana/MG.	Página 223	69,00
Monitoramento de contratações locais em maio: realizada a contratação de 190 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 125 locais e 65 não locais	Página 224	190,00
Maio: Cadastrados 325 currículos e prospectadas 266 vagas, totalizando 10.746 currículos cadastrados e 9.393 vagas captadas.	Página 224	325,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em maio: 63 profissionais capacitados em parceria com o SENAI, sendo 24 em Governador Valadares/MG, 19 em Mariana/MG e 20 em Ipatinga/MG.	Página 224	63,00
Desenvolvimento do fornecedor em junho: Realização de 239 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão.	Página 225	239,00
Monitoramento de contratações locais em junho: realizada a contratação de 189 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 112 locais e 67 não locais	Página 225	189,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em junho: 76 profissionais capacitados em parceria com o SENAI, sendo 14 em Governador Valadares/MG, 12 em Degredo/ES, 14 em Baixo Guandu/ES, 18 em Povoação/ES e 18 em Ipatinga/MG.	Página 225	76,00
Desenvolvimento do fornecedor em julho: Realização de 225 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão.	Página 226	225,00
Monitoramento de contratações locais em julho: realizada a contratação de 168 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 114 locais e 54 não locais	Página 226	168,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em julho: 44 concluintes em turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI.	Página 226	44,00
Desenvolvimento do fornecedor em agosto: Realização de 178 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão.	Página 226	178,00
Monitoramento de contratações locais em agosto: realizada a contratação de 198 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 113 locais e 85 não locais	Página 226	198,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em agosto: 143 concluintes em turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI, sendo 59 em Santa Cruz do Escalvado/MG, 39 em Governador Valadares/MG, 37 em Ipatinga/MG e 8 em Colatina/ES.	Página 226	143,00
Desenvolvimento do fornecedor em setembro: Realização de 117 consultorias de nivelamento do conhecimento em temas de gestão.	Página 227	117,00
Monitoramento de contratações locais em setembro: realizada a contratação de 212 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 100 locais e 112 não locais	Página 227	212,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em setembro: 35 concluintes em turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI em Mariana/MG.	Página 227	35,00
Desenvolvimento do fornecedor em outubro: Realização de 91 diagnósticos finais para avaliação da evolução das empresas participantes do Projeto Gestão+.	Página 227	91,00
Monitoramento de contratações locais em outubro: realizada a contratação de 51 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 26 locais e 25 não locais	Página 227	51,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em outubro: 65 concluintes em turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI, sendo 29 em Colatina/ES, 13 em Regência/ES e 23 em São Domingos do Prata/MG.	Página 227	65,00
Monitoramento de contratações locais em novembro: realizada a contratação de 46 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 31 locais e 15 não locais	Página 228	46,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em novembro: 45 concluintes em turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI em São Domingos do Prata/MG.	Página 228	45,00
Monitoramento de contratações locais em dezembro: realizada a contratação de 91 pessoas pelos fornecedores da Fundação Renova, sendo 87 locais e 4 não locais	Página 228	91,00
Qualificação profissional e preparação para o mercado de trabalho em dezembro: 85 concluintes em turmas de capacitação profissional em parceria com o SENAI, sendo 16 em	Página 228	85,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Mariana/MG, 14 em Pedra Corrida/MG, 38 em Baixa Verde/MG, Cachoeira Escura/MG e Itueta/MG, e 17 em Baixo Guandu/ES.		
I01 - Utilização da rede local de fornecedores - MG e ES - março	Página 229	78,00%
I01 - Utilização da rede local de fornecedores - MG e ES - junho	Página 229	77,00%
I01 - Utilização da rede local de fornecedores - MG e ES - setembro	Página 229	93,00%
I02 - Utilização da rede local de fornecedores 39 municípios - março	Página 229	34,00%
I02 - Utilização da rede local de fornecedores 39 municípios - junho	Página 229	28,00%
I02 - Utilização da rede local de fornecedores 39 municípios - setembro	Página 229	52,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - janeiro	Página 230	78,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - fevereiro	Página 230	79,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - março	Página 230	80,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - abril	Página 230	81,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - maio	Página 230	80,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - junho	Página 230	81,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - julho	Página 230	80,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - agosto	Página 230	80,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - setembro	Página 230	80,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - outubro	Página 230	81,00%
I03 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES - novembro	Página 230	82,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - janeiro	Página 230	54,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - fevereiro	Página 230	55,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - março	Página 230	55,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - abril	Página 230	57,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - maio	Página 230	57,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - junho	Página 230	58,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - julho	Página 230	57,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - agosto	Página 230	57,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - setembro	Página 230	57,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - outubro	Página 230	57,00%
I04 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 46 municípios - novembro	Página 230	58,00%
I05 - Quantidade de profissionais que finalizaram os cursos de aperfeiçoamento profissional - junho	Página 231	6.270,00
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - janeiro	Página 232	77,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - fevereiro	Página 232	91,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - março	Página 232	88,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - abril	Página 232	88,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - maio	Página 232	90,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - junho	Página 232	86,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - julho	Página 232	87,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - agosto	Página 232	86,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - setembro	Página 232	83,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - outubro	Página 232	84,00%
Ic - Total de recursos recolhido por ISS - novembro	Página 232	74,00%

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - janeiro	Página 232	R\$ 7.030.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - fevereiro	Página 232	R\$ 9.090.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - março	Página 232	R\$ 9.230.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - abril	Página 232	R\$ 9.360.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - maio	Página 232	R\$ 11.630.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - junho	Página 232	R\$ 11.440.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - julho	Página 232	R\$ 11.080.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - agosto	Página 232	R\$ 8.830.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - setembro	Página 232	R\$ 6.230.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - outubro	Página 232	R\$ 14.570.000,00
Ic - Valor total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES - novembro	Página 232	R\$ 9.590.000,00
PG021 - Programa de Auxílio Financeiro Emergencial		
Titulares que recebem auxílio financeiro emergencial atualmente	Página 236	14.095,00
Dependentes de titulares que recebem auxílio financeiro	Página 236	17.409,00
Inclusão de auxílios - jan/23	Página 237	4,00
Exclusão de auxílios - jan/23	Página 237	22,00
Inclusão de auxílios - fev/23	Página 237	2,00
Exclusão de auxílios - fev/23	Página 237	36,00
Exclusão de auxílios - mar/23	Página 237	39,00
Inclusão de auxílios - abr/23	Página 237	2,00
Exclusão de auxílios - abr/23	Página 237	31,00
Inclusão de auxílios - mai/23	Página 237	3,00
Exclusão de auxílios - mai/23	Página 237	17,00
Inclusão de auxílios - jun/23	Página 237	2,00
Exclusão de auxílios - jun/23	Página 237	30,00
Exclusão de auxílios - jul/23	Página 237	20,00
Inclusão de auxílios - ago/23	Página 237	12,00
Exclusão de auxílios - ago/23	Página 237	24,00
Inclusão de auxílios - set/23	Página 237	4,00
Exclusão de auxílios - set/23	Página 237	100,00
Inclusão de auxílios - out/23	Página 237	4,00
Exclusão de auxílios - out/23	Página 237	17,00
Inclusão de auxílios - nov/23	Página 237	5,00
Exclusão de auxílios - nov/23	Página 237	15,00
Inclusão de auxílios - dez/23	Página 237	5,00
Exclusão de auxílios - dez/23	Página 237	10,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
PG026 - Programa de Recuperação das Áreas de Preservação Permanente e de Recarga Hídrica Degradadas da Bacia do Rio Doce		
Hectares inscritos no edital	Página 257	51.966,00
Hectares validados	Página 257	42.538,00
Hectares com o processo de recuperação iniciada	Página 257	30.901,00
PG027 - Programa de Recuperação de Nascentes da Bacia do Rio Doce		
Nascentes inscritas no edital	Página 264	6.037,00
Nascentes validadas	Página 264	4.249,00
PG028 - Programa de Conservação da Biodiversidade Aquática		
I01 - Execução de campanhas de campo (Cláusula 165) - set/23	Página 280	100,00%
I02 - Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) - jun/23	Página 280	13,33%
PG030 - Programa de Fauna e Flora Terrestre		
Ações definidas no Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade Terrestre	Página 290	46,00
PG031 - Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos		
Valor de repasses realizados durante o ano de 2023	Página 297	R\$ 53.989.839,84
Quantidade de visitas e/ou reuniões de apoio realizadas	Página 297	1.029,00
I01 – Percentual do valor repassado total - 4º trimestre de 2023	Página 317	15,82%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - CIM	Página 317	100,00%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - São José	Página 317	99,99%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Córrego Novo	Página 317	88,28%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Rio Doce	Página 317	78,95%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - São Domingos do Prata	Página 317	78,16%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Ipaba	Página 317	67,51%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Bugre	Página 317	60,82%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Sem Peixe	Página 317	60,18%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Iapu	Página 317	56,57%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Dionísio	Página 317	44,66%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Ipatinga	Página 317	42,89%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - CONDOESTE	Página 317	41,99%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Rio Casca	Página 317	41,62%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Belo Oriente	Página 317	27,84%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Tumiritinga	Página 317	18,55%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Itueta	Página 317	16,17%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Colatina	Página 317	15,97%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - município/consórcio	Página 317	15,82%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Galileia	Página 317	14,36%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Periquito	Página 317	10,79%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Resplendor	Página 317	9,32%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Linhares	Página 317	8,26%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Santana do Paraíso	Página 317	7,82%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Naque	Página 317	7,71%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Marliéria	Página 317	7,62%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Raul Soares	Página 317	7,54%

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Santa Cruz do Escalvado	Página 317	7,31%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Alpercata	Página 317	7,21%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Bom Jesus do Galho	Página 317	3,95%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Barra Longa	Página 317	3,87%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Fernandes Tourinho	Página 317	3,85%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Aimorés	Página 317	3,19%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Mariana	Página 317	2,07%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Conselheiro Pena	Página 317	2,03%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Marilândia	Página 317	1,22%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Baixo Guandu	Página 317	1,16%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Governador Valadares	Página 317	0,93%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Caratinga	Página 317	0,81%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Pingo D'Água	Página 317	0,55%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Timóteo	Página 317	0,54%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - Sobralia	Página 317	0,33%
I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio - São Pedro dos Ferros	Página 317	0,00%
I07 - Percentual de coleta de esgoto - 2020	Página 320	85,00%
I08 - Percentual de tratamento de esgoto - 2020	Página 320	18,00%
I09 - Percentual de municípios com coleta seletiva - 2020	Página 321	41,00%
I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados - 2020	Página 321	53,00%
PG033 - Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce		
Formação do curso técnico em agroecologia no ES em 30/06/2023	Página 345	26,00
Vagas para profissionais das redes públicas de ensino ofertadas no curso de aperfeiçoamento do Projeto Formação de Educadores - MG	Página 345	3.000,00
Famílias de assentados da reforma agrária no estado do Espírito Santo na parceria entre Fundação Renova e Centro de Formação Maria Olinda/ES	Página 346	800,00
Assentados formados	Página 346	79,00
Formados com base agroecológica	Página 346	570,00
Propostas Pedagógicas Aplicadas (PPA) apresentadas e avaliadas no encontro da Rede de Educadores Ambientais/ES	Página 346	230,00
Este foi o primeiro encontro da Rede de Educadores Ambientais do Projeto Rio Doce Escolar, que está em 51 escolas capixabas levando educação ambiental crítica para alunos de todas as idades	Página 346	51,00
Estima-se que 10.000 estudantes capixabas foram impactados nesta primeira etapa do projeto	Página 346	10.000,00
Quantidade de vagas disponibilizadas nos territórios do Alto rio Doce, Calha e médio rio doce	Página 346	600,00
Quantidade de inscritos nos territórios do Alto rio Doce, Calha e médio rio doce	Página 346	2.100,00
Quantidade de vagas disponibilizadas no território Baixo rio Doce	Página 346	200,00
Quantidade de jovens inscritos no território Baixo rio Doce	Página 346	324,00
Quantidade de vagas disponibilizadas até o ciclo 3 do projeto	Página 346	3.000,00
Para cada escola envolvida com o projeto foram ofertadas 5 vagas para o curso de Aperfeiçoamento em Metodologias de Educação Ambiental, sendo 3 vagas destinadas a docentes de diferentes disciplinas, 1 vaga para um gestor e 1 vaga para um representante da comunidade com formação superior envolvido diretamente com ações educativas desenvolvidas na escola.	Página 347	5,00
Cada GT com 6 integrantes recebeu um fomento de R\$10.000 para auxiliar no desenvolvimento de suas ações de educação ambiental na escola.	Página 347	R\$ 10.000,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
PG035 - Programa de Informação para a População		
Quantidade de acessos à plataforma interativa (Acumulado 2023)	Página 358	214.534,00
Quantidade de acessos à plataforma interativa (Acumulado 2021 a 2023)	Página 358	253.867,00
A equipe do PG35 realizou em Monsenhor Horta/MG, a Oficina Trilhas de Memórias, no período de 23 a 27 de janeiro de 2023 [...] foram realizadas 12 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. [...]	Página 359	12,00
A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Sem Peixe/MG, no período de 06 a 10 de fevereiro de 2023 [...] foram realizadas 12 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual.	Página 359	12,00
A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Barra Longa/MG, no dia 09 de março de 2023. [...] Contou com a participação de 8 pessoas da comunidade. Foram realizadas 3 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. [...]	Página 360	8,00
A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Barra Longa/MG, no dia 09 de março de 2023. [...] Contou com a participação de 8 pessoas da comunidade. Foram realizadas 3 horas de atividades com o objetivo de registrar as memórias afetivas dos participantes de maneira artística e textual. [...]	Página 360	3,00
A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Regência, distrito de Linhares/ES, no dia 11 de março de 2023 [...] foram realizadas 7 horas de atividades com a presença de 8 participantes. [...]	Página 360	7,00
A equipe do PG35 realizou o Trilhas de Memórias, em Regência, distrito de Linhares/ES, no dia 11 de março de 2023 [...] foram realizadas 7 horas de atividades com a presença de 8 participantes. [...]	Página 360	8,00
A equipe do PG35 realizou uma oficina do projeto Trilhas de Memórias, em Povoação, distrito de Linhares/ES, no dia 22 de maio de 2023. [...] Contou com a participação de nove moradores [...]	Página 362	9,00
A terceira mostra do projeto Trilhas de Memórias, 2º ciclo, ocorreu no dia 20 de maio de 2023 no Museu Histórico de Regência, no distrito de Regência (Linhares/ES). [...] Ao todo, 31 pessoas visitaram a mostra [...]	Página 362	31,00
Em maio de 2023, o CIT concluiu as melhorias de comunicação visual em 3 CIAs: Mariana, Governador Valadares e Linhares. [...]	Página 362	3,00
No dia 18 de maio de 2023 ocorreu a segunda mostra Trilhas de Memórias, 2º ciclo, na praça Manoel Lino Mol no município de Barra Longa (MG). Contou com a presença de 27 pessoas, dentre participantes do 1º e do 2º ciclos do projeto e demais moradores. [...]	Página 362	27,00
Primeira mostra do projeto Trilhas de Memórias, 2º ciclo, ocorreu na Escola Família Agrícola (EFA) na comunidade de Camões, área rural de Sem Peixe (MG), no dia 12 de maio de 2023, das 13h30 às 16h30. [...] Estiveram presentes 52 pessoas.	Página 362	52,00
Ao longo do mês de agosto, foram realizadas 5 oficinas do 3º ciclo do Projeto "Trilhas de Memórias", que compõe o conjunto de atividades de Descentralização e Itinerância do Centro de Informação Técnica (CIT). As atividades foram realizadas nos municípios mineiros de Periquito (03/08), Belo Oriente (09 e 17/08), Tumiritinga (08/08), Aimorés (21 e 22/08) e Governador Valadares (26/08). [...] As oficinas contaram com a participação de 71 moradores [...]	Página 365	5,00
Ao longo do mês de agosto, foram realizadas 5 oficinas do 3º ciclo do Projeto "Trilhas de Memórias", que compõe o conjunto de atividades de Descentralização e Itinerância do Centro de Informação Técnica (CIT). As atividades foram realizadas nos municípios mineiros de Periquito (03/08), Belo Oriente (09 e 17/08), Tumiritinga (08/08), Aimorés (21 e 22/08) e Governador Valadares (26/08). [...] As oficinas contaram com a participação de 71 moradores [...]	Página 365	71,00
Durante o mês de agosto, foram realizadas 04 reuniões com comunitários de Santa Rita Durão, distrito de Mariana (MG), para planejamento e organização das oficinas do Projeto Sineiros [...]	Página 365	4,00
O Projeto Sineiros compõe as ações de Descentralização e Itinerância do PG35 planejados para realização no mês de setembro. O objetivo deste projeto é valorizar e auxiliar na preservação do ofício de SINEIRO na comunidade de Santa Rita Durão, distrito de Mariana (MG). Os estudantes participaram de duas oficinas quando puderam conhecer a história dos sinos, contada pelo mestre sineiro e pelo pároco local, e os diferentes tipos de repique dos sinos.	Página 366	2,00

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
Ao longo do mês de outubro, foram realizadas 5 mostras do 3º Ciclo do Projeto "Trilhas de Memórias", que compõe o conjunto de atividades de Descentralização e Itinerância do Centro de Informação Técnica (CIT). As atividades aconteceram nos municípios mineiros de Aimorés (18/10), Tumiritinga (21/10), Periquito (23/10), Belo Oriente (25/10) e Governador Valadares (27/10). [...]	Página 367	5,00
No dia 07 e 26 de outubro, respectivamente, foram realizadas duas apresentações do Programa de Informação para a População e da Plataforma Interativa do CIT para os participantes dos eventos: Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer, em Linhares (ES), e o Fórum de Prestação de Contas "Resulta", em Governador Valadares (MG). [...]	Página 367	2,00
A plataforma interativa do CIT recebeu em dezembro de 2023 o total de 1.132 acessos.	Página 367	1.132,00
1. Média móvel mensal de acessos à plataforma interativa - dezembro de 2023	Página 368	7.446,00
2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa - dezembro de 2023	Página 368	3,60
3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa - dezembro de 2023	Página 369	3,40
6. Percentual da capilaridade das ações de descentralização e itinerância - dezembro de 2023	Página 369	18,00%
7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância - dezembro de 2023	Página 370	4,90
PG036 - Programa de Comunicação Nacional e Internacional		
Acesso ao Site (Acumulado 2016 - 2023)	Página 374	12.531.567,00
Documentos no site (Acumulado 2023)	Página 374	159,00
Documentos no site (Acumulado 2016 - 2023)	Página 374	729,00
Notícias Publicadas (Acumulado 2023)	Página 374	81,00
Notícias Publicadas (Acumulado 2016 - 2023)	Página 374	1.116,00
Vídeos (Acumulado 2023)	Página 374	130,00
Vídeos (Acumulado 2016 - 2023)	Página 374	872,00
I01 - Acessos das cidades prioritárias ao site - dez/2023	Página 376	81.250,00
I02 - Visualizações de páginas de serviço - dez/23	Página 376	68.050,00
I03 - Tempo médio de resposta - dez/23	Página 377	11,58
I04 - Alcance total no LinkedIn - dez/23	Página 377	4.031,00
I05 - Alcance total no Facebook - dez/23	Página 378	3.365,00
I06 - Visualizações no Youtube - dez/23	Página 378	1.883,00
PG038 - Programa de Monitoramento da Bacia do Rio Doce		
Orçamento aprovado para ações de continuidade dos programas de monitoramento de água e sedimentos da bacia do Rio Doce e zona costeira e estuarina em 2023	Página 382	R\$ 38.142.892,00
Pontos de monitoramento distribuídos na bacia do Rio Doce e na zona costeira e estuarina	Página 382	80,00
Estações automáticas	Página 382	22,00
Parâmetros físicos, químicos e biológicos analisados na água	Página 382	100,00
Parâmetros físicos, químicos e biológicos analisados nos sedimentos	Página 382	53,00
Pontos com tratamento	Página 383	31,00
Pontos sem tratamento	Página 383	42,00
I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais - nov/23	Página 386	99,92%
I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas - dez/23	Página 386	99,33%
I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas - dez/23	Página 387	96,14%
I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação - nov/23	Página 387	99,86%

Dado por Programa	Indexação	Quantitativo reportado
I05 - Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentoriadoce.org - out/23	Página 388	100,00%
PG039 - Programa de Unidades de Conservação		
I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída - dez/23	Página 395	22,64%
I04 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS) - dez/23	Página 395	28,50%
I05 - Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	Página 396	75,00%
PG040 - Programa de Fomento ao CAR e PRA		
Imóveis rurais elegíveis ao Fomento do CAR	Página 400	604,00
Imóveis que declinaram à proposta do Programa	Página 400	85,00
CAR retificados ou elaborados pela Fundação Renova	Página 400	519,00
I01 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova - Dezembro de 2023	Página 402	100,00%
I02 - Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa - Dezembro de 2023	Página 402	100,00%
PG042 - Programa de Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários		
Prefeituras ressarcidas	Página 406	40,00
Órgãos compromitentes ressarcidos	Página 406	19,00
Ressarcimentos pagos para as prefeituras	Página 406	R\$ 53.974.446,36
Ressarcimentos pagos aos órgãos compromitentes	Página 406	R\$ 29.954.318,12