

OFI.NII.102018.4306 // SEQ13209/2018/GJU

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2018.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: SRA SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

Presidente do Comitê Interfederativo e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA

Endereço físico: SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF. CEP: 70818-900.

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA

A/C: REGINA MARCIA PIMENTA DE MELLO

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORIA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE - SEMAD

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143

Prédio Minas, 2º andar.

Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais

Cep: 31630-900

REF.: RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO Nº 17/2018-DCI/GABIN, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018.

Prezadas Senhoras,

FUNDAÇÃO RENOVA ("FUNDAÇÃO"), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021 vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, apresentar os fatos, fundamentos abaixo arguidos e ao final requer.

O IBAMA, por meio da Divisão de Apoio ao Comitê Interfederativo, através da Notificação nº 17/2018-DCI/GABIN, datado de 03 de outubro de 2018, notificou a Fundação, nos termos da cláusula 247 do TTAC, em razão do descumprimento da Deliberação CIF nº 122, relativa ao Plano de Capacitação aos Municípios e Propostas de Estrutura de Apoio Técnico aos Municípios da Área Ambiental 2, conforme recomendações expostas na Nota Técnica nº 014/2018 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água - CT – SHQA, visto que ainda não ocorreram as ações de contratação e disponibilização do apoio técnico aos Municípios, no âmbito do referido Programa, previstas para ocorrerem a partir de dezembro de 2017, definidas no Documento "Diretrizes para Repasse de Recursos, Apoio Técnico e Capacitação, e no respectivo cronograma, aprovados pela Deliberação acima citada.

Diante deste cenário, a Presidente do CIF determinou que a Fundação inicie a realização da capacitação técnica às Prefeituras até o dia 30 de novembro de 2018, bem como dar o início à prestação dos serviços de apoio técnico pela gerenciadora especializada contratada, até o dia 15 de dezembro de 2018.

Para atender a Deliberação CIF nº 122, a Fundação firmou contrato com a Tractebel Engie, empresa multinacional, especializada em engenharia consultiva, com mais de 150 anos de experiência, oferecendo aos clientes soluções multidisciplinares nos segmentos de energia, água e infraestrutura.

Desta feita, através dos profissionais destacados pela Tractebel, em especial engenheiros seniores, com ampla experiência técnica em saneamento básico e infraestrutura, a Fundação tem disponibilizado os serviços de apoio

técnico aos Municípios desde 28 de junho de 2018 e permanece até os dias atuais.
Anexo I: "2018.10.19_Currículos_Apoio Técnico".

Importante destacar, que já foram realizadas 96 (noventa e seis) visitas para atendimentos à 37 (trinta e sete) Municípios.

Cada visita e atendimento gerou evidências da execução dos serviços referente ao apoio técnico prestado em cada Município visitado, notadamente: atas de reunião, listas de presença dos participante, fotografias e relatórios de evidência, bem como a consolidação em relatórios mensais, de todas informações pertinente ao projeto.

Dentro os Municípios que já recebem o apoio técnico previsto na Deliberação CIF nº 122, a título de exemplo, vale citar Marliéria, São Pedro dos Ferros e Dionísio que já finalizaram a elaboração de Termo de Referência - TR para contratação de projeto de engenharia para esgotamento sanitário e São Domingos do Prata, que também finalizou o TR, para contratação de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos.

Além disto, outros 16 (dezesseis) Municípios estão recebendo apoio para elaboração de Termo de Referência, sendo que 11 (onze) Municípios¹ estão recebendo apoio para elaboração de TR de projeto de engenharia para esgotamento sanitário; 2 (dois) Municípios² para TR de obra de sistemas de esgotamento sanitário e 3 Municípios³ para elaboração de justificativa técnica para alteração ou complementação de pleito.

¹ Aimorés, Alpercata, Baixo Guandu, Barra Longa, Galileia, Ipatinga, Periquito, Pingo D'água, Santa Cruz do Escalvado, Fernandes Tourinho, São José do Goiabal

² Iapu, Córrego Novo

³ Fernandes Tourinho, Resplendor, Marilândia

Destaca-se que as informações acima citadas foram apresentadas no Fórum de prefeitos em 10/10/2018.

Para melhor compreensão, consulta e análise pelo CIF, os citados serviços estão descritos na planilha disposta no Anexo II do presente documento.


Já em relação ao início da capacitação dos Municípios, cujo o prazo estabelecido pela referida Notificação é até dia 30 de novembro de 2018, a Fundação informa que irá iniciar este trabalho no dia 25/10/2018, quinta feira, promovendo o Workshop de Outorga e Licenciamento Ambiental de Sistemas de Esgotamento Sanitário, em Colatina/ES e Oficinas Individualizadas de Licenciamento Ambiental para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Disposição de Resíduos Sólidos em outros 10 (dez) Municípios, até dezembro de 2018, conforme cronograma abaixo:

Capacitação	Município	Estado	Data
Workshop de Outorga e Licenciamento Ambiental de Sistemas de Esgotamento Sanitário	Colatina	Espírito Santo	25/10/18
Oficinas Individualizadas de Licenciamento Ambiental para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Disposição de Resíduos Sólidos	Sobralia	Minas Gerais	29/10/18
	Ipaba		30/10/18
	Belo Oriente		13/11/18
	Resplendor		14/11/18
	Rio Doce		20/11/18
	Sem Peixe		21/11/18
	Caratinga		29/11/18
	Córrego Novo		30/11/18
	Marliéria		05/12/18
	Iapu		06/12/18

Por todo o exposto, resta notório que os serviços de apoio técnico prestados pela Fundação aos Municípios já foram iniciados e encontram-se em curso, evidenciando assim, o cumprimento do escopo acordado na Deliberação CIF nº 122.

Importante destacar, ainda, que a execução dos serviços de apoio técnico mencionados e atendimento à referida Deliberação, ocorreram antes da emissão da Notificação nº 17/2018-DCI/GABIN, não havendo motivo que justifique ou que implique a aplicação de penalidade previstas no Acordo.

Sendo o que cabia para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.



Atenciosamente,

FUNDAÇÃO RENOVA

SARA JUAREZ SALES

GERENTE DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS

Anexo II – Planilha resumo dos atendimentos de apoio técnico e identificação resumida dos serviços realizados.

Município	Responsável	1ª Visita	2ª Visita	3ª Visita	4ª Visita	Resumo das ações
Aimorés	Fernanda	13/07/18	25/09/18			Elaboração TR p/ contratação de projetos para a sede.
Alpercata	Fernanda	09/08/18	27/08/18	12/09/18		Elaboração TR p/ projetos para sede e distrito de Era Nova.
Baixo Guandu	Luiza	26/07/18	27/09/18			Elaboração TR p/ projetos.
Barra Longa	Robson	09/08/18	08/10/18			Elaboração TR p/ adequação de projetos da Funasa e posteriormente apoio em licenciamento ambiental.
Belo Oriente	Luiza	18/10/18				Ainda não foi realizada visita técnica - Município pediu para aguardar mudança de pleito e após aprovação, município cancelou o primeiro agendamento e nova visita foi agendada para 18/10.
Bom Jesus do Galho	Robson	15/08/18				Aguardando definição de adesão à Ata de Registro de Preço ou elaboração de TR para projeto.
Bugre	Luiza	11/07/18				Na visita do A.T., o município informou que aderiu à Ata de Registro de Preço e está em fase de elaboração de projeto. Não teve interesse em novas visitas do apoio técnico.
Caratinga	Luiza	12/07/18	11/07/18			Em reunião de A.T. município dispensou o apoio à projeto (já protocolados no BDMG) e disse que precisará de apoio apenas para obras.
Colatina	Mônica	24/07/18	07/08/18	14/08/18	26/09/18	Apoio técnico tem acompanhado o município, primeiramente na assinatura de contrato de repasse (que passou por várias análises do jurídico local) e assinatura do TAT. Atualmente município passa por reestruturação de equipe e está preparando documentação e projetos para submeter ao BANDES.
Conselheiro Pena	Fernanda	24/07/18	29/08/18	04/10/18		Orientação para adequação de pleito de projeto (município está em dúvida entre custeio do projeto executivo ou solicitação via pleito). Município ainda não se decidiu quanto a readequar valor do Projeto (de 22MM para 9MM) ou apresentar fonte de recurso complementar.
Córrego Novo	Luiza	05/07/18	23/08/18			Elaboração de TR para licitação de obras. Projeto pronto, submetido ao banco, em fase de licenciamento.
Dionísio	Robson	14/08/18	30/08/18	18/09/18	02/10/18	Município em fase de publicação do edital de licitação do projeto. Após contratação deseja apoio técnico para acompanhamento da elaboração do projeto.

Município	Responsável	1ª Visita	2ª Visita	3ª Visita	4ª Visita	Resumo das ações
Fernandes Tourinho	Fernanda	11/07/18	27/07/18	14/08/18		Orientação p/ complementação de pleito solicitando projeto e obra de ampliação e melhoria da ETE da sede. Elaboração de TR para projeto SES na sede e distrito de N. S. Penha.
Gallieia	Fernanda	28/06/18	25/07/18	29/08/18		Elaboração TR p/ contratação de projetos sede (em fase de finalização da planilha orçamentária e TR).
Governador Valadares	Fernanda	03/09/18				Pleito SES será redefinido em função das obras previstas por órgãos financiadores: Caixa Econômica Federal e BDMG. Nova reunião ficou de ser agendada e o apoio técnico será convidado.
Iapu	Luiza	15/08/18				Elaboração TR p/ contratação da obra. Quanto ao projeto, prefeitura está providenciando a compra do terreno para complementação da documentação e envio ao banco. O SES será dividido em 3 etapas: 1ª) recurso Funasa, 2ª) Recurso renova e 3ª) em tratativas com Copasa e Funasa para conclusão do SES em São Sebastião da Barra.
Ipaba	Luiza	23/08/18	24/09/18			Projeto básico em análise no BDMG (Projeto analisado pelo A.T. com verificação de erros a serem repassados para o município na próxima visita).
Ipatinga	Luiza	14/08/18	11/09/18	19/09/18		Elaboração de TR para SES.
Itueta	Fernanda					Município inicialmente pediu para aguardar aprovação de mudança pleito para visita de Apoio Técnico. Solicitou visita para retomada do pleito de Vila Neizel (em agendamento).
Linhares	Mônica	23/07/18				Município preparando documentação para protocolo de projetos junto ao BANDES.
Mariana	Luiza/Robson	29/08/19	09/10/18	15/10/18		Município informou que irá enviar ofício solicitando o uso de 100% dos recursos para SES e que iria providenciar a assinatura do TAT (29/08). Município assinou o TAT e nova visita será agendada.
Marilândia	Mônica	25/07/18	03/09/18			Apoio na reformulação do pleito de elaboração de projeto de 170 mil para 400 mil (coleta de 3 orçamentos).
Marliéria	Luiza	04/07/18	13/08/18	27/08/18	10/09/18	Finalização do TR p/ contratação de projetos. Fase de publicação do edital de licitação.
Naque	Fernanda	04/07/18	15/08/18	09/10/18		Aguardando definição de adesão à Ata de Registro de Preço. Apoio técnico ajudará na análise dos documentos (em levantamento pelo município) para verificar se houve real comprometimento do município junto à CONEPP e se haverá ônus para o município em desistir da adesão a ata de registro de preço. Se não houver vão iniciar o TR para projeto.
Periquito	Fernanda	02/08/18	14/08/18	20/09/18		Elaboração TR p/ contratação de projetos.
Pingo D'água	Luiza	05/07/18	16/08/18	20/09/18		Elaboração TR p/ contratação de projetos.
Raul Soares	Robson	05/07/18	27/09/18	03/10/18		Adesão Ata Registro Preço. Projeto em elaboração por mais de 60 dias, A.T. pediu ao município que cobrasse a empresa um retorno mais rápido. A.T vai analisar o projeto antes de protocolar.

Município	Responsável	1ª Visita	2ª Visita	3ª Visita	4ª Visita	Resumo das ações
Resplendor	Fernanda	12/07/18	30/08/18	26/09/18		Pleitos de SES e RSU a serem redefinidos. Município decidiu usar os recursos em 5 distritos, visto a concessão da Copasa para a sede. Distrito de Calixto já possui projeto (Fundação Vale).
Rio Casca	Robson	13/07/18	26/09/18			Adesão Ata Registro Preço. Projetos estão sendo elaborados.
Rio Doce	Robson	11/07/18	01/08/18	13/09/18		Aguardando adequação de projeto (POA - Processos Oxidativos Avançados) para apoio na análise do projeto, em licenciamento ambiental e licitação da obra. A.T. orientou quanto à tecnologia escolhida possuir elevado custo de operação e manutenção. Município manteve interesse em prosseguir.
Santa Cruz do Escalvado	Robson	16/08/18	30/08/18	17/09/18	16/10/18	Elaboração de TR p/ projetos.
Santana do Paraíso	Luiza	22/08/18	20/09/18	25/09/18		Aguardando definição de pleito.
São Domingos do Prata	Robson	12/07/18	24/07/18	23/08/18		Aguardando aprovação de nova solicitação de alteração de pleito.
São José do Goiabal	Robson	03/08/18	23/08/18	12/09/18		Elaboração de TR para contratação de projeto de SES para distritos. Projeto da sede em análise pelo banco.
São Pedro dos Ferros	Robson	05/07/18	26/07/18	24/08/18	14/09/18	TR p/ projeto finalizado. Município em fase de licitação de projeto.
Sem Peixe	Robson	13/07/18	29/08/18	26/09/18		Projetos em análise pelo BDMG.
Sobralia	Fernanda	11/07/18	13/08/18	13/09/18		Projeto em Análise BDMG. Apoio técnico teve acesso ao projeto (após envio ao BDMG) e identificou inconsistências, como área inadequada (topo de morro) para a ETE da sede e distrito, memorial descritivo incoerente com projeto. Engenheiro do município não havia sido consultado, nem teve conhecimento do projeto antes de ser submetido ao banco. Engenheiro do município concordou com as observações do apoio técnico e vai analisar o projeto.
Timóteo	Luiza	13/08/18	21/09/18			Elaboração de TR para licitação de obra em elaboração pela Copasa
Tumiritinga	Fernanda	10/07/18	04/10/18			Aguardando definição de adesão à Ata de Registro de Preço ou elaboração de TR.
		37	32	22	5	
Total					96	