



**COOPERATIVA DE BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS AGRICULTORES ASSENTADOS**

Assentamento Vale da Vitória, Rodovia BR 381 km 40,  
Distrito de Nestor Gomes, São Mateus-ES  
IE: 08294653-1 CNPJ 17831042/0001-77 Telefone: (27) 998177827  
E-mail: coopterraes@gmail.com

**Ofício N° 009/2022.**

À

**CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO – CTEI**

**A/C: ILMO. SR. HUGO SANTOS TOFOLI**

DIRETORIA TÉCNICA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E  
DO EMPREENDEDORISMO (ADERES/ES)

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO

Av. Nossa Senhora da Penha, 714, Praia do Canto, Vitória/ES. CEP: 29.055-130.

**REF.:** Atualização dos valores e prazo no projeto de Apoio às Cadeias Produtivas do Café e da Pimenta do Reino em Assentamentos Rurais Capixabas Contrato - 4800029964

Att.,

Solicitação de atualização dos valores e prazo no projeto de Apoio às Cadeias Produtivas do Café e da Pimenta do Reino em Assentamentos Rurais Capixabas, conforme aprovação da **deliberação CIF nº 343, de 18 de novembro de 2019**. Aprovação com ressalvas do Projeto Integrado de Desenvolvimento de Assentamentos da Reforma Agrária na Bacia do Rio Doce e **NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº01 CT-EI, CT- ECLET ASSUNTO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O “PROJETO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO DE ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA NA BACIA DO RIO DOCE”**

Este projeto encontra-se em execução, desde novembro do ano de 2020, com previsão de conclusão no final de 2022. Porém, com a inflação em alta e a desvalorização da moeda nacional – Real, em relação ao Dólar, diversos produtos e serviços sofreram alteração de preço para cima, impactando negativamente na efetivação de grande parte dos itens do projeto, assim como o atraso na execução de metas.

Levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/2022), através do cálculo do IGP-M que é formado pelo IPA (Índice de Preços por Atacado - Mercado), INCC (Índice Nacional de Custo da Construção Civil) e IPC (Índice de Preços ao Consumidor), apresentou um acumulado de 7,39%, 23,14% e 17,79% nos anos de 2019, 2020 e 2021 respectivamente. Implica num acumulado de 48,32% nos três últimos anos.

Esse Aditivo de Valores ocorre em função da atualização dos valores referentes aos recursos humanos, além da inclusão de Vale Alimentação e Plano de Saúde e Odontológico. A

remuneração atual encontra-se abaixo de duas importantes referências da categoria exigida, (técnico de nível superior em ciências agrárias), DIEESE e CREA.

Tanto o IGP-M, que é calculado a partir de outros três índices (IPA, IPC e INCC) quanto o IPCA demonstram aumento acima do comum para os mais diferentes itens de consumo do brasileiro. Estes índices se relacionam com serviços, valores de aluguéis (INCC) e valores de cestas básicas (IPC) nas mais diferentes cidades brasileiras. Não obstante, o valor do salário mínimo no ano de 2019 era R\$ 998,00 enquanto o deste ano de 2022 está em R\$ 1.212,00.

Somou-se a esse processo, a necessidade de Teste de Covid 19 (PCR) da equipe técnica do projeto, condição necessário para a realização de atividade coletivas junto às famílias assentadas. Foram despesas não previstas no projeto, que se somando à inflação e taxa de câmbio, implicaram no custo geral do projeto.

É nesse sentido que apresentamos esse Aditivo de Prazo e Valores para suprir a defasagem financeira, criando as condições de implementar as ações do projeto, sem prejuízo às metas. A extensão de prazo (de 24 para 30 meses) permitirá a equipe técnica realizar acompanhamento ao projeto, seja relacionado às Unidades de Beneficiamento (no processo de gestão), assim no processo de implantação das lavouras de café, suprimindo o tempo em atraso, fruto do processo do Remanejamento e Aditivo, ocorrido no ano I do projeto

Considerando que no Ano I o projeto passou por um processo de Remanejamento de Valores e Aditivo de Valores por Trimestres, sem alteração do valor global do projeto, implicou no adiamento na execução de diversas metas, assim como a redução em quantia de alguns itens, com destaque à implantação de lavoura de café, saindo de 80 para 40 hectares. Os recursos oriundos da redução de área foram utilizados para complementar aquisição de máquinas, equipamentos, assim como na execução da obra da Unidade de Beneficiamento de Café e Pimenta do Reino no Assentamento Valdício Barbosa. Remanejamento, assim como o Aditivo, foram ações necessárias naquele período, para evitar a interrupção das ações do projeto.


No processo de mobilização, as famílias que se adequarem aos critérios estabelecidos possuem liberdade para aderir ou não ao projeto. Isso implicou na não adesão das famílias do Assentamento Sezínio Fernandes. Em comum acordo entre Fundação Renova e Coopterra em manter um assentamento que estivesse na Bacia do Rio Doce, foi indicado e consultado lideranças do Assentamento Chapadão do Rio Quartel, no mesmo município. Por isso a inclusão das famílias do referido assentamento em substituição ao Assentamento Sezínio Fernandes, ambos no município de Linhares.

Considera-se que já ocorreu a mobilização das famílias de 9 assentamentos, além da consulta às lideranças de 1 assentamento (Chapadão do Rio Quartel). Entre os 9 assentamentos mobilizados e adesão de famílias, foi realizado o planejamento de ações, a partir dos 80 hectares de café, conforme consta no escopo do projeto original. Em audiovisual divulgado pela Fundação Renova (<https://www.youtube.com/watch?v=cOFtlv33IyQ>), afirma a implantação de 80 hectares de café nos assentamentos inserido no projeto.

A implantação dos 80 hectares de café, o apoio à instalação de secadores de café e pimenta do reino, assim como o acompanhamento técnico a esse processo, busca fomentar a diversificação da produção e inserção de tecnologias sociais agrícolas, no intuito de elevar o grau de desenvolvimento socioeconômico e ambiental no campo, a partir das famílias dos assentamentos de reforma agrária inseridos no projeto, interesses convergentes entre Fundação Renova e Coopterra, através de projeto parceria.

O cultivo de café e pimenta do reino são atividades econômicas presente em todos assentamentos inseridos no projeto, e com potencial de ampliação, seja em área cultivada, inserção de novas variedades melhoradas, mas também do processo de beneficiamento de café e pimenta do reino, permitindo agregação de valor ao produto, geração de trabalho e renda às famílias.

Atenciosamente.



---

Joãozinho Santos de Souza – CPF: 019.783.637-29