

OFI.NII.082018.3722

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004154/2016-61 (CTFlor)

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2018

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: SRA. SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA – CTFLO

A/C: ANA ALICE BIEDZICKI DE MARQUES

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL E PRODUÇÃO DE ÁGUA

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

REF.: *Atendimento à deliberação CIF nº186, de 31 de julho de 2018*

Prezadas,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, em resposta à deliberação CIF nº 186, expor o quanto segue.

Como se sabe, no tocante a referida deliberação, seu item 1 aprova os relatórios da Operação Águas - Fase Argos VI e Fase Olhos D'Água 11, que tratam das vistorias da execução das Cláusulas 158, 160 e 163 do TTAC. O item 2 "*determina que a Fundação Renova promova os ajustes e atenda às recomendações contidas nos relatórios*".

Em atendimento ao item 2 desta deliberação, especificamente à recomendação do Relatório Geral de Vistoria da Operação Augias Fase Argos Etapa VI, item 6.2.2. de *"que a fundação Renova informe no prazo máximo de 30 dias ao IBAMA os motivos pelos quais esses tributários ainda se encontram nesta situação, bem como apontar as medidas corretivas que serão implementadas caso a caso, com cronograma de execução"*, encaminhamos anexos:

- Relatório com evidências de ações implementadas nos tributários identificados como G4, tendo como base o relatório Geral de Operações Augias Fase V, neste, são apresentadas a situação de cada tributário (concluídos ou não) e elencando as dificuldades e entraves para realização das atividades programadas (anexo *"2018.08.30_Relatório de Recuperação Tributários G4"*)
- Cronograma de continuação das ações a serem implementadas (anexo *"2018.08.30_Cronograma_Projeto de Recuperação Ambiental Hexágono"*).

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
LUCAS DE OLIVEIRA SCARASCIA
LÍDER DE PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS