

Id	Nome	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	18	2019		2020		2021		2022		2023		20
				S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
0	<b>##### - Projeto integrado - Assentamentos</b>	<b>JAN/19</b>	<b>AGO/23</b>												
1	<b>1 Gerenciamento</b>	<b>SET/19</b>	<b>FEV/21</b>												
2	1.1 Projeto apresentado na Intercâmaras	SET/19	SET/19												
3	1.2 Nota técnica conjunta 01 emitida	OUT/19	OUT/19												
4	1.3 Aprovação do Projeto via Deliberação 343	NOV/19	NOV/19												
5	<b>1.4 Relatórios trimestrais</b>	<b>MAI/20</b>	<b>FEV/21</b>												
6	1.4.1 1º Relatório trimestral emitido	MAI/20	MAI/20												
7	1.4.2 2º Relatório trimestral emitido	AGO/20	AGO/20												
8	1.4.3 3º Relatório trimestral emitido	NOV/20	NOV/20												
9	1.4.4 4º Relatório trimestral emitido	FEV/21	FEV/21												
10	<b>2 Retomada de Atividades Agropecuárias</b>	<b>JAN/19</b>	<b>SET/22</b>												
11	<b>2.1 ATES Assentamentos (Lotes 3 e 4)</b>	<b>JAN/19</b>	<b>SET/22</b>												
12	2.1.1 Formalizar da parceria	JAN/19	JUN/19												
13	2.1.2 Realizar Mobilização e Diagnóstico (ISA)	AGO/19	MAR/20												
14	2.1.3 Realizar Assistência técnica Coletiva e Individual	OUT/19	SET/22												
15	2.1.4 Desenvolver Plano de Desenvolvimento do Assentamento	ABR/20	DEZ/20												
16	2.1.5 Desenvolver de cadeias produtivas	MAR/20	DEZ/21												
17	2.1.6 Implantar de UD's de SAF	AGO/20	MAR/21												
18	<b>3 Restauração Florestal 40.000 hectares</b>	<b>JAN/19</b>	<b>AGO/23</b>												
19	<b>3.1 Restauração Florestal 180 ha - Fase 1 MG</b>	<b>JAN/19</b>	<b>OUT/20</b>												
20	3.1.1 Construir do Plano de Trabalho	JAN/19	JUN/19												
21	3.1.2 Formalizar da parceria	JUL/19	AGO/19												
22	3.1.3 Planejar e Mobilizar da Parceira	SET/19	NOV/19												
23	3.1.4 Realizar Mobilização das Famílias Assentadas	OUT/19	MAR/20												
24	3.1.5 Elaborar de Projetos (PIP)	NOV/19	JUN/20												
25	3.1.6 Implantar e Manutenir (PIP)	NOV/19	OUT/20												
26	3.1.7 ATERA	OUT/19	OUT/20												
27	<b>3.2 Restauração Florestal 400 ha - Fase 2 MG</b>	<b>OUT/19</b>	<b>JUN/23</b>												
28	3.2.1 Construir do Plano de Trabalho	OUT/19	MAR/20												
29	3.2.2 Desenvolver formalização da parceria	ABR/20	JUN/20												
30	3.2.3 Implantação	JUL/20	JUN/23												
31	<b>3.3 Restauração Florestal 40 ha - Fase 1 ES</b>	<b>OUT/19</b>	<b>AGO/23</b>												
32	3.3.1 Desenvolver Construção do Plano de Trabalho	OUT/19	MAI/20												
33	3.3.2 Realizar Formalização da parceria	MAI/20	AGO/20												
34	3.3.3 Implantação	AGO/20	AGO/23												
35	<b>4 Diversificação Econômica</b>	<b>OUT/19</b>	<b>SET/22</b>												
36	<b>4.1 Projeto Produtivo MG</b>	<b>JAN/20</b>	<b>SET/22</b>												
37	4.1.1 Desenvolver Construção do Plano de Trabalho	JAN/20	JUN/20												
38	4.1.2 Realizar Formalização da parceria	JUL/20	SET/20												

Id	Nome	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO	18	2019		2020		2021		2022		2023		20
				S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
39	4.1.3 Implantação	OUT/20	SET/20												
40	<b>4.2 Projeto Produtivo ES</b>	<b>OUT/19</b>	<b>JUN/22</b>												
41	4.2.1 Desenvolver Construção do Plano de Trabalho	OUT/19	ABR/20												
42	4.2.2 Realizar Formalização da parceria	ABR/20	JUN/20												
43	4.2.3 Implantação	JUL/20	JUN/22												
44	4.2.4 Formalizar 2ª fase da parceria	OUT/20	DEZ/20												
45	4.2.5 Desenvolver da cadeia da fruticultura	JAN/21	JUN/22												
46	<b>5 Educação Ambiental</b>	<b>JUL/19</b>	<b>JAN/23</b>												
47	<b>5.1 Educação para revitização do Rio Doce - Assentamentos MG</b>	<b>JUL/19</b>	<b>NOV/22</b>												
48	5.1.1 Desenvolver Construção do Plano de Trabalho	JUL/19	NOV/19												
49	5.1.2 Formalizar 1ª fase da parceria	DEZ/19	JAN/20												
50	5.1.3 Realizar Diagnóstico e projeto político pedagógico	FEV/20	AGO/20												
51	<b>5.1.4 Seminários de integração dos Eixos (Ambiental/Produtivo/Educação)</b>	<b>JUN/20</b>	<b>SET/22</b>												
52	5.1.4.1 Realizar o 1º seminário de integração dos eixos	JUN/20	JUN/20												
53	5.1.4.2 Realizar o 2º seminário de integração dos eixos	SET/20	SET/20												
54	5.1.4.3 Realizar o 3º seminário de integração dos eixos	MAR/21	MAR/21												
55	5.1.4.4 Realizar o 4º seminário de integração dos eixos	SET/21	SET/21												
56	5.1.4.5 Realizar o 5º seminário de integração dos eixos	MAR/22	MAR/22												
57	5.1.4.6 Realizar o 6º seminário de integração dos eixos	SET/22	SET/22												
58	5.1.5 Realizar mobilização e realização dos cursos de Formação de Formadores (T	ABR/20	DEZ/21												
59	5.1.6 Formalizar a 2ª fase da parceria	MAI/20	DEZ/20												
60	5.1.7 Realizar a mobilização e executar cursos e Formação de Base em Agroecolo	JUL/21	NOV/22												
61	<b>5.2 Educação para revitização do Rio Doce - Assentamentos ES</b>	<b>JUL/19</b>	<b>JAN/23</b>												
62	5.2.1 Construir do Plano de Trabalho	JUL/19	NOV/19												
63	5.2.2 Formalizar 1º fase da parceria	DEZ/19	ABR/20												
64	5.2.3 Realizar Diagnóstico e projeto político pedagógico	FEV/20	SET/20												
65	<b>5.2.4 Seminários de integração dos Eixos (Ambiental/Produtivo/Educação)</b>	<b>AGO/20</b>	<b>JAN/23</b>												
66	5.2.4.1 Realizar o 1º seminário de integração dos eixos	AGO/20	AGO/20												
67	5.2.4.2 Realizar o 2º seminário de integração dos eixos	JAN/21	JAN/21												
68	5.2.4.3 Realizar o 3º seminário de integração dos eixos	JUL/21	JUL/21												
69	5.2.4.4 Realizar o 4º seminário de integração dos eixos	JAN/22	JAN/22												
70	5.2.4.5 Realizar o 5º seminário de integração dos eixos	JUL/22	JUL/22												
71	5.2.4.6 Realizar o 6º seminário de integração dos eixos	JAN/23	JAN/23												
72	5.2.5 Cursos de formação de Formadores e de base	SET/20	ABR/22												
73	5.2.6 Formalizar 2ª fase da parceria	MAI/20	DEZ/20												
74	5.2.7 Curso técnico em agroecologia	JUL/20	DEZ/21												