



**PROGRAMA DE COLETA E TRATAMENTO DE  
ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
– PG31**

**RELATÓRIO GERENCIAL TRIMESTRAL  
OUT A DEZ/2018**



FUNDAÇÃO  
**renova**

## SUMÁRIO

SUMÁRIO EXECUTIVO .....	6
1 OBJETIVO .....	8
2 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO.....	9
2.1 Aimorés.....	9
2.2 Alpercata .....	11
2.3 Baixo Guandu .....	13
2.4 Barra Longa .....	14
2.5 Belo Oriente.....	15
2.6 Bom Jesus do Galho.....	17
2.7 Bugre.....	19
2.8 Caratinga .....	19
2.9 Colatina.....	20
2.10 Conselheiro Pena .....	22
2.11 Córrego Novo.....	24
2.12 Dionísio .....	25
2.13 Fernandes Tourinho .....	26
2.14 Galiléia.....	28
2.15 Governador Valadares .....	29
2.16 Iapu.....	30
2.17 Ipaba .....	32
2.18 Ipatinga .....	33
2.19 Itueta .....	35
2.20 Linhares .....	37
2.21 Mariana .....	38
2.22 Marilândia.....	40
2.23 Marliéria .....	41

2.24	Naque .....	42
2.25	Periquito.....	44
2.26	Pingo d'Água.....	45
2.27	Raul Soares .....	46
2.28	Resplendor .....	47
2.29	Rio Casca .....	49
2.30	Rio Doce.....	50
2.31	Santa Cruz do Escalvado .....	52
2.32	Santana do Paraíso .....	54
2.33	São Domingos do Prata .....	56
2.34	São José do Goiabal.....	57
2.35	São Pedro dos Ferros .....	59
2.36	Sem-Peixe .....	60
2.37	Sobrália.....	61
2.38	Timóteo.....	63
2.39	Tumiritinga .....	64
2.40	CIDES LESTE .....	65
2.41	CIGIRS.....	66
2.42	CIMDOCE .....	67
2.43	CIMVA 1 .....	68
2.44	CIMVA 2 .....	68
2.45	CIMVALPI .....	70
2.46	COMDIN .....	71
2.47	CONDOESTE .....	71
2.48	CPGRS .....	72
3	AÇÕES DE CAPACITAÇÃO.....	74
3.1	Aimorés.....	77
3.2	Alpercata.....	77

3.3	Baixo Guandu .....	78
3.4	Barra Longa .....	78
3.5	Belo Oriente.....	79
3.6	Bom Jesus do Galho.....	79
3.7	Bugre.....	79
3.8	Caratinga .....	80
3.9	Colatina.....	80
3.10	Conselheiro Pena .....	80
3.11	Córrego Novo.....	81
3.12	Dionísio .....	81
3.13	Fernandes Tourinho .....	83
3.14	Galiléia.....	83
3.15	Governador Valadares .....	83
3.16	Iapu.....	83
3.17	Ipaba .....	83
3.18	Ipatinga .....	84
3.19	Itueta .....	85
3.20	Linhares .....	85
3.21	Mariana .....	86
3.22	Marilândia.....	86
3.23	Marliéria .....	86
3.24	Naque .....	87
3.25	Periquito.....	87
3.26	Pingo-D'Água .....	88
3.27	Raul Soares .....	88
3.28	Resplendor .....	88
3.29	Rio Casca .....	89
3.30	Rio Doce.....	89

3.31	Santa Cruz do Escalvado .....	89
3.32	Santana do Paraíso .....	90
3.33	São Domingos do Prata .....	91
3.34	São José do Goiabal.....	93
3.35	São Pedro dos Ferros .....	93
3.36	Sem-Peixe .....	95
3.37	Sobralia.....	95
3.38	Timóteo.....	96
3.39	Tumiritinga .....	96
4	SITUAÇÃO DOS PLEITOS NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA .....	97
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	102
	ANEXO I .....	103

## **SUMÁRIO EXECUTIVO**

Em atendimento à Deliberação do Comitê Interfederativo (CIF) nº 122, de 23 de novembro de 2018, apresenta-se por meio do presente documento, o Relatório Gerencial Trimestral do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos - PG31.

O Capítulo 1 apresenta o objetivo do documento, seguido pelo Capítulo 2 que relata as atividades de apoio técnico realizadas em cada um dos 39 municípios da Área Ambiental - AA2, no período de análise do presente relatório (out a dez/18).

O Capítulo 3 descreve a situação da capacitação e as oficinas já realizadas em cada um dos municípios no trimestre, acrescidas as informações de janeiro/19, no intuito de melhor demonstrar o andamento das atividades de capacitação. Até o momento, um total de 239 horas de aula já foram ministradas.

O Capítulo 4 elenca os pleitos já protocolados pelos municípios na instituição financeira, totalizando um total de 17 pleitos, e as informações dos repasses já realizados. Além disso, ressalta-se que todos os 39 municípios da AA2, assinaram os contratos com a instituição financeira.

Os pleitos dos municípios aprovados pelo CIF ou Renova são apresentados no Anexo 1. Os novos pleitos ou pedidos de alteração, realizados no período de análise do presente relatório, são descritos para cada município juntamente com as informações de apoio técnico.

A Figura 1, a seguir, apresenta uma síntese do andamento do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos - PG31 para o período em análise.



\*Para as atividades de capacitação considerou-se o período de out/18 a jan/19 para maior demonstração dos resultados.

**Figura 1. Informações gerais do PG31**

## **1 OBJETIVO**

O presente documento visa atender ao previsto na Deliberação CIF nº 122/2018, que estabeleceu a apresentação pela Renova de relatórios gerenciais trimestrais de acompanhamento do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos - PG31, ao CIF, referentes às atividades desenvolvidas pelas empresas contratadas para prestação dos serviços de apoio técnico e capacitação.

A referida deliberação estabelece ainda a apresentação de relatórios mensais de acompanhamento das instituições financeiras. Sem prejuízo à frequência solicitada, o presente relatório traz informações sobre os repasses de recursos efetuados pelas instituições financeiras aos municípios ocorridos no trimestre.

As informações dispostas neste documento se referem ao último trimestre de 2018 – outubro, novembro e dezembro. Nas atividades referentes à capacitação foram acrescentadas informações de ações realizadas em janeiro/2019, visando demonstrar o andamento e desafios das atividades de forma mais completa.

## 2 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO TÉCNICO

### 2.1 Aimorés

#### 2.1.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação dos ofícios:

##### 1) Ofício 141 - 25/05/18

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Invalidação de todos os pleitos anteriores e substituição por pleitos de elaboração de projeto e licenciamento (R\$ 400.000,00), implantação de SES na sede do município (R\$ 9.326.685,45), aquisição de terreno (R\$ 200.000,00) e recursos a serem investidos no aterro do município (R\$ 1.102.965,05).

Renova encaminhou solicitação para análise ao CIF/CT-SHQA: por extrapolar em mais de 25% o valor aprovado na Nota Técnica nº 11, que foi de apenas R\$ 3.664.703,00 e por se tratar de novo escopo.

O município havia pleiteado investimento junto ao Condoeste no aterro do ES, e foi indeferido pois não comprovou consorciamento e não respondeu às solicitações de complementação. Logo, sem pleito apto, não há que se falar em pedido de revisão e sim em novo pleito. Por se tratar de novo escopo a Renova não possui a competência de deliberar sobre o pleito.

##### 2) Ofício 371 - 26/11/2018

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Solicita R\$ 300.000,00 para aquisição de terreno para ampliação do aterro sanitário do município.

Renova encaminhou solicitação para análise ao CIF/CT-SHQA: Por se tratar de novo escopo a Renova não possui a competência de deliberar sobre o pleito.

### 2.1.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES<sup>1</sup> – Licitação de projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência (TR) para contratação de projetos de SES para a sede do município.
- RS<sup>2</sup> – Ajuste de Pleito: Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 1 são apresentadas as reuniões realizadas no município com especificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 1. Identificação das reuniões realizadas em Aimorés.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
13/07/2018	Aimorés	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
25/09/2018	Aimorés	Licitação	Projeto	SES
23/10/2018	Aimorés	Entendimento da Demanda/ Licitação	Geral/ Projeto	RS
22/11/2018	Aimorés	Ajuste de Pleito	Geral	RS
14/12/2018	Aimorés	Ajuste de Pleito	Geral	RS

### Avanço do serviço:

Foi disponibilizado apoio técnico ao município para elaboração de Termo de Referência (TR) para contratação de projeto de SES. O TR foi concluído no dia

<sup>1</sup> Sistema de Esgotamento Sanitário

<sup>2</sup> Resíduos Sólidos

25/10/2018. O município está aguardando aprovação do pleito, para o qual o TR foi elaborado visando adiantar as atividades do município, para continuidade do processo licitatório de contratação do projeto de SES para a sede.

Em relação aos resíduos sólidos, foi prestado apoio técnico para formalização de ofício à Fundação Renova de solicitação de alteração de pleito de resíduos sólidos. Para isso, foram realizados levantamentos de serviços e obras necessários para gestão dos resíduos sólidos, área para implantação de Usina de Triagem e Compostagem (UTC) e ampliação do aterro sanitário do município.

Em 26 de novembro de 2018, o município enviou o Ofício 371/2018, solicitando R\$ 300.000,00 para compra de terreno para ampliação do aterro sanitário do município. Será agendada pelo apoio técnico reunião com o município e o CONDOESTE para reavaliação da possibilidade de consorciamento, diante do eminente encerramento do aterro do município de Aimorés.

OBS.: A Fundação Renova solicita o apoio da CTSHQA para proposição de solução para a destinação de resíduos sólidos de Aimorés. A vida útil do aterro está se encerrando e muito em breve ficarão sem espaço para destinação dos resíduos. A licença do empreendimento vence em fevereiro de 2019 e a consultora ambiental do município foi desligada da prefeitura em 31/12/18, dificultando ainda mais a busca por alternativas pelo município. O município já tentou se consorciar ao CIGRS (Resplendor/Itueta), mas teve seu pedido recusado pelo consórcio. A possibilidade de se consorciar ao CONDOESTE apresentou dificuldades logísticas, mas ainda é uma opção para o município.

## **2.2 Alpercata**

### **2.2.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.2.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distrito de Nova Era.

No Quadro 2 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 2. Identificação das reuniões realizadas em Alpercata.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
09/08/2018	Alpercata	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
27/08/2018	Alpercata	Licitação	Projeto	SES
12/09/2018	Alpercata	Licitação	Projeto	SES
29/10/2018	Alpercata	Licitação	Projeto	SES

### **Avanço do serviço:**

Com auxílio do apoio técnico, o município concluiu o Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distrito de Era Nova e dever-se-ia proceder com a publicação de edital.

O edital não foi publicado pois a equipe de licitação decidiu revisar a modalidade de licitação de pregão para técnica e preço, com previsão de publicação em 15/01/2019.

Município informou que precisará fazer pleito de compra de imóvel para implantação da ETE e que irá aguardar os estudos de concepção da ETE, para definição da melhor área. Previsão de término dos estudos: em média 6 meses.

## 2.3 Baixo Guandu

### 2.3.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após aqueles aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### 2.3.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distritos.

No Quadro 3 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 3. Identificação das reuniões realizadas em Baixo Guandu.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
25/07/2018	Baixo Guandu	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
15/08/2018	Baixo Guandu	Entendimento da Demanda	Geral	SES
27/09/2018	Baixo Guandu	Licitação	Projeto	SES
22/11/2018	Baixo Guandu	Entendimento da Demanda	Geral	SES
22/11/2018	Baixo Guandu	Licitação	Projeto	SES
03/12/2018	Baixo Guandu	Licitação	Projeto	SES

### Avanço do serviço:

Foi disponibilizado apoio técnico para elaboração de TR para contratação de projetos de engenharia.

Na reunião de novembro, os técnicos da prefeitura expuseram suas dúvidas sobre como lançar a dotação orçamentária dos recursos da RENOVA. Para esclarecer a situação, foi feita uma reunião junto ao Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) no início de dezembro.

Uma minuta do TR foi encaminhada pelo município, por e-mail, em meados de dezembro, para avaliação do apoio técnico para a posterior publicação

A previsão para lançamento do edital de licitação será final de fevereiro e/ou meados de março/2019.

## **2.4 Barra Longa**

### **2.4.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.4.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES/RS – Reunião de partida e entendimento da demanda. A execução do apoio técnico precisou ser interrompida devido a um incidente ocorrido com a equipe de apoio técnico no município.

No Quadro 4 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 4. Identificação das reuniões realizadas em Barra Longa.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
09/08/2018	Barra Longa	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
08/10/2018	Barra Longa	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES

### **Avanço do serviço:**

Em outubro de 2018, o município estava em fase de elaboração Termo de Referência para adequação de projetos da Funasa e a compra da área para implantação da ETE em fase de negociação. Foi informado que em sequência solicitariam o apoio técnico em licenciamento ambiental.

O apoio técnico foi interrompido em 08/10/2018, visto retenção ostensiva da equipe técnica por manifestantes na entrada do município. Equipe foi ameaçada e coagida, sendo retiradas do local horas depois, pela polícia militar. Uma nova equipe foi contratada e o apoio técnico será retomado no mês de fevereiro/19.

## **2.5 Belo Oriente**

### **2.5.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

#### 1) Ofício 139 – 22/12/17

Solicitação de inserção do distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura) no pleito de obra do município, sem alteração de valor.

**PLEITO APROVADO** pela Deliberação CIF nº 184 (Nota Técnica nº 21).

## 2.5.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Ajuste de Pleito: Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 5 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 5. Identificação das reuniões realizadas em Belo Oriente.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
26/10/2018	Belo Oriente	Entendimento da Demanda	Geral	SES
26/10/2018	Belo Oriente	Reunião de Partida	Geral	SES
05/11/2018	Belo Oriente	Entendimento da Demanda	Geral	SES
13/11/2018	Belo Oriente	Entendimento da Demanda	Geral	SES
19/12/2018	Belo Oriente	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### Avanço do serviço:

Município optou por solicitar alteração de pleito, visto que foi aprovado anteriormente o valor de R\$ 330.000,00 para elaboração de projeto, sendo identificados projetos prontos e em fase de finalização pela Funasa, faltando apenas o distrito de São Sebastião de Braúnas.

Soma-se a isso, o fato de que o valor teto do município não será suficiente para execução do SES em todas as localidades mencionadas. Apenas a obra do projeto de SES de Cachoeira Escura está totalizando R\$ 8.000.000,00. Nesse sentido o município irá solicitar alteração dos pleitos de projeto, obra (ETE) e a retirada do pleito de rede coletora da sede.

O município aderiu à ata de registro de preço de Governador Valadares, cujo ganhador é o consórcio CONEPLAN, para elaboração ou adequação dos projetos de SES da sede e de Bom Jesus do Bagre (FUNASA) e elaboração do projeto de São Sebastião de Braúnas. Quanto aos projetos da FUNASA, o município irá decidir quanto à adequação, ou não utilização dos mesmos e elaboração de novos projetos.

Foi orientado pelo apoio técnico que não deve ocorrer sobreposição de recursos e, portanto, os projetos da FUNASA deveriam ser apenas readequados, se necessário, não havendo necessidade de contratação de novos projetos.

O apoio técnico está aguardando a entrega do projeto básico pelo município para análise.

## **2.6 Bom Jesus do Galho**

### **2.6.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) Ofício nº 592 -25/07/18

Aquisição de terreno para implantação da ETE da sede do município (R\$ 250.000,00) a ser subtraído do valor da obra.

PLEITO APROVADO pela Fundação Renova, por meio do Ofício OFI.NII.082018.3697-02, em 01/11/18, por não descumprir nenhum dos 3 requisitos da Deliberação nº 193 (Nota Técnica nº 23).

## 2.6.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração de pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 6 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 6. Identificação das reuniões realizadas em Bom Jesus do Galho.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
15/08/2018	Bom Jesus do Galho	Reunião de Partida	Geral	SES
31/10/2018	Bom Jesus do Galho	Entendimento da Demanda	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

O município aderiu a Ata de Registro de Preço para contratação de projeto de SES e já enviou ao BDMG a documentação de licitação para análise. No dia 18/01/19 BDMG solicitou pendência das documentações ao município.

O apoio técnico foi informado que o município estava analisando a possibilidade de alteração de pleito para o distrito de Revés do Belém.

Na visita técnica seguinte, o município decidiu manter o pleito inicial de elaboração de projeto para a sede, para a qual já possui projeto básico.

Em relação aos resíduos sólidos, o município se consorciou ao CIDES LESTE, sendo informado por Caratinga que o projeto de expansão do aterro está concluído e que foi protocolado no BDMG em 12/12/18.

## 2.7 Bugre

### 2.7.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### 2.7.2 Situação Apoio Técnico

Bugre dispensou o auxílio do apoio técnico oferecido pela Fundação Renova. No Quadro 7 é apresentada a reunião de partida realizada no município, após a qual não houve interesse por parte dele em agendar novos atendimentos.

**Quadro 7. Identificação das reuniões realizadas em Bugre.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
11/07/2018	Bugre	Reunião de Partida	Geral	RS/SES

### Avanço do serviço

Na visita do apoio técnico, o município informou que aderiu à Ata de Registro de Preço do CIMVA para elaboração de projeto de SES. Informou que o projeto estava em fase de elaboração e ressaltou não ter interesse em novas visitas do apoio técnico.

## 2.8 Caratinga

### 2.8.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### 2.8.2 Situação Apoio Técnico

Município dispensou o auxílio do apoio técnico. No Quadro 8 é apresentada a reunião de partida realizada no município, após a qual não houve interesse do município em agendar novos atendimentos.

**Quadro 8. Identificação das reuniões realiz/adas em Caratinga.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
12/07/2018	Caratinga	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
11/09/2018	Caratinga	Entendimento da Demanda	Geral	SES

#### Avanço do serviço:

Após a reunião de partida junto ao município, foi informado o não interesse pelo mesmo, no recebimento dos serviços de apoio técnico. O município ficou de entrar em contato em caso de necessidade.

O município possui 11 projetos protocolados no BDMG, referentes a 10 distritos e um povoado para SES. O BDMG solicitou adequação dos projetos e documentações complementares ao município dia 19/11/2018.

## 2.9 Colatina

### 2.9.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após aqueles aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

## 2.9.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Acompanhamento das ações do programa junto ao município.

No Quadro 9 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 9. Identificação das reuniões realizadas em Colatina.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
07/08/2018	Colatina	Reunião de Partida	Geral	SES
14/08/2018	Colatina	Entendimento da Demanda	Geral	SES
26/09/2018	Colatina	Entendimento da Demanda	Geral	SES
05/12/2018	Colatina	Entendimento da Demanda	Geral	SES
18/12/2018	Colatina	Outros	Geral	SES

### Avanço do serviço:

O Apoio técnico tem acompanhado o município, primeiramente com a assinatura do contrato de repasse de recursos junto ao BANDES (que passou por várias análises do jurídico municipal) e posteriormente a assinatura do Termo de Apoio Técnico (TAT), que formaliza a disponibilização dos serviços de apoio técnico ao município. Ambos documentos foram assinados neste último trimestre de 2018.

O grupo de trabalho para realizar a gestão do contrato de repasse do município com o BANDES foi instituído pelo Decreto 22.350/2018 publicado no Diário Oficial dos Municípios em 14/11/2018.

Colatina ainda não possui ente regulador. Foi feita reunião com a equipe do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do ES - CISABES, que regula

Linhares e Marilândia, e foi demonstrado que a entidade possui estrutura para regulação, como site, estatuto, realiza fiscalização, etc.

Município informou que não irá priorizar pleito de elaboração de projetos nesse momento, e sim, as obras em andamento (Prioridade 2). A Prefeitura entregou ao BANDES a documentação de licitação da VIBRA, porém ainda há pendências por parte da prefeitura para comprovar o atendimento à Lei 8666.

Em relação ao pleito de "Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR S03, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução)", município informou que já terminou a obra e deseja receber o reembolso do recurso.

## **2.10 Conselheiro Pena**

### **2.10.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação dos ofícios:

1) Ofício 007, de 08/06/18

O município solicita o uso de 100% do teto estabelecido pelo CIF em esgotamento sanitário.

**AGUARDANDO APROVAÇÃO:** A Fundação Renova encaminhou solicitação para análise ao CIF/CT-SHQA uma vez que há a extrapolação do teto estabelecido para sistemas de esgotamento sanitário. Neste caso, é necessário a comprovação, por parte do município, da existência de solução adequada em RSU. Entretanto,

segundo informações da FEAM e do próprio ofício, o município utiliza aterro controlado, ou seja, não possui a solução adequada para destinação de RSU.

2) Ofício nº 33, de 22/11/2018

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Apresentação de novo pleito para elaboração de projeto executivo de SES para a sede do município.

A Fundação Renova encaminhou solicitação para análise ao CIF/CT-SHQA: por se tratar de novo pleito, visto não haver pleitos anteriores para projeto.

### 2.10.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 10 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 10. Identificação das reuniões realizadas em Conselheiro Pena.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
24/07/2018	Conselheiro Pena	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
29/08/2018	Conselheiro Pena	Ajuste de Pleito	Geral	SES
04/10/2018	Conselheiro Pena	Ajuste de Pleito	Geral	SES
24/10/2018	Conselheiro Pena	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### Avanço do serviço:

Foi concluído a elaboração do Termo de Referência de contratação de projeto executivo de SES da sede, que está sendo objeto de novo pleito de recursos. No entanto, para pleito e dimensionamento do projeto executivo, o município precisa

da definição da solicitação de alteração de pleito solicitada anteriormente (uso de 100% do recurso em SES).

Em relação a destinação de resíduos sólidos, o município insiste em propor consórcio a municípios, dentre os quais alguns já são consorciados (ex. Itueta, Galileia, São Geraldo Baixo, Tumiritinga, Cuparaque, Goiabeira e Alvarenga) para implantação de solução da empresa ECORESÍDUOS.

Foi informado que as tratativas de formação do consórcio não avançaram muito e que pretendem realizar uma nova reunião em janeiro/2019. Ressaltaram que precisam da definição sobre a aprovação ou não do pleito de uso de 100% do recurso em SES, para avançarem com essas tratativas.

OBS.: Solicita-se o apoio da CTSHQA para celeridade na análise e deliberação do pleito do município, realizado em junho de 2018.

## **2.11 Córrego Novo**

### **2.11.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.11.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de obra - Apoio Técnico na elaboração de Termo de Referência para contratação de obra de SES da sede do município.

No Quadro 11 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 11. Identificação das reuniões realizadas em Córrego Novo.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
05/07/2018	Córrego Novo	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
23/08/2018	Córrego Novo	Licitação	Obra	SES
23/10/2018	Córrego Novo	Licitação	Obra	SES
12/12/2018	Córrego Novo	Licitação	Obra	SES

### **Avanço do serviço:**

O município submeteu ao BDMG o projeto de SES da sede do município e já deu início ao licenciamento ambiental. Em paralelo, encontra-se em fase de elaboração de Termo de Referência para licitação de obras, com auxílio do apoio técnico.

O município está aguardando aprovação do projeto pelo BDMG para conclusão da elaboração do TR de obra. O BDMG exigiu a revisão do projeto e já houve reunião com o município e projetista para solicitação das alterações necessárias. O Apoio técnico está auxiliando o município nestas tratativas.

## **2.12 Dionísio**

### **2.12.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.12.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Apoio no acompanhamento da contratação e elaboração de projetos de SES da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas.

No Quadro 12 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 12. Identificação das reuniões realizadas em Dionísio.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
14/08/2018	Dionísio	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
19/09/2018	Dionísio	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
02/10/2018	Dionísio	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
26/11/2018	Dionísio	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
18/12/2018	Dionísio	Entendimento da Demanda	Vistoria	RS/SES
19/12/2018	Dionísio	Entendimento da Demanda	Vistoria	RS/SES

### **Avanço de serviço:**

O município concluiu a licitação dos projetos da sede e distritos. O projeto encontra-se em fase de elaboração pela empresa projetista (previsão de conclusão em abril de 2019).

Em relação aos resíduos sólidos, realizaram a licitação do PRAD para aterro controlado do município e a documentação de licitação foi enviada ao BDMG cuja análise já foi concluída e aprovada.

## **2.13 Fernandes Tourinho**

### **2.13.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

Município enviou o Ofício PMFT nº 103/2018, em 14/08/2018, solicitando pleito para projeto e obra para ampliação de redes coletoras e de melhorias na ETE da sede, porém sem a apresentação de custos para os referidos pleitos.

### **2.13.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.
- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distrito de Nossa Senhora da Penha.

No Quadro 13 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 13. Identificação das reuniões realizadas em Fernandes Tourinho.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
11/07/2018	Fernandes Tourinho	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
27/07/2018	Fernandes Tourinho	Ajuste de Pleito	Geral	SES
14/08/2018	Fernandes Tourinho	Ajuste de Pleito	Geral	SES
19/11/2018	Fernandes Tourinho	Ajuste de Pleito/ Licitação	Geral/ Projeto	SES
20/12/2018	Fernandes Tourinho	Licitação	Projeto	SES

### **Avanço do serviço:**

O município demonstrou interesse em solicitar complementação de pleito, solicitando projeto e obra de ampliação e melhoria da ETE da sede.

No entanto, o ofício de alteração de pleito foi enviado sem os valores associados, sendo necessária a complementação das informações pelo município. O município está recebendo orientações do apoio técnico e está coletando os orçamentos para composição e adequação do ofício de solicitação de complementação de pleito.

Em paralelo foi elaborado o Termo de Referência para contratação de projeto de SES da sede e do distrito de Nossa Senhora da Penha.

Visto a necessidade de inserção das ações de melhoria da ETE da sede na licitação a ser realizada pelo município, o mesmo precisa protocolar o ofício de alteração de pleito e aguardar sua aprovação, para então licitar a contratação de projetos para a sede.

A fim de não atrasar a contratação do projeto do distrito de Nossa Senhora da Penha, em função da alteração de pleito da sede, o município decidiu licitar separadamente os projetos das localidades. O edital de licitação deverá ser publicado em janeiro/19, bem como o envio do ofício de complementação de pleito à Fundação Renova.

## **2.14 Galiléia**

### **2.14.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.14.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para Sede.

No Quadro 14 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 14. Identificação das reuniões realizadas em Galiléia.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
28/06/2018	Galiléia	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
25/07/2018	Galiléia	Licitação	Projeto	SES
29/08/2018	Galiléia	Licitação	Projeto	RS/SES
14/11/2018	Galiléia	Licitação	Projeto	SES

### **Avanço do serviço:**

O município concluiu, com auxílio do apoio técnico, a elaboração do Termo de Referência para contratação de projeto de SES e encontra-se em fase de finalização do edital de licitação de projeto.

Houve dificuldade por parte do município no fechamento da planilha orçamentária, o qual será auxiliado pela equipe de apoio técnico para fechamento e publicação do edital.

## **2.15 Governador Valadares**

### **2.15.1 Situação Pleitos**

Município não possui pleitos aprovados pelo CIF.

### **2.15.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

No Quadro 15 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 15. Identificação das reuniões realizadas em Governador Valadares.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
03/09/2018	Governador Valadares	Reunião de Partida	Geral	RS/SES

### **Avanço do serviço:**

O pleito referente aos SES será redefinido em função das obras previstas por órgãos financiadores: Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades e BDMG. Nova reunião ficou de ser agendada e o apoio técnico será convidado.

O ponto focal do município solicitou reunião de apoio técnico para janeiro de 2019. O agendamento foi realizado conforme solicitado.

## **2.16 Iapu**

### **2.16.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação dos ofícios:

1) Ofício 23, de 06/04/2018

APROVADO – Deliberação CIF nº 184 (NT 21): Solucionada a sobreposição de recursos por solicitação de projetos já elaborados pela FUNASA. O pleito foi redirecionado apenas para as obras de implantação do SES.

2) Renova não foi copiada no ofício.

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Foi informado em reunião do GT – ESRS<sup>3</sup> da CTSHQA que a competência de análise do pleito solicitado é da CTSQHA.

### **2.16.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 16 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 16. Identificação das reuniões realizadas em lapu.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
15/08/2018	lapu	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
24/10/2018	lapu	Entendimento da Demanda	Geral	SES
13/11/2018	lapu	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

Foi disponibilizado apoio técnico para elaboração do Termo de Referência para contratação da obra de SES da sede municipal e do distrito de São Sebastião da Barra.

O apoio técnico auxiliou município na solicitação de alteração de pleito para compra do terreno para implantação da ETE com recurso proveniente da obra. O ofício foi enviado à CTSHQA pelo município, sem cópia para a Renova.

<sup>3</sup> Grupo de Trabalho de Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos

O município solicita à CTSHQA prazo para aprovação do pleito de compra de terreno.

## **2.17 Ipaba**

### **2.17.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.17.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de obra: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de obra de SES para sede e Povoado de Boachá.
- SES – Projeto: Apoio na análise de projetos de SES da sede e Povoado de Boachá.

No Quadro 17 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 17. Identificação das reuniões realizadas em Ipaba.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
23/08/2018	Ipaba	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
24/09/2018	Ipaba	Licitação	Obra	SES
14/11/2018	Ipaba	Projeto	Geral	SES
21/11/2018	Ipaba	Projeto	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

Município protocolou no BDMG o projeto básico que se encontra em análise pelo banco. O município informou que aguardará a finalização da elaboração do projeto executivo para agendamento de nova reunião com a equipe de apoio técnico.

O BDMG enviou ao município as pendências e revisões necessárias identificadas na análise do projeto básico. Dentre as pendências, foi solicitado pelo BDMG a apresentação do levantamento de custos de operação do SES proposto no projeto do município, a fim de subsidiar a análise de sustentabilidade do sistema, a ser realizada pelo BDMG.

Motivada por questionamento do município, acerca de como se daria o pagamento desse estudo, visto a negativa da empresa projetista em elaborá-lo para o município dentro dos custos do projeto contratado, a Fundação Renova solicitou o posicionamento da CTSHQA sobre o assunto. Foi agendada reunião com os representantes do município, BDMG, Fundação Renova e coordenadora da CTSHQA para alinhamento desse assunto.

Foi orientado pelo apoio técnico o atendimento à sede em sua totalidade e parte do distrito de Boachá, em vez de atendimento de apenas parte de ambas localidades. Entretanto, o município optou por não aderir a sugestão.

## **2.18 Ipatinga**

### **2.18.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) Ofício 006, de 17/01/2019

Solicitação de alteração (inclusões e exclusões) de ruas de diferentes bairros no pleito de elaboração de projeto.

APROVADO pela Fundação Renova por meio do Ofício OFI.NII.012019-5213, de 29/01/2019.

### **2.18.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para Sede.

No Quadro 18 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 18. Identificação das reuniões realizadas em Ipatinga.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
14/08/2018	Ipatinga	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
11/09/2018	Ipatinga	Entendimento da Demanda	Geral	SES
19/09/2018	Ipatinga	Licitação	Projeto	SES
22/10/2018	Ipatinga	Licitação	Projeto	RS/SES
20/11/2018	Ipatinga	Licitação	Projeto	SES
21/11/2018	Ipatinga	Licitação	Projeto	SES
13/12/2018	Ipatinga	Licitação	Projeto	SES
19/12/2018	Ipatinga	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

A minuta de Termo de Referência para SES elaborada pelo município foi apresentada para análise do apoio técnico.

O município recebeu apoio para fechamento da planilha orçamentária do Termo de Referência de projeto para SES.

O município verificou que o projeto, cujo TR de contratação estava em elaboração, já existia (inclusive projeto executivo), elaborado pela COPASA. Nesse sentido irá solicitar alteração de pleito. Foi solicitado à COPASA um levantamento dos projetos existentes para o município, para alinhamento em reunião do dia 07/01/2019, com o apoio técnico, prefeitura e COPASA, onde serão estabelecidos os pleitos e localidades a serem atendidas.

## **2.19 Itueta**

### **2.19.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

#### 1) Ofício 017 - 13/02/18

AGUARDANDO APROVAÇÃO. Uso de 100% dos recursos para SES e alteração do distrito de Vila Neizel pelo de Quatituba, para receber as obras de esgotamento.

Município informou à Renova que enviará nova alteração do pleito, retomando parte do pleito anteriormente aprovado com complementações, a saber: retorno da elaboração de projeto e obra de SES para Vila Neizel e dos 10% para RS, acréscimo de elaboração de projeto e obra para Quatituba e definição do pleito de RS.

Nesse sentido o Ofício 017 - 15/02/18 deve ser desconsiderado e novo ofício deverá ser enviado pelo município, que está sendo acompanhado pelo apoio técnico.

### **2.19.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 19 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 19. Identificação das reuniões realizadas em Itueta.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
23/10/2018	Itueta	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
22/11/2018	Itueta	Ajuste de Pleito	Geral	SES
14/12/2018	Itueta	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

Após a solicitação de alteração de pleito pelo município, para uso de 100% dos recursos para SES, município mencionou interesse em desistir da alteração do pleito e retornar ao aprovado na Deliberação 75, com exceção do pleito de construção de laboratório (que deseja manter anulado). Foi solicitado que enviasse ofício formalizando a desistência.

Município está elaborando com equipe própria, projeto para ampliação da rede coletora da sede (3 ruas). Foi retomada a decisão de alteração de pleito, onde serão pleiteadas a ampliação da rede coletora de Quatituba, reforma da ETE da

sede e projeto e obra de SES para Vila Neitzel. Para a Vila Neitzel, será necessário estudo de avaliação das estruturas existentes.

O município está recebendo apoio técnico e continua elaborando o projeto da rede coletora da sede e concluindo os orçamentos para fechamento do ofício de alteração de pleito.

## 2.20 Linhares

### 2.20.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após aqueles aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### 2.20.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licenciamento ambiental – Apoio ao município no preparo da documentação para solicitação de outorga de lançamento de efluentes.

No Quadro 20 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 20. Identificação das reuniões realizadas em Linhares.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
14/11/2018	Linhares	Licenciamento	Outorga	SES
20/11/2018	Linhares	Licenciamento	Outorga	SES
29/11/2018	Linhares	Licenciamento	Outorga	SES
29/11/2018	Linhares	Licenciamento	Outorga	SES
06/12/2018	Linhares	Licenciamento	Outorga	SES

### **Avanço do serviço:**

O município está preparando documentação para protocolo de projetos junto ao BANDES e buscando solucionar a questão de titularidade e licença ambiental dos Sistemas de Esgotamento Sanitário, especialmente os que serão implantados em Regência, Povoação e Pontal do Ipiranga, que ficarão em terras devolutas do Estado.

Foi protocolado junto à AGERH, os pedidos de outorga de lançamento de efluentes para as ETEs de Bagueira, Rio Quartel e Pontal do Ipiranga e junto a ANA para as ETEs de Regência e Povoação, com auxílio do apoio técnico.

## **2.21 Mariana**

### **2.21.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) Ofício 076/2018, de 30/08/18.

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Solicitação de uso de 100% dos recursos para esgotamento sanitário, em virtude do TAC para recuperação do aterro de Mariana que prevê investimentos e recuperação do aterro com recurso do programa de Reassentamento.

A Fundação Renova identificou o ofício e encaminhou solicitação para análise ao CIF/CT-SHQA: por se tratar de mudança de escopo.

### 2.21.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distritos.

No Quadro 21 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 21. Identificação das reuniões realizadas em Mariana.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
29/08/2018	Mariana	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
09/10/2018	Mariana	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
15/10/2018	Mariana	Entendimento da Demanda	Geral	SES
06/11/2018	Mariana	Entendimento da Demanda	Geral	SES
29/11/2018	Mariana	Projeto	Executivo	SES

#### Avanço do serviço:

Em reunião do apoio técnico, o município tirou dúvidas sobre licitação e o apoio técnico apresentou cópia do ofício de solicitação de uso de 100% dos recursos em SES.

O município irá solicitar alteração de pleito para elaboração de projeto executivo para os distritos de Cachoeira do Brumado, Padre Viegas e sede, sendo que para a sede, será solicitada ainda a adequação do projeto básico para ampliação da rede de coleta de esgoto. Além de novo pleito para aquisição de imóveis para implantação de ETE na sede e distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado. Ofício de alteração de pleito ainda não foi formalizado.

## 2.22 Marilândia

### 2.22.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) Ofício nº 382, de 21/12/2018

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Solicitação de revisão dos valores dos pleitos de projeto, visto serem insuficientes para elaboração dos projetos.

Renova encaminhou solicitação para análise ao CIF/CT-SHQA: por extrapolar a variação de 25% do pleito anterior.

### 2.22.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.
- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e Comunidades.

No Quadro 22 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 22. Identificação das reuniões realizadas em Marilândia.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
25/07/2018	Marilândia	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
16/08/2018	Marilândia	Entendimento da Demanda	Geral	SES

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
03/09/2018	Marilândia	Ajuste de Pleito	Geral	SES
26/09/2018	Marilândia	Licitação	Projeto	SES
31/10/2018	Marilândia	Ajuste de Pleito	Geral	SES
21/11/2018	Marilândia	Ajuste de Pleito	Geral	SES
22/11/2018	Marilândia	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

Em reunião, município evidenciou a necessidade de alteração do pleito para elaboração de projetos para o SES pois o valor do pleito inicial não foi suficiente para os projetos.

Foi realizado o levantamento dos serviços para adequar o SES de Marilândia (sede e interior) com objetivo de coletar os orçamentos para elaboração do pleito.

Foram recebidos 2 orçamentos para estudo de concepção e projeto executivo e dado início na elaboração da minuta de ofício de alteração de pleito.

Em 03/01/19 a Renova recebeu o Ofício nº 382/2018, solicitando alteração do pleito para elaboração do projeto de engenharia, cujo valor de R\$ 270.000,00 foi atualizado para R\$ 582.547,00. O ofício foi encaminhado à CTSHQA.

## **2.23 Marliéria**

### **2.23.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.23.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para o distrito de Cava Grande.

No Quadro 23 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 23. Identificação das reuniões realizadas em Marliéria.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
04/07/2018	Marliéria	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
13/08/2018	Marliéria	Licitação	Projeto	SES
27/08/2018	Marliéria	Licitação	Projeto	SES
10/09/2018	Marliéria	Licitação	Projeto	SES

### **Avanço do serviço:**

O município contou com o apoio técnico para elaboração do Termo de Referência para contratação de projetos de SES para o distrito de Cava Grande.

Foi retificado que o edital de licitação ainda não foi publicado devido a dificuldades em fechar a planilha orçamentária de TR para projeto de SES. O apoio técnico está auxiliando no fechamento da planilha, que segundo o município seria concluída até 14/12/2018.

O município contratou empresa para preenchimento da planilha orçamentária do edital de contratação de projeto e a empresa não entregou a planilha no prazo combinado (14/12) prorrogando a publicação do edital para 28/02/19.

## **2.24 Naque**

### **2.24.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.24.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 24 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 24. Identificação das reuniões realizadas em Naque.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
04/07/2018	Naque	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
15/08/2018	Naque	Outros	Geral	SES
09/10/2018	Naque	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
18/12/2018	Naque	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

O município aderiu à ata de registro de preço do CIDES LESTE, e já assinou o contrato com a empresa vencedora. Até 18/12/2018 os documentos do processo licitatório não foram protocolados no BDMG pelo município.

Será protocolado um ofício solicitando novo pleito para elaboração de PMSB, visto que o atual plano do município não atende a lei 11.445/20707. Município está realizando a cotação do serviço para finalização e envio do documento.

## 2.25 Periquito

### 2.25.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### 2.25.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distritos.

No Quadro 25 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 25. Identificação das reuniões realizadas em Periquito.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
02/08/2018	Periquito	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
14/08/2018	Periquito	Licitação	Projeto	SES
20/09/2018	Periquito	Licitação	Projeto	RS/SES
25/10/2018	Periquito	Licitação	Projeto	RS/SES
19/12/2018	Periquito	Licitação	Projeto	SES

### Avanço do serviço:

Município está recebendo apoio técnico para elaboração Termo de Referência para contratação de projetos de SES da sede e distritos e está fase de conclusão da planilha orçamentária do TR.

## 2.26 Pingo d'Água

### 2.26.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### 2.26.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.
- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para Sede.

No Quadro 26 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 26. Identificação das reuniões realizadas em Pingo d'Água.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
05/07/2018	Pingo d'Água	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
16/08/2018	Pingo d'Água	Licitação	Projeto	RS/SES
20/09/2018	Pingo d'Água	Entendimento da Demanda	Geral	SES
23/10/2018	Pingo d'Água	Licitação	Projeto	SES
13/11/2018	Pingo d'Água	Licitação	Projeto	SES
13/12/2018	Pingo d'Água	Ajuste de Pleito/ Licitação	Geral/Projeto	SES

### Avanço do serviço:

Foi disponibilizado apoio técnico para elaboração do Termo de Referência para contratação de projetos de SES da sede do município, que está auxiliando o município na criação da planilha orçamentária do TR.

Município está verificando a necessidade de solicitar revisão de pleito para aquisição de imóvel para implantação da ETE na sede ou, se utilizará recurso próprio.

## **2.27 Raul Soares**

### **2.27.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.27.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES –Projeto: Apoio na análise de projeto de SES da Sede.

No Quadro 27 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 27. Identificação das reuniões realizadas em Raul Soares.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
05/07/2018	Raul Soares	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
27/09/2018	Raul Soares	Entendimento da Demanda	Geral	SES
03/10/2018	Raul Soares	Projeto	Projeto	SES

### **Avanço do serviço:**

Em reunião foi informado que a empresa projetista contratada pelo município está em fase de levantamento de dados de campo para elaboração do projeto.

Apesar de cobrança do município, a equipe de levantamento topográfico da empresa projetista ainda não compareceu ao município para realização dos serviços (outubro).

Até a última semana de dezembro, o levantamento topográfico pela empresa projetista não havia sido iniciado.

## **2.28 Resplendor**

### **2.28.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação dos ofícios:

#### 1) Ofício nº 508 de 22/11/2018

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Solicitação de alteração de pleito para elaboração de estudo de concepção, projetos e obras para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência.

RENOVA ENCAMINHOU SOLICITAÇÃO PARA ANÁLISE AO CIF/CT-SHQA: por configurar alteração de escopo, visto o município não possuir pleito anterior para projeto.

#### 2) Ofício nº 522 de 14/12/2018

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Solicitação de alteração de pleito para implantação de melhorias no aterro sanitário do município, a saber: implantação de sistema

de drenagem de percolados e gases na plataforma em utilização e manutenção das áreas de uso comum, no valor de R\$ 1.012.917,46 e contratação de empresa especializada para licenciamento ambiental no valor de R\$ 12.000,00.

Renova encaminhou solicitação para análise ao CIF/CT-SHQA por configurar alteração de escopo.

### **2.28.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- RS/SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

No Quadro 28 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 28. Identificação das reuniões realizadas em Resplendor.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
12/07/2018	Resplendor	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
30/08/2018	Resplendor	Ajuste de Pleito	Geral	RS/SES
31/08/2018	Resplendor	Ajuste de Pleito	Geral	RS/SES
26/09/2018	Resplendor	Ajuste de Pleito	Geral	RS/SES
24/10/2018	Resplendor	Ajuste de Pleito	Geral	RS/SES
21/11/2018	Resplendor	Ajuste de Pleito	Geral	RS/SES
13/12/2018	Resplendor	Ajuste de Pleito	Geral	RS/SES

### **Avanço do serviço:**

O município manifestou interesse em solicitar alteração de pleitos de SES e RSU, visto a concessão da COPASA para atuação na sede. Município decidiu usar os recursos nos distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência, sendo que o distrito de Calixto já possui projeto, viabilizado pela Fundação Vale.

Em tentativa do município, foi informado que a Fundação Vale não irá atualizar o projeto de Calixto e por isso a localidade foi reinserida no novo pleito.

O município enviou, em 22 de novembro de 2018, o Ofício nº 508.2018, solicitando alteração de pleito para elaboração de estudo de concepção, projetos e obras para os distritos de Calixto, Nicolândia, Campo Alegre e Independência.

Município está aguardando aprovação do pleito para elaboração de Termo de Referência para contratação dos projetos. Pela CTSHQA.

## **2.29 Rio Casca**

### **2.29.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.29.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.
- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e (talvez) distritos.

No Quadro 29 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 29. Identificação das reuniões realizadas em Rio Casca.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
13/07/2018	Rio Casca	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
26/09/2018	Rio Casca	Licitação	Projeto	SES
14/11/2018	Rio Casca	Ajuste de Pleito	Geral	SES
13/11/2018	Rio Casca	Licitação	Projeto	SES

### **Avanço do serviço:**

Apoio técnico auxiliou o município na elaboração de Termo de Referência para contratação de projeto de SES para Jurumirim. O município está realizando estudo de viabilidade para decidir se irá realizar a obra no distrito de Vista Alegre, pois, se o recurso não for suficiente, este será investido na sede.

Foi informado que o município optou por readequar o projeto de ampliação da obra TC/PAC com recurso próprio. Está sendo verificada a possibilidade de cancelar o pleito de Jurumirim para investimento dos recursos na sede, a fim de complementar as obras do TC/PAC, em função dos danos da enchente que ocorreu na sede do município em 2018.

A empresa contratada pela COPASA está realizando a adequação dos projetos de SES da sede (TC/PAC) e apontará a estimativa de custos para elaboração do pedido de alteração de pleito. O município irá reunir com o prefeito até 15/01/2019 para articular cobrança à COPASA.

A equipe técnica está aguardando a readequação do projeto da sede para definição dos pleitos.

## **2.30 Rio Doce**

### **2.30.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após os aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.30.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Projeto: Apoio na análise de projetos de SES para sede e distritos.

No Quadro 30 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 30. Identificação das reuniões realizadas em Rio Doce.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
11/07/2018	Rio Doce	Reunião de Partida	Geral	SES
02/08/2018	Rio Doce	Projeto	Executivo	SES
13/09/2018	Rio Doce	Entendimento da Demanda	Geral	SES
27/11/2018	Rio Doce	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES

### **Avanço do serviço:**

O município optou pela readequação do projeto de SES, elaborado pela Funasa, para substituição da tecnologia de tratamento de esgoto proposta, para Processos Oxidativos Avançados – POA. A alteração está sendo realizada com recursos próprios.

Foi evidenciado pelo apoio técnico que a tecnologia escolhida pelo município é demasiadamente avançada para o tipo de efluente a ser tratado (esgoto sanitário), além de representar elevado custo de operação, principalmente pela necessidade de mão de obra qualificada e alto consumo de reagentes. Apesar da

orientação do apoio técnico, município manteve o interesse em investir na tecnologia citada.

O município iniciou o processo de licenciamento ambiental, com auxílio do apoio técnico. Assim que o projeto for concluído, será analisado pelo apoio técnico, antes de ser protocolado no banco.

A prefeitura está atualizando o levantamento topográfico para fechar a readequação do projeto. Apoio Técnico irá realizar vistoria nas áreas onde serão implantados os sistemas.

## **2.31 Santa Cruz do Escalvado**

### **2.31.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) OF Gabinete 250, de 28/11/2018

AGUARDANDO APROVAÇÃO: Solicitação de Exclusão do distrito de Nova Soberbo, Inspeção da ETE São José da Vargem Alegre e novo projeto para readequá-la. No entanto, município não inseriu os valores dos pleitos solicitados.

O ofício do município não foi respondido por não ter sido encaminhado à Fundação Renova, chegando ao nosso conhecimento pelo apoio técnico, apesar das orientações de atendimento à Deliberação 193. No entanto, o apoio técnico do município já está providenciando as correções junto ao município, para envio de novo ofício com apresentação dos valores.

### 2.31.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.
- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distritos.

No Quadro 31 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 31. Identificação das reuniões realizadas em Santa Cruz do Escalvado.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
28/08/2018	Santa Cruz do Escalvado	Reunião de Partida	Geral	SES
31/08/2018	Santa Cruz do Escalvado	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
17/09/2018	Santa Cruz do Escalvado	Entendimento da Demanda	Geral	RS
16/10/2018	Santa Cruz do Escalvado	Licitação/ Ajuste de Pleito	Projeto/ Geral	SES
07/11/2018	Santa Cruz do Escalvado	Licitação/ Ajuste de Pleito	Projeto/ Geral	SES
11/12/2018	Santa Cruz do Escalvado	Ajuste de Pleito	Geral	SES

#### Avanço do serviço:

Foram realizadas, pela equipe de apoio técnico, vistorias nos povoados que receberão os SES. O município irá solicitar alteração de pleito para dividir os projetos em mais de uma licitação, fazendo o mesmo para as obras, visando acelerar o processo de execução dos mesmos. Em paralelo, o município está elaborando o Termo de Referência para contratação dos projetos.

A licitação e os pleitos do município serão separados em sede, distritos e povoados. Foi iniciada a elaboração do TR, com intuito de agilizar o processo,

quando da alteração do pleito. Foi esclarecido que as 32 comunidades rurais correspondem à 11 povoados.

Em 28/11/2018 foi enviado o ofício de alteração de pleito do município, solicitando a exclusão do distrito de Nova Soberbo, visto a intensão do município de inserir a localidade como beneficiária de outro programa da Renova e inspeção da ETE de São José da Vargem Alegre e novo projeto para readequá-la.

A equipe de apoio técnico está orientando o município na inserção do valor das ações para correção do Ofício 250/2018 citado acima.

## **2.32 Santana do Paraíso**

### **2.32.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação dos ofícios:

1) Ofício nº 085, de 12/03/2018

Substituição da execução do SES na Bacia do Córrego do Garrafa pela Bacia da Sede.

A solicitação do município não foi analisada em função da decisão do município de alterar novamente o pleito, para beneficiamento da área rural da sede.

### **2.32.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.

- SES/RS – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e PGIRS.

No Quadro 32 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 32. Identificação das reuniões realizadas em Santana do Paraíso.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
22/08/2018	Santana do Paraíso	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
20/09/2018	Santana do Paraíso	Licitação	Projeto	RS/SES
25/09/2018	Santana do Paraíso	Licitação	Projeto	RS/SES
29/10/2018	Santana do Paraíso	Ajuste de Pleito	Geral	SES
12/11/2018	Santana do Paraíso	Ajuste de Pleito	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

Apesar da solicitação do município de alteração de pleito para substituição da execução do SES na Bacia do Córrego do Garrafa pela Bacia da Sede, o município optou por excluir o pleito inicial e solicitar nova alteração de pleito, para beneficiamento da área rural da sede do município. O novo ofício foi enviado à CTSHQA, porém sem cópia para a Renova.

Ainda não foi enviada resposta da CTSQHA à revisão de pleito do município, sendo solicitada novamente pelo município, previsão de aprovação do pleito.

Em relação aos resíduos sólidos, o município concluiu o Termo de Referência para contratação PGIRS. A comissão de licitação do município encontrou dificuldades na aprovação interna (jurídico) do edital, sendo firmado o prazo de 31/01/2019 para publicação do mesmo.

OBS.: Solicita-se avaliação da CTSHQA quanto ao pedido de participação do município nas reuniões da CT.

## 2.33 São Domingos do Prata

### 2.33.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) Ofício 181, de 26/09/18

APROVADO pela Deliberação CIF nº 241 (NT 27). Foi solicitado cancelamento de todos os pleitos anteriores para SES e aprovação novos pleitos de execução do SES da sede (R\$ 7.858.587,00), aquisição de imóvel para implantação da ETE e indenização da faixa de servidão (R\$ 650.000,00).

### 2.33.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES/RS - Apoio na definição de alteração pleito e elaboração de fundamentação técnica.
- RS – Licitação de PGIRS: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de PGIRS.

No Quadro 33 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico realizado.

**Quadro 33. Identificação das reuniões realizadas em São Domingos do Prata.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
12/07/2018	São Domingos do Prata	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
25/07/2018	São Domingos do Prata	Licitação	Projeto	RS
22/08/2018	São Domingos do Prata	Licitação	Projeto	RS

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
23/10/2018	São Domingos do Prata	Ajuste de Pleito	Geral	RS/SES
20/11/2018	São Domingos do Prata	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES

### **Avanço do serviço:**

Após a solicitação de alterações de pleitos protocoladas anteriormente pelo município, foi definido e aprovado o pleito de execução do SES da sede, incluindo a aquisição de imóvel para implantação da ETE.

Causou estranhamento o município solicitar aquisição de imóvel para implantação da ETE para projeto já elaborado pela Funasa, visto geralmente haver necessidade de demonstração de posse do terreno antes de se aprovar um projeto. O apoio técnico irá verificar situação.

O Município está aguardando a aquisição do terreno para protocolar o projeto no BDMG.

Em relação aos resíduos sólidos, a elaboração de TR para contratação do PGIRS e processo licitatório do mesmo foram finalizados.

O PGIRS encontra-se em elaboração pela empresa contratada, com prazo para conclusão de 1 ano, embora se espere concluir em 8 meses. O município irá aguardar a conclusão do PGIRS para dar sequência das ações de RS.

## **2.34 São José do Goiabal**

### **2.34.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos

pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) Ofício 080/2018 - 27/08/2018

Solicitação de reembolso de recursos referente à adequação de projeto de SES da sede no valor de R\$ 57.500,00, contratado, concluído e quitado pelo município.

O instrumento que autorizou o pleito foi a NT 11.

### **2.34.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório.

No Quadro 34 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 34. Identificação das reuniões realizadas em São José do Goiabal.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
03/08/2018	São José do Goiabal	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
23/08/2018	São José do Goiabal	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
12/09/2018	São José do Goiabal	Licitação	Projeto	SES
13/11/2018	São José do Goiabal	Entendimento da Demanda	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

O município concluiu o Termo de Referência e o processo de licitação para contratação de projeto de SES para os distritos e segue em fase de licitação. A

documentação de licitação da sede do município e dos distritos encontra-se em análise pelo banco BDMG.

Em relação ao projeto de SES da sede, a licitação e projeto já foram avaliados e aprovados pelo BDMG, sendo efetivado o pagamento de R\$ 57.000,00 (dez/2018) referente a readequação do projeto da sede do município.

### **2.35 São Pedro dos Ferros**

#### **2.35.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após aqueles aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

#### **2.35.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES para sede e distrito de Águas Férreas.

No Quadro 35 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 35. Identificação das reuniões realizadas em São Pedro dos Ferros.**

<b>Data visita</b>	<b>Entidade Atendida</b>	<b>Tipo de Apoio Técnico</b>	<b>Detalhamento de Apoio</b>	<b>Tema</b>
05/07/2018	São Pedro dos Ferros	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
26/07/2018	São Pedro dos Ferros	Licitação	Projeto	RS/SES
24/08/2018	São Pedro dos Ferros	Licitação	Projeto	SES
14/09/2018	São Pedro dos Ferros	Entendimento da Demanda	Geral	SES
08/11/2018	São Pedro dos Ferros	Entendimento da Demanda	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

Com o auxílio do apoio técnico, a elaboração de Termo de Referência para contratação de projetos de SES da sede e distrito de Águas Férreas foi finalizado.

Após informação da CT que não seria mais necessário a apresentação de 3 orçamentos para solicitações de alteração de pleitos de esgotamento sanitário, o município está aguardando a formalização da CTSHQA dessa não obrigatoriedade. A Fundação Renova enviou ofício solicitando a formalização pela CTSHQA quanto ao assunto no dia 13/12/2018.

## **2.36 Sem-Peixe**

### **2.36.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após aqueles aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.36.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Acompanhamento do desenvolvimento das ações do município, aguardando recebimento dos projetos para análise.

No Quadro 36 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 36. Identificação das reuniões realizadas em Sem Peixe.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
13/07/2018	Sem-Peixe	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
26/09/2018	Sem-Peixe	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES
26/10/2018	Sem-Peixe	Entendimento da Demanda	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

O município já protocolou no BDMG os projetos de SES da sede, cuja obra já se encontra em andamento utilizando recursos da FUNASA.

Os projetos de SES dos distritos Vilarejo São Paulino e Zonal Rural estão concluídos e o de São Bartolomeu, está aguardando a compra do terreno e ajustes finais. Município solicitou ao apoio técnico que analise os projetos antes de protocolar no BDMG. O apoio técnico aguarda a conclusão dos projetos para análise.

## **2.37 Sobrália**

### **2.37.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após aqueles aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.37.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Licitação de Projeto: Apoio na juntada da documentação de licitação de projeto da sede e do distrito de Plautino Soares, para protocolo no BDMG.
- SES –Projeto: Apoio na análise de projeto de SES para sede e distrito Plautino Soares.

No Quadro 37 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 37. Identificação das reuniões realizadas em Sobrália.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
11/07/2018	Sobrália	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
13/08/2018	Sobrália	Licitação	Projeto	SES
13/09/2018	Sobrália	Licitação	Projeto	RS/SES
29/10/2018	Sobrália	Projeto	Geral	SES
20/11/2018	Sobrália	Projeto	Geral	SES

### **Avanço do serviço:**

O apoio técnico teve acesso ao projeto básico do município e identificou inconsistências, como área inadequada (topo de morro) para implantação da ETE da sede e incompatibilidade do projeto com o memorial descritivo.

O engenheiro do município não havia sido consultado, nem teve conhecimento do projeto. O mesmo concordou com as observações do apoio técnico e se comprometeu a analisar o projeto até novembro de 2018.

A documentação de licitação do referido projeto foi protocolada e ainda não foi aprovada pelo BDMG pois estão faltando documentos complementares. O município já foi informado e o banco está aguardando o retorno.

## 2.38 Timóteo

### 2.38.1 Situação Pleitos

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Em relação aos pleitos do município, foram solicitadas alterações, por meio da apresentação do ofício:

1) Renova não foi copiada no ofício

APROVADO pela Deliberação CIF 166 (NT 19): Solicitação de alteração dos percentuais do teto de recursos de 18% para SES e 82% do teto para RS.

### 2.38.2 Situação Apoio Técnico

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- RS – Licitação de obra: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de para obra de recuperação do lixão do município.
- SES – Licitação de obra: Apoio na elaboração de Termo de Referência para contratação de obra, em elaboração pela COPASA.

No Quadro 38 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado

**Quadro 38. Identificação das reuniões realizadas em Timóteo.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
13/08/2018	Timóteo	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
21/09/2018	Timóteo	Licitação	Obra	RS
18/12/2018	Timóteo	Licitação	Obra	RS

### Avanço do serviço:

Conforme Deliberação CIF nº 166, o município recebeu aprovação para alteração dos percentuais do teto de recursos do município destinados a SES e RS, a saber 18% para esgotamento sanitário e 82% para destinação de resíduos sólidos. Está em elaboração pela COPASA o Termo de Referência para licitação de obra de SES. O município não soube informar sobre o andamento do TR para licitação de obra e ficou de buscar informações com a COPASA.

O município iniciou a elaboração de Termo de Referência para obra de recuperação do lixão em Coronel Fabriciano, utilizado também por Timóteo (implantação do PRAD).

O ponto focal do município foi alterado e a prefeitura solicitou prazo para ambientação do substituto.

Para a obra de recuperação do lixão será necessária a contrapartida de recursos de Coronel Fabriciano, porém, o município não dispõe de recurso. Em função disso, Timóteo está analisando possíveis ajustes na planilha orçamentária do PRAD, visando a redução de custos para utilização apenas dos recursos pleiteados.

## **2.39 Tumiritinga**

### **2.39.1 Situação Pleitos**

Os pleitos aprovados pelo CIF para o município são apresentados no Anexo I, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto.

Não houve alteração de pleitos, após aqueles aprovados pela Deliberação CIF nº 75.

### **2.39.2 Situação Apoio Técnico**

Objeto(s) do serviço de apoio técnico:

- SES – Acompanhamento das ações do programa junto ao município.

No Quadro 39 são apresentadas as reuniões realizadas no município com identificação do serviço de apoio técnico prestado.

**Quadro 39. Identificação das reuniões realizadas em Tumiritinga.**

Data visita	Entidade Atendida	Tipo de Apoio Técnico	Detalhamento de Apoio	Tema
10/07/2018	Tumiritinga	Reunião de Partida	Geral	RS/SES
04/10/2018	Tumiritinga	Entendimento da Demanda	Geral	RS/SES

### **Avanço do serviço:**

O município aderiu a ata de registro de preço do CIDES LESTE e a documentação de licitação foi enviada ao BDMG. O banco solicitou complementação da documentação de licitação e município irá encaminhar.

Município está verificando possibilidade de se consorciar com Conselheiro Pena para destinação de resíduos sólidos e, caso decidam por firmarem essa parceria, o processo de consorciamento será iniciado.

Em fevereiro de 2019 será apresentado a proposta, pela equipe técnica da prefeitura de Conselheiro Pena em parceria com professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e empresa de São Paulo, de empreendimento para destinação de RS a ser implantado para o suposto consórcio.

O município encaminhou a documentação complementar de licitação de projeto de SES solicitada ao BDMG e aguarda análise da documentação.

## **2.40 CIDES LESTE**

### **2.40.1 Municípios do Programa**

Bom Jesus do Galho e Caratinga.

#### **2.40.2 Situação Pleitos**

Deliberação CIF 242 - Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC.

#### **2.40.3 Situação Apoio Técnico**

Os serviços de apoio técnico estão sendo fornecidos ao município de Bom Jesus do Galho, uma vez que Caratinga dispensou os referidos serviços. A fim de acompanhar as ações, foram solicitadas informações ao município de Caratinga, que informou que o projeto de expansão do aterro foi concluído e protocolado no BDMG em 12/12/18.

### **2.41 CIGIRS**

#### **2.41.1 Municípios do Programa**

Itueta e Resplendor.

#### **2.41.2 Situação Pleitos**

Deliberação CIF 174 - Elaboração de projetos e estudos para a ampliação do aterro sanitário compartilhado entre Resplendor e Itueta.

O município de Resplendor enviou o ofício de alteração de pleito de RS, nº 522 de 14/12/2018, solicitando obras emergenciais no valor de R\$ 1.012.917,46 e contratação de empresa especializada para elaboração de estudos ambientais no valor de R\$ 12.000,00 totalizando R\$ 1.024.917,46.

#### **2.41.3 Situação Apoio Técnico**

O consórcio já possui o projeto de ampliação para a 4ª plataforma do aterro consorciado situado em Resplendor. Será pleiteado pelo município de Itueta, a

ampliação e melhoria do aterro de Resplendor, não sendo necessário a compra de área. Itueta solicitou ainda orientações sobre as documentações necessárias para comprovação da sua participação no CIGIRS.

O município de Resplendor está aguardando o retorno da aprovação do pleito pela CTSHQA e a formalização do pleito de Itueta pelo prefeito, o qual complementarará os recursos para ampliação do aterro.

## **2.42 CIMDOCE**

### **2.42.1 Municípios do Programa**

Alpercata, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares e Sobrália.

### **2.42.2 Situação Pleitos**

Deliberação CIF 166 - Solicitação para projetos e estudos de aterro sanitário regional e para construção de aterro consorciado no CIMDOCE entre Alvarenga, Alpercata, Cuparaque, Engenheiro Caldas, Fernandes Tourinho, Frei Inocência, Galileia, Governador Valadares, Itanhomi, Itueta, Matias Lobato, São Geraldo da Piedade, Sobrália e Tarumirim.

### **2.42.3 Situação Apoio Técnico**

O Termo de Referência para contratação de estudo de concepção do aterro foi concluído e passou por revisão pelo novo secretário executivo. Foi informado que os projetos básicos e executivos serão licitados posteriormente.

O Consórcio informou que, em função da revisão do novo secretário executivo, pretendem alterar alguns itens do edital de licitação. Foi solicitado ao BDMG formalização de que o estudo de viabilidade será desembolsado em parcela única para inserção no edital.

O Consórcio firmou parceria (Termo de Cooperação Técnica) com o SAAE de Governador Valadares para realização do processo licitatório. O prazo mencionado pelo consórcio de previsão de publicação do edital é de 31/01/19.

## **2.43 CIMVA 1**

### **2.43.1 Municípios do Programa**

Bugre, Iapu e Ipaba.

### **2.43.2 Situação Pleitos**

Deliberação CIF 174 - Ampliação de aterro consorciado junto a Bugre, Dom Cavati, Iapu, Ipaba, São José do Oriente, no valor total de R\$ 2.198.363,65, sendo o rateio no valor de R\$ 422.699,30 para Bugre, R\$ 580.265,74 para Iapu e R\$ 895.398,61 para Ipaba. Os municípios de Iapu e Ipaba solicitaram ainda recursos para estudos ambientais no valor de R\$50.000,00, para cada município.

### **2.43.3 Situação Apoio Técnico**

O consórcio já possui projeto de aterro sanitário elaborado pela CONEPP (via CIMVA) para implantação em Dom Cavati.

Encontra-se em fase de elaboração TR para contratação de empresa de consultoria para licenciamento ambiental. O apoio técnico solicitou a cópia do TR ao consórcio para analisar, porém, sem sucesso. É necessário aguardar o retorno de férias do secretário executivo.

## **2.44 CIMVA 2**

### **2.44.1 Municípios do Programa**

Belo Oriente, Córrego Novo, Ipatinga, Naque, Periquito e Pingo d'Água.

#### **2.44.2 Situação Pleitos**

Solicitação para elaboração de estudos de viabilidade para implantação de aterro sanitário regional CIMVA. Envio de formulário corrigido (07/05/2018), solicitando recursos para estudo de viabilidade técnica e econômica, referente ao valor que compete ao município de Ipatinga (R\$ 450.000,00).

#### **2.44.3 Situação Apoio Técnico**

Município está em fase de elaboração de TR para contratação de estudo de viabilidade para aterro sanitário, cuja conclusão estava prevista para meados de novembro/2018.

No entanto, em reunião do apoio técnico com o consórcio, foi informado que o TR para contratação do estudo de viabilidade ficaria pronto em 04/12/18, sendo que também não houve a conclusão do TR na data prevista.

Em contato telefônico em 19/12/18, foi informado ao município de Ipatinga que o TR do estudo de viabilidade do aterro sanitário seria entregue ao Município em 20/12/18 e após o recebimento, seria enviado ao apoio técnico para análise. Em 02/01/19 foi informado pelo município que até a presente data não receberam a documentação.

O município de Periquito manifestou interesse em desistir do uso dos recursos de RS junto ao CIMVA. Para solicitação de alteração de pleito, Periquito está levantando os serviços e obras necessárias para gestão dos resíduos sólidos e melhoria da UTC.

O desejo de desistência do consorciamento junto ao CIMVA, também foi apresentado pelo município de Naque, que procura outra opção de consorciamento, ainda em discussão.

## **2.45 CIMVALPI**

### **2.45.1 Municípios do Programa**

Barra Longa, Mariana, Raul Soares, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros e Sem-Peixe.

### **2.45.2 Situação Pleitos**

O consórcio não possui pleitos aptos pelo CIF.

Deliberação CIF 75 - Os municípios de Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe, Rio Casca, São Pedro dos Ferros, Raul Soares e São José do Goiabal apresentaram ao CIF correspondência S/N, de 24 de março de 2017, informando que será delegado ao Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (CIMVALPI) a responsabilidade de coordenar os estudos para implantação e gestão de aterro sanitário regional. Foi informado que os recursos disponíveis para o programa em tela serão solicitados em momento oportuno, quando concluída a fase de projeto do aterro.

### **2.45.3 Situação Apoio Técnico**

Encontra-se em execução, por parte da Fundação Gorceix, um diagnóstico da situação dos municípios que irão compor essa alternativa consorciada. Esse diagnóstico está sendo realizado com recursos próprios do Consórcio CIMVALPI.

Assim que for concluído o diagnóstico e definido o arranjo ótimo, os municípios apresentarão seus pleitos através do Consórcio.

O consórcio vem buscando também parcerias público privada (PPP) para prosseguimento de estudos de novas alternativas e elaborando um estudo de viabilidade do tipo de solução para destinação dos resíduos sólidos e o melhor

local para sua implantação. Foi atualizada a informação de que os municípios se encontram regularizados em suas obrigações consorciadas.

## **2.46 COMDIN**

### **2.46.1 Municípios do Programa**

Dionísio, Marliéria e Timóteo.

### **2.46.2 Situação Pleitos**

Deliberação CIF 166 - Solicitação de pleito de elaboração de estudo de viabilidade para implantação de aterro regional junto ao CONDIM – Dionísio (R\$24.889,97), Marliéria (R\$24.889,97) e Timóteo (R\$ 4.783.065,71).

### **2.46.3 Situação Apoio Técnico**

Foi informada a necessidade de ratificação do protocolo de intenções do consórcio CONDIM na Câmara Municipal de cada município. Em novembro de 2018, Marliéria e Dionísio já haviam aprovado a lei de ratificação, faltando apenas Timóteo.

O Consórcio está em fase de elaboração de TR para contratação de estudo de viabilidade de implantação de aterro sanitário regional. Foi solicitado apoio técnico para revisão do TR, que posteriormente será disponibilizado aos municípios consorciados para avaliação e considerações.

## **2.47 CONDOESTE**

### **2.47.1 Municípios do Programa**

Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia.

### **2.47.2 Situação Pleitos**

Deliberação CIF 75 - Os municípios de Marilândia (R\$ 630.265,74), Baixo Guandu (R\$ 1.260.531,49), Colatina (R\$ 4.302.883,14) e Linhares (R\$ 4.775.582,44) optaram por alocar seus recursos para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.

O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES.

### **2.47.3 Situação Apoio Técnico**

O consórcio está recebendo apoio técnico para desenvolvimento e acompanhamento do processo licitatório da obra de implantação da CTR – Central de Tratamento de Resíduos em Colatina.

Em novembro de 2018, o edital de licitação da obra estava sendo finalizado, com previsão de publicação em meados de dezembro/2018.

No início de dezembro o edital foi avaliado pelas equipes técnica e jurídica do consórcio, faltando ainda definir o orçamento da pré-operação.

Em 26/12/2018 o edital foi publicado com previsão de abertura dos envelopes em 05/02/2019.

## **2.48 CPGRS**

### **2.48.1 Municípios do Programa**

São Domingos do Prata.

### **2.48.2 Situação Pleitos**

Solicitação de R\$ 104.422,00 para elaboração de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), por lixão/aterro controlado, para os municípios integrantes do Consórcio Público de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (CPGRS).

O município demonstrou interesse em anular o referido pleito, mas ainda não formalizou ofício à Fundação Renova.

### **2.48.3 Situação Apoio Técnico**

Nenhuma ação foi iniciada pelo município em relação a esse pleito.

### 3 AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

As oficinas de capacitação foram iniciadas em outubro de 2018, sendo que até o momento de fechamento deste relatório (30/01/19) foram realizadas:

- 11 Oficinas de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos
- 9 Oficinas de Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo
- 6 Oficinas de Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos

É importante esclarecer que a Deliberação CIF nº 122, que aprova as Diretrizes de Repasse de Recursos, Apoio Técnico e Capacitação aos Municípios, estabelece o escopo das oficinas de capacitação, divididas nos 4 módulos apresentados no quadro a seguir, sendo que as oficinas realizadas até o momento correspondem a uma parte do escopo de cada um desses módulos.

Foi detectado, durante as visitas das equipes de apoio técnico nos municípios, que as oficinas de capacitações individuais seriam mais eficazes inicialmente visto as diferentes fases que cada município se encontra.

**Quadro 40. Módulos previstos para capacitação e relação com as oficinas já realizadas**

<b>Módulos previstos</b>	<b>Oficinas realizadas e relação com os módulos</b>
Módulo 1 – Elaboração de projetos referentes a esgotamento sanitário: conceitual, básico, executivo e ambiental	Oficina de Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo
	Oficina de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos
Módulo 2 – Processo licitatório e acompanhamento de obras	Oficina de Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

Módulos previstos	Oficinas realizadas e relação com os módulos
Módulo 3 – Fortalecimento Institucional para gestão e operação das ações implementadas	Oficina de Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos
Módulo 4 – Estruturação de soluções consorciadas para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços	Oficina de Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos
	Oficina de Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo
	Oficina de Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

Salienta-se que todo o agendamento e mobilização das oficinas junto aos Municípios é acompanhado pelos profissionais de Relações Institucionais da Fundação Renova e alinhadas às atividades de Apoio Técnico nos municípios, visando priorizar municípios com maior urgência sobre determinados conteúdos, evitar sobreposição de agendas e garantir a manutenção das relações institucionais envolvidas.

Considerando as 26 oficinas realizadas, já foram ministrados um total de **239 horas de conteúdo**, abrangendo aproximadamente **150 pessoas**, contemplando participantes de 24 dos 39 Municípios da AA2. Nas oficinas os participantes preenchem avaliação, assinam lista de presença e recebem apostilas e certificados de participação.

Nesse período inicial de realização das oficinas, alguns desafios estão sendo observados e são descritos a seguir:

- Participantes confirmam a presença e não comparecem na oficina, ou ainda participam apenas de manhã ou de tarde, não cumprindo toda a carga horária prevista. Por exemplo, em Santa Cruz do Escalvado, no segundo dia de oficina nenhum participante compareceu e não houve justificativas claras da ausência.

- Participantes precisam atender outras demandas do município enquanto estão nas oficinas, ocasionando em entradas e saídas durante as atividades e, conseqüentemente, dispersão de todos os presentes.
- Tem sido solicitada a indicação de aproximadamente 5 pessoas para participar das oficinas e alguns Municípios não possuem tal número de profissionais para indicar, havendo participação de 2 ou 3 pessoas em alguns casos, ou ainda profissionais que tem pouca relação com a área de conhecimento.
- No Município de Barra Longa ocorreu a solicitação para que uma nova oficina fosse ministrada, em intervalo de 1 mês aproximadamente, tendo em vista que houve mudanças no quadro de pessoal da Prefeitura.
- Há Municípios com necessidades e realidades distintas, sendo alguns temas mais prioritários para alguns do que outros e ainda com diferentes níveis de conhecimento dos escopos.
- Havia a previsão de uma Oficina de Formação de Instrutores, com o apoio da SECIR, para que as capacitações ocorram à luz da abordagem metodológica da ReCESA. Porém com a reestruturação dos governos estaduais e federais após as eleições, ainda não há clareza sobre a viabilidade do apoio da SECIR para tal atividade. De toda forma, tem-se buscado realizar as oficinas com propostas pedagógicas adequadas e alinhadas à realidade dos Municípios.

Para um melhor engajamento dos Municípios nas atividades de capacitação e eficiente emprego dos recursos financeiros nessas ações, sugere-se que ocorra uma comunicação da CTSHQA / CIF aos Municípios, alertando para o comprometimento dos participantes e a importância dessas ações para um bom resultado nos projetos e obras previstos no Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31.

Nos itens seguintes são apresentadas informações de cada uma das oficinas realizadas.

### **3.1 Aimorés**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.2 Alpercata**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 17/12/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 4



**Figura 2. Oficina em Alpercata - Licenciamento**

### **3.3 Baixo Guandu**


Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

Realizado oficina com Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia. Ver informações em Colatina, onde sediou a oficina.

### **3.4 Barra Longa**

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 13 e 14/12/2018
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 3



**Figura 3. Oficina em Barra Longa – TR e Projeto**

### **3.5 Belo Oriente**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 13/11/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 6



Figura 4. Oficina em Belo Oriente - Licenciamento

### **3.6 Bom Jesus do Galho**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.7 Bugre**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.8 Caratinga**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 29/11/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 17

### **3.9 Colatina**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Realizada oficina com Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia. Local de realização Colatina.
- Dia: 25/10/2018
- Carga horária: 7h
- Nº de participantes: 30 (considerando os participantes de todos os municípios)

### **3.10 Conselheiro Pena**

Oficina realizada: Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 08/01/2019
- Carga horária: 8h
- Nº de participantes: 7



Figura 5. Oficina em Conselheiro Pena – Resíduos

### **3.11 *Córrego Novo***

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 30/11/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 7

### **3.12 *Dionísio***

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 20 e 21/12/2018
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 3



**Figura 6. Oficina em Dionísio – TR e Projetos**

Oficina realizada: Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 23/01/2019
- Carga horária: 8h
- Nº de participantes: 3



**Figura 7. Oficina em Dionísio - Resíduos**

### **3.13 Fernandes Tourinho**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.14 Galiléia**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.15 Governador Valadares**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.16 Iapu**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 12/12/2018
- Carga horária: 4h
- N° de participantes: 5

### **3.17 Ipaba**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 30/10/2018
- Carga horária: 4h
- N° de participantes: 12



**Figura 8. Oficina em Ipaba - Licenciamento**

### **3.18 Ipatinga**

Oficina realizada: Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 16/01/2019
- Carga horária: 8h
- Nº de participantes: 3



**Figura 9. Oficina em Ipatinga - Resíduos**

### **3.19 Itueta**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.20 Linhares**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Realizada oficina com Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia. Ver informações em Colatina, onde sediou a oficina.

Oficina realizada: Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 09/01/2019
- Carga horária: 8h
- Nº de participantes: 5



**Figura 10. Oficina em Linhares - Resíduos**

### **3.21 Mariana**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.22 Marilândia**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

Realizada oficina com Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia. Ver informações em Colatina, onde sediou a oficina.

### **3.23 Marliéria**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 13/12/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 5

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 16 e 17/01/2019
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 5



Figura 11. Oficina em Marliéria – TR e Projetos

### **3.24 Naque**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.25 Periquito**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.26 Pingo-D'Água**

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 22 e 23/01/2019
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 3



**Figura 12. Oficina em Pingo D'Água – TR e Projetos**

### **3.27 Raul Soares**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.28 Resplendor**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.29 Rio Casca**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.


### **3.30 Rio Doce**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.31 Santa Cruz do Escalvado**

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 11 e 12/12/2018
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 2



**Figura 13. Oficina em Santa Cruz do Escalvado – TR e Projetos**

**(Obs: no 2º dia nenhum participante compareceu)**

### **3.32 Santana do Paraíso**

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 24 e 25/01/2019
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 11



**Figura 14. Oficina em Santana do Paraíso – TR e Projetos**

Oficina realizada: Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 17/01/2019
- Carga horária: 8h
- Nº de participantes: 12



Figura 15. Oficina em Santana do Paraíso – Resíduos

### ***3.33 São Domingos do Prata***

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 18 e 19/12/2018
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 10



**Figura 16. Oficina em São Domingos do Prata – TR e Projetos**

Oficina realizada: Estruturação de Soluções Consorciadas para Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 22/01/2019
- Carga horária: 8h
- Nº de participantes: 6



**Figura 17. Oficina em São Domingos do Prata - Resíduos**

### **3.34 São José do Goiabal**

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 10 e 11/01/2018
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 4



**Figura 18. Oficina em São José do Goiabal – TR e Projetos**

### **3.35 São Pedro dos Ferros**

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 18/12/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 3



**Figura 19. Oficina em São Pedro dos Ferros - Licenciamento**

Oficina realizada: Elaboração de termos de referência e projetos referentes a Esgotamento Sanitário e Resíduos Sólidos – Estudo de Concepção, Projetos Básico e Executivo

- Dia: 08 e 09/01/2019
- Carga horária: 16h
- Nº de participantes: 3



Figura 20. Oficina em São Pedro dos Ferros – TR e Projetos

### 3.36 *Sem-Peixe*

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 27/11/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 5



Figura 21. Oficina em Sem Peixe – TR e Projetos

### 3.37 *Sobrália*

Oficina realizada: Licenciamento Ambiental e Outorga para Empreendimentos de Esgotamento Sanitário e Destinação de Resíduos Sólidos

- Dia: 29/10/2018
- Carga horária: 4h
- Nº de participantes: 5



**Figura 22. Oficina em Sobrália - Licenciamento**

### **3.38 Timóteo**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

### **3.39 Tumiritinga**

Até o momento não ocorreram atividades de capacitação no Município.

## 4 SITUAÇÃO DOS PLEITOS NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Dos 39 Municípios da AA2, 38 já haviam assinado o contrato de repasse com a instituição financeira até o período de vigência desse relatório (dez/18). O Município que restava era Rio Doce, que teve problemas com suas regularidades fiscais, mas que em janeiro/19 já regularizou a situação e assinou o contrato.

No quadro a seguir constam os pleitos nos quais alguma documentação já foi protocolada pelos Municípios na instituição financeira, sendo um total de 17 pleitos já protocolados até o momento, sendo a maioria deles relacionados à esgotamento sanitário.

Dos 17 pleitos, apenas 1 teve o processo finalizado, 1 está na etapa de execução e os outros 15 encontram-se em análise de documentação pelo BDMG ou pendências de documentação pelos Municípios.

**Quadro 41. Pleitos com documentação já protocolada na instituição financeira**

UF	Município	Pleito já protocolado na instituição financeira	Área	Situação
MG	Caratinga	Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Caratinga	Instalação de ETEs nos 10 distritos de Caratinga	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Conselheiro Pena	Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Córrego Novo	Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Dionísio	Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas.	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Dionísio	Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado	Resíduos Sólidos	Em análise
MG	Ipaba	Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Ipaba	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá	Esgotamento Sanitário	Em análise

UF	Município	Pleito já protocolado na instituição financeira	Área	Situação
MG	Rio Casca	Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14	Esgotamento Sanitário	Em execução
MG	São Domingos do Prata	Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Resíduos Sólidos	Em análise
MG	São José do Goiabal	Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de São João, Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório e ainda, adequação do sistema da localidade de Centro.	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	São José do Goiabal	Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa.	Esgotamento Sanitário	Concluído
MG	Sem-Peixe	Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Sem-Peixe	Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Sem-Peixe	Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Sobralia	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares.	Esgotamento Sanitário	Em análise
MG	Tumiritinga	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga	Esgotamento Sanitário	Em análise

No período de análise do presente relatório (outubro a dezembro/2018), ocorreram os primeiros repasses do PG31 aos Municípios, sendo referentes aos pleitos de Rio Casca e São José do Goiabal, conforme a seguir. Ao todo foram repassados aos municípios o montante de R\$63.800,00.

a) Rio Casca

- Pleito: Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14.
- Repasse: R\$6.300,00 referente a 1ª Medição

b) São José do Goiabal

- Pleito: Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa.
- Repasse: R\$ 57.500,00

A seguir consta ainda o extrato do período de análise do presente relatório, demonstrando o aporte e liberação dos recursos aos Municípios pelo BDMG.

**Extrato de Fonte de Recurso**

08/01/2019 17:27:36

Período: De 01/10/2018 a 31/12/2018

Fonte de Recurso: Fundação Renova Não Reembolsável				Índice de Correção:	880 - TMS- SELIC
Data Lançamento	Data Referência	Tipo de Lançamento	Descrição	Valor	Saldo
26/11/2018	22/11/2018	Aporte	Repasse para o município de Rio Casca	R\$ 6.300,00	
28/11/2018	22/11/2018	Aporte	Repasse para o município de São José do Goiabal	R\$ 57.500,00	
30/11/2018		Saldo			R\$ 63.800,00
21/12/2018	21/12/2018	Liberação p/ Cliente	Cliente: MUNICIPIO RIO CASCA (18.838.957/0001-38)	(R\$6.300,00)	
21/12/2018	21/12/2018	Liberação p/ Cliente	Cliente: MUNICIPIO SÃO JOSÉ DO GOIABAL (18.402.552/0001-91)	(R\$57.500,00)	
21/12/2018		Saldo			R\$ 0,00
31/12/2018		Saldo			R\$ 0,00

**Figura 23. Extrato de aporte e liberação dos recursos aos Municípios**

Nas Figuras a seguir constam ainda as notas fiscais do pagamento pelos Municípios aos prestadores dos serviços em São José do Goiabal e Rio Casca.

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Nº: 2017/13      Emitida em: 01/06/2017 às 16:53:47      Competência: 01/06/2017      Código de Verificação: 987fe644

---

**OTTAWA ENGENHARIA**  
 OTTAWA ENGENHARIA LTDA  
 CPF/CNPJ: 04.472.311/0001-04      Inscrição Municipal: 0166612/001-1  
 JUV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 5145, SALA: 306., Paqueta - Cep: 31330-472  
 Belo Horizonte      MG  
 Telefone: (31)3416-2175      Email: ottaweng@otema.com.br

---

**Tomador do(s) Serviço(s)**  
 CPF/CNPJ: 18.402.552/0001-91      Inscrição Municipal: Não informado  
 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL  
 PRAÇA CÔRREGO JOÃO PÃO, 30, CENTRO - Cep: 35986-000  
 São José do Goiabal      MG  
 Telefone: Não informado      Email: Não informado

---

**Discriminação do(s) Serviço(s)**  
 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO DA ZONE RURAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2017, PROCESSO Nº 018/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.  
 OBS.: OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA CONTRATADA EM SEU ESCRITÓRIO SITUADO EM BELO HORIZONTE - MG.  
 DADOS BANCÁRIOS PARA CREDITO:  
 BANCO: ITAU  
 AGÊNCIA: 8301  
 CONTA-CORRENTO: 10007-3

---

**Código de Tributação do Município (CTISS)**  
 0202-9/04-88 / Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia  
 Subitem: Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:  
 7.03 / Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.


---


**Cod/Município da incidência do ISSQN:** 3106200 / Belo Horizonte      **Natureza da Operação:** Tributação no município

<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 57.500,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 57.500,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 862,50	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 57.500,00
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 56.637,50</b>	(x) Alíquota:	2,5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.437,50

---

**Retenções Federais:**  
 IR: R\$ 862,50

 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte-MG.  
 OUV: 044.51652

 **NOTA  
10**

---

**04.472.311/0001-04**  
**OTTAWA ENGENHARIA LTDA**  
 Av. Presidente Tancredo Neves, 3057 - Sala 306  
 B. Castelo - CEP 31330-430  
**BELO HORIZONTE - MG**

*x Recebi . 32  
07  
17*  
*[Assinatura]*

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Prefeitura Municipal São José do Goiabal, MG  
 10/10/2018  
*Manoel José de Souza*  
 CPF: 317.374.026-04

**Figura 24. Nota Fiscal dos serviços realizados em São José do Goiabal**

25/09/2018

e-Nota [Imprimir Nota]

 Prefeitura Municipal de RIO CASCA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota <b>37</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>25/09/2018 13:48</b>								
	Código de Verificação <b>KGOR-MYVP</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
CNPJ/CPF: 27.390.126/0001-76 Nome: LEONARDO NORBERTO DE OLIVEIRA Razão Social: CO-OFFICE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Endereço: AVENIDA SENADOR CUPERTINO, 121 Município: RIO CASCA	Inscrição Municipal: 22317 Inscrição Estadual: ISENTO PIS/PASEP: Não Informado UF: MG								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE RIO CASCA CPF/CNPJ: 18.836.957/0001-38 Endereço: RUA JOSE PIUZANA, 66 Município: RIO CASCA E-mail: compras.riocasca@yahoo.com.br	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 35370-000 UF: MG								
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor dos serviços (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.01</td> <td>7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres</td> <td>2,00</td> <td>6.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Serviço	Alíquota (%)	Valor dos serviços (R\$)	7.01	7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres	2,00	6.300,00	
Código	Serviço	Alíquota (%)	Valor dos serviços (R\$)						
7.01	7.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres	2,00	6.300,00						
<b>Discriminação</b> CONSTANTES DA OBRA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE), CONFORME TC/PAC N.º 352/2014 FIRMADO COM A FUNASA, COM A FINALIDADE DE ATENDER A PRIORIDADE DO MUNICÍPIO QUE DESTINOU O RECURSO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE COLETA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PREVISTO NO TTAC E COM BASE NA NOTA TÉCNICA N.º 08 DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DE ÁGUA, CONFORME DELIBERAÇÃO N.º 243 DE 31/01/2017.									
DECLARO QUE O MATERIAL/SERVIÇO FORNECIDO, ACHADO CONFORME RIO CASCA, 25/09/2018  SECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO - CPF: 16.041.114-4									
<b>DISCRIMINAÇÃO DA NOTA</b>									
ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA OBRA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (ETE), CONFORME TC/PAC N.º 352/2014 FIRMADO COM A FUNASA, COM A FINALIDADE DE ATENDER A PRIORIDADE DO MUNICÍPIO QUE DESTINOU O RECURSO FINANCEIRO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE COLETA DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PREVISTO NO TTAC E COM BASE NA NOTA TÉCNICA N.º									
<b>OBSERVAÇÕES DA NOTA</b>									
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2018.									
VALOR TOTAL = R\$ 6.300,00 / VALOR LÍQUIDO = R\$ 6.174,00									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	6.300,00						
		Valor do ISS (R\$)	0,00						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 0.000/00 e no Decreto nº 109/2014 - Esta NF-e não gera créditos, pois a empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 126,00 - Total de retenções da nota R\$ 126,00									

Figura 25. Nota Fiscal dos serviços realizados em Rio Casca.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências de atuação do PG31 apresentadas pelo presente relatório, não esgotam os assuntos abordados nas reuniões, ações de apoio técnico e capacitações executadas no desenvolvimento das atividades pelos municípios.

Apesar da disponibilização dos serviços de apoio técnico e capacitação, verifica-se ainda dificuldade por alguns municípios em executar as ações a partir das orientações recebidas. A partir daí a Fundação intensificou a atuação apoio técnico nesses municípios.

Para um melhor resultado das capacitações, engajamento dos participantes e eficiente emprego dos recursos financeiros, é importante que a CTSHQA e o CIF reforcem esse comprometimento com os municípios

Destaca-se a importância da análise dos projetos dos municípios pelos profissionais de apoio técnico, visando garantir maior qualidade dos projetos contratados pelas Prefeituras, bem como serem realizadas análises cuidadosas pela instituição financeira para a garantia do adequado emprego de recursos em projetos e obras dos Municípios.

Por fim, reforça-se ainda a necessidade de maior celeridade pela CTSHQA e CIF, na aprovação das alterações de pleitos solicitadas pelos municípios, visto o grande impacto no prazo de desenvolvimento das ações do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos – PG31 no município.

## ANEXO I

Quadro de pleitos dos municípios da área ambiental 2, com identificação do instrumento de aprovação e valor apto. Não foram apresentados os pleitos formalmente reprovados, cancelados ou substituídos.

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Aimorés	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município e distritos.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 551.500,00
MG	Aimorés	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção do sistema de esgotamento sanitário do distrito de São Sebastião da Vala	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.480.895,00
MG	Aimorés	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Mundo Novo	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 632.308,00
MG	Alpercata	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Era Nova	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 250.000,00
MG	Alpercata	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos de viabilidade para a concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva	CIMDOCE	Aprovado CIF	166	R\$ 37.131,34
ES	Baixo Guandu	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede municipal (bairros: Rosário II, Rosário I, São Vicente, Alto Guandu, Sapucaia, Centro, Mauá, São José, Santa Mônica, Vila Kenedy, Valparaíso, Ricardo Holz, São Pedro Operário e Mascarenhas) e dos distritos de Vila Nova do Bananal, Ibituba, Km 14 e Alto Mutum Preto.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 650.000,00
ES	Baixo Guandu	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	Viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina.	CONDOESTE	Aprovado CIF	75	R\$ 1.260.531,49
MG	Barra Longa	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Adequação de projeto de engenharia da ETE de Barra Longa	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 100.000,00
MG	Barra Longa	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Substituição de rede de esgoto incluindo execução de rede interceptora e construção da ETE	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 7.725.714,29

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Belo Oriente	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de SES para a sede e os distritos de Bom Jesus do Bagre e São Sebastião de Braúnas.	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 330.000,00
MG	Belo Oriente	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de redes coletoras na sede.	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 2.880.000,00
MG	Belo Oriente	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Melhoria nas redes coletoras existentes e programa caça esgotos.	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 956.685,00
MG	Belo Oriente	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação do SES na sede e distritos de São Sebastião de Braúnas e de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura)	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 5.760.000,00
MG	Bom Jesus do Galho	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 212.714,69
MG	Bom Jesus do Galho	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município	N/A	Aprovado Renova	OFI.NII.08 2018.369 7-02	R\$ 6.627.774,92
MG	Bom Jesus do Galho	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Aquisição de imóvel para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE.	N/A	Aprovado Renova	OFI.NII.08 2018.369 7-02	R\$ 250.000,00
MG	Bom Jesus do Galho	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	Ampliação de aterro sanitário, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem – UTC	CIDES-LESTE	Aprovado CIF	242	R\$ 787.832,18
MG	Bugre	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 127.628,81
MG	Bugre	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de Bugre, Boachá, São Lourenço, Livramento e São José do Bugre	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 4.126.664,95
MG	Bugre	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos ambientais para implantação de aterro sanitário	CIMVA 1	Aprovado CIF	174	R\$ 50.000,00
MG	Bugre	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	Implantação do aterro sanitário compartilhado	CIMVA 1	Aprovado CIF	174	R\$ 422.699,30
MG	Caratinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto técnico para instalação de ETE nos 10 distritos do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 441.510,07

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Caratinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Instalação de ETE nos 10 distritos de Caratinga	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 15.000.000,00
MG	Caratinga	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	Ampliação do aterro sanitário de Caratinga, incluindo uma Unidade de Triagem e Compostagem - UTC	CIDES-LESTE	Aprovado CIF	242	R\$ 5.181.364,26
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Columbia	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 90.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos executivos de recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 40.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Itapina	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 36.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do distrito de Boapaba	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 54.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro Gordiana Guimarães (Ponte do Pancas)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 36.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto executivo de complementação do SES do bairro XV de Outubro (Campestre)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 84.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração do projeto executivo do SES da localidade Maria Ortiz	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 48.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto executivo de redes interceptoras de sistemas de esgotamento sanitário das micro bacias da sede municipal (Centro – Lado Sul e São Silvano – Lado Norte) que despejam esgoto “in natura” nos córregos municipais. Projetos de rede coletora/interceptores nas micro bacias dos bairros Santa Terezinha, Maria Ismênia, Operário, São Vicente, Colatina Velha, Santa Mônica, Vila Verdi e São Miguel	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 486.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto executivo de redes coletoras do SES das micro bacias dos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 126.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Complementação de recursos de contrapartida para implantação da LR 503, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.061.821,53

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Complementação de recursos de contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integrante do SES do Lado Sul (em execução)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.062.890,17
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Complementação de recursos de contrapartida para implantação de 1ª etapa ETE (Valor orçado para conclusão, obra em execução)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.128.291,87
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Contratação de assessoria técnica para supervisão geral da implantação de todos os componentes do SES da sede municipal	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.356.800,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Outras ações complementares - execução de ligações domiciliares de esgoto às redes coletoras existentes, e execução de interligações das redes coletoras existentes às redes novas e interceptores	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.400.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Complementação do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs, LRs e interceptor	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 10.694.110,18
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Implantação da 2ª etapa do SES do Lado Norte da sede municipal - EEEs e LRs	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.244.634,27
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Recuperação da ETE do Bairro Columbia	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.533.524,92
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Recuperação da ETE do bairro Luiz Iglesias (Acampamento)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 725.019,01
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Complementação do SES do distrito de Itapina	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 600.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Complementação do SES do distrito de Boapaba	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 900.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Complementação do SES do bairro Gordiano Guimarães (Ponte dos Pancas)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 600.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Complementação do SES do bairro XV de outubro (Campestre)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.400.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação do SES da localidade Maria Ortiz	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 800.000,00

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de redes coletoras nos bairros Santa Helena e Mário Giurizatto	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.100.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Terezinha	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.600.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Maria Ismênia	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 400.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Operário	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.500.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Vicente	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 700.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Colatina Velha	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 500.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Santa Mônica	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.400.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro Vila Verdi	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 600.000,00
ES	Colatina	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de rede interceptora de esgoto sanitário na micro bacia do bairro São Miguel	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 400.000,00
ES	Colatina	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	O município de Colatina é membro do Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, e fez opção por alocar o montante de R\$ 4.302.883,14 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES.	CONDOESTE	Aprovado CIF	75	R\$ 4.302.883,14
MG	Conselheiro Pena	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 8.508.587,53

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Córrego Novo	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 4.254.293,76
MG	Dionísio	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração e adequação de projetos de engenharia de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e dos distritos de Baixa Verde e Conceição de Minas.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 250.000,00
MG	Dionísio	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudo de viabilidade p/ implantação de aterro regional compartilhado junto ao COMDIN, posteriormente será solicitado recurso p/ sua implantação.	COMDIN	Aprovado CIF	166	R\$ 24.889,97
MG	Dionísio	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de PRAD para lixão/aterro controlado	N/A	Aprovado CIF	166	R\$ 55.000,00
MG	Fernandes Tourinho	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto depara implantação da ETE do distrito de Senhora da Pena	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 105.000,00
MG	Fernandes Tourinho	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Adequação de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 75.000,00
MG	Fernandes Tourinho	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Obras de adequação e complementação da rede coletora da sede.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.140.992,17
MG	Fernandes Tourinho	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Contratação de empresa para obra de construção de ETE e revitalização na rede coletora de esgotos existente e construção de ramais secundários no distrito de Senhora da Pena.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 760.614,78
MG	Fernandes Tourinho	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva	CIMDOCE	Aprovado CIF	166	R\$ 20.903,52
MG	Galiléia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 300.000,00
MG	Galiléia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Contratação de empresa para adequação de projeto relacionado à regularização ambiental da obra do SES da sede municipal	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 100.000,00
MG	Galiléia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Aquisição de terrenos para implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 500.000,00

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Galiléia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 3.326.993,07
MG	Galiléia	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, bem como educação ambiental e programas de coleta seletiva	CIMDOCE	Aprovado CIF	166	R\$ 37.131,34
MG	Governador Valadares	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programas de coleta seletiva	CIMDOCE	Aprovado CIF	166	R\$ 502.718,13
MG	Ipapuçu	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos ambientais	CIMVA 1	Aprovado CIF	174	R\$ 50.000,00
MG	Ipapuçu	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	Implantação de aterro sanitário	CIMVA 1	Aprovado CIF	174	R\$ 580.265,75
MG	Ipapuçu	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário da Sede, enquadrando-se em Prioridade 5	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 5.672.391,69
MG	Ipatinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 255.257,63
MG	Ipatinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e povoado de Boachá	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 8.253.329,90
MG	Ipatinga	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos ambientais	CIMVA 1	Aprovado CIF	174	R\$ 50.000,00
MG	Ipatinga	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	Implantação de aterro sanitário	CIMVA 1	Aprovado CIF	174	R\$ 895.398,61
MG	Ipatinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto para a sede do município de Ipatinga	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 450.023,12
MG	Ipatinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto da sede do município - Bairros Vila Celeste, Barra Alegre, Horto, Vila Militar e Forquilha	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 14.190.747,45

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Ipatinga	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração do estudo de viabilidade e indicação de área para implantação de aterro sanitário	CIMVA 2	Aprovado CIF	166	R\$ 450.000,00
MG	Itueta	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto para construção de sistema de tratamento de esgotos da Vila Neitzel	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 50.000,00
MG	Itueta	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção de laboratório para análise do tratamento de esgotos da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 500.000,00
MG	Itueta	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção do sistema de esgotamento sanitário da Vila Neitzel	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.000.000,00
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de obras de infraestrutura urbana no município de Linhares (em fase de licitação); elaboração de projetos de SES dos distritos de Rio Quartel, Bagueira, Guaxe, Chapadão das Palminhas, Humaitá; e construção de emissário de esgoto bruto (etapa útil)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.149.012,10
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Outras obras complementares - SES do distrito de Povoação (obra iniciada e paralisada em 2012)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.500.000,00
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Outras obras complementares - SES do distrito de Regência (obra iniciada e paralisada em 2012)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 3.000.000,00
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Outras obras complementares - ampliação do SES da sede municipal - construção de ETE, no bairro Aviso	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 8.886.885,84
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Construção de EEEB - bairro Canivete	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 492.445,15
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Construção de EEEB - bairro Aviso	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 350.000,00
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de biodigestor para tratamento de esgoto (beneficiará 210 agricultores)	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 750.424,50
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Contratação de empresa para conclusão da implantação e recuperação das obras já executadas do SES do distrito de Pontal do Ipiranga	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 5.000.000,00
ES	Linhares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Reforma das 65 EEEB	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.500.000,00

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
ES	Linhares	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	O município fez opção por alocar os recursos no montante de R\$ 4.775.582,44 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina, apesar de não fazer parte do Consórcio público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região do oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, através do pleito de Colatina, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB.	CONDOESTE	Aprovado CIF	75	R\$ 4.775.582,44
MG	Mariana	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de engenharia para os distritos de Santa Rita Durão, Monsenhor Horta, Camargos, Bandeiras, Cláudio Manoel, Furquim, Barroca e Passagem de Mariana, incluindo o bairro Liberdade, e subdistritos de Mainart, Barro Branco e Águas Claras	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 3.000.000,00
MG	Mariana	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Adequação de projetos de engenharia, compreendendo a contratação dos serviços de licenciamento ambiental para implantação dos sistemas de esgotamento sanitário dos distritos de Padre Viegas e Cachoeira do Brumado	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 90.000,00
MG	Mariana	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de obras para implantação de SES na sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 56.149.686,07
MG	Mariana	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de obras para implantação de SES no distrito de Padre Vieira	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.882.064,79
MG	Mariana	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de obras para implantação de SES no distrito de Cachoeira do Brumado	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 3.045.229,52
ES	Marilândia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Adequação de projeto para ampliação da capacidade de tratamento da ETE da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 45.000,00
ES	Marilândia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Projeto para ampliação da atual capacidade de tratamento existente da comunidade de São Marcos	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 45.000,00
ES	Marilândia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Projeto para ampliação da atual capacidade de tratamento existente da comunidade de Monte Sinai	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 45.000,00

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
ES	Marilândia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário da comunidade de Patrão Mor	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 45.000,00
ES	Marilândia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Projeto do sistema de esgotamento sanitário da comunidade de Brejal	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 45.000,00
ES	Marilândia	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Projeto para ampliação da atual capacidade de tratamento existente da comunidade de Alto Liberdade	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 45.000,00
ES	Marilândia	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	O município de Marilândia é membro do Consórcio Público para tratamento e destinação final adequada de resíduos sólidos da região do oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, e fez opção por alocar o montante de R\$ 630.265,74 para viabilizar a solução consorciada, com objetivo de executar as obras para a implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Colatina. O projeto e demais peças foram enviados pelo CONDOESTE, incluindo um termo de compromisso assinado pelos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, Marilândia e pelo Governo do Estado do Espírito Santo através da SEDURB/ES.	CONDOESTE	Aprovado CIF	75	R\$ 630.265,74
MG	Marliéria	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 127.600,00
MG	Marliéria	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 4.126.493,76
MG	Marliéria	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Estudos de viabilidade p/ implantação de aterro sanitário regional.	COMDIN	Aprovado CIF	166	R\$ 24.889,97
MG	Naque	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 50.000,00
MG	Naque	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 15.000,00
MG	Naque	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Complementação de recursos de contrapartida	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 100.000,00
MG	Naque	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	2017/2220 - Rede da Sede e localidades	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 4.088.040,00

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Periquito	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 322.000,00
MG	Periquito	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distritos.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 3.932.234,37
MG	Pingo d'Água	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 95.000,00
MG	Pingo d'Água	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 4.159.293,76
MG	Raul Soares	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de engenharia de sistema de esgotamento sanitário para a sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 486.705,20
MG	Resplendor	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 8.508.463,01
MG	Resplendor	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de projetos e estudos ambientais para a ampliação do aterro sanitário compartilhado	CIGIRS	Aprovado CIF	174	R\$ 529.000,00
MG	Rio Casca	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de Projeto do sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 120.000,00
MG	Rio Casca	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Contratação de assessoria técnica para apoio na obtenção de licença ambiental das ETEs do distrito de vista Alegre e Jurumirim	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 30.000,00
MG	Rio Casca	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Complementação de recursos de contrapartida para TC/PAC 0352/14	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.854.734,51
MG	Rio Casca	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Contratação de assessoria técnica para acompanhamento técnico de obras do TC/PAC 0352/14	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 211.000,00
MG	Rio Casca	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário do povoado de Vista Alegre	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.436.027,40
MG	Rio Casca	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário do vilarejo de Jurumirim	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.436.027,90
MG	Rio Doce	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção de SES para o distrito de Matadouro	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 839.091,02

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Rio Doce	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção de SES para o distrito de Jorge	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 858.947,74
MG	Rio Doce	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção de SES para o distrito de São José de Entre Montes	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 482.776,03
MG	Santa Cruz do Escalvado	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de engenharia para a sede do município, distritos de Nova Soberbo e Zito Soares, povoados de São José da Vargem Alegre e Sagrado Coração de Jesus e outras 32 comunidades rurais	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 638.144,05
MG	Santa Cruz do Escalvado	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução da obra dos SES que serão projetados com os recursos destinados à prioridade 1	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 3.616.149,70
MG	Santana do Paraíso	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Santana do Paraíso	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 11.338.753,82
MG	Santana do Paraíso	Resíduos Sólidos	Prioridade 02	Revisão do PGIRS	N/A	Aprovado CIF	166	R\$ 300.000,00
MG	São Domingos do Prata	Resíduos Sólidos	Prioridade 02	Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	N/A	Aprovado CIF	166	R\$ 51.324,00
MG	São Domingos do Prata	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) por lixão/aterro controlado para os municípios integrantes do CPGRS	CPGRS	Aprovado CIF	166	R\$ 104.422,00
MG	São Domingos do Prata	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Construção do sistema de esgotamento sanitário da sede do município.	N/A	Aprovado CIF	241	R\$ 7.858.587,00
MG	São Domingos do Prata	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Aquisição de imóvel para a construção de estação de tratamento de esgotos e indenização da faixa de servidão.	N/A	Aprovado CIF	241	R\$ 650.000,00
MG	São Domingos do Prata	Resíduos Sólidos	Prioridade 01	Implantação do Centro de Tratamento e Reciclagem de Resíduos Orgânicos e Recicláveis, cujo projeto encontra-se elaborado.	CPGRS	Aprovado CIF	241	R\$ 299.839,39

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	São José do Goiabal	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Adequação do projeto de SES da sede do município. Ajuste necessário à liberação dos recursos do TC/PAC 534/14 firmado com a Funasa.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 57.500,00
MG	São José do Goiabal	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de engenharia de sistemas de esgotamento sanitário para as localidades de Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 189.100,00
MG	São José do Goiabal	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário das localidades de São João, Biboca, Patrimônio, Lagoa das Palmeiras, Messias Gomes e Isidório e ainda, adequação do sistema da localidade de Centro.	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 4.007.400,00
MG	São Pedro dos Ferros	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de engenharia para a sede do município e distrito de Águas Férreas	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 200.000,00
MG	São Pedro dos Ferros	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para a sede do município	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 2.800.000,00
MG	São Pedro dos Ferros	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de obras para coleta e tratamento de esgoto para distrito de Águas Férreas	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.200.000,00
MG	Sem-Peixe	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de engenharia do distrito de São Bartolomeu	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 70.000,00
MG	Sem-Peixe	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projeto de engenharia do vilarejo de São Paulino e toda a zona rural	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 100.000,00
MG	Sem-Peixe	Esgotamento Sanitário	Prioridade 02	Complementação de recursos de contrapartida para o TC/PAC 0366/14	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.805.845,81
MG	Sem-Peixe	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação tratamento de esgotos do Distrito de São Bartolomeu	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.000.000,00
MG	Sem-Peixe	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Construção de fossas e sumidouros em todo o vilarejo de São Paulino e toda a zona rural	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.278.447,95
MG	Sobrália	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 127.628,81
MG	Sobrália	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Implantação de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de Plautino Soares.	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 4.126.564,95

UF	Nome Município	Tipo de Pleito	Prioridade	Escopo solicitado pelo Município	Consórcio	Status do pleito	Deliberação; Ofício	Total Apto
MG	Sobrália	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Elaboração de estudos de viabilidade para concepção dos serviços de infraestrutura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos, assim como educação ambiental e programa de coleta seletiva no valor	CIMDOCE	Aprovado CIF	166	R\$ 37.131,34
MG	Timóteo	Resíduos Sólidos	Prioridade 03	Estudos de viabilidade para a implantação de aterro sanitário regional	COMDIN	Aprovado CIF	166	R\$ 448.019,61
MG	Timóteo	Resíduos Sólidos	Prioridade 04	Erradicação do lixão	COMDIN	Aprovado CIF	166	R\$ 4.335.046,10
MG	Timóteo	Esgotamento Sanitário	Prioridade 03	Por ocasião da elaboração da NT-11, considerando informações técnicas recebidas da COPASA, a CT-SHQA recomendou que houvesse articulação entre a prefeitura municipal e a COPASA, visando a definição da solução técnica mais adequada para a lacuna de infraestrutura de esgotamento sanitário do Município de Timóteo. Após articulações, o município enviou o Ofício SPL nº10/2017 (28/12/2017), contemplando ações requeridas e abordadas com a COPASA. Levando em consideração a Deliberação CIF 43/2017, o município solicitou o uso de 18% do valor destinado ao município para obras de esgotamento sanitário visando atingir 93,20% de atendimento da população por SES, conforme disposto no Ofício SPL nº120/2017. O pleito visa a implantação dos interceptores Cacheira do Vale (ME) e Piracicaba (MD), além da EEB-2 e respectiva LR-2.	N/A	Aprovado CIF	184	R\$ 3.970.674,02
MG	Tumiritinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 01	Elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário da sede do município e distrito de São Geraldo do Tumiritinga	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 350.000,00
MG	Tumiritinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e ampliação de estação de ETE da Sede	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 1.750.000,00
MG	Tumiritinga	Esgotamento Sanitário	Prioridade 05	Execução de obras de rede de esgotamento sanitário e implantação de estação de ETE de São Geraldo do Tumiritinga	N/A	Aprovado CIF	75	R\$ 750.000,00