

## ANEXO I

### PLANEJAMENTO DE AÇÕES / APORTES FINANCEIROS POR PARTE DA FUNDAÇÃO RENOVA

ATENÇÃO PRIMÁRIA				
<b>PROBLEMA:</b> Aumento da população cadastrada nos territórios atingidos; surgimento de novas doenças e agravamento de outras doenças na população atingida.				
<b>OBJETIVOS:</b> Garantir atendimento de qualidade em 100% das comunidades dos territórios atingidos, através das equipes Saúde da Família para acompanhamento da saúde da população (ações de cuidado em atenção primária em saúde, com foco na promoção da saúde e prevenção de doenças, assistência e vigilância em saúde).				
ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
1	Ampliação e reforma da Unidade de Saúde da Família de Pontal do Ipiranga.	Início em 60 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	1. Elaboração e apresentação do Projeto Arquitetônico/estrutural da obra; 2. Elaboração de relatórios quadrimestrais a partir do início da obra, para acompanhamento da execução; 3. Elaboração de relatório final, na entrega da obra, para prestação de contas do valor total investido.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e realização da obra pelo município de Linhares.
2	Aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde da Família Pontal do Ipiranga, conforme lista em anexo.	Imediato a partir da entrega da obra	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Produção de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

3	Aquisição de veículo tipo Unidade Móvel de Saúde equipado com consultório médico e odontológico, conforme descrição em anexo.	120 dias a partir da liberação do recurso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veículo e equipamentos adquiridos à disposição da equipe;</li> <li>2. Elaboração de relatório, após a aquisição do veículo e de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido;</li> <li>3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.</li> <li>4. Elaboração de Relatório Quadrimestral de atendimentos realizados na Unidade Móvel.</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
4	Aquisição de terreno e construção do Ponto de Apoio de Degredo, que será vinculado à Unidade de Saúde da Família de Pontal do Ipiranga. Descrição do imóvel conforme lista em anexo.	Início em 180 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboração e apresentação do Projeto Arquitetônico/estrutural da obra;</li> <li>2. Elaboração de relatórios quadrimestrais a partir do início da obra, para acompanhamento da execução;</li> <li>3. Elaboração de relatório final, na entrega da obra, para prestação de contas do valor total investido.</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova e realização da obra pelo município de Linhares.
5	Aquisição de equipamentos para o Ponto de Atendimento da comunidade de Degredo, conforme lista em anexo.	Na entrega da obra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe;</li> <li>2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido;</li> <li>3. Produção de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
6	Ampliação e reforma da Unidade de Saúde da Família de Regência.	Início em 180 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboração e apresentação do Projeto Arquitetônico/estrutural da obra;</li> <li>2. Elaboração de relatórios quadrimestrais a partir do início da obra, para acompanhamento da execução;</li> <li>3. Elaboração de relatório final, na entrega da obra, para prestação de contas do valor</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova e realização da obra pelo município de Linhares.

7	Aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde da Família de Regência, conforme lista em anexo.	90 dias a partir da liberação do recurso	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
8	Ampliação e reforma da Unidade de Saúde da Família de Povoação.	Início em 180 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	1. Elaboração e apresentação do Projeto Arquitetônico/estrutural da obra; 2. Elaboração de relatórios trimestrais a partir do início da obra, para acompanhamento da execução; 3. Elaboração de relatório final, na entrega da obra, para prestação de contas do valor	Financiamento da ação pela Fundação Renova e realização da obra pelo município de Linhares.
9	Aquisição de equipamentos para a Unidade de Saúde da Família de Povoação, conforme lista em anexo.	90 dias a partir da liberação do recurso	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
10	Definição de equipe de ESF para atendimento das comunidades atingidas de Regência, Povoação e região de Pontal do Ipiranga, através da contratação de profissionais para compor a chamada "Equipe Sentinela".	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissionais contratados; 2. Elaboração de Relatório Trimestral de frequência dos profissionais; 3. Elaboração de Relatório Trimestral com demonstrativo da oferta dos atendimentos <i>in loco</i> da equipe.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

11	Aquisição de dois barcos com motor para atendimento das populações moradoras das ilhas ao longo do Rio Doce (incluído EPI's).	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de todos os equipamentos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
12	Aquisição de equipamentos para realização das ações de educação em saúde e educação permanente nas comunidades atingidas de Regência, região de Pontal do Ipiranga e Povoação, conforme descrição em anexo.	60 dias a partir da liberação do recurso	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Aquisição e financiamento pela Fundação Renova.
13	Implantação de Práticas Integrativas nas comunidades atingidas de acordo com a necessidade identificada e possibilidade de intervenção no contexto da população atingida (homeopatia, ervas medicinais), através da contratação de um profissional habilitado para cada região atingida (Regência, Povoação e região de Pontal do Ipiranga).	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissionais contratados; 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência dos profissionais; 3. Elaboração de Relatório Quadrimestral com demonstrativo de produção <i>in loco</i> dos profissionais em 100% das comunidades atingidas.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

**ATENÇÃO ESPECIALIZADA****PROBLEMA:** Surgimento de doenças e agravamento de outras na população atingida após a ocorrência do desastre.**OBJETIVO:** Garantir atendimento de médicos especialistas em 100% das comunidades dos territórios atingidos, através de profissionais médicos especialistas.

ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
1	Contratação das seguintes especialidades médicas para atendimento das comunidades atingidas, com carga horária de doze horas semanais: Dois Ginecologistas; Dois Pediatras; Dois Pneumologistas; Dois Clínicos Gerais; Dois Dermatologistas; Dois Oftalmologistas.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissionais contratados; 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência dos profissionais; 3. Elaboração de Relatório Quadrimestral com demonstrativo da oferta dos atendimentos em ginecologia, pediatria, pneumologia, clínica geral, dermatologia e oftalmologia <i>in loco</i> em 100% das comunidades atingidas.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação via prefeitura de Linhares.
2	Contratação de dois nutricionistas, com carga horária de vinte horas semanais, para atendimento das comunidades atingidas.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado; 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional; 3. Elaboração de Relatório Quadrimestral com demonstrativo da oferta dos atendimentos em nutrição <i>in loco</i> em 100% das comunidades atingidas.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação via prefeitura de Linhares.

3	Aquisição de equipamentos para realização de atendimento médico e nutricional das comunidades atingidas, conforme lista em anexo.	60 dias a partir da liberação do recurso	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Produção de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Aquisição dos equipamentos pela Fundação Renova.
4	Aquisição de dois veículos tracionados, com motorista, para deslocamento dos profissionais.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Veículos à serviço da equipe; 2. Produção de Relatório Quadrimestral de Quilometragem e consumo de combustível dos Veículos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
5	Oferta de consultas, exames e procedimentos que excedam a demanda contratada pelo serviço de saúde municipal, da contratação via consórcio CIMPOLINORTE.	120 dias a partir da liberação do recurso para aquisição de equipamentos e contratação imediata via consórcio	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos; 4. Elaboração de Relatório Quadrimestral com demonstrativo da oferta de exames e consultas realizados em 100% das comunidades atingidas.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

### **URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

**PROBLEMA:** Comprometimento na oferta de atendimentos de urgência e emergência necessários ao tratamento da saúde dos atingidos, por doenças relacionadas ao desastre; Surgimento de doenças e agravamento de outras na população atingida após a ocorrência do desastre.

**OBJETIVO:** Garantir, à população, acesso e disponibilidade de atendimentos de urgência e emergência com qualidade, efetividade, racionalidade e eficácia, atendendo à demanda dos territórios atingidos, levando em consideração que o município de Linhares custeia, apenas com recursos próprios, 100% das despesas do Hospital Geral de Linhares.

<b>ITEM</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>PRAZO</b>	<b>INDICADORES</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	Aquisição de equipamentos para suprir o aumento da demanda de diagnósticos de urgência e emergência no Hospital Geral de Linhares.	120 dias a partir da liberação do recurso.	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe do hospital; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Produção de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

**SAÚDE MENTAL****PROBLEMA:** Aumento de agravos à saúde mental pós-rompimento da Barragem de Fundão.**OBJETIVO:** Garantir atendimento especializado à população atingida pelo rompimento da Barragem da Samarco nas comunidades atingidas e nos serviços de referência municipal (CAPS E AMBULATÓRIO SAÚDE MENTAL).

ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
1	Estruturação de serviços de atenção psicossocial para desenvolvimento de atendimentos e ações em saúde mental, através da construção de um imóvel para abrigar o Ambulatório Central de Saúde Mental na sede do município de Linhares, incluindo adequação com mobiliário, equipamentos e estrutura necessária para o desenvolvimento das ações, conforme descrição em anexo.	Início em 180 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	1. Elaboração e apresentação do Projeto Arquitetônico/estrutural da obra; 2. Elaboração de relatórios trimestrais a partir do início da obra, para acompanhamento da execução; 3. Elaboração de relatório final, na entrega da obra, para prestação de contas do valor total investido. 4. Pesquisa de grau de satisfação realizada semestralmente, após estruturação completa dos serviços, para avaliação junto à população atendida. 5. Elaboração de relatório trimestral pela equipe técnica, com demonstrativo de todos os atendimentos e serviços prestados às comunidades.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.



2	Estruturação de serviços de atenção psicossocial para desenvolvimento de atendimentos e ações em saúde mental <i>in loco</i> nas comunidades atingidas de região de Pontal de Ipiranga e Povoação, através da locação de dois imóveis, um em cada localidade, para abrigar uma extensão do CAPS II, incluindo adequação com mobiliário, equipamentos e estrutura necessária para o desenvolvimento das ações, conforme descrição em anexo.	Início em 180 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assinatura dos contratos de locação efetivada;</li> <li>2. Elaboração de relatórios quadrimestrais a partir do início da locação, para acompanhamento dos valores investidos;</li> <li>3. Pesquisa de grau de satisfação realizada semestralmente, após estruturação completa dos serviços, para avaliação junto às comunidades atendidas.</li> <li>4. Elaboração de relatório quadrimestral pela equipe técnica, com demonstrativo de todos os atendimentos e serviços prestados às comunidades.</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
3	Estruturação de serviços de atenção psicossocial para desenvolvimento de atendimentos e ações em saúde mental <i>in loco</i> na comunidade atingida de Regência, através da construção de um imóvel, para abrigar uma extensão do CAPS II, incluindo adequação com mobiliário, equipamentos e estrutura necessária para o desenvolvimento das ações, conforme descrição em anexo.	Início em 180 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboração e apresentação do Projeto Arquitetônico/estrutural da obra;</li> <li>2. Elaboração de relatórios quadrimestrais a partir do início da obra, para acompanhamento da execução;</li> <li>3. Elaboração de relatório final, na entrega da obra, para prestação de contas do valor total investido.</li> <li>4. Pesquisa de grau de satisfação realizada semestralmente, após estruturação completa dos serviços, para avaliação junto à população atendida.</li> <li>5. Elaboração de relatório quadrimestral pela equipe técnica, com demonstrativo de todos os atendimentos e serviços prestados às comunidades.</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

4	Aquisição de materiais pertinentes à manutenção dos serviços de atenção psicossocial para desenvolvimento de atendimentos e ações em saúde mental, incluindo materiais de escritório e para realização de oficinas e grupos terapêuticos, conforme relação em anexo.	Imediato a partir da estruturação dos serviços	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe;</li> <li>2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido;</li> <li>3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de todos os equipamentos;</li> <li>4. Elaboração de relatório semestral de gasto de materiais de consumo.</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
5	Contratação de profissionais para atendimento nos serviços de atenção psicossocial das comunidades atingidas de Povoação, Regência e região de Pontal do Ipiranga, conforme planilha de custos.	Imediato a partir da entrega da obra	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profissionais contratados;</li> <li>2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência dos profissionais;</li> <li>3. Elaboração de Relatório Quadrimestral com demonstrativo da oferta dos atendimentos em saúde mental in loco em 100% das comunidades atingidas.</li> <li>4. Realização de supervisão dos serviços prestados às comunidades e estudos de casos, com produção de relatórios quadrimestrais para entrega e apresentação à referência da Câmara Técnica no município.</li> </ol>	Financiamento da ação pela Fundação Renova com repasse financeiro para o município de Linhares e contratação via prefeitura.

6	<p>Aquisição de três veículos com motorista:</p> <p>Dois veículos de passeio para funções administrativas (CAPS e Ambulatório Central de Saúde Mental); Três veículos tracionados para transporte da equipe técnica e realização das ações previstas do Ambulatório Central de Saúde Mental); Três veículos tipo VAN para transporte da equipe do CAPS II; Uma Ambulância para transporte de pacientes (urgência/emergência).</p>	Imediato a partir da entrega da obra	<p>1. Veículos à serviço do município.</p> <p>2. Elaboração de relatório quadrimestral de quilometragem e consumo de combustível dos veículos.</p>	Aquisição feita pela Fundação Renova.
7	<p>Estruturação de serviços de atenção psicossocial para desenvolvimento de atendimentos e ações em saúde mental, através da construção de um imóvel para abrigar o CAPS II na sede do município de Linhares, incluindo adequação com mobiliário, equipamentos e estrutura necessária para o desenvolvimento das ações, conforme descrição em anexo.</p>	Início em 180 dias a partir da liberação do recurso com prazo final de execução em 18 meses	<p>1. Elaboração e apresentação do Projeto Arquitetônico/estrutural da obra;</p> <p>2. Elaboração de relatórios quadrimestrais a partir do início da obra, para acompanhamento da execução;</p> <p>3. Elaboração de relatório final, na entrega da obra, para prestação de contas do valor total investido.</p> <p>4. Pesquisa de grau de satisfação realizada semestralmente, após estruturação completa dos serviços, para avaliação junto à população atendida.</p> <p>5. Elaboração de relatório quadrimestral pela equipe técnica, com demonstrativo de todos os atendimentos e serviços prestados às comunidades.</p>	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

**VIGILÂNCIA EM SAÚDE****Vigilância Ambiental em Saúde**

**PROBLEMA:** Quadro de profissionais e recursos materiais inadequados e insuficientes para atender a demanda de acompanhamento e realização de ações, caso necessário, identificadas no Programa de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano (PMQACH), realizado pelo PG-38 da Fundação Renova.

**OBJETIVO:** Garantir a realização de acompanhamento de ações relacionadas ao PMQACH, além de fortalecimento do SUS.

ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
1	Contratação de um(a) Engenheiro(a) Químico(a) com carga horária de 30 horas semanais.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado; 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional; 3. Emissão de relatórios bimestrais sobre a qualidade da água das comunidades monitoradas, disponibilizados ao público alvo.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
2	Aquisição de um veículo tracionado, com motorista, para acompanhamento das coletas de água e visitas às comunidades atingidas.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Veículos à serviço do município. 2. Elaboração de relatório quadrimestral de quilometragem e consumo de combustível dos veículos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
3	Criação de comissão para acompanhamento e avaliação do PAS, elaboração de revisão anual a partir do monitoramento de todos os indicadores, formada exclusivamente por servidores efetivos, visando a continuidade dos serviços, com quatro membros.	Imediata a partir da liberação do recurso	1. Profissionais do quadro efetivo do município, preferencialmente lotados na Vigilância em Saúde, nomeados através de decreto municipal. Devendo compôr a comissão, os representantes municipais da Câmara Técnica de Saúde; 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência dos profissionais;	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

4	Aquisição de um notebook com kit multimídia para a Vigilância em Saúde.	60 dias a partir da liberação do recurso	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Aquisição e financiamento pela Fundação Renova.
---	---	--	--	---

#### **Vigilância de Zoonoses**

**PROBLEMA:** Veículos do setor insuficientes para atender a demanda de acompanhamento das ocorrências e do efeito do desastre sobre a incidência de doenças zoonóticas e proliferação de animais peçonhentos e sinantrópicos.

**OBJETIVO:** Garantir a vigilância e prevenção de doenças zoonóticas e acidentes causados por picada de animais peçonhentos, além de fortalecimento do SUS.

ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
1	Aquisição de um veículo tracionado, com motorista, para acompanhamento das ocorrências de animais peçonhentos, sinantrópicos e vetores de doenças zoonóticas.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Veículos à serviço do município. 2. Elaboração de relatório quadrimestral de quilometragem e consumo de combustível dos veículos. 3. Profissional contratado. 4. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.

#### **Vigilância Epidemiológica e Saúde do Trabalhador**

**PROBLEMA:** Identificação e acompanhamento dos problemas de saúde da população atingida direta ou indiretamente pelo desastre da Barragem de Fundão, no município de Linhares.

**OBJETIVO:** Garantir a avaliação e monitoramento da saúde da população atingida pelo rompimento da Barragem de Fundão.

ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
------	-------	-------	-------------	-------------

1	Elaboração de sistema de informação para registro de informações e acompanhamento da saúde da população atingida, dentro de um modelo integrado de assistência à saúde e vigilância em saúde.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Sistema disponibilizado para 100% das equipes de ESF dos territórios atingidos.	Contratação de Universidades Federais financiadas pela Fundação Renova.
2	Contratação de um médico sanitaria ou epidemiologista para atuação na Vigilância Epidemiológica.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
3	Contratação de um enfermeiro com especialização em epidemiologia para atuação na Vigilância Epidemiológica.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
4	Contratação de um técnico em enfermagem para atuação na Vigilância Epidemiológica.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
5	Contratação de um auxiliar administrativo para atuação na Vigilância Epidemiológica.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
6	Contratação de um enfermeiro com especialização em saúde do trabalhador para atuação na Vigilância em Saúde do Trabalhador.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.

7	Contratação de um técnico de enfermagem do trabalho para atuação na Vigilância em Saúde do Trabalhador.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
8	Contratação de um técnico de segurança do trabalho para atuação na Vigilância em Saúde do Trabalhador.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
9	Contratação de um motorista.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Quadrimestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
10	Aquisição de um veículo tracionado para transporte dos profissionais nas áreas atingidas, com o intuito de realizar investigações epidemiológicas.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Veículos à serviço do município. 2. Elaboração de relatório quadrimestral de quilometragem e consumo de combustível dos veículos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
11	Elaboração de boletins informativos para a população atingida, que retratem a evolução de doenças nas comunidades.	Imediato após contratação do profissional responsável	1. Boletins elaborados e divulgados para as comunidades e equipes de saúde quadrimestralmente.	Financiamento da ação pela Fundação Renova através da contratação de enfermeiro pela Vigilância Epidemiológica.
12	Adequação de espaço físico para escritório, com mobiliário (mesas, cadeiras, etc), computadores de alto desempenho para análise e monitoramento de dados, conforme lista em anexo.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Equipamentos adquiridos à disposição da equipe; 2. Elaboração de relatório, após a aquisição de todos os equipamentos, para prestação de contas do valor total investido; 3. Elaboração de Relatório Patrimonial Anual de equipamentos.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.

**Vigilância Sanitária**

**PROBLEMA:** Veículos do setor insuficientes para que os fiscais sanitários possam atender as demandas de acompanhamento da qualidade e potabilidade da água nas localidades atingidas.

**OBJETIVO:** Garantir a vigilância da qualidade e potabilidade da água nas localidades atingidas, além da prevenção de doenças causadas por contaminação da mesma e fortalecimento do SUS.

ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
1	Contratação de um condutor de veículo com carga horária de 40 horas semanais.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Semestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.
2	Aquisição de um veículo tracionado.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Veículo à serviço do município. 2. Elaboração de relatório semestral de quilometragem e consumo de combustível do veículo.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.



### ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

**PROBLEMA:** Comprometimento no fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento da saúde dos atingidos, por doenças relacionadas ao desastre.

**OBJETIVO:** Garantir, à população, acesso e disponibilidade de medicamentos essenciais com qualidade, efetividade, racionalidade e eficácia terapêutica, atendendo à demanda dos serviços de saúde do município.

ITEM	AÇÕES	PRAZO	INDICADORES	RESPONSÁVEL
1	Fornecimento de medicamentos relacionados aos agravos influenciados pelo desastre (dermatológicos, oftalmológicos, psiquiátricos, ginecológicos, etc), conforme lista em anexo.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Medicamentos adquiridos e fornecidos conforme prescrição médica. 2. Elaboração de Relatórios Quadrimestrais de consumo dos medicamentos ofertados.	Financiamento da ação pela Fundação Renova.
2	Contratação de três farmacêuticos de 40 horas cada, para as regiões de Pontal do Ipiranga, Povoação e Regência.	120 dias a partir da liberação do recurso	1. Profissional contratado. 2. Elaboração de Relatório Semestral de frequência do profissional.	Financiamento da ação pela Fundação Renova e contratação pela Prefeitura de Linhares.