

MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO	
Nº. 02001. 0 08	886/2019-70
Nº. SEI	
Recebido em: 26/3/2019	
Assinatura	



OFI. NII.032019.5723
Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)
Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTSAÚDE)

Belo Horizonte, 20 de março de 2019.

AO

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN TRECHO 2, EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA, CAIXA POSTAL Nº 09566, BRASÍLIA/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

A/C: RODRIGO LEITE

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II,
Nº 4001, EDIFÍCIO MINAS, 12º ANDAR, GABINETE DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E
PROTEÇÃO À SAÚDE SERRA VERDE BELO HORIZONTE / MG

CEP: 31630-901

ASSUNTO: CONSIDERAÇÕES SOBRE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA
REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICO E TOXICOLÓGICO – REF. DELIBERAÇÃO 197
E DELIBERAÇÃO 264, ITEM 4.

Prezado(a) Senhor(a),

A **FUNDAÇÃO RENOVA** vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado apresentar seu posicionamento relativo à Cooperação Técnica e Financeira para realização dos estudos Epidemiológicos e Toxicológicos a serem financiados pela Fundação Renova.

Como já referido no ofício OFI.NII.032019.5665, a elaboração da minuta de Convênio está em andamento com a participação das partes envolvidas. A mais recente versão foi construída através de comentários e solicitações das partes. A FAPES e a FAPEMIG informaram necessitar de uma reunião apenas entre estas para ajustes internos agendada para o dia 28 de março.

Está marcada uma reunião para o dia 01 de abril, com todas as partes envolvidas, para ajustes finais e fechamento da minuta.

A Fundação Renova permanece à disposição para esclarecer quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.


Atenciosamente,




FUNDAÇÃO RENOVA

WAGNER TONON

LÍDER DO PROGRAMA



MMA/IBAMA/SEDE - PROTOCOLO	
Nº. 02001. 008	885/2019-29
 Nº. SEI _____	Recebido em: 26/3/2019
Assinatura	



OFI.NII.102018.4424-01

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTSAÚDE)

Belo Horizonte, 20 de março de 2019

AO

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN TRECHO 2, EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA, CAIXA POSTAL Nº 09566, BRASÍLIA/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

A/C: RODRIGO LEITE

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE SAÚDE

CIDADE ADMINISTRATIVA PRESIDENTE TANCREDO NEVES - RODOVIA PAPA JOÃO PAULO II,

Nº 4001, EDIFÍCIO MINAS, 12º ANDAR, GABINETE DA SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E


PROTEÇÃO À SAÚDE SERRA VERDE BELO HORIZONTE / MG

CEP: 31630-901

REF.: SITUAÇÃO IMPLANTAÇÃO CAPSIIJ DE MARIANA-MG

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO") vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue:

- Conforme Deliberação CIF nº 156 de 26 de março de 2018, a Fundação Renova deve reformar e/ou adequar ou construir a sede do CAPSIIJ (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil) do município de Mariana/MG;
- Após apresentado à Câmara Técnica de Saúde o cronograma de implantação do CAPSij, a Deliberação CIF nº 189 determinou o ajuste para 150 dias até o início das obras;



- A Fundação Renova realizou os ajustes no cronograma de acordo com a Deliberação CIF nº 189, apresentando ao CIF e CT-Saúde. Paralelamente, houve uma divergência dos parâmetros construtivos, para o prédio do CAPSij entre o IPHAN e a Secretaria de Planejamento de Obras de Mariana;
- O novo projeto conceitual da obra foi aprovado com considerações em 13 de novembro pelo município de Mariana, após 3 versões de projetos e diversas adequações conforme solicitações da equipe de saúde do município;
- No dia 2 de dezembro foi realizada a sondagem no terreno e as medições apresentaram divergências com o registro do terreno. Necessitando de retificação por parte do município em seu documento. O levantamento planialtimétrico do lote do CAPSij indicou uma área (m²) diferente da que consta no registro do imóvel. O levantamento indica uma área de 499,55 m² e no Registro de imóvel 598,47 m²;
- No dia 15 de janeiro de 2019 foi apresentado o projeto estrutural para a Secretaria de Obras e Vigilância Sanitária, os órgãos solicitaram novas alterações no projeto;
- A Fundação Renova está realizando as adequações e preparando todos os documentos, conjuntamente com a equipe de saúde do município, para protocolar na Secretaria de Obras com o pedido de aprovação;
- A equipe da Secretaria de Obras informou em reunião, que a Secretaria de Obras necessita de 3 meses para aprovação da documentação;
- A equipe da Vigilância Sanitária informou que precisa de 3 meses para aprovação de projetos;
- A Fundação Renova somente poderá iniciar a obra após a emissão do Alvará de construção;
- O Alvará de construção somente poderá ser emitido após a aprovação do projeto pelos órgãos competentes;
- No dia 27 de fevereiro o município encaminhou os documentos do imóvel para abertura do protocolo, mas ainda falta a retificação do documento de registro.



10/10/10

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

Furthermore, it highlights the need for regular reconciliation of accounts to identify any discrepancies early on. This process involves comparing the internal records with the bank statements and other external sources.

In addition, the document outlines the various methods used to collect and analyze financial data. This includes the use of spreadsheets, databases, and specialized software to facilitate the process. The goal is to ensure that all data is captured accurately and analyzed thoroughly.

The second part of the document focuses on the specific procedures for handling different types of transactions. It provides detailed instructions on how to record sales, purchases, and other financial events.

It also discusses the importance of maintaining proper documentation for all transactions. This includes keeping receipts, invoices, and other supporting documents in a secure and accessible location.

Finally, the document concludes by summarizing the key points and providing a checklist of tasks to be completed. This ensures that all necessary steps are followed and that the financial records are up-to-date and accurate.

The document is intended to serve as a comprehensive guide for anyone responsible for managing the financial records of the organization. It is designed to be clear, concise, and easy to follow.


By following the guidelines outlined in this document, you can ensure that your financial records are accurate, complete, and reliable. This is essential for the success of the organization and for the confidence of its stakeholders.

We hope that this document has been helpful and that you find it easy to use. If you have any questions or need further assistance, please do not hesitate to contact us.

Thank you for your attention and cooperation. We look forward to working with you to ensure the success of our organization.

A Fundação Renova apresenta na linha do tempo todas as ações para cumprimento à Deliberação em questão:

DATA	AÇÃO
09/mar	Nota Técnica CT Saúde
26/mar	deliberação CIF nº 156
03/mai	visita ao local pela equipe de infraestrutura
08/mai	relatório das demandas por parte do município
09/mai	acionada equipe de Engenharia a partir do relatório de necessidades
11/mai	formulário de solicitação de engenharia enviado para equipe
16/mai	reunião do programa de saúde com engenharia para compreensão dos trâmites de construção
17/mai	envio de esclarecimentos para engenharia com relação a necessidade da obra
22/mai	Engenharia enviou os prazos necessários para execução
25/mai	Solicitação assinada e enviada para Engenharia com documentos adicionais para a obra
04/jun	Equipe de arquitetura envolvida para elaboração de projeto
11/jun	segunda visita ao local
22/jun	envio do cronograma
26/jun	adequação do orçamento do programa de saúde
09/jul	informações básicas do IPHAN com relação ao espaço. Arquiteta pede possibilidade de novo espaço para atender as necessidades do programa
11/jul	orçamento do custo do projeto
26/jul	arquiteta enviou cálculo de possibilidades de ocupação para a área
31/jul	deliberação CIF nº 189
01/ago	Não haverá outro espaço. solicitação de seguimento da elaboração do projeto para a área disponível conforme for possível
01/ago	Solicitação de recursos
07/ago	Pedido de parecer do IPHAN
20/ago	revisão do cronograma. Solicitação de apoio dos programas envolvidos
24/ago	Reunião da arquiteta com município
27/ago	Abertura de solicitação para projeto conceitual
04/set	Enviada ordem de serviço para a contratada executar o projeto
26/set	apresentação do projeto
08/out	Reunião com município e secretaria de obras para apresentar o projeto conceitual
16/out	Reunião com IPHAN para esclarecimentos entre Secretaria de obras e arquitetos para o projeto a ser apresentado
09/nov	Previsão de reunião para apresentação de novo projeto conceitual
13/nov	reunião para apresentação de novo projeto conceitual




19/nov	Enviada solicitação de Engenharia para projeto detalhado
02/dez	Realizada sondagem do terreno
05/dez	Solicitado ao município informações de consumo para cálculo de abastecimento de água
10/jan	Apresentação do projeto estrutural para equipe de saúde do município
15/jan	Apresentação do projeto estrutural para obras, vigilância e saúde
31/jan	Identificação de discordância entre o plano altimétrico e os registros do terreno
15/fev	Apresentação de alterações no projeto estrutural
21/fev	Solicitação de documentos do imóvel para o município
27/fev	Recebimento dos documentos
08/mar	Cobrança sobre retificação do registro por parte do município
25/mar	Previsão para gerar documento de requisição para abrir processo de contratação de construtora com base na documentação do projeto desenvolvido

Em função dos desafios supracitados, a Fundação Renova solicita a dilação de prazo em 150 dias, contados a partir de 27 de março de 2019, data em relação ao cronograma apresentado em outubro de 2018

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
WAGNER TONON
LÍDER DO PROGRAMA

