

**FR.2023.1972**

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2023

**À  
CÂMARA TÉCNICA INDÍGENA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS  
("CT-IPCT")**

**A/C: Francisco Melgueiro**

Coordenador Suplente da CT-IPCT

Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI

Ed Parque Cidade Corporate SCS - QD9 - Torre B, 2º Andar - Asa Sul,  
Brasília/DF, CEP: 70297-400.

**Ref.: Cronograma para atendimento das Deliberações CIF nº 493 e 501.**

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede à Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Conforme solicitado na 51ª Reunião da Câmara Técnica Indígena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), realizada em 27 de julho de 2023, segue abaixo o cronograma refeito, conforme entendimento registrado na 50ª Reunião da CT-IPCT, para atendimento das Deliberações CIF nº 493 e 501, relativas à elaboração de plano de ações e projetos para os Faiscadores e Pescadores Artesanais dos Municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó, em Ponte Nova, e inclusão dos Garimpeiros Tradicionais de Mariana, Barra Longa e Acaica como coletivos e sujeitos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.

| <b>Contratação de consultoria</b>   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| <b>Ação</b>   | <b>Meses</b> | <b>Cronograma</b> |
| Realização de processo concorrencial para contratação de consultoria para elaboração do Plano de Ações e mapeamento de garimpeiros tradicionais | 5            | mai/23 a set/23   |

| <b>Faiscadores e Pescadores Artesanais</b>     |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| <b>Ação</b>                                    | <b>Meses</b> | <b>Cronograma</b> |
| Elaboração do Plano de Ações                   | 5            | set/23 a jan/24   |
| Validação do Plano de Ações com a comunidade   | 4            | fev/24 a mai/24   |
| Apresentação do Plano de Ações à CT-IPCT e CIF | 1            | jun/24            |

| <b>Garimpeiros Tradicionais</b>  |              |                   |
|--|--------------|-------------------|
| <b>Ação</b>  | <b>Meses</b> | <b>Cronograma</b> |
| Mapeamento do público (núcleos familiares e georreferenciamento)   | 12           | set/23 a ago/24   |
| Levantamento de impactos (concomitante à atividade "mapeamento do público" – utilização de dados secundários, pesquisa de campo para avaliação dos possíveis impactos) | 12           | set/23 a ago/24   |
| Elaboração do Plano de Ações   | 5            | set/24 a jan/25   |
| Validação do Plano de Ações com a comunidade   | 4            | jan/25 a abri/25  |
| Apresentação do Plano de Ações à CT-IPCT e CIF   | 1            | mai/25            |

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova, renova os protestos de estima e consideração, subscreve a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

*Maria Albanita Roberta De Lima*

**FUNDAÇÃO RENOVA**

**Maria Albanita Roberta de Lima**

COORDENADORA INTERINA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS