

FR.2023.3007

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2023.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: Sr. Rodrigo Agostinho

A/C: Sra. Célia Regina Miranda Melo

Presidente do IBAMA e do Comitê Interfederativo (CIF)

Secretária Executiva do Comitê Interfederativo (SECEX/CIF)

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70.818-900.

À

**CÂMARA TÉCNICA INDÍGENA, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS –
CT-IPCT**

A/C: Sr. Jarbas Vieira da Silva

Coordenador da CT-IPCT

Secretaria de Diálogos Sociais da Secretaria Geral da Presidência da República

Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto - Brasília/DF CEP: 70.150-900

**Ref.: Resposta aos Ofícios nº 417/2023/CIF/GABIN e nº 48/2023/CT-IPCT –
Solicitação de dilação de prazo.**

Prezados(as),

A FUNDAÇÃO RENOVA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Em resposta à solicitação formulada pelo Sr. Jarbas Vieira da Silva, coordenador da Câmara Técnica Indígena, Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), por meio do ofício nº 48/2023/CT-IPCT, a Fundação Renova informa que, a

DS


decisão de ID 1302118371, emitida pela 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte, referente às deliberações emitidas pelo CIF nº 493/2021 e 501/2021, determinou cronograma, com base no Termo de Referência nº 01/2020/CTIPCT/CIF, para que siga-se com a elaboração do plano de ações e projetos para reparação de fiscadores e pescadores artesanais.

Salienta-se que a dilação de prazo solicitada para avaliação do Plano de Trabalho impõe a necessidade de revisão do cronograma para atendimento da referida decisão judicial. Sendo assim, e concordando com a dilação do prazo para avaliação do Plano de Trabalho, segue cronograma atualizado para validação da CT-IPCT, considerando o trabalho em Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó (Fiscadores e Pescadores Artesanais) e em Mariana, Barra Longa e Acaiaca (Garimpeiros Tradicionais).

Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó (distrito de Ponte Nova)		
Fiscadores e Pescadores Artesanais		
Ação	Meses	Cronograma
Elaboração do Plano de Ações	5	jan/24 a mai/24
Validação do Plano de Ações com a comunidade	4	jun/24 a set/24
Apresentação do Plano de Ações à CT-IPCT e CIF	1	out/24

Mariana, Barra Longa e Acaiaca		
Garimpeiros Tradicionais		
Ação	Meses	Cronograma
Mapeamento do público (núcleos familiares e georreferenciamento)	12	jul/24 a jun/25
Levantamento de impactos e consolidação dos danos	12	jul/24 a jun/25
Elaboração do Plano de Ações	5	Jul/25 a nov/25
Validação do Plano de Ações com a comunidade	2	Nov/25 a dez/25
Apresentação do Plano de Ações à CT-IPCT e CIF	1	jan/26

Sendo o que cumpria para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração e subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Maria Albanita Roberta de Lima
44631B0AB5D6430...
Maria Albanita Roberta de Lima

Coordenadora Interina
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DE
VIDA DE OUTROS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS