

ATA DE REUNIÃO

ATIVIDADE: Reunião com representantes da Comissão Quilombola de Degredo para apresentação da equipe que irá realizar o serviço de perfuração de poços, bem como o processo para execução dos serviços.

DATA: 22/11/2019 **HORÁRIO:**17:30 **LOCAL:** Degredo

Participantes:

Cleia Silva Costa/ Comunidade Degredo

José Leite Costa/ Comunidade Degredo

Marcos Silva Costa/ Comunidade Degredo

Mônica Silva de Jesus/ Comunidade Degredo

Ocimar Leite Correia/ Comunidade Degredo

Simone Silva de Jesus/ Comunidade Degredo

Carla Moura/ Fundação Renova

Silvani Honorato/ Fundação Renova

Carlos/ Hidropoços

William/ QF Mineral

Desenvolvimento:

Foram apresentadas as etapas do processo de perfuração de poços para a comunidade;

Ficou marcado para o dia seguinte, sábado (23/11) pela manhã, a realização da marcação de 02 pontos para perfuração, bem como a verificação dos acessos dos caminhões;

A partir de 2ª feira (25/11) será informado sobre a previsão de chegada dos 03 caminhões para iniciar as perfurações, que se dará pela prioridade 02, devido ter o melhor acesso;

Foi informado que não se tem estimativa real da profundidade de perfuração, essa medida se terá ao longo do processo;

Será realizada a comunicação aos fazendeiros/proprietários sobre o início da mobilização para perfuração que poderá acarretar algumas ações nessas propriedades para liberar acesso aos caminhões e por conseguinte proteger os animais quando necessário.

Foi comunicado também que ao longo do processo de perfuração será realizado o perfil do solo.

A Hidropoços irá disponibilizar EPI (Equipamento de proteção Individual) para a pessoa da comunidade que irá acompanhar o serviço.

Foi esclarecido que também será realizado teste de vazão após a perfuração, e que ele é executado por 24 horas ininterruptas. Também foi advertido à comunidade que durante o período do teste ocorrerão ruídos devido ao maquinário. E que, neste sentido, faz-se necessário o apoio da Comissão Quilombola junto à comunidade na compreensão desse desconforto momentâneo;

Foi informado que após o teste de vazão serão realizadas coletas de amostras de água para realizar a análise completa da PRC 5/2017 anexo 20 do MS, referente à potabilidade da água para consumo humano. Também foi esclarecido que o laboratório que contratado para esse tipo de serviço pela Fundação Renova é o da Bioagri.

Os representantes da comunidade presentes na reunião, ficaram de indicar posteriormente quem irá acompanhar os serviços. Porém, adiantaram que será mais de 01 pessoa. Também foi comunicado que a Silvani (colaboradora do PG-04 da FR) irá acompanhar os serviços de campo durante a próxima semana.

Ressaltou-se a necessidade de otimizar o tempo por conta das condições adversas do clima e devido a previsão de saída da equipe da Hidropoços até 19/12, devido às férias coletivas.

Na página seguinte é apresentado registro fotográfico.



Dia 22/11/19 – Reunião de apresentação da equipe Hidropoços e das etapas do processo de perfuração.



Dia 23/11/19 – Marcação do ponto 2 (Prioridade 1) para perfuração.



Dia 23/11/19 – Marcação do ponto 1 (Prioridade 2) para perfuração (Preparação do acesso mais rápida).