

FR.2023.0599

Belo Horizonte, 14 de março de 2023

À
CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO – CT-ECLET
A/C: SRA. ANNA CLAUDIA TRISTÃO

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO
IEMA – Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
BR 262, KM 0 – Pátio de Porto Velho – Cariacica – ES
CEP: 29140-500

REF: Envio de documentos e informações do Projeto Incentivo à Leitura (PG013).

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”)**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, respeitosa e tempestivamente, por seu representante abaixo assinado, expor o quanto segue.

Na esteira da solicitação apresentada pela Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer e Turismo, em sua 57ª Reunião Ordinária, realizada em 03.02.2023, a Fundação, através do presente ofício, apresenta abaixo o cronograma de entregas vinculadas ao Projeto Incentivo à Leitura, no âmbito do Programa 13, registrando que todas as entregas previstas para o mês de março seguem confirmadas.

Os municípios destacados em vermelho no quadro abaixo ainda não estão aptos a receber os itens, pelas razões abaixo expostas.

Aimorés: a biblioteca não possui estrutura física suficiente para recebimento de todos os itens. A entrega será planejada após tratativas com o município.

DS


Córrego Novo: a biblioteca foi atingida por uma enchente e a estrutura foi totalmente comprometida. O Município está providenciando um novo local para funcionamento.

Conselheiro Pena: atualmente a biblioteca funciona em um local que não comporta a entrega dos itens. A prefeitura já sinalizou que iniciará reformas no mês de abril do presente ano.

Periquito: ausência de definição do local para funcionamento da biblioteca. O Município relatou que já está em processo de seleção e indicação.

Bugre: está prevista a construção de um novo espaço para funcionamento da biblioteca, pois atualmente funciona em local que não comporta a entrega dos itens.

No momento aguarda-se as conclusões das pendências acima delineadas para a efetiva liberação da entrega dos itens a estes municípios.

I – Cronograma (março de 2023)

QTD	MUNICIPIO	ENTREGA 1	ENTREGA 2
1	SÃO DOMINGO DO PRATA	27/12/2022	31/01/2023
2	SEM PEIXE	04/01/2023	07/02/2023
3	RIO CASCA	10/01/2023	14/02/2023
4	DIONISIO	12/01/2023	07/03/2023
5	SÃO JOSÉ DO GOIABAL	18/01/2023	28/02/2023
6	RIO DOCE	24/01/2023	REMARCAR
7	MARIANA	03/02/2023	
8	MARLIERIA	09/02/2023	
9	COLATINA	16/02/2023	
10	GOVERNADOR VALADARES	09/03/2023	
11	SOBRALIA	14/03/2023	
12	TIMOTEO	16/03/2023	
13	TUMIRITINGA	21/03/2023	
14	AIMORES		
15	BOM JESUS DO GALHO	28/03/2023	
16	FERNANDES TOURINHO	30/03/2023	
17	CARATINGA	04/04/2023	
18	IAPU	05/04/2023	
19	IPABA	11/04/2023	
20	IPATINGA	13/04/2023	

DS
Mada

21	ITUETA	18/04/2023	
22	PINGO D'ÁGUA	19/04/2023	
23	RAUL SOARES	25/04/2023	
24	MARILANDIA/ES	27/04/2023	
25	LINHARES/ES	23/03/2023	
26	SANTANA DO PARAISO	16/05/2023	
27	BAIXO GUANDU	18/05/2023	
28	BELO ORIENTE	23/05/2023	
29	CORREGO NOVO		
30	CONSELHEIRO PENA		
31	PERIQUITO		
32	BUGRE		

Por derradeiro, nesta oportunidade, a FUNDAÇÃO encaminha como anexo, em formato de planilha de Excel, o resumo de todos os itens solicitados pelas 32 (trinta e duas) bibliotecas.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Maria Cristina Andrade Aires
E82BD91AEAA2441...

FUNDAÇÃO RENOVA

MARIA CRISTINA AIRES

COORDENAÇÃO EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO