

OFI.NII.062019.6983

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTECLT)

Belo Horizonte, 27 de junho de 2019



Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA

Setor de Clubes Esportivo Norte -SCEN, Trecho 2, Edifício Sede do Ibama – L4 Norte,
Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO– CT ECLT

A/C: SR. FELIPE MICHEL BRAGA

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO

Assessoria de Planejamento da Secretaria de Educação

Rodovia Papa João Paulo II, 4143 – Prédio Minas, 11º andar, MESA: M11.0747

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Bairro Serra – Belo Horizonte –
MG

CEP: 31630-900

REF.: Apresentar o status em cumprimento referente a Deliberação 239 - item 1b e NT
16/2018

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”)**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por meio deste, apresentar o andamento dos Projetos de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo na Foz do Rio Doce e em Mariana, afim de alinhar prazos e expectativas.

Conforme a Nota Técnica nº 16/2018 e alinhamento entre a CT-ECLT e Fundação realizado em reunião no dia 26/04/2019, ficou definido que a FR deveria apresentar até o dia 30/06/2019 estudos para a inclusão das ações estruturantes de natureza mitigatória, reparatória e compensatória nos projetos especiais de

Apoio ao Desenvolvimento do Turismo na Foz do Rio Doce e em Mariana/MG. Considerando que as tratativas já estão em andamento com os representantes do Governo Estadual do ES e a prefeitura de Mariana, enviamos o status do projeto.

Em relação à Foz do Rio Doce, após reuniões de trabalho com representantes do Governo Estadual, foi enviado no dia 30/05, conforme acordado na reunião do dia 20/05/2019, uma sugestão de cronograma da estratégia integrada para atuação na Foz. O documento apresentou à Câmara Técnica de Educação, Cultura, Lazer e Esporte a proposta da Fundação Renova, com cronograma de atividades até outubro, momento em que se pretende entregar à sociedade e aos governos um plano integrado de intervenção, com propósito de contribuir com o desenvolvimento regional sustentável das comunidades da Foz do Rio Doce a partir do turismo. Foi proposto um espaço de interlocução entre as diversas áreas da Fundação Renova e os poderes públicos (Prefeituras de Aracruz e Linhares e Governo do Estado do Espírito Santo), com formato a ser definido pelos atores envolvidos. **A Fundação Renova está aguardando retorno em relação a esse documento, para dar continuidade às atividades e/ou fazer os ajustes necessários na proposta apresentada.**

No que diz respeito ao município de Mariana, a Fundação Renova informa que estamos em tratativas com a Prefeitura e em reunião realizada no dia 18/06/2012, foi aprovado o cronograma para elaboração do Plano de Fomento ao Turismo de Mariana. Tal estratégia tem o objetivo, a partir dos impactos identificados pelo diagnóstico realizado, de apontar soluções para o desenvolvimento do turismo no município, promovendo ações que fortaleçam instituições e potencializem a economia local. As ações, com apoio de uma consultoria especializada já contratada e em parceria com o poder público municipal para auxiliar nas escutas participativas, estão previstas para os meses de junho a agosto de 2019, conforme anexo. Ao final desse prazo, a proposta é entregar um Plano Integrado de Intervenção, a ser validado com a comunidade para a subsequente pactuação de prazos e valores.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem

necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


P/ **FUNDAÇÃO RENOVA**
FELIPE MOURA DE ANDRADE
EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO I- CRONOGRAMA MARIANA

Nº	Atividades	Duração
1	Construção do Plano de Fomento Levantamento e análise de informações do município Realização de reunião de trabalho com integrantes da gestão municipal para a definição de ações prioritárias. Identificação e mobilização de atores do turismo local para participação no processo de construção do Plano	20 dias
2	Elaboração do Plano de Fomento Consolidação do conteúdo Revisão técnica do conteúdo Elaboração do texto final do Plano	15 dias
3	Validação do Plano de Fomento Validação junto à Comunidade e Prefeitura (definir formato) Revisão/Alteração do Plano (caso necessário) Pactuação de datas e orçamento do Plano de Intervenção	7 dias
4	Entrega do Plano de Fomento ao Turismo	3 dias
5	Término 45 dias	

ANEXO II- CRONOGRAMA FOZ

Entregas	Responsabilidade	Prazo
Contratação de Consultoria para compilação e tratamento de dados da Foz	Fundação Renova	Junho 2019
Compilação de ações realizadas e previstas – Fundação Renova	Fundação Renova	Julho 2019
Compilação de ações realizadas e previstas – Demais atores com atuação na Foz	Fundação Renova	Agosto
Diretriz Municipal para Desenvolvimento da Foz*	Prefeituras de Aracruz e Linhares	Agosto 2019
Diretriz Estadual para Desenvolvimento da Foz*	Secretarias estaduais	Agosto 2019
Relatório Consolidado de Ações executadas e previstas para a Foz, com mapa de indicações	Fundação Renova	Setembro 2019
Definição conjunta de prioridades	Todos os atores	Setembro 2019
Ciclos de Integração das áreas da Fundação Renova	Fundação Renova**	Setembro 2019
Plano de Intervenção Estratégica Integrado – Versão I	Fundação Renova	Outubro 2019
Validação com as Comunidades	Todos os atores	Outubro 2019
Pactuação de Formatos e ordem de grandeza	Todos os atores	Novembro 2019