



bp energy do Brasil
Av. das Américas, 3434 bl07 sl 301 a 308
Barra da Tijuca. CEP:22640-102
Rio de Janeiro - RJ
Brasil
PABX +55 21 3721-2700
Fax: +55 21 3721-2850

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2021
BRA-bp-HSE-003-2021

Ilma. Sra.
Kátia Adriana de Souza
Coordenadora COEXP/CGMAC/DILIC/IBAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA
Praça XV de Novembro, no 42 – 9º andar - Rio de Janeiro - RJ

Referência: Processo nº 02022.000336/2014-53 – Licenciamento Ambiental da Atividade de Perfuração Marítima no Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas – BP Energy do Brasil Ltda.

Assunto: Sétima atualização andamento Obras CETRAS - UFRA

Prezada Sra. Kátia Adriana de Souza,

Cumprimentando V. Sa., a BP Energy do Brasil (bp) vem, por meio desta, apresentar atualizações referentes ao andamento das Obras do Centro de Tratamento Reabilitação de Animais Silvestres – CETRAS da UFRA.

Conforme a Carta GWO-HSE-19-008, marcamos o compromisso de enviar bimensalmente ao IBAMA atualizações referentes à reforma do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres da UFRA.

Novos atrasos ocorreram devido às restrições impostas pela pandemia do COVID-19 e feriados de fim de ano, de forma que as últimas atividades para conclusão das obras estenderam-se sobre o mês de janeiro de 2021. A edificação do Bloco #2 esta sendo entregue para fins de recebimento dos mobiliários em 15 de janeiro, enquanto as entregas oficiais dos Blocos #1 e #2 à UFRA estão previstas para acontecer em 26 de janeiro. Ainda com conclusão prevista para o final do mês de janeiro está a colocação de tela contra fuga externa no local. Os registros fotográficos da obra ainda em andamento obtidos ao longos dos últimos dois meses são apresentados no anexos 1 a esta carta.

Oportunamente serão enviados os registros fotográficos das edificações e tela externa concluídas. Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Barbara Bosisio
Coordenadora de Licenciamento Ambiental
BP Energy do Brasil Ltda.

Anexo 1
Fotos do Andamento das Obras CETRAS/UFRA

Dezembro, 2020



Janeiro, 2021



Visão Lateral Bloco #1



Visão dos Bloco #1 e 2



Bloco #1



Acesso do Bloco #1 para 2.



Visão do Bloco #2



Bloco #1

Janeiro, 2021



Lavanderia, tanques – Bloco #1



Salão e Acesso aos Lavabos



Sala de Preparação dos Alimentos. Bloco #2




Lavanderia – Bloco #1



Bloco #1



Sala de Preparação dos Alimentos. Bloco #2



Bloco #1

Janeiro, 2021



Depósito Bloco #2



Bloco #1 Tanques



Bloco #1 - Tanques



Bloco #2 – Sala de Tratamento



Bloco #1 - Tanques



Bloco #1 – Tanques

Janeiro, 2021



Bloco #2 – Sala de Tratamento.



Bloco #2 – Sala de Tratamento



Bloco #2 – Sala de Tratamento



Sala de Consulta.



Bloco #2 – Sala de Tratamento



Bloco #1 – Sala da Lavanderia.



Bloco #1 – Sala da Lavanderia.