



Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022

SMS/LCA/LIE&P-FC 0134/2022

Ao Sr. Itagyba Alvarenga Neto
Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos
Marinhos e Costeiros - CGMAC
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA
Praça XV de Novembro, 42 - 9º andar - Centro
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro - RJ

Assunto: Atividade de Perfuração no Bloco FZA-M-59 - Bacia da Foz do
Amazonas - Atualização sobre os processos de contratação para
realização da APO

Referência: Processo nº 02022.000336/2014-53
CNPJ 33.000.167/0001-01

Prezado Senhor,

Reportando-nos ao processo em referência, vimos por meio desta fornecer a esta coordenação informações atualizadas sobre o andamento dos processos de contratação necessários à preparação para a Avaliação Pré-Operacional (APO), visando ao atendimento do requisito estabelecido para a obtenção da Licença de Operação da atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59.

Conforme informado na carta SMS/LCA/LIE&P-FC 0162/2021, de 16/09/2021, o processo de contratação compreende resumidamente três etapas principais:

- 1. Publicação do edital, que compreende todas as atividades de preparação da documentação necessária à contratação e a divulgação da oportunidade ao mercado para que sejam apresentadas as propostas comerciais;**
- 2. Negociação, que compreende as atividades de abertura de propostas, verificações técnicas e de conformidade e negociação das propostas comerciais apresentadas; e**
- 3. Assinatura do contrato, que compreende as atividades finais de verificação documental e aprovações, considerando a proposta vencedora, após a conclusão das etapas anteriores.**

Após a assinatura dos contratos, inicia-se o prazo de mobilização, que corresponde às atividades de vistorias, verificações, obtenção das autorizações necessárias, recebimento e preparação de equipamentos e

equipes para realização dos serviços contratados.

Assim, no quadro abaixo são apresentadas as contratações previstas com a indicação da respectiva situação, incluindo aquelas relativas aos projetos ambientais, necessários ao atendimento dos requisitos e dos compromissos estabelecidos no licenciamento ambiental.

Item	Descrição	Situação	Previsão de assinatura do contrato
i	Unidade marítima de perfuração	Mobilização	Contrato assinado em 05/05/2022
ii	Serviços de fluidos	Mobilização	Contrato assinado em 21/12/2021
iii.1	Serviços logísticos, compreendendo embarcações equipadas para resposta a emergências de acordo com o Plano de Emergência Individual	Assinatura do contrato	30/06/2022
iii.2	Serviços portuários	Assinatura do contrato	16/06/2022
iii.3	Aeronaves de apoio à atividade	Assinatura do contrato	30/06/2022
iii.4	Adequações do aeródromo e serviços de apoio logístico	Negociação	30/08/2022
iii.5	Recursos adicionais do PEI	Negociação	26/08/2022
iv	Censo Espaço-Temporal de Aves de Ecossistemas Costeiros e Migratórias (Censo da Avifauna)	Execução	Contrato assinado em 09/09/2021
v	Projeto de Monitoramento de Desovas de Tartarugas Marinhas (PMDTM)	Execução	Contrato assinado em 08/12/2021
vi	Projeto de Monitoramento Integrado Dedicado (PMID)	Execução	Contrato assinado em 15/12/2021
vii	Projeto de Observação e Monitoramento a partir da Unidade Marítima de Perfuração (PMUMP) Projeto de Observação e Monitoramento a partir do Barco de Apoio (POMBA)	Mobilização	Contrato assinado em 02/05/2022
viii	Projeto de Monitoramento de Impactos de Plataformas e Embarcações sobre a Avifauna (PMAVE) e Plano de Proteção à Fauna (PPAF), compreendendo os profissionais e as estruturas de atendimento à fauna	Negociação	30/08/2022
ix	Plano de Proteção à Fauna (PPAF) - profissionais de atendimento à fauna oleada	Mobilização	Contrato assinado em 01/06/2022
x	Projeto de Comunicação Social (PCS)	Mobilização	Contrato assinado em

Com relação à unidade de perfuração marítima, ratificamos a contratação da ODN-II (NS-42). Esta unidade está cadastrada no CADUMP sob nº 02022.000681/13-14 e havia sido indicada como sonda-tipo no processo de licenciamento da atividade de perfuração marítima no bloco FZA-M-59. Portanto, não são necessárias atualizações à documentação anteriormente apresentada quando da transferência da operação do bloco para a Petrobras.

Quanto aos projetos ambientais, de acordo com a Carta SMS/LCA/LIE&P-FC 0108/2022, encontra-se ora em andamento a primeira campanha do Censo da Avifauna. Com relação ao PMDTM, após a conclusão da etapa de mapeamento participativo e a emissão da ABIO em 09/06/2022, o início da etapa de monitoramento está previsto para 20/06/2022.

Finalmente, no que tange ao PMID, ao PMUMP, ao POMBA e ao PCS, informamos que estamos em fase de alinhamento com as respectivas empresas contratadas para iniciar as atividades de planejamento do contrato.

Com isso, a Petrobras reafirma o esforço envidado para o cumprimento dos compromissos estabelecidos no âmbito do processo de licenciamento.

Atenciosamente,

Gustavo Limp Nascimento
Gerente de Licenciamento E&P e Funções Corporativas

Não há anexo(s)