

FR.2020.0294-01

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004149/2016-59 (CTECLT)

Belo Horizonte, 10 de março de 2020

Ao

***COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF**

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS – IBAMA

SETOR DE CLUBES ESPORTIVO NORTE -SCEN, TRECHO 2, EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA – L4 NORTE,
CAIXA POSTAL Nº 09566, BRASÍLIA/DF

CEP: 70818-900

À

CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO– CT ECLT

A/C: SRA. CAMILA DOS SANTOS NOGUEIRA

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, LAZER E TURISMO

ASSESSORIA DO DOCE, 16º ANDAR. RUA DR. JOÃO CARLOS SOUZA, Nº 107, ED. GREEN TOWER -
BARRO VERMELHO, VITÓRIA / ES

CEP: 29.057-530

REF.: Cumprimento Deliberação CIF nº 321, item 3 – Cronograma Projeto Parque Urbano de Rio Doce/MG.

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("**FUNDAÇÃO**"), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.135.507/0001-83, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 671, 4º andar, no Município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.112-021, vem, por meio deste apresentar o cumprimento ao item 3 da Deliberação CIF nº 321, o qual determina que a Fundação Renova apresente, o cronograma de execução do projeto Parque Urbano de Rio Doce e informe as parcerias efetivadas para isso, fazendo cumprir a concepção apresentada no item 1.3 da Nota Técnica nº 23/2019 da CT-ECLT, em


especial o item 1.3.4, conforme modelo aceito pela Fundação Renova no Ofício NII. 052019.6348-3;

O Cronograma do Projeto encontra-se no anexo I. No momento não há condições de definir parcerias e forma de execução da obra, considerando que esta tratativa está em discussão com a Prefeitura de Rio Doce e estes pontos serão devidamente validados com a mesma.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,


FELIPE MOURA DE ANDRADE
LÍDER DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO
FUNDAÇÃO RENOVA

CRONOGRAMA PARQUE URBANO RIO DOCE		
Nome da tarefa	Início	Término
PARQUE URBANO RIO DOCE	Seg 30/09/19	Ter 23/03/21
Abertura do Projeto	Seg 30/09/19	Qua 12/02/20
ATIVIDADES PRELIMINARES	Qui 19/12/19	Seg 22/03/21
Apresentação do Projeto conceitual	Qui 19/12/19	Qui 19/12/19
Reunião com Programa para definir as estratégias	Qui 05/03/20	Qui 05/03/20
Abertura de SE para Estudo Hidrológico	Qua 15/01/20	Sex 28/02/20
Aprovação PT Estudo Hidrológico	Seg 02/03/20	Sex 13/03/20
Fundiário	Qua 04/03/20	Qua 18/03/20
Regularização dos Imóveis	Qui 19/03/20	Sex 08/05/20
Inventário Florestal	Seg 09/03/20	Sex 08/05/20
Estudo hidrológico	Seg 16/03/20	Qua 10/06/20
Licenciamento Ambiental	Seg 21/09/20	Seg 22/03/21
Projeto Conceitual	Sex 20/12/19	Sex 28/02/20
Arquitetura Conceitual	Sex 20/12/19	Ter 18/02/20
Orçamento	Qua 19/02/20	Sex 21/02/20
Vídeo	Qua 12/02/20	Ter 18/02/20
Apresentação para o Programa	Ter 18/02/20	Ter 18/02/20
Atendimento a comentários Renova/Programa	Qua 19/02/20	Qui 20/02/20
Apresentação para PMRD	Sex 21/02/20	Sex 21/02/20
Aprovação	Sex 21/02/20	Sex 28/02/20
Projeto Básico	Sex 12/06/20	Seg 19/10/20
Projeto Arquitetônico	Sex 12/06/20	Qui 23/07/20
Projeto Hidrossanitário	Sex 24/07/20	Qui 06/08/20
Análise Renova	Sex 07/08/20	Qui 20/08/20
Atendimento a comentários Renova/Programa	Sex 21/08/20	Qui 03/09/20
Aprovação	Sex 04/09/20	Sex 11/09/20
Emissão Final	Seg 14/09/20	Sex 18/09/20
Protocolo / Aprovação Prefeitura	Seg 21/09/20	Seg 19/10/20
Projeto Detalhado	Seg 21/09/20	Sex 05/02/21
Projetos executivo Arquitetônico e Complementares	Seg 21/09/20	Ter 22/12/20
Análise Renova	Qua 23/12/20	Sex 08/01/21
Atendimento a comentários Renova/Programa	Seg 11/01/21	Sex 22/01/21
Aprovação	Seg 25/01/21	Sex 29/01/21
Emissão Final	Seg 01/02/21	Sex 05/02/21
Início das Obras	Ter 23/03/21	Ter 23/03/21

