PG39
Unidades de Conservação

2016 - 2030

EXECUÇÃO

CL101_Reparatório
2016 - 2020

Projeto de Avaliação dos Impactos nas Unidades de Conservação para a Reparação dos Seu Impactados
Executor

- Ações Administrativas Iniciais (Concluído)
  - Plano de trabalho para estudos de avaliação dos impactos socioambientais da barragem de Fundão nas Unidades de Conservação (Concluído)
  - Critérios de elegibilidade para as UCs (Concluído)
- Fase 1: Estudo de Avaliação de Impactos Ambientais (EIA) nas UCs (Concluído)
  - Elaboração inicial dos estudos do AIA (CPRM/ANA/Ibama) (Concluído)
  - Sistematização dos estudos de dire (Ibama) (Concluído)
  - Estudo regionalizado do AIA da Ba - Deliberação SC2014/170/2014 e SDU2015_147 SA15646 (FNMA)
  - Monitorar e Entregar dos Relatórios de Avaliação de Impacto
- Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação dos UCs Impactados
- Fase 3: Implementação dos Ações de Reparação dos UCs Impactados
  - Planejamento da Execução
  - Implementação das ações do PRDU
  - Implementação dos ações SESAN Cambiras
  - Implementação das ações APA Cristo das Alpes e MNVE
  - Execução do Plano de Ação Integrado da Deslimentadas - PAI (PGAD)
  - Monitorar e Implementação das Ações de Reparação
- Fase 4: Monitoramento das UCs Impactadas
- Ações Compartilhadas

CL102_Compensatório
2016 - 2020

- Consolidação da Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (RVSC)
  - Fase 1 - Execução de Ações Compensatórias (Concluído)
    - Instrumento de Convênio - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (RVSC) (Concluído)
    - Projeto para a Elaboração do Plano de Manejo da RBVSS de Santa Cruz e APA Cores dos Alpes (CTBio/ICMBio) (Concluído)
    - Elaboração do Plano de Manejo - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (RBVSS) (Concluído)
    - Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da RBVSS de Santa Cruz e APA Cores dos Alpes(CTBio/ICMBio) (Concluído)
    - Execução das ações compensatórias da RBVSS de Santa Cruz (CTBio/ICMBio) (Concluído)
  - Fase 2 - Demarcação do Acordo de Cooperação - Zoneamento da Deliberação 720 (Concluído)
    - Zoneamento da Deliberação 720 (Concluído)
- Consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
  - Realizar Visita de reconhecimento dos parques e Reserva Biológica de Sooretama (PERD) (Concluído)
  - Elaborar Relatorio de "Identificação e Caracterização dos Ecossistemas Florestais das Bacias do PERD" (Concluído)
  - Elaborar Plano de Trabalho (IEF) (PERD) (Concluído)
  - Analisar o Plano de Trabalho do Parque Estadual do Rio Doce - Alalonga e Reserva de Sooretama (Concluído)
  - Instrumento de Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto Estadual de Florestas para a consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) (Concluído)
  - Executar as ações de acordo com o Plano de Trabalho do IEF do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) (Concluído)
- Elaboração e Execução do Plano de Manejo da APA Cachoeira do Pancas Ambiental (APA) no Foz do Rio Doce
  - Criação da APA (Concluído)
  - Projeto para elaboração do Plano de Manejo da APA no Foz do Rio Doce (Concluído)
  - Execução dos programas elencados no Plano de Manejo da APA no Foz do Rio Doce (Concluído)
- Construção de Sede da Área de Proteção Ambiental (APA) no Foz do Rio Doce (Rio Doce)
  - Construção da SEDE da APA no Foz do Rio Doce - CL102 (Concluído)

IDENTIFICADOS

- CL101 - Quantidade de UCs com avaliação concluída (EIA) (Concluído)
- CL102 - Quantidade de ações de reparação implementadas e Quantidade de UC reparadas (UCs e ACs) (Concluído)
- CL102 - Quantidade de ações compensatórias executadas e Quantidade de UC compensadas - Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (RBVSS) - ICMBio (Concluído)
- CL102 - Quantidade de ações compensatórias executadas e Quantidade de UC compensadas - Parque Estadual do Rio Doce (PERD) - IEF (Concluído)
- CL102 - Quantidade de ações realizadas para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce - Plano de Manejo da APA no Foz do Rio Doce - IEF (Concluído)
- CL102 - Quantidade de ações sob responsabilidade da Fundação Renova implementadas (Execução do Plano de Manejo da APA no Foz do rio Doce) - IEF (Concluído)
- CL102 - Quantidade de ações de emergencia realizadas (Construção da sede da APA no Foz do rio Doce) - ICMBio (Concluído)

CONCLUÍDO E ENCERRAMENTO DE UC

- Cláusula 101
  Avaliação dos impactos nas Unidades de Conservação para a Reparação dos Seu Impactados
- Cláusula 102
  Ações compensatórias de Reparação Ambiental e Consolidação das Unidades de Conservação

INDICADORES

- IE1 - Quantidade de UCs com avaliação concluída — CL101 — meta: 2025
- IE2 - Execução das ações para reparação de impactos nas UC — CL101 — 2025 a 2029
- IE3 - Unidades de Conservação com reparação concluída — CL101 — sem viabilidade. Aguardando IE2.
- IE4 - Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (RBVSS) — CL102 — meta: 2026
- IE5 - Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) — CL102 — Concluído: jan/2020
- IE6 - Elaboração do Plano de Manejo da APA no foz do rio Doce — CL102 — Período de Medição será definido a partir da criação da APA
- IE7 - Execução do Plano de Manejo da APA no foz do rio Doce — CL102 — Período de Medição será definido a partir da criação da APA
- IE8 - Construção da sede da APA no foz do rio Doce — CL102 — Período de Medição será definido a partir da criação da APA

OBJETIVO DO PG39

Avaliar os impactos nas Unidades de Conservação diretamente e/ou potencialmente afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão; Implementar ações de reparação e mitigação que se façam necessárias, considerando os resultados de avaliações de impacto. Sendo necessário demonstrar o nexo causal para aplicação das ações; Custear e viabilizar a implementação de ações referentes à consolidação do Parque Estadual do Rio Doce e do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, adotando conceitos, diretrizes e mecanismos definidos na Nota Técnica no 18/2018/CTBio/DIBIO/ICMBio, planos de trabalho e acordos de cooperação celebrados com os órgãos gestores; e Viabilizar a elaboração e implementação do plano de manejo, bem como construir a sede da Área de Proteção Ambiental na foz do rio Doce, a ser criada pelo poder público.

LEGENDA: NÃO INICIADO · EM ANDAMENTO · CONCLUÍDO · EXECUTADO · PARALISADO · ENTRADA FINALÍSTICA · INDICADOR FINALÍSTICO

NOTA: As cores indicam a relacionamento entre os Projetos, Entregas e Item de Cláusula


PG39
Unidades de Conservação
Cláusula 181
2020
Custo Reparatório:
Identificação e mensuração dos impactos nas UCs
Ações Administrativas Iniciais
2019-2018
Projeto de Avaliação de Impacto das Unidades de Conservação (UCs) e Reparação das UCs Impactadas
2019-2025
IO1
IO2
IR3
Fase 1: Estudo de Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) nas UCs
D1
2019-2020
IO1
Indicador de eficácia
IO1 – Quantidade de UCs com avaliação concluída
Fórmula: Quantidade de UCs com avaliação concluída / Quantidade de UCs com a serem avaliadas
Meta: 100%
Periodicidade: Mensal acumulado
2020, 2025
Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de Reparação das UCs Impactadas
2023-2029
Fase 3: Implementação das Ações de Reparação das UCs Impactadas
D2
2024-2029
IO2
Indicador de eficácia
IO2 – Execução das ações para reparação de impactos nas UC
Fórmula: Quantidade de ações de reparação implementadas / Quantidade de ações de reparação previstas
Meta: 100%
Periodicidade: semestral acumulado
2025 a 2029
Fase 4: Monitoramento das UCs Impactadas
D2
2026-2029
IO3
Indicador de eficácia
IO3 – Unidades de Conservação com reparação concluída
Fórmula: Quantidade de UCs reparadas/ Quantidade de UCs a serem reparadas
Meta: 100%
Periodicidade: Anual acumulado
2025 a 2029
Cláusula 182
2020
Custo Compensatório:
desenvolvimento técnico-ambiental e gerencial para consolidação de Unidades de Conservação.
Consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
IO4
2019-2025
Elaboração do Plano
Execução do Plano
Execução das ações compensatórias
D3
2025
IO4
Indicador de eficácia
IO4 – Execução das ações para consolidação do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (REVIS)
Fórmula: Quantidade de ações compensatórias implementadas / Quantidade de ações compensatórias previstas
Meta: 100%
Periodicidade: Semestral acumulado
2020, 2026
Consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
IO5
2019-2026
Elaboração do Plano
2019-2021
Execução do Plano
D4
2021-2024
IO5
Indicador de eficácia
IO5 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)
Fórmula: Quantidade de parcelas repassadas / Quantidade de parcelas previstas
Meta: 100%
Periodicidade: Anual acumulado
Concluído jan/26
Execução das ações compensatórias
2019-2026
Elaboração e Execução do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) na Foz do Rio Doce
IO6
IO7
2020-2029
Elaboração do Plano
D5
2020
IO6
Indicador de eficácia
IO6 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce
Fórmula: Quantidade de ações realizadas para elaboração do plano de manejo / Quantidade de ações planejadas para elaborações do plano de manejo.
Ações: etapas processuais da elaboração do plano.
Período de medição: a partir de 2025
Premissa adotada: Criação da UC em Dez/24
Execução do Plano
D6
2025-2029
IO7
Indicador de eficácia
IO7 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce
Fórmula: Quantidade de ações sob responsabilidade da FR implementadas / Quantidade de ações sob responsabilidade da FR previstas
Período de medição: a partir de 2025
Premissa adotada: Criação da UC em Dez/2024
Construção da Sede da Área de Proteção Ambiental (APA) na Foz do Rio Doce
IO8
2025-2029
Construção da Sede
D7
2025-2029
IO8
Indicador de eficácia
IO8 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce
Fórmula: atividades realizadas do cronograma / atividades planejadas no cronograma
Período de medição: a partir de 2025
Premissa adotada: Criação da UC em Dez/24
LEGENDA:
NÃO INICIADO
EM ANDAMENTO
CONCLUÍDO
JUDICIALIZADO
PARALISADO
INDICADORES - FINALÍSTICO