Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Início	Término
1		**CETAS**	**Ter 02/10/18**	**Sex 01/03/19**
2		Entrega do Termo de Referência e lista de equipamentos pelo IBAMA	Ter 02/10/18	Ter 02/10/18
3		Análise das informações pela Fundação Renova	Qua 03/10/18	Ter 16/10/18
4		Reuniões de alinhamento com IBAMA-MG e IBAMA-ES	Qua 17/10/18	Ter 30/10/18
5		Levantamento topográfico cadastral e sondagem	Qua 31/10/18	Qui 15/11/18
6		Elaboração dos projetos conceituais	Sex 16/11/18	Ter 15/01/19
7		Análise e aprovação final dos projetos pelo IBAMA	Qua 16/01/19	Qua 30/01/19
8		Elaboração de orçamentos e cronogramas	Qui 31/01/19	Qui 28/02/19
9		Entrega dos cronogramas conforme prazo do TTAC	Sex 01/03/19	Sex 01/03/19



Projeto: CETAS CTBio rev0
Data: Sex 24/08/18

Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	