CRONOGRAMA DE OBRAS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE POVOAÇÃO

Id	Atividades	Início	Fim	Janeiro																									Fevereiro																				
				S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S
				1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28			
1	**Centro de informacao de Povoação**																																															
1.1	**Locação do Imóvel**	06/11/2017	26/01/2018																																													
1.2	**Reforma**	24/01/2018	01/02/2018																																												
1.3	**Mobilização**	29/11/2017	07/02/2018																																												

Tarefa-resumo
Prazo previsto
Prazo previsto até a data-corrente

FUNDAÇÃO renova

CRONOGRAMA DE OBRAS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE ARACRUZ

Id	Atividades	Início	Fim	Janeiro																							Fevereiro																	
				S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q
				1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28
1	**Centro de informacao de Aracruz**																																												
1.1	**Locação do Imóvel**	11/10/2017	05/02/2018																																										
1.2	**Reforma**	26/01/2018	01/02/2018																																										
1.3	**Mobilização**	02/01/2018	07/02/2018																																										

Tarefa-resumo
Prazo previsto
Prazo previsto até a data-corrente

FUNDAÇÃO renova

CRONOGRAMA DE OBRAS DO CENTRO DE INFORMAÇÕES DE SÃO MATEUS

Id	Atividades	Início	Fim	Janeiro																							Fevereiro																	
				S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q	Q	S	S	T	Q
				1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28
1	**Centro de informacao de São Mateus**																																												
1.1	**Locação do Imóvel**	11/10/2017	05/02/2018																																										
1.2	**Reforma**	26/01/2018	01/02/2018																																										
1.3	**Mobilização**	02/01/2018	07/02/2018																																										

Tarefa-resumo
Prazo previsto
Prazo previsto até a data-corrente