PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA (PG12)

FICHAS DOS INDICADORES

As descrições dos indicadores estão detalhadas nas fichas a seguir.

I01 – Percentual de bens imóveis da comunidade restaurados

Tipo	Resultados esperados		
Eficácia	Medir os restauros de bens imóveis, além das igrejas, que forem realizados pelo programa 12 no muncípio de Barra Longa (12 imóveis)		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	Cumulativo	100%
Frequência de Medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Anual	Julho/2022	Dezembro/2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{Número\ de\ bens\ imóveis\ restaurados}{Número\ de\ bens\ imóveis\ previstos}\right) x\ 100$$

Restrições:

Em caso de problemas judiciais quanto a propriedade, a meta prevista será passível de alteração.

Numerador	
Definição	Bens imóveis restaurados entregues à comunidade
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** relatórios das empresas encarregadas de cumprir a recuperação e entrega dos bens culturais materiais afetados. **Método de medição:** consolidação dos dados dos relatórios.
Denominador	
Definição	Bens imóveis previstos para restauro (12 imóveis em Barra Longa)
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** cronograma de imóveis previstos para restauro pelo programa. **Método de medição:** consolidação dos dados do cronograma.

I02 - Percentual de peças restauradas			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir o restauro das peças passíveis à restauração presentes na Reserva Técnica de Mariana		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	Cumulativo	100%
Frequência de medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Trimestral	Janeiro/2019	Dezembro/2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{Número\ de\ peças\ restauradas}{Número\ de\ peças\ previstas\ para\ restauro}\right) x\ 100$$

Restrições:

Em caso de problemas judiciais quanto à propriedade do bens, a meta prevista será passível de alteração.

Nome do numerador: Número de peças restauradas	
Definição	Número de peças restauradas entregues à arquidiocese
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** relatórios das empresas encarregadas de realizar os restauros das peças e evidências. **Método de medição:** consolidação dos dados dos relatórios.
Nome do denominador: Número de peças previstas para restauro	
Definição	Número de peças previstas para restauro (798 peças)
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** Projetos de restauro elaborados e aprovados por órgão competentes **Método de medição:** consolidação dos dados dos realtórios **Premissa:** Os itens que compoem as peças são reavaliados sobre seu potencial de restauro no momento da elaboração dos projetos de restauro, assim o número de peças previstas para restauro podem passar por alterações.

I03– Percentual de Igrejas restauradas			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir a restauração das 04 igrejas impactadas que serão conduzidos pelo programa 12		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	Cumulativo	100%
Frequência de Medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Anual	Julho/2022	Dezembro/2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{Número\ de\ igrejas\ restauradas}{Número\ de\ igrejas\ previstas\ para\ restauro}\right) x\ 100$$

Restrições:
Em caso de problemas judiciais quanto a propriedade e quanto a sua localização dentro da área de origem a meta prevista será passível de alteração.

Nome do numerador: Numero de igrejas restauradas	
Definição	Igrejas restauradas entregues à comunidade
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** relatórios das empresas encarregadas de cumprir a recuperação das igrejas. **Método de medição:** consolidação dos dados dos relatórios.
Nome do denominador: Número de igrejas previstas para restauro	
Definição	Bens materiais previstos para restauro (4 igrejas atingidas).
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** cronograma de bens materiais previstos para restauro pelo programa. **Método de medição:** consolidação dos dados do cronograma.

I04– Percentual de bens culturais reparados*			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir a preservação das referências culturais identificadas nos diagnósticos e incluídas nas ações de salvaguarda e reparação.		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	Cumulativo	100%
Frequência de Medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Trimestral	Janeiro/2022	Dezembro/2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{Número\ de\ referências\ culturais\ reparadas}{Número\ de\ referências\ culturais\ impactadas\ mapeadas}\right) x\ 100$$

* Anteriormente o programa realizava ações de mitigação nas comunidades. O indicador definido passa, portanto, a ser medido com o início das atividades do plano de reparação da Unesco, em janeiro/2022. As ações de mitigação já realizadas serão avaliadas para verificar se repararam ou não a referência impactada.

Restrições:
Em casos de não participação comunitária para tomada de decisão, a meta prevista será passível de alteração.

Nome do numerador: Número de referências culturais reparadas e preservadas	
Definição	Total de referências culturais reparadas.
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	Fonte: Coleta de dados das atividades do plano de reparação e relatórios da UNESCO Método de medição: consolidação dos dados das atividades e relatórios
Nome do denominador: Referências culturais impactadas mapeadas	
Definição	Total de referências culturais impactadas identificadas e mapeadas no diagnóstico e chanceladas pelas comunidades atentidas pelo PG12. (Total de referências culturais impactadas identificadas e mapeadas no diagnóstico: 323. Estas deverão ser chanceladas pelas comunidades para reparação e poderão sofrer alterações).
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	Coleta de dados.

I05 – Percentual de publicação da pesquisa arqueológica			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir as publicações de pesquisa arqueológica realizadas (Considerando diferentes meios como artigo científico, revista, informativos, etc)		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	Cumulativo	100%
Frequência de medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Anual	Dezembro/2022	Dezembro 2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{Número\ de\ publicações\ de\ pesquisa\ arqueológica\ realizadas}{Número\ de\ publicações\ de\ pesquisa\ arqueológica\ previstas}\right) x\ 100$$

Restrições:

Em casos de não participação comunitária e das entidades públicas para tomada de decisão, a meta prevista será passível de alteração.
Dependendo da aprovação do IPHAN a data de início da medição, bem como o número de publicações previstas podem ser alterados.

Nome do numerador: Número de publicações de pesquisa arqueológica realizadas	
Definição	Quantidade de pesquisas publicadas.
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	Evidências de publicação de pesquisas
Nome do denominador: Número de publicações de pesquisa arqueológica previstas	
Definição	Número de publicações de pesquisa arqueológica previstas
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	Cronograma de execução do projeto

I06 – Percentual de planos de gestão por sítio validados implementados			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir a implementação dos planos de gestão dos sítios arqueológicos elaborados		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	Cumulativo	100%
Frequência de Medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Anual	Agosto/2022	Dezembro/2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{Número\ de\ planos\ de\ gestão\ implementados}{Número\ de\ planos\ de\ gestão\ validados\ pelo\ IPHAN}\right) x\ 100$$

Restrições:

Em casos de não participação comunitária para tomada de decisão, a meta prevista será passível de alteração.
Dependendo da aprovação do IPHAN a data de início da medição, bem como o número de planos de gestão podem ser alterados.

Nome do numerador: Número de planos de gestão implementados	
Definição	Número de planos de gestão dos sítios arqueologicos implementados
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** relatórios das empresas encarregadas de cumprir a implementação dos planos. **Método de medição:** consolidação dos dados dos relatórios.
Nome do denominador: Nº de planos de gestão validados pelo IPHAN	
Definição	Número de planos de gestão dos sítios arqueológicos validados para implmentação pelo IPHAN
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	Fonte: Diagnóstico e plano de salvaguarda validado pelo IPHAN

I07 – Índice de centros/registros de memória implementados			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir a implementação de centros de memória e projetos de registro de memórias (considerando aqueles previstos e acordados junto às comunidades)		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	cumulativo	100%
Frequência de Medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Semestral	Junho/2022	Dezembro/2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{(Nº\ de\ centros\ de\ registro\ implementados) + (Nº\ de\ projetos\ de\ registro\ de\ memória\ implementados)}{(Nº\ de\ centros\ de\ memória\ previstos) + (Nº\ de\ projetos\ de\ registro\ de\ memória\ previstos)}\right) x\ 100$$

Restrições:
Em casos de não participação comunitária para tomada de decisão, a meta prevista será passível de alteração.

Nome do numerador: Nº de centros de registro implementados + Nº de projetos de registro de memória implementados	
Definição	Número de centros mémoria, mais número de projetos de registro de memória implementados nas comunidades com devida anuência
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** relatórios das empresas encarregadas de cumprir a implementação das ações. **Método de medição:** consolidação dos dados dos relatórios.
Nome do denominador: Nº de centros de memória previstos + Nº de projetos de registro de memória previstos	
Definição	Número de centros mémoria, mais número de projetos de registro de memória previstos para implementação nas comunidades
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** Plano de Reparação das manifestações culturais estabelecido no ambito do PG 12 **Método de medição:** consolidação dos dados dos cronogramas de exeução

I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementadas			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir a formação da comunidade para preservação das referências culturais		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	cumulativo	100%
Frequência de Medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Semestral	Abril/2019	Dezembro/2024	
Fórmula de cálculo			

$$\left(\frac{Número\ de\ projetos\ de\ educação\ patrimonial\ implementados}{Número\ de\ projetos\ de\ educação\ patrimonial\ previstos}\right) x\ 100$$

Restrições:
Em casos de não participação comunitária para tomada de decisão, a meta prevista será passível de alteração.

Nome do numerador: Número de projetos de educação patrimonial implementados	
Definição	Número de projetos e ações de educação patrimonial realizados junto às comunidades
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** Diagnóstico e Plano de Reparação das manifestações culturais estabelecido no ambito do PG 12 **Método de medição:** consolidação dos dados dos relatórios.
Nome do denominador: Nº de projetos de educação patrimonial previstos	
Definição	Número de projetos de educação patrimonial previstos no plano de reparação das manifestações culturais, como publicações, roteiros de patrimonio entre outros.
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** Plano de Reparação das manifestações culturais estabelecido no ambito do PG 12 **Método de medição:** consolidação dos dados dos cronogramas de exeução

I09 – Índice de ações de socialização para as comunidades deslocadas*			
Tipo	**Resultados esperados**		
Eficácia	Medir as ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais.		
Unidade	**Polaridade**	**Período associado**	**Valor meta**
%	Maior melhor	cumulativo	100%
Frequência de Medição	**Data início medição**	**Data fim medição**	
Semestral	Janeiro/2022	Dezembro/2023	
Fórmula de cálculo			

$$— x\ 100$$

Formula: Número de ações realizadas na casa dos saberes e horta comunitária + número de ações de apoio às manifestações culturais + número de ações esportivas / Número de ações previstas na casa dos saberes e horta comunitária + número de ações previstas de apoio às manifestações culturais + número previsto de ações esportivas

** Este indicador substitui o anterior, que era medido com base na disponibilização de espaços de socialização. O indicador agora passa a medir o número de atividades realizadas nestes espaços, a partir de janeiro/2022.*
** A data de encerramento deste indicador está atrelada à entrega dos reassentamentos, quando as atividades nos campos de futebol e espaços de socialização temporários serão finalizadas/tranferidas para o Reassentamento. Assim, pode haver alterações em caso de mudanças no cronograma do Reassentamento.*

Restrições:
Em casos de não participação comunitária para tomada de decisão, a meta prevista será passível de alteração. Nesse caso será feito a alteração na ficha de indicador travando a medição anterior e iniciando a nova medição do indicador baseado na gestão de mudança do projeto.

Nome do numerador: Número de ações realizadas na casa dos saberes e horta comunitário + número de ações de apoio às manifestações culturais + número de ações esportivas	
Definição	Número de ações realizadas dentro da casa dos saberes e horta comunitária, somadas as atividades de apoio as manifestações culturais e esportivas para as comunidades deslocadas.
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** Diagnóstico e Plano de Reparação das manifestações culturais estabelecido no ambito do PG 12 e relatórios das empresas encarregadas de cumprir a implementação das ações. **Método de medição:** consolidação dos dados dos relatórios.
Nome do denominador: Número de ações previstas na casa dos saberes e horta comunitária + número de ações previstas de apoio às manifestações culturais + número previsto de ações esportivas	

Definição	Número de ações previstas para realização no espaço da casa dos saberes e horta comunitária, somadas as atividades previstas de apoio as manifestações culturais e esportivas para as comunidades deslocadas dentro do período. Premissa: As ações previstas para realização podem ser alteradas, de acordo com o cronograma de entrega dos equipamentos por parte dos reassentamentos.
Fonte e método de medição/coleta do parâmetro	**Fonte:** Plano de Reparação das manifestações culturais estabelecido no ambito do PG 12, calendários de manifestações culturais e esportivas das comunidades **Método de medição:** consolidação dos dados dos cronogramas de execução