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Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE

TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a

elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela

FUNDAÇÃO RENOVA ï e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO

(CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês . Os programas têm como

objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de

abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em

novembro de 2015 , de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento,

como está disposto na CLÁUSULA 05 , INCISO I do referido termo .
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Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações

realizadas pelos programas em novembro de 2020 , distribuídas nos três

grandes eixos de atuação : Terra e Água ; Pessoas e Comunidades ;

Reconstrução e Infraestrutura .

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada

vez mais assertivos para a bacia . Visando melhor acesso a estes resultados, em

novembro foi protocolado o posicionamento da Fundação Renova referente a

Nota Técnica nº 69 _GTA-PMQQS e Resumo Executivo do QAQC do PMQQS ï

compilado 3 anos . Houve ainda, a retomada da Operação das Estações

Automáticas de Monitoramento RCA02 e RDO01 após interrupção de operação

devido as chuvas ocorridas em janeiro de 2020 e atendimento à Deliberação do

CIF nº 310 ïEntrega de parte dos laudos das análises laboratoriais da primeira

campanha de coleta do Plano de amostragem para o Monitoramento da

Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4,

barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte (PG038 , pág . 281 ) .

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas

ações do manejo de rejeitos (PG023 , pág . 193 ) . Houve o início da operação da

estação de monitoramento da qualidade do ar no município de Santa Cruz do

Escalvado, em Minas Gerais (Operação da estação denominada ñNovo

Soberboò).

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do

Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009 , pág . 103 ) a qual, até o mês de

novembro, bombeou cerca de 959 mil m 3 de material do reservatório .

Buscando restabelecer as condições de operação da UHE, são contínuas as

ações de infraestrutura como : Término da restauração da edificação do
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Armazém da Fazenda Floresta . Houve ainda, foi deferido o licenciamento pela

SEMAD para a Operação Corretiva LOC de Regularização Ambiental das obras

de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das

margens e setores (UHE RISOLETA NEVES), não identificado no Programa

Ambiental de monitoramento de vibrações, evento com valor acima do

estabelecido pela ISO/ 2631 /DAD 1 (1980 ) e no Programa Ambiental de

monitoramento de ruídos, evento com valor acima do estabelecido pela Lei

Estadual 10 .100 / 90 para Áreas de Residência Rural .

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007 , pág . 76 ),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 419 animais nos

Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. Os atendimentos

prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem,

geraram até agora 1.651 prontuários médicos, com informações detalhadas

sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido .

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para

os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito . Houve

execução das infraestruturas rurais simples e complexas, 40 projetos

executivos assinados que podem ser anexados as informações, estes servem

como premissas para dar start nas benfeitorias de pomares e hortas nas

propriedades rurais seguindo um cronograma de acordo com a logística

regional (PG017 , pág . 158 ) . Na região do Médio e Baixo Rio Doce, houve

fornecimento de recursos financeiros para aquisição de silagem aos produtores

rurais, localizados abaixo da Usina Risoleta Neves em Minas Gerais até o

Espírito Santo, que estejam enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na

manutenção de suas atividades produtivas, em atendimento à Ação Civil

Pública da 12 ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de

Minas Gerais (SJMG) . Ainda no mês de novembro, houve o protocolo na CT-EI

a resposta do cumprimento da Deliberação 341 / 2019 que rege sobre a inserção
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de assuntos na revisão do programa de Retomada das Atividades

Agropecuárias -PG17 .

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 ð

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág .

207 ) e de Nascentes (pág . 214 ) ð, que promoveu no médio e baixo Doce,

Minuta do ofício sobre a atualização dos cronogramas judicializados do PG 26 já

revisada pelo gerente da UST e enviada a equipe da ACP. (Item 15 - Eixo 1) e

atualização dos cronogramas do Item 15 Eixo 1 em função da retomada das

atividades impactadas pela pandemia da COVID 19 . Espera -se que ao fim de

2023 sejam implantados hectares no PG 26 . No território Alto Doce, houve a

retomada da manutenção de Restauração Florestal no município de Coimbra .

Eixo Pessoas e Comunidades

Neste eixo de trabalho da Fundação Renova, muito tem sido feito em busca da

retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016 , pág . 151 ) . Em

novembro, em relação ao Mapeamento das Potencialidades Econômicas : houve

a entrega de mais 6 relatórios atualizados com a inserção de alguns dados

primários e a entrega do Relatório Territorial do Baixo Rio Doce com os dados

preliminares . Em relação ao Projeto Cultivando para Pescar : houve a Dispensa

de licença da comunidade de Areal e recebimento de parte dos materiais para

montagem dos tanques . E na Caracterização Socioeconômica da Pesca e

Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro : houve a apresentação do Relatório

Preliminar na CT-EI em 9/ 12 e autorização do Comitê Central para realização

atividade de supervisão de campo e treinamento agentes de campo .

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de

Povos Indígenas (PG003 , pág . 30 ) e de Outros Povos e Comunidades

Tradicionais (PG004 , pág . 39 ), o pagamento do auxílio subsistência financeira
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foi realizado a 1.214 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim -Guarani e 239

na Terra Indígena de Comboios . As 137 famílias da Terra Indígena de

Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração .

Os programas de Proteção Social (PG005 , pág . 47 ) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014 , pág . 138 ) operam com grande

sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes

para cumprir seu papel de propiciador de bem -estar à população das

localidades atingidas . No âmbito da proteção social, houve a entrega da

Brinquedoteca e equipamentos em Barra Longa, ação prevista no Termo de

Cooperação Técnica e Financeira e início das atividades de mais duas técnicas

(assistente social e psicóloga) no CRAS em Barra Longa, ação prevista no

Termo de Cooperação Técnica e Financeira . No âmbito do programa de Saúde,

em novembro houve a Suspensão da publicação do Edital da FAPES a pedido da

CT-Saúde e Decisão judicial que aprovou alteração de lista de recursos

humanos do Acordo Judicial de Barra Longa a pedido do município .

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar

para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm

sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e

Reintegração da Comunidade Escolar (PG011 ), de Memória Histórica, Cultural e

Artística (PG012 ), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce

(PG033 ) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034 ) .

Em relação ao Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012 ,

pág . 125 ), em novembro, houve a volta das atividades presenciais na Reserva

Técnica e início da devolutiva do Diagnóstico de Referências Culturais às

comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo .

A título de preparação para emergências ambientais (PG034 , pág . 263 ), em

novembro, houve a assinatura do termo de parceria entre a Fundação Renova
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e a UNISUL em 05 / 11 / 20 , início do Curso de Extensão do Projeto Formação

Continuada da Defesa Civil em 19 / 11 / 20 , finalização da primeira gincana

virtual do conhecimento : brincar e prevenir do projeto escola segura em

18 / 11 / 20 e Webinar Ciclo de Formação Continuada das Defesas Civis ïmais de

500 visualizações em 23 / 11 / 20 .

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e

Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de

Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente . Tais

ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação

econômica da região (PG018 , pág . 168 ) .

O programa de estímulo a contratação local (PG020 , pág . 180 ) também merece

destaque, dentre as ações realizadas pela Fundação Renova em novembro .

Houve Seminário abordando o tema ñGest«oContábil, Tributária e Trabalhistaò.

Evento destinado a empresários de Colatina e Linhares .

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação

Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população

(PG006 , pág . 53 ; PG035 , pág . 269 e PG036 , pág . 275 ), seja pelo site,

integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao

Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros . O contato pode ser

feito também pelos canais de relacionamento e ouvidoria disponíveis . A

ouvidoria vem, desde a chegada do novo ouvidor -geral no final de 2019 ,

passando por melhorias nos processos de gestão das manifestações,

assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e

denúncias recebidas .
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Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Na frente de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032 , pág .

250 ) dentre as ações realizadas pelo programa, pode -se citar a conclusão das

primeiras sessões técnicas da AECOM, onde foi apresentado o PG-32 , projetos,

contextos e registros, aos peritos do juiz da 12 ª Vara, conclusão das visitas de

reconhecimento dos peritos do juiz, a todas as localidades atendidas pelo PG-

32 , elaboração da base de dados dos beneficiários de abastecimento com

caminhão -pipa e/ou água mineral, incluindo localização geográfica . Com a

judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte dos

projetos e obras inerentes à Cláusula 171 do TTAC precisaram ser paralisados

até que venha laudo pericial devidamente homologado pelo juízo da 12 ª Vara

Federal de Belo Horizonte, para que seja possível retomar projetos,

cronogramas e propriamente a execução das obras .

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de

destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031 ,

pág . 239 ), os repasses já realizados somam R$ 17 .912 .427 , contemplando os

municípios de Alpercata/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes

Tourinho/MG, Iapu /MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta /MG, Marliéria /MG, Rio

Casca/MG, Periquito/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG,

Sem -Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES, Raul Soares e

CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga) . O

programa também já realizou 727 horas de capacitação com servidores

públicos dos municípios da Área Ambiental 2.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas

impactadas entre Fundão e Candonga (PG010 , pág . 110 ), em novembro, houve

a continuação das atividades de calçamento na rua Matias Barbosa no

Município Barra Longa, Manutenção em 29 ,8 Kmôsde acessos de vias não



12

pavimentadas, início das atividades de adequação da área de transbordo de

lixo de Barra Longa, retomada das atividades da Adutora de Gesteira ,

complemento Rede de esgoto Volta da Capela .

A frente de reconstrução de vilas (PG008 , pág . 85 ) prevê três reassentamentos

coletivos ð Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira , no

município de Barra Longa (MG) ð bem como o reassentamento familiar, que

assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do

rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos . A seguir, são apresentadas

as ações realizadas nestes locais durante o mês de novembro :

Bento Rodrigues ð a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando

a cada mês . Em novembro, houve a conclusão do asfalto e em

andamento a execução de meio fio, sarjeta, calçada e drenagem do

acesso ; corte, aterro e execução de geomembrana das lagoas ; e

construção do prédio (ETE) ; Área 1 ïExecução de drenagem superficial

da S. C. de Jesus (E. 12 a 20 ) ; esgoto da viela 15 ; drenagem da viela

18 ; e contenções da quadra I 2 (ID 313 ) ; Área 3 ï Execução de

drenagem do acesso ao poço 5; esgoto das vielas 08 e 09 ; acabamentos

das vielas 05 e 06 ; e terraplenagem e contenções dos IDs 90 , 92 , 93 D e

96 (quadra O1) ; Área 2 ïAplicação de asfalto no acesso ao reservatório ;

solo grampeado das vielas 19 e 22 ; e rede de esgoto da viela 27 ;

execução do abrigo da ETA; e execução de contenções nas quadras C, D,

E, F, G; Rede de Distribuição Urbana ï Instalação, equipagem,

lançamento de cabos, montagem de trafos e luminárias nos postes de

iluminação urbana ; Casas - Conclusão dos IDs 50 , 64 e 112 A. Em

andamento atividades em 5 casas da quadra F, IDs 01 , 05 , 11 , 12 e 59 ;

Bens Públicos - Em andamento as atividades de construção dos Bens

Públicos Escola, Posto de Serviços e Posto de Saúde .
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Paracatu de Baixo ð em novembro, houve no trecho A - Conclusão do

Solo Grampeado ; Ramo A ïInício da Contenção Solo Grampeado .

Gesteira ð O processo referente ao Reassentamento de Gesteira foi

judicializado . Aguardando decisão judicial para seguir com os

atendimentos .

Reassentamento Familiar e Reconstruções ð Essas modalidades

consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a

necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e

benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior

construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida

(origem) . Em novembro, houve a conclusão da concorrência para

execução da obra de um aviário em Santa Bárbara -MG; Conclusão de 2

projetos básicos ; Conclusão das retificações de área de 2 imóveis

adquiridos ; Aquisição de 3 imóveis, lote vago para construção de casas

para 3 famílias que optaram por esta modalidade .

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações .

Boa leitura!
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação Renova, o

relatório do programa não refletem as informações do mês de novembro . No relatório referente à dezembro,

enviaremos as atualizações completas .
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Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva

S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa .
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro . No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas .
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