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1. Limitacoes e Premissas

Ressalta-se que a EY foi contratada com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguragéo razoavel no ambito
do TTAC - Termo de Transagao de Ajustamento de Conduta, firmado no dia 02 de margo de 2016, seja para fins
de Auditoria de Programas, Auditoria de Dispéndios, e outras relacionadas ao objeto de Auditoria descrito no TTAC.

Este documento foi criado com finalidade especifica e para uso em férum restrito, ndo devendo ser utilizado para
qualquer outro fim ou distribuido a terceiros que ndo tenham assumido a responsabilidade pela suficiéncia das
informagdes neste contidas, ou que ndo tenham concordado com os procedimentos descritos no POP —
Procedimento Operacional Padrao, referente ao trabalho da Avaliagdo do Relatério Anual de Atividades previsto no
TTAC — Termo de Transacgao de Ajustamento de Conduta.

Os procedimentos de asseguragdo razoavel aplicados consideraram as premissas estabelecidas no POP -
Procedimento Operacional Padrdo, documento este aprovado pelo CIF — Comité Interfederativo, através da
deliberacao numero 38, emitido em 24 de novembro de 2016 e atualizado em 15 de abril de 2021 pela EY.

Para elaboragao deste documento foram consideradas limitagdes existentes e premissas previamente acordadas.
O uso deste documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que nao detenham o conhecimento do
contexto do trabalho pode resultar na interpretagdo equivocada dos fatos e eventualmente na adogédo de medidas
que venham a ser consideradas inadequadas.

Este documento considerou as informag¢des que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver
outras informagdes que ndo chegaram ao nosso conhecimento e que eventualmente poderiam vir a alterar o
resultado do trabalho. Caso novas informagdes sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realizagao do
trabalho sejam aprovadas, as informagbes contidas neste documento poderéo vir a ser alteradas, a qualquer
momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas.

Os procedimentos aplicados estdo de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria para
asseguracao, através da normativa NBC TO 3000. O trabalho de auditoria € conduzido acordo com a NBC TO
3000 (Trabalho de Asseguragao Diferente de Auditoria e Revisdo das Demonstragdes Financeiras) emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que é equivalente a norma internacional ISAE 3000, emitida pela
federacao internacional de contadores aplicaveis as informacdes financeiras nao histéricas. Essas normas
requerem o cumprimento de exigéncias éticas, incluindo requisitos de independéncia.

Na eventualidade da realizagao de procedimentos de auditoria, conforme normas especificas aplicaveis a estes no
Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo a nosso conhecimento, os quais teriam sido
relatados neste relatorio.

Em nenhuma hipotese as informagdes contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusdes
definitivas, bem como para litigio, discussdes juridicas ou qualquer outro fim diferente do seu propdsito
estabelecido no escopo do trabalho acordado.

A divulgacéo das informacgdes contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente podera ser
realizada desde que a sua publicagao considere a divulgagao integral das informagdes contidas neste relatorio, e
somente apds a emissao da versao final do documento pela EY, sendo vedada a sua distribuicdo parcial ou em
partes.



2. Detalhamento dos Procedimentos

Conforme previsto na clausula 192 do TTAC, devera ser emitido pela Fundagdo Renova, até o dia 20 de janeiro de
cada ano, um relatério anual contemplando o andamento de todos os Programas, o qual tera que ser submetido a
validag&o pela Auditoria Independente.

Ressalta-se que, paralelamente a este trabalho, a EY ja emitiu ou estd em fase de elaboragéo dos relatérios de
acompanhamento ou asseguragdo dos Programas previstos no TTAC!, contendo resultados de procedimentos
elaborados com base nos projetos e processos identificados nos documentos de Definicdo de Programa,
entendimentos realizados junto as equipes de cada um dos Programas e agbes executadas e reportadas pela
Fundagao Renova.

Com isso, e no intuito de ndo sobrepor os papéis da EY previstos no TTAC, a avaliagdo do contetdo do Relatério
Anual, cujos resultados sao apresentados nesse documento, foi realizada com o objetivo de verificar a existéncia
de evidéncias e/ou controles auxiliares que suportam os dados apresentados no Relatério Anual de Atividades de
2020, emitido pela Fundagdo Renova em janeiro de 2021, no qual consistiu na aplicagdo dos seguintes
procedimentos:

e |dentificacdo de inconsisténcias nas informagdes apresentadas no Relatério Anual de Atividades de 2020;
e Confronto entre as informagdes apresentadas no Relatério Anual de Atividades de 2020 e as evidéncias
disponibilizadas pela Fundagédo Renova.

Diante do exposto, destaca-se que os resultados apresentados neste relatério se baseiam em analises
quantitativas, ou seja, em verificacdo de evidéncias documentais que corroboram os dados reportados pela
Fundacgao Renova.

Nao foi objeto do escopo de trabalho da EY a realizagdo de procedimentos especificos destinados a verificagao da
integridade, validade e/ou autenticidade da documentacao, e das informagdes fornecidas pela Fundagcdo Renova
e pelas pessoas envolvidas no processo de elaboragdo do Relatério Anual de Atividades. Adicionalmente, a EY
nao realizou nenhum procedimento com o objetivo de detectar fraudes, sendo que a responsabilidade pela
integridade e exatidao das informagdes disponibilizadas é exclusiva da Fundagdo Renova.

Os resultados apresentados neste documento se referem somente aos procedimentos aqui descritos e realizados
com base nos documentos e informagdes encaminhados pela Fundagdo Renova até o fechamento deste relatério.
A execucgao de outros procedimentos ou atualizagdo dos documentos encaminhados podem apresentar resultados
distintos daqueles demonstrados neste relatério.

Ressalta-se que a responsabilidade pela definicao do formato do Relatério Anual de Atividades, bem como da
avaliagao de quais informagdes devem estar contidas nele ndo é da EY.

! Com excecéo dos Programas PG 022 e PG 041, que se referem ao Gerenciamento dos Programas Socioecondmicos e ao Gerenciamento
dos Programas Socioambientais, respectivamente, e até a emissao deste relatério ndo possuiam Documento de Definicdo do Programa.



3. Resultado dos Procedimentos

A partir da execugao dos procedimentos descritos no item anterior, os seguintes resultados foram obtidos pela EY.
Os resultados, em versao preliminar, foram apresentados a Fundagdo Renova em reunibes realizadas no intervalo
compreendido entre os dias 19 e 28 de maio de 2021.

3.1 Identificacdo de inconsisténcias nas informagdes apresentadas no Relatério Anual de

Atividades de 2020

Apobs obtengéo do Relatério Anual de Atividades de 2020 emitido pela Fundagdo Renova em janeiro de 2021, a EY
realizou leitura detalhada do documento e foram identificadas as seguintes inconsisténcias em informacgoes e

dados reportados:

Tabela 1: Inconsisténcias identificadas no Relatério Anual de Atividades

1 N/A - Sumario Executivo

17

Foi identificado um erro de digitagdo quanto ao reporte do valor
direcionado ao grupo Tupiniquim-Guarani e Comboios, uma
vez que o Relatorio informa o valor de R$ 30.671.658,00 por
completo, acompanhado, logo apés, da palavra milhdes, o que
seria aplicavel caso houvesse um arredondamento do valor ou
uma aproximagdo. Da forma que foi reportado, passa-se a
informacéo de que valor seria de R$ 30.671.658.000.000,00

PG006 — Comunicagao, Participagao,
Dialogo e Controle Social

88

Tabela sem legenda. A “Tabela 7 - Criticidade das
manifestagGes” ndo apresenta legenda. O leitor ndo consegue
diferenciar as classificac6es alto e critico.

PG006 — Comunicacéo, Participacao,
Dialogo e Controle Social

88 e 89

Dados divergentes. A “Tabela 7 - Criticidade das
manifestacfes” e a “Tabela 8 — Programas mais demandados”
apresentam uma divergéncia no valor total de manifestacGes
da Ouvidoria, tendo sido reportados os valores de 2073 e 2075
para o0 mesmo dado.

4 PG008 — Reconstrucéo de Vilas

141

Erro matematico no reporte das informag8es. O Relatério cita
que foram finalizados 38 projetos conceituais, 24 para
construcdo, 14 para reforma e 4 para lotes. A soma de projetos
para construgdo, reforma e lotes é igual a 42.

PGO009 — Recuperagéo do Reservatorio
da UHE Risoleta Neves

147

Erro de reporte de informagdo. O Relatério reporta que as
atividades de campo “iniciardo” em marco de 2020. Nao fica
claro se as referidas atividades iniciaram em margo de 2020 ou
se iniciardo em margo de 2021 (em ambas as hipéteses, trata-

se de erro de informag&o).

PGO013 — Programa de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer

187

Falta de clareza no reporte de informacao. Na sec¢do Entregas
do Programa do PGO013 a informagédo — “Publicacdo do Edital
Doce para o estado do Espirito Santo” - foi reportada da mesma
forma para os meses janeiro e fevereiro. N&o fica claro se trata
de uma duplicidade ou de uma entrega de duas etapas
distintas.

PGO014 — Programa de Apoio a Saude
Fisica e Mental da Populacdo Impactada

231

Informagéo Incompleta. A frase "A realizagdo teve como
parceiros o World Resources Institute (WRI Brasil), o Centro
Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e a Fazenda
Ecolégica. Essa agdo promete levar. " citada nesta pagina ndo
apresenta concluséo ou conexd@o com o texto.

8 PG023 — Manejo de Rejeitos

300

Erro de Informagdo: O PG023 é um Programa acompanhado
pela CT-GRSA. A Deliberagédo CIF n° 230, citada pelo relatério
nesta pagina, trata da organizacdo de Oficina para
aperfeicoamento dos indicadores dos Programas
acompanhados pela Camara Técnica de Participagdo, Dialogo
e Controle Social (PG006, PG035 e PG036).




PGO035 — Programa de Informacao para a 416 Erro de informacgao: A auditoria independente nédo participa do
Populacéo processo de definicdo dos indicadores.

Os pontos acima identificados podem nao representar a totalidade de inconsisténcias existentes no Relatério Anual
de Atividades emitido pela Fundagao Renova. Vale ressaltar que, outras inconsisténcias podem ser observadas no
préximo procedimento apresentado neste relatério.

Percepcdes gerais da EY relacionadas ao conteudo do Relatério Anual de Atividades

Além dos pontos de inconsisténcia identificados acima, a leitura do relatério ndo permitiu identificar padronizagao
em relagdo ao nivel e a qualidade das informagdes reportadas. Enquanto alguns dos Programas forneceram
informagdes detalhadas a respeito das agbes realizadas, em andamento e previstas, outros Programas
apresentaram pouca informagao e/ou detalhamento, ou até mesmo néo reportaram seus dados no Relatério Anual
de Atividades.

Por fim, verificou-se que parte dos dados reportados nos topicos de indicadores dos programas nao tratam dos
indicadores de eficiéncia e eficacia previstos nos documentos de Definicdo dos Programas, mas de informacoes e
outros indicadores a respeito do andamento das atividades. Nao foram identificadas menc¢des no Relatério Anual
de Atividades sobre quais seriam os indicadores finalisticos previstos nos documentos de Definicdo dos Programas
e sobre quais seriam indicadores internos utilizados para acompanhamento destes, ndo deixando claro ao publico
esta distingao.

Recomenda-se que a Fundagdo Renova adote critérios para a padronizacdo da divulgacdo das acdes e dos
indicadores previstos nos documentos de Definigdo dos Programas e dos indicadores de andamento das atividades
realizadas.

RA2020.001: Foram identificadas pela EY, na leitura do Relatério Anual de Atividades, nove inconsisténcias
nos dados e informagées reportadas no &mbito dos Programas.

Comentarios da Fundacido Renova:

Comentarios na tabela 3.1, em anexo.




3.2. Confronto entre as informacdes apresentadas no Relatério Anual de Atividades de 2020 e
as evidéncias disponibilizadas pela Fundaciao Renova

Dentre as informagbes reportadas no Relatério Anual de Atividades, foram selecionados 215 dados numéricos
reportados no documento para os quais foram solicitadas evidéncias e/ou controles auxiliares que suportassem os
valores apresentados. Vale ressaltar que para 12 Programas — PG 015, PG 016, PG 022, PG 023, PG 024, PG
028, PG 029, PG 033, PG 034, PG 036, PG 0372 e PG 041 — n&o foram identificados e selecionados no Relatério
Anual de Atividades dados numéricos passiveis de auditoria.

E importante destacar que os indicadores dos Programas, reportados pela Fundagdo Renova no Relatério Anual
de Atividades de 2020, ndo foram selecionados pela EY para avaliagdo, uma vez que foram identificados, dentre
os dados apresentados pela Fundagao Renova, indicadores que ainda ndo possuem aprecia¢ao e aprovagao por
suas respectivas Camaras Técnicas e pelo CIF sobre sua metodologia e forma de célculo. Ressalta-se que
Programas que possuem seus indicadores aprovados pelas respectivas Camaras Técnicas e CIF terdo avaliagao
especifica dos mesmos realizada pela EY em seus ciclos de acompanhamento ou asseguragao dos Programas.

Apos analise quantitativa da documentagéo suporte encaminhada pela Fundagdo Renova para evidenciar os dados
reportados e selecionados para analise, foram verificadas trés diferentes categorias de resultados, descritas na
tabela abaixo:

Tabela 2: Categorizagéo dos resultados

Concluida a andlise da documentacdo suporte encaminha pela Fundagao
Renova, verificou-se que o dado reportado esta suportado por evidéncia
documental, tendo sido identificados os mesmos valores.

Dado suportado por evidéncia documental disponibilizada
pela Fundagéo Renova

Dados que apresentaram divergéncias em relacdo a | Ao analisar a documentagdo suporte encaminhada, foi identificada divergéncia
documentacéo suporte entre o dado reportado e a evidéncia disponibilizada pela Fundagdo Renova

Dados para os quais as evidéncias encaminhadas foram | A partir dos documentos enviados pela Fundagcdo Renova, ndo foi possivel
consideradas inconclusivas corroborar o dado reportado

A execucgao dos procedimentos resultou na identificacdo de divergéncias entre dados reportados no Relatério Anual
de Atividades e a documentagao suporte, assim como dados em que as evidéncias encaminhadas foram
consideradas inconclusivas, conforme demonstrado no quadro abaixo e detalhado nos itens subsequentes.

Tabela 3: Sumario dos resultados encontrados no confronto entre os dados e as evidéncias

Dado suportado por evidéncia documental disponibilizada pela Fundagéo Renova 1370 63,72%

Dados que apresentaram divergéncias em relagdo a documentagao suporte 41 19,07%

Dados para os quais as evidéncias encaminhadas foram consideradas inconclusivas 37 17,21%
Total 215 100%

® Ressalta-se que para 49 dados (35,77% dos dados suportados por evidéncia documental), a
documentagado disponibilizada consistiu em documentos cuja informagéo nao € rastreavel, tendo sido
encaminhada em arquivos editaveis (em diferentes extensoes).

20 CIF, por meio da Deliberagéo n° 243, de 30 de novembro de 2018, aprovou o encerramento do Programa de Gestéo de Riscos Ambientais
na AREA AMBIENTAL 1 da Bacia do Rio Doce (PG037), estabelecido pela clausula 176 do TTAC.



A relacao das informagdes avaliadas pela EY e os respectivos controles auxiliares utilizados no confronto constam
no Anexo | desse documento.

3.2.1. Dados que apresentaram divergéncias em relacdo a documentacao suporte

Os seguintes dados reportados no Relatério Anual de Atividades apresentaram divergéncias quando confrontados
com as evidéncias e/ou controle auxiliares mantidos pela Fundagéo Renova e disponibilizados a EY.

Tabela 4: Dados que apresentaram divergéncias em relagdo a documentagao suporte

PG 001 - Levantamento e Cadastro de Impactados

Quantidade de dossiés disponibilizados pela Assessoria Técnica da

Comissao de Atingidos de Mariana até dezembro/2020 Pagina 28 26 1.005

PG 002 — Ressarcimento e Indenizagdo dos Impactados

Quantidade de propostas aceitas que foram pagas (Danos Gerais) Péagina 35 10.357 10.305

Pagamentos de indenizagédo realizados até abr/2020 - Campanha 1, 2 e

3 Péagina 37 9.765 9.754

Pagamentos de indenizagdo realizados até abr/2020 - Campanha

Mariana P&gina 37 306 277

Pagamentos referentes ao lucro cessante acumulado até mai/2020 Péagina 37 4.920 5.064

PG 003 - Protecédo e Recuperacédo da Qualidade de Vida dos Povos
Indigenas

Quantidade de familias do Territério Indigena Tupiniquim - Guarani que

receberam AFE Pagina 45 1.216 1.212

Quantidade de galdes de agua distribuidos para a comunidade de

Comboios Pagina 46 21.932 21.939

Quantidade de silagem (sacos) distribuida por més para os Povos

Indigenas de Resplendor, considerando 100 familias Pagina 48 240 (sacos) 240 toneladas

PG 004 - Protecéo e Recuperacéo da Qualidade de Vida de Outros
Povos e Comunidades Tradicionais

Quantidade de familias abastecidas com agua mineral da Comunidade

Remanescente Quilombola de Degredo (CRQ Degredo) Pagina 52 185 183

PG 010 - Programa de recuperagédo das demais comunidades e
infraestruturas impactadas entre Funddo e Candonga

Obras concluidas (considerando os projetos e processos classificados
como conforme, conforme com ressalva e néo conforme e ainda nao Péagina 160 1.616 1.613
auditados)

PG 012 — Programa de Meméria Histdrica, Cultural e Artistica




Quantidade de pegas contempladas nos projetos de restauragao

realizados em dezembro de 2020 Pagina 183 103 127
Quantidade acumulada de pegas restauradas Péagina 184 87 144
Suporte as manifestacdes culturais Péagina 184 20 23
PG 013 - Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Quartdade e conilos Sesnados eferetes A ORIOS 0NN | pging 109 0 1
PG 014 - Programa de Apoio a Saude Fisica e Mental da Populagéo Impactada

Quantidate e profesonas (1Edcos, seeres, sssenes 005 | pegina 104 2 o
PG 017 - Retomada das Atividades Agropecuarias

Total de silagem entregue aos produtores impactados (toneladas) Péagina 229 45.411,30 47.027,42
Total de silagem entregue aos produtores impactados em dez/20 Pagina 229 78970 691,44
(toneladas)

e e e 2oz | Péana 2
Barraginhas executadas Pagina 229 437 431
Hectares de reestruturagéo produtiva executados Péagina 229 1.492,97 1.366,77
Quarinde deTors Pt e pssenc e s SO0 pagrazze | 1m0
PG 018 — Desenvolvimento e Diversificagdo Econdmica

Valor emprest_ado para negdcios em Minas Gerais pelo Fundo Pagina 249 41.7 MM 40,9 MM
Desenvolve Rio Doce

g%ngztco; firmados em Minas Gerais no dmbito do Fundo Desenvolve Pagina 249 1283 1237
Empresas de Minas Gerais inseridas no Fundo Desenvolve Rio Doce Péagina 249 1.034 998
Valor emprestfado para negdcios no Espirito Santo pelo Fundo Pagina 249 9.8 MM 9.5 MM
Desenvolve Rio Doce

C_ontratos firmados no Espirito Santo no ambito do Fundo Desenvolve Pagina 249 402 394
Rio Doce

Empresas do Espirito Santo inseridas no Fundo Desenvolve Rio Doce Péagina 249 392 385

PG 025 — Programa de Recuperacéo da Area Ambiental 1




Numero de afluentes recuperados Péagina 305 113 880
PG 026 — Programa de Recuperagéo de Areas de Preservagao

Permanente (APPs) e Recargas Hidricas

Hectares de plantio /condugédo com espécies florestais nativas da fase

piloto ao longo da bacia do Rio Doce sendo 32 no Alto Doce, 213 no Péagina 317 595,82 489,30
Médio Doce e 256 no Baixo Doce

Conclusao de mobilizagao, engajamento e pigueteamento de nos -

Assentamentos do MST de Minas Gerais (em hectares) Pagina 318 180,00 25,49
PG 027 — Programa de Recuperacgao de Nascentes

Plantio/conducéo de nascentes com espécies florestais nativas do ano 2

na bacia do Rio Doce sendo 61 no Alto Doce, 142 no Médio Doce e 156 Péagina 328 359 343
no Baixo Doce

Conclusao da primeira etapa de manutencao florestal nas 228

nascentes do ano 01 (2016/2017) na sub-bacia do Suagui pela Péagina 330 228 214
instituicdo Inovesa

PG 031 - Programa Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinagao de Residuos Sélido

Total de visitas e reunides de apoio técnico aos municipios executadas Pagina 371 1647 16490
pela a equipe técnica até dezembro de 2020

PG 038 — Programa Monitoramento da Bacia do Rio Doce

_PM_QQS - Pontps de monitoramento d_|str|bu!dos no Rio Doce que _ Pagina 425 16 11
indicam que a agua pode ser consumida apos tratamento convencional

PG 042 — Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinarios

Valor ressarcido as Prefeituras, em milhdes Péagina 462 43,00 42,77
G.E. — Gestdo Econdémica

PG13 - Valor Compensatoério realizado 2020 Péagina 472 4,01 MM 4,53 MM
PG39 - Valor Compensatoério realizado 2020 Péagina 473 0,04 MM 0,01 MM
Valor realizado 2020 - Total Compensatério Péagina 473 657,3 MM 657,8 MM
PG13 - Valor Reparatério realizado 2020 Péagina 474 2,75 MM 2,23 MM
PG39 - Valor Reparatério realizado 2020 Péagina 475 0,81 MM 0,83 MM
Valor realizado 2020 - Total Reparatério Péagina 475 2.836,50 MM 2.835,96 MM

® Para o item “Numero de afluentes recuperados”, reportado pelo PG025, a EY teve acesso aos arquivos
no formato Shapefile, no entanto, ndo foram informados pela Fundacdo Renova os critérios aplicados aos
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dados para verificagdo do valor reportado. Diante disso, o resultado apresentado contempla os dados que
puderam ser verificados pela a EY.

@ Para o item “Total de visitas e reunides de apoio técnico aos municipios executadas pela a equipe técnica
até dezembro de 2020”, reportado pelo PG031, a partir da documentacgéo disponibilizada, a EY identificou
evidéncias da realizagao de 835 visitas no ano de 2020. Para identificar o valor acumulado, a EY realizou
0 somatorio dos valores ja apurados pela EY em auditoria prévia do Programa para os anos de 2018 e
2019 com o valor encontrado para o ano de 2020.

RA2020.002: Dentre os 215 dados reportados no Relatério Anual de Atividades, selecionados pela EY para
avaliagdo, 41 apresentaram divergéncias quando confrontados com as evidéncias e/ou controle auxiliares
mantidos pela Fundagao Renova e disponibilizados a EY.

Comentarios da Fundacao Renova:

Comentarios na tabela 3.2.1, em anexo.

3.2.2. Dados para os quais as evidéncias encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Para os seguintes dados a Fundacdo Renova apresentou evidéncias e/ou controles para os quais, embora a
analise dos documentos tenha demonstrado relagado ao dado reportado, por razdes como duplicidade de valores
identificados para um mesmo dado, impossibilidade de se verificar a metodologia de calculo utilizada ou o periodo
de cobertura do documento encaminhado, nao foi possivel corroborar o dado reportado no Relatério Anual de
Atividades.

Tabela 5: Dados para os quais as evidéncias encaminhadas n&o foram conclusivas para suportar o dado reportado

PG 002 — Ressarcimento e Indenizacdo dos Impactados

Quantidade de pessoas atendidas pelo Dano da 4gua Péagina 35 320.178

Quantidade de pessoas que aceitaram proposta de indeniza¢éo do

Dano da agua Pagina 35 270.372

Quantidade de propostas aceitas que foram pagas (Dano da agua) Péagina 35 270.322 Evidéncia
prop d pag 9 9 ' inconclusiva

PG 003 - Protecéo e Recuperacéo da Qualidade de Vida dos Povos

Indigenas

Quantidade de pessoas abastecidas com agua mineral dos Povos Pagina 44 600

Indigenas de Resplendor

PG 004 - Protecdo e Recuperacéo da Qualidade de Vida de Outros
Povos e Comunidades Tradicionais

1



Quantidade de litros de adgua distribuidos para a comunidade de

Degredo no ano de 2020 Pagina 53 3.172.580
PG 006 — Comunicacao, Participacéo, Didlogo e Controle Social

Total de manifestagdes Péagina 93 713.703
Quantidade de Manifestagdes em tratamento Péagina 93 66.052
Quantidade de Manifestagdes respondidas Péagina 93 647.651
Manifestacdes registradas pelo 0800 Péagina 93 565.879
(l\éa;;ic)astagées registradas pelos Centros de Informacgé&o e Atendimento Pagina 93 125.942
Manifestacdes registradas pelo Fale Conosco Péagina 93 12.905
Manifestacées registradas pelo Portal do Usuario Péagina 93 8.977
PG 008 — Programa de reconstrucao, recuperagao e realocacgao de

bento rodrigues, Paracatu de baixo e Gesteira

Bento Rodrigues - Numero total de familias atendidas Péagina 132 203
Bento Rodrigues - Casas concluidas Péagina 133 5
E&r&t;)di%déré?cuaezé ggggg;séo de bens publicos (posto de servigos, Pagina 133 2
Paracatu de Baixo - NUmero total de familias atendidas Péagina 135 88
Gesteira - Nimero total de familias atendidas Péagina 138 17
gtz?]zsiggéamento Familiar e Reconstrucdo - NUmero total de familias Pagina 141 160
Reassentamento Familiar e Reconstrugdo - Iméveis adquiridos Péagina 141 57
PG 017 — Retomada das Atividades Agropecuérias

Qe de e niuals e pessenc TEnCa S B pagrazso | 1008
Qe de s P e pssseren Tence e BN pagrazso | 14%
PG 020 - Estimulo a Contratacédo Local

Total de horas de assessorias técnicas particulares realizadas Péagina 272 1.280
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PG 021 — Auxilio Financeiro Emergencial

Incluséo de auxilios em Mar/20 Péagina 287 26
Inclusé&o de auxilios em Abr/20 Péagina 287 46
Incluséo de auxilios em Maio/20 Péagina 287 13
Incluséo de auxilios em Jun/20 Péagina 287 13
Inclusé&o de auxilios em Jul/20 Péagina 287 3
Inclusé&o de auxilios em Ago/20 - por decisao judicial Péagina 287 10
Incluséo de auxilios em Set/20 - por decisao judicial Péagina 287 4
Incluséo de auxilios em Out/20 - por decisédo judicial Péagina 287 7
Incluséo de auxilios em Dez/20 - por decisao judicial Péagina 287 13
PG 025 — Programa de Recuperagéo da Area Ambiental 1

Hectares de restauragéo florestal® Péagina 305 457,68
Hectares de restauro florestal em area impactada acumulados até L

agosto de 20200 P&gina 309 431,0
PG 030 — Programa Conservacao da Biodiversidade terrestre

Quqntldade de grupos faunisticos, além da flora terrestre, monitorados Pagina 359 114
na area de estudo

PG 031 - Programa Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinagdo de

Residuos Sélidos

Total de horas de capacitagdo realizadas, com os servidores publicos

dos municipios da Area Ambiental 2 — AA2, até dezembro/2020. Foram

ofertadas oficinas de capacita¢des de: Elaboracéo de projetos referentes

a esgotamento sanitario: conceitual, basico, executivo e ambiental Péagina 371 727
(Médulo 1); Processo licitatério e acompanhamento de obras (Médulo 11);

e Estruturagdo de solugdes consorciadas para destinacéo de residuos

sélidos e gestdo dos servigos (Médulo V)

PG 035 - Programa de Informacéo para a Populagéo

Quantidade de visitantes no CIT de Mariana/MG em 2020, até o dia 15 Pagina 414 548
de marco

PG 042 — Ressarcimento dos Gastos Publicos Extraordinarios

Valor ressarcido aos Compromitentes, em milhdes Péagina 462 29 MM
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® Para os itens “Hectares de restauragao florestal” e “Hectares de restauro florestal em area impactada
acumulados até agosto de 2020”, reportados pelo PG025, a EY teve acesso a arquivos no formato
“Shapefile”, identificados como “as Built” e “Diagndstico Executivo”, disponibilizados como evidéncia pela
Fundacdo Renova. Ao realizar as analises, entretanto, ndo foi possivel verificar se para os hectares
demonstrados no arquivo identificado como “Diagnéstico Executivo” foi realizado o restauro florestal. Dessa
forma, a EY considerou as evidéncias encaminhadas inconclusivas.

RA2020.003: Dentre os 215 dados reportados no Relatério Anual de Atividades, selecionados pela EY para
avaliagdo, para 37 a Fundagdo Renova apresentou evidéncias e/ou controles auxiliares que ndao foram
conclusivos para suportar a informacao.

Comentérios da Fundacido Renova:

Comentarios na tabela 3.2.2, em anexo.
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4. Recomendacoes e Observacoes Adicionais

Apés a avaliagdo realizada pela EY foram identificadas informagdes constantes no Relatério Anual de Atividades de
2020 que apresentaram divergéncias no préprio corpo do documento, informagdes com divergéncias em relagéo a
documentagédo suporte disponibilizada pela Fundagdo Renova e informagdes em que a documentagao suporte nao foi
conclusiva para corroborar o do dado reportado.

Recomenda-se que, a partir das informagdes constantes neste documento, a Fundagdo Renova realize uma reviséo
das informacdes apresentadas no Relatério Anual de Atividades e, caso entenda ser adequado, emita uma nova versao
do mesmao.

Adicionalmente, recomenda-se que a Fundagdo Renova implemente ou aprimore controles internos com o intuito de
garantir que as informagdes reportadas sejam suportadas por evidéncias que garantam a assertividade dos dados
reportados e comunicados a todo o publico do Relatério Anual de Atividades.
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5. Lista de Anexos

5.1. Anexo | — Relacdo de informacdes avaliadas e respectivas evidéncias documentais

PG 001 - Levantamento e Cadastro de
Impactados

Quantidade de solicitagdes de cadastro

Planilha “Anexo 4 - Status

Tupiniquim - Guarani que receberam AFE

. Pagina 27 62.822 Solicitantes de Cadastro e
acumulada até dezembro/2020 Emergencial (DEZ-20)"
Quantidade de cadastros enviados ao CIF Planilha
ac“uamulaadoeatz SZZanbOrZ/‘;OZS 0s a0 Pagina 27 34.870 “I'TSE_PRO_CAMPANHACIF &

PROP (DEZ.20)"
. . . Planilha “P01-RLD-004-
e e e oo | Paomazs
PG001_201005"
Quantidade de dossiés disponibilizados pela Planilha “Copia de
Assessoria Técnica da Comisséo de Atingidos de Pagina 28 26 2021.03.08_Controle Unificado
Mariana até dezembro/2020 PG001_PIM_RevMLM_v1imarlon”
. L . Planilha “P01-RLD-004-
Quantidade de vistorias realizadas no cadastro de Pagina 31 763 00_Controle Unificado
PG001_201005"
PG 002 — Ressarcimento e Indenizacdo dos
Impactados
. . Planilha “Dados Dano
éQulja;tldade de pessoas atendidas pelo Dano da Pagina 35 320178 Agua_200106:
9 filtro_1455 20210317145938”
Quantidade de pessoas que aceitaram proposta Planilha "Dados Dano
: s . Pagina 35 270.372 Agua_200106;
de indenizagdo do Dano da agua filtro 1455 20210317145938”
Quantidade de propostas aceitas que foram pagas Planilha "Dados Dano
(Dano da agua) Pagina 35 270.322 Agua_200106;
9 filtro_1455 20210317145938”
Quantidade de familias que aceitaram a proposta L Planilha “P02-ANG-001-
de indenizag&o Danos Gerais Pagina 35 10.392 00_PlanilhaMestraPim_210105"
Quantidade de propostas aceitas que foram pagas L Planilha “P02-ANG-001-
(Danos Gerais) Pagina 35 10.357 00_PlanilhaMestraPim_210105"
Pagamentos de indenizagéo realizados até Pagina 37 9765 Planilha “P02-ANG-001-
abr/2020 - Campanha 1,2 e 3 9 00_PlanilhaMestraPim_200504”"
Pagamentos de indenizagao realizados até Padina 37 306 Planilha “PP02-ANG-001-
abr/2020 - Campanha Mariana 9 00_PlanilhaMestraPim_200601"
Pagamentos referentes ao lucro cessante Planilha "P02-ANG-000-
acumulado até mai/2020 Pagina 37 4.920 00_1636_PIMDG_ElegiveisLucro
umu : Cessante 03052020
PG 003 - Protecdo e Recuperacéo da
Qualidade de Vida dos Povos Indigenas
Documentos “Numero de titulares
Titulares de comunidade indigena que estdo no - de comunidades indigenas estao
= = Pagina 44 1.614 =
escopo de atuagdo da Fundagao Renova no escopo de atuagao da
Fundacdo Renova”
Documentos “03_SUP-RLA-
Quantidade de pessoas abastecidas com agua L 4800005402-201121_A_201210" e
. . Péagina 44 600 p
mineral dos Povos Indigenas de Resplendor Comprovantes de entrega de
agua mineral - Apoio Emergencial”
. - - . Documentos “Compilado_Fatos
Quantidade de familias do Territério Indigena Pagina 45 1216 Relevantes_Acumu_Tupiniquim_G

uarani” e
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“Pagamento de ASE para
Tupiniquim_Guarani”

Valor de pagamento de AFE para as 1216 familias

Documentos “Compilado_Fatos
Relevantes_Acumu_Tupiniquim_G

. ) Lo . Pagina 45 R$ 30.671.658 uarani” e
do Territério Indigena Tupiniquim - Guarani “Pagamento de ASE para
Tupiniquim_Guarani”
Documentos “Compilado_Fatos

. o - . Relevantes_Acumulativo_ de
QuantlQade de familias do Territério Indigena Pagina 46 265 Comboio” e
Comboios que receberam AFE B

Pagamento do ASE para
Comboios”
Documentos “Compilado_Fatos
- Relevantes_Acumulativo_ de
Valor d_e,p_agam’ento de AFE para as 265 familias Pagina 46 R$ 12.778.789 Comboio” e
do Territério Indigena Comboios “ s
Comboios;
Comprovante de Pagamento”
Documentos “Planilhas mensais
de fornecimento de galdes de

. ~ . e agua mineral 8 comunidade de
Quantl_dade de galdes Qe agua distribuidos para a Pagina 46 21.932 Comboios” e
comunidade de Comboios B . o .

Recibos de distribuicdo de agua
mineral no Territorio Indigena de
Comboios”
Documentos
“LISTA_DE_BENEFICIARIOS;
Quantidade de familias do Territério Indigena Padina 47 137 ASSOCIACAO INDIGENA” e
Resplendor que receberam AFE 9 "Compilado_Fatos
Relevantes_Acumulativo_ de
Resplendor"”
Documentos “Compilado_Fatos
Valor d_e'p_agamfento de AFE para as 137 familias Pagina 47 RS$ 15.831.666 Relevantes_Acumu”latlvo_ de
do Territério Indigena Resplendor Resplendor” e
“Resplendor — Krenak”

. . e Documentos “Distribuicdo de Agua
Quan’gld_{ade de agua d'St”bLf'da para os Pagina 47 1.095.000 para os Povos Indigenas de
beneficiarios dos Povos Indigenas de Resplendor "

Resplendor
Quantidade beneficiarios para recebimento de “

e . - Documento “03_SUP-RLA-
ragéo distribuida para os Povos Indigenas de Pagina 47 108 4800005402-201121_A_201210”
Resplendor
Quantidade de ragdo (sacos) distribuida por més “

" - Documento “03_SUP-RLA-
para os Povos Indlgenas_ de _Resplendor, Pagina 47 2.268 4800005402-201121_A_201210"
considerando 108 beneficiarios
Quantidade beneficiarios para recebimento de sal “

. S . L Documento “03_SUP-RLA-
mineral distribuido para os Povos Indigenas de Pagina 48 100 4800005402-201121_A_201210"
Resplendor
Quantidade de sal mineral (sacos) distribuido por “

~ ! L Documento “03_SUP-RLA-
més para os Povos Inq[genas de Resplendor, Pagina 48 300 4800005402-201121_A_201210"
considerando 100 familias
Quantidade beneficiarios para recebimento de “

) o . L Documento “03_SUP-RLA-
silagem distribuida para os Povos Indigenas de Pagina 48 100 4800005402-201121_A_201210"
Resplendor
Quantidade de silagem (sacos) distribuida por “

~ . L Documento “03_SUP-RLA-
més para 0s Povos Inq[genas de Resplendor, Pagina 48 240 4800005402-201121_A_201210"
considerando 100 familias
PG 004 - Protecdo e Recuperacéo da
Qualidade de Vida de Outros Povos e
Comunidades Tradicionais
Titulares de comunidade quilombola que estédo no Pagina 52 176 Planilha “@Dezembro 2020 -
escopo de atuagado da Fundagao Renova 9 Dados por Cidade - PG0304”
Titulares de comunidade faiscadores de Rio Doce I
que estdo no escopo de atuagédo da Fundagéo Pagina 52 105 Planilha "@Dezembro 2020 -

Renova

Dados por Cidade - PG0304”
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Titulares de comunidade fasicadores Santa Cruz

Planilha “@Dezembro 2020 -

do EscaJvado que estdo no escopo de atuagdo da Pagina 52 104 Dados por Cidade - PG0304”

Fundacdo Renova

Quantidade de familias abastecidas com agua Planilha “Distribuicao de agua
mineral da Comunidade Remanescente Pagina 52 185 mineral DEZEMBRO.JANEIRO
Quilombola de Degredo (CRQ Degredo) 21"

. o Planilha “Compilado
Quantidade de familias do CRQ Degredo que Pagina 53 176 Anual_Pagamento Auxilio
receberam AFE i

Emergencial
Planilha “Compilado
- Anual_Pagamento Auxilio
Valor de pagamento de AFE para as 176 familias Pagina 53 R$ 4.211.153,69 Emergencial’ e
do CRQ Degredo . .
Planilhas mensais do Pagamento
do AFE
Planilhas mensais de distribuicdo
de agua elaboradas pela

. . . P PROGEN e
Quantidade de litros de agua distribuidos para a P “ . s
comunidade de Degredo no ano de 2020 Pagina 53 3.172.580 Compilado An:glIJEDlstrlbwgao de

Analise da distribuicdo de agua
mineral Ano de 2020”
Planilha “Compilado
Quantidade de familias das Comunidades de Anual_Pagamento Auxilio
Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce que Pagina 54 209 Emergencial
receberam AFE Planilhas mensais do Pagamento
do AFE”
Planilha “Compilado
Valor de pagamento de AFE para as 209 familias Anual_Pagamento Auxilio
das Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Pagina 54 R$ 4.448.417,80 Emergencial
Rio Doce Planilhas mensais do Pagamento
do AFE”
PG 005 - Programa de Protecédo Social
Quantidade de profissionais (médicos, . Planilha “Relatério_Medigdo_N°01
enfermeiros, assistentes sociais, psicélogos e Pagina 63 20 ) ,,
L o : - Mariana (1)
psiquiatras) atuaram no municipio de Mariana/MG
Quantidade de profissionais (médicos,
enfermeiros, assistentes sociais, psicologos e L Planilha “Relatério_Medigéo_N°01
L S Pagina 63 2 »
psiquiatras) atuaram no municipio de Barra - Barra Longa_Rev01
Longa/MG
Total de familias no banco do Cadastro Integrado Planilhas “filtro protecdo Social’ e
da Fundagéo Renova identificadas vulneraveis a Pagina 63 14.154 « _Protegao._ »
. . ~ base_reassent_protecao
partir de informacgdes autodeclaradas
Documentos Listas de Presencga
Quantidade de termos de cooperacao técnica e - das ReuniGes para Assmatura do
: ] ; e Péagina 64 11 Termos;
financeira assinados com os municipios T
Termos de Cooperagao Técnica e
Financeira
PG 006 — Comunicacdao, Participacéo, Didlogo
e Controle Social
Documentos
Reunives Realizadas — Minas Gerais dez/2020 Pagina 74 23 .PlanQuantiReun202012" e
Relatdrios das reunides do
Dialogo”
Documentos
Reunides Realizadas — Espirito Santo dez/2020 Pagina 74 7 .PlanQuantiReun202012" e
Relatdrios das reunides do
Dialogo”
Quantidade de Manifestagdes Recebidas pela . Planilha “Banco de Dados -
Ouvidoria da Fundagédo Renova em 2020 Pagina 83 2073 Evidencia 1”
Quantidade de Manifestagdes Finalizadas pela Pagina 84 3.461 Planilha “Banco de Dados -

Ouvidoria da Fundagédo Renova em 2020

Evidencia 1”
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Total de manifestagdes registradas via Canais de
Relacionamento da Fundag&o Renova

Pagina 93

713.703

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020" e

“PGO06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Quantidade de Manifestagdes em tratamento

Pagina 93

66.052

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020” e

“PGO06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Quantidade de Manifestagdes respondidas

Pagina 93

647.651

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020” e

“PGO06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Manifestagdes registradas pelo 0800

Pagina 93

565.879

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020” e

“PGO06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Manifestagdes registradas pelos Centros de
Informagéo e Atendimento (CIAs)

Pagina 93

125.942

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020” e

“PGO06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Manifestagdes registradas pelo Fale Conosco

Pagina 93

12.905

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020” e

“PG06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Manifestacdes registradas pelo Portal do Usuario

Pagina 93

8.977

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020” e

“PGO06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Manifestagdes encaminhadas a Ouvidoria no més
de dezembro de 2020

Pagina 93

Documentos “Base de
manifestagdes consolidada -
05.11.2015 a 31.12.2020” e

“PGO06 - Canais de
Relacionamento_Acumulado Total
até dez2020”

Quantidades de encaminhamentos a partir das
manifestacdes registradas no SGS

Pagina 96

17.138

Planilha “PlanAnexoRptCIFCIAs”

Quantidade de contatos feitos pela Fundagéo
Renova (tentativas de contato)

Pagina 96

4.652

Planilha “PlanAnexoRptCIFCIAs”

Quantidade de retornos finais dados

Pagina 96

5.422

Planilha “PlanAnexoRptCIFCIAs”

PG 007- Programa de Assisténcia aos Animais

Quantidade de novos prontuérios de atendimentos
internos

Pagina 122

1.099

Documentos
“PG07_BD_Agro_Final_231220" e
“Balango_PG07_Dez20_Final2212
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Documentos
“PG07_BD_Agro_Final_231220" e

Quantidade de adogdes de animais Pagina 122 155 “Balanco_PGO07_Dez20_Final2212
Documentos

. Lo N . “PG07_BD_Agro_Final_231220" e

Quantidade de restituicdes de animais Pagina 122 328 “Balango_PG07_Dez20_Final2212
Documentos

- N . “PG07_BD_Agro_Final_231220" e

Obitos de Animais Pagina 122 151 “Balango_PGO7_Dez20_ Final2212
Documentos

. N s “PG07_BD_Agro_Final_231220" e

Extravios de Animais Péagina 122 12 “Balango_PG07_Dez20_Final2212
Documentos
Quantidade de Animais sob guarda da Fundagao - “PG07_BD_Agro_Final_231220" e
Renova Pagina 122 423 “Balango_PG07_Dez20_Final2212
Documentos
Quantidade de novos prontuarios de atendimentos “Balanco_PG07_Dez20_Final2212
de animais em suas propriedades de origem ou Pagina 122 1.655 "
em situagéo de moradia temporaria “Pront_CATA1_Dez20_Final2212”
“Pront_ CATA2_Dez20_Final2212”
Numero de animais adotados na Campanha Documentos "Termos de Adogdo e
- ~ P Péagina 123 13 Responsabilidade de Guarda
Virtual de Adogao de Animais P
Animal
PG 008 — Reconstrucéo de Vilas
Bento Rodrigues - Nimero total de familias Pagina 132 203 Documento “P08-APR-CT_INFRA-
atendidas 9 07042021_rev01_cp”
Documentos “P08-42731-2425-
ATA-_VISITAA OBRA_201209"
“P08-43016-9320-ATA-
VISITA_EDIFICACAO-201125"
. . - “P08-42476-9120-ATA-
Bento Rodrigues - Casas concluidas Pagina 133 5 VISITA_EDIFICACAO-201211"
“P08-45114-10724-ATA-
VISITA_OBRA-201016"
“P08-42304-9417-ATA-
VISITA_EDIFICACAO-201203"
Bento Rodrigues - Concluséo de bens publicos Pagina 133 2 Imagem “Concluséo Posto de
(posto de servigos, unidade basica de saude) 9 Saude”
Paracatu de Baixo - Numero total de familias Pagina 135 88 Documento “P08-APR-CT_INFRA-
atendidas 9 07042021_rev01_cp”
Paracatu de Baixo - Projetos basicos protocolados L Dogumentf)s_ Protocolos dos
. Pagina 135 26 projetos basicos de casas na
na prefeitura (casa) . o
prefeitura de Mariana
Documentos “PRO 1574.2020”
Paracatu de Baixo - Projetos basicos protocolados “PRO 1576.2020° "PRO
na prefeitura (bem pblicos) Pagina 135 6 1689.2020” “PRO 1690.2020”
P P “PRO 1691.2020” & “PRO
5782.2020”

. . . . - Documento “P08-APR-CT_INFRA-
Gesteira - Numero total de familias atendidas Pagina 138 17 07042021 _rev01_cp’
Reassentamento Familiar e Reconstrugéo - . Documento “P08-APR-CT_INFRA-

Pagina 141 160

Numero total de familias atendidas

07042021_rev01_cp”




Reassentamento Familiar e Reconstrugéo -

Documento “P08-APR-CT_INFRA-

Iméveis adquiridos Pagina 141 57 07042021 _rev01_cp’
PG 009 - Recuperacao do Reservatoério da UHE
Risoleta Neves
. - . Documento
M_aterlal bombeado do reservatorio da Usina Pagina 146 959 mil m3 “Relatério_Quinzenal_2020.12.15
Risoleta Neves »
_105_R00
PG 010 - Programa de recuperacdo das demais
comunidades e infraestruturas impactadas
entre Funddo e Candonga
e P e Planiha 'BANCO DE DADOS
mr va e n3 nform ind ni Pagina 160 1.616 TERRITORIO 1 NOVA
com ressava e nao conforme € ainda nao PROPOSTA REV.13_ 01-01-2021”
auditados) -
PG 011 - Recuperacao das Escolas e
Reintegracdo da Comunidade Escolar
Quantidade de escolas da rede municipal de «
; . MU Documentos “0.
Mariana/MG, para as quais houve a finalizagédo do s . o,
) - . Pagina 177 30 Rel_Memorial_descritivo” e
Marco Referencial para a Elaboragdo do Projeto “5. Rel Mariana Pedag 5°Etapa”
Politico Pedagdgico (PPP) Rel —redag_o"tlap
PG 012 - Programa de Preservacédo da
Meméria Histérica, Cultural e Artistica
Quantidade de projetos de restauragéo realizados Pagina 183 97 Planilha “PROJETOS ENVIADOS
em dezembro de 2020 agina AO IEPHA — CANTARIA”
Quantidade de pegas contempladas nos projetos Pagina 183 103 Planilha “PROJETOS ENVIADOS
de restauracao realizados em dezembro de 2020 9 AO IEPHA — CANTARIA”
Quantidade acumulada de pegas restauradas Pagina 184 87 Planilha “BD_PG12_Lista Geral”
Documentos “P12-RLA-001-
00_Sao Sebastiao_200119”
“P12-EML-001-00_Folia
Reis_200106"
Quantidade de manifestagdes culturais suportadas Pagina 184 20 “P12-FOT-001-00_Folia de
Reis_200131" e
“P12-ANX-
EVIDENCIA_FESTAS_RELIGIOS
AS”
PG 013 - Programa de Turismo, Cultura,
Esporte e Lazer
Quantidade de contratos assinados referentes a
projetos aprovados no Edital Doce MG e ES, em Pagina 190 40 Documentos “Contratos MG e ES”
dezembro de 2020
PG 014 — Programa de Apoio a Saude Fisica e
Mental da Populacéo Impactada
Quantidade de profissionais (médicos, . Planilha “Relatério_Medigio_N°03
enfermeiros, assistentes sociais, psicélogos e Pagina 194 28 Mariana”
L o . — Mariana
psiquiatras) atuaram no municipio de Mariana/MG
Quantidade de profissionais (médicos,
enfermeiros, assistentes sociais, psicélogos e . Planilha “Relatorio_Medigdo_N°03
L L Pagina 194 18 -
psiquiatras) atuaram nos municipios de Barra - Barra Longa
Longa/MG
PG 017 — Retomada das Atividades
Agropecuarias
Planilha “Lista Pasea x PIM x
Propriedades elegiveis ao PG17 - Alto Rio Doce Pagina 229 253 Ambiental x Reassentamento

rev34_Dez2020”




Planilha “Lista Pasea x PIM x

Propriedades direcionadas ao PASEA Pagina 229 204 Ambiental x Reassentamento
rev34_Dez2020”
Total de silagem entregue aos produtores L Planilha "Alimentagao
impactados (toneladas) Pégina 229 45.411,30 Animal_nov.15 a mar.21"
Total de silagem entregue aos produtores L Planilha "Alimentagao
impactados em dez/20 (toneladas) Pagina 229 789,70 Animal_nov.15 a mar.21"
goras dde Assisténcia Té(;:n(ijca e Ei(tentséo Rdural 5 22 ».303.38 Planilha "Horas
estinadas para propriedades no territério de agina . s L N
Mariana e A?to RiF()) I:E)oce em 2020 ’ ATER_indiv_col_20201225
Quantidade de propriedades no territério de Planilha "Horas
Mariana e Alto Rio Doce que receberam horas de Pagina 229 132 ATER indiv col 20201225
Assisténcia Técnica e Extensdo Rural em 2020 — — = ’
Documento
Barraginhas executadas Pagina 229 437 “PG17_PASEA_Barraginhas_0406
2020”
Planilha “Controle de
Infraestruturas rurais simples executadas Pagina 229 776 Obras_SecXXI_20201229 - 29-
12-20”
Planilha “Controle de
Estruturas complexas executadas Péagina 229 8 Obras_RGL_20201207 - 07-12-
20"
Planilha “P17-BDD-002-
Nascentes cercadas Péagina 229 187 00_PG25_Restauro_Nascentes_2
00831”
Planilha “P17-BDD-002-
Nascentes com plantio florestal realizado Pagina 229 48 00_PG25 Restauro_Nascentes_2
00831”
Documento
Hectares de reestruturagéo produtiva executados Pagina 229 1.492,97 “PG17_Reestruturacao_Produtiva
Acoes_01102020"
Quantidade de horas individuais de Assisténcia Planilha
Técnica e Extensao Social (ATES) realizadas Pagina 229 1.820 “PG17_Formulario_ATES_Individu
(acumulado) no Médio Rio Doce al_26052021”
Quantidade de horas coletivas de Assisténcia Planilha
Técnica e Extensao Social (ATES) (acumulado) no Pagina 229 3.404 “compilado_ates_coletivo_out-
Médio Rio Doce 2019 até mar-2020”
Documentos
“Formulario_ates_individual_coop
Quantidade de horas individuais (acumulado) de ertrac_se2|n|o_f_1e§us
Assisténcia Técnica e Extensdo Social (ATES) no Pagina 230 1.005 ... CONFERENCIA
Baixo Rio Doce P17-RLA-001-00_FOR-
ATES_INDIVIDUAL” e
“P17-RLA-002-00_FOR-
ATES_INDIVIDUAL”
Documentos
“formulario_ates_coletivo_coopertr
Quantidade de horas coletivas (acumulado) de agbsslzzlggéfﬁj&%s
Assisténcia Técnica e Extenséo Social (ATES) Pagina 230 1.136 “
realizadas no Baixo Rio Doce P17-RLA-001-00_FOR-
ATES_COLETIVA” e
“P17-RLA-002-00_FOR-
ATES _COLETIVA”
PG 018 — Desenvolvimento e Diversificacdo
Econdmica
Valor emprestado para negécios em Minas Gerais - Documento F18-RED-001=
pelo Fundo Desenvolve Rio Doce Pagina 249 41,7 MM 00_2007_Re|ator|o_De§envolve_B
DMG_v2_inademplencia_200908”
) . . A Documento “P18-RLD-001-
Contratos firmados em Minas Gerais no ambito do Pagina 249 1283 00_2007 Relatério_Desenvolve_B

Fundo Desenvolve Rio Doce

DMG_v2_inademplencia_200908”




Empresas de Minas Gerais inseridas no Fundo

Documento “P18-RLD-001-

Desenvolve Rio Doce Pagina 249 1.034 00_2007_Relat()rio_Degenvolve_B
DMG_v2_inademplencia_200908”
Valor emprestado para negécios no Espirito Santo - Documento ,‘?18'RLD'001'
pelo Fundo Desenvolve Rio Doce Pagina 249 9,8 MM 00_2007_Relatorio_Desenvolve_B
ANDES 200908”
) - A s Documento “P18-RLD-001-
Es:gr:tgzggnmvaj\?: E?o%sggelto Santo no ambito do Pagina 249 402 00_2007_Relatorio_Desenvolve_B
ANDES 200908”
Empresas do Espirito Santo inseridas no Fundo s “ Plan_llha
Desenvolve Rio Doce Pagina 249 392 2007_Base_Socios_Desenvolve_
BANDES _telefone”
Documentos “P18-CON-000-
00_Contrato BDMG - Fundo
Valor disponibilizado em linha de crédito pelo - Capital de Giro_200304" e
Fundo DZsenvoIve Rio Doce P Pagina 249 40 MM “P1g—CON-OOO-60_Contrato
BANDES - Fundo Capital de
Giro_200304”
Documentos “Contrato Diversifica
Fundagdo Renova”
“APRO 21-2018 Fundo Diversifica
Valor disponibilizado em linha de crédito pelo . - BDMG
Fundo Diversifica Mariana Pagina 249 55 MM https://www.bdmg.mg_.gov._b_r/bdmg
-lanca-fundo-para-diversificar-a-
economia-de-marianal/;
https://www.indi.mg.gov.br/fundo-
diversifica-mariana/
Projetos do 2° Ciclo de Apoio da Parceria Documentos “20 ciclo
Fundacédo Renova - Brazil Foundation que tiveram Pagina 250 10 BrazilFoundation _10 relatérios
capacitagdes finais finais”
PG 019 - Programa de Recuperagéo de Micro e
Pequenos Negoécios
Quantidade de micro e pequenos negdcios o . Planilha .

. Pagina 260 314 “Planilha_Gestao_Atendimento_P
atendidos G19 Dez20”
Quantidade atendimentos de Assessoramentos e L . Planilha .

h e Pagina 260 190 “Planilha_Gestao_Atendimento_P
planejamentos de negocios G19 Dez20”
Quantidade atendimentos de Reposigéao de L . Planilha .

. . Pagina 260 169 “Planilha_Gestao_Atendimento_P
equipamentos e insumos G19 Dez20”
Quantidade atendimentos de Reposigao de L “ . Planilha .
Aluguéis Pagina 260 15 Planilha_Gestao_Atendimento_P

G19_Dez20”

PG 020 - Estimulo a Contratacédo Local
Quantidade de profissionais qualificados em L Planilha “P20-PCG-018-
Mariana acumulado em 2020 Pagina 272 960 00_Qualificagio MDO_201005"
Quantidade de profissionais qualificados no Documentos "P20-PCG-018-
Espiri Pagina 272 564 00_Qualificagdo MDO_201005" e

spirito Santo acumulado em 2020 i B

Diarios de Classe

Quantidade de profissionais qualificados em Documentos *P20-PCG-018-

: . . - 00_Qualificagdo MDO_201005
outras cidades de Minas Gerais acumulado em Pagina 272 282 Outras Localidades” e “Diarios de
2020 utras Locali ) iari

Classe
Quantidade de profissionais qualificados . Planilha *P20-PCG-018-
Pagina 272 1.806 00_Qualificagdo MDO_201005
acumulado em 2020 "
Total
Quantidade de empresas assessoradas no Plano Pagina 272 40 Documento “RF. FR. PDF -

de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF)

Relatodrio Final - Agosto 2020 1V”
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Total de horas de assessorias técnicas

Documentos “Relatoérios Técnicos”

articulares realizad Pagina 272 1.280 e
p es realizadas “Registros de Presenca”
Quantidade de turmas em cursos de capacitagao Pagina 272 61 Planilha “SENAI E QUALIFICA-
a distancia formadas 9 CONSOLIDADO”
PG 021 — Auxilio Financeiro Emergencial
. . " Planilhas “DadosGerais_AFE-
Sgg/r;t(l)dade de titulares que receberam auxilio - Pagina 286 14.671 2020-12" &
“Apuracdo_CTOS_AFE-2020-12”
Planilhas “DadosGerais_AFE-
Quantidade de titulares e dependentes - Dez/20 Pagina 286 18.050 2020-12" e
“Apuracdo_CTOS_AFE-2020-12”
Valor de AFE pago até o momento, em milhdes de - Documentos “FD-RE-E-PR021” e
reais - Dez/20 Pagina 286 R$ 1.502,76 “printSAP”
Incluséo de auxilios em Jan/20 Pagina 287 293 Planilha "@Jane_iro 20,,20 - Dados
por Cidade
Incluséo de auxilios em Fev/20 Péagina 287 26 Planilha "@Fever_eiro 2,920 )
Dados por Cidade'
Planilha "@Margo 2020 - Dados
Inclusdo de auxilios em Mar/20 Pagina 287 26 por Cidade_Categorizagdo Danos
()"
Inclusdo de auxilios em Abr/20 Pagina 287 46 Pla_nllha @Abril 2.020: Dados p"or
Cidade_Categorizagcao Danos
= - . - Planilha "@Maio 2020 - Dados por
Incluséo de auxilios em Maio/20 Pagina 287 13 Cidade_04Jun2020_RevC"
Regularizagao de falhas de pagamento no més de o Planilha "@Abril 2020 - Dados
Abr/20 Pagina 287 2 por Cidade”
Planilhas "@Junho 2020 - Dados
Incluséo de auxilios em Jun/20 Pagina 287 13 por Cidade" e
"Entradas e Saidas_Junho 2020"
Planilhas "@Julho 2020 - Dados
Incluséo de auxilios em Jul/20 Pagina 287 3 por Cidade" e
"Entradas e Saidas_Julho 2020"
Planilhas "P21-PCG-000-
Incluséo de auxilios em Ago/20 - por decisdo L 00_@Agosto 2020 - Dados por
judicial Pagina 287 10 Cidade_20200902" e
"Entradas e Saidas - Agosto.20"
Inclus&o de auxilios em Set/20 - por decisdao L Planilha "Apuragdo_CTOS_AFE-
judicial Pagina 287 4 2020-09"
Inclus&o de auxilios em Out/20 - por decisdo L Planilha "Apuragédo_CTOS_AFE-
judicial Pagina 287 7 2020-10"
Inclus&o de auxilios em Nov/20 - por deciséo L Planilha “DadosGerais_ AFE-2020-
I Pagina 287 2 .
judicial 11
!nc!usao de auxilios em Dez/20 - por decisdo Pagina 287 13 Planilha Apuragao_"CTOS_AFE-
judicial 2020-12
PG 025 — Programa de Recuperacéo da Area
Ambiental 2
Documentos
Numero acumulado de hectares de plantio “Revegetacao_Emergencial’.shp e
emergencial de gramineas e leguminosas para Pagina 305 808 “Relatério Final Programa de

controle de eroséo

Revetetacao inicial, emergencial e
temporaria (clausula 158 do Termo
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de Transagéo e de ajustamento de
conduta).pdf”

Documentos
“PG25_Restauro_Florestal_PreAs
Hectares de restauragao florestal Pagina 305 457,68 Built.shp” e
“PG25_Diagnostico_Florestal_Exe
cutivo.shp”
Documento
Numero de afluentes recuperados Pagina 305 113,0 “PG25_Tributarios_Afetados_Prot
ocolado.shp”
Hectares de restauro florestal em area impactada L Documento
. . Pagina 307 288,2 “PG25_Restauro_Florestal_Execu
acumulados até fevereiro de 2020 S
tado_Dentro_Rejeito
Documentos
Hectares de restauro florestal em area impactada P “PG25_Restau_|ro_FIf’)restaI_PreAs
acumulados até agosto de 2020 Pagina 309 431,0 Built.shp” e
“PG25_Diagnostico_Florestal_Exe
cutivo.shp”
PG 026 — Programa de Recuperacéo de Areas
de Preservacao Permanente (APPs) e Recargas
Hidricas
Documentos
H . < - “PG26_Mobilizagao_Unidade_Inte
ectares de plantio /condugdo com espécies nvencao”
Doce e 256 no Baixo Doce fgrencjla e
“PG26_Mobilizagdo_Unidades_Re
ferencia_Baixo_Doce_Piloto”
Conclusado de mobilizagao, engajamento e Documento
piqueteamento de nos Assentamentos do MST de Pagina 318 180,00 “PG27_Mobilizacao_Unidade_Tra
Minas Gerais (em hectares) balho”
PG 027 — Programa de Recuperacgao de
Nascentes
Documentos
. ~ s “PG27_Mobilizacao_Nascentes_Al
Plantio/conducéo de nascentes com espécies to’
florestais nativas do ano 2 na bacia do Rio Doce L “ .
sendo 61 no Alto Doce, 142 no Médio Doce e 156 Pagina 328 359 PG27_Mob|||ze%<i:ce)|"ogNascentes_M
no Baixo Doce “PG27_Mobilizacao_Nascentes_B
aixo_Doce Ano02”
Conclusao da primeira etapa de manutencéo Documentos “RELATORIO Ano 01
florestal nas 228 nascentes do ano 01 - »
(2016/2017) na sub-bacia do Suacui pela Pagina 330 228 MG pptx” e
R “PG27_Mobilizagdo_Nascentes”
instituicdo Inovesa.
PG 030 — Conservacao da Biodiversidade
terrestre
Quantidade de grupos faunisticos, além da flora Pagina 359 14 Documento "Relatério AER fauna
terrestre, monitorados na area de estudo e flora CL 168 - Volume I"
Parcelas de monitoramento de fauna e flora Documento “P30-RLT-001-
terrestres delimitadas ao longo da calha do Rio Pagina 359 108 00_Relatorio Av. Ecologica
Doce RapidaVOL |_200302.pdf”
Quantidade de agdes definidas no Plano de Agéo Pagina 359 49 Planilha “P30-PNA-001-00_Matriz
para Conservagao da Biodiversidade Terrestre 9 de Agdes Adequadas_200731”
PG 031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e
Destinacdo de Residuos Sélidos
Valor repassado para agbes de esgotamento
sanitario e residuos sélidos, para os municipios de Documentos “Extratos mensais do
Alpercata/MG, Conselheiro Pena/MG, Coérrego Pagina 371 19.370.542,49

Novo/MG, Dionisio/MG, Fernandes Tourinho/MG,
lapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, ltueta/MG,

fundo do Programa”
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Marliéria/MG, Periquito/MG, Raul Soares/MG, Rio
Casca/MG, Sao Domingos do Prata/MG, Santana
do Paraiso/MG, Sao José do Goiabal/MG, Sem-
Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES,
Linhares/ES e CIMVALPI (Consércio
Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga)

Total de horas de capacitagao realizadas, com os
servidores publicos dos municipios da Area
Ambiental 2 — AA2, até dezembro/2020. Foram
ofertadas oficinas de capacita¢des de: Elaboragéo
de projetos referentes a esgotamento sanitario:
conceitual, basico, executivo e ambiental (Médulo
1); Processo licitatério e acompanhamento de
obras (Médulo Il); e Estruturagédo de solugdes
consorciadas para destinagdo de residuos soélidos
e gestao dos servicos (Médulo V)

Pagina 371

727

Documentos “Item 8 - Gestao
Capacitagédo” e
“Listas de Presenca”

Total de visitas e reunides de apoio técnico aos
municipios executadas pela a equipe técnica até
dezembro de 2020

Pagina 371

1.647

Documentos “Apoio
Tecnico_V3.xIsx” e
“03. GRANDES NUMEROS”

PG 032 — Melhoria dos Sistemas de
Abastecimento de Agua

Sistemas de tratamento de agua concluidos (entre
ETAs e tratamentos simplificados)

Pagina 394

13

Documentos “CIF — Evidencias”
P32-REL-001-00_Relatério
Conclusivo SAA Gesteira;
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Cachoeira Escura;
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Aparecida;
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Marista;
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Columbia;
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Vila Isa;
P32-NFS-001-00_Notas Fiscais
ETA Recanto dos Sonhos;
P32-RSM-0060-021-01-
ETA_SAO_VITOR-191011;
P32-FOT-001-00_Entrega
Colmeias e Leitos Filtrantes ETA
Linhares_20200504;
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Regencia;
P32-RSM-0060-024-01-
PEDRA_CORRIDA-191220;
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Sao Tomé;
P32-TER-
OBRA_SAAE_GALILEIA-190911
TERMO DE ENTREGA E
RECEBIMENTO DE ESTACAO
DE TRATAMENTO DE AGUA -
LINHARES - REGENCIA.rev.1 -
(Entregue);
MED.PER-02;
ORC.PER-02”

Adutoras concluidas (novas e reformadas)

Pagina 394

10

Documentos “CIF - Evidencias
P32-REL-001-00_Relatério
Conclusivo SAA Gesteira
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega Captacao Lagoa Nova
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega Captacao Santa Maria
Colatina
P32-TER-001-00_Termo de

26



Entrega SAA Galileia
P32-NFS-001-00_Nota Fiscal
Conami Resplendor
P32-NFS-001-00_Nota Fiscal EPC
Adutora Pedra Corri
P32-NFS-001-00_Nota Fiscal EPC
Adutora Sao Vitor
P32-NFS-001-00_Notas Fiscais
EPC e Conami Adutora
Relatério Técnico Outorga -
Coérrego Barroso
FR.2020.0481 - Inicio Operagao
Assistida - Prefeitura de
Resplendor
FR.2020.0505_Captacao
alternativa em Resplendor
Relatério Fotografico Obras
Resplendor-MG
SUP-RDO-4900000060-200114
SUP-BMM-16-00-
4900000060_PDF_200120
MED.PER-02;
ORC.PER-02MED.PER-02;
ORC.PER-02;
2020.03.16_Relatério de
Teste_ COPASA_STA Resplendor;
201029-LIC-EDT-Parecer-Tec-
Retificacao-Outorga (2)”

Estruturas de captacéo alternativas concluidas
(superficiais e subterraneas)

Pagina 394

15

Documentos “CIF - Evidencias
P32-REL-001-00_Relatério
Conclusivo SAA Gesteira
P32-RLT-001-00_DEPP
Colatina_180320
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega Captagao Santa Maria
Colatina
P32-RLT-001-00_Relatério
Técnico Galileia.pdf
P32-RLT-001-00_Relatério
Técnico Sao Vitor.pdf
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega Captacao Lagoa Nova
P32-TER-001-00_Termo de
Entrega ETA Regencia
P32-RLT-001-00_Relatério
Técnico Pedra Corrida.pdf
P32-NFS-001-00_Nota Fiscal
Xylem Captacao Resplendor.pdf
P32-FOT-001-00_Capt e Aducéo
Poco C2 Resplendor
P32-FOT-001-00_Adutora Cérrego
Barroso Resplendor
P32-RLT-001-00_Relatério
Técnico Tumiritinga.pdf
FR.2020.0481 - Inicio Operagao
Assistida - Prefeitura de
Resplendor
FR.2020.0505_Captagao

alternativa em Resplendor”

PG 035 - Programa de Informacé&o para a
Populacéo

Quantidade de visitantes no CIT de Mariana/MG
em 2020, até o dia 15 de margo

Pagina 414

548

Documentos “Paginas
digitalizadas dos livros de visita do

CIT de Mariana”
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PG 038 — Monitoramento da Bacia do Rio Doce

PMQQS - Pontos de monitoramento distribuidos

Documento “P38-APR-001-00_2

no Rio Doce que indicam que a agua pode ser Pagina 425 16 anos PMQQS 200304
consumida apds tratamento convencional —
~ - - Documento “P38-APR-001-00_2
PMQQS - Estagdes automaticas Pagina 425 22 anos PMQQS_200304”
Documentos “P38-APR-001-
PMQACH - Pontos de monitoramento (distribuidos 00_PMQACH_Resumo_" e
em 30 municipios entre Mariana — MG a Séao Pagina 425 302 “Locais de monitoramento da
Mateus — ES) agua(décima sétima planilha)
Rev.01 - 01.09”
PG 039 — Unidades de Conservagéao
Documentos “P39-RLA-001-
00_Oficina de Diagndstico
Continentais 02_190207"
“P39-RLA-002-00_Oficina de
- . i . Diagnostico-UC Linhares_190425”
Oficinas de Diagnostico realizadas para “P39-RLA-004-00 Oficina
apresentar e debater o diagndstico de linha de ) - -
e e . o L Diagnostico-Ucs Caravelhas-
base dos meios fisico, bidtico e socioeconémico Pagina 438 5 BA 190530"
para as Unidades de Conservagdo e novas B . e -
informagdes compartilhadas pelos participantes P39DI;\;L9/;:OOS?EX§)(_)U?:2C'na
Guarapari_190612" e
“P39-RLA-006-00_Oficina de
Diagnéstico - UC
Ipatinga_190814”
Documentos “P39-RLA-007-
00_Oficina Metodologia de
Oficinas de Avaliagdo realizadas para apresentar e Avalli?ﬁr?a?:squ%%(g;)g”- Ucs
d|sct_Jt|r os resultados das expedi¢cdes a campo e o “RELATORIO DE ATIVIDADES -
analisar as propostas de novos estudos ou Pagina 438 4 Cost.1 e 2
medidas reparatérias para as Unidades de “ - PR
= . Relatorio de Atividades - fev
Conservacao Avaliadas 2020" &
“Relatorio_Oficina de
Avaliacao_Ekos”
e Documento “P39-OFI-
Entr_ega~ dos r_elatorlos finais c_ios estudos de . 002_00_OFI.NII.122019.8482 -
avaliacao de impactos de Unidades de Pagina 438 6 Relatorios d liacao d
Conservagéo avaliadas _helatorios de avaliacdo de
impactos das UC'S_191203”
PG 040 — Programa de Fomento ao CAR e PRA
Planilha
Imoveis rurais elegiveis ao Fomento do CAR Pagina 447 276 “BD_CAR_14.12.2020_V1_PUBLI
Cco”
Planilha
Imoveis que declinaram a proposta do Programa Pagina 447 21 “BD_CAR_14.12.2020_V1_PUBLI
Cco”
Planilha
Imoveis que aderiram a proposta do Programa Pagina 447 246 “BD_CAR_14.12.2020_V1_PUBLI
co”
Planilha
CAR ja retificados ou elaborados pelo Programa Pagina 447 177 “BD_CAR_14.12.2020_V1_PUBLI
Cco”
PG 042 — Ressarcimento dos Gastos Publicos
Extraordinéarios
" o Documentos “FR.2020.1101 -
Quantidade acumulada de Solicitagbes de Pagina 461 18 Deliberacéo 49 - JUL 20" e

Ressarcimento Pagas - Compromitentes

“Comprovantes de depésito”
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Quantidade acumulada de Solicitagdes de
Ressarcimento Pagas - Prefeituras

Pagina 461

38

Documentos "FR.2020.1328 -
Deliberagao 49 - AGO
20_retificagao” e
“Comprovantes de depositos”

Valor ressarcido as Prefeituras, em milhdes

Pagina 462

43 MM

Documentos "FR.2020.1328 -
Deliberagao 49 - AGO
20_retificagdo” e
“Comprovantes de depdsitos”

Valor ressarcido aos Compromitentes, em milhdes

Pagina 462

29 MM

Documentos “FR.2020.1101 -
Deliberagao 49 - JUL 20" e
“Comprovantes de deposito”

G.E. — Gestao Econdmica

PG13 - Valor Compensatério realizado 2020

472

4,01 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
3.png”

PG15 - Valor Compensatério realizado 2020

472

0,32 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png”

PG18 - Valor Compensatério realizado 2020

472

6,83 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg’ e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
3.png”

PG20 - Valor Compensatério realizado 2020

472

1,23 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg’ e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
3.png”

PG26 - Valor Compensatério realizado 2020

472

24,41 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png”

PG27 - Valor Compensatério realizado 2020

472

15,10 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png”

PG29 - Valor Compensatério realizado 2020

472

1,00 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg’ e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png’

PG31 - Valor Compensatério realizado 2020

472

21,26 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg’ e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png”

PG32 - Valor Compensatério realizado 2020

472

12,83 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png”

PG33 - Valor Compensatério realizado 2020

472

0,37 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png’

PG34- Valor Compensatério realizado 2020

472

16,51 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg’ e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
3.png”

PG35 - Valor Compensatério realizado 2020

472

0,54 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_3.png’

PG36 - Valor Compensatério realizado 2020

472

2,11 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2.jpg’ e

29



“Dados_Financeiros_Reparatodrios
_3.png”

PG39 - Valor Compensatério realizado 2020

473

0,04 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatoérios
3.png”

PG40 - Valor Compensatério realizado 2020

473

0,57 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2.jpg’ e
“Dados_Financeiros_Reparatoérios
_3.png”

PG43 - Medidas compensatérias

473

583,20 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
3.png”

Valor realizado 2020 - Total Compensatério

473

657,3 MM

Documentos “Dados_Financeiros
2jpg" e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
3.png”

PGO01 - Valor Reparatério realizado 2020

473

18,69 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
2.png”

PGO02 - Valor Reparatério realizado 2020

473

724,78 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

2.png”

PGO3 - Valor Reparatério realizado 2020

473

92,33 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PGO04 - Valor Reparatério realizado 2020

473

9,42 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PGO05 - Valor Reparatério realizado 2020

473

5,33 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg"
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

_2.png’

PGO06 - Valor Reparatério realizado 2020

474

53,42 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

_2.png’

PGO07 - Valor Reparatério realizado 2020

474

6,75 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PGO08 - Valor Reparatério realizado 2020

474

712,32 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

2.png”

PGO9 - Valor Reparatério realizado 2020

474

126,71 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1jpg’
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

2.png”
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PG10 - Valor Reparatério realizado 2020

474

59,94 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1jpg’
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PG11 - Valor Reparatério realizado 2020

474

5,33 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatoérios
2.png”

PG12 - Valor Reparatério realizado 2020

474

8,49 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
2.png”

PG13 - Valor Reparatério realizado 2020

474

2,75 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

2.png”

PG14 - Valor Reparatério realizado 2020

474

14,02 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png"

PG16 - Valor Reparatério realizado 2020

474

3,66 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
2.png”

PG17 - Valor Reparatério realizado 2020

474

62,85 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
2.png”

PG19 - Valor Reparatério realizado 2020

474

2,07 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg"
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PG21 - Valor Reparatério realizado 2020

475

309,79 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PG23 - Valor Reparatério realizado 2020

475

96,07 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PG24 - Valor Reparatério realizado 2020

475

72,57 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

2.png”

PG25 - Valor Reparatério realizado 2020

475

21,18 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg"
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png”

PG28 - Valor Reparatério realizado 2020

475

33,18 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png’
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Dado por Programa

Indexagao

Valor reportado

Documentag&o suporte

PG30 - Valor Reparatorio realizado 2020

475

8,50 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1jpg’
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatodrios
_2.png”

PG32 - Valor Reparatorio realizado 2020

475

91,07 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
2.png”

PG38 - Valor Reparatorio realizado 2020

475

33,01 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
2.png”

PG39 - Valor Reparatorio realizado 2020

475

0,81 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios

2.png”

PG41 - Valor Reparatorio realizado 2020

475

260,34 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatérios
_2.png"

PG42 - Valor Reparatorio realizado 2020

475

1,08 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatorios
2.png”

Valor realizado 2020 - Total Reparatdrio

475

2836,5 MM

Documentos “Dados_Financeiros
1.jpg”
“Dados_Financeiros 2.jpg” e
“Dados_Financeiros_Reparatorios

2.png’
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6.

Lista de Anexos da Fundacao Renova

6.1.

Programa Descri Item selecionado para auditoria
O programa de Protecdo e Recuperagéo da Qualidade de Vida dos Foi |d_ent|f|cado um erro d_e gilgl_tagao guanto ao reporte do valor
" A RSN N A . direcionado ao grupo Tupiniquim-Guarani e Comboios, uma vez que o
Povos Im:.llgenas (P(§_3. pag. 42) assiste as etnias Tupiniquim-Guarani Relatério informa o valor de R$ 30.671.658,00 por completo
- Sumario Executivo 17 ;%g?g‘z?:i’sn%EZ%“%E;T&;;T;%: gz)gggi ggng'g ’:rl]?lﬂgoers’ Zm acompanhado, logo apés, da palavra milhdes, o que seria aplicavel
1.216 familias do primeiro grupo e R$ 12.778.789,00 a 265 familias do  C250 houvesse um arredondamento do valor ou uma aproximagao. Da
sé undo e forma que foi reportado, passa-se a informacéo de que valor seria de
gundo-. R$ 30.671.658.000.000,00
Tabela sem legenda. A “Tabela 7 — Criticidade das manifestagdes” nao
88 Tabela 7 — Criticidade das manifestacdes apresenta legenda. O leitor ndo consegue diferenciar as classificagdes
alto e critico.
Comunicacéo, Participagdo, Dialogo e
PG006 Controle Scocial Pac 9 Dados divergentes. A “Tabela 7 — Criticidade das manifestagdes” e a
88 e 89 Tabela 7 — Criticidade das manifestacdes e Tabela 8 — Programas “Tabela 8 — Programas mais demandados” apresentam uma
mais demandados divergéncia no valor total de manifestagdes da Ouvidoria, tendo sido
reportados os valores de 2073 e 2075 para 0 mesmo dado.
Erro matematico no reporte das informagdes. O Relatério cita que
. " 38 projetos conceituais finalizados, 24 para construgéo, 14 para foram finalizados 38 projetos conceituais, 24 para construg&o, 14 para
PG008 Reconstrugao de Vilas 141 reforma, e 04 para lotes; reforma e 4 para lotes. A soma de projetos para construgéo, reforma e
lotes € igual a 42.
Realizada visita de inspecdo da empresa Andritz nas instalagdes da Erro de reporte de informagéo. O Relatério reporta que as atividades
PG009 Recuperacédo do Reservatério da UHE 147 UHE Risoleta Neves onde néo foi constatada nenhuma irregularidade de campo “iniciardo” em margo de 2020. N&o fica claro se as referidas
Risoleta Neves adicional aos itens ja diagnosticados. As atividades de campo atividades iniciaram em marco de 2020 ou se iniciardo em margo de
iniciardo, em margo de 2020. 2021 (em ambas as hipéteses, trata-se de erro de informagéo).
Falta de clareza no reporte de informacédo. Na se¢éo Entregas do
. A secdo Entregas do Programa do PG013 apresenta a mesma Programa do PG013 a informag&o — “Publicag&o do Edital Doce para o
PG013 :rfgggna de Turismo, Cultura, Esporte 187 informagéo - "Publicacdo do Edital Doce para o estado do Espirito estado do Espirito Santo” - foi reportada da mesma forma para os
Santo" - para 0os meses de janeiro e fevereiro, sem disting&o. meses janeiro e fevereiro. N&o fica claro se trata de uma duplicidade
ou de uma entrega de duas etapas distintas.
Informagao Incompleta. A frase "A realizagao teve como parceiros o
s ean - "A realizacéo teve como parceiros o World Resources Institute (WRI World Resources Institute (WRI Brasil), o Centro Internacional de
PG014 zgﬂ:’g: dPiA;pI:K;z Isn?u:(i;':ca € 231 Brasil), o Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e a Pesquisa Agroflorestal (ICRAF) e a Fazenda Ecolégica. Essa agéo
pulac: P Fazenda Ecolégica. Essa agédo promete levar. " promete levar. " citada nesta pagina ndo apresenta concluséo ou
conex&o com o texto.
"Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Erro de Informag&o: O PG023 é um Programa acompanhado pela CT-
Deliberagao CIF n° 230, os indicadores do Programa estdo em GRSA. A Deliberagéo CIF n° 230, citada pelo relatério nesta pagina,
PG023 Manejo de Rejeitos 300 discuss&o no ambito da 122 Vara Civel e Agréaria, na Acéo Civil Piblica  trata da organizagéo de Oficina para aperfeicoamento dos indicadores
(ACP) 69758-61.2015.4.01.3400. Portanto, esse processo encontra-se  dos Programas acompanhados pela Camara Técnica de Participagéo,
em andamento." Dialogo e Controle Social (PG006, PG035 e PG036).
Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e
Deliberagao CIF n° 230, os indicadores do Programa deverao ser
redefinidos em conjunto com a CT-PDCS, por meio de oficinas . . S -
PGO35 Programa de Informag&o para a 416 participativas, com a participacao de especialistas em construcdo de Erro de informagcéo: A auditoria independente néo participa do

Populagéo

indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias
técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do
Programa.

processo de definigdo dos indicadores.

Fundagéo Renova

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Na nova verséo do relatério
seré alterado conforme
indicado pela EY.

Inserir legendas na tabela

Verificar dado correto com
base no banco de dados da
ouvidoria e corrigir no
relatério

Na nova verséo do relatério
serd alterado conforme
indicado pela EY.

Retirar informagéo do
relatério

Melhorar o texto

Corrgir o texto do relatério
removendo o texto "Essa
acao promete levar"

Alterar o texto para: “Os
indicadores do programa
estdo sendo tratados no
ambito do Processo Judicial
N° 69758-61.2015.4.01.3400
(ACP 155Bi), na 122 Vara
Federal Civel e Agréria da
SJIMG, nos itens 1 e 2 do
Eixo Prioritario n° 1,
atualmente aguardando
decisao judicial.”

O texto sera alterado,
ajustando conforme indicado
pela EY.

Tabela 3.1 — Comentarios e planos de acdo da Fundacao Renova sobre as inconsisténcias identificadas no Relatério Anual

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021

30/07/2021
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6.2. Tabela 3.2.1 — Comentarios e planos de acdo da Fundacao Renova sobre os dados que apresentaram divergéncias em
relacdo a documentacao suporte

Descri¢do

Valor

Reportado

Valor EY

Observagdes EY

rios Fund
Renova

PG001

Levantamento e Cadastro
dos Impactados

Quantidade de dossiés

disponibilizados pela Assessoria

Técnica da Comisséo de 26 1.005
Atingidos de Mariana até

dezembro/2020

Valor divergente

Ap6s realizar os procedimentos listados, a EY néo identificou a
existéncia de valores duplicados. A partir da planilha "Cépia de
2021.03.08_Controle Unificado PG001_PIM_RevMLM_vimarion”
encaminhada, a EY verificou evidéncias de que foram
disponibilizados 1005 dossiés pela Assessoria Técnica da
Comisséo de Atingidos de Mariana até dezembro/2020. Esse
valor é divergente do reportado pela Fundagéo Renova. Vale
ressaltar, que o arquivo esta em formato excel, editavel, ndo
sendo rastreaveis os nimeros reportados.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PG002

Ressarcimento e
Indenizag&o dos
Impactados

35

Quantidade de propostas
aceitas que foram pagas (Danos 10.357 10.305
Gerais)

Valor divergente

Ap6s realizar os procedimentos listados, a EY né&o identificou a
existéncia de valores duplicados. A EY n&o considerou familias
com status "Familias com Pag. Parcialmente Pago" na andlise do
dado reportado. Sendo assim, foi verificada evidéncia de que
10305 propostas aceitas foram pagas integralmente. Esse
namero é divergente do valor reportado pela Fundagédo Renova
(10357).

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PG002

Ressarcimento e
Indenizagé&o dos
Impactados

37

Pagamentos de indenizacdo
realizados até abr/2020 - 9765 9754
Campanhal,2e3

Valor divergente

Apbs realizar os procedimentos listados, a EY nao identificou a
existéncia de valores duplicados. A EY n&o considerou familias
com status "Familias com Pag. Parcialmente Pago" na andlise do
dado reportado. Sendo assim, a partir da planilha "P02-ANG-001-
00_PlanilhaMestraPim_200504" foi verificada evidéncias de que
foram realizados 9754 pagamentos de indenizagoes até abr/2020
das Campanhas 1, 2 e 3. Esse valor é divergente do reportado
pela Fundagéo Renova no Relatério Anual de Atividades (9765).
Vale ressaltar, que o arquivo estd em formato excel, editavel, ndo
sendo rastredveis os nimeros reportados.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PG002

Ressarcimento e
Indenizagéo dos
Impactados

37

Pagamentos de indenizacéo
realizados até abr/2020 - 306 277
Campanha Mariana

Valor divergente

Apbs realizar os procedimentos listados, a EY nao identificou a
existéncia de valores duplicados. A EY n&o considerou familias
com status "Familias com Pag. Parcialmente Pago" na andlise do
dado reportado. Sendo assim, a partir da planilha "PP02-ANG-
001-00_PlanilhaMestraPim_200601" foi verificada evidéncias de
que foram realizados 277 pagamentos de indenizacdes até
abr/2020 da Campanha de Mariana. Esse valor é divergente do
reportado pela Fundagdo Renova no Relatério Anual de
Atividades (306). Vale ressaltar, que o arquivo esta em formato
excel, editavel, ndo sendo rastreaveis os nimeros reportados.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PG002

Ressarcimento e
Indenizagé&o dos
Impactados

37

Pagamentos referentes ao lucro
cessante acumulado até 4920 5064
mai/2019

Valor divergente

Apbs realizar os procedimentos listados, considerando a planilha "
1636_PIMDG_ElegiveisLucroCessante_01062020.xlsx " foram
verificadas evidéncias de que foram realizados 5064 pagamentos
referentes ao lucro cessante acumulado até mai/2020. Esse valor
é divergente do reportado pela Fundagdo Renova no Relatério
Anual de Atividades (4920). Vale ressaltar, que o arquivo esta em
formato excel, editavel, ndo sendo rastreaveis os nimeros
reportados.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021
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Programa

Descrigédo

Pagina

Item selecionado para
EUGNGIE

Velter Valor EY

Concluséo EY

Observagdes EY

Comentarios Fundacéo
Renova

Protegdo e Recuperagdo

Quantidade de familias do

Reportado

A partir dos documentos encaminhados, a EY verificou evidéncias
de que a quantidade de familias do Territério Indigena

Corrigir relatério

PG003 da Qualidade de Vida dos 45 Territério Indigena Tupiniguim - 1.216 1.212 Valor divergente Tupiniquim-Guarani que receberam AFE em dezembro de 2020 é NA considerando o valor 30/07/2021
Povos Indigenas Guarani que receberam AFE igual a 1212. Esse valor é divergente do reportado pela Fundacéo informado pela EY
Renova no Relatério Anual de Atividades (1216).
A partir das planilhas mensais de fornecimento de galdes de agua
~ X . ~ £ mineral a comunidade de Comboios e dos recibos de distribui¢do . L
Protecdo e Recuperacdo Q_ua_r\n(:!ade de galdes de agua . de &gua mineral no Territério Indigena de Comboios,a EY Corrigir relatrio
PG003 da Qualidade de Vida dos 46 distribuidos para a comunidade 21.932 21.939 Valor divergente identificou evidéncias de que foram distribuidos 21939 galdes de NA considerando o valor 30/07/2021
Povos Indigenas de Comboios agua para a Comunidade de Comboios em 2020. Esse valor é informado pela EY
divergente do reportado pela Fundagdo Renova (21932).
A partir do Relatério Mensal Apoio Emergencial de dezembro de
. - 2020, elaboado pela contratada L&M Consultores Associados, a
Protecéo e Recuperagéo ggﬁ?;ﬂg:e g?;'gasge:ra(?sws) 240 EY identificou evidéncias de que s&o distribuidas 240 toneladas Corrigir relatério
PG003 da Qualidade de Vida dos 48 P P 240 sacos Valor divergente  de silagem de milho por més para os Povos Indigenas de NA considerando o valor 30/07/2021
o Povos Indigenas de Resplendor, toneladas P = h
Povos Indigenas considerando 100 familias Resplendor. Esse valor é divergente do reportado pela Fundagdo informado pela EY
Renova, uma vez que a Fundag&o Renova reportou que s&o
distribuidos 240 sacos de silagem de milho por més.
Apbs realizar os procedimentos listados, a EY nao identificou a
Protegdo e Recuperagdo Quantidade de familias existéncia de valores duplicados, a partir do campo chave
da Qualidade de Vida de abastecidas com agua mineral "Responsavel familia". A partir da planilha "Distribuicao de agua Corrigir relatério
PG004 Outros Povos e 52 da Comunidade Remanescente 185 183 Valor divergente mineral DEZEMBRO.JANEIRO 21" encaminhada, a EY verificou NA considerando o valor 30/07/2021
Comunidades Quilombola de Degredo (CRQ evidéncias de 183 familias s&o abastecidas com 4gua mineral da informado pela EY
Tradicionais Degredo) Comunidade Remanescente Quilombola de Degredo (CRQ
Degredo).
Apbs realizar os procedimentos listados, a partir da planilha
x Obras concluidas (considerando "BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 NOVA PROPOSTA
s;igéﬂgigigﬁfgzg\d‘;:; 0s projetos e processos REV.13_01-01-2021", a EY identificou evidéncias de que foram Corrigir relatério
. classificados como conforme, . concluidas 1613 obras considerando os projetos e processos. .
PG010 ﬁn'ng;?‘tgjsﬂéﬁfe Fundéo 160 conforme com ressalva e ndo 1616 1613 Valor divergente Esse valor é divergente do reportado pela Fundagéo Renova no NA Cm}zmms;';doe?avgt)r 30/07/2021
e gandon 2 conforme e ainda n&o Relatério Anual de Atividades (1616). Vale ressaltar, que o p
9 auditados) arquivo estad em formato Excel, editavel, ndo sendo rastredveis os
nimeros reportados.
. A partir da planilha "PROJETOS ENVIADOS AO IEPHA -
Programa de Preservagéo Sglnigté?ﬁgsien%?arso'etos de CANTARIA, a EY identificou evidéncias de que s&o contempladas Corrigir relatério
PG012 da Meméria Histérica, 183 restaurz': A0 realiza%oé em 103 127 Valor divergente 127 pecas nos projetos de restauragéo realizados a partir de NA considerando o valor 30/07/2021
Cultural e Artistica dezembfo de 2020 dezembro de 2020. Vale ressaltar, que o arquivo est4 em formato informado pela EY
excel, editavel, n&o sendo rastreaveis os niimeros reportados.
A partir da planilha "BD_PG12_Lista Geral", encaminhada, a EY
identificou evidéncias de que até dezembro de 2020 foram . -
Programa de Preservagéo . o Corrigir relatério
P Quantidade acumulada de " restauradas 144 pegas. Esse valor é divergente do reporatdo pela y
PG012 gzmz?g":n?;?:ca' 184 pegas restauradas 87 144 Valor divergente Fundagdo Renova (87). Vale ressaltar, que o arquivo esta em NA c&l}zﬁ;gdoe?avg\lf r 30/07/2021
formato excel, editavel, ndo sendo rastreaveis os nimeros p
reportados.
A partir das evidéncias encaminhadas, a EY identificou que, no
acumulado até 2020, foram suportadas 23 manifestagdes . .
Programa de Preservacéo , N ! 9 Ajustar o relatério para
PGO012 da Meméria Histérica, 184 Suporte as manifestagdes 20 23 Valor divergente culturais pela Fundago Renova, sendo duas manifestagoes NA reportar o valor sinalizado 30/07/2021

Cultural e Artistica

culturais

suportadas em 2020. Esse valor é divergente do reportado pela
Fundagdo Renova em seu Relatério Anual de Atividades de 2020
(20).

pela EY
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PG013

Programa de Turismo,
Cultura, Esporte e Lazer

Quantidade de contratos
assinados referentes a projetos
aprovados no Edital Doce MG e
ES, em dezembro de 2020

190

40

Valor divergente

Foram encaminhados 42 contratos assinados, a partir desses
contratos, a EY identificou que em 2020, foram assinados os
contratos de 41 projetos aprovados no Edital Doce MG e ES, visto
que, o contrato do projeto "Projeto Juntos no Caminho do Bem"
foi assinado em 18/01/2021.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PG014

Programa de Apoio a
Saude Fisica e Mental da
Populagéo Impactada

Quantidade de profissionais
(médicos, enfermeiros,

194 assistentes sociais, psicélogos e
psiquiatras) atuaram no
municipio de Mariana/MG

27

Valor divergente

Ap6s realizar os procedimentos listados, a EY néo identificou a
existéncia de valores duplicados. Adicionalmente, foi identificado
que uma profissionalo se encontrava de férias no periodo de
medigéo do BM. Sendo assim, foram verificadas evidéncias de
que 27 profissionais (médicos, enfermeiros, assistentes sociais,
psicélogos e psiquiatras) atuaram no municipio de Mariana (MG).
Esse valor ¢ divergente do reportado pela Fundagéo Renova (28).

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PGO017

Retomada das Atividades
Agropecudrias

Total de silagem entregue aos
229 produtores impactados
(toneladas)

45.411,30

47.027,42

Valor divergente

Ap6s realizar os procedimentos listados, a EY néo identificou a
existéncia de valores duplicados. A partir da planilha "Alimentacéo
Animal_nov.15 a mar.21" encaminhada, a EY verificou evidéncias
de que foram entregues 47.027,42 toneladas de silagem aos
produtores impactados no acumulado. Vale ressaltar, que o
arquivo esta em formato excel, editavel, ndo sendo rastredveis os
nimeros reportados.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PGO017

Retomada das Atividades
Agropecuarias

Total de silagem entregue aos
229 produtores impactados em
dez/20 (toneladas)

789,70

691,44

Valor divergente

Apbs realizar os procedimentos listados, a EY néo identificou a
existéncia de valores duplicados. A partir da planilha "Alimentacéo
Animal_nov.15 a mar.21" encaminhada, a EY verificou evidéncias
de que foram entregues 691,44 toneladas de silagem aos
produtores impactados em dezembro de 2020. Vale ressaltar, que
0 arquivo esta em formato excel, editavel, ndo sendo rastreaveis
0s niimeros reportados.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PGO017

Retomada das Atividades
Agropecuarias

Quantidade de propriedades no
territério de Mariana e Alto Rio

229 Doce que receberam horas de
Assisténcia Técnica e Extenséo
Rural em 2020

132

125

Valor divergente

Apbs realizar os procedimentos listados, a EY nao identificou a
existéncia de registros duplicados. Adicionalmente, foram
identificadas evidéncias de que foram destinadas horas de
assisténcia técnica a 125 propriedades no territorio de Mariana e
Alto Rio Doce em 2020. O nimero de propriedades que
receberam assisténcia técnica e extensao rural foi divergente do
reportado pela Fundagdo Renova (132). Vale ressaltar, que o
arquivo esta em formato Excel, editavel, ndo sendo rastreaveis os
nimeros reportados.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PGO017

Retomada das Atividades
Agropecuarias

229 Barraginhas executadas

437

431

Valor divergente

Apbs realizar os procedimentos listados, a EY nao identificou a
existéncia de registros duplicados. Foram identificadas evidéncias
de que foram executadas 431 barraginhas. Esse nimero é
divergente do reportado pela Fundagdo Renova no Relatorio
Anual de Atividades (437).

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021
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Retomada das Atividades

Hectares de reestruturagéo

Reportado

Ap6s realizar os procedimentos listados, a EY néo identificou a
existéncia de registros duplicados. Foram identificadas evidéncias
de que foram executados 1.366,77 hectares de reestruturacéo

Corrigir relatério

PG017 - 229 " 1.492,97 1.366,77 Valor divergente produtiva. Esse valor é divergente do reportado pela Fundagdo NA considerando o valor 30/07/2021
Agropecuarias produtiva executados Renova no Relatério Anual de Atividades (1492,97). Vale informado pela EY
ressaltar, que o arquivo esta em formato Excel, editavel, ndo
sendo rastreaveis os nimeros reportados.
Quantidade de horas individuais A partir da evidéncia encaminhada pela Fundagéo Renova,
Retomada das Atividades de Assisténcia_ Técnicae _ ider]tiﬁcamos que foram realizadas_1.863 horas individuais de Co_rrigir relatério
PG017 Agropecudrias 229 Extensédo Social (ATES) 1.820 1.863 Valor divergente assisténcia técnica e extensao social. Vale ressaltar, que o NA considerando o valor 30/07/2021
realizadas (acumulado) no arquivo esta em formato excel, editavel, ndo sendo reastreavel os informado pela EY
Médio Rio Doce nameros reportados.
A partir do Relatério Renova Desenvolve Rio Doce de Julho de
Desenvolvimento e Valor_empreslaplo para negdcios _ 2020, elaborad_o pe!o_ BDM(_S e er!caminhado pela Fundagéo Co_rrigir relatério
PG018 Diversificagdo Economica 249 em Minas Gerais pelo Fundo 41,7 MM 40,9 MM Valor divergente Renova, a EY identificou evidéncias de que o valor emprestado NA considerando o valor 30/07/2021
Desenvolve Rio Doce para negécios em Minas Gerais pelo Fundo Desenvolve Rio Doce informado pela EY
foi igual a 40,86 MM.
A partir do Relatério Renova Desenvolve Rio Doce de Julho de
Desenvolvimento e Contratos firmgdos em Minas _ 2020, elaborad_o pe!o_ BDMG e er!caminhado pela F_undat;éo Co_rrigir relatério
PG018 Diversificagéo Economica 249 Gerais no ambito do Fundo 1.283 1.237 Valor divergente Renova, a EY identificou evidéncias de que foram firmados 1237 NA considerando o valor 30/07/2021
Desenvolve Rio Doce contratos em Minas Gerais no ambito do Fundo Desenvolve Rio informado pela EY
Doce.
. . A partir do Relatério Renova Desenvolve Rio Doce de Julho de . .
] Empresas de Minas Gerais . 5 Corrigir relatério
Desenvolvimento e - . . 2020, elaborado pelo BDMG e encaminhado pela Fundacéo y
PG018 Diversificagio Econdmica 249 g;eg%ii no Fundo Desenvolve 1.034 998 Valor divergente Renova, a EY identificou evidéncias de que 998 empresas de NA cm;zmmsgr;doe?avg\lfr 30/07/2021
Minas Gerais estéo inseridas no Fundo Desenvolve Rio Doce. p
A partir do Relatério Fundo Renova Giro Microcrédito e MPE,
Desenvolvimento e Valor erqprestado para negdcios _ datado_de 10 de agosto de 2020, elaborado _pelo _Bandes e Co_rrigir relatério
PG018 Diversificagéio Econdmica 249 no Espirito Santo pelo Fundo 9,8 MM 9,5 MM Valor divergente encaminhado pela Fundacéo Renova, a EY identificou evidéncias NA considerando o valor 30/07/2021
Desenvolve Rio Doce de que o valor emprestado para negdcios no Espirito Santo pelo informado pela EY
Fundo Desenvolve Rio Doce foi igual a 9,52 MM.
A partir do Relatério Fundo Renova Giro Microcrédito e MPE,
Desenvolvimento e Contratos firmados no Espirito datado de 10 de agosto de 2020, elaborado pelo Bandes e Corrigir relatério
PGO018 249 Santo no ambito do Fundo 402 394 Valor divergente encaminhado pela Fundacdo Renova, a EY identificou evidéncias NA considerando o valor 30/07/2021

Diversificagdo Econdmica

Desenvolve Rio Doce

de que foram firmados 394 contratos no Espirito Santo no ambito
do Fundo Desenvolve Rio Doce.

informado pela EY
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Desenvolvimento e

Empresas do Espirito Santo

A partir da planilha

“2007_Base_Socios_Desenvolve_ BANDES_telefone"
encaminhado pela Fundagéo Renova, a EY identificou evidéncias
de que 385 empresas do Espirito Santo estio inseridas no Fundo

Corrigir relatério

PG018 Diversificagdo Economica 249 :gisegdas no Fundo Desenvolve 392 385 Valor divergente Desenvolve Rio Doce. Esse valor é divergente do reportado pela NA c&r;sm":rzndo (I) vg\l;)r 30/07/2021
0 Doce Fundagdo Renova (392). Vale ressaltar, que o arquivo estd em ormado pefa
formato excel, editavel, ndo sendo rastreaveis os nimeros
reportados.
A EY néo soube
consultar a informagédo
encaminhada. Conforme
explicagédo encaminhada
Programa Qe i Numero de afluentes . A partir do arquivo ShapeFile encaminhado pela Fundagéo anteriomente pela
PGO25 zren%i’gﬁ{:l‘;fo da Area 305 recuperados 1130 88 Valor Divergente Renova, a EY verificou 88 tributérios recuperados. egvﬁé%igigspéz?:oa& ?‘;ns NA
com o numero reportado.
A equipe se dispde a
assistir a EY na consulta
as informagdes.
A EY identificou que o reporte refere-se as localidades ao longo
- . do Rio Doce, Alto, Médio e Baixo Doce. Para o Alto Rio Doce, o
Programa de ) ?::\tz;eségiglﬁgrgggn::g‘?:s valor identificado para os hectares de plantio/condugédo de Sera corrigido o relatério
Recuperacéo de Areas de da fasep ot ao longo da bacia espécies florestais foi 31,99, assim como reportado. Para o Médio CIF confv:?rme as novas
PG026 Preservagdo Permanente 317 do Rio Dpoce sendo 32 o Alto 595,82 489,30 Valor Divergente Rio Doce, o valor identificado foi de 201,18 hectares, divergente NA evidéncias enviadas e 30/07/2021
(APPs) e Recargas Doce, 213 no Médio Doce e 256 do reportado pela Fundacéo Renova. E para o Baixo Rio Doce, o validadas pela EY
Hidricas no Ba;ixo Doce valor identificado foi de 256,13 hectares, conforme reporte. Dessa :
forma, o total identificado foi de 498,30 hectares de
plantio/condug&o com espécies florestais.
;;chur:]e;nrgg%i de Areas de Conc_luséo de mc_:biliza(;ﬁo. A 7artir réo arcf!“uivo "PGZT_MOSiIFiz(E’\x/&I:g&)n_Ugidade(_TrabaHLo.)shp", Scelrl;éx cor?gido o relatério
% engajamento e piqueteamento | aplicanod os filtros na coluna e Status (executado), a conforme as novas
PG026 (Fxgi’esr;/ggsgcz;egn::neme 318 de nos Assentamentos do MST 180,00 2549 Valor Divergente EY verificou a execuggo de 25,49 hectares de piqueteamento em NA evidéncias enviadas e 30/07/2021
Hidricas de Minas Gerais (em hectares) Minas Gerais. validadas pela EY .
A EY identificou que o reporte refere-se as localidades ao longo
. do Rio Doce, Alto, Médio e Baixo Doce. Para o Alto Rio Doce, o
Eéz?tggg;i:%?;::é}:sniv;: valor identiﬁgado para nascentes com espécies flore_stais_ nativas o .
Programa de do ano 2 na bacia do Rio Doce do ano 02 foi 105, divergente reportado. Para o Médio Rio Doce, Corrigir relatério
PG027 Recuperacédo de 328 sendo 61 no Alto Doce. 142 no 359 343 Valor Divergente o valor identificado foi de 82 nascentes, divergente do reportado NA considerando o valor 30/07/2021
Nascentes Médio Doce e 156 no éaixo _pela Fundagég Renova. E para o Baixo Rio Doce, o valor informado pela EY
Doce identificado foi de 156 nascentes, conforme reporte. Dessa forma,
o total identificado foi de 343 nascentes com espécies florestais
nativas do ano 2 na bacia do Rio Doce.
Conclus&o da primeira etapa de A partir do relatério encaminhado identificamos informagdes da
Programa de manutencao florestal nas 228 conclusdo da primeira rodada de manutengédo em 214 nascentes. Corrigir relatério
PG027 Recuperacédo de 330 nascentes do ano 01 228 214 Valor Divergente E a partir da planilha encaminhada possivel corroborar que sdo NA considerando o valor 30/07/2021
Nascentes (2016/2017) na sub-bacia do nascentes referentes ao ano 01 (2016/2017) e que estdo informado pela EY

Suagui pela instituigdo Inovesa.

presentes na sub-bacia do Suacui.
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Programa Pagina Valor EY Concluséo EY Observagdes EY

Reportado

PG031

Coleta e Tratamento de
Esgoto e Destinagéo de
Residuos Sélidos

371

Total de visitas e reunides de
apoio técnico aos municipios
executadas pela a equipe
técnica até dezembro de 2020

1.647

1.649

Valor Divergente

A partir da planilha de controle encaminhada, identificamos a
realizacéo de 835 visitas e/ou reunides de apoio técnico nos
municipios em 2020. Realizamos a verificagdo dos documentos
encaminhados como evidéncias (Listas de Presenca e Relatorios
de Reunides), corroborando o valor de visitas e/ou reuniées
reportado. Foi informado pela Fundagéo Renova, que o dado
reportado refere-se ao acumulado dos anos 2018, 2019 e 2020.
Dessa forma, para encontrar o valor acumulado, realizamos o
somatério dos valores j& apurados pela EY em auditoria prévia do
Programa para os anos de 2018 e 2019 com os valores
encontrados para o ano de 2020 nesse procedimento.

NA

O Programa ira reportar o
"Valor EY"

30/07/2021

PG038

Monitoramento da Bacia
do Rio Doce

425

PMQQS - Pontos de
monitoramento distribuidos no
Rio Doce que indicam que a
agua pode ser consumida apés
tratamento convencional

16

11

Valor Divergente

A partir do Relatério Técnico referente ao PMQQS, a EY
identificou os 16 pontos de monitoramento distribuidos na bacia
do Rio Doce dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo. No
entanto, o Parecer referente & tratabilidade apresenta
informagdes da analise de 11 pontos de monitoramento,
concluindo que a &gua pode ser consumida apés o tratamento
convencional. Ao questionar a Fundagéo Renova, a EY recebeu a
explicagéo de que o estudo foi realizado considerando os 11
pontos de monitoramento pois somente estes seriam coincidentes
aos pontos monitorados historicamente pelo Instituto Mineiro de
Gest&o das Aguas (IGAM) e teriam uma base de dados histérica
para comparagao de dados, além de estarem mais préximos a
algumas das captagdes localizadas neste rio. Verificou-se que a
concluséo do estudo considera que, a partir do monitoramento
dos 11 pontos verificados, as 4guas do Rio Doce podem ser
utilizadas como manancial de dgua, entretanto nao foram
verificadas evidéncias documentais nas quais demonstram que
nos 16 pontos de monitoramento a 4gua bruta do Rio Doca pode
ser consumida apés tratamento convencional.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021

PG042

Ressarcimento dos
Gastos Publicos
Extraordinérios

462

Valor ressarcido as Prefeituras,
em milhdes

43 MM

42,77TM

Valor Divergente

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou o
pagamento de solicitagdes de ressarcimento a 38 prefeituras. A
partir da verificagdo dos comprovantes de pagamento, as trés
diferencas encontradas referem-se respectivamente: o valor de
R$ 55.900,66 repassado a Rio Doce e o valor de R$ 77.146,23
repassado & Linhares, informados pela Fundag&o Renova que
nao devem ser somados aos valores definidos na Deliberagéo
208 que aprova o modelo de ressarcimento de gastos
extraordinarios dos municipios. E o valor de R$ 630.115,33, pago
a Tumiritinga apés a data de corte de andlise do relatério do
Programa, portanto, a diferenga foi justificada e o valor
considerado. No entanto, devido as divergéncias encontradas
para os municipios de Rio Doce e Linhares, as evidéncias
referentes ao valor do pagamento foram consideradas
inconclusivas.

NA

Ajustar o relatério para
reportar o valor sinalizado
pela EY.

30/07/2021

G.E.

Gestéo Econdmica

472

PG13 - Valor Compensatério
realizado 2020

4,01 MM

4,53 MM

Valor Divergente

A partir dos prints do SAP encaminhados pela Fundacéo Renova,
a EY verificou evidéncia de que o Valor realizado 2020 - Total
Compensatdrio foi de 657,8 milhdes de reais. Foram identificadas
divergéncias nos Programas PG13 e PG39, que foram informadas
pela Fundagdo Renova como decorrentes da classificagéo
incorreta de DR reparatdrio como compensatério e vice-versa.
Essas inconsisténcias foram identificadas pela Fundagdo Renova
em fevereiro de 2021, por isso, o relatério emitido em janeiro de
2021 apresentou valores incorretos.

NA

Corrigir relatério
considerando o valor
informado pela EY

30/07/2021
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Programa Pagina 3 SEBEERELD (2R VT Valor EY Conclusao EY. Comentérios Fundag&o

Observagdes EY Renova

Reportado

A partir dos prints do SAP encaminhados pela Fundagéo Renova,
a EY verificou evidéncia de que o Valor realizado 2020 - Total
Compensatorio foi de 657,8 milhes de reais. Foram identificadas
- divergéncias nos Programas PG13 e PG39, que foram informadas Corrigir relatério
PG39 - Valor Compensatorio 0,04 MM 0,01 MM Valor Divergente  pela Fundagio Renova como decorrentes da classificagédo NA considerando o valor 30/07/2021
realizado 2020 H o P N -
incorreta de DR reparatério como compensatorio e vice-versa. informado pela EY
Essas inconsisténcias foram identificadas pela Fundagédo Renova
em fevereiro de 2021, por isso, o relatério emitido em janeiro de
2021 apresentou valores incorretos.

G.E. Gestédo Econdémica 473

A partir dos prints do SAP encaminhados pela Fundag&o Renova,

a EY verificou evidéncia de que o Valor realizado 2020 - Total

Compensatorio foi de 657,8 milhdes de reais. Foram identificadas
Valor realizado 2020 - Total . divergénciasunos Programas PG13 e PG39, que foram il:formadas Corrigir relatorio
Com| ri 657,3 MM 657,8 MM Valor Divergente  pela Fundag&o Renova como decorrentes da classificacédo NA considerando o valor 30/07/2021

pensatorio ; hs P N N

incorreta de DR reparatorio como compensatorio e vice-versa. informado pela EY
Essas inconsisténcias foram identificadas pela Fundagdo Renova
em fevereiro de 2021, por isso, o relatério emitido em janeiro de
2021 apresentou valores incorretos.

G.E. Gestéo Econémica 473

A partir dos prints do SAP encaminhados pela Fundacéo Renova,
a EY verificou evidéncia de que o Valor realizado 2020 - Total
Reparatério foi de 2.835,96 milhdes de reais. Foram identificadas
_ L PG13 - Valor Reparatério . divergéncias~nos Programas PG13 e PG39, que foram irjfonnadas Corrigir relatorio

G.E. Gestdo Econdémica 474 realizado 2020 2,75 MM 2,23 MM Valor Divergente pela Fundagéo Renova como decorrentes da classificagédo NA considerando o valor 30/07/2021
incorreta de DR reparatério como compensatério e vice-versa. informado pela EY
Essas inconsisténcias foram identificadas pela Fundagédo Renova
em fevereiro de 2021, por isso, o relatério emitido em janeiro de
2021 apresentou valores incorretos.

A partir dos prints do SAP encaminhados pela Fundagéo Renova,
a EY verificou evidéncia de que o Valor realizado 2020 - Total
Reparatério foi de 2.835,96 milhdes de reais. Foram identificadas

PG39 - Valor Reparatério . divergénciasMnos Programas PG13 e PG39, que fc)(am illformadas Co_rrigir relatério

realizado 2020 0,81 MM 0,83 MM Valor Divergente pela Fundagdo Renova como decorrentes da classificacédo NA considerando o valor 30/07/2021
incorreta de DR reparatério como compensatorio e vice-versa. informado pela EY
Essas inconsisténcias foram identificadas pela Fundagédo Renova
em fevereiro de 2021, por isso, o relatério emitido em janeiro de
2021 apresentou valores incorretos.

G.E. Gestéo Econdmica 475

A partir dos prints do SAP encaminhados pela Fundagdo Renova,

a EY verificou evidéncia de que o Valor realizado 2020 - Total

Reparatério foi de 2.835,96 milhdes de reais. Foram identificadas
Valor realizado 2020 - Total . divergéncias‘nos Programas PG13 e PG39, que fu_ram informadas Co_rrigir relatério
Reparatério 2836,5 MM 2835,96 MM Valor Divergente pela Fundagdo Renova como decorrentes da classificagéo NA considerando o valor 30/07/2021

incorreta de DR reparatdrio como compensatério e vice-versa. informado pela EY
Essas inconsisténcias foram identificadas pela Fundagdo Renova
em fevereiro de 2021, por isso, o relatério emitido em janeiro de
2021 apresentou valores incorretos.

G.E. Gestéo Econdmica 475
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6.3. Tabela 3.2.2 — Comentarios e planos de acdo da Fundacao Renova sobre os dados para os quais as evidéncias
encaminhadas foram consideradas inconclusivas

Item selecionado para
EUGNGIE

Comentarios
Fundagédo Renova

Programa Descrigéo Pagina

Valor Reportado Valor EY Concluséo EY Observagdes EY

Acédo ‘ Prazo ‘

Verificou-se, por meio de consulta ao modelo de dados em Power Pivot que
consta na planilha "Dados Dano Agua_200106", que o valor de Pessoas Atendidas
é dado por medida calculada da tabela "Tipolndenizagdo_DA", que soma os
reultados da coluna "[pessoas_atendidas]", da tabela "vw_pg02_DA_Capa". Por
Evidéncia meio de andlise a} tabela 'vw_pg02_DA_Capa", veri_ﬁcou-se que a qolu_na

320.178 - inconclusiva "[pessoas_atendidas]" representa os valores sumarizados por municipio e NA
escritério. N&o foi possivel, entretanto, identificar o detalhamento dos regisitros
que compdem o valor apresentado na tabela "vw_pg02_DA_Capa", apenas 0s
valores fechados; Desta forma, dada a impossibilidade de verificagéo dos registros
que compdem os valores apresentados, a evidéncia apresentada pela Fundacéo
Renova foi considerada Inconclusiva .

Ressarcimento e
PG002 Indenizagé&o dos 35
Impactados

Quantidade de pessoas
atendidas pelo Dano da agua

Remover informagéo do

relatorio 30/07/2021

Verificou-se, por meio de consulta ao modelo de dados em Power Pivot que
consta na planilha "Dados Dano Agua_200106", que o valor de Pessoas Atendidas
é dado por medida calculada da tabela "Tipolndenizagdo_DA", que soma 0s
reultados da coluna "[Propostas_aceitas]", da tabela "vw_pg02_DA_Capa". Por

Ressarcimento e Quantidade de pessoas que Evidéncia meio de andlise a tabela "vw_pg02_DA_Capa", verificou-se que a coluna

PG002 Indenizag&o dos 35 aceitaram proposta de 270.372 inconclusiva "[Propostas_aceitas]" representa os valores sumarizados por municipio e NA

Impactados indenizagao do Dano da agua escritrio. N&o foi possivel, entretanto, identificar o detalhamento dos regisitros
que compdem o valor apresentado na tabela "vw_pg02_DA_Capa", apenas 0s
valores fechados; Desta forma, dada a impossibilidade de verificagéo dos registros
que compdem os valores apresentados, a evidéncia apresentada pela Fundagéo
Renova foi considerada Inconclusiva .

Remover informagéo do

relatério 30/07/2021

Verificou-se, por meio de consulta ao modelo de dados em Power Pivot que
consta na planilha "Dados Dano Agua_200106", que o valor do item quanidade de
propostas aceitas que forma pagas (Dano da agua), reportado pela Fundagéo
Renova considera a contagem de registros das tabelas "Flltro_491" e
"Filtro_1578", utilizando como chave a coluna [Tipolndenizagdo_DA], sendo
considerada a contagem de dados classificados como "DA" em ambas as tabelas.
Verificou-se, entretanto, que a coluna [TipoIndenizacdo_DA] da tabela
"Filtro_1578" ndo permite identificar os dados de dano da agua, ndo apresentado
valores classificados com "DA". Esta coluna nesta tabela apresenta somente os
valores "IRDR" e "CondenacaoJudicial”. Valores de pagamentos associados ao
Dano da agua presentes na tabela "filtro_1578", identificados pela EY por meio da NA
coluna [TipoDeDano] - classificados como "Dano da Agua" - ndo s&o considerados
no modelo de dados apresentado. Considerando contagem de valores da Tabela
"Filtro_1578", classificados como Dano Agua segundo coluna [TipoDeDano]
(11.188 Registros) e valores da tabela Filtro_491", calssificados como DA na
coluna [TipoIndenizagdo_DA] (260.610) registros, obtém-se o valor total de
271.798 registros de pessoas pagas. Esse valor é divergente do reportado pela
Fundagdo Renova. Devido a impossibildiade de se verificar so resultados
reportados mediane consulta as tabelas que suportam a medida calculada do
Power Pivot, apontada como referéncia para o dado reportado, a evidéncia foi
considerada inconclusiva.

Ressarcimento e Quantidade de propostas
PG002 Indenizacéo dos 35 aceitas que foram pagas (Dano 270.322
Impactados da agua)

Evidéncia
inconclusiva

Remover informagéo do

relatério 30/07/2021
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Comentarios

Valor EY Concluséo EY Observagdes EY Fundagao Renova Agéo ‘ Prazo ‘
O PG solicita manter
a informag&o no
relatorio devido a
A partir do Relatério Mensal Apoio Emergencial, elaborado pela contratada L&M atentli_l‘T:gto ao
Consultores Associados, a EY identificou evidéncias de que 600 pessoas dos Ainforma ;0 diz
Protecéo e Quantidade de pessoas Povos Indigenas de Resplendor séo abastecidas com agua mineral. Ao verificar os respeitgaao
PG003 Recuperacéo da a4 abastecidas com agua mineral 600 ~ Evidéncia comprovantes de entrega de 4gua mineral para os povos indigenas de quantitivativo de NA
Qualidade de Vida dos Povos Indigenas de inconclusiva Resplendor, a EY identificou evidéncias de que 514 pessoas dos Povos Indigenas ontos abastecidos a
dos Povos Indigenas Resplendor de Resplendor séo abastecidas com agua mineral. Como os resultados verificados pmenor na verdade é
em andlise das evidéncias séo diferentes, a EY considera que as evidéncias complementado em
disponibilizadas s&o inconclusivas. locais publicos/sociais
impossibilitando a
validagéo do numero
exato de pessoas.
Ap6s realizar os procedimentos listados, a EY identificou que a planilha
"Compilado Anual_Distribuicdo de agua” considera algumas entregas de galdes de
agua feitas em dezembro de 2019 como entregas de janeiro de 2020.
Adicionalmente, a EY identificou que a planilha "Compilado Anual_Distribuicdo de .-
agua" considera alguns registros das semanas 23 (01/jun a 05/jun) e 24 (08/jun a o apﬁéo"l:‘fgaérgir;ter
12/jun) para 0 més de maio. Sendo que, todos os registros dessas semanas estdo relatorio dgvido a
contemplados no més de junho. Além disso, a EY identificou que algumas atendimento a
Protecdo e planilhas mensais da PROGEN néo consideram alguns registros de entregas de deliberacao
Recuperagéo da . " £ galdes de agua para a familia do Sr. Josias Mendes no célculo de entrega h o
PG004 Qualidade de Vida de 53 ggszﬂg‘;: g:r::?i:;uar?ig:de 3.172.580 . Evidénci_a _sema_\nal. A partir da planilha "Compilado Ar_\uaI_Distribui(;ﬁo de 4gua”, a EY Ar:;fger?t?gauon?: NA
Outros Povos e de Degredo no ano de 2020 i inconclusiva identificou que foram entregues 3.172.580 litros de 4gua. No entanto, a partir das quantidade menor de
Comunidades planilhas mensais elaboradas pela PROGEN, a EY verificou a quantidade de consumo da
Tradicionais galdes distribuidos semanalmente e identificou que foram entregues 3.081.080 comunidade € 0 PG
litros de &gua. Apéds identificar essas divergéncias, a EY questionou a Fundagao A ta
Renova quanto aos valores encontradas. Foi informado pela equipe do Programa, p(:/s;ilg :r?:jﬁg
que o reporte correto deveriam ser 3.121.180 litros de agua distribuidos. No informacéo
entanto, s6 foi encaminhado como evidéncia um e-mail com tabela simples Gao.
contendo os valores, sem meméria de célculo. Por haver essa divergéncia entre
evidéncias encaminhadas, a EY considera que as evidéncias encaminhadas sédo
inconclusivas.
Foram encaminhados prints do Dashboard utilizado pelo PG006 para fazer a
gestédo das manifestagdes recebidos pelo Pilar de Canais de Relacionamento. A
partir dos prints enviados, a EY verificou o valor reportado. Adicionalmente, foi
utilizado o banco de dados das manifestacdes do Sistema SGS extraido em margo
de 2021, com a data de corte 31 de dezembro de 2020. A partir do banco de
dados, o valor total de manifestagdes identificado foi divergente do valor
apresentado no print do Dashboard do Pilar de Canais de Relacionamento. A EY
Comunicagéo, oA questionou a Fundagéo Renova os passos (filtros) realizados no banco de dados . <
PG006 Participacéo, Didlogo 93 Total de manifestagoes 713.703 inlf:\gg:lr:giz:‘/ a para encontrar o total de manifestagdes acumulado, apresentado no BI. A NA Removerrellr:l%rrril;agao do 30/07/2021
e Controle Social Fundagdo Renova informou que na epoca de construgéo do BI, foram feitas
combinagdes de filtros que resultava no numero correto de manifestagdes
(exclus&o de duplicidades e campos em branco). Considerando que a EY n&o teve
acesso aos filtros aplicados no banco de dados das manifestagdes do Sistema
SGS e foi identificada divergéncia entre o total de manifestacdes apresentado no
Bl da Fundacao Renova e o total de manifestagdes identificado a partir do banco
de dados das manifestacdes, a EY considera que as evidéncias encaminhadas
sé&o inconclusivas.
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Item selecionado para

Programa

Comunicagéo,
Participacédo, Didlogo 93
e Controle Social

Quantidade de Manifestagdes

em tratamento 66.052

PG006

Valor EY

Concluséo EY

Evidéncia
inconclusiva

Observagdes EY

Foram encaminhados prints do Dashboard utilizado pelo PG006 para fazer a
gestéo das manifestagdes recebidos pelo Pilar de Canais de Relacionamento. A
partir dos prints enviados, a EY verificou o valor reportado. Adicionalmente, foi
utilizado o banco de dados das manifestagdes do Sistema SGS extraido em margo
de 2021, com a data de corte 31 de dezembro de 2020. A partir do banco de
dados, a quantidade de Manifestagdes em tratamento identificada foi divergente
do valor apresentado no print do Dashboard do Pilar de Canais de
Relacionamento. A EY questionou a Fundag&o Renova os passos (filtros)
realizados no banco de dados para encontrar o total de manifestagdes em
tratamento, apresentado no BI. A Fundag&o Renova informou que na epoca de
construgéo do B, foram feitas combinagdes de filtros que resultava no numero
correto de manifestagdes (excluséo de duplicidades e campos em branco).
Considerando que a EY néo teve acesso aos filtros aplicados no banco de dados
das manifestagdes do Sistema SGS e foi identificada divergéncia entre o total de
manifestagdes em tratamento apresentado no Bl da Fundacéo Renova e o total de
manifestagdes em tratamento identificado a partir do banco de dados das
manifestagdes, a EY considera que as evidéncias encaminhadas sdo
inconclusivas.

Comentarios
Fundag&o Renova

NA

Acédo

Remover informagéo do
relatorio

‘ Prazo ‘

30/07/2021

Comunicagéo,
Participag&o, Didlogo 93
e Controle Social

Quanditade de Manifestagdes

respondidas 647.651

PG006

Evidéncia
inconclusiva

Foram encaminhados prints do Dashboard utilizado pelo PG006 para fazer a
gestdo das manifestagdes recebidos pelo Pilar de Canais de Relacionamento. A
partir dos prints enviados, a EY verificou o valor reportado. Adicionalmente, foi
utilizado o banco de dados das manifestacdes do Sistema SGS extraido em margo
de 2021, com a data de corte 31 de dezembro de 2020. A partir do banco de
dados, a quantidade de Manifestagdes respondidas identificada foi divergente do
valor apresentado no print do Dashboard do Pilar de Canais de Relacionamento. A
EY questionou a Fundag&o Renova os passos (filtros) realizados no banco de
dados para encontrar o total de manifestagdes respondidas, apresentado no BI. A
Fundagdo Renova informou que na epoca de construgéo do BI, foram feitas
combinagdes de filtros que resultava no numero correto de manifestagdes
(exclus&o de duplicidades e campos em branco). Considerando que a EY néo teve
acesso aos filtros aplicados no banco de dados das manifestages do Sistema
SGS e foi identificada divergéncia entre o total de manifestacdes respondidas
apresentado no Bl da Fundagao Renova e o total de manifestagdes respondidas
identificado a partir do banco de dados das manifestagdes, a EY considera que as
evidéncias encaminhadas s&o inconclusivas.

NA

Remover informagéao do
relatério

30/07/2021

Comunicagao,
Participacéo, Didlogo 93
e Controle Social

Manifestagoes registradas pelo

PG006 0800

565.879

Evidéncia
inconclusiva

Foram encaminhados prints do Dashboard utilizado pelo PG006 para fazer a
gestédo das manifestagdes recebidos pelo Pilar de Canais de Relacionamento. A
partir dos prints enviados, a EY verificou o valor reportado. Adicionalmente, foi
utilizado o banco de dados das manifestacdes do Sistema SGS extraido em margo
de 2021, com a data de corte 31 de dezembro de 2020. A partir do banco de
dados, a quantidade de Manifestagdes registradas pelo 0800 identificada foi
divergente do valor apresentado no print do Dashboard do Pilar de Canais de
Relacionamento. A EY questionou a Fundag&o Renova os passos (filtros)
realizados no banco de dados para encontrar o total de manifestagdes registradas
pelo 0800, apresentado no BI. A Fundag&o Renova informou que na epoca de
construgdo do B, foram feitas combinagdes de filtros que resultava no numero
correto de manifestacdes (excluséo de duplicidades e campos em branco).
Considerando que a EY n&o teve acesso aos filtros aplicados no banco de dados
das manifestagdes do Sistema SGS e foi identificada divergéncia entre o total de
manifestagdes registradas pelo 0800 apresentado no Bl da Fundacéo Renova e o
total de manifestagdes registradas pelo 0800 identificado a partir do banco de
dados das manifestagdes, a EY considera que as evidéncias encaminhadas s&o
inconclusivas.

NA

Remover informagéo do
relatério

30/07/2021
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Item selecionado para

Programa Valor Report

Comunicagéo,
Participacéo, Didlogo 93
e Controle Social

ManifestagGes registradas pelos
Centros de Informagéo e
Atendimento (CIAs)

PG006 125.942

Valor EY

Concluséo EY

Evidéncia
inconclusiva

Observagdes EY

Foram encaminhados prints do Dashboard utilizado pelo PG006 para fazer a
gestéo das manifestagdes recebidos pelo Pilar de Canais de Relacionamento. A
partir dos prints enviados, a EY verificou o valor reportado. Adicionalmente, foi
utilizado o banco de dados das manifestacdes do Sistema SGS extraido em margo
de 2021, com a data de corte 31 de dezembro de 2020. A partir do banco de
dados, a quantidade de Manifestagdes registradas pelos Centros de Informagéo e
Atendimento (CIAs) identificada foi divergente do valor apresentado no print do
Dashboard do Pilar de Canais de Relacionamento. A EY questionou a Fundacéo
Renova os passos (filtros) realizados no banco de dados para encontrar o total de
manifesta¢des registradas pelos ClAs, apresentado no BIl. A Fundagéo Renova
informou que na epoca de construgéo do BI, foram feitas combinagdées de filtros
que resultava no numero correto de manifestagdes (excluséo de duplicidades e
campos em branco). Considerando que a EY néo teve acesso aos filtros aplicados
no banco de dados das manifestagdes do Sistema SGS e foi identificada
divergéncia entre o total de manifestacdes registradas pelos ClAs apresentado no
Bl da Fundagéo Renova e o total de manifestagdes registradas pelos CIAs
identificado a partir do banco de dados das manifestagdes, a EY considera que as
evidéncias encaminhadas s&o inconclusivas.

Comentarios
Fundag&o Renova

NA

Acédo

Remover informagéo do
relatorio

‘ Prazo ‘

30/07/2021

Comunicagéo,
Participag&o, Didlogo 93
e Controle Social

ManifestagGes registradas pelo

Fale Conosco 12.905

PG006

Evidéncia
inconclusiva

Foram encaminhados prints do Dashboard utilizado pelo PG006 para fazer a
gestdo das manifestagdes recebidos pelo Pilar de Canais de Relacionamento. A
partir dos prints enviados, a EY verificou o valor reportado. Adicionalmente, foi
utilizado o banco de dados das manifestagdes do Sistema SGS extraido em margo
de 2021, com a data de corte 31 de dezembro de 2020. A partir do banco de
dados, a quantidade de Manifestagdes registradas pelo Fale Conosco identificada
foi divergente do valor apresentado no print do Dashboard do Pilar de Canais de
Relacionamento. A EY questionou a Fundag&o Renova os passos (filtros)
realizados no banco de dados para encontrar o total de manifestagdes registradas
pelo Fale Conosco, apresentado no BI. A Fundagéo Renova informou que na
epoca de construgéo do BI, foram feitas combinacdes de filtros que resultava no
numero correto de manifestagdes (exclusdo de duplicidades e campos em
branco). Considerando que a EY néo teve acesso aos filtros aplicados no banco
de dados das manifestacdes do Sistema SGS e foi identificada divergéncia entre o
total de manifestagdes registradas pelo Fale Conosco apresentado no Bl da
Fundagdo Renova e o total de manifestagdes registradas pelo Fale Conosco
identificado a partir do banco de dados das manifestagdes, a EY considera que as
evidéncias encaminhadas s&o inconclusivas.

NA

Remover informagéo do
relatério

30/07/2021

Comunicagéo,
Participacao, Didlogo
e Controle Social

93 Manifestacdes registradas pelo 8.977

PG00s Portal do Usuario

Evidéncia
inconclusiva

Foram encaminhados prints do Dashboard utilizado pelo PG006 para fazer a
gestédo das manifestagdes recebidos pelo Pilar de Canais de Relacionamento. A
partir dos prints enviados, a EY verificou o valor reportado. Adicionalmente, foi
utilizado o banco de dados das manifestacdes do Sistema SGS extraido em margo
de 2021, com a data de corte 31 de dezembro de 2020. A partir do banco de
dados, a quantidade de Manifestacdes registradas pelo Portal do Usuario
identificada foi divergente do valor apresentado no print do Dashboard do Pilar de
Canais de Relacionamento. A EY questionou a Fundacéo Renova os passos
(filtros) realizados no banco de dados para encontrar o total de manifestacdes
registradas pelo Portal do Usuario, apresentado no BI. A Fundag&o Renova
informou que na epoca de construcédo do BI, foram feitas combinacdes de filtros
que resultava no numero correto de manifestagdes (excluséo de duplicidades e
campos em branco). Considerando que a EY n&o teve acesso aos filtros aplicados
no banco de dados das manifestagdes do Sistema SGS e foi identificada
divergéncia entre o total de manifestacdes registradas pelo Portal do Usuério
apresentado no Bl da Fundagdo Renova e o total de manifestagdes registradas
pelo Portal do Usuério identificado a partir do banco de dados das manifestacoes,
a EY considera que as evidéncias encaminhadas s&o inconclusivas.

NA

Remover informagéo do
relatério

30/07/2021
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Programa

PG008

Item selecionado para
auditoria

Descri¢édo

ETILEY

Programa de
reconstrugéo,
recuperagao e
realocacéo de bento
rodrigues, Paracatu
de baixo e Gesteira

Bento Rodrigues - Nimero total 203

132 de familias atendidas

Valor Reportado

Valor EY

Concluséo EY

Evidéncia
inconclusiva

Observagdes EY

De acordo com a apresentag&o "P08-APR-CT_INFRA- 070122021 _cp_rev03"
encaminhada, apresentada na 492 Reunido da CT-INFRA, o nimero de familias
atendidas em Bento Rodrigues é igual a 209 (universo atual). Uma vez que a EY
nao recebeu a planilha que apresenta a meméria de célculo do dado exibido na
apresentagao (Planilha de Controle do Universo de Atendimento — Gestéo Social),
a EY considera que a evidéncia encaminhada é inconclusiva para verificar o valor
reportado no Relatério Anual de Atividades, visto que néo é possivel avaliar a
composicéo do dado.

Comentarios
Fundacéo Renova

NA

Acédo

1.Retirar do relatério CIF
as informagdes que ndo
estejam sustentadas por
evidéncias: ja em
andamento, vide
diferengas entre os CIFs
de Maio/Junho de 2021;
2.Envolver os
stakeholders da
Fundagéo Renova e
parceiros para
(re)definicéo das
informagdes que sédo
pertinentes de
divulgacao;
3.Baseados no
procedimento PG-PMO-
001 vigente (Fundagéo
Renova), envolver os
mesmos stakeholders
acima e apresentar a EY
propostas de criagéo de
evidéncias aceitaveis
(ex.: acordos, termos de
aceite, reunides, fotos,
etc.)

‘ Prazo ‘

30/07/2021

PG008

Programa de
reconstrugéo,
recuperagao e
realocagéo de bento
rodrigues, Paracatu
de baixo e Gesteira

Bento Rodrigues - Casas

133 concluidas

Evidéncia
inconclusiva

Para verificagdo da quantidade de casas concluidas, a EY avaliou os Relatérios de
Visita, assinados pelos respectivos aitngidos, e relatério fotogréficos, fornecidos
pela Fundagéo Renova para cada uma das 5 casa reportadas. Nao foram
identificadas, entretanto, evidéncias que corroborem a efetiva concluséo das
obras. A EY solicitou essas evidéncias & Fundagao Renova que informou que as
escrituras, os termos de transferéncia dos iméveis e manuais de manutengéo das
casas estdo previstas para serem emitidas em outubro de 2022, e que o dado
reportado no Relatdrio Anual trata da conckusédo das obras, somente, e ndo da
efetiva entrega dos iméveis. Dada a auséncia desta distingéo entre conclusdes de
obras e entrega dos iméveis no dado reportado no Relatério Anual, a EY considera
que os Relatérios de Visita e registros fotograficos ndo séo conclusivos para
corroborar a concluséo das casas.

NA

1.Retirar do relatério CIF
as informagdes que ndo
estejam sustentadas por
evidéncias: ja em
andamento, vide
diferencas entre os CIFs
de Maio/Junho de 2021;
2.Envolver os
stakeholders da
Fundacéao Renova e
parceiros para
(re)definicao das
informagdes que séo
pertinentes de
divulgacao;
3.Baseados no
procedimento PG-PMO-
001 vigente (Fundagéo
Renova), envolver os
mesmos stakeholders
acima e apresentar a EY
propostas de criagéo de
evidéncias aceitaveis
(ex.: acordos, termos de
aceite, reunides, fotos,
etc.)

30/07/2021
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Item selecionado para

Comentarios

Programa Pagina A ey Valor Reportado Valor EY Concluséo EY Observagdes EY Fundagao Renova Agéo ‘ Prazo
1.Retirar do relatério CIF
as informagdes que ndo
estejam sustentadas por

evidéncias: ja em
Foi encaminhado o arquivo "Concluséo Posto de Salde.jpg" que apresenta dife?ezdaarsn::tt?é‘gg%ms
imagens do posto de satde (unidade de satide basica) construido, bem como a de Mail(;)/Junho de 2021
placa de inauguragédo da Unidade Basica de Salde (UBS), datada de 23 de 2.Envolver os '
dezembro de 2020. A EY solicitou & Fundagdo Renova a evidencia que indicasse stékeholders da
a conclusé&o do posto de servigos, e foi encaminhado o arquivo Fundacio Renova e
Programa de ;(:tIF_AguaIEZOZO_:?eEor(tj F(ﬁoBgsrafi::jo ;ntr?g;ajs",sque_ apre:zpta relat_ér}i10 g parceiros para
- . - fotografico da concluséo da e do Posto de Servigos. Foi encaminhado o
:Zzﬁgzgg;:'e 3:?:;‘;%}%222 (;}o;glg:ao Evidéncia também o arquivo "N030600-A-106045_R-02", que apresenta projeto da in f(z;(:r):aegg;ga(;)uiaséo
PG008 realocacao de bento 133 senvicos, unidade basica de 2 - inconclusiva construgéo, evidenciando que o projeto contempla o Posto de salide e a UBS. AS NA pertinentes de 30/07/2021
rodrigues, Paracatu saude) ' evidénc_ias analisadas corroboram que a a obra contempla a construgéo do posto divulgagao;
de baixo é Gesteira de servigos e de uma UBS, conforme reportado. Entretanto, ndo é possivel 3.Baseados ;10
verificar evidéncias quanto a entrega das obras concluidas. EM reuniéo realizada roceﬂimenw PG-PMO-
com a equipe do Programa, foi ressaltado que as evidéncias e o reporte tratam da %01 vigente (Fundacéo
conclus&o das obras, e ndo da entrega dos iméveis e bens publicos. Dada a Reno?/a) envolver%as
auséncia desta distingdo entre conclusdes de obras e entrega dos iméveis e besn mesmos 'stakeholders
publicos no dado reportado no Relatério Anual, a EY considera que as evidéncias acima e apresentar & EY
analisadas néo s&o conclusivas para corroborar a concluséo dos bens publicos. propostas de criagao de
evidéncias aceitaveis
(ex.: acordos, termos de
aceite, reunides, fotos,
etc.)
1.Retirar do relatério CIF
as informagdes que ndo
estejam sustentadas por
evidéncias: ja em
andamento, vide
diferencas entre os CIFs
de Maio/Junho de 2021;
2.Envolver os
stakeholders da
De acordo com a apresentagdo "P08-APR-CT_INFRA- 070122021_cp_rev03" Fundacéao Renova e
Programa de encaminhada, apresentada na 492 Reunido da CT-INFRA, o nimero de familias parceiros para
reconstrugéo, atendidas em Paracatu de Baixo € igual a 97. Uma vez que a EY n&o recebeu a (re)definicao das
PG008 recuperagao e 135 Paracatu de Baixo - Nimero 88 ~ Evidéncia planilha que apresenta a meméria de célculo do dado exibido na apresentagéo NA informagdes que séo 30/07/2021
realocagéo de bento total de familias atendidas inconclusiva (Planilha de Controle do Universo de Atendimento — Gestéo Social), a EY pertinentes de
rodrigues, Paracatu considera que a evidéncia encaminhada é inconclusiva para verificar o valor divulgacéo;
de baixo e Gesteira reportado no Relatério Anual de Atividades, , visto que n&o € possivel avaliar a 3.Baseados no
composicéo do dado. procedimento PG-PMO-
001 vigente (Fundagéo
Renova), envolver os
mesmos stakeholders
acima e apresentar a EY
propostas de criagéo de
evidéncias aceitaveis
(ex.: acordos, termos de
aceite, reunides, fotos,
etc.)
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PG008

Programa de

reconstrugéo,

recuperagao e 138
realocacao de bento

rodrigues, Paracatu

de baixo e Gesteira

Gesteira - Namero total de 17
familias atendidas

Valor EY Concluséo EY

Evidéncia
inconclusiva

Observagdes EY

De acordo com a apresentagdo "P08-APR-CT_INFRA- 070122021_cp_rev03"
encaminhada, apresentada na 492 Reunido da CT-INFRA, o nimero de familias
atendidas em Gesteira € igual a 17. Uma vez que a EY néo recebeu a planilha que
apresenta a memdria de célculo do dado exibido na apresentacéo (Planilha de
Controle do Universo de Atendimento — Gestéo Social), a EY considera que a
evidéncia encaminhada é inconclusiva para verificar o valor reportado no Relatério
Anual de Atividades, , visto que néo é possivel avaliar a composicéo do dado.

Comentarios
Fundag&o Renova

NA

Acédo ‘

1.Retirar do relatério CIF
as informagdes que ndo
estejam sustentadas por
evidéncias: ja em
andamento, vide
diferengas entre os CIFs
de Maio/Junho de 2021;
2.Envolver os
stakeholders da
Fundagéo Renova e
parceiros para
(re)definicéo das
informagdes que sédo
pertinentes de
divulgacao;
3.Baseados no
procedimento PG-PMO-
001 vigente (Fundagéo
Renova), envolver os
mesmos stakeholders
acima e apresentar a EY
propostas de criagéo de
evidéncias aceitaveis
(ex.: acordos, termos de
aceite, reunides, fotos,
etc.)

Prazo

30/07/2021

PG008

Programa de
Zﬁﬂ"ig'?f'e Reassentamento Familiar e
perac 141 Reconstrucao - Nimero total de 160

realocagéo de bento
rodrigues, Paracatu
de baixo e Gesteira

familias atendidas

Evidéncia
inconclusiva

De acordo com a apresentag&o "P08-APR-CT_INFRA- 070122021_cp_rev03"
encaminhada, apresentada na 492 Reunido da CT-INFRA, o nimero de familias
atendidas em Reassentamento Familiar € igual a 150, e o de familias atendidas
por reconstrucdo € igual a 14. Uma vez que a EY n&o recebeu a planilha que
apresenta a memédria de célculo do dado exibido na apresentacéo, a EY considera
que a evidéncia encaminhada é inconclusiva para verificar o valor reportado no
Relatério Anual de Atividades, , visto que ndo é possivel avaliar a composicéo do
dado.

NA

1.Retirar do relatério CIF
as informagdes que ndo
estejam sustentadas por
evidéncias: ja em
andamento, vide
diferencas entre os CIFs
de Maio/Junho de 2021;
2.Envolver os
stakeholders da
Fundacéao Renova e
parceiros para
(re)definicao das
informagdes que séo
pertinentes de
divulgacao;
3.Baseados no
procedimento PG-PMO-
001 vigente (Fundagéo
Renova), envolver os
mesmos stakeholders
acima e apresentar a EY
propostas de criacéo de
evidéncias aceitaveis
(ex.: acordos, termos de
aceite, reunides, fotos,
etc.)

30/07/2021

PG008

Programa de
:223:2?5;5 ’e Reassentamento Familiar e

141 Reconstrucao - Iméveis 57
realocacao de bento adquiridos

rodrigues, Paracatu
de baixo e Gesteira

Evidéncia
inconclusiva

De acordo com a apresentagdo "P08-APR-CT_INFRA- 070122021_cp_rev03",
apresentado na 492 Reunido da CT-INFRA, o nimero de iméveis adquiridos no
ambito do Reassentamento Familiar € igual a 57. Uma vez que a EY ndo recebeu
a memoria de calculo e o detalhamento dos itens que compdem o dado exibido na
apresentagao, considerou-se que a evidéncia encaminhada é inconclusiva para
verificar o valor reportado no Relatério Anual de Atividades.

NA

1.Retirar do relatério CIF
as informagdes que ndo
estejam sustentadas por
evidéncias: ja em
andamento, vide
diferencas entre os CIFs
de Maio/Junho de 2021;
2.Envolver os
stakeholders da
Fundagdo Renova e
parceiros para
(re)definicao das
informagGes que séo
pertinentes de
divulgacao;
3.Baseados no
procedimento PG-PMO-
001 vigente (Fundagéo
Renova), envolver os
mesmos stakeholders
acima e apresentar a EY
propostas de criacdo de
evidéncias aceitaveis
(ex.: acordos, termos de

30/07/2021
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Valor EY

Concluséo EY

Observagdes EY

Comentarios
Fundag&o Renova

Acédo

aceite, reunioes, fotos,
etc.)

‘ Prazo ‘

PGO017

Retomada das
Atividades
Agropecuarias

230

Quantidade de horas individuais
de Assisténcia Técnica e
Extensédo Social (ATES)
coletivas (acumulado) no Baixo
Rio Doce

1.005

Evidéncia
inconclusiva

A partir da planilha controle encaminhada
"Formulario_ates_individual_coopertrac_sezinio_f_jesus CONFERENCIA", a EY
identificou evidéncias de que foram realizadas 999,67 horas individuais de
Assisténcia Técnica e Extensdo Social (ATES) (acumulado) no Baixo Doce. Esse
valor é divergente do reportado pela Fundagéo Renova no Relatério Anual de
Atividades (1005). Devido ao fato de o arquivo apresentado estar em formato
excel, editavel, ndo sendo possivel a rastrebilidade dos nimeros reportados,
adicionado ao fato de a evidéncia analisada apresentar valores divergentes dos
verificados nos relatérios técnicos, elaborados pela contratada e encaminahdos
pela Fundagéo Renova, para este dado, as evidéncias apresentadas foram
consideradas inconclusivas.

NA

Excluir do relatério

30/07/2021

PGO017

Retomada das
Atividades
Agropecudrias

230

Quantidade de horas individuais
de Assisténcia Técnica e
Extensédo Social (ATES)
realizadas (acumulado) no
Baixo Rio Doce

1.136

Evidéncia
inconclusiva

A partir da planilha controle encaminhada
"formulario_ates_coletivo_coopertrac_sezinio_f_jesus CONFERENCIA", a EY
identificou evidéncias de que foram realizadas 1051,17 horas coletivas de
Assisténcia Técnica e Extensdo Social (ATES) (acumulado) no Baixo Doce. Esse
valor é divergente do reportado pela Fundagéo Renova no Relatério Anual de
Atividades (1136). Devido ao fato de o arquivo apresentado estar em formato
excel, editavel, ndo sendo possivel a rastrebilidade dos nimeros reportados,
adicionado ao fato de a evidéncia analisada apresentar valores divergentes dos
verificados nos relatérios técnicos, elaborados pela contratada e encaminahdos
pela Fundagdo Renova, para este dado, as evidéncias apresentadas foram
consideradas inconclusivas.

NA

Excluir do relatério

30/07/2021

PG020

Estimulo a
Contratagéo Local

272

Total de horas de assessorias
técnicas particulares realizadas

1.280

Evidéncia
inconclusiva

Foram encaminhados os relatérios de atividades de Assisténcias Técnicas
particulares elaborados pela empresa DVF e os registros de presenga das
assisténcias técnicas. A partir das evidéncias disponibilizadas, nao foi possivel
verificar o total de horas de assessorias técnicas particulares realizadas.

NA

Remover informagéo do
relatério

30/07/2021

PG021

Auxilio Financeiro
Emergencial

287

Inclus&o de auxilios em Mar/20

26

Evidéncia
Inconclusiva

A partir dos procedimentos realizados nos arquivos encaminhados pela Fundacéo
Renova, identificamos que foram identificados 27 beneficiarios que ndo
apresentavam o cpf no més anterior, margo. E 26 beneficiarios indicados pela
Fundagdo Renova como inclusdes em abril de 2020. Devido as divergéncias
encontradas entre as informacoes apresentadas, a evidéncia foi considerada
inconclusiva.

NA

Remover informagéo do
relatério

30/07/2021

PG021

Auxilio Financeiro
Emergencial

287

Inclus&o de auxilios em Abr/20

46

Evidéncia
Inconclusiva

A partir dos procedimentos realizados nos arquivos encaminhados pela Fundagao
Renova, identificamos que foram identificados 49 beneficiarios que ndo
apresentavam o cpf no més anterior, margo. E 46 beneficiarios indicados pela
Fundagdo Renova como inclusdes em abril de 2020. Devido as divergéncias
encontradas entre as informagdes apresentadas, a evidéncia foi considerada
inconclusiva.

NA

Remover informagéo do
relatério

30/07/2021

PG021

Auxilio Financeiro
Emergencial

287

Inclus&o de auxilios em Maio/20

13

Evidéncia
Inconclusiva

A partir dos procedimentos realizados nos arquivos encaminhados pela Fundacéo
Renova, identificamos doze beneficiarios que ndo apresentavam o cpf no més
anterior e quinze beneficiarios indicados pela Fundacéo Renova como inclusdes
em maio de 2020. Devido as divergéncias encontradas entre as informagdes
apresentadas, a evidéncia foi considerada inconclusiva.

NA

Remover informagéo do
relatério

30/07/2021
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Item selecionado para

Comentarios

Valor Reportado Valor EY Concluséo EY Observagdes EY Fundagao Renova Agéo ‘ Prazo ‘
A partir dos procedimentos realizados nos arquivos encaminhados pela Fundagéo
Auxilio Financeiro Evidéncia Renova, identificamos que foram realizadas treze inclusdes de beneficiarios em Remover informagéo do
PG021 E : 287 Inclus&o de auxilios em Jun/20 13 - : julho de 2020. No entanto, os cpfs indentificados como néo presentes no més de NA - 30/07/2021
mergencial Inconclusiva P PO % relatorio
maio ndo coincidiram com os cpfs apontados pela Fundagédo Renova como
inclusdes. Dessa forma, a evidéncia foi considerada inconclusiva.
A partir dos procedimentos realizados nos arquivos encaminhados pela Fundacéo
- . An o Renova, identificamos que foram realizadas trés inclusdes de beneficiarios em P =
PG021 égnxglo;gaajrcelro 287 Incluséo de auxilios em Jul/20 3 - In'i‘gg;r:;'; a julho de 2020. No entanto, os cpfs indentificados como n&o presentes no més de NA Removt-:rrellr;ftgrrrigagao do 30/07/2021
9 junho néo coincidiu com os cpfs apontados pela Fundagédo Renova como
inclusdes. Dessa forma, a evidéncia foi considerada inconclusiva.
A partir dos procedimentos realizados nos arquivos encaminhados pela Fundagéo
Renova, identificamos que foram demonstradas pela Fundacéo Renova, nove
PGO21 Auxilio Financeiro 287 Inclus&o de auxilios em Ago/20 10 ~ Evidéncia inclusdes de beneficiario por decis&o judicial em agosto de 2020. No entanto, dos NA Remover informagé&o do 30/07/2021
Emergencial - por decis&o judicial Inconclusiva cpfs indentifi como néo presentes no més de julho e incluidos por decisdo relatério
judicial, identificamos seis incluses. Devido as divergéncias encontradas, as
evidéncias foram consideradas inconclusivas.
A partir dos procedimentos realizados no arquivo encaminhado pela Fundagéo
Renova, identificamos que foram demonstradas pela Fundagéo Renova, quatro
PGO21 Auxilio Financeiro 287 Inclus&o de auxilios em Set/20 - 4 ~ Evidéncia inclusdes de beneficiario por decis&o judicial em setembro de 2020. No entanto, NA Remover informagéo do 30/07/2021
Emergencial por deciséo judicial Inconclusiva dos cpfs indentificados como néo presentes no més de agosto e incluidos por relatério
decisdo judicial, identificamos duas inclusdes. Devido as divergéncias
encontradas, as evidéncias foram consideradas inconclusivas.
A partir dos procedimentos realizados no arquivo encaminhado pela Fundagéo
Renova, identificamos que foram demonstradas pela Fundagéo Renova, sete
PGO21 Auxilio Fin_anceiro 287 Incluséq de guxﬂ!os em Out/20 - 7 ~ Evidénci_a inclu;ées d_e_ beneficiario por decisao judicial em outubro de 2020. No entanto, dos NA Remover inforr_na@éo do 30/07/2021
Emergencial por deciséo judicial Inconclusiva cpfs indentificados como n&o presentes no més de setembro e incluidos por relatério
decis&o judicial, identificamos 25 inclusées. Devido as divergéncias encontradas,
as evidéncias foram consideradas inconclusivas.
A partir dos procedimentos realizados no arquivo encaminhado pela Fundagéo
Renova, identificamos que foram demonstradas pela Fundacéo Renova, treze
PGO21 Auxilio Fin_anceiro 287 Incluséo _de ayxﬂjc)_s em Dez/20 13 ~ Evidénci_a\ inclusﬁes_ de be_neﬁciério por decis&o judicial em dezembro de 2020. No entanto, NA Remover inforr_naz;éo do 30/07/2021
Emergencial - por deciséo judicial Inconclusiva dos cpfs indentificados como n&o presentes no més de novembro e incluidos por relatério
decis&o judicial, identificamos seis inclusdes. Devido as divergéncias encontradas,
as evidéncias foram consideradas inconclusivas.
A EY néo soube
consultar a
informagao
encaminhada.
A partir das informagoes apresentadas nos arquivos encaminhados, identificamos Conforme explicacéo
que foram realizados 175,25 hectares de restauro florestal, demonstrados no encaminhada
Programa de ~ A arquivo de Restauro Florestal Pre As Built e identificamos 228,35 hectares anteriormente pela
PG025 Recuperagéo da Area 305 ;I:rx;z:s de restauragéo 457,68 - Inlf:\gg:lr:giz:‘/a evidenciados no arquivo de Diagnéstico Executivo. No entanto, a partir das equipe do Programa, NA
Ambiental 1 andlises, ndo foi possivel verificar se para os hectares demonstrados no arquivo as evidéncias
de diagnéstico foi realizado o restauro florestal. Dessa forma, a EY considerou as corroboram com o
evidéncias encaminhadas inconclusivas. namero reportado. A
equipe se dispde a
assistira EY na
consulta as
informacdes.
A EY néo soube
consultar a
informagao
encaminhada.
A partir das informagdes apresentadas nos arquivos encaminhados, identificamos Conforme explicacéo
que foram realizados 148,34 hectares de restauro florestal, demonstrados no encaminhada
Programa de ) Hectares de restauro florestal Evidencia arquivo de Restauro Florestal Pre As Built e identificamos 228,35 hectares anteriormente pela
PGO025 Recuperagdo da Area 309 em area impactada acumulados 4310 - Inconclusiva evidenciados no arquivo de Diagnéstico Executivo. No entanto, a partir das equipe do Programa, NA
Ambiental 1 até agosto de 2020 andlises, ndo foi possivel verificar se para os hectares demonstrados no arquivo as evidéncias
de diagnéstico foi realizado o restauro florestal. Dessa forma, a EY considerou as corroboram com o
evidéncias encaminhadas inconclusivas. ndamero reportado. A
equipe se dispde a
assistira EY na
consulta as
informacdes.
Quantidade de grupos Em esclarecimento prestado pela equipe do Progrma adurante etapa de Corrigir a informagéo de
Conservagado da faunisticos, além da flora Evidencia verificagdo, a Fundag@o Renova informou a EY que houve erro no reporte da onde se encontrarm 114
PGO030 Biodiversidade 359 terrestre rﬁonitorados ha drea 114 inconclusiva informagao, em que deveriam ser informados 14 grupos faunisticos. Entretanto, a NA grupos faunisticos para o 30/07/2021
terrestre de esludyc partir do relatério encaminhado, néo foram identificadas evidéncias que suportem correto que séo 14
tal dado. grupos faunisticos
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Item selecionado para

Comentarios

Programa Valor EY Concluséo EY Observagdes EY Fundagao Renova Agéo ‘ Prazo ‘
Total de horas de capacitagdo
realizadas, com os servidores
publicos dos municipios da Area
Ambiental 2 — AA2, até
gfeezrf;?jl:soi)zfioc?:a.spzzm A fpartir da planilha (_je CPerIZI gio :rog;\lama, t: Etg identiﬁc_:f(_)u as IiT_ta; dg presenca
o " ~ referentes as capacitagdes realizadas. No entanto, ao verificar as listas de 5
Coleta e Tratamento cap_acntat;ofes de: Elgboragao de presenca, foram identificados itens com rasuras e listas que nédo apresentam S"‘;.' a rep%nado o tg:tal~de
PGO31 de Esgoto e 371 projetos referentes a . 727 Evidéncia horério de inicio e/ou final preenchidos. Devido a este fato, né&o foi possivel NA 0 ICIanS n:dcapau agao 30/07/2021
Destinagéo de esgotamento sanitario: - Inconclusiva corroborar as informagdes referentes as cargas horarias das capacitagdes, apenas otertadas em
Residuos Sélidos conc_eltual, ba;lco. executivo e corroborar a quantidade de capacitagdes realizadas. Dessa forma, a evidéncia foi subsituicao ao nimero
ambiental (M6dulo I); Processo N N . e = . . de horas.
licitatério e acompanhamento consuie_rada inconclusiva e f0| informado pela Fundagéo Renova que havera
de obras (Modulo ll); e alteragdo no reporte desse item.
Estruturagdo de solugdes
consorciadas para destinagao
de residuos sélidos e gestédo
dos servigos (Médulo V)
. . A EY contou manualmente as assinaturas presentes nos livros de visitas do CIT
PGO35 Erf‘jo%;]a;gg;ara a 414 g:;n:g::;azvgﬂna;sgg naoléCEI,T 548 ~ Evidénci_a c_ie Mariana. ~Foram identﬁicadgs linhas cortadas na digitalizacéo das pégina_s e NA Remover infqrr_nat;éo do 30/07/2021
Populao dia 15 de marco ’ Inconclusiva linhas que nao foram preenchidas completamente. Dessa forma, a EY considerou relatério
a evidéncia encaminhada inconclusiva.
A partir dos procedimentos realizados a EY identificou, ao avaliar o oficio enviado
pela Fundagéo Renova ao CIF e CTEI, o pagamento de 18 solicitagdes de
imento a compromi di , totalizando o valor de R$
28.770.277,39. Para validag&o dos valores, a EY verificou os comprovantes de
depdsitos realizados aos compromitentes. Como resultado, identificamos
divergéncias entre os valores reportados no oficio e os valores dos comprovantes:
Ministério do Desenvolvimento Agrério: foi informado pela Fundagéo Renova que a
divergéncia refere-se a corre¢do de IPCA, onde houve aumento do valor e sera
ajustado no oficio;
SEDESE: identificamos o pagamento de R$ 5.589,97 e o valor reportado no oficio
foi R$ 5.593,72. Fundagéo Renova informou que ir& ajustar o valor do oficio;
Gabinete Militar: foi informado pela Fundagéo Renova que a divergéncia
encontrada entre o valor do oficio e o valor do comprovante, deve-se ao reajuste
solicitado pelo compromitente em relac&o ao previsto no TTAC devido ao aumento
nos gastos previamente definidos, além da corre¢éo pelo IPCA. O valor sera
ajustado no oficio;
IEMA: foi informado pela Fundagéo Renova que a divergéncia encontrada refere-
se a reajuste de IPCA. Além disso, identificamos que n&o foi considerado no Oficio
Ressarcimento dos . o 0 pagamento resic_iual de R$ 7.216,95. Vale ressaltar, que o valor pago ao IEMA e ) B
PG042 Gastos Publicos 462 Valor ressarcido aos ~ 29 MM . Evidéncia a0 SEAMA foram |nf9rmados juntos no TTAC e no comprovante, dessa forma, NA Remover |nfqrr_na(;ao do 30/07/2021
Extraordinarios Compromitentes, em milhdes Inconclusiva ;alculamos a d|vergencna considerando os dois pagamentos separados, relatério
informados no oficio.
COPASA: o valor reportado no oficio foi de R$568.611,36 e o valor identificado
nos comprovantes foi de R$1.225.954,22, foi informado pela Fundacéo Renova,
que o montante total destinado a COPASA refere-se a trés ressarcimentos
distintos: no periodo emergencial foi ressarcido 8 COPASA o valor de R$
439.040,74, estes pagamentos foram realizados pela SAMARCO que atuava nas
questdes antes das agdes da Fundagdo Renova; em um segundo momento, foi
ressarcido & COPASA o valor de R$ 568.611,36 em 30.11.2017 conforme clausula
141 do TTAC e Anexo TTAC; por tltimo, foi ressarcido a COPASA, no ambito da
Clausula 143 do TTAC, o valor de R$ 218.293,75 em 31.07.2020. Os valores
idos foram v d relatério de asseguracéo emitido pela EY;
IBAMA: identificamos que o valor reportado no oficio foi de R$1.058.576,38 e o
valor encontrado nos comprovantes foi de R$ 1.043.247 52, foi informado pela
Fundagdo Renova que sera feita a correcdo do valor no oficio;
Sistema Estadual de Meio Ambiente: o valor identificado no oficio foi de
R$1.138.819,30 e o valor identificados nos comprovantes foi de R$1.166.819,46, a
Fundagdo Renova informou que ira fazer a correcéo do valor no oficio.
Devido as divergéncias encontradas nas andlises realizadas, as evidéncias
encaminhadas referentes ao valor pago, foram consideradas inconclusivas.
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