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Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE

TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a

elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela

FUNDAÇÃO RENOVA ï e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO

(CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês . Os programas têm como

objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de

abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em

novembro de 2015 , de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento,

como está disposto na CLÁUSULA 05 , INCISO I do referido termo .
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Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações

realizadas pelos programas em julho de 2021 , distribuídas nos três grandes

eixos de atuação : Terra e Água ; Pessoas e Comunidades ; Reconstrução e

Infraestrutura .

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada

vez mais assertivos para a bacia . Visando melhor acesso a estes resultados, em

julho houve o protocolo da Edição 2 do Boletim da Qualidade da Água para

Consumo Humano, referente aos dados de dezembro de 2020 a março de

2021 , além do Atendimento à Deliberação CIF nº 310 - protocolo parcial (3ª e

4ª remessa) dos laudos das análises laboratoriais das campanhas coleta

Coloides, envio do Ofício em Cumprimento do Item 3 Deliberação CIF N° 458 e

resposta a Deliberação CIF 511 - Resumo Executivo QAQC PMQQS (PG038 ,

pág . 278 ) .

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas

ações do manejo de rejeitos (PG023 , pág . 202 ) . Em julho a CT-GRSA emitiu o

Ofício FEAM/CT - GRSA nº 20 / 2021 validando o cronograma revisado do Plano

de Manejo de Rejeitos dos Trechos 13 e 14 , mediante as justificativas

apresentadas pela Fundação Renova e concorda que o prazo adicional irá

melhorar a qualidade técnica do Plano, com informações efetivas, objetivas e

suficientes para uma melhor tomada de decisão por parte da CT-GRSA.

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do

Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009 , pág . 105 ) a qual, até o mês de

julho, bombeou cerca de 959 mil m3 de material do reservatório .
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Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007 , pág . 82 ),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 442 animais nos

Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.

Os atendimentos prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em

propriedades de origem, geraram até agora 1.680 prontuários médicos, com

informações detalhadas sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do

tratamento recebido .

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para

os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito, além disso

houve a realização de cursos on- line pela EMATER de capacitação técnica para

agentes de ATER das instituições que trabalham no Programa de Retomada das

Atividades Agropecuárias (PG017 , pág . 168 ) .

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 ð

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág .

215 ) e de Nascentes (pág . 221 ) ð em julho houve a inscrição de 224

propriedades rurais no Edital de mobilização para os programas de

restauração .
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Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001 , pág . 12 ), 34 .870

cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30 .380 famílias e 98 .165

pessoas, desde o início do programa até julho/ 2021 .

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do

programa (PG002 , pág . 20 ) . No mês de julho, em relação as indenizações das

campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá , até o

momento, foram atendidas 173 pessoas (98 ,9% dos 175 elegíveis) . Destes,

173 já receberam o pagamento das indenizações . Em relação à campanha de

Mariana, foi realizado o pagamento de 630 indenizações, o que representa 92 %

do total das 687 propostas aceitas . Quanto aos auxílios emergenciais (PG021 ,

pág . 197 ), atualmente existem 19 .788 pessoas assistidas, com um total de

9.125 pagamentos .

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de

Povos Indígenas (PG003 , pág . 26 ) e de Outros Povos e Comunidades

Tradicionais (PG004 , pág . 36 ) . No âmbito do programa 03 , o pagamento do

auxílio subsistência financeira foi realizado a 1.346 famílias na Terra Indígena

de Tupiniquim -Guarani e 293 na Terra Indígena de Comboios . As 137 famílias

da Terra Indígena de Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para

bovinos e ração . Em relação ao programa 04 , foi realizado pagamento de

Auxílio Financeiro Emergencial a 173 titulares da comunidade Quilombola de

Degredo e pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial a 176 titulares das

Comunidades de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce .
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Os programas de Proteção Social (PG005 , pág . 44 ) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014 , pág . 149 ) operam com grande

sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes

para cumprir seu papel de propiciador de bem -estar à população das

localidades atingidas . No âmbito da proteção social, houve Assinaturas de

termos e acordos para implementação dos planos de reparação em proteção

social, para fortalecimento dos equipamentos públicos de assistência social dos

municípios, qualificação de seus operadores e gestores de proteção social e

acompanhamento das famílias vulneráveis atingidas em : Aracruz, Fernandes

Tourinho e Ipatinga . Houve também Capacitação de operadores de proteção

social de Mariana, com a temática ñPol²ticanacional de assistência social, SUAS

e os serviços tipificados e ofertados pela Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social e Cidadania de Marianaò,avaliada por 99 % dos

participantes como adequado para contribuir com o trabalho desenvolvido com

as famílias vulneráveis atingidas .

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar

para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm

sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e

Reintegração da Comunidade Escolar (PG011 ), de Memória Histórica, Cultural e

Artística (PG012 ), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce

(PG033 ) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034 ) .

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação

Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população

(PG006 , pág . 49 ; PG035 , pág . 267 e PG036 , pág . 273 ), seja pelo site,

integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao

Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros .
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Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de

destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031 ,

pág . 243 ), em julh o de 2021 foram repassados R$ 842 .145 para ações dos

municípios de Dionísio, Ipaba, Linhares, Rio Casca, Rio Doce, São José do

Goiabal e Timóteo .

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas

impactadas entre Fundão e Candonga (PG010 , pág . 125 ), em julho, ocorreu a

conclusão da contratação para execução das obras da Casa da Banda,

assinatura do termo de Recebimento da obra do Transbordo de Lixo do

município de Barra Longa, além da Aprovação para obras complementares do

parque de exposição pelo contrato CRP-RBAR (Acesso e ETE - Estação de

Tratamento de Esgotos) e concretagem da laje do palco no parque de

exposição de Barra Longa .

A frente de reconstrução de vilas (PG008 , pág . 90 ) prevê três reassentamentos

coletivos ð Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no

município de Barra Longa (MG) ð bem como o reassentamento familiar, que

assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do

rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos .

A seguir, são apresentadas as ações realizadas nestes locais durante o mês de

julho :

Bento Rodrigues ð a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando

a cada mês . Em julho, ocorreu o início de 6 casas do novo aditivo da

HTB.
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Paracatu de Baixo ð em julho, não houve fatos relevantes a serem

reportadosa .

Gesteira ð em julho, não houve fatos relevantes a serem reportados .

Reassentamento Familiar e Reconstruções ð Essas modalidades

consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a

necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e

benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior

construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida

(origem) . Em julho , houve a conclusão da segunda fase da reforma do

ID 258 ïSandra Polack . Imóvel recebido pela família em 02 / 07 / 21 .

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações .

Boa leitura!
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(total de 93.000 litros);
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Nota :
1 Período - 01 / 07 / 2021 à 31 / 07 / 2021
2 Municípios : Barra Longa, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Conselheiro Pena, Ipaba, Itueta , Linhares, Naque ,
Periquito e Santana do Paraíso .
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