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Apresentação

O presente documento cumpre a Cláusula 192 , parágrafo segundo, do Termo

de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), o qual determina a

elaboração de relatório anual sobre o andamento de todos os Programas ð

Socioambientais e Socioeconômicos desenvolvidos e executados pela Fundação

Renova ð e envio ao Comitê Interfederativo (CIF), até o dia 20 de janeiro de

cada ano . Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as

condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento

da barragem de Fundão, em 5 novembro de 2015 , de forma a restaurar a

situação anterior ao evento, como está disposto na Cláusula 5, Inciso I, do

referido termo .
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Sumário Executivo

Este relatório destaca as realizações mais importantes em 2021 para a

reparação, compensação, mitigação e indenização dos danos decorrentes do

rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG) em novembro de 2015 .

No sexto ano após o colapso da barragem operada pela mineradora Samarco, o

processo de reparação, contemplado nos 42 programas que compõem o TTAC,

registra avanços nas diferentes frentes sob gestão da Fundação Renova, criada

para conduzir o processo ao longo dos 670 quilômetros de cursos de água

impactados, de Mariana a Linhares (ES) .

Três iniciativas em andamento ð reassentamentos, monitoramento de água e

indenizações ð merecem destaque no ano, tanto pelas evoluções registradas

quanto pelo seu valor na reconstituição do modo de vida da população

atingida .

Reassentamentos em diferentes estágios

Previstos no PG 8 ïReconstrução de Vilas (pág . 142 ), há três reassentamentos

coletivos ð Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, ambos em Mariana, e

Gesteira, no município de Barra Longa (MG) ð e o chamado reassentamento

familiar, que assiste as pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama

ao longo do rio e a desistentes dos reassentamentos coletivos . Em todos,

houve progressos notáveis no ano .

Bento Rodrigues ð Até dezembro, foram concluídas a construção de

27 edificações e 3 bens públicos (escola, posto de serviços, unidade

básica de saúde), e encontram -se 92 edificações em andamento . Em

relação ao andamento dos projetos conceituais, foram concluídos

projetos para 178 edificações, 23 lotes e 15 de bens públicos . Já os

projetos básicos, foram concluídos para 178 edificações, 23 lotes e 13

bens públicos .
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Paracatu de Baixo ð Para o ano de 2021 , destacam -se o início da

construção de 15 edificações e 03 bens coletivos (escolas e posto de

saúde) . Em relação ao andamento dos projetos conceituais, foram

concluídos projetos para 67 edificações, 04 lotes e 12 de bens públicos .

Já os projetos básicos, foram concluídos para 60 edificações, 03 lotes e

11 bens públicos .

Gesteira ð Destaca -se 22 edificações adquiridas até 2021 , para as 28

famílias que tiveram acordos homologados .

Familiar ð Essa modalidade de reassentamento comporta tanto casos

de reconstrução da propriedade atingida quanto a compra de nova

propriedade, seguida ou não de reforma para adequação às

características do imóvel a ser substituído . Até dezembro, 121 famílias

foram atendidas nesta modalidade e 82 imóveis foram adquiridos para

famílias que optaram por esta modalidade de reparação do direito à

moradia . Estão em andamento a construção de 44 e a reforma de 28

edificações . Nas comunidades rurais, 12 casas da modalidade de

reconstrução foram finalizadas .

Monitoramento da água

Os resultados do Monitoramento da Bacia do Rio Doce, objeto do PG 38 (pág .

384 ), têm demonstrado melhoria sistemática e estabilização da qualidade da

água . Essa constatação é respaldada por diferentes acompanhamentos, como

os programas de Monitoramento Quali -quantitativo de Água e Sedimentos

(PMQQS) ; de Monitoramento Quali -quantitativo de Água para Consumo

Humano (PMQQACH) ; e de Monitoramento da Água Próximo a Intervenções

(PMQQVAI) .
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Os dados apurados pelo PMQQS foram disponibilizados por meio de relatórios

trimestrais e mensais referentes as campanhas realizadas ao longo de 2021 .

Em atendimento à Deliberação CIF nº 378 / 2021 , foram protocolados quatro

relatórios mensais realizados para o plano do período chuvoso, a fim de

monitorar a qualidade da água das localidades atingidas .

Além disso, é importante ressaltar outras entregas do programa, tais como :

protocolo da Revisão Bianual do PMQQS em atendimento à NT78 GTA-PMQQS

(maio de 2021 ) ; emissão do Ofício CT-Saúde/CIF nº 19 / 2021 , aprovando o

Relatório Anual do PMQACH 2015 -2020 , em cumprimento da Deliberação nº

301 / 2021 e da NT 52 / 2021 (agosto de 2021 ) ; entrega do protótipo do novo

Portal de Monitamento do Rio Doce ; e protocolo e publicação das edições dos

boletins de Monitoramento da Qualidade da Água para Consumo Humano, no

site da Fundação Renova .

A constatação de que a qualidade da água na bacia é compatível com seu

consumo após tratamento ajuda a intensificar os resultados do programa de

Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG 32 , pág . 349 ), o qual

registrou avanços em diferentes municípios .

Podemos destacar a conclusão das obras de melhoria do sistema de

abastecimento de água - captação alternativa e STA, nos municípios de

Periquito, Baixo Guandu, Resplendor e Governador Valadares . Proporcionando a

conclusão de 17 sistemas de tratamento de água, entre estações convencionais

e tratamentos simplificados .
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Pela sinergia com a qualidade da água, merece atenção também o PG 31 ï

Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos (pág . 331 ),

que tem caráter compensatório e até dezembro de 2021 foram repassados R$

18 .947 .177 ,75 para ações de esgotamento sanitário e resíduos sólidos, para os

municípios de Aimorés, Alpercata/MG, Barra Longa/MG, Bom Jesus do

Galho/MG, Bugre/MG, Colatina/ES, Conselheiro Pena/MG, Córrego Novo/MG,

Dionísio/MG, Fernandes Tourinho/MG, Galiléia /MG, Governador Valadares/MG,

Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta /MG, Linhares/ES, Naque /MG, Pingo d'Água/MG,

Rio Casca/MG, Rio Doce/MG, Santana do Paraíso/MG, São Domingos do

Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem -Peixe/MG, Sobrália /MG, Timóteo/MG,

Tumiritinga /MG e consórcios CIMVALPI (Consórcio Intermunicipal Multissetorial

do Vale do Piranga) e CONDOESTE (Consórcio Público para o Tratamento e

Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do

Estado do Espírito Santo) . Simultaneamente, as prefeituras contam com

assessoria técnica e oficinas de capacitação para desenvolvimento de projetos e

acompanhamento de obras .

Indenizações em progresso

No âmbito do programa de Ressarcimento e Indenização dos Impactados (PG

2, pág . 35 ), 2021 fechou com o pagamento de 10 .606 acordos de um universo

de 10 .620 propostas aceitas a indenizações resultantes das campanhas de

cadastramento 1, 2 e 3 (Dano Geral), totalizando 99 ,9% . Em relação a

indenizações de Lucro Cessante 2020 , foram atendidas 6.320 pessoas (97 ,2%

do universo total de 6.502 ) . Destes, 5.633 aceitaram acordo e 5.620

receberam o pagamento das indenizações (99 ,8% das propostas aceitas) .

Na Campanha de Mariana, foi realizado o pagamento de 719 indenizações, o

que representa 97 % do total das 740 propostas aceitas .
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Registraram -se avanços significativos ainda nos inúmeros programas

apresentados a seguir, a partir de uma lógica de três grandes eixos (Terra e

Água ; Pessoas e Comunidades ; Reconstrução e Infraestrutura), que se

combinam para viabilizar os compromissos da Fundação Renova .

Eixo Terra e Água

Multiplicidade de ações no uso da terra

A frente de Uso Sustentável da Terra tem sob sua gestão os programas de

Assistência aos Animais (PG 7, pág . 133 ) ; Retomada das Atividades

Agropecuárias (PG 17 , pág . 238 ), Recuperação da Área Ambiental 1 (PG 25 ,

pág . 294 ) Recuperação de Áreas de Preservação Permanente ïAPPs e de Áreas

de Recarga Hídrica ïARHs (PG 26 , pág . 300 ) ; Recuperação de Nascentes (PG

27 , pág . 307 ) ; e Fomento ao Cadastro Ambiental Rural ïCAR e ao Programa

de Regularização Ambiental ïPRA (PG 40 , pág . 400 ) .

O Programa de Assistência aos Animais é responsável pelo suporte aos animais

extraviados e desalojados em função do rompimento da barragem de Fundão,

e tem como ação principal a guarda temporária de 457 animais que estão

abrigados em dois Centros de Acolhimento Temporário de Animais . São os

CATAôs1 e 2, localizados, respectivamente, na Fazenda Asa Branca, no distrito

marianense de Camargos, e na Fazenda do Crasto, em Barra Longa, também

em território mineiro . Ao longo do primeiro semestre por meio de protocolo de

segurança, foi realizado o planejamento e a retomada de visitas dos atingidos

às fazendas para interação com os animais que estão sob guarda temporária

da Fundação Renova .
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Sob demanda, também são providos cuidados veterinários para animais que se

encontram sob guarda de seus tutores e proprietários em propriedades

atingidas ou em moradias temporárias . Até 2021 , foram registrados ao todo

1.721 prontuários médicos para estes atendimentos . Em relação às ações de

adoção, durante a campanha virtual de 2021 , 5 animais foram adotados,

compondo um total de 159 adoções ao longo de toda a execução do Programa .

Por fim, em dezembro de 2021 , foi aprovado, por meio da Deliberação n°

563 / 2021 , a revisão da Definição do Programa junto ao Comitê Interfederativo

(CIF) .

A retomada das atividades agropecuárias, por sua vez, teve grande impulso na

região do Alto Rio Doce . Ali, foram 250 propriedades elegíveis ao PG17 sendo

49 direcionados ao reassentamento e 201 ao Plano de Adequação

Socioeconômica e Ambiental (PASEA) . Desses 201 , 191 são PASEA planejados

sendo que 191 devolutivas foram realizadas . A diferença que representa 10 dos

201 do PASEA, se referem à pendência de CAR ou problema fundiário . Até

momento, 160 propriedades aderiram à implantação do PASEA e 31 não

aderiram . No que tange a silagem, foram entregues 52 .962 ,1 toneladas para

os produtores impactados até dezembro . Foram empenhadas 12 .543 ,3 horas

de destinadas a Assistência Técnica e Extensão Rural para 129 propriedades no

território de Mariana e Alto Rio Doce em 2021 . Além de 458 barraginhas, 897

infraestruturas rurais simples e complexas executadas, 238 nascentes

cercadas, 58 nascentes com plantio florestal realizado e 2.094 hectares de

reestruturação produtiva executados . Além disso, foram implantadas 18

Unidades Demonstrativas em propriedades localizadas no território do Alto Rio

Doce .
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No Médio Rio Doce, foram realizadas 5.133 horas individuais e 8.588 horas

coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES), realização de 2

feiras de apoio à comercialização de produtos além da elaboração de 159

Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) no Lote 3 -

Tumiritinga/ MG (1° Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e

Periquito/ MG (Liberdade) .

No Baixo Rio Doce, foram de 1.000 horas individuais e 1.051 horas coletivas de

Assistência Técnica e Extensão Social (ATES), com a realização de 1 feira de

apoio à comercialização de produtos além da elaboração de 98 Indicadores de

Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para o Lote 4 -

Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus) .

Em relação ao PG 17 , é importante destacar também que foram realizadas 33

capacitações técnicas presenciais e 17 capacitações online pela EMATER-MG.

As iniciativas de regularização de CAR e PRA, previstas no PG 40 , consistem

numa oportunidade de legar à região impactada um modelo de estruturação

agropecuária pautado por maior eficiência e sustentabilidade . No ano de 2021 ,

de 273 imóveis elegíveis entre Fundão e Candonga . Deste total, 27 imóveis

declinaram e 238 (87 ,2% ) aderiram à proposta do Programa por meio da

assinatura dos termos de autorização de uso e coleta de dados, os demais

ainda dependem de retorno sobre a adesão . Dos aderidos, 199 CAR já foram

retificados ou elaborados pela Fundação Renova .

Em abril de 2021 , foi concluída a implantação da restauração florestal nas

propriedades impactadas que aderiram à adequação ambiental (caput da

cláusula 159 do TTAC), totalizando 542 hectares de restauração florestal e 544

quilômetros de cercamento, e o relatório técnico de conclusão da implantação

da restauração florestal foi protocolado na CT-FLOR em julho de 2021 .
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Atualmente as áreas em processo de restauração estão sendo trabalhadas com

as atividades de manutenção, que devem se estender até o ano de 2026 ,

conforme parágrafo único da cláusula 159 do TTAC.

Os quatro indicadores do Programa referentes às cláusulas 158 (projeto de

plantio emergencial) e 160 (regularização de calhas, margens e controle de

processos erosivos) foram concluídos, tendo a cláusula 158 dada como

encerrada em maio de 2021 , conforme deliberação CIF nº 502 .

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 ð

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica e de

Nascentes, várias iniciativas virtuosas vêm se mostrando oportunas a partir

desse objetivo .

No PG 26 , Programa de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente

(APPs) e Recargas Hídricas (ARH), tiveram 1.204 hectares com processo de

recuperação iniciada, 254 propriedades rurais pareiras de ações de recuperação

das APPs e ARH, 19 ,5 mil hectares inscritos no edital e R$ 523 mil pagos de

PSA aos produtores rurais .

Em setembro de 2021 , foram publicadas as Deliberações CIF n.º 528 e

538 / 2021 , que aprovaram as revisões da definição dos programas 26 e 27 . E,

em consonância com essas Deliberações, o edital de mobilização dos

produtores rurais foi ampliado, em dezembro de 2021 , para toda área definida

como prioritária no estudo definido como ñP3ò, ficando permanente aberto até

que atingidas as metas .

No que tange à Recuperação de Nascentes (PG 27 ), em 2021 tiveram 1.137

nascentes com o processo de recuperação iniciada, 473 propriedades rurais

parceiras nas ações de recuperação das nascentes, 3.356 nascentes escritas no

edital e R$ 179 mil pagos de PSA aos produtores rurais . Além disso, em junho

de 2021 , foi publicado o edital de mobilização dos produtores rurais para

diversas localidades .
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Rejeito : manejo e monitoramento

O rompimento de Fundão liberou para o ambiente cerca de 39 milhões de

metros cúbicos de rejeito de mineração . Esse conteúdo se espalhou por cursos

dô§gua,depositando -se intra e extracalha . Cerca de 10 ,5 milhões de metros

cúbicos ficaram contidos no reservatório da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves,

Candonga . O desafio do programa de Manejo de Rejeitos (PG 23 , pág . 288 ) é

tratar tal volume de modo a diminuir seu impacto sobre o ambiente, as

atividades e o modo de vida das localidades atingidas . Várias técnicas foram

estudadas e desenvolvidas para compor um grande plano que divide a área

afetada em 17 trechos, cada qual tratado de acordo com suas particularidades .

Em 2021 , foram concluídas algumas entregas relevantes para o programa, tais

como : o projeto executivo de Recuperação Das Lagoas Marginais (março) ; a

Renaturalização Piloto ï intracalha dos trechos 6 e 7 ïRio Gualaxo do Norte

(abril) ; e as 8 campanhas da região deltaíca em cumprimento a Nota Técnica

CTGRSA nº 5/ 2019 (dezembro) .

Em relação ao refinamento da Mancha de Inundação à jusante de Candonga,

este foi concluído em junho de 2021 , tendo seu relatório protocolado em

novembro junto ao CIF, cumprindo o prazo definido para atendimento dessa

entrega . Na CTGRSA, o programa protocolou as revisões dos PMRs dos trechos

15 e 16 em fevereiro e maio, respectivamente ; os PMRs dos trechos 13 e 14 ,

em novembro de 2021 ; e o relatório dos resultados da Fase 1 do Estudo de

Fingerprint .

Destaca -se, ainda, o protocolo em junho de 2021 do relatório final sobre o

Estudo das Manchas de Inundação pós Candonga (trechos 3 a 16 ), em

atendimento aos itens 1 e 3, da Deliberação CIF nº 497 / 2021 .
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Biodiversidade em água e terra

A biodiversidade e a conservação ambiental estão no centro de quatro

programas do TTAC, que se complementam para favorecer o restabelecimento

da biota nos ambientes aquáticos e terrestre atingidos pelo rompimento .

No primeiro deles, Conservação da Biodiversidade (PG 28 , pág . 313 ), relatórios

de vários estudos em andamento demonstraram o atual status de conservação

de espécies de peixes e invertebrados aquáticos nativas do Rio Doce na Área

Ambiental 1. Em janeiro de 2021 foi entregue, pela Fundação Pró-Tamar, o

terceiro relatório anual sobre o Monitoramento Reprodutivo das Tartarugas

Marinhas na Planície Costeira do Rio Doce, conforme previsto na cláusula 165

do TTAC. Em 2021 também foram protocolados, junto à CT-Bio, o relatório

consolidado do plano de ação e o Plano de Trabalho para a elaboração do plano

de ação integrado para conservação da Biodiversidade Aquática . Outro ponto

de destaque foi a conclusão da Cláusula 164 , alínea b, do TTAC em dezembro

de 2021 , conforme Ofício SEI nº 78 / 2021 -CTBio/DIBIO/ICMBio .

Nas frentes de Recuperação da Fauna Silvestre (PG 29 , pág . 320 ) e Fauna e

Flora Terrestre (PG 30 , pág . 325 ), houve evoluções nas etapas para construção

do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres de Minas Gerais

(CETRAS-MG) e Espírito Santo (CETRAS-ES).

No PG 29 , a Fundação Renova, em setembro de 2021 , protocolou o ofício

apresentando o orçamento atual do programa 29 e o parecer técnico com a

proposta de otimização do projeto CETRAS-MG. Em relação ao CETRAS-ES, foi

entregue o Projeto Básico Arquitetônico . Além disso, em dezembro de 2021 , foi

aprovada a definição do programa, por meio da Deliberação CIF nº 553 / 2021 .
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No contexto do PG 30 (pág . 325 ), foi protocolado o relatório da 2ª campanha

de Monitoramento do Inventário de Flora Terrestre, realizada a entrega do

Plano de Trabalho para execução do Plano de Ação para Recuperação e

Conservação da Biodiversidade Terrestre e, em seguida, foi protocolado na

CTBio o relatório e a matriz de monitoria 1 do referido Plano de Ação .

Destaca -se ainda, a realização do protocolo do Plano de Operacionalização do

Programa de Fauna Terrestres, em agosto de 2021 , em atendimento à

Deliberação CIF nº 517 / 2021 ; e a aprovação da definição do programa em

dezembro, conforme Deliberação CIF nº 552 / 2021 .

O quarto programa desse grupo é o PG 39 ïUnidades de Conservação (pág .

394 ), que teve como foco a contratação para Caracterização da Vegetação e

Uso do Solo para o Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz

(REVIS) ; a conclusão do repasse referente ao Ano I ïConsolidação do Parque

Estadual do Rio Doce (PERD) ; protocolo do Relatório Preliminar da Avaliação de

Impacto Ambiental (AIA), do PERD; e a realização da reunião devolutiva AIA

PERD. Assim como ocorreu nos outros PGs desse grupo, no PG 39 também

houve a aprovação da definição do programa, por meio da Deliberação CIF nº

560 / 2021 , emitida em dezembro .

Eixo Pessoas e Comunidades

Cadastro, auxílio e ressarcimento

O programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG 1, pág . 28 ) teve

como destaque de 2021 a evolução do cadastramento em Mariana, que bateu a

meta de 1.467 entrevistas até dezembro . Além disso, a Fundação Renova

recebeu 146 .396 solicitações de cadastro e o acumulado de cadastros enviados

ao CIF chegou a 34 .916 , correspondente a 30 .399 famílias e 98 .238 pessoas,

desde o início do programa até dezembro/ 2021 .
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O cadastro é a porta de entrada para os demais programas da Fundação

Renova, dentre eles o de Auxílio Financeiro Emergencial (PG 21 , pág . 272 ), que

reúne hoje 4.774 titulares . Ele beneficia um universo de 10 .171 pessoas,

considerando também o valor pago por dependente .

Houve injeção direta de recursos para prefeituras dos municípios impactados, a

título de ressarcimento pelo custo extra decorrente de ações emergenciais por

ocasião do rompimento . O pagamento ocorreu no contexto do PG 42 ï

Ressarcimento dos Gastos Públicos Extraordinários (pág . 406 ) e contemplou as

administrações municipais de Mariana/MG e Colatina/MG, além da conclusão 2

(dois) ressarcimentos de gastos públicos extraordinários ao Ministério da

Integração e SEMAD, em 2021 . Com isso, em 2021 , foi possível protocolar na

CT-EI a conclusão das Cláusulas 141 e 142 .

Saúde e proteção social (Desenvolvimento de proteção Social e Povos)

Os programas de Proteção Social (PG 5, pág . 94 ) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG 14 , pág . 192 ) operam com grande sinergia

no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes para

cumprir seu papel de propiciador de bem -estar à população das localidades

atingidas .

No âmbito da proteção social, por exemplo, para continuação das atividades

dos planos de trabalho acordados pelo Programa com os municípios, houve

assinatura dos termos de cooperação técnica e financeira com municípios e

entidades (Edital de Proteção Social) referentes a Alpercata/MG, Aracruz/ES,

Baixo Guandu/ES, Bugre/MG, Colatina/ES, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG,

Fernandes Tourinho/MG, Governador Valadares/MG, Iapu /MG, Ipatinga/MG,

Marilândia/ES, Marliéria /MG, Pingo DôĆgua/MG,Rio Doce/MG, São Domingos do

Prata/MG, São José do Goiabal/MG, São Pedro dos Ferros/MG, Sem -Peixe/MG,

Sobrália /MG, Sooretama/ES, Timóteo/MG, Tumiritinga /MG, além da

disponibilização de veículos, cartão combustível e repasses de verba .



Em Barra Longa e Mariana foram disponibilizados insumos para realização de

oficinas e outras atividades coletivas para as famílias vulneráveis das

comunidades atingidas . Foram também ofertadas vagas de capacitação para os

operadores de proteção social de municípios de MG e ES.

Na frente de saúde física e mental, Mariana recebeu um repasse financeiro para

contratação de recursos humanos na área da saúde, aditivou o contrato de

aluguel do espaço Conviver, iniciou as capacitações para os profissionais do

SUS e concluiu duas áreas temáticas da capacitação . Já em Barra Longa foram

realizados seis repasses ao todo, quatro para contratação de recursos humanos

na área da saúde, um para exames especializados e um para assistência

farmacêutica . Foi iniciada a capacitação dos profissionais do SUS junto aos

demais municípios da calha e concluídas cinco áreas temáticas da capacitação .

O município recebeu junto ao Departamento de Vigilância em Saúde os EPIs de

acordo com a ACP. Foram realizadas duas reuniões de trabalho referente à

avaliação do cumprimento das Cláusulas do Acordo Judicial .

Atenção diferenciada

Povos indígenas do território atingido e outras comunidades tradicionais são

focos de atenção especializada pela Fundação Renova .

O Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos

Indígenas, (PG 3, pág . 41 ), assiste aos territórios indígenas Tupiniquim -

Guarani e Comboios, no Espírito Santo, e a Terra Indígena de Resplendor, em

Minas Gerais .

No ano de 2021 foram repassados R$ 36 .109 .223 .400 .000 ,00 milhões aos

Povos do território indígena Tupiniquim -Guarani, pagos a uma média

de 1.322 titulares . Para a Comunidade de Comboios, foram repassados em

2021 o valor total e R$ 13 .716 .144 ,69 , pagos a uma média de 262 famílias,

através de ações de caráter emergencial .
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Na comunidade de Comboios foram repassados também o total de 414 .800

litros de água mineral (total de 20 .740 galões de 20 litros) .

Em relação às famílias da Terra Indígena de Resplendor, foram repassados o

valor total de R$ 16 .275 .600 ,00 , para 137 titulares referente ao recebimento

mensal de auxílio Extra emergencial . Com relação a Água mineral, foram

entregues o total de 1.191 .000 litros, distribuídos para 600 famílias, em uma

média de 142 pontos de abastecimento . Também foram entregues, a título de

insumos para bovinocultura o total de 27 .216 sacos de ração para 108 famílias,

3.600 sacos de sal mineral (Sacos de 25 Kg) para 100 famílias e 2913 ,6

toneladas de silagem de milho para 100 famílias .

Quilombolas do Degredo, em Linhares (ES) e Faiscadores de Rio Doce e Santa

Cruz do Escalvado (MG) são dois públicos que receberam alguma ação

emergencial por meio do programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de

Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG 4, pág . 19 ) . Em termos

de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), foram registrados 384 titulares .

Sendo, 176 titulares Quilombolas do Degredo, 104 titulares Faiscadores de Rio

Doce e 104 titulares de Santa Cruz do Escalvado . Paralelamente, houve

distribuição de água mineral em Degredo (ES) para 185 famílias, enquanto são

tomadas as providencias para instalação de solução definitiva para o

abastecimento (SAA) .

Retomada produtiva

A Fundação Renova entende que a retomada das atividades econômicas no

território impactado traz a oportunidade de um legado, se resultar na

consolidação de modelos produtivos inovadores e em atividades sustentáveis,

que elevem a Bacia do rio Doce a um novo patamar de prosperidade . Essa é a

missão de um conjunto de seis programas com potencial de geração de renda e

negócios .
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O PG 13 ïPrograma de Turismo, Cultura, Esporte de Lazer (pág . 187 ) é um

deles . Em 2021 , houve a conclusão da obra da Praça Gomes Freire em

Mariana/MG (julho de 2021 ) ; certificação de 168 organizações locais que

concluíram o processo formativo do projeto de Fortalecimento das

Organizações Locais ï FOL (outubro de 2021 ) ; e apoio a 157 projetos

aprovados pelo Edital Doce em Minas Gerais e Espírito Santo .

Em atendimento às Cláusulas do TTAC, no ano de 2021 o programa elaborou e

entregou os planos participativos de turismo dos municípios polos de Marliéria ,

Governador Valadares e Linhares, e dos municípios complementares ao polo de

Marliéria , Ipatinga e Timóteo (Cláusula 104 , item b ï TTAC) ; e realizou a

Webinar de apresentação dos resultados dos diagnósticos de impactos no

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer para os 39 municípios da área de

abrangência socioeconômica do TTAC, encerrando, assim, as Cláusulas 101 e

102 , do referido Termo .

Há vários projetos em andamento também no contexto da Promoção da

Inovação (PG 15 , pág . 225 ) . Em 2021 , destaca -se a conclusão do

monitoramento do projeto piloto da Estação de Tratamento Natural (ETN) em

um trecho do rio Gualaxo do Norte e a entrega do relatório final

correspondente aos resultados deste processo .

Muito se foi feito em busca da retomada das atividades aquícolas e pesqueiras

(PG 16 , pág . 231 ) o projeto Cultivando para Pescar que prevê atendimento as

necessidades dos cultivos de peixes e hortaliças em sistema de aquaponia . Até

o momento, pode -se citar a disponibilização de vídeos e textos técnicos por

grupo de WhatsApp aos beneficiários do projeto . As capacitações realizadas

foram abordados os temas em Hidroponia, Piscicultura Superintensiva e

Processamento do Pescado . Licenciamento ambiental para implantação dos

sistemas de aquaponia em Areal e Povoação .
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Em relação ao Mapeamento das potencialidades econômicas na pesca e

aquicultura - Diagnóstico Complementar da Cadeia da Pesca e Aquicultura e

Estudo de Mercado, foram realizadas entrevistas para levantamento de dados

primários junto a Instituições Governamentais, Instituições de Pesquisa e

Ensino e Estabelecimentos Comerciais . Entregou relatórios parciais com

informações preliminares de dados primários em vários municípios de Minas

Gerais e Espírito Santo, juntamente com o plano de ação com o cronograma

proposto para conclusão dos books municipais e relatórios territoriais .

Outros marcos importantes deste Programa em 2021 , foram as entregas de 3

Informes Trimestrais e 1 Relatório Semestral sobre a produção pesqueira e

perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES da

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Aquicultura e Monitoramento

Pesqueiro . A conclusão do projeto de Fomento e Fortalecimento do

Associativismo e Cooperativismo, nos municípios de Rio Doce e Periquito em

MG e Linhares no ES, pelas associações ASPERDOCE (Rio Doce), ASPIPEC

(Pedra Corrida), APIGUA (Guaxe) e APAP (Povoação) .

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e

Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de

Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente . Tais

ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação

econômica da região (PG 18 , pág . 248 ) .

Como marcos relevantes para este programa podemos destacar o

encerramento do segundo edital para promoção de negócios coletivos sociais

(Brazil Foundation ), a conclusão das ações de assessoria técnica junto às

empresas em MG e a finalização do ciclo 01 do projeto Fomento ao

Associativismo e Cooperativismo .
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Na frente de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios (PG 19 , pág . 254 ),

foram atendidos 367 micro e pequenos negócios, por meio de 733

atendimentos, sendo 521 refere -se a quantidade de assessoramento e

planejamento de negócios, 16 a quantidade de aluguéis, 191 reposições de

equipamentos e insumos e 5 reforma e/ou adequação de infraestrutura .

No programa merece destaque, o desenvolvimento da coleção Minha Casa em

Mim, contemplando a abertura de mercados para os produtos no Rio de

Janeiro/RJ, Loja Semana Criativa ï Tiradentes/MG e FARM/Rio ï Nova

Lima/MG ; evento de abertura de mercado com 79 produtos da coleção, em

Belo Horizonte/MG ; lançamento de novos produtos no São Paulo Fashion Week

(SPFW) 2021 (2 vestidos do Grupo Meninas da Barra) ; lançamento e

participação na Semana Criativa de Tiradentes/MG com divulgação dos

produtos . E ainda o encerramento do atendimento do programa para 60

negócios .

O sexto programa desse bloco de atividades diz respeito ao Estímulo à

Contratação Local (PG 20 , pág . 260 ), que visa desenvolver e capacitar pessoas

e fornecedores tanto para a própria Fundação Renova quanto para suas

contratadas . Há um entendimento de que tal capacitação contribui para

melhorar as empresas locais, tornando -as mais aptas a atender a demandas de

maior nível de sofisticação no futuro, impulsionando, assim, crescimento

econômico e geração de renda . Nesse sentido, ocorreram conclusões dos

projetos de qualificação profissional SENAI/MG em Mariana e Candonga . Em

MG e ES ocorreram os Programas de Desenvolvimento de Fornecedor .
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Mais informação e preparo para o futuro

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar

para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm

sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e

Reintegração da Comunidade Escolar (PG 11 , pág . 177 ), de Memória Histórica,

Cultural e Artística (PG 12 , pág . 182 ), de Educação para Revitalização da Bacia

do Rio Doce (PG 33 , pág . 356 ) e de Preparação para Emergências Ambientais

(PG 34 , pág . 361 ) .

No PG 11 - Recuperação de Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar,

foram finalizados 24 PPPs ïApoio Pedagógico Escolas Municipais de Mariana

até dezembro de 2021 . No que tange à Memória Histórica, Cultural e Artística

(PG 12 ), foi realizada em maio de 2021 a retomada do contrato da Casa dos

Saberes e Horta Comunitária para serviços de estruturação, conservação,

manutenção e administração, bem como a construção de um calendário de

atividades para esses espaços .

Além disso, ao longo de 2021 foram realizados os restauros de 96 peças na

Reserva Técnica, assim como o apoio a 19 manifestações culturais locais e

retomada do apoio as atividades esportivas após o período de paralização da

pandemia, encerrando o apoio emergencial do PG12 e inaugurado a nova

estratégia, via Plano de Reparação, em parceria com a Unesco .

A educação ambiental, prevista no PG 33 , está estruturando as condições para

promover a Formação de Lideranças Jovens, com editais para contratação de

instituições que executarão o projeto nos territórios e chamamento público de

profissionais para avaliar as propostas recebidas . Registrou -se ainda, as

conclusões da segunda turma do curso de formadores em agroecologia nos

assentamentos da reforma agrária do ES e terceira turma do curso em MG.

Vale destacar também os termos de parceria para execução dos projetos de

formação de educadores e gestores em MG e ES.
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A título de preparação para emergências ambientais (PG 34 ), as atividades

promovidas focaram na proposta de projeto do Ciclo de Formação Continuada

com validação pelas Defesas Civis dos municípios de Mariana/MG, Barra

Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG ; assim como na

execução do Projeto de Assessoria Técnica Remota às Defesas Civis, que

envolve estratégias para acompanhamento e continuidade das atividades

desenvolvidas de apoio às Defesas Civis (Escola Segura, Núcleo de Proteção e

Defesa Civil e Comitê Gestor de Riscos) de Mariana/MG, Barra Longa/MG,

Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG, durante o período de isolamento

social devido a pandemia de COVID -19 .

Como principais entregas realizadas ao longo de 2021 , destacam -se: início da

elaboração do mapeamento das áreas de riscos geológico e geotécnico dos

municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio

Doce/MG (junho de 2021 ) ; conclusão da Capacitação do Comitê Gestor de

Riscos 2021 nos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do

Escalvado/MG e Rio Doce/MG (dezembro de 2021 ) ; conclusão da Capacitação

2021 do Projeto Escolha Segura nas 10 escolas dos municípios de Barra

Longa/MG, Mariana/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG

(dezembro de 2021 ) ; conclusão da Capacitação de 2021 do Núcleo Comunitário

de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) em Barra Longa/MG, Mariana/MG, Santa

Cruz do Escalvado/MG e Rio Doce/MG (dezembro de 2021 ) ; e repasse de

recurso para reforma/construção das sedes das Defesas Civis e aquisição de

equipamentos do Projeto Melhoria Estrutural das Defesas Civis, em

cumprimento à Deliberação nº 471 / 2021 .

A Fundação Renova empenha -se em manter e aperfeiçoar constantemente uma

diversidade de canais de relacionamento, informação e comunicação com os

impactados e a sociedade em geral, por meio do PG 6 ï Comunicação,

Participação, Diálogo e Controle Social (pág . 105 ) .
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Outra estrutura disponível para dar transparência ao que foi o rompimento de

Fundão e ao processo de reparação são os Centros de Informação Técnica

(CITs ), objeto do programa de Informação para a População (PG 35 , pág . 368 ) .

Entre as ações executadas pelo PG 35 ao longo de 2021 , damos destaque às

ações de Descentralização e Itinerância realizadas em dois formatos distintos :

Trilhas de Memórias e Conhecimento em Pauta . O Trilha de Memórias é uma

estratégia de fomento à produção de conteúdos e registros pela e para as

comunidades atingidas . O percurso foi realizado em 3 etapas : Oficinas Trilhas

de Memórias ; Mentoria e Mostra Virtual das Narrativas produzidas . O

Conhecimento em Pauta é constituído por webinários acadêmicos com o

propósito de promover o acesso a estudos técnicos e científicos sobre o

rompimento da barragem de Fundão e o processo de reparação e

compensação . Além disso, o programa concluiu a implantação da plataforma

interativa digital .

O site da Fundação Renova e a execução pontual de material informativo

completa esse arcabouço de Comunicação Nacional e Internacional (PG 36 ,

pág . 379 ), que divulgou assuntos de grande interesse para os impactados,

como o andamento das ações de restauração e compensação, esclarecimentos

sobre auxílio financeiro emergencial e editais e chamadas públicas, dentre

outros temas .

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Recuperação de estruturas

Além do reassentamento, já abordado, esse eixo concentra atividades previstas

nos programas de recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG 9,

pág . 159 ), de Comunidades e Infraestruturas Impactadas entre Fundão e

Candonga (PG 10 , pág . 170 ) .
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No PG 9 (pág . 159 ), os trâmites para o licenciamento, condição essencial para

desenvolvimento do programa, perduraram até Jul/ 21 , sendo que durante esse

período a Samarco deu prioridade ao desenvolvimento dos estudos de

otimização para remoção dos sedimentos, às atividades pertinentes ao adendo

ao projeto básico, inclusive análises para confirmação das condições de

estabilidade do barramento principal da UHE e realização/estruturação das

contratações eminentes e necessárias, além das atividades de recuperação das

margens e obras compensatórias que já se encontravam liberadas e em

andamento .

Após a emissão da LOC e a consequente liberação para início das obras

finalísticas do programa, foi executado o descomissionamento do setor 4, que

praticamente se concluiu ainda em 2021 . Ao final do mês de Nov/ 21 foi obtida

pela SUPPRI a liberação para o início das atividades de remoção dos

sedimentos na região da Câmara de Carga da UHE e a partir dessa etapa foram

concluídas as contratações essenciais ao seu cumprimento .

Em dez/ 21 já estavam mobilizadas as empresas responsáveis pela execução

dos reforços do barramento principal e pela remoção dos sedimentos na região

da câmara de carga da UHE, nessa fase também se encontravam em

construção estruturas auxiliares para desaguamento e armazenamento dos

sedimentos que serão removidos do reservatório . As obras previstas no período

de chuvas 21 / 22 , também se cumpriram conforme estabelecido no Plano de

Chuvas previamente construído .

No contexto do PG 10 (pág . 170 ), foram concluídas 1.692 obras (projetos e

processos) em Mariana e Barra Longa, dentre elas : 941 correspondem a

manutenção/recuperação de acessos e cercamentos, que totalizam 1.803 km

de manutenções realizadas, 142 km de acessos recuperados e 209 km de

cercamentos de propriedades rurais executados ; 103 obras de recuperação das

residências e propriedades ; 16 obras de construção de casas ; 26 obras de

reforma de comércios ; e 163 obras de reforma de quintas e lotes .
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Destaca -se ainda, a continuação das obras do Parque de Exposição, em Barra

Longa, com a conclusão da montagem da cobertura do palco e início das

atividades de contenção em terra armada nas obras de acesso .

As páginas a seguir contêm o detalhamento dessas e de muitas outras ações .

Boa leitura!
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A Fundação Renova entende que o Planejamento deste Programa tem sido
determinado por decisões judiciais (a exemplo da decisão de 30 / 11 / 2021 ), e,
em função disso, não é possível precisar o Planejamento 2022 em sede
administrativa .
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