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Apre sentação  

 

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192  do TERMO DE TRANSAÇÃO 

DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório 

mensal  sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï SOCIOAMBIENTAIS e 

SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e exe cutados pela FUNDAÇÃO RENOVA ï e 

envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia 

útil de cada mês . Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e 

as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo 

rompim ento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a 

restaurar a situação anterior ao rompimento , como está disposto na CLÁUSULA 

05, INCISO I do referido termo.  
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Sumário Executivo  

Neste Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova  são apresent adas 

ações ocorridas durante o mês de maio  de 2018. São centenas de  iniciativas 

relacionadas a 42 programas (PGs) . Todas voltadas  ao cumprimento das 

cláusulas do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e  com foco 

em reparar, compensar ou mitigar  os impactos resultantes do rompimento da 

barragem de Fundão, ocorrida em novembro de 2015.  

A seguir, e stão destacadas algumas das principais realizações, distribuídas em 

uma lógica de três grandes eixos de atuação  (Terra e Água; Pessoas e 

Comunidades; Re construção e Infraestrutura), que se combinam para viabilizar 

os compromissos  da Fundação Renova.  

Eixo 1 ï Terra e Água  

Semestralmente, a Fundação Renova protocola resultados do monitoramento da 

reprodução de tartarugas marinhas na planície costeira do Rio  Doce. Esse 

acompanhamento é realizado pela Fundação Pro -Tamar e faz parte das medidas 

de Conservação da Biodiversidade (PG 28). O relatório protocolado em maio 

aponta para a inexistência de impacto sobre a contagem de fêmeas e ovos de 

tartaruga no estado do Espirito Santo. É aguardada para agosto a divulgação de 

um relatório que incluirá as taxas de eclosão de ovos e de sobrevivência dos 

filhotes. Tais  dados são fundamentais para avaliar a existência , ou não , de 

impacto sobre o ciclo reprodutivo das tartar ugas pela presença de rejeito na areia 

da praia.  

Eixo 2 ï Pessoas e Comunidades  

A retomada da pesca (PG 16) foi destaque  no período pela realização do I 

Seminário Técnico Intercâmaras do Comitê Interfederativo, com  público 

predominantemente  composto por p esquisadores, técnicos e pescadores. Além 

de ajudar a organizar o evento, a Renova participou de uma das mesas redondas, 

quando teve oportunidade de expor seu programa de retomada da atividade 
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pesqueira. O aspecto sanitário do pescado continua sendo um dos  principais 

desafios  e vem sendo tecnicamente estudado. Oficialmente, a pesca  só está  

proibida na área da foz do Espírito Santo . Na  porção mineira do rio, ela é liberada, 

embora restrita às espécies que não são nativas.  

Outras atividades econômicas estão sendo dinamizadas nos setores da  indústria, 

comércio e serviços  para  reativar a vida produtiva dos municípios . Um desses 

esforços diz respeito ao Estímulo à Contratação Local  (PG 20)  de mão de obra e 

fornecedores pela Renova em suas diferentes e múltiplas demandas .  

Em maio, dos 115 novos contratos e aditivos firmados pela Fundação, 4 9% (5 6 

contratos), equivalentes a mais de R$ 43 milhões, resultaram de negociações 

com empresas locais ð 40 delas já instaladas nas áreas atingidas na época do 

rompimento da ba rragem de Fundão. Só em Mariana, foram 17 contratos com 

essas empresas mais antigas, o que corresponde a 15% do total geral de 

contratações.   

Vale evidenciar, também, o lançamento do fundo de equalização Diversifica 

Mariana, ligado ao Desenvolvimento e Div ersificação Econômica (PG 18). Com 

montante de R$ 55 milhões, o fundo será operacionalizado pelo Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e Indi, a agência de promoção de 

investimento e comércio exterior do mesmo estado. Acessar o incentivo é fácil.  

Basta a empresa desenvolver um plano de negócios e buscar financiamento no 

mercado ð o que ultrapassar um custo de 7% de juros ao ano será equalizado 

pelo fundo.  

No mesmo espírito  de retomada produtiva , merece  destaque o apoio da Fundação 

à primeira etapa  do Campeonato de Surfe de Povoação . Ela conta pontos para o 

campeonato brasileiro e aconteceu em maio nos distritos  de Povoação e Regência 

(PG 6 ï Território 6). O evento registrou ótim a presença de  turistas e esportistas 

e terá continuidade com etapas em  Pontal do Ipiranga, no mês de agosto, e em 

Regência, em outubro.  
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As ações de Ressarcimento e Indenização dos Impactados (PG 2) somaram, em 

maio, 1.195 pagamentos, totalizando 4.852 no acumulado. O chamado Programa 

de Indenização Mediada (PIM), que operac ionaliza os pagamentos, teve um 

importante  aprimoramento , com a adoção de  um novo termo de quitação. Na 

prática , o aceite da proposta pelo cidadão atingido  não mais implica abrir mão de 

todo tipo de pleito relacionado às consequências do rompimento, mas ap enas aos 

danos  da respectiva indenização.  

A mudança foi uma das demandas da Recomendação Conjunta de instâncias 

federais e estaduais do Ministério Público  e Defensorias  Públicas , divulgada  em 

abril , e vinha sendo negociada com as defensorias de Minas Gera is e do Espírito 

Santo, juntamente com o início da assistência jurídica gratuita aos impactados . 

As tratativas permitiram chegar a um sistema em que defensores públicos 

poderão atuar  nos escritórios do PIM . Em relação a os atingidos  que constitu íram  

advogad o, a gratuidade será assegurada pela Renova, não ocorrendo mais  

retenção de honorários advocatícios no fechamento do acordo.  

Eixo 3 ï Reconstrução e Infraestrutura  

Melhorar o saneamento básico da região impactada, expandindo os sistemas de 

tratamento de es goto e a deposição adequada de resíduos sólidos, é um 

compromisso de compensação da Fundação Renova (PG) . Para tanto , a 

instituição mobilizou um fundo compensatório de R$ 500 milhões, a serem 

destinados às prefeituras dos municípios atingidos, de modo a  viabilizar seus 

planos de saneamento. O acesso ao fundo é propiciado pelos bancos de 

desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (Bandes). Em maio, 

29 prefeituras mineiras já se reuniram com BDMG e Renova para apresentar seus 

projetos e alguma s dessas ações já começarão a ser licitadas.  

O manejo do rejeito (a mistura que sobra da lavagem do minério e que vazou 

com o rompimento  de Fundão ) é alvo do PG 23 e um dos grandes desafios da 

Fundação Renova. Isso porque  não há soluções únicas . Dada a ext ensão e a 

diversidade geográfica , em certas situações, a remoção gera riscos e danos 

maiores do que a estabilização ou tratamento local do rejeito . A combinação 
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dessas duas perspectivas vem se revelando eficaz  para a recuperação do 

chamado trecho 8, situad o no rio Gualaxo do Norte, na altura do município de 

Mariana.  

Trata -se da área piloto do Plano de Manejo de Rejeito, um documento que divide 

os 670 km de rios impactados em 17 trechos, incluindo a área litorânea. Cada 

um deles terá seu próprio diagnóstico  e leque de opções , sempre com validação 

e acompanhamento criterioso dos órgãos ambientais , além de consultas aos 

proprietários de terras e comunidades envolvidas.  O monitoramento do 

comportamento do sedimento depositado no trecho 8 mostrou, em maio, que  o 

rio  está se recuperando naturalmente  ali , o que dispensará grandes intervenções 

na calha.  

Houve grandes avanços ainda  no reassentamento de Bento Rodrigues, em 

Mariana (PG 8  ï Reconstrução de Vilas ), com o início da construção do  canteiro 

de obras, em  11 de maio , na área de Lavoura. N o dia 23, a Renova protocolou o 

pedido de licenciamento d a obra , com todas as documentações solicitadas: 

declaração de conformidade pelo Comitê de Meio Ambiente do Município 

(Codema); assinatura da escritura de desapropriação a migável pela Arcelor 

(proprietária anterior do terreno) e prefeitura de Mariana; além de  

descaracterização de área rural para urbana pelo  Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária ( Incra ) . Já se conta também com manifestação 

positiva do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compat), de Mariana.  

O próximo passo é projet ar as casas. E, c om anuência do Grupo de Trabalho de 

Reparação do Direito à Moradia, capitaneado pelo Ministério Público de Minas 

Gerais , 17 arquitetos contratados pela Fundaçã o têm se reunido com os atingidos 

de Bento para fazer os desenhos  dessas moradias . Esses arquitetos não têm 

autoria sob re o projeto, apenas responsabilidade técnica. Quem di z como a casa 

deve ficar é o futuro morador.  

Para se preparar, essa equipe fez imer são de reconhecimento da área, da cultura, 

dos valores e tipos de construção locais. Agora, a pessoa conta como era sua 

casa e o arquiteto apresenta uma proposta baseada nessas lembranças.  
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O resultado talvez não seja exatamente igual ao original. É que ha verá 

necessidade de contemplar, além de adaptações em função de diferenças de 

relevo, algumas boas práticas construtivas que podem não ter existido no 

passado, mas hoje são preconizadas pela ONU, como área mínima de 75 metros 

quadrados; ventilação e insola ção adequadas; quartos separados  para os filhos 

de cada sexo. Também está garantido que cada morador poderá propor algumas 

modificações, como a ampliação da casa em até 20 metros quadrados.  

As páginas a seguir contêm o detalhamento dessas e de muitas outra s ações. 

Boa leitura!  
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PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas 

através da realização do cadastro individualizado de pessoas físic as e jurídicas 

(apenas micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência 

socioeconômica do TTAC. As informações levantadas pelo cadastro serão 

utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados 

para apoiar a implementa ção de ações de reparação e compensação dos impactos 

socioeconômicos.  

Cláusulas: 19 ï atrasada; 20, 24, 26 -  em andamento dentro do prazo.  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

A Campanha 3 de cadastramento está em execu ção, com previsão de término 

dia 30/06/2018 e objetiva tratar os 11.412 manifestantes que solicitaram 

cadastro no período de 01/04/2017 à 02/01/2018. Foram enviados 3.981 

cadastros ao CIF relativos à essa campanha , considerando  o último envio 

realizado em 28 de maio. O lote enviado contém 842 famílias com 2.575 pessoas 

e 984 propriedades.  

O cadastramento das famílias do município de Mariana foi retomado em 

19/05/2018 e, considerando a data de corte do dia 28/05/018, foram realizadas 

776 entrevistas das 823 previstas, correspondentes à etapa 1 (aplicação do 

formulário de cadastro), totalizando 94,5% de execução da fase.  

O início da fase 2 do processo, planejad a inicialmente pela C áritas para dia 

15/02/2018, encontra -se sem nova previsão  de retomada,  tendo em vista a 

alegação de ausência de recurso pela Assessoria Técnica.   A Fundação Renova se 

manifestou contrária à paralisação e se disponibilizou para  atuar conjuntamente 

na busca por soluções, mas não obteve êxito na proposta, restando acatar a 

paralisação, t endo em vista acordos no âmbito da Ação Civil Pública 

0400.15.004335 -6.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Contratar especialista para auxiliar a Fundaç ão Renova no cumprimento da 

cláusula 20 do TTAC;  

¶ Enviar lote_02 5 de cadastros ao CIF ;   

¶ Iniciar o processo de cadastram ento dos camaroeiros de Vitória ;  

¶ Iniciar o processo de cadastramento das pessoas impactadas pela inundação 

do Rio Pequeno e Lagoa Juparanã . 

 

Desafios   
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¶ Cadastrar todas famílias impactadas em Mariana;  

¶ Atender todos os novos solicitantes de cadastro (Campanha  Final) até junho 

de 2018;  

¶ Diminuir o número de cadastros pendentes, com solicitantes não localizados  

 

Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

15  

 

 

Fotos  

 

 

 

 

Tumiritinga  ï MG Maio/2018 -  Mobilização 

para Cadastro no Assentamento Boa 

Esperança   

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

 

Belo Horizonte / MG ï Maio /2018  

Treinamento com PIM sobre solicitação de 

revisão de portfólio   

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   
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Aimorés / ES -  maio/2018  

Mobilização para o Cadastro  

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

 

Colatina ï ES Março/2018 ï  

Aplicação de cadastro  

(Crédit o: Divulgação Fundação Renova)  
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PG002 Ressarcimento e Indenização dos 

Impactados  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Ressarcir  pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sofrido danos 

materiais ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, 

em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma rápida, 

sem a burocracia e os custos de uma aç ão judicial.  

Cláusula 38 ( atrasada )  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Foi f irmado acordo com as Defensorias e Ministérios Públicos sobre Termo de 

Quitação. A q uitação passa a ser específica aos danos indenizados, deixando  de 

ser ampla a todos os danos decorrentes do rompimento, possibilitando 

atendimento aos duplos danos e viabilizando o convênio com o MP para 

assistência jurídica gratuita aos atingidos . 

Pagamento de 1 .195  Registros de Danos Gerais (RDG)  em maio /2018 . 

Cons trução e envio à C âmara Técnica de Organização e Saúde /CIF do plano de 

t rabalho para elaboração de políticas indenizatórias pendentes (pescadores 

profissionais sem documentação de ofício, de subsistência de comunidades com 

características pesqueiras, areei ros, turismo e carroceiros), além de aprovação 

das políticas existentes . 

Implementação de piloto , em três  Centros de Indenização Mediada -  CIM , dos 

projetos  ñCélula de Triagem ò e ñCélula de Elegibilidade e Precificação ò para 

redução de pendências, aceleraç ão de propostas e consequente aumento da 

efetividade dos acordos . 

 

Próximas entregas  

¶ Concluir pagamentos da Campanha 1 e Campanha 2.  

 

Desafios  

¶ Finalizar pagamentos da Campanha 2.  
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Indicadores  
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Foto s 

 

 

 

Povoação ï ES Maio/2018  

Workshop de Con strução da Política do 

Pescador. (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   
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PG003 Proteção e Recuperação da Qual idade de 

Vida dos Povos Indígenas  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

O Programa tem por objetivo implementar as ações reparatórias e 

compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os impactos 

identificados.  

Cláusulas 39 a 45 (em andam ento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Iniciada a elaboração dos projetos executivos relacionados aos oito  pontos 

críticos para acesso dos caminhões -pipa em Tribo Indígena -  TI Krenak.  

Finaliza da a estrutura para operac ionaliza­«o do po­o ñFunaiò em TI Krenak. O  

Distrito Sanitário Especial Indígena deverá apresentar aos indígenas a 

necessidade da realização de algumas ações em TI Krenak para continuidade do 

projeto do Sistema de Abastecimento de Água.  

Realizada r eunião c om Caciques da TI Comboios para tratar de assuntos relativos 

à qualidade da água e renovação do acordo emergencial.  Também foi r ealizado 

Grupo de Trabalho em TI Comboios para o prosseguimento das ações 

estruturantes.  

Foram adquiridos 150 bags para coleta d as garrafas pet em TI Krenak com 

previsão de entrega pela contratada será 20/06/2018.  

 

Próximas entregas   

 

¶ Elaborar , em conjunto com a SESAI , as especificações técnicas da tecnologia 

de tratamento de água , e posterior validação junto à comunidade da TI 

Krenak.  

¶ Defini r o plano de t rabalho relacionado as ações de saúde em terras indígenas;  

¶ Realizar coletas ambientais necessárias para a conclusão do E studo da 

Componente I ndígena  Tupiniquim Guarani (TI Comboios, TI Caieiras  Velhas e 

TI Tupiniquim).  

 

Desafios  

 

¶ Conclusão e validação do Estudo da Componente Indígena e do Plano Básico 

Ambiental p ara o povo Tupiniquim e Guarani;   
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¶ Estabelecimento de diálogo com povo Krenak para atendimento e 

implementação das ações reparatórias e compensatórias;  

¶ Iniciar o Estudo da C omponente Indígena para a TI Krenak;  

¶ Implementação de ações estruturantes para as terras indígenas de Comboios, 

Tupiniquim e Guarani e Krenak.   
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PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de 

Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias 

para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados.  

Cláusulas 46 a 53 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Realizadas a dequ ações no plano de t rabalho do  Projeto de Mapeamento de 

Comunidades Tradicionais  que foi solicitado pela Câmara Técnica Indígenas e 

Povos e Comunidade Tradicionais . 

Realizado Grupo de Trabalho com a Comu nidade Remanescente  Quilombola 

Degredo para assuntos r elacionados ao projeto de resgate cultural dos 

comunitários.  

 

Próximas entregas   

 

¶ Contrata r o estudo de mapeamento das comunidades tr adicionais;  

¶ Construir o  plano do básico ambiental junto à Comu nidade Remanescente  

Quilombola Degredo ;  

¶ Revis ar e atualiza r o plano de atendimento emergencial para a Comu nidade 

Remanescente  Quilombola Degredo ;  

¶ Elabora r o  projeto para ação de resgate cultural na Comu nidade 

Remanescente  Quilombola Degredo ;  

¶ Adequação da definição do programa 04 em conformidade com a NT006/2018 

da Câmara Técnica Indígenas e Povos e Comunidade Tradicionais ;  

¶ Realização das análises completares solicitadas durante a aprovação do 

Estudo da Componente Quilombola.  

 

Desafios  

 

¶ Implementação do PBA na CRQ do Degredo;    

¶ Construção de um plano de ações est ruturantes junto à comunidade d e 

faiscadores dos municípios impactados;  

¶ Construção e implementação de ações estruturantes na CRQ do Degredo.  
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PG005 Programa de Proteção Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo 

atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os 

indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com 

deslocamento físico.  

Cláusulas 54, 55, 56, 57 e 58 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Realizad as visitas aos municípios impactados pelo rompimento da barragem de 

Fundão  (Baixo Guandu, Colatina, Marilândia, Aracruz, Naque, Periquito, Belo 

Oriente, Ipaba, Bugre, Caratinga, Rio D oce) , com o objetivo de alinhar as ações 

junto às comunidades e implementar os planos de reparação às famílias . Ao todo, 

foram visitados 07 municípios do Espírito Santo e 27 de Minas Gerais.  

 

Próximas entregas  

¶ Concluir visitas aos municípios impactados p elo evento, com o objetivo de 

alinhar as ações junto às comunidades e implementar os planos de reparação 

às famílias.  

 

Desafios  

¶ Definir as ações que são de responsabilidades dos Programas da Fundação 

Renova e quais são do poder público.  

 

Fotos   

 
 

  

Visita ao município de Santa Cruz do 

Escalvado / MG para implementar o s planos de 

reparação às famílias  ï maio/ 2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

 

Visita ao município de Sem Peixe / MG para 

implementar o s planos de reparação às 

famílias  ï maio/ 2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  
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Visita ao município de Colatina /ES para 

implementar os planos  de reparaç ão às 

famílias  ï maio/ 2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  
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PG006 Programa de Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Criação de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em 

espaços fixos ou itinerantes, que contemplem a instituição d e mesa de diálogo e 

negociação permanente; a construção e manutenção de sítio virtual na internet; 

a criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades; central 0800 

de atendimento ¨ popula­«o; cria­«o de um manual de ñperguntas e respostasò; 

div ulgação em redes sociais sobre iniciativas da Fundação; esclarecimento de 

dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a imprensa e 

disponibilização de releases aos veículos de comunicação.  

Cláusulas 59 a 72 (em andamento) . 

 

Fatos e entregas rel evantes do último mês  

 

Diálogo  

 

Território 1 ï Mariana  

 

Realizado um diagnóstico sobre o nível de entendimento dos principais temas 

com as famílias das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Zona 

Rural de Mariana, apresentando um resultado de  que 51, 4% estão insatisfeitas 

com as informações acerca do processo reparatório e também com a falta de um 

acompanhamento mais próximo às famílias.  

Atuação junto às instituições da municipalidade (Prefeitura e Câmara) para 

engajamento nos processos de li cenciamento do reassentamento de Bento 

Rodrigues, projeto conceitual de Paracatu, liberação para obras na escola 
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provisória de Paracatu, readequação do SINE para atendimento às demandas de 

contratação nos municípios e distritos.  

Processo de Reassentamento ï (i) Bento Rodrigues: Metodologia de construção 

de projetos das casas e equipamentos públicos, condução de reuniões junto à 

comissão de atingidos e à comunidade, junto às lideranças comunitárias e áreas 

de interface da Renova. (ii) Paracatu: Metodologia n o projeto conceitual do novo 

Paracatu, condução de reuniões junto à Comissão de atingidos e comunidade, 

articulação junto às lideranças comunitárias e áreas de interface da Renova. (iii) 

Reassentamento Familiar: Metodologia para execução da compra assistid a, 

condução de reuniões na Zona Rural, articulação junto às lideranças comunitárias 

e áreas de interface da Renova.  

Gestão do GT Interdisciplinar / Moradia; preparação e articulação de áreas 

internas a partir da leitura do território, distribuição e acompa nhamento das 

pautas.  

Gestão de demandas das comunidades impactadas pelo processo de reparação. 

Articulações e realização de agendas com lideranças estratégicas das 

comunidades de: Águas Claras, Sta. Rita Durão, Monsenhor Horta, Antônio  

Pereira e Fonseca.  

Ações diretas de aproximação com as comunidades através da Casa do Jardim e 

da Casa dos Saberes.  

 

Território 2 ï Alto Rio  

 

Realização de diálogo com a comunidade de Gesteira (Barra Longa) acerca do 

Sistema de Distribuição e Abastecimento de Água do reassent amento;  

Realização de plantões para disponibilização de informações e esclarecimento de 

dúvidas acerca dos laudos de engenharia realizados nos imóveis de Barra Longa 

que apresentam trincas.  

Apresentação do projeto e acompanhamento das primeiras visitas de consultores 

do Sebrae para apoio à recuperação de micro e pequenos negócios impactados;  
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Acompanhamento das ações de detonação para desmanche de pedreira na 

Fazenda Floresta, para desmonte de pedreira, e acompanhamento de Vistoria 

Cautelar das propriedades próximas as áreas de detonação.  

 

Território 3 ï Calha do Rio Doce (Vale do Aço)  

 

Agendas de trabalho do Instituto Elos, promovendo maior interesse de algumas 

Prefeituras quanto ao contato com a Fundação Renova.  

Informações sobre o Fundo de Capital de Giro  ñDesenvolve Rio Doceò: 

agendamentos de novas reuniões com instituições comerciais locais e maior 

aproximação com Prefeituras que não eram do relacionamento cotidiano da 

Renova.  

Realização de Assembleia comunitária na comunidade de Revés do Belém, para 

dis ponibilização de informações e esclarecimentos acerca dos critérios de 

indenização e atendimento de pescadores de subsistência pelo Programa de 

Indenização Mediada (PIM), com a participação de 300 pessoas. Repercussão 

positiva da reunião com as lideranças de pesca de Minas Gerais com a Renova.  

Visita as comunidades com as equipes técnicas dos Programas do Uso 

Sustentável da Terra para esclarecimentos de dúvidas e coleta de amostras do 

solo.  

 

Território 4 ï Médio Rio Doce ( Governador Valadares, Alpercata, Be lo Oriente, 

Naque, Periquito, Tumiritinga, Conselheiro Pena e Galileia)  

 

Demanda contínua da Prefeitura de Governador Valadares por informações sobre 

a obra de adutora, contratação de mão de obra local e fornecedores locais. Foi 

realizada reunião com o Pre feito André Merlo, na qual todas as informações foram 

apresentadas e houve satisfação por parte do administrador público local, que se 

mostrou interessado em dar visibilidade à iniciativa.  
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Articulações técnicas e operacionais junto ao SENAIS para os curso s de 

qualificação de mão de obra local.  

Buscas por parcerias com ativos e instituições de atuação local para ganhos 

integrados no território. Articulações e discussões técnicas quanto a atuação do 

Programa de Recuperação de Nascentes em parceria com a FIEM G e o Laticínio 

Piracanjuba, que possuem pequenos proprietários como fornecedores. Já foram 

realizadas duas visitas de campo: i) gerente de produção e técnicos da 

Piracanjuba visitaram uma propriedade com recuperação de nascentes ii) Equipes 

técnica e inst itucional da Renova visitaram uma propriedade fornecedora da 

Piracanjuba.  

 

Território 5 ï Baixo Rio Doce (Resplendor, Aimorés e Itueta, Baixo Guandu, 

Colatina, Marilândia)  

 

A partir de mediação prévia articulada pelas equipes das Gerências de Território, 

entre representantes da Pesca e o Programa de Indenização, estabeleceu -se uma 

proposta de um diálogo institucional entre as partes, ocorrido no mesmo dia desta 

manifestação generalizada, com os organizadores do movimento, no município 

da Serra/ES. Deste enc ontro, definiu -se a continuidade de uma agenda positiva, 

sequencialmente, no mês de maio, fortalecendo -se a relação de cooperação entre 

as comunidades impactadas (sobretudo, a pesqueira) e a Fundação Renova. Este 

processo amplia a proposição de construção coletiva de políticas e mecanismos 

indenizatórios desses grupos, onde se aguça não apenas o poder de escuta, mas, 

em especial, o desenho de soluções colaborativas, com compartilhamento de 

responsabilidades.  

Articulação entre as equipes de Infraestrutura/O bras, Gerência de Território e 

Relações Institucionais. Realizada a solicitação de suporte da Polícia Rodoviária 

de Minas Gerais para garantir que caminhões - tanque pudessem buscar 

combustível em Governador Valadares/MG, para o abastecimento de caminhões -

pipas às localidades mencionadas. Em paralelo a esta ação, Prefeituras e Câmaras 

Legislativas de todos os municípios abastecidos por caminhões pipa foram 
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informados, diariamente, sobre o status de abastecimento e, 

concomitantemente, imprimiu -se um processo d e comunicação às populações, 

junto ao poder público, quanto ao uso consciente na água, durante o período.  

Com a constituição da equipe da Gerência de Território, na figura do Especialista 

de Relações Institucionais, especificamente para este trecho, intens ificou -se de 

modo expressivo a interlocução e fortalecimento de vínculos junto a órgãos 

públicos locais, regionais e estaduais (Prefeitura, MP, DP, Secretarias Municipais, 

Consórcios Regionais, Comitês, Câmara Legislativa, Superintendências e 

Secretarias d e Estado etc.) ï Objetivo: dar amplo acesso às informações e 

envolver esses atores nas ações e processos, relacionados ao rompimento da 

barragem, que afetam a vida do município.  

 

Território 6 ï Foz do Rio Doce/Litoral do Espírito Santo ( Aracruz, Linhares, São 

Mateus e Serra)  

 

Reunião com Pescadores de Camarão de Vitória ï Nova etapa do processo de 

construção da matriz de danos que está sendo elaborado em parceria com 

Defensoria Pública do ES, MAB, IBAMA, ICMBIO e Fundação Renova. Essa é uma 

ação derivada da  primeira assembleia realizada pelo MAB, em março de 2018, 

em Linhares.  

Assembleia com MAB, CIF, Renova, Defensoria e MPF ï Encontro realizado em 

22/5/2018, em Linhares. Sequência de uma série de atividades realizadas em 

conjunto com o MAB e com articulaçã o da Defensoria Pública do ES. Esse 

encontro vem contribuindo para aproximar a relação desses atores com a 

Fundação e ajudar nos processos e melhorias de atendimentos aos impactados.  

Primeira Etapa do Campeonato de Surfe em Povoação  ï Esse projeto faz part e 

dos Projetos da Foz realizados em Regência e Povoação. Foi a primeira etapa do 

circuito de surfe, que conta pontos para o campeonato brasileiro, e que contou 

com um ótimo público tanto durante o campeonato como nas atrações musicais 

à noite na comunidade , incentivando o turismo e a economia local. As próximas 

etapas serão em Pontal do Ipiranga, em agosto, e em Regência, em outubro.  
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Reunião na comunidade de Entre Rios para aprimoramento da Matriz de Danos -  

Mais uma ação a partir das assembleias realizadas  com Defensoria e MAB. Essa 

ação realizada na comunidade de Entre Rios objetiva ter a participação da 

comunidade no processo de melhoria da Matriz de Danos.  

 

Ouvidoria  

 

No mês de maio a Ouvidoria deu continuidade ao processo de gestão do Canal 

Confidencial  (assegurando o devido registro, qualificação, apuração e respostas 

às reclamações e denúncias relativas aos processos de reparação e remediação 

da Fundação Renova), bem como realizou as seguintes atividades:  

-  Melhorias no monitoramento das reclamações e denúncias junto as áreas 

técnicas (em especial, com os pontos focais do PIM, AFE e Cadastro);  

-  Encaminhamento das denúncias que indicam possível cometimento de atos 

ilícitos para os órgãos externos pertinentes (CGU, PF, PCES, PCMG, MPF, MPMG, 

MPES, OAB);  

-  Mapeamento de processos e elaboração dos procedimentos da Ouvidoria: 

interface com as demais áreas e programas da Fundação Renova (em 

andamento);  

-  Elaboração do relatório da Ouvidoria e análise dos indicadores e casos críticos 

por território (documento ainda em construção);  

-  Apresentação da Ouvidoria para a CT Comunicação, Diálogo e Participação 

Social;  

-  Divulgação externa da Ouvidoria: atualização do site, pautas nos diversos meios 

de comunicação com as comunidades (em andamento).  

No mês de maio de 20 18 foram abertas 194 novas manifestações no Canal 

Confidencial, sendo que 145 (74%) dessas manifestações eram relacionadas às 

comunidades impactadas e dentro do escopo da Ouvidoria. Cabe destacar que 

houve um aumento significativo do número de manifestaçõe s abertas no mês de 
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maio, que foi muito superior à média de 75 manifestações/mês (1º trimestre 

2018).  

A Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes um total acumulado de 89% das 

reclamações e denúncias. Em 31 de maio de 2018, 142 manifestações estavam 

pend entes de retorno ao manifestante.  

Na tipologia consolidada do mês de maio, 55% (81) das manifestações abertas 

são referentes a reclamações em relação aos processos e prazos de atendimento 

da Fundação Renova, alegando falta de previsibilidade, transparência , 

acessibilidade, morosidade e/ou não concordância com os procedimentos. Em 

grande maioria, as reclamações são relativas aos prazos e processos dos 

programas de cadastro, auxílio financeiro e indenização (PIM). Nesses casos, a 

Ouvidoria realiza uma apuraçã o inicial e qualificação da criticidade, que levam 

em consideração critérios como os indícios apresentados, a reincidência da 

manifestação e situações de vulnerabilidade. Quando pertinente, a Ouvidoria 

solicita esclarecimentos às demais áreas da Fundação R enova, que procedem 

com a conferência dos trâmites de seus processos para verificar a conformidade 

e procedência da manifestação. Caso identificadas inconformidades, a tratativa 

pelo programa é realizada em acordo com a Ouvidoria.  

Do total das 145 manifes tações abertas em maio, 9 manifestações não foram 

qualificadas para apuração (dados insuficientes e/ou fora do escopo), 21 tiverem 

sua apuração concluída (02 não procedentes e 19 procedentes) e 100 

manifestações estão com a apuração em andamento junto às á reas técnicas.  

Em maio, 37% das manifestações foram anônimas e 74% registradas pelo 

atendente do telefone 0800 do Canal Confidencial.  

 

Canais de Relacionamento  

 

Para os novos atendentes do CIA de Mariana, foram realizados a apresentação 

do escopo de trabal ho da equipe de Diálogo, bem como, a realização de 

treinamento sobre a História e Ruínas da Casa do Jardim.  
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As temáticas das cinco capacitações realizadas com as equipes do 0800 e Fale 

Conosco, no mês de maio, foram: Aprimoramento dos registros no SGS; 

Reciclagem da língua portuguesa; Humanização do atendimento; Técnicas de 

atendimento e Programa de Auxílio Financeiro Emergencial.  

Foram realizados 490 atendimentos, pelo CIA Itinerante no estado do Espírito 

Santo. As cidades e comunidades atendidas foram: It aparica, São Miguel e Ilha 

Preta, Barreiras, Meleiras, Itaúnas, Sítio Ponta e Conceição da Barra. Os 

principais questionamentos das comunidades visitadas pelo CIA Itinerante 

estavam relacionados aos processos de Cadastro da Fundação Renova.  

 

Comunicação co m Território  

 

O Programa VimVer levou 102 participantes aos territórios impactados pelo 

rompimento da barragem de Fundão. Entre os públicos participantes estão: UNB 

e UFMG, Câmara Municipal de Mariana, UFV, UMA, UNESCO, Universidade Vale 

do Rio Doce, COMPA T, Univiçosa, Instituto Isabela Hendrix e colaboradores  

Renova.  

Rádio Renova (Momento Rio Doce): programação semanal, veiculada em mais 

de 20 rádios de 39 municípios de Mariana à Regência. Em maio, foram veiculados 

5 diferentes programas para cada territór io, totalizando 15 programas no mês e 

51 notícias divulgadas. Principais pautas: Instalação do canteiro de obras para 

reassentamento de Bento Rodrigues, Pagamento por Serviços Ambientais para 

produtores Rurais, Participação no São Paulo Fashion Week, Lança mento do 

Fundo Diversifica Mariana e Objetivos do canal Ouvidoria da Renova.  

Jornais da Comunidade: finalização das edições dos jornais "Terra da Gente", em 

Barra Longa (MG); ñVoz da Comunidadeò, em Mariana; e ñVoz da Fozò, no Esp²rito 

Santo.  

Suporte de es trutura e organização de eventos, reuniões e festividades nas 

comunidades: 2ª edição do Noites Circenses, em Mariana (MG); dia do fornecedor 

em Regência e Povoação, distritos de Linhares (ES); dia de campo "Uso 
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Sustentável da Terra" -  capacitação sobre man ejo ecológico de pastagens; 

reunião com comunidade (Santana do Deserto) para explicar processo de 

detonação na Fazenda Floresta; evento Desenvolve Rio Doce, em Governador 

Valadares (MG);evento de lançamento do Pagamento por Serviços Ambientais; 

elaboração de texto para cartilha de PSA; acompanhamento do evento; 

planejamento de reunião com pescadores do território 2 em Governador 

Valadares (MG); reunião dos camaroeiros de Vitória com Renova e Defensoria 

Pública para a política de indenização; assembleia com MAB em Linhares (ES);e 

estruturação do evento de concepção do Centro de Informações Tecnológicas 

(CIT) de Governador Valadares (GV).  

 

Estratégias de Comunicação  

 

Elaboração da Proposta do Seminário Saúde em Barra Longa (MG).  

Divulgação dos convênios com a Fest/Fapemig.  

Detonações na Fazenda Floresta (Candonga);  

Desenho da Oficina para construção do Plano de Comunicação do Território 6;  

Migração no processo de pagamento do auxílio financeiro;  

Alinhamento sobre sinalização dos CIAs da região do BARI.  

 

Materia is gráficos e produtos de apoio ao processo de comunicação com 

comunidades:  

Pílulas WhatsApp sob demanda para informar o status do reassentamento de 

Bento Rodrigues à comunidade;  

Revisão de Q&A e posicionamentos de imprensa sobre os reassentamentos;  

- Produ ção de apresentações e vídeos animados sobre temáticas 

relacionadas ao reassentamento de Paracatu de Baixo:  

o Abastecimento de água de Paracatu de Baixo: estudos sobre a disponibilidade 

hídrica do terreno da Lucila, com as fontes para captação de água e form as de 

abastecimento para o consumo humano;  

o Tratamento de esgoto de Paracatu de Baixo: soluções estudadas com o 

apontamento mais adequada às características do terreno de Lucila  
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o Água para consumo animal e agricultura de Paracatu de Baixo: soluções 

estudadas  para captação e distribuição de água, visando o uso na agricultura e 

para o consumo dos animais.  

- Pílulas de WhatsApp, veiculação em carro de som, gravação de spot e 

monitoramento das ações de comunicação para divulgação do CIA 

Móvel em Galileia e Conselh eiro Pena (MG);  

- Divulga­«o do CIA M·vel no munic²pio de Pingo Dô§gua (MG); 

- Pílula de WhatsApp sobre greve dos caminhoneiros e impactos nas 

ações da Fundação Renova nos territórios.  

 

Comunicação com a Imprensa  

 

O principal destaque de divulgação para a impr ensa foi a evolução do processo 

de reassentamento de Bento Rodrigues. Foram enviados releases, notas e 

posicionamentos proativos sobre  passos importantes, como o pedido de 

licenciamento ambiental e o início da implantação do canteiro de obras ï nesse 

caso em específico, também foi realizada uma coletiva de imprensa no local.  

Outras divulgações proativas no período foram o lançamento do fundo Diversifica 

Mariana; a abertura do edital do Pagamento por Serviços Ambientais (PSA); o 

apoio à realização do Circuit o de Surf na foz do rio Doce; a entrega das 

interven­»es realizadas por meio do programa ñM«os Solid§rias", da Prefeitura 

de Mariana; o avanço das ações de recuperação de nascentes; a parceria para o 

projeto de meliponicultura no Espírito Santo; a realizaç ão do curso gratuito de 

certificação em NR -10 (Segurança e Instalação em Serviços Elétricos), em 

Mariana (MG) e o início do programa de saúde física e mental no ES. Os 

posicionamentos reativos foram focados em esclarecimentos sobre as ações para 

conter a c heia da lagoa Juparanã, em Linhares (ES) e nas questões de saúde dos 

atingidos.  

As principais entrevistas com porta -vozes da Fundação Renova no período foram 

voltadas para o processo de reassentamento; o lançamento do edital do PSA e 

do fundo Diversifica M ariana. No total, foram realizadas 30 entrevistas no 

período.  
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Comunicação Interna e Institucional  

 

Um novo canal de comunicação interna foi lançado, em maio, como parte da 

reestruturação dos veículos de comunicação interna e institucional, iniciativa 

prev ista no  planejamento estratégico para 2018. O aplicativo Conecta ï baseado 

nas funcionalidades de uma rede social ï permite a os colaboradores da Fundação 

Renova publicar o que está acontecendo em suas respectivas regiões de atuação, 

compartilhar seu dia a dia, registros fotográficos, curiosidades e histórias 

relacionadas ao processo de reparação.  

O mural ( timeline ) é o espaço de divulgação das postagens. Os colaboradores 

podem interagir uns com os outros, por meio de botões de reação (curtir, palmas, 

junto s, entre outros) e comentários. Também é possível organizar os conteúdos 

utilizando os filtros por cidade, localidade e área. Cada usuário possui um perfil, 

para preenchimento de informações pessoais, área de atuação na Renova, 

telefone e cidade. Há uma se ção dedicada às recomendações profissionais, para 

uso dos demais colegas que participam da rede. Quanto mais ativo no Conecta é 

o usuário, maior o destaque no ranking, outra funcionalidade do aplicativo.  

O perfil institucional "Por Dentro da Renova" divulg a, de modo simples, rápido e 

prático no mural do Conecta, as principais informações sobre a Fundação Renova. 

Há, ainda, uma agenda de eventos internos disponível no aplicativo. Ao confirmar 

presença, os compromissos poderão ser salvos automaticamente na ag enda do 

celular do usuário. Já a Galeria é uma seção com álbuns de fotos dos principais 

eventos e ações da Renova.  

Até o final de maio, 285 usuários passaram a fazer parte do Conecta (outros 

n¼meros est«o reportados abaixo, em ñIndicadoresò). O aplicativo é uma 

evolução no processo de comunicação com colaboradores em plataformas 

digitais. Primeiro veículo de comunicação interna da Fundação Renova, lançado 

em outubro de 2016, o Conecta foi estruturado, inicialmente, como um 

informativo eletrônico semanal. A  última edição ï número 80 ï foi enviada ao 

público interno no dia 8 de maio de 2018, com uma retrospectiva de marcos 

históricos noticiados no veículo e em tom de boas -vindas ao aplicativo.  
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Calendário de Direitos Humanos | Ação para o Dia Internacional de Combate à 

LGBT fobia. Como suporte à divulgação para sensibilização de colaboradores e 

Roda de Conversa sobre o assunto, as principais entregas de Comunicação foram: 

sugestão da ação, conceito, layout, coleção de lápis com mensagens -conceito 

para os colabo radores, posts e entrevistas ping -pong para o Conecta, pílulas de 

WhatsApp, comunicados e cartaz.  

Ação Interna Segurança no Trânsito, com ênfase na mitigação do principal risco 

para colaboradores. Entregas de Comunicação: divulgação e cobertura de 

interven ções teatrais que percorreram o território, roteiro e captações de vídeo 

com o presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, com mensagem para os 

colaboradores, posts para o Conecta, pílulas de WhatsApp, comunicados e cartaz.  

Lançamento do Diversifica Mari ana, fundo de atração de investimentos para o 

município, em parceria com a Agência de Promoção de Investimento e Comércio 

Exterior de Minas Gerais (INDI), Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG) e apoio da Prefeitura de Mariana. Entregas de Comunic ação: suporte e 

organização do evento de lançamento, apresentação, Q&A, banner, folder, 

release para imprensa, posts  nas Redes Sociais, nota de cobertura no Conecta.  

I Seminário Técnico Intercâmaras do Comitê Interfederativo (CIF): Pesca e Uso 

da Água Bru ta no Rio Doce e Zona Costeira, realizado em Vitória. Entregas de 

Comunicação: construção de apresentações da Renova no evento, produção de 

paper  com as principais mensagens relacionadas aos temas em debate, 

atualização do Q&A sobre as atividades pesqueira s, post para o Conecta .  

Conteúdo de suporte para porta -vozes do Conselho Consultivo da Fundação 

Renova, composto por 17 membros, representantes da sociedade. 1ª versão do 

material foi entregue na reunião de maio do Conselho.  

Lançamento do Edital para Paga mento por Serviços Ambientais (PSA). Evento, 

realizado no final de maio, marcou o início das inscrições dos produtores rurais 

que têm interesse em receber bonificação por ações integradas à recuperação de 

40 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 5 mil nascentes 

ao longo da Bacia do Rio Doce em 10 anos. Entregas de Comunicação: construção 

de apresentação e Q&A exclusivos do programa e post para o Conecta .  
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Próximas entregas  

 

Diálogo  

 

Território 1 -  Mariana  

¶ Iniciar a terceira etapa das ofi cinas de construção do projeto de 

reassentamento de Paracatu de Baixo; (2) Acompanha r as visitas para 

desenvolvimento de projetos e desenho de moradias individuais do 

reassentamento de Bento Rodrigues; (3) Visitar as  propriedades rurais para 

definição conj unta de localização e dimensionamento das obras de 

benfeitorias incluídas no Projeto de Adequação Socioeconômica e Ambiental 

(Pasea); (4) Realiza r as  visitas de diálogo para elaboração do Plano Individual 

de Reprodução Animal; (5) Acompanha r as visitas da comunidade à obra na 

nova escola de Paracatu; (6) A rticular e acompanha r as ações relativas à Festa 

de Santo Antônio, da comunidade de Paracatu de Baixo; (6) Organiza r e 

realiza r a atividade inaugural na Casa do Jardim; 7) Planeja r e participa r de 

reuniões  do Grupo de Trabalho de Direito à Moradia; 8) R ealiza r reuniões do 

Grupo de Trabalho de Reparação Integrada.  

 

Território 2 ï Alto Rio Doce  

¶ (1) Realiza r diálogo com a comunidade de Gesteira (Barra Longa) acerca do 

Sistema de Distribuição e Abastecimento d e Água do reassentamento; (2) 

realiza r plantões para disponibilização de informações e esclarecimento de 

dúvidas acerca dos laudos de engenharia realizados nos imóveis de Barra 

Longa que apresentam trincas; (3) apresenta r o  projeto e acompanha r as 

primeira s visitas de consultores do Sebrae para apoio à recuperação de micro 

e pequenos negócios impactados; e (4) acompanha r as  ações de detonação 

para desmanche de pedreira na Fazenda Floresta, para desmonte de pedreira, 

para diálogo e escuta junto a moradores d o entorno, na comunidade de 

Santana do Deserto (Rio Doce).  
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Território 3 ï Calha do Rio Doce  

¶ (1). Divulgar  o projeto Desenvolve Rio Doce, para integrantes de associações 

comerciais e empreendedores dos municípios pertencentes à região da bacia 

hidrográfica do rio Doce; e (2) apresenta r a s políticas indenizatórias aos 

moradores da comunidade de Senhora da Penha (Fernandes Tourinho).  

 

Território 4 ï Médio Rio Doce  

¶ (1) I naugura r o Centro de Informações Técnicas em Governador Valadares; 

(2) dar continuidade à ag enda semanal de reuniões com a Comissão de 

Moradores de Naque e representantes do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB); (3) dar continuidade do apoio ao PIM; e (4) realizar escuta 

social e levantar as  informações junto a os produtores rurais de Conse lheiro 

Pena.  

 

Território 5 ï Baixo Rio Doce  

¶ (1) Revis ar os critérios de elegibilidade e políticas indenizatórias da pesca; e 

(2) incentiv ar os Programas de retomada das atividades econômicas no 

território; e (3) execu tar as  reuniões com Prefeituras, Câmaras  Legislativas, 

Associações Comerciais, Câmara de Dirigentes Lojistas e entidades correlatas 

para apresentar/fortalecer o ñPrograma Desenvolve rio Doceò; e (4) Fazer 

interface permanente com grupos de trabalho sobre qualidade, 

monitoramento e investimentos no tratamento e distribuição da água, bem 

como articulação para a retomada da captação de água do rio Doce.  

 

Território 6 ï Foz/Litoral do Espírito Santo  

¶ (1) Dar c ontinuidade às discussões sobre os 14 projetos que estão sendo 

apoiados pela Fundação Renova  na região da foz do rio Doce; e (2) Realiza r  

diálogos para tratativa dos impactos sofridos por surfistas da foz do rio Doce; 

e (3) Fazer i nterface permanente com grupos de trabalho sobre qualidade, 

monitoramento e investimentos no tratamento e distribuiçã o da água, bem 

como articulação para a retomada da captação de água do rio Doce, sobretudo 
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em parceria com o programa PG32 ï Melhoria do Sistema de Abastecimento 

de Água.  

 

Canais de Relacionamento  

¶ Capacitar os atendentes do 0800 e Fale Conosco no tema de D iretivos 

Humanos.  

 

Comunicação com Território  

¶ Apoi ar a  comunicação aos projetos de reassentamento de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira.  

¶ Lança r o Boletim Jornada em Mariana e Foz e do Jornal Mural em Mariana e 

Foz.  

 

Comunicação com a Imprensa  

¶ Divulga r a evolução do projeto de reassentamento de Bento Rodrigues, de 

artigos de opinião sobre o processo de reparação, dos resultados das ações 

de restauração florestal no trecho 8 e  do convênio entre Fundação Renova e 

Universidade Federal do Espírito S anto (UFES) para o monitoramento da 

diversidade marinha na foz do rio Doce.  

 

Comunicação Interna e Institucional  

¶ Realizar campanhas internas: Cadeia de Suprimentos, Pesquisa de Clima, 

Meio Ambiente, Assédio e Discriminação, Integridade  

¶ Calendário de Direit os Humanos | Outras Ações  

¶ Reestrutura r veículo de comunicação institucional  

¶ Aplicativo de conteúdo para suporte de porta -vozes da Renova  

 

Indicadores  

 

Diálogo  
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INDICADOR  LOCALIDADE  ABRIL 201 8  MAIO 201 8  
ACUMULADO  

REUNIÕES  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES  

Reuniões 

Realizadas  

MG 48  97 2. 041  

67.5 61  

ES 15 34  386  

 

Comunicação  

 

CANAL  USUÁRIOS  
POSTS  

COLABORADORES  

POSTS  

POR DENTRO  

DA RENOVA  

Aplicativo  

Conecta  
285  161  49  

 

CANAL  ABRIL  MAIO  ACUMULADO  

Comunicados  4 22  38  

Pílulas de WhatsApp  3 17  38  

 

Canais de Relacio namento  

 

Números gerais dos Canais de Relacionamento  

 

CANAL  ABRIL  MAIO  ACUMULADO  

Central 0800  21.147  17.028  356.077  

Centro de Informação 

e Atendimento  
5.712  5.043  36.377  

Fale Conosco  653  703  5.445  

Outros  532  435  14.365  

Total (registradas)  28.044  23.20 9  412.264  
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* Informações extraídas do SGS no dia 29.05.2018 às 16:40:53  

 

Pesquisa de Satisfação, realizado com o 0800 e Fale Conosco  

 

 
 

Período de apuração da pesquisa: 01 a 27/05/2018.  
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PG007 Programa de Assistência aos Animais  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objeti vos  

Assistência aos animais extraviados e desalojados pelo rompimento na região 

de Mariana e Barra Longa (MG).  

Cláusulas 73 a 75 (em andamento)  

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

As ações desse Programa estão sendo reportadas no capítulo do Progra ma 17, 

página 90 , que trata das ações integradas entre os programas socioambientais e 

socioeconômicos , para r eparação e adequação de propriedades rurais impactadas  

pelo rompimento da barragem de Fundão . 
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PG008 Reconstrução de Vilas  

 

Eixo Reconstrução e I nfraestrutura  

 

Objetivos  

Atendimento sócio comunitário e socioeconômico com objetivo de implantação 

do reassentamento involuntário, em paralelo ao desenvolvimento dos projetos 

visando a reconstrução, recuperação e realocação das famílias que residiam em 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, distritos de Mariana (MG), e Gesteira, 

distrito de Barra Longa (MG), com projetos específicos por localidade, além de 

um projeto específico para reconstrução da escola de Gesteira. Após a conclusão 

desses processos, reali zar o monitoramento dos reassentamentos com 

abrangência dos programas sociais por até 36 meses.  

Cláusula 78 (em andamento)  
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Marcos do Programa ï (até o Licenciamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Bento Rodrigues  

Recebida,  em 15 de maio , a declaração de conformidade da Prefeitura Municipal 

de Mariana em relação ao processo de Licenci amento Ambiental junto à SUPRI -  

Superintendência de Projetos Prioritários.  Em 16 de maio , foi recebido  o termo 

de autorização da Prefeitura Municipal de Maria na referente ao início da execução 

do empreendimento no terreno da Lavoura.  

Obtidas as assinaturas da Arcelor, Prefeitura Municipal de Mariana e Renova , das 

escrituras de desapropriação amigável do terreno da Lavoura. O mesmo recebeu 

o RGI  -  Registro Gera l do Imóvel , em nome da Fundação Renova.  

Dado início a o contrato com a empresa SEMD Caldeiraria , referente ao processo 

de construção da ponte mista (concreto e estrutura metálica) , em Bento 

Rodrigues. A ponte será utilizada para acesso ao poço de captação de água e ETE  

-  Estação de Tratamento de Esgoto , do empreendimento.  

Recebida do INCRA , em 21 de maio , a descaracterização do uso do solo do 

terreno da Lavoura de rural para urbano.  

Em 22 de maio foi emitido o RGI  -  Registro Geral do Imóvel ,  do terreno da 

Lavoura , em nome da Prefeitura Municipal de Mariana. O Projeto de Lei de Doação 

tem data prevista na Câmara dos Vereadores , em 11 de junho.  

Protocolado em 23 de maio , na SEMAD , os estudos ambientais de Bento 

Rodrigues, formalizando o processo de licenciamen to ambiental. A d ata prevista 

para recebimento do Licenciamento Ambiental é 25 de junho.  

I niciado , em 29 de maio , o processo de entrevistas dos arquitetos da J+T junto 

aos atingidos de Bento Rodrigues para elaboração dos projetos das casas. Os 

projetos ser ão desenvolvidos em conjunto com as famílias com o objetivo de 

atender a todos os anseios dos envolvidos e levará em torno de 45 dias para 

finalizar cada um individualmente.  
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Paracatu de Baixo  

No GT -  Grupo de Trabalho ocorrido no dia 03/Maio, foi avaliado e validado o 

piloto da metodologia para desenho do projeto do reassentamento de Paracatu 

de Baixo , junto à comunidade e Assessoria Técnica (Cáritas). De acordo com o 

cronograma da equipe do social do reassentamento, está previsto para o próximo 

Grupo de Tr abalho, a elaboração e validação do cronograma da metodologia de 

desenho do projeto junto à comunidade de Paracatu de Baixo e Assessoria 

Técnica.  

No GT ocorrido em 08/ maio , a Fundação Renova, junto à comunidade, Comissão 

de Atingidos de Paracatu de Baixo e  Assessoria Técnica (Cáritas), foi elaborado o 

cronograma da metodologia de desenho do projeto do reassentamento de 

Paracatu de Baixo.  

Registradas 16 matrículas do terreno de Paracatu de B aixo em nome da Fundação 

Renova, no Cartório de RGI de Mariana. Dess e modo, restam 2 matrículas que 

possuem pendência de inventário a serem pagas e registradas em nome da 

Fundação Renova.  

I niciadas  as oficinas participativas com a comunidade de Paracatu de Baixo, 

Assessoria Técnica (Cáritas) e Fundação Renova , para desenho  do projeto 

conceitual do reassentamento. As oficinas contam com 4 etapas até que essa 

seja avaliada e aprovado o projeto conceitual do reassentamento pela 

comunidade.  

Em 22/ maio , no Centro de Convenções de Mariana, ocorreu a 4ª reunião do GT 

Interdiscipli nar/Moradia, contando com a presença dos representantes da 

Samarco, Vale, BHP Billiton, Fundação Renova, Comissão de Atingidos de 

Mariana, SECIR, SEMAD, Prefeitura de Mariana e das comunidade s de Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo. Conforme a pauta previs ta, a Fundação Renova 

apresentou estudos conclusivos sobre disponibilidade hídrica e questões 

sanitárias de Paracatu de Baixo, ficando definido que a Renova deveria 

encaminhar em até 10 dias ao MPMG os relatórios dos estudos concluídos.  
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As oficinas para d esenho do projeto conceitual do reassentamento de Paracatu 

de Baixo contam com 4 etapas. No dia 24/ maio  foi finalizada a 2ª etapa das 

oficinas ï conhecimento da área do reassentamento com a comunidade de 

Paracatu de Baixo utilizando mapas e maquete física da área anfitriã, tendo como 

base o mapa da área de origem. Assim, restam duas dentre as quatro etapas 

para término das oficinas, previsto para 23/ junho . 

Gesteira  

Ocorrido GT (Grupo de Trabalho) em 11/04, onde foram definidos os critérios de 

elegibilidade do reassentamento e que a Fundação Renova dará seguimento com 

a aquisição do terreno com área de poligonal sugerida pela AEDAS (40ha).  

I nstituí do do GT Interdisciplinar/Moradia com reuniões  quinzenais. Esse Fórum 

terá início em 25/04 e contará com a partic ipação dos atingidos e suas comissões, 

MPMG, Assessoria Técnica -  Cáritas, Renova, SEMAD e SECIR, Município e 

CODEMA. Desta forma, serão unificados os GT das comunidades de Bento e 

Paracatu de Baixo, contando com a participação da comunidade de Gesteira co mo 

ouvinte.  

No GT Interdisciplinar/Moradia ocorrido em 25  de abril , foi deliberada a 

apresentação de uma proposta unificada de metodologia de reassentamento 

familiar pela Fundação Renova, Cáritas e Comissão de Atingidos.  

Em reunião ocorrida no dia 07/05, f oram aprovados pelos atingidos, Assessoria 

Técnica (AEDAS) e Fundação Renova, mais 13 nomes para o reassentamento de 

Gesteira, totalizando 18 nomes elegíveis ao reassentamento.  

Paracatu de Baixo  

Entregue a Maquete Física para construção do Projeto Conceitu al do 

Reassentamento.  
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Iniciado o desenho da Casas junto às Famílias.  

Finalização da Etapa 2 ï Reconhecendo a área anfitriã com a comissão, assessoria 

técnica e Comunidade para desenho do reassentamento.  

Nos dias 09 e 22 de maio ocorreram encontros dos g rupos de trabalho de 

moradia.  

 

Próximas entregas  

¶ Bento Rodrigues : obter  Licenciamento Ambiental ;  elaborar cronograma de 

trabalho com a comunidade para validar os bens de uso público ;  

¶ Paracatu de Baixo : realizar oficinas para desenho do projeto conceitual d o 

reassentamento de Paracatu de Baixo.  

 

Desafios  

¶ Consolidar, junto com os Órgãos Públicos e Comissão de Moradores, um plano 

de recuperação de prazo para o cronograma de licenciamento ambiental e 

urbanístico de Bento Rodrigues;  

¶ Consolidar, junto à Comunidad e, o projeto urbanístico de Paracatu de Baixo 

tendo em vista as recomendações da Secir e Semad;  

¶ Consolidar a poligonal da área a ser adquirida para o reassentamento de 

Gesteira junto à comunidade, assessoria técnica e o proprietário do terreno.  
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PG009 Recu peração do Reservatório da UHE 

Risoleta Neves  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves 

por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento 

da hidrelétrica e de repar o de infraestrutura.  

Cláusula s:  79 , 150 -  em andamento.  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

O p lanejamento e indicadores para o Projeto Candonga foi protocolizado em 24  

de maio  de 2 018 na C âmara Técnica  de Rejeitos e no CI F.  Destaque para o Plano 

de Enchimento do reservatório que será consolidado até julho /2018 e 

descomissionamento do Setor -4 que será concluído após o enchimento do 

reservatório .  

O p rocesso de contratação da empresa para reabilitação das unidades geradoras  

da Hidrelétrica  está em andamento.  

A composição  das  condicionantes dos licenciamentos está em andamento junto 

a Prefeitura  Municipal de Rio Doce . 

A obra da o mbreira esquerda do dique intermediário está demandando maior 

escavação e consequentemente maior enchimento/enroncamento no futuro.  As 

atividades  foram  paralisada s temporariamente, até  o recebimento dos novos 

dados geotécnicos e desenho de nova solução (atraso atual de duas semanas). 

Está sendo buscada a lternativa para bombeamento sem o dique intermedi ário 

(354m).  

O lançamento no dique principal continua avançando . O a traso gerado pela 

priorização do dique intermediário (quatro semanas ) deve ser revertido . A b erma 

à montante tem o maior atraso (60 dias)  mas está  fora do caminho crítico . Está 

sendo aval iada a possiblidade de subir até a cota 385m ao invés de 390m.  

O s istema de leitura de turbidez da água foi reparado em 04 de m aio, 

possibilitando dar início ao estudo do novo gatilho de turbidez que será proposto 

a Câmara Técnica  de Rejeitos  

Deu -se o i níc io à aplic ação da geomembrana na Bacia 01, e tapa necessária para 

possibilitar o início da dragagem para a Fazenda Floresta.  

O d escomissionamento do setor 5C (parte do setor 5) em fase final. O setor 5 

ainda receberá material dragado em junho.  

Finalizada a  instalação da instrumentação do Barramento C, possibilitando leitura 

e monitoramento da estabilidade da estrutura.  
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Conclusão da planta provisória de polímeros que é responsável pelo tratamento 

do efluente que retornará ao Rio Doce. Isso possibilitará a dra gagem para 

Fazenda Floresta em junho.  

Em 18  de maio as obras de implantação do Lava Rodas  foram iniciadas , medida 

compensatória acordada com a SEMAD.  

 

Próximas entregas  

¶ Iniciar a dragagem para a Fazenda Floresta prevista para junho /2018, após 

liberação Ba cia-1.  

¶ Iniciar o enchimento do reservatório  (set /2019 )  e primeira turbina 

comissionando com água em out/2019 (determinístico)  

¶ Programado para 04 /j un/2018  o próximo retorno  da AECOM para o M inistério 

Público -MG. 

 

Desafios  

¶ Restabelecer as condições de operaç ão da usina hidrelétrica até julho de 2018.  
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Indicadores  
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Fotos  

 

  

 
 

  

 
 

  

  

  

Setor 1: Remoção de Sedimento para 
Descomissionamento Final  ï maio /2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova )  
 

 

Descomissionamento do setor  5B 
Fazenda Floresta  (próximo à configura ção 

final)  ï maio /2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova )  

Conclusão da instalação da infraestrutura 
de monitoramento da estrutura do 

barramento metálico C ï maio/ 2018 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova )  
 

 

Bacia 01 ï visão geral  ï maio /2018  
(Crédito:  Divulgação Fundação Renova )  
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PG010 Recuperação das Demais Comunidades e 

Infraestruturas Impactadas  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivos  

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas 

danificadas pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e 

retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes 

do rompimento da barragem, demolição de estruturas com prometidas 

remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou 

reforma de cercas, currais  e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas 

e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e 

espaços de  prática esportiva de acesso público, reconstrução ou reforma de 

centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, reconstrução ou reforma 

de poços artesianos e pinguelas,  recuperação ou reforma das vias de acessos 

impactadas pelo rompimento da bar ragem, contenções de taludes e encostas 

para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais impactadas, 

reconstrução e recuperação das estruturas de educação e saúde impactadas.  

Cláusula 82 (em andamento)  

 



 

 

 
 

65  

Marcos do Programa  
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Fatos e entre gas relevantes do último mês  

 

O Programa teve seu escopo aumentado  em 185 itens , com consequente  

aumento do orçamento previsto  e do prazo  de execução em mais 14 meses.  

As equipes deram continuidade aos trabalhos de reformas de edificações,  

quintais, estrut uras de apoio e pontes . As obras da ponte Bicas foram finalizadas 
em 17/05/18.  

Os processos de contratação das empresas que farão obras civis e demais 
reconstruções de edificações foram finalizados, e os trabalhos já podem ser 
iniciados.  

  

Próximas entrega s  

¶ Finalizar as obras da  ponte Mariana X Bento ;  

¶ Finalizar as obras da  ponte Camargos X Bento . 

 

Desafios  

¶ Definir política de atendimento integrado (PIM, compra assistida, 

reforma/reconstrução, entre outros) incluindo as propriedades rurais;  

¶ Definição da loc alização do Parque de Exposição em Barra Longa.  
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Indicadores  
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Fotos  

 

 
 

  

  

  
  

  

  

Reforma de edificação -  Centro Comunitário 

Ponte do Gama  -  Mariana ï maio/2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Reforma  da Ponte de Bicas  (Propr. 

Sebastião Celestino)  ï maio/2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

 

Execução de telhado Escola de Gesteira  ï 
maio /201 8 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  

Reforma de quintais e lotes  em  Barra 
Longa  ï maio /201 8 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova)  
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PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração 

da Comunidade Escolar  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Proporcionar a reintegração de alunos e profissionais às rotinas escolares, 

observada a situação anterior ao evento do rompimento da barragem de Fundão 

e fornecer acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e de psicologia 

educacional para alunos e profissionais das escolas impactadas de acordo c om as 

determinações do TTAC. Conforme determinações das cláusulas 89 a 94 e 

Cláusula 99.  
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Marcos de Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Nesse mês a definição do programa foi aprovad a pela Câmara Técnica. Foi 

ajustado o escopo do Projet o de Apoio Psicopedagógico que passará a atender 

escolas municipais e estaduais das redes de educação de Mariana e Barra Longa.  

Em Mariana, a equipe trabalhou no p lanejamento com as Escolas de Bento 

Rodrigues e Paracatu de Baixo das Atividades do Projeto C onexão, Brincar e Meio 

Ambiente . As propostas foram apresentadas  para as secreta rias de meio 

ambiente e educação e para tratar da continuidade dos trabalhos de apoio 

pedagógico e psicopedagógico nos municípios . 

Apoio  à Festa da Família da s Escolas temporár ias de Bento R odrigues e Paracatu 

de Baixo . 

Início das Obras da nova Escola temporária de Paracatu de Baixo . O cronograma 

das obras foi apresentado para a comissão escolar e Secretaria de Educação.  

 

 Próximas entregas  

¶ Realizar ações do projeto Conexão Mei o Ambiente , na Escola Municipal de 

Bento Rodrigues;   

¶ Realizar v isita às obras da nova escola temporária de Paracatu de Baixo junto 

com a comunidade . 

 

Desafios  

¶ Realizar em curto tempo a instalação de toldo em parte da quadra da Escola 

de Bento Rodrigues;  

¶ Concluir a instalação de equipamentos de internet na Escola Gustavo 

Capanema;  

¶ Entregar à Comunidade Escolar a nova Escola Temporária de Paracatu de 

Baixo;  

¶ Dar continuidade ao trabalho de assistência pedagógica e psicopedagógica nos 

municípios de Mariana e Ba rra Longa, atrelados à adequação do contrato junto 

à consultoria envolvida neste projeto.  
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Fotos  

 

  

  

  

  

  

Conexão Brincar Festa da Família ïmaio/2018  
(Crédito: Fundação Renova)  

 

Obras nova estrutura temporária da Escola de 
Paracatu de Baixo  ïmaio/20 18  

(Crédito: Fundação Renova)  
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PG012 Memória Histórica, Cultural e Artística  

 

Eixo Pessoas e Comunidade  

 

Objetivo  

Fortalecer, conservar e preservar o patrimônio cultural, incluindo os bens 

materiais, imateriais e arqueológicos das comunidades de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira, atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.  

Cláusula 95 e 100 (em andamento).  
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Marcos de Programa  
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Fatos e entregas relevant es do último mês  

 

Contratada a empresa Cantaria , que executará as ações de restauração e 

educação  patrimonial na Reserva Técnica. Também foi contratada a empresa 

Lume, que realizará o m onitoramento, diagnóstico e plano de ações dos bens 

arqueológicos.  

A UNESCO realizou visita para  assuntos de  cooperação técnica na área de 

patrimônio cultural. A falta de adesão da comunidade às ações em Mariana, em 

razão do não reconhecimento do TTAC, é um ponto crítico. Para resolver a 

questão da adesão do diagnóstico de b ens imateriais está sendo articulada 

cooperação técnica com a UNESCO.  

Iniciados os  projetos de restauração , em Barra Longa , em parceria com o 

programa 10 ( igreja Matriz de São José , residência Antônio Trindade , João de 

Freitas , José Lanna e h otel Xavier ) .  

Realizado a poio técnico de r estauração arquitetônica  (Fazenda Floresta e Casa 

Jardim ) e de arqueologia ( Licenciamento ambiental e Reassentamento ) para 

outros programas da Fundação . 

Foram realizadas capina e limpeza nas Capelas de Mercês e Santo Antônio.  

 

Próximas entregas  

¶ Apoiar a comunidade na festa de Santo Antônio . 

 

Desafios  

Å Consolidação de uma agenda positiva pelo Grupo Técnico de Referência (GTR) 

para elaboração de diretrizes e definições, como o descarte de materiais e 

fragmentos que se encontram na  Reserva Técnica e a aprovação dos projetos das 

capelas;  

Å Resistência na participação de vários steakeholders que impossibilita avanços 

e impede o desenvolvimento de várias frentes de atuação. Dentre estas ações, 

está a definição sobre o futuro de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo.  



 

 

 
 

76  

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

O objetivo geral desse programa é a partir de um diagnóstico de impacto do 

rompimento na área de abrangência socioeconômica, fortalecer as políticas 

públicas de gestão da Cultura, Turismo, Lazer e Esporte através de um apoio 

técnico e material das estruturas necessárias para um melhor desenvolvimento 

dessas atividades na região impactada, de acordo com o grau de severidade 

sofrido por cada lo calidade.  

Cláusulas 101 a 105 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Realiza da a primeira  etapa do Circuito de Surf em Povoação.  Foi organizada a 

segunda  etapa do Noites Circenses e da Oficina de Produção de Eventos Culturais.  

A UNESCO realizou visita para  assuntos de  cooperação técnica na área de 

patrimônio cultural. A falta de adesão da comunidade às ações em Mariana, em 

razão do não reconhecimento do TTAC, é um ponto crítico. Para resolver a 

questão da ades ão do diagnóstico de bens imateriais está sendo articulada 

cooperação técnica com a UNESCO.  

 

Próximas entregas  

¶ Contratação do SEBRAE -  Projeto Especial Foz do Rio Doce e Mariana.  

¶ Contratação do diagnóstico de impacto para novas regiões ï Conceição da 

Barra , São Mateus, Linhares, Aracruz  (novas localidades), Fundão e Serra.  

 

Desafios  

¶ Incentivar de forma efetiva a cultura, o turismo, o esporte e o lazer.  
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PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População 

Impactada  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Desenv olver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados e 

elaborar um estudo epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil 

epidemiológico e sanitário retrospectivo, atual e prospectivo dos moradores de 

Mariana até a foz do rio Doce, a fi m de avaliar riscos e correlações decorrentes 

do rompimento.  

Cláusulas 106 a 112 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Realizado f órum com secretários municipais de Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde do Espir ito Santo para definição da estratégia de elaboração de um Plano 

de Trabalho conjunto com os municípios impactados do estado.  

Foram coletadas 10 amostras de água da torneira de moradores do município, 

com o objetivo de verificar a qualidade da água distrib uída na cidade. Esta ação 

está relacionada aos exames divulgados pelo Instituto de Saúde e 

Sustentabilidade, em 11 pessoas do município, referentes a nível de níquel no 

sangue.  

 

Próximas entregas  

¶ Comunicar resultados de análise de água coletada em Barra L onga;  

¶ Definir estratégias de atendimento à Saúde da população de Barra Longa, 

relacionadas aos resultados dos exames realizados pelo Instituto de Saúde e 

Sustentabilidade ;  

¶ Analisar demandas de saúde no município de Rio Doce, ocasionadas pela 

recuperação da  Usina de Candonga . 

 

Desafios  

¶ Encaminhar para os municípios as solicitações de saúde que chegam através 

dos canais de atendimento da Fundação Renova.  
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PG015 Promoção à Inovação  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Fomentar o desenvolvimento de soluçõe s tecnológicas, por meio do 

financiamento à produção de conhecimento relacionado a questões sociais, 

econômicas e ambientais, com a criação de linhas de pesquisa aplicada, visando 

a internalização do conhecimento gerado à recuperação das áreas impactadas 

pelo rompimento, necessárias ao cumprimento dos objetivos da Fundação 

Renova.  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Celebrado  o convênio entre Fundação Renova e FAPEMIG em 25/05 . Em virtude 

do Acordo de Cooperação Técnica cele brado em maio/17, foi definido que 

deveriam ser feitas chamadas públicas de financiamento a pesquisa. Após este 

acordo foi levantado dentro dos Programas da Fundação Renova as linhas 

temáticas que foram revisadas em abril e enviadas para aprovação da FAPES / 

FAPEMIG.  

Atualmente estamos aguardando retorno da FAPEMIG e FAPES quanto as 

alterações das linhas temáticas. Após o retorno, será planejado o lançamento das 

chamadas públicas.  

 

Próximas entregas  

¶ Submeter propostas após lançamento das c hamadas para finan ciamento de 

pesquisas  (Edital  FAPES/FAPEMIG/RENOVA ) ;  

¶ Formalizar  convênios junto aos selecionados no Edital SENAI de Inovação;  

¶ Formalizar convênio com Univale para o projeto Uso do Rejeito . 

 

Desafios  

¶ Estabilização da relação entre a urgência no desenvolvime nto das soluções e 

o tempo de investigação e maturação das soluções;  

¶ Alto volume de recursos necessários para investimento, em razão da origem 

compensatória do orçamento do programa;  

¶ Desenvolvimento de tecnologias que viabilizem o aproveitamento econômico 

do rejeito em grande escala, permitindo que os resultados econômicos 

alcançados contribuam para o desenvolvimento econômico local;  

¶ Desenvolvimento de novos negócios que compatibilizem potencialidades 

locais e inovação tecnológica de ponta.  
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PG016 Retomada  das Atividades Aquícolas e 

Pesqueiras  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Viabilizar o retorno da atividade pesqueira diretamente impactada ao longo da 

área de abrangência socioeconômica, criando as condições para a superação das 

limitações e restriçõ es ao exercício da pesca;  

Identificar e viabilizar a realocação em novas atividades econômicas e produtivas, 

compatíveis com o modo de vida de pescadores e aquicultores impactados, 

sempre que a retomada da atividade de pesca não for possível, em razão dos 

efeitos causados pelo rompimento da barragem  

Cláusulas 116 a 123 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Foi dado s uporte técnico para construção da política de indenização aos 

pescadores e pescadoras artesanai s que não foram atendidos até o momento .  

Realizado S eminário Técnico Intercâmaras do Comitê Interfederativo ï Pesca e 

Uso da Água Bruta no Rio Doce e Zona Costeira . 

Construção do racional de indenização para pescadores profissionais / armadores 

de pesca /  proprietários de embarcação que possuem mais de uma unidade 

produtiva (barcos para exercer atividade pesqueira).  

Entrega e instalação do gerador para a ASPER e início do projeto Inovapesca 

(Projeto de Piscicultura) . 

Participação no Workshop ï Reconhecimen to de Pescadores Profissionais 

(Programas Fundação e Instituto Mar a Mar), onde foram tratadas políticas de 

indenização para o segmento pesqueiro.  

 

Próximas entregas  

¶ Elaborar o termo de abertura para estabelecimento de Convênio junto à 

EMATER;  

¶ Emitir req uisição técnica  para contratação dos serviços de infraestrutura do 

projeto da ñRampa de Subida para Barcosò da ASPER em Reg°ncia;  

¶ Emitir requisição técnica  para contratação dos serviços de infraestrutura 

necess§rios ¨ implanta­«o da ñMiniesta­«o de Energia Limpaò da ASPER em 

Regência.  

 

Desafios  

¶ Superação das restrições e limitações ambientais e de sanidade do pescado 

para a efetiva retomada da pesca;  

¶ Implementação de projetos alternativos de renda com participação social;  
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¶ Promover a regularização dos pescad ores que se autodeclararam impactados 

junto ao poder público;  

¶ Insuficiência de dados históricos sobre a atividade pesqueira na região.  

 

Fotos  

 

 

 

Entrega de gerador ao projeto Inovapesca ï 

ASPER ï maio/2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   

 

1º Seminário Intercâmaras ï Pesca e Uso da 

Água Bruta no Rio Doce e Zona Costeira  ï 

maio/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação 

Renova)   
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Visita Técnica ao Instituto Piabinha  no 

município de Itaocara ï RJ ï 

maio/2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   
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PG017 / 007/ 025/026/027/ 040  Reparação e 

Adequação Socioambiental e Socioeconômica de 

Propriedades Rur ais Impactadas  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

 

Recomposição das áreas produtivas passíveis de restauração e das condições 

para a retomada da produção, incluindo solo, animais, equipamentos e 

instalações; recuperação de pastagens nas áreas impactadas, quand o 

tecnicamente viável, ou formação de pastagens equivalentes em outras áreas da 

propriedade; substituição de pastagens por outras fontes de alimentação animal 

que possam ser cultivadas na propriedade impactada; reestabelecimento das 

estruturas de captação de água para irrigação e dessedentação animal ou o 

desenvolvimento de alternativas ao reestabelecimento das estruturas de 

captação de água; e fornecimento de alimentação para animais nas propriedades 

rurais diretamente impactadas, até recuperação da pastag em.  

Apoiar e dar suporte técnico ao cadastramento das propriedades rurais no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de fomentar a elaboração e a 

implementação dos respectivos Programas de Regularização Ambiental (PRAs).   

 

Cláusula 124 a 128, e 183.  

 

As aç ões desse s Programa s estão sendo reportadas de forma integrada entre os 

programas socioambientais e socioeconômicos , para r eparação e adequação de 

propriedades rurais impactadas  pelo rompimento da barragem de Fundão . 
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Marcos do Programa  
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Fatos e entr egas relevantes do último mês  

 

No dia 08 de maio  foi realizada implantação da primeira unidade demonstrativa  

-  UD pela parceria entre a Fundação Renova, WRI -Brasil, ICRAF e Fazenda 

Ecológica. A UD de Manejo foi implantada com apoio do Prof. Jurandir Melado , 

referência técnica na área, e contou com mais de 20 participantes, entre atingidos 

e técnicos da Renova. As Unidades Demonstrativas são fruto de uma estratégia 

de engajamento de produtores rurais aderentes ao Plano de Adequação 

Socioeconômica e Ambiental  ï PASEA, como instrumento para a retomada das 

atividades agropecuárias. Para o segundo semestre, estão previstos dias de 

campo e oficinas de engajamento para seleção de propriedades onde serão 

implantadas as demais 23 UDs de Sistemas Agroflorestais, Silvi cultura com 

Espécies Nativas e Pastagem Ecológica.  

No dia 22/05 foi ministrado pelo Professor Sebastião Venâncio da Universidade 

Federal de Viçosa , treinamento sobre restauração ecológica aos colaboradores da 

Fundação Renova e seus parceiros envolvidos nes tas atividades: Agroflor, 

Emflortec e Progen. O treinamento foi realizado em Mariana e está contemplado 

dentro do convênio entre Fundação Renova e a Universidade , com foco em 

técnicas de restauração florestal bem como monitoramento de áreas em 

recuperação.  Está prevista nova realização do curso em Governador Valadares 

em julho /2018.  

Concluídas as  coleta s de amostras para análise de solo, fertilização e correção do 

solo, para definição da correção e adubação a serem realizadas nas áreas de 

recuperação do ano  02 ï território 2 -  programas 26 e 27. As amostras foram 

encaminhadas para análise em laboratório especializado.  Da mesma forma foi 

concluída a marcação de áreas para recuperação de nascentes e APPs .  

 

Em Colatina  deu-se o início da vistoria e medição das  cercas confeccionadas para 

validação e desenho as built  das mesmas. Essas medições serão utilizadas para 

confecção dos PIP e, posteriormente, como referência para pagamento aos 

proprietários  
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Próximas entregas  

Å Implantar U Ds de pastoreio racional Voisin  (Ecológico );  

Å Levantar público alvo d o reassentamento para lote ATER;  

Å Elaborar plano de trabalho em conjunto com Serviço Florestal Brasileiro para 

proposta do termo de cooperação técnica ;  

Å Realizar curso de Capacitação em Restauração Ecológica -  Prof. Venânci o 

UFV. 

 

Desafios  

Å Aprova r nas Câmaras Técnicas da Definição do Programa de Retomada das 

Atividades Agropecuárias, considerando que ela foi reformulada adotando o 

referencial teórico e metodológico do Desenvolvimento Rural Sustentável;  

Å Integrar as ações pre vistas no programa de Retomada das Atividades 

Agropecuárias (Desenvolvimento Rural Sustentável) com as ações do 

Programa de Indenização Mediada (PIM);  

Å Fomentar a utilização dos insumos internos da propriedade, minimizando os 

impactos gerados pela dependên cia dos agroecossistemas aos insumos 

externos, principalmente em propriedades onde há condições produtivas para 

o restabelecimento da alimentação animal;  

Å Desenvolver ações e propor soluções integradas com outros programas que 

proporcionem geração de renda  para as agricultoras e jovens agricultores, 

com vista a minimizar o êxodo rural e suas consequências ;  

Å Constru ir  cronograma integrado para reparação de infraestruturas rurais 

conjuntamente com o programa de Infraestrutura da FR.  

 

Indicadores  
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Fotos  

 

  

 
 

 

Implantação de UD de Manejo Ecológico de 

Pasta gemï Maio/2018 (Crédito: Fundação 

Renova )  

 

Capacitação em Técnicas de Restauração 

Florestal com Prof. Sebastião Venâncio 

(UFV)  ï Maio/2018 (Crédito: Fundação 

Renova )  
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Capacitação em Técnicas de Restauração 

Florestal com Prof. Sebastião Venâncio 

(UFV)  ï Maio/2018 (Crédito: Fundação 

Renova )  

 

Suporte Zootecnista -   Avaliação de Pastagem 

(U.A/HEC) da propriedade ï Barra Longa (MG)  ï 

Maio/2018 (Crédito: Fundação Renova )  

 

Suporte Veterinário -  Exame do aparelho 

reprodutivo da fêmea bovina ï Barra Longa 

(MG)  ï Maio/2018 (Crédito: Fundação Renova )  

 

Planejamento de melhorias na produção de 

volumosos da propriedade PASEA ï Mariana (MG)  ï 

Maio/2018 (Crédito: Fundação Renova )  
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Identificação da Nascente ï Ponte Nova 

(MG ï Maio/2018 (Crédito: Fundação 

Renova )  

 

Cercamento t ipo 2 ï Barra Longa (MG)  ï 

Maio/2018 (Crédito: Fundação Renova )  
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PG018 Desenvolvimento e Diversificação 

Econômica  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Implementar estratégias para o desenvolvimento de outras atividades que 

promovam a diminuição da depend ência econômica do município de Mariana 

(MG) com relação ao setor minerário. Estimular o surgimento de novas indústrias, 

baseadas em alternativas tecnológicas sustentáveis e capazes de promover maior 

integração produtiva entre a população. Contribuir com o  desenvolvimento dos 

demais municípios impactados pelo rompimento da barragem, a partir de ações 

de fomento econômico, geração de renda e comunicação.  

Cláusulas: 129 e 130 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

   

Conclu ída  Atrasada  No Prazo  Reprogramada  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Lançamento do Fundo de Atr ação de Investimento em Mariana, com o objetivo 

de atrair e viabilizar investimentos para o municí pio, a fim de promover a 

diversificação da sua estrutura produtiva. Ele possibilita rá  a redução de taxas de 

juros por meio da equal ização dos financiamentos contratados. Seu edital está 

em fase de desenvolvimento.  

Realização de curso ministrado pela UFV para cooperados da Cooperativa 

Soberbo . Este curso teve como foco a preparação  na recuperação de áreas 

degradadas, APPôs e Reserva Legal ao longo do Rio. Com a realização deste curso, 

os cooperados se tornam aptos a participarem dos Editais de Recuperação de 

Áreas da Fundação Renova.  

 

Próximas entregas  

¶ Realizar Projeto de Meliponicultura na Foz ï apresentar os trabalhos do projeto 

de M eliponicultura em Regência e Areal;  

¶ Iniciar a Execução do Contrato do Plano Diretor e Georreferenciamento . 

 

Desafios  

¶ Alto grau de dependência econômica do município de Mariana do setor 

minerário;  

¶ Crise política e econômica nacional;  

¶ Baixa confiança no seto r empresarial dos municípios impactados.  
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Fotos  

 

  
Início Projeto Meliponicultura em Regência -  

ESï maio/2018  (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)   
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PG019 Programa de Recuperação de Micro e 

Pequenos Negócios  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Recuperar micro e pequenos negócios no setor produtivo, de comércio e serviços 

diretamente impactados pe lo rompimento, localizados de Fundão a Candonga 

(MG) e em Regência e Povoação, distritos de Linhares (ES). Na impossibilidade 

de retomada das atividades econômicas originais, apoiar os pequenos 

empreendedores na incubação de novos negócios, em substituição  aos 

anteriores.  

Cláusulas 132 e 133 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Iniciadas as tratativas de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios no 

município de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado.  

O SEBRAE MG foi contratado em abril , e após definições de estratégia junto a 

Fundação Renova, iniciou -se os trabalhos em Barra Longa, Santa Cruz do 

Escalvado e Rio Doce em 22 de maio. O início dos trabalhos foi marcado por uma 

conversa individual com cada  m icroempreendedor, atingido diretamente pelo 

rompimento da Barragem, conduzida pela equipe SEBRAE conjuntamente com a 

equipe do Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios e do Diálogo 

Social da Fundação Renova. Esta conversa teve como propósito apresentar o 

projeto e sensibilizar o empreendedor para sua participação. Após este contato 

inicial, caso o m icroempreendedor aceite a proposta de consultoria, será 

executado um plano para recuperação do negócio atingido.  

 

Próximas entregas  

¶ Contratar serv iço do SEBRAE Foz para execução do Projeto de Apoio ao 

Desenvolvimento Socioeconômico Através do Turismo na Foz do rio Doc e;  

¶ Solicitar Proposta do IEL para definição de parceria para Assessoria Técnica 

nas Novas Áreas.  

 

Desafios  

¶ Caracterização dos empreend edores impactados diretamente;  

¶ Ausência de dados históricos confiáveis sobre a performance dos negócios;  

¶ Alto grau de informalidade dos negócios;  

¶ Ausência de cultura empreendedora.  
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Indicadores  

 

 

 

Fotos  

 

 

  

 

  

Kick -off dos projetos de Incubação de Novos 

Negócios (Base Social e Base Tecnológica) em 

Mariana ï maio/2018 (Crédito: Fundação 

Renova)  

 

Início do Pr ojeto Sebrae em Barra 

Long a ï maio/2018 (Crédito: 

Fundação Renova)  
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PG020 Estímulo à Contratação Local  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Estabelecer um processo de priorização da contratação local, buscando estimular 

o uso da força de trabalho e de redes locais de fornecedores para as ações que 

forem desenvolvidas de Fundão a Regência.  

Cláusulas 134, 135 , 136 (em andamento) . 
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Marcos do Programa
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Foram definidos os cursos de qualificação profissional a serem executados em 

Governador Valadares. A previsão de início para esses cursos é julho/18.  

Registrado a um ento na porcentagem dos convites a fornecedores locais e 

contratações locais (maior índice da série) . No mês de maio, 96% dos convites 

dos processos concorrenciais foram direcionados aos fornecedores l ocais . 

 

Próximas entregas  

¶ Iniciar os cursos de qualific ação para adutora em Governador Valadares . 

 

Desafios  

¶ Baixa qualificação de fornecedores e da mão de obra;  

¶ Dificuldade de encontrar fornecedores locais nas áreas de atuação da 

Fundação Renova;  

¶ Confusão entre estímulo à contratação e obrigação de gerar empre go.  
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Indicadores   
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PG021 Auxílio Financeiro Emergencial  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Prestar auxílio financeiro emergencial à população impactada que teve 

comprometimento de sua renda em razão de interrupção de suas atividades 

produ tivas ou econômicas, em decorrência do rompimento, até o 

restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou 

econômicas.  

Cláusulas 137  e 140 (em andamento) . 
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Cadastram ento das contas bancárias de 501 atingidos de Rio Doce e Santa Cruz 

do Escalvado para migração da Alelo para a Caixa Econômica Federal. Migrados 

todos os titulares de auxílio financeiro emergencial dos municípios de Santa Cruz 

do Escalvado e Rio Doce antec ipada.  

Próximas entregas  

¶ Iniciar 2ª onda de migração do pagamento de AFE da Alelo para a CEF. Serão 

migrados todos os titulares de AFE dos municípios de Santa Cruz do Escalvado 

e Rio Doce . 

 

Desafios  

¶ Atendimento das novas áreas das deliberações 58 e 93 do CIF no curto prazo;  

¶ Falta de comprovações e evidências de perda de renda em função do 

rompimento da barragem de Fundão.  

 

Indicadores  
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Realizadas 10.929 análises de elegibilidade de Jan a Mai/18, sendo 1.471 

elegíveis, 3. 731 não elegíveis e 5.749 com pendências de documentos  
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Fotos  

 

 

 

  

  

Equipe de Análise de Documentação Vila Velha ES ï 

maio/2018 (Crédito: Divulg ação Fundação Renova)   
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PG022 Gerenciamento dos Programas 

Socioeconômicos  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivos  

Dotar os programas socioeconômicos de mecanismos e processos de gestão, 

monitoramento e ava liação, incluindo sistemas de informação, banco de dados e 

definição de indicadores, em conformidade com mecanismos e processos de 

governança estabelecidos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(TTAC).  

Cláusula 144 (em andamento, em conjunto com a  cláusula 184 do PG041)  

As ações deste programa estão sendo desenvolvidas de forma integrada ao 

PG041 ï Gerenciamento dos Programas Socioambientais. Checar o descritivo na 

página 178 .  
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PG023 Manejo de Rejeitos  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Realizar estudo s de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 

(áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios 

Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus 

formadores e afluentes, bem como as regiõ es estuarinas, costeiras e marinha na 

porção impactada pelo rompimento da barragem de Fundão). Realizar o manejo 

de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos 

previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e 

econômicos da região.  

Cláusulas 150, 151, 152, 153 e 157 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês   

 

A empresa Embaúba Ambiental iniciou os trabalhos de r evisão dos estudos de 

irrigação para avaliação do impacto causado pelo rompimento da barragem 

nesses sistemas e a possib ilidade de contaminação do solo . 

A Semad definiu que a recuperação ambiental das calhas, margens e planícies se 

dará pel o manejo dos rejeitos no leito do rio e será executado conforme 

cronograma d o plano de manejos.  

Conforme d efinido pela C âmara Técnica de Rejeitos e de Saúde , os dados 

produzidos pelos estudos que estão sendo gerados pela equipe do Programa de 

Manejo de Rejeitos poderão ser integrados nos estudos da saúde, visando buscar 

sinergia e  evitar duplicidade.  

Os serviços de instalação da estação de monitoramento da qualidade do ar  de 

Gesteira foram concluídos e a operação de monitoramento iniciada .  

Foram emitidos  os resultados do monitoramento do comportamento do 

sedimento detalhado do tre cho 8, com a indicação de remoção de rejeitos e a 

conclusão de que o rio está se recuperando naturalmente, não exigindo grandes 

intervenções na calha. O relatório foi apresentado para a Câmara Técnica de 

Gestão de Rejeitos . 
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Próximas entregas  

¶ Encaminhar revisões do plano de manejo do trecho 9 para órgãos ambientais 

e Câmara Técnica;  

¶ Emitir plano de manejo das Lagoas ES ï Piloto ;  

¶ Emitir plano de manejo dos trechos 05, 10, 11, 13 e 14;  

¶ Validar plano de manejo dos trechos 1 a 4 junto aos órgãos ambientais e  

Câmara Técnica.  

 

Desafios  

¶ Implementar o Plano de Manejo de Rejeito alinhado aos órgãos reguladores e 

comunidade;  

¶ Realizar análises de risco ecológico e à saúde humana.  

 

Indicadores  

 

Avanço físico  

 

 

Partículas inaláveis  ï período de janeiro a maio de 20 18  
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Fotos   

 

  

  

  

Início dos trabalhos de revisão do estudo 

de irrigação ï Maio/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Conclusão da instalação e início de operação 

da estação de monitoramento da qualidade 

do ar de Gesteira  ï Maio/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  
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PG024 Implantação de Sistemas de Contenção 

dos Rejeitos e de Tratamento In Situ dos Rios 

Impactados  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivos  

Construir e operar, de forma segura, estruturas de contenção de sedimentos para 

arm azenamento dos materiais retirados das calhas dos rios e seu entorno, 

quando aplicáveis, visando, principalmente, a redução gradativa da turbidez dos 

rios para níveis máximos de 100 NTU na estação seca, no prazo máximo de três 

anos.  

Cláusulas 154 (concluíd a), 155 (concluída) e 157 (em andamento)  
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Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Os trabalhos de injeção de concreto e limpeza de rejeito das obras de fundação 

continuam sendo feitos pela empreiteira Sallum. Esta mesma empresa es tá com 

dificuldades em mobilizar seus recursos , conforme contrato com a Fundação 

Renova, para execução das obras da barragem do eixo 1.  

O fornecimento de agregados foi prejudicado pela greve dos caminhoneiros.  

 

Próximas entregas  

¶ Implantar o  plano de recupe ração de prazos da Sallum, com aumento de 

recursos.  

 

Desafios  

¶ Emissão dos projetos detalhados em tempo hábil para a construtora iniciar os 

serviços de construção da barragem do Eixo 1;  

¶ Emissão do TAC para execução da obra.  
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Fotos   

 

  

 
 

 

 

 

 

  

Injeção de concreto ï maio/2018  

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)   

 

Limpeza de rejeito ï maio /201 8 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)   

 

Ensecadeira  ï maio/2018  (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)   
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PG0 25 Recuperação ambiental da área 1  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Revegetar emergencialmente 800 hectares, regularizar as calhas e margens e 

promover o controle de processos erosivos no trecho a montante da UHE Risoleta 

Neves, e, em seguida, recuperar 2.000  hectares na área ambiental 1 (áreas 

abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas, margens e afluentes dos rios 

Gualaxo do Norte, Carmo e Doce), nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio 

Doce e Santa Cruz do Escalvado.  

Cláusulas 158 e 160 (concluída s) e 159 (em andamento)  

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

As ações desse Programa estão sendo reportadas no capítulo do Programa 17, 

página 90 , que trata das ações integradas entre os programas socioambientais e 

socioeconômicos , para r eparação e adequação de propriedades rurais impactadas  

pelo rompimento da barragem de Fundão . 
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PG026 Recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e PG027 Recuperação de 

Nascentes   

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Recuperar 40 mil hectares de Áreas de Preservaç ão Permanente (APP) 

degradadas na bacia do rio Doce. Dessa área, 10 mil hectares deverão ser 

reflorestados e os 30 mil hectares restantes deverão ser recuperados por meio 

de regeneração. Recuperar cinco mil nascentes no total, sendo 500 por ano.  

Cláusulas:  161, 162 e 163 (em andamento)  

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

As ações desse s Programa s estão sendo reportadas no capítulo do Programa 17, 

página 90 , que trata das ações integradas entre os programas socioambientais e 

socioeconômicos , para r eparação e adequação de propriedades rurais impactadas  

pelo rompimento da barragem de Fundão . 
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PG028 Conservação da Biodiversidade  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivos  

Elaborar e implementar medidas para a recuperação e conservação da fauna 

aquática impactada da bacia hidrográfica do Rio Doce, regiões da foz, estuarina, 

costeira e marinha.  

Cláusulas 164, 165 e 166 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































































































