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Apresentação  

 

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192  do TERMO DE TRANSAÇÃO 

DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que  determina a elaboração de relatório 

mensal  sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï SOCIOAMBIENTAIS e 

SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA ï e 

envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia 

útil de cad a mês . Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e 

as condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo 

rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a 

restaurar a situação anterior ao rompimento , como está di sposto na CLÁUSULA 

05, INCISO I do referido termo.  

  



 

 

 
 

Sumário Executivo  

Neste Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresentam -se ações 

ocorridas durante o mês de agosto de 2018. São centenas de iniciativas 

relacionadas a 42 programas. Todas vol tadas ao cumprimento das cláusulas do 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e com foco em reparar, 

compensar ou mitigar os impactos resultantes do rompimento da barragem de 

Fundão, ocorrido em novembro de 2015.  

Adiante, estão destacadas algum as das principais realizações do período, 

distribuídas em uma lógica de três grandes eixos de atuação (Terra e Água; 

Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura), que se combinam para 

viabilizar os compromissos da Fundação Renova.  

Eixo Terra e Águ a 

Duas ações ligadas à biodiversidade destacaram -se em agosto. Uma delas foi a 

conclusão do primeiro relatório semestral do estudo populacional de ictiofauna e 

invertebrados aquáticos (que acontece no âmbito do Programa 28 ð Conservação 

da Biodiversidade A quática). A outra referiu -se à definição do local para 

construção do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres do Espírito 

Santo (Cetas -ES), no município capixaba de Serra (Programa 29 ð 

Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reintrodução da Fauna Silvestre).  

O relatório semestral integra o estudo que monitora a população de peixes, 

insetos e outros invertebrados ao longo dos rios Gualaxo do Norte, Carmo, Doce 

e tributários. Ele se baseou em amostras de 41 pontos, envolvendo a calha do 

rio Doce, afluentes e lagoas, como as do Espírito Santo. Estão previstas coletas 

mensais ao longo de um ano para diagnosticar o tamanho atual dessas 

populações, seus níveis de reprodução e movimentos migratórios. A amostragem 

estará completa em novembro deste ano (após 12 coletas), mas já há indícios de 

que as espécies começam a voltar a esses ambientes e a se reproduzir. A partir 

de então, haverá subsídios para definir um plano de conservação e manejo da 

fauna aquática impactada em toda a bacia hidrográfica do  rio Doce. E com base 

nesse conjunto de resultados, será avaliada a possibilidade de liberação da pesca 

de espécies nativas sem comprometer sua sobrevivência futura.  



 

 

 
 

Em relação ao Cetas -  ES, ele faz parte do fortalecimento de duas estruturas de 

triagem e r eabilitação de animais silvestres, uma medida compensatória prevista 

no TTAC. É compensatória por não ter ligação direta com impactos decorrentes 

do rompimento da barragem de Fundão. Atualmente, tanto Minas Gerais quanto 

Espírito Santo contam com estrutura s muito precárias para seus Cetas e a tarefa 

da Fundação Renova é substituí - las por instalações adequadas e devidamente 

equipadas. Em Minas, já estava definido que o Cetas funcionaria no município de 

Nova Lima, mas no Espírito Santo a questão permanecia em  aberto. Em agosto, 

finalmente, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis 

(Ibama) e o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) 

decidiram que a unidade capixaba ficará na cidade de Serra.  

O projeto conceitual do  Cetas -MG foi finalizado em agosto. Realizado 

conjuntamente por Fundação Renova, Ibama e uma consultoria especializada, foi 

constituído com base nas estatísticas de recebimento de animais silvestres para 

reabilitação e devolução à natureza. O resultado é u ma estrutura dimensionada 

para as necessidades reais e compatível com os orçamentos públicos que vão 

sustentá - las no futuro, quando a Fundação Renova finalizar o custeio. Esse 

mesmo processo se repetirá a seguir no Espírito Santo. A expectativa é de que 

os dois Cetas estejam operando no segundo semestre de 2020.  

Eixo Pessoas e Comunidades  

Mais um lote de cadastros de impactados foi enviado ao Comitê Interfederativo 

(CIF) para validação (Programa 1 ð Levantamento e Cadastro dos Impactados). 

O cadastro é a p orta de entrada para os programas indenizatórios, reparatórios 

e compensatórios previstos no TTAC em toda a região atingida. Esses cadastros 

vêm sendo levantados desde o rompimento por meio de campanhas. O lote de 

agosto, de número 27, está dentro da chama da Campanha 3 e relaciona 3.363 

propriedades, 2.827 famílias e 9.471 pessoas. Até o momento, 30.787 cadastros 

compõem a Campanha 3. Após a validação pelo CIF, ocorrem aferições dos danos 

nos locais, para o correto estabelecimento da reparação devida.   

Hou ve avanços também no oferecimento de assistência pedagógica, 

psicopedagógica e psicológica a alunos e profissionais das escolas atingidas 

(Programa 11 ð Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade 

Escolar), com a inauguração da escola temporária d e Paracatu de Baixo, em 



 

 

 
 

Mariana, e o início de apoio pedagógico para as escolas municipais de Mariana e 

Barra Longa, em Minas Gerais.  

A promoção do bem -estar impulsionou iniciativas no âmbito da saúde (Programa 

14 ð Apoio à Saúde Física e Mental da Popula ção Impactada). Hoje, não há 

respostas prontas para determinar se e quanto o rompimento de Fundão afetou 

o equilíbrio físico e psíquico da população. Mas um passo importante nesse 

sentido foi dado em agosto, com a definição de uma estratégia de integração e 

cotejamento de duas pesquisas em andamento e a contratação dos 

pesquisadores que conduzirão a análise conjunta desses resultados.  

As pesquisas a serem integradas são a Avaliação de Risco da Saúde Humana, 

que investiga aspectos toxicológicos, psíquicos e  de vetores de doenças 

infecciosas, e a Análise de Risco Ecológico, que averigua a água subterrânea, o 

perfil do solo e a presença de metais e outros elementos que possam impactar o 

meio ambiente e as pessoas. Além desses, serão considerados dados gerados 

pelas estruturas municipais de saúde.  

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

A aproximação do período chuvoso motivou a tomada de uma série de medidas 

preventivas em diferentes frentes de atuação da Fundação Renova. No Eixo 1 

(PG 24 ð Implantação de Sistemas d e Contenção dos Rejeitos e de Tratamento 

In Situ dos Rios Impactados), estrutura que tem a função de conter o rejeito que 

ainda ficou em Fundão, terminaram as injeções de concreto na fundação. Entre 

novembro deste ano e março de 2018, a elevação da estrutu ra ficará suspensa, 

o que pode ocasionar atrasos, mas garantirá maior segurança à obra.  

Outra frente de grande atenção com a proximidade das chuvas é a lagoa 

Juparanã, em Linhares (ES). Como se trata de uma região muito plana, seu 

entorno sempre sofreu com  enchentes nessa época, mas o problema foi agravado 

pela construção de uma barragem de emergência, no rio Pequeno, que faz a 

ligação da lagoa com o rio Doce, na época do rompimento de Fundão.  

Ela foi erguida para atender à exigência da prefeitura de Linhar es, que temia a 

contaminação da lagoa pelo rejeito. De fato, o rejeito não chegou ali, mas a 

barragem tornou -se um problema, por impedir o escoamento da água da 

Juparanã para o Doce. Uma consequência de sua manutenção foi a enchente, no 

início de 2018, que  deixou inúmeras famílias desabrigadas no distrito de 



 

 

 
 

Sooretama (ES), a jusante da Juparanã. Apesar da abertura de um canal para 

aumentar a vazão da água, a área continua alagada. Além disso, teme -se que 

um novo período de chuvas intensas possa causar uma cheia de tal magnitude 

que danifique a barragem atual e cause enchentes também a montante da 

Juparanã, em Linhares.  

A solução encontrada foi o alargamento desse canal (Programa 23 ð Manejo de 

Rejeito), de maneira que permita vazão de até 100 metros cúbicos  por segundo, 

em vez dos atuais 15 metros cúbicos por segundo. As obras acontecem com total 

prioridade: o canal já foi escavado e, em seguida, impermeabilizado para 

suportar o aumento da vazão. Às margens do rio Pequeno, a cabeceira e o pé da 

ponte estão s endo protegidos. Na ponta que corresponde à Sooretama, um bueiro 

que fazia a comunicação com um braço da lagoa precisou ser fechado, para 

depois se iniciar o bombeamento da água ainda acumulada em 20 casas, bem 

como a remoção do lixo acumulado.  

Várias inic iativas vêm sendo implementadas para evitar danos à população 

(Programa 5 ð Proteção Social). Em Sooretama, desde junho, as famílias cujas 

casas permaneciam alagadas seguiram para outras moradias, com aluguel pago 

pela Fundação Renova. E, preventivamente, 53 famílias que moram ao longo da 

avenida Beira Rio, em Linhares, e poderiam ter suas casas inundadas no caso de 

um rompimento da barragem provisória, foram informadas do risco e convidadas 

a mudar para moradias alugadas ou hotéis custeados pela Renova. O objetivo é 

ter toda a área evacuada até 22 de setembro, quando o canal será aberto. A 

Defesa Civil trabalhou em colaboração com a Fundação no convencimento de oito 

famílias que ainda relutavam em se retirar da área. Toda a logística de mudança, 

a vigilânci a dos imóveis vagos e o reparo de eventuais danos que venham a sofrer 

também serão assumidos pela Renova.  

Finalmente, merecem destaque os reassentamentos (Programa 8 ð 

Reconstrução de Vilas). Para o de Bento Rodrigues, em Mariana, ocorreu a 

emissão, no dia  1º, do alvará de urbanização do loteamento. Assim, deu -se a 

partida na supressão vegetal e no trabalho de terraplanagem. Um Centro de 

Visitantes está em construção para atender aos futuros moradores e, no canteiro, 

seguiram aceleradas as obras de oficinas , refeitório e vestiário para os operários 

que trabalharão na construção das casas e dos equipamentos públicos.  



 

 

 
 

Em 10 de agosto, os projetos desses bens de uso comum foram apresentados 

para o poder público municipal e, entre os dias 20 e 25, para os atingi dos, em 

rodas de conversas no Centro de Convenções de Mariana. Ambos os públicos 

aprovaram e fizeram sugestões de melhorias para escola, postos de saúde e de 

serviços, quadra poliesportiva, campo de futebol, parque e praças. Na ocasião, 

todos tomaram conhe cimento dos projetos de pavimentação, rede de energia 

elétrica e iluminação pública, além de sistemas de água e esgoto. No dia 30, a 

Renova protocolou na prefeitura os documentos previstos para o licenciamento 

urbanístico.  

No reassentamento de Gesteira, a Fundação Renova protocolou, na Comissão de 

Atingidos, os estudos ambientais preliminares e topográficos do terreno 

escolhido. Os estudos ambientais consolidados devem ficar prontos em fevereiro 

do próximo ano.  

No reassentamento familiar, registrou -se a en trega das chaves da primeira de 10 

propriedades rurais cujos moradores optaram por permanecer em território 

impactado pelo rejeito. Ela está localizada em Mariana. Chamada de 

reassentamento familiar, essa modalidade permite que o atingido opte pela 

compra assistida de outro imóvel, ou reform e/reconstru a a moradia original.  

As páginas a seguir contêm o detalhamento dessas e de muitas outras ações.  

Boa leitura!   



 

 

 
 

PG001 Levantamento e Cadastro dos Impactados  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Levantar in formações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas 

através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas 

(apenas micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência 

socioeconômica do TTAC. As informações le vantadas pelo cadastro serão 

utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas voltados 

para apoiar a implementação de ações de reparação e compensação dos impactos 

socioeconômicos.  

Cláusulas: 19 ï atrasada; 20, 24, 26 -  em andamento den tro do prazo.  
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Marcos do Programa  

 

 

 n Concluído n Sem desvio  n Reprogramada n Desvio identificado n Sem info ou não se aplica  



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Cadastramento da Fase 1 de Mariana (universo mapeado até o dia 31/08/2018), 

foram realizadas 864 entrevistas do total estimado de 854,  correspondente à 

Fase 1 (aplicação do formulário de cadastro).  

 

Início da fase 2 (Vistoria técnica dos imóveis) em Mariana (Bento Rodrigues) no 

dia 20/07/2018 e término previsto para 31/10/2018, etapa necessária para 

aferição dos danos sofridos.  

Realizado 177 vistorias do total estimado d e 526 propriedades, que contempla 

864 cadastros da Fase 1 (aplicação do formulário de cadastro), universo mapeado 

até o dia 31/08/2018).  

 

Cadastros enviados ao CIF -  O Lote_27 é referente ao público da campanha 03, 

com 3.363 propriedades, 2.827 famílias e 9.471 pessoas, totalizando 30.787 

cadastros entregues ao CIF referentes à campanha 03.  

  

Próximas entregas  

 

¶ Cadastramento do grupo de pessoas identificadas na auditoria da EY, não 

localizados e mapeados com as estratégias de identificação.  

 

Desafios   

 

¶ Aprimoramento do processo de cadastro e do parecer de avaliação de 

impactos.  

¶ Atendimento do s solicitantes de cadastro 2018 (Pós Campanha 3).  

 

  



 

 

 
 

Indicadore s 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Fotos  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de indexação no município de Rio Doce ï Frente 

de trabalho 1 ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  

etapa de indexação no município de Governador  

Valadares ï Frente de trabalho 2 e 3  ï agosto/ 2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

equipe técnica realizando a vistoria em Paracatu  

ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 

Renova)  

Etapa de indexação no município de Aimorés ï Frente 

de trabalho  4A (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG002 Ressarcimento e Indenização dos 

Impactados  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Ressarcir pessoas e micro e pequenas empresas que tenham sof rido danos 

materiais ou morais, bem como perdas referentes às suas atividades econômicas, 

em consequência direta do rompimento da barragem de Fundão, de forma rápida, 

sem a burocracia e os custos de uma ação judicial.  

Cláusula 38 ( atrasada )  
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Marcos do Pr ograma  

 

 



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Início do planejamento para construção da Política Indenizatória do Pescador 

Comercial N«o Regularizado (ñPescador de Fatoò), de acordo com a Delibera­«o 

CIF 182 . 

Próximas entregas  

 

¶ Revisão do Plano de Trabalho PIM/AFE e CTOS para construção das Políticas 

Indenizatórias pendentes  

 

Desafios  

 

¶ Realizar os acordos e pagamentos pendentes das Campanhas 1 e 2, segundo 

as Políticas indenizatórias vigentes, no menor prazo possível.  

 

I ndicadores  

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

Fotos   

 

  

  

 

  

Piloto da Célula Tratamento de Manifestações 1ï 

agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Treinamento do Novo Termo de Acordo aos CIMs de 

Mariana, Barra Longa, Rio Doce e São José do Goiabal  ï 

agosto/ 2018  (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de 

Vida dos Povos Indígenas  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

O Programa tem por objetivo implementar as ações reparatórias e 

compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os impac tos 

identificados.  

Cláusulas 39 a 45 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

 

 

 



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

  

Foi realizada coleta de água para análise nos poços das  residências e no poço 

utilizado como manancial de abastecimento da TI Comboi os. Também foram 

realizadas coletas para análises próximo ao reservatório da estação de 

tratamento de água da TI Comboios.  

Apresentação de projeto executivo, pela equipe técnica da Fundação Renova e 

de diálogo da Vale, dos 08 pontos críticos para a obra d e drenagem em 

Resplendor (MG).  

No dia 30 de agosto foi efetivado o pagamento das quatro famílias indígenas da 

terra indígena de Resplendor (MG), conforme deliberação do CIF 169.  

 

Próximas entregas   

 

¶ Negociação do acordo emergencial para os Povos Indígena s Tupiniquim e 

Guarani das terras indígenas de Caieiras Velhas II e Tupiniquim e Guarani.  

¶ Divulgação  para a CT - IPCT e para os indígenas os resultados das análises de 

potabilidade de água realizadas na TI Comboios.     

¶ Serão realizadas a topografia e sonda gem de pontos críticos de drenagem na 

TI em Resplendor (MG)  

¶ Coleta de água para análise no poço da barca e no poço da FUNAI na Terra 

indígena em Resplendor (MG).  

¶ Revisão da definição do Programa junto à CTIPCT.  

 

Desafios  

 

¶ Conclusão do Estudo da Componente  Indígena Tupiniquim Guarani.  

¶ Construção e implementação do Plano Básico Ambiental dos indígenas 

Tupiniquim e Guarani.  

¶ Início do Estudo da Componente Indígena para os indígenas da terra indígena 

de Resplendor (MG).  



 

 

 
 

Fotos  

  

  

  

 

 

  

Coleta de água para análise na Terra Indígena de 

Comboios ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 

Renova)  

Coleta de água para análise na Terra Indígena de 

Comboios ï agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação 

Renova)  



 

 

 
 

PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de 

Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias 

para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impact os identificados.  

Cláusulas 46 a 53 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

  

 



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Foi realizado o levantamento junto a comissão local das 173 residências, 

totalizando 630 pessoas, na Comunidade Remanescente de Quilomb o (CRQ) do 

Degredo para o recebimento de água potável em garrafões, conforme deliberação 

161 do CIF. No dia 31 de agosto se iniciou a distribuição de água potável as 

famílias.  

Foram incluídas 05 pessoas para o recebimento do auxílio financeiro emergencial  

na CRQ do Degredo, em continuidade ao cumprimento da deliberação 161 do 

CIF.   

Foi realizada a oficina de construção do plano de comunicação da  CRQ do 

Degredo na comunidade. Estiveram presentes moradores da comunidade, entre 

eles quilombolas e não -  quilombolas. O objetivo da oficina foi de ñidentifica­«o 

dos assuntos e necessidades de comunica­«oò e tamb®m dos ñmeios e formatos 

de comunica­«oò. 

 

Próximas entregas   

 

¶ Coletas complementares de ictiofauna, água, solo e sedimento estão previstas 

para os dias 04 a 06/09/2018. As coletas serão realizadas por consultoria 

independente e serão acompanhadas por membros da comunidade e pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) do Espírito 

Santo.   

¶ Divulgação para  a CT- IPCT e para os comunitá rios da CRQ do Degredo dos 

resultados das análises de potabilidade de água realizadas  nos poços  

residências da comunidade em julho de 2018.   

¶ Entrega do plano de comunicação da CRQ do Degredo.  

¶ Revisão da definição do Programa . 

 

Desafios  

 



 

 

 
 

¶ Construção e i mplementação do Plano Básico Ambiental na CRQ do Degredo.   

 

Fotos  

 

  

  

 

  

Levantamento de informações das residências para o 

recebimento de água potável  ï agosto /2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Entrega da água potável na CRQ do Degredo  ï 

agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG005 Programa de Proteção Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo 

atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os 

indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com 

deslocamento físico.  

Cláusulas 54, 55, 56, 57 e 58 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

 

 

 

 n Concluído n Sem desvio  n Reprogramada n Desvio identificado n Sem info ou não se aplica  



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mê s  

 

Discussão do Plano Estadual de Reparação em Proteção Social de Minas Gerais;  

Encaminhamento de resposta ao CIF sobre a NT 024/2018/CTOS -CIF;  

Elaboração do Plano de Ação para atendimento às famílias com problemas de 

moradia, em função das cheias do rio Pequeno e lagoa Juparanã.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Iniciar ações coletivas do Projeto de Indenização Assistida, com a realização 

de oficinas de educação financeira;  

¶ Reescrever o documento de Definição do Escopo de Proteção Social;  

¶ Acompanhar a remoção das famí lias residentes à jusante do barramento, com 

problemas de moradia em função das cheias do rio Pequeno e lagoa Juparanã.  

¶ Aprovar APROS para diversas ações de apoio à política pública de Mariana e 

Barra Longa;  

¶ Elaborar INFO sobre os planos municipais de repa ração em Proteção Social 

para 43 municípios . 

 

Desafios  

 

¶ Adequação do Escopo do Programa às bases mínimas propostas pela CTOS e 

deliberado pelo CIF;  

¶ Adequar o modelo de contratação dos profissionais que prestam serviços aos 

municípios de Mariana e Barra Lon ga.   



 

 

 
 

PG006 Programa de Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Criação de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em 

espaços fixos ou itinerantes, que contemplem a instituição de mes a de diálogo e 

negociação permanente; a construção e manutenção de sítio virtual na internet; 

a criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades; central 0800 

de atendimento ¨ popula­«o; cria­«o de um manual de ñperguntas e respostasò; 

divulgaç ão em redes sociais sobre iniciativas da Fundação; esclarecimento de 

dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a imprensa e 

disponibilização de releases aos veículos de comunicação.  

Cláusulas 59 a 72 (em andamento) . 

 

Fatos e entregas relevant es do último mês  

 

Diálogo  

 

Território 1 ï Mariana  

Em agosto de 2018, os reassentamentos coletivos e familiar foram os principais 

temas abordados durante as atividades de Diálogo Social. Três reuniões do Grupo 

de Trabalho Interdisciplinar sobre o Direito à  Moradia foram realizadas para 

discussão do fluxo de atendimento/adesão, acesso de sitiantes ao 

reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo e metodologia para construção da 

matriz de danos para fins indenizatórios. Em Bento Rodrigues, foi dada 

continuidad e ao acompanhamento das visitas às famílias para elaboração 



 

 

 
 

conjunta dos projetos das casas e realizada a mobilização da comunidade para 

ñRodas de Conversaò de apresenta­«o dos projetos iniciais dos equipamentos 

públicos. Houve, ainda, reunião de Grupo de Trabalho em que se discutiu sobre 

o uso da praça e a Capela São Bento. Já em Paracatu de Baixo, foi realizada a 

mobilização para plantões de apresentação das adequações no Projeto Conceitual 

do reassentamento. Ocorreram, ainda, três reuniões do Grupo de Tr abalho para 

avaliação dos plantões e discussão do formato e roteiro da Assembleia de votação 

do Projeto Urbanístico do reassentamento.  

Merece destaque, também, a realização de reuniões com comunidades rurais de 

Mariana, para resposta a ofício enviado pelos  moradores e esclarecimento sobre 

o reassentamento familiar; disponibilização de informações sobre demandas da 

comunidade de Camargos; escuta de integrantes da Associação de Mães de Santa 

Rita Durão e definição de fluxo de coleta de currículos nessa comuni dade; bem 

como esclarecimento de solicitação de compra de equipamentos para o time e 

reconstrução do campo de futebol de Ponte do Gama. A Equipe de Diálogo Social 

realizou, ainda, abordagens a famílias da zona rural e sede de Mariana para 

informação e cole ta de dados para migração do formato de pagamento do Auxílio 

Financeiro Emergencial.  

Além disso, foram realizadas a 4º e 5ª Oficinas Participativas para discussão 

sobre uso e ocupa­«o do Centro de Informa­»es T®cnicas de Mariana, a ñCasa 

Jardimò. Os encontros deram continuidade ao processo de definição participativa 

das estratégias de apropriação do espaço e na mobilização de atores e 

instituições locais para construção da programação de atividades.  

Território 2 ï Alto Rio Doce (Barra Longa, Rio Doce e Sant a Cruz do Escalvado)  

Em Barra Longa, foram realizadas três assembleias mobilizadas pela Comissão 

de Atingidos Local, para encaminhamentos sobre obras de reforma e 

reconstrução de moradias; compra do terreno e elegibilidade de famílias para o 

reassentamento  de Gesteira; bem como questões relacionadas ao direito à 

moradia, infraestrutura, Auxílio Financeiro e saúde. Esta última contou com a 

participação da Mesa Estadual de Diálogo e Negociação. Além disso, foi realizada 



 

 

 
 

reunião com famílias residentes no ento rno do Parque de Exposições, para 

discussão do projeto do novo parque e ajustes quanto aos acordos já firmados.  

Em outras reuniões no município de Barra Longa, foram discutidos o local de 

treinamento e o deslocamento de atletas do Gesteira Futebol Clube, b em como 

dado esclarecimentos a integrantes do Esporte Clube Barralonguense sobre 

convênio para campeonato municipal de futebol. Também foi discutida pauta da 

pr·xima edi­«o do jornal ñTerra da Genteò e o acesso da Assessoria T®cnica a 

dados do Cadastro Int egrado. Por fim, o Conselho Consultivo visitou a cidade e 

realizou rodas de conversa com integrantes da Cooperativa Rural Mista de 

Gesteira; Comissão de Atingidos, Movimento dos Atingidos por Barragens e 

Assessoria Técnica; bem como da Prefeitura Municipal .  

Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, o principal tema abordado foi a 

contratação e detalhamento do projeto de Assessoria Técnica pelo Centro 

Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini. Além disso, foram realizadas 

reuniões em Santana do Deserto e Mer engo para engajamento de voluntários e 

formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec); diálogos 

sobre pleitos apresentados pelas comunidades de Novo Soberbo e Santana do 

Deserto; além de reunião com pescadores de Rio Doce, sobre dema nda por apoio 

de especialistas em piscicultura. Por fim, foram realizadas visitas a residências 

de Santana do Deserto, cujos moradores apresentam relatos sobre trincas.  

Em todo o Território, foi realizada a mobilização de produtores rurais para visita 

a Un idades Demonstrativas em Manejo Ecológico de Pastagem e para a 

capacita­«o ñRenovando Paisagensò. 

Território 3 ï Calha do Rio Doce (Vale do Aço) (Sem -Peixe, Bom Jesus do 

Galho, C·rrego Novo, Dion²sio, Marli®ria, Pingo DôĆgua, Raul Soares, Rio Casca, 

São Do mingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Timóteo, 

Caratinga, Bugre, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Santana do 

Paraíso, Sobrália)  

Em agosto, foi realizado o 3º Fórum da Pesca em Minas Gerais, com a 

participação de 54 pessoas d os municípios da Calha e Médio Rio Doce. Entre 

outros assuntos, foram esclarecidos critérios e metodologias para indenização, 



 

 

 
 

concessão de Auxílio Financeiro Emergencial, bem como tratadas solicitações 

individuais. Ao longo do período, também foram realiza das tr°s reuni»es de ñCaf® 

com Prosaò, em Santana do Para²so, Caratinga e Ipatinga, para discuss«o sobre 

ações de retomada das atividades pesqueiras na região. Em São José do Goiabal, 

foi realizada campanha de orientação sobre a migração da forma de pagame nto 

do Auxílio Financeiro. Por fim, foram apresentadas informações a integrantes da 

Associação de Pescadores Profissionais de Rio Casca, acerca do Programa de 

Monitoramento Quali -Quantitativo Sistemático (PMQQS) de água e sedimento; e 

realizada reunião com  moradores de Rochedo (Rio Casca), para organização do 

abastecimento de água por meio de caminhão -pipa.  

Território 4 ï Médio Rio Doce  (Governador Valadares, Alpercata, Belo Oriente, 

Naque, Periquito, Tumiritinga, Conselheiro Pena e Galileia)  

Ao longo do m ês, foi dada continuidade à agenda semanal de reuniões com a 

Comissão de Moradores de Naque, tendo como pautas principais demandas por 

Auxílio Financeiro e a indenização relativa à pesca de subsistência. Em Periquito, 

foi discutida a situa­«o dos ñbarraqueirosò da Rodovia BR-381, que 

comercializavam produtos do rio Doce. Já na 5º reunião com representantes de 

assentamentos de Tumiritinga, foram apresentadas ações de retomada das 

atividades agropecuárias e discutida proposta de ranqueamento de propriedades. 

Foram realizadas, ainda, duas reuniões com pescadores de Galileia e Santa Rita 

(Governador Valadares), para tratativa de demandas, discussão do processo 

indenizatório e apresentação das ações de retomada da pesca. Em Governador 

Valadares, especificamente, foram realizadas visitas e reuniões com as 

comunidades de Vila Mariana, Lourdes, Santa Terezinha e Santa Rita para 

informar, orientar e esclarecer dúvidas, sobre as obras de construção de adutora, 

bem realizado ñPlant«o Socialò para tratativa de casos individuais relacionados 

ao PIM, AFE e Cadastro Integrado.  

Território 5 ï Baixo Rio Doce (Resplendor, Aimorés e Itueta, Baixo Guandu, 

Colatina, Marilândia)  

O tema da coleta e tratamento de esgoto mereceu destaque durante o mês de 

agosto. Foram realizadas reun iões e visitas técnicas junto a representantes da 



 

 

 
 

Prefeitura de Resplendor e da Copasa, para definição de tratativas para 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos urbanos. Além disso, foi realizado 

encontro com representantes do Conselho Resplendorense dos  Pastores para 

esclarecimentos sobre as obras de interligação dos poços do município. Durante 

o período, a Equipe de Diálogo Social também se reuniu com representantes da 

Associação dos Pescadores e Trabalhadores de Aimorés (Apetra), grupo de 

pescadores de  Resplendor e moradores de Itueta, para esclarecimentos sobre o 

processo indenizatório, demandas por Auxílio Financeiro e fluxo de atendimento 

do Cadastro Integrado. Em Baixo Guandu, foram realizadas reuniões e prestada 

orientação a moradores de Mascarenha s para esclarecimentos sobre a migração 

da forma de pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial.  

Território 6 ï Foz do Rio Doce/Litoral do Espírito Santo (Aracruz, Linhares, 

São Mateus, Conceição da Barra, Fundão e Serra)  

Ao longo do mês, as tratativas rel acionadas ao barramento do rio Pequeno foram 

o principal tema abordado durante as ações de Diálogo Social. Foram realizadas 

reuniões com representantes da Comissão Intersetorial Municipal de Linhares, 

Defesas Civis de Linhares e Sooretama, Ministério Públi co Estadual e Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para construção do Plano de Emergências para o 

Período de Chuvas (PEPC), posteriormente apresentado e discutido com os 

moradores da rua Beira Rio. Além disso, a Equipe de Diálogo Social realizou 

pesqu isa de caracterização e mobilização das famílias para remoção e mudança 

a moradias temporárias, bem como reuniões para apresentação de diagnóstico 

de impactos, esclarecimento de dúvidas e escuta de demandas dos moradores. 

Foram coletadas, ainda, assinatura s do termo de compensação financeira e 

acompanhadas as obras para deplecionamento do brejo e ações de levantamento 

arquitetônico.  

Além disso, mereceu destaque o diálogo com camaroeiros da Praia do Suá 

(Vitória), com a realização de duas reuniões com o Grup o de Trabalho, para 

análise da lista de pescadores a serem contemplados no Plano de Ação, bem 

como reunião de discussão e assembleia com representantes do poder público, 

MAB, sindicato e demais camaroneiros, para apresentação da metodologia e fluxo 



 

 

 
 

cadastr al desse público.  

Ao longo do período, também foi realizada reunião de alinhamento com o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), sobre 

proposta de implantação do Centro de Informações Técnicas em Regência 

(Linhares); encontros com  pescadores de Urussuquara e da Sede de São Mateus, 

para escuta de demandas e disponibilização de informações; avaliação da entrega 

da Estação de Tratamento de Água de Regência junto a representantes do Serviço 

Autônomo de Abastecimento de Água de Linhares ; estabelecimento de fluxo de 

devolutiva a demandas individuais junto a moradores de Gameleira (São 

Mateus); e disponibiliza­«o de informa­»es sobre o projeto ñO Futuro do Rio Doce 

® Voc°ò, em Nativo (S«o Mateus). 

Relações Institucionais  

Promoção de reuniã o entre presidência e diretoria da Renova e com o governador 

Paulo Hartung e secretários do estado do Espírito Santo, abordando os principais 

temas ligados a iniciativas compensatórias (saneamento, 

reflorestamento/nascentes, fomento à economia, educação, e tc.)  

Em MG, agendas de trabalho prestação de contas foram realizadas com os 

secretários de meio ambiente, planejamento e de cidades  

Finalização do processo de contratação da empresa responsável pela assessoria 

de Relações Institucionais/Governamentais.  

Articulação com o prefeito de Rio Doce (MG) com intuído de retirar a máquina 

motoniveladora no meio da via de acesso, após tratativas com a área de RI 

encaminhamentos junto às áreas técnicas internas da Fundação Renova.  

Desmobilização de manifestação no mun icípio de Barra Longa (MG) envolvendo 

MAB, prefeitura e alguns vereadores locais mediante o acordo de realização de 

uma reunião a ser mediada pela Mesa de Diálogo do governo de MG.  

Forte atuação da área Instituição durante o período:  

CEMIG: linha permanen te de transmissão que deverá ser construída para  o novo 

Bento e o abastecimento temporário para o canteiro e execução das obras da 

Fazenda Floresta.  



 

 

 
 

INCAPER: articulação com SETADES e SEAMA para apresentação do modelo de 

atuação do programa de retomada de atividades agropecuárias, no formato do 

que temos em MG com a Emater.  

Articulação de Parcerias para fortalecimento das ações dos programas da 

Fundação, vale destacar as discussões em curso com MST, com visita à projeto 

da instituição, para ampliação das o portunidades de parceria, bem como 

discussões com a Unesco e Rede Aliança (Fundação Avina, WTT, Programa 

Água +) em frentes diversas.  

Proteção Social: Continuidade nas discussões junto à Sedese e Setades quanto 

ao escopo do Programa de Proteção Social.  

Lagoa Juparanã: discussão sobre o plano de contingência da Fundação Renova 

em relação ao período chuvoso e ao barramento localizado no Rio Pequeno, 

inclusive para a mobilização e discussão com a comunidade, Defesa Civil, 

Prefeitura e Governo do Estado sobre a  remoção das famílias das moradias 

localizadas na Lagoa.  

ABES ï abordagem à Associação para reabrir o canal de diálogo com vistas a 

novos formatos de parceria.  

Números Gerais  

Em agosto, a área de RI promoveu a participação da Fundação em oito eventos 

inst itucionais.  

Ao todo foram 177 reuniões com representantes do poder público nos âmbitos, 

municipal, estadual e federal.  

Comunicação  

Em agosto demos início, na perspectiva de uma comunicação empática, 

transparente, ágil e integrada, às ações de comunicação p ara o período chuvoso 

para as comunidades que moram às margens do rio Pequeno e Lagoa Juparanã 

em Linhares no Espírito Santo. Entre as ações para garantir a segurança da 

população estão a mudança temporária de algumas famílias e as novas obras 

no barrament o no rio, que objetivam aumentar a abertura do canal. Para isso, a 

comunicação atuou:  



 

 

 
 

Elaboração de mensagens -chave e roteiro/apresentação para a primeira reunião 

com as famílias. Sugestão de roteiro de abordagem da equipe de Diálogo junto 

às famílias.  

Elaboração de Kit informativo para as famílias (carta + perguntas e respostas 

sobre o processo de realocação + cartão com os canais de relacionamento)  

Elaboração de material gráfico com o passo -a-passo da escolha das moradias 

temporárias e processo de mudança . 

Elaboração e envio semanal de pauta para programas de rádio, Conecta e 

Digital (site redes sociais) e assessoria de imprensa, que teve também uma 

atuação pró -ativa, dando transparência ao processo.  

Produção de conteúdo para os diversos meios de comunicaç ão como um dossiê 

com todo o histórico do processo, artigo com contexto e mensagens -chave para 

alinhamento das lideranças com suas equipes e comunicado interno.  

Cria­«o do perfil ñBoletim Juparan«ò, com atualiza­»es sobre a situa­«o da 

lagoa até o final d a obra, para o aplicativo Conecta.  

Realização de coletiva de imprensa com a Defesa Civil, antecipando o tema 

junto à sociedade.  

Produção de convite para a primeira e segunda reuniões com os moradores do 

entorno do rio Pequeno.  

Em Naque apoiamos a divulgaçã o do Plantão Social, uma ação que visa 

esclarecer as dúvidas da população junto aos representantes dos Programas da 

Fundação Renova.  

Na Foz foram desenvolvidas duas pílulas de WhatsApp para convidar as 

comunidades de Regência e Povoação para as reuniões m ensais de alinhamento 

dos ñprojetos emergenciaisò de programas envolvendo Turismo, Pesca, 

Economia e Inovação.  

Também foi feita uma pílula de WhatsApp para a reunião com os camaroeiros 

de Vitória que pescavam na Foz e precisam formalizar tal atividade para  que 

sejam elegíveis à indenização e/ou auxílio financeiro.   



 

 

 
 

Oitenta e uma pessoas participaram do programa de vivência nos territórios ï 

Vimver em agosto dentre colaboradores da Fundação Renova, Imprensa, 

Conselho Consultivo, Fórum Impacto, Conselho Fisca l e Equipe de Diálogo.  

Redação e produção do boletim e jornal mural Jornada, uma prestação de 

contas para a sociedade:  

2ª edição do Jornada da Foz  

2ª edição do Jornada de Mariana  

1ª edição do Jornada de Naque, Periquito e Belo Oriente.  

Em Barra Longa fo i realizada a reunião com o grupo de comunicação para 

avaliação da 3ª edição impressa do jornal "Terra da Gente" e levantamento de 

pautas da próxima edição. Assim como na Foz e em Mariana aconteceram as 

reuniões para o desenvolvimento das respectivas ediçõ es dos jornais com a 

comunidade ñVoz da Fozò e ñVoz da Comunidadeò. 

Na programação semanal de rádio, em agosto, foram veiculados 4 diferentes 

programas para cada território, totalizando 12 programas no mês, em mais de 

20 rádios de 39 municípios de Mariana à Regência.   

A partir de demandas das equipes de território foi feito um alinhamento com 

gerentes e analistas sobre percepções em relação ao TAC Governança e 

necessidades de informação aos atingidos nos contatos com equipes da 

Fundação Renova. Foi realizad o um alinhamento com área de Governança da 

Fundação Renova a respeito dos limites dessa comunicação e cuidados na 

elaboração de materiais. Foram mapeados os principais questionamentos feitos 

pelos atingidos em suas oportunidades de contato com a Fundação R enova para 

apuração de respostas. Foi finalizado novo conteúdo de apoio com mensagens -

chave e propostas de ações sobre o TAC Governança.  

Apoiamos a divulgação do CIA Móvel em Revés do Belém, comunidade de Bom 

Jesus do Galho, Pingo D´Água, Dionísio e Galile ia. Texto sobre CIA Móvel em 

Dionísio para divulgação espontânea em rádio local.  



 

 

 
 

Foi feito convite impresso e pílula de WhatsApp para reunião de equipe de 

Diálogo com a comunidade de Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso) para 

tratar sobre a pesca e outras oportunidades de geração de renda. Elaboração 

de informativo com o objetivo de prestar contas do assunto central do 

encontro, bem como apresentar compromissos firmados para as próximas 

reuniões. O informativo, além de compartilhado via WhatsApp, foi também  

impresso e afixado em três espaços públicos da comunidade.  

Foi realizada reunião preparatória para a 3ª Reunião da Pesca dos territórios 

Calha e Médio Doce, com alinhamento sobre demandas relacionadas ao PIM e 

AFE para definição de posicionamentos. Partic ipação na reunião que aconteceu 

no dia 14/08, em Ipatinga. Foi feito o registro (foto e resumo) da reunião para 

compartilhamento com a comunidade e mídias digitais.  

Produção de pílula de WhatsApp para reunião com pescadores da comunidade 

de Ilha do Rio Do ce, no município de Caratinga. Produção de conteúdo para 

WhatsApp, destacando os temas centrais do encontro e compromissos firmados 

para próximas reuniões.  

Produção de pílula de WhatsApp sobre resumo da reunião de equipe de Diálogo 

com pescadores da comuni dade de Plautino Soares, em Sobrália, destacando os 

temas centrais do encontro e compromissos firmados para próximas reuniões.  

Pílula de WhatsApp e convite impresso da reunião da equipe de Diálogo com 

pescadores de Ipatinga.     

Alteração da apresentação s obre dados da Fundação Renova, com recorte para 

o território da Calha e município de Timóteo, para reunião de Relações 

Institucionais e participação na reunião em Timóteo (com prefeito e secretário 

de Planejamento) sobre atuação da Renova.  

Edição de aprese ntação institucional para reunião de Relações Institucionais em 

Bom Jesus do Galho -  reunião Desenvolve Rio Doce.  

Reunião da equipe da Calha do Rio Doce com representantes da Brazil 

Foundation sobre projetos da ONG no território.   



 

 

 
 

Diagramação de apresentaç ão e participação em reunião com professores e 

secretários de Galileia, sobre os Programas que atuam na região.  

Foi realizado o terceiro encontro com jornalistas, com a presença do diretor -

presidente da Fundação, Roberto Waack, e da diretora de Negócios do  BDMG, 

Carolina Duarte.  

As principais divulgações proativas no período foram Lagoa Juparanã, feira de 

adoção, fundo Compete Rio Doce, reassentamento, Cursos de capacitação do 

Senai, Governança da Fundação, acordo para contratação local em Mariana.  

Principa is posicionamentos reativos: Lagoa Juparanã, indenização a pescadores 

da região de Linhares, rachaduras nas casas de Barra Longa, estudo sobre 

toxicidade dos rejeitos na Foz, monitoramento da biodiversidade.  

Suporte aos Programas  

PG02 ï Ressarcimento e Ind enização dos Impactados (PIM):  Entre as ações 

intensificadas no suporte aos programas PIM e AFE, previstas no plano de 

comunicação, destacam -se o suporte à equipe digital para melhorar as 

respostas aos atingidos nas redes sociais; a elaboração de respostas  para os 

casos de ñn«o-intermedi§rioò (retorno para posicionar os atingidos que ainda 

não podem participar do programa de indenização por não serem atendidos por 

nenhuma das políticas existentes) para divulgação nos canais de 

relacionamento e ouvidoria; pa rticipação na elaboração de plano de ação para 

tratar as manifestações em aberto nos Canais de Relacionamento e Ouvidoria.  

Além disso, atuamos na elaboração de posicionamentos para os temas LMEO, 

pagamento a agentes públicos, nova política para os pescado res de subsistência 

e critérios de elegibilidade. Conteúdo de apoio sobre o pagamento do Lucro 

Cessante 2018 e do novo Termo de Acordo que será usado no PIM.  

Mapeamento de informações com equipe de Diálogo, sobre os boatos a respeito 

do PIM DA; elaboração de posicionamento e conteúdo de apoio sobre notícias 

falsas no território de Governador Valadares.  

PG04 ï Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e 

Comunidades Tradicionais Construímos com a comunidade de Degredo, em 



 

 

 
 

Linhares, a primei ra oficina de desenho das ações de comunicação que 

atenderão especificamente aquela população. Foi uma oportunidade de 

identificar as necessidades de informação, os meios e canais preferidos pelas 

pessoas, as oportunidades de comunicação e as lacunas de re spostas que ainda 

temos a dar.  

PG07 ï Assistência aos Animais: Foi realizado evento de adoção dos animais no 

Pátio Savassi. Desenho de estratégia para comunicar a comunidade sobre a 

mudança dos animais de grande porte que estão na Fazenda Bom Retiro para 

uma nova área -  ação conjunta com o Diálogo e o Programa de Assistência aos 

Animais.  

PG08 ï Reconstrução de Vilas: No âmbito do PG08, em agosto, destacam -se, 

entre as ações realizadas, a realização de roda de conversa com os atingidos, 

além das iniciativas  já lideradas pelas equipes de Diálogo; a interface com os 

canais de relacionamento para que todas as manifestações do SGS, 

relacionadas à Bento Rodrigues, sejam encaminhadas ao Licenciamento e a 

inserção dos canais de relacionamento em todos os materiais de comunicação.  

Foi iniciada também a preparação de espaço e conteúdo para a assembleia de 

Paracatu de Baixo, que acontecerá no dia 13 de setembro, com o objetivo de 

colocar em votação o projeto urbanístico do reassentamento de Paracatu de 

Baixo.  

Entre a s ações em andamento, destaca -se a criação de um grupo de trabalho 

para ambientação de um espaço de acolhida dos atingidos no canteiro de obras 

de Bento Rodrigues. Foi comunicada também, no período, a primeira entrega 

de casa reconstruída na zona rural de Mariana.  

PG09 ï Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves: Articulação com 

Diálogo, RI e Obra para elaboração de ações de comunicação para diferentes 

públicos. Monitoramento, construção de posicionamento e estratégia para 

comunicar as ações da Reno va, em função da manifestação na estrada de 

acesso à Fazenda Floresta.  



 

 

 
 

Visita técnica para estruturar programa de visitas às obras de recuperação da 

UHE Risoleta Neves.   

PG11 ï Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar: 

Reunião com o pr ograma de Recuperação das Escolas e Reintegração da 

Comunidade Escolar sobre as formaturas dos alunos das escolas de Bento 

Rodrigues e de Paracatu de Baixo e o evento da escola no 5 de novembro.  

PG13 ï Turismo, Cultura, Esporte e Lazer: Envio de release pr oduzido pelo 

Circovolante sobre a 4ª edição do Noites Circenses em Mariana e Barra Longa.  

PG17/25/40 Retomada das Atividades Agropecuárias, Recuperação da Área 

Ambiental I e Fomento ao CAR e PRA: .Participação em workshop sobre 

devolutiva dos PASEAS para s ubsidiar a criação de possíveis materiais de 

comunicação. Reunião com pontos focais de diversas áreas para elaborar 

estratégias de construção das ações do PASEAS no território de Mariana a 

Candonga.  

Capacitação sobre Sistemas Agroflorestais: produção de co nvite, articulação 

com Diálogo para mobilização e alinhamento para organização do evento de 23 

de agosto. Planejamento de logística de transporte para produtores rurais irem 

à Araponga para o intercâmbio prático em SAF (Sistema Agroflorestais). 

Organização  e produção de evento, em Barra Longa, para capacitação teórica 

sobre Sistemas Agroflorestais.  

PG21 ï Auxílio Financeiro Emergencial (AFE): Elaboração de posicionamentos 

sobre critérios de elegibilidade e cronograma de alteração de recebimento do 

AFE no te rritório.  Validação de conteúdo de apoio sobre Auxílio Financeiro.  

Produção de mil unidades de folder sobre a migração do AFE em Mariana. 

Reunião com equipe de Diálogo e AFE para alinhamento da mobilização dos 

atingidos para a migração na forma de pagament o e produção de pílula de 

WhatsApp para a comunidade.  

Reunião com Comunidade em Santana do Deserto (Rio Doce) com a pauta AFE 

para todos.   



 

 

 
 

Elaboração de cartaz comunicando alteração do local de atendimento do Auxílio 

Financeiro Emergencial (AFE) no municíp io de São José do Goiabal.  

PG23 ï Manejo de Rejeitos: Reunião sobre a implementação e cronograma de 

ações do Plano de comunicação para o Manejo de rejeitos.   

PG32 ï Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água: Visita de campo para 

reconhecimento da área  onde passará a adutora na área urbana de Governador 

Valadares. Reunião para alinhamento das atividades de relacionamento com os 

públicos envolvidos na construção da adutora de Governador Valadares. Foram 

produzidas dois mil unidades de folder sobre a adut ora de Governador 

Valadares para suporte à equipe de Diálogo e Infraestrutura.  

Reunião com equipe de diálogo para planejar estratégias de mobilização e 

divulgação das reuniões comunitárias sobre as obras da adutora; elaboração de 

cartazes e pílula de What sApp para mobilização da comunidade para as 

reuniões comunitárias sobre as obras da adutora.  

Reunião com equipe de Diálogo, Infraestrutura e Relações Institucionais sobre a 

segunda fase das obras no sistema de abastecimento de água de Galileia.  

Elaboração de conteúdo para a cartilha de captação alternativa de Resplendor.  

PG34 ï Programa de Preparação para Emergências Ambientais: Reunião de 

briefing com o Programa de Preparação para Emergências Ambientais, a Defesa 

Civil e a agência para a produção dos mater iais do processo de apoio à Defesa 

Civil das ações NUPDEC, Escola Segura e Comitê Gestor.  

PG35 -  Informação para a População: Criação de link para votação on line e 

escolha de um nome para o Centro de Informação Técnica para a população de 

GOVERNADOR VALAD ARES e região. Na última reunião coletiva, cinco 

sugestões de nomes foram selecionadas.  

Engajamento do Público Interno  

A comunicação interna vem se estruturando em algumas frentes, voltadas para:  

Intensificar o papel do colaborador como protagonista da inf ormação nas ações 

de comunicação interna;  



 

 

 
 

Desenvolver outras ações que permitam o melhor entendimento dos programas, 

projetos e áreas para estimular a integração entre equipes;  

E revisitar a matriz de canais internos e de conteúdos produzidos, de forma a  

garantir que a estratégia da Fundação Renova seja pautada, no tempo correto.  

No âmbito da comunicação interna, o Café com o Waack, bate -papo do 

presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, foi realizado no escritório 

administrativo de Linhares. Os parti cipantes levaram informações sobre o que 

vivenciam no território e expuseram os desafios do dia a dia. A iniciativa faz 

parte da estruturação, iniciada em julho, para intensificar o papel do 

colaborador como protagonista da informação.  

Outra ação de comun icação interna realizada no período foi a divulgação do 

Protocolo de Proteção e Segurança Pessoal. O documento, que esclarece sobre 

os procedimentos diante de situações de ameaças, agressões e outras situações 

críticas, foi enviado por e -mail e apresentado  para colaboradores diretos e 

terceirizados.  

Os principais temas dos posts e demais conteúdos do aplicativo Conecta no 

período foram: início das obras de Reassentamento de Bento Rodrigues, 

Homologação do TAC Governança, mobilização dos jovens nas ações da 

Expedição Rio Doce (parceria com o Instituto Elos), assinatura de um acordo 

que prioriza a contratação de mão de obra e de empresas de Mariana, seleção 

de áreas prioritárias para recuperação da bacia do rio Doce, nova escola 

provisória da comunidade de Par acatu de Baixo.  

Já entre as campanhas e ações de sensibilização voltadas para o público interno 

foi destaque no período a Roda de Conversa que teve como tema a reconexão 

com o propósito da Fundação Renova. Na oportunidade foi realizado o 

lançamento do gon go como ritual de celebração das conquistas dos 

colaboradores.  

Ouvidoria  

No mês de agosto, a Ouvidoria deu continuidade ao processo de gestão das 

manifestações (assegurando o devido registro, qualificação, apuração e 



 

 

 
 

respostas às reclamações e denúncias re lativas aos processos de reparação e 

remediação), bem como realizou as seguintes atividades:  

Esclarecimentos sobre as denúncias encaminhadas sobre possível cometimento 

de atos ilícitos para que os órgãos competentes avaliem a adoção das medidas 

legais que entenderem cabíveis;  

Continuidade da apuração das denúncias de concessão indevida de auxílio 

financeiro e possíveis irregularidades nos processos de indenização;  

Melhorias no fluxo para encaminhamento das reclamações realizadas nos 

Canais de Relacionamento  para a Ouvidoria;  

Apoio no processo de elaboração do edital para contratação do Ouvidor -Geral ï 

TAC Governança.  

Revisão do contrato com fornecedor para implementar melhorias nos processos 

de atendimento da Ouvidoria.  

Participação e esclarecimento da Ouvid oria na reunião com líderes da pesca de 

Minas Gerais.  

Início da elaboração do plano de comunicação da Ouvidoria.  

Alinhamento em Direitos Humanos & Ouvidoria para equipes dos CIAs  

Alinhamento com a FGV sobre as atividades da Ouvidoria.  

Números Gerais  

No mê s de agosto de 2018 foram abertas 360 manifestações relacionadas às 

comunidades impactadas na Ouvidoria, seguindo uma tendência de aumento 

verificada em relação à média de 228 manifestações/mês do 2º trimestre de 

2018.  

Em agosto, 78% das manifestações regi stradas na Ouvidoria foram realizadas 

de maneira identificada, sendo que 44% das manifestações foram registradas 

pelo atendente do telefone 0800 da Ouvidoria.  

Destaca -se que neste mês a Ouvidoria realizou o acolhimento de 141 

reclamações que foram encamin hadas pelos Canais de Relacionamento.  

Na tipologia consolidada, 66% das manifestações abertas em agosto são 

referentes a reclamações em relação aos processos e prazos de atendimento da 

Fundação Renova, alegando falta de previsibilidade, transparência, 

acessibilidade, morosidade e/ou não concordância com os procedimentos. Em 



 

 

 
 

grande maioria, as reclamações são relativas aos prazos e processos dos 

programas de cadastro, auxílio financeiro e indenização (PIM). Nesses casos, a 

Ouvidoria realiza uma apuração inic ial e qualificação da criticidade, que levam 

em consideração critérios como os indícios apresentados, a reincidência da 

manifestação e situações de vulnerabilidade. Quando pertinente, a Ouvidoria 

solicita esclarecimentos às demais áreas da Fundação Renova,  que procedem 

com a conferência dos trâmites de seus processos para verificar a conformidade 

e procedência da manifestação. Caso identificadas inconformidades, a tratativa 

pelo programa é realizada em acordo com a Ouvidoria.  

A Ouvidoria finalizou junto aos  manifestantes um total acumulado de 74% das 

reclamações e denúncias, sendo que 183 manifestações foram finalizadas no 

mês de agosto.  

 

Canais de Relacionamento  

Proposição de Plano de Ação para tratativa, junto aos Programas, de grandes 

temas gerados pelas manifestações em Canais de Relacionamento;  

Implanta­«o de a­»es para tratativa das manifesta­»es classificadas como ñn«o 

localizadosò em Cadastro; 

Análise, revisão e reabertura de manifestações finalizadas de Cadastro 

Integrado com respostas não conclusiva s aos atingidos. Não se identifica mais 

passivo de respostas inconclusivas relacionadas a esse Programa;  

Finalização da 2ª Campanha de contato ativo para informe de concessão de 

novos Auxílios Financeiros (no total, foram cerca de 2.300 pessoas contatadas) ;  

Suporte ao processo de migração do Auxílio Financeiro ï pagamento em cartão 

Alelo para conta bancária ï, nos municípios demandados pelo Programa (Calha, 

Médio, Baixo e Foz do Rio Doce), para localização e mobilização de pessoas não 

localizadas por seus t écnicos; acolhimento de casos de migração nos CIAs e 

encaminhamento da documentação para o Programa, por meio de 

manifestações no SGS;  



 

 

 
 

Reuniões periódicas com representantes dos Programas de Cadastro, 

Indenização Mediada e Auxílio Financeiro para proposiçã o e acompanhamento 

de ações para respostas mais qualificadas aos atingidos;  

Sensibilização e acompanhamento diário junto aos pontos focais dos Programas 

de forma que as manifestações estejam efetivamente atualizadas no Sistema 

SGS, na medida em que as aval iações dos casos sejam realizadas pelos pontos 

focais e a demanda resolvida.  

Treinamento das equipes do 0800 e CIA de Linhares, para monitoramento e 

atuação (quando cabível) sobre as entradas de manifestações referentes ao 

tema barramento do Rio Pequeno e lagoa Juparanã.   



 

 

 
 

Próximas entregas  

 

Diálogo  

Território 1 ï Mariana  

Realização de reunião com Núcleo de vizinhança da Rua Mosenhor Horta de 

Paracatu de Baixo, para definição de ajustes no projeto conceitual de 

reassentamento coletivo; (2) Reunião com repres entantes do time de futebol de 

Ponte do Gama, para alinhamentos em relação à negociação sobre o terreno do 

campo de futebol e arena de cavalgada; (3) Mobilização e participação na 

Assembleia Informativa com a comunidade de Paracatu de Baixo, convocada 

pela  Comissão, na qual serão esclarecidas dúvidas sobre o Projeto Urbanístico 

do reassentamento; (4) acompanhamento das atividades do Projeto ñViv°ncia 

O§sisò, para forma­«o de lideran­as em processos de mobiliza­«o comunit§ria; 

(5) mobilização de produtores r urais e acompanhamento de visita às Unidades 

Demonstrativas para vivência em Manejo Ecológico de Pastagem (sistema 

Voison), em Santa Cruz do Escalvado ï MG; (6) Continuidade do 

acompanhamento de visitas individuais às famílias para elaboração de projetos 

de moradias do reassentamento de Bento Rodrigues.  

Território 2 ï Alto Rio Doce  

Mobilização dos produtores rurais de Santa Cruz do Escalvado e 

acompanhamento do interc©mbio para o projeto ñRenovando Paisagensò (2) 

Realização de diagnóstico de bens culturais  no município de Santa Cruz do 

Escalvado; (3) Acompanhamento das visitas de levantamento arquitetônico das 

residências do Parque de Exposições de Barra Longa; (4) Finalização do 

mapeamento de residências da comunidade de Santana do Deserto cujos 

moradores apresentam relatos sobre trincas; (5) Acompanhamento das visitas 

de levantamento de escopo de obras de reparação, em Barra Longa.  

Território 3 ï Calha do Rio Doce  

Diálogo com moradores de Córrego Preto (Rio Casca) para esclarecimento de 

dúvidas; (2) Reuniã o com Produtores Rurais de Ipaba sobre ações de 

Assessoria Técnica e Extensão Rural.  



 

 

 
 

Território 4 ï Médio Rio Doce  

Mobiliza­«o de jovens de Belo Oriente para participa­«o no projeto ñViv°ncia 

O§sisò; (2) Realiza­«o de reuni«o com lideran­as da Associa­«o de Pescadores 

e Ilheiros de Pedra Corrida; (3) Continuidade das reuniões com as comissões 

locais de atingidos; (4) Continuidade das ações de acompanhamento e 

informação das obras relativas à construção de adutora em Governador 

Valadares.  

Território 5 ï Baix o Rio Doce  

Reuniões com representantes da Associação dos Carroceiros e Areeiros de 

Aimorés, Associação dos Velhos Carroceiros e Areeiros de Baixo Guandu e 

outras lideranças, para continuidade à elaboração da política de indenização da 

categoria; (2) Reuniã o com representantes da Prefeitura de Marilândia para 

definição de ações relativas à captação de água potável na comunidade de 

Boninsenha.  

Território 6 ï Foz/Litoral do Espírito Santo  

Continuidade das a­»es do projeto ñO Futuro do Rio Doce ® Voc°ò, na 

comu nidade de Nativo, em São Mateus; (2) Continuidade das visitas e 

tratativas do Plano de Emergências para o Período de Chuvas, junto às famílias 

da rua Beira Rio, em Linhares, que serão realocadas; (3) Reunião com 

Associação de Comerciantes da comunidade de Regência, em Linhares; (4) 

Continuidade da realização de reuniões mensais junto à Associação de 

Pescadores de Regência.  

Relações Institucionais  

A mobilização da empresa que irá suportar a área na assessoria de Relações 

Institucionais/Governamentais (BMJ ï Barral M Jorge)  

Comunicação  

Campanhas internas: sensibilização no período eleitoral, Assédio e 

Discriminação  

¶ Calendário de Direitos Humanos | Outras Ações  

¶ Reestruturação de veículo de comunicação institucional  



 

 

 
 

¶ Aplicativo de conteúdo para suporte de porta -vozes da Renova  

¶ Projeto de sinalização e ambientação dos demais escritórios da Fundação 

Renova  

¶ Projeto de branding e demais atributos de marca  

¶ Plano de media training  

¶ Encontro com a imprensa  

¶ Desenho das press trips que farão parte do planejamento de outubro  

¶ Votação em assembleia do projeto de Paracatu  

¶ Lançamento de conteúdo no site e em vídeo sobre o Caminho da 

Reparação  

¶ Plano de Comunicação comunidade de Degredo  

¶ Plano de Comunicação Ouvidoria  

Ouvidoria  

Desenvolvimento do plano de comunicação da Ouvidoria;  

Desenvolvimento dos procedimentos detalhados de atuação da Ouvidoria;  

Acompanhamento do processo de contratação do Ouvidor -Geral ï TAC 

Governança;  

Treinamento da equipe conforme revisão do contrato com fornecedor para 

implementar melhorias nos processos de atendimento da Ouvidoria;  

Treinamento para equipes dos CIAs e supervisores dos escritórios do PIM;  

Participação em reuniões nos territórios para esclarecimentos aos impactados 

das atividades da Ouvidoria;  

Acompanhamento das denúncias sobre possível cometim ento de atos ilícitos 

junto aos órgãos competentes.  

Canais de Relacionamento  

Contato ativo com as pessoas que solicitaram Cadastro a partir de janeiro de 

2018, de maneira a repassar informações atualizadas sobre o processo e os 

novos prazos previstos (agua rdando informações do Programa);  

Apoio das equipes dos Centros de Informação e Atendimento (CIAs) para 



 

 

 
 

contato e identificação de pessoas que estão com o status de não localizados 

junto ao Cadastro, mas já se manifestaram nos Canais de Relacionamento;  

Contato ativo qualificado com as pessoas que ainda não foram indenizadas e 

não se enquadram nas políticas atualmente vigentes, conforme posicionamento 

em fase de validação;  

Contato ativo qualificado com as pessoas que ainda não foram indenizadas e 

não se enqu adram em demais políticas atualmente vigentes, conforme 

posicionamento a ser definido;  

Ação de CIA Móvel planejadas para as comunidades de Vila Crenaque 

(Resplendor/MG); Santo Antônio do Rio Doce (Aimorés/MG); Rosário I, Rosário 

II e Alto Guandu (Baixo Gua ndu/ES); Barra do Manhuaçu (Aimorés/MG); e na 

sede do município de Itueta/MG;  

Capacitação de atendentes e pontos focais para operacionalização de novo 

módulo de Demandas no Sistema SGS, que dará maior visibilidade sobre ações 

e prazos necessários para aten dimento a atingidos.  

 

I ndicadores  

 

Diálogo  

 

INDICADOR  LOCALIDADE  
JUNHO 

201 8  
JULHO 201 8  

ACUMULADO  

REUNIÕES  

TOTAL DE 

PARTICIPANTES  

Reuniões 

Realizadas  

MG 82  89  2.330  

77.385  

ES 33  26  487  

 

 

 

 



 

 

 
 

Comunicação  

 

CANAL  JUL  AGO  
ACUMULADO  
(JAN - AGO)  

VimVer *  196  81  1.169  

Comunicados **  10  12  55  

 

*Públicos recebidos em agosto: colaboradores da Fundação Renova, Imprensa, Conselho Consultivo, Fórum 

Impacto, Conselho Fiscal e Equipe de Diálogo.  

* As pílulas de WhatsApp eram contabilizadas até o mês de junho. Porém, co mo parte de um trabalho de 

revisão dos canais de comunicação interna, os grupos de WhatsApp com todo o quadro colaboradores foram 

revistos. A informação para esse público passa a ser direcionada por meio do aplicativo Conecta.  

 

CANAL  

USUÁRIOS  
POSTS  

COLAB ORADORES  

POSTS  
POR DENTRO  
DA RENOVA  

JUL  AGO  JUL  AGO  ACUMULADO  JUL  AGO  ACUMULADO  

Aplicativo  

Conecta  
368  393  141  102  532  72  62  246  

 

Tabela: Quantidade de Interações no Conecta. Fonte Fundação Renova (agosto de 2018)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CANAIS DE RELACIONAMENTO  

Indi cador  Julho/2018  Agosto/2018  

Total de Manifestações  455.898  480.640  

Manifestações em Tratamento  46.301  52.837  

Manifestações Finalizadas  409.597  427.803  

Acumulado de Manifestações 0800  389.180  406.104  

Acumulado de Manifestações Centros de Informação e 

Atendimento (CIAs)  
57.274  63.307  

Acumulado de Manifestações Fale Conosco  7.698  9.135  

Acumulado de Manifestações Portal do Usuário  1.746  2.094  

Total de Manifestantes  122.044  128.541  

Manifestações encaminhadas à Ouvidoria  368  413  

 
Tabela:  Números gerais  dos canais de relacionamento. Fonte Fundação Renova (agosto de 2018)  

 

 
Gráfico: Status das manifestações e distribuição por canal de relacionamento . Fonte Fundação Renova 

(agosto de 2018)  



 

 

 
 

 
Gráfico: Manifestações totais  por t erritório . Fonte Fundação R enova (Agosto de 2018)  

 

 
Gráfico:  Pesquisas de Satisfação -  0800 e Fale Conosco . Fonte Fundação Renova (agosto de 2018)  

 



 

 

 
 

 
Gráfico:  Pesquisas de Satisfação  Centros de Informação e Atendimento . Fonte Fundação Renova 

(agosto/2018)  

 

  



 

 

 
 

Fotos  

 

Diálogo  

  

  

  

  

Reunião com Comunidade, Itueta (MG) ï 1 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

 
 

Reunião com Lideranças, Periquito  (MG) ï 1 de 
agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Reunião com Lideranças, Aimorés (MG) ï 2 de 
agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

 

 

Reunião com Lideranças, Resplendor (MG) ï 8 de 
agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

 



 

 

 
 

  

  

  

  

Reunião Poder Público, São Mate us (ES) ï 07 de 
agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Reunião Comunidade, Sobrália (MG) ï 22  de 
agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Reunião Temática, Barra Longa (MG) ï 22  de 
agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  

Reunião Poder Público, Barra Longa (MG) ï 22  
de agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Reunião Comunidade, Conselheiro Pena (MG) ï 
27 de agosto/2018 (Crédi to: Divulgação 
Fundação Renova)  

Reunião Temática, Galiléia (MG) ï 23 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  

Reunião Poder Público, Colatina (ES) ï 29 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  

Reunião Comunidade, Mariana (MG) ï 25 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  

Reunião com Lideranças, Naque (MG) ï 2 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

 
 

Reunião Temática, Periquito  (MG) ï 3 de 
julho /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  



 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

Reunião Poder Público, Aimorés (MG) ï 4 de 
julho /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

 

 

Reunião com Lideranças, Belo Oriente  (MG) ï 5 
de julho /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Reunião Temática, Galiléia  (MG) ï 11  de 
julho /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Reunião Comunidade, São Domingos do Prata 
(MG) ï 12  de julho /2018 (Crédito: Div ulgação 
Fundação Renova ) 

Reunião Temática, Santa Cruz do Escalvado 
(MG) ï 12  de julho /2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova)  

Reunião com Lideranças, Itueta (MG) ï 16  de 
julho /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  



 

 

 
 

 

 

  

 

Comunicação  

 

 

  

 

Assembleia, Barra Longa (MG) ï 17 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  

Reunião Temática, Barra Longa (MG) ï 18 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova)  

Post do aplicativo Conecta sobre as obras na 
lagoa Juparanã | agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Ren ova)  

Post do aplicativo Conecta sobre as ações da 
Expedição Rio Doce | agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

  

 
 

  

  

 

Canais de Relacionamento  

 

  

Construção do Plano de Comunicação da 
Comunidade Remanescente de Quilombo do 
Degredo  (ES) | agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova)  

Feira de adoção de animais no Pátio Savassi  ï 
Belo Horizonte (MG)  | agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova)  

Reunião Renovando Paisagem em Barra Longa  
(MG) | agosto/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova)  

Reunião da Comunidade em Sant ana do 
Deserto  (MG)  sobre AFE | agosto/2018 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Ação CIA Móvel, Periquito (MG) ï 10  de 
agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

 
 

Ação CIA Móvel, Rio Casta (MG) ï 21  de 
agosto /2018  (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Ação CIA Móvel, Dionísio (MG) ï 23  de 
agosto /2018  (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Ação CIA Móvel, Praia do Suá -  Vitória (ES) ï 24  de 
agosto /2018  (Crédito: Divulgação Fundação Renova ) 

Ação CIA Móvel,  Bom Jesus do Galho  (MG) ï 28  
de agosto / 2018  (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  

Ação CIA Móvel, Mascarenhas, Baixo Gandu (ES)  ï 
29  de agosto /2018  (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova )  



 

 

 
 

PG007 Programa de Assistência aos Animais  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivo  

 

Assistência aos animais extraviados e desalojados pelo rompimento na região de 

Mariana e Barra Longa (MG).  

Cláusulas 73 a 75 (em andamento)  

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Os resultados deste Programa são reportados  juntamente com os resultados do 

Programa 017.  

 

Próximas entregas  

 

Não há entregas relevantes para o próximo período.  

 

Desafios  

Não há desafios relevantes para o próximo período.  

  



 

 

 
 

PG008 Reconstrução de Vilas  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Ob jetivo  

 

Atendimento sócio comunitário e socioeconômico com objetivo de implantação 

do reassentamento involuntário, em paralelo ao desenvolvimento dos projetos 

visando a reconstrução, recuperação e realocação das famílias que residiam em 

Bento Rodrigues e Paracat u de Baixo, distritos de Mariana (MG), e Gesteira, 

distrito de Barra Longa (MG), com projetos específicos por localidade, além de 

um projeto específico para reconstrução da escola de Gesteira. Após a conclusão 

desses processos, realizar o monitoramento dos  reassentamentos com 

abrangência dos programas sociais por até 36 meses.  

Cláusula 78 (em andamento)  

 

 



 

 

 
 

68  

Marcos do Programa  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Bento  

Em 01/08 foi emitido pela Prefeitura Municipal de Mariana o Alvará de 

Urb anização do Loteamento do reassentamento de Bento Rodrigues, que autoriza 

a Fundação Renova a iniciar a execução das obras na área da Lavoura.  

Em 03/08 foi realizado culto ecumênico de celebração do início das obras de 

reassentamento de Bento no canteiro d e obras da área da lavoura, com 

participação da comunidade atingida, prefeitura de Mariana, promotoria pública, 

religiosos, colaboradores da Renova e empresas contratadas.  

Realizad a em 10/08 reunião na Prefeitura Municipal de Mariana para validação 

dos pro jetos de uso público. A reunião contou com a participação do vice -prefeito 

e alguns representantes de secretarias que validaram os projetos e solicitaram 

alterações. Foram apresentados os projetos da Escola, Posto de Serviços, Posto 

de Saúde, Quadra Polies portiva, Campo de Futebol, Parque Linear e Praças.  

Realizadas entre os dias 20 e 25 de agosto , rodas de conversas com os atingidos 

no Centro de Convenções de Mariana a respeito do desenvolvimento dos projetos 

de bens de uso público. Projetos apresentados: Escola, Posto de Saúde, Posto de 

Serviços, Parque Linear, Campo de Futebol, Praças, Quadra Poliesportiva, 

Sistema de Água e Esgoto, Pavimentação e Rede de Iluminação.  

Iniciadas  em 21/08 , as obras civis do Centro de Visitantes. Estrutura que fará 

parte da c onstrução do reassentamento de Bento Rodrigues e que será utilizada 

para desenvolver o trabalho da Gestão Social e recebimento dos atingidos em 

visitas realizadas na área do loteamento.  

Protocolado s em 30/08, junto a Prefeitura Municipal de Mariana, os pro jetos 

executivos de Pavimentação, Drenagem Pluvial e Contenção do acesso principal, 

além da ART do EIV (Estudo de Impacto da Vizinhança). Essas entregas estavam 

previstas no Alvará de construção do empreendimento e são condicionantes do 

licenciamento urban ístico.  



 

 

 
 

Paracatu de Baixo  

No Grupo de Trabalho Interdisciplinar/Moradia ocorrido no dia 01/08, foram 

definidos os critérios de acesso dos sitiantes ao reassentamento coletivo de 

Paracatu de Baixo, sendo formalizada a permanência de apenas 10 sitiantes no 

projeto conceitual.  

Realizado plantão para apresentação do projeto urbanístico conceitual do 

reassentamento de Paracatu de Baixo nos dias 09, 10 e 11 de agosto , para a 

Comunidade, Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica (Cáritas).  

Afim de melhorar o aces so de máquinas, equipamentos e a segurança da via para 

acesso ao reassentamento de Paracatu de Baixo, foi protocolado, em 15/08, o 

pedido de alvará de construção para atividades de melhoria do acesso da Rua 

Furquim na Secretaria de Obras, COMPAT e Defesa C ivil.  

Em 20/08 foi realizada visita com a equipe técnica de implantação do 

reassentamento e Prefeitura de Mariana à Paracatu de Baixo e à área anfitriã do 

reassentamento de Paracatu de Baixo para conhecimento da área.  

Ocorrida Audiência Pública no dia 22/0 8 para discussão do Projeto de Lei de 

alteração do Plano Diretor de Mariana/MG para viabilizar a criação de área de 

diretrizes especiais para projetos de reassentamento, necessária para Paracatu 

de Baixo.  

Em GT (Grupo de Trabalho) realizado no dia 29/08 fo i reagendada a Assembleia 

com a comunidade de Paracatu de Baixo para votação do projeto conceitual do 

reassentamento para o dia 13/09.  

Com previsão de início das atividades de construção do canteiro de obras de 

Paracatu de Baixo em outubro/2018, foi protoc olado o pedido de dispensa de 

licença ambiental do canteiro de Paracatu de Baixo no dia 04/09 na Secretaria de 

Meio Ambiente, com previsão de 30 dias para liberação ambiental. A liberação da 

Secretaria de obras, depende do protocolo previsto para 12/09, as  atividades 

serão iniciadas somente após a liberação da Prefeitura de Mariana/MG.  



 

 

 
 

Realizada Assembleia Informativa com a comunidade de Paracatu de Baixo, em 

05/09, para apresentação do projeto urbanístico conceitual e acordos para a 

Assembleia de votação d o projeto do reassentamento marcada para o dia 13/09.  

Gesteira  

Em 03/08 foi realizada Assembleia na comunidade através de convocação da 

Comissão de Atingidos com a presença do MPF (Ministério Público Federal) e 

SECIR (Secretaria de Estado de Cidades e Inte gração Regional) solicitando 

respostas acerca dos estudos de caso de elegibilidade das 7 famílias ao 

reassentamento coletivo de Gesteira.  

O MPF enviou no dia 05/08 um requerimento à Fundação Renova solicitando o 

posicionamento sobre as famílias em estudo d e caso. Está sendo elaborada pela 

Fundação Renova uma proposta de minuta de acordo sobre as 7 famílias em 

estudo de caso de elegibilidade ao reassentamento.  

Protocolado, em 17/08, na Comissão de Atingidos os estudos ambientais 

preliminares e topográficos d o terreno para análise técnica da área indicada para 

o reassentamento da comunidade de Gesteira. Previsto para fevereiro de 2019 a 

entrega dos estudos ambientais consolidados.  

Protocolado no dia 03/09, ofício no Ministério Público de Fundações para avaliaç ão 

do processo de aquisição do terreno indicado para o reassentamento da 

comunidade de Gesteira. A Fundação Renova aguardará resposta do MP de 

Fundações para dar seguimento com o processo de negociação para aquisição do 

terreno.  

Gestão Social  

Realizadas ro das de conversas para validação do projeto conceitual dos 

equipamentos públicos -  escola, posto de saúde, posto de serviços (correios, 

posto policial, guarda municipal e posto avançado da prefeitura), paisagismo, 

praças e infraestrutura (tratamento de água , esgoto, iluminação pública, 



 

 

 
 

telefonia e pavimentação). No total, 152 pessoas participaram das rodas tivemos 

245 manifestações positivas, 121 de pontos de atenção e 248 sugestões.  

Assembleia de aprovação prevista para o dia 12 de setembro.  

5º Encontro com  as Famílias ï Etapa Conhecer da metodologia de desenho das 

casas.  

Revisão do projeto conceitual do reassentamento considerando as demandas 

identificadas nos plantões de apresentação do projeto elaborado utilizando o DRP 

ï Diagnóstico Rápido Participativo.  

Agendamento da Assembleia de aprovação (votação) do projeto conceitual do 

reassentamento para o dia 13 de setembro.  

Foi entrega as chaves da primeira casa reconstruída na zona rural de Mariana. 

Novas entregas estão previstas para os próximos meses.  

Passeio ao pesque -pague em Santa Rita ï Ouro Preto com Grupo de Idosos e 

Familiares. Participaram 21 idosos e 17 acompanhantes.  

Próximas entregas  

 

¶ Bento Rodrigues  

Após apresentação dos equipamentos de uso coletivo no Grupo Técnico de 

Moradia do dia 12/09 foi del iberado pelo Ministério Público que a comunidade 

precisa se manifestar até 22/09, caso não ocorra os projetos serão considerados 

aprovados e liberados para desenvolvimento dos projetos detalhados.  

Em se tratando de obras, foram serão concluídas as atividad es de supressão do 

acesso principal na primeira semana de setembro e iniciaremos as atividades de 

supressão na área 1.  

Vamos iniciar a fase 2 do canteiro de obras ao final da primeira quinzena de 

setembro, a fase 2 do canteiro contempla área de vivência, vestiários, depósito 



 

 

 
 

de resíduos, ferramentaria. Neste mês iniciaremos também a remoção de top soil 

das ruas Conego Veloso, São Bento e Nova 02.  

No mês de setembro inicaremos o turno noturno para as atividades de 

terraplengem . 

Continuamos o desenvolvimento  dos projetos individuais com as famílias e ao 

final desse mês serão entregues os projetos de rede de água e esgoto 

condicionantes do alvará de urbanização.  

Está previsto para setembro a aprovação dos memoriais descritivos dos lotes pela 

Prefeitura de Mari ana, depois dessa liberação o cartório de registro de imóveis 

fará o registro do loteamento conforme condicionante do alvará de urbanização 

e posteriormente poderemos protocolar os projetos básicos/legais na Prefeitura 

que já estão em desenvolvimento pelos  arquitetos em conjunto com as famílias, 

para protocolarmos os projetos será necessário uma autorização da família.   

¶ Paracatu de Baixo  

Após aprovação do projeto conceitual dia 13/09, iniciamos a construção do 

projeto básico que dá input ao licenciamento a mbiental e licenciamento 

urbanístico para parcelamento do solo.  

Outro processo que se inicia após a aprovação do projeto conceitual dia 13/09 é 

o da metodologia dos projetos individuais das casas e equipamentos públicos em 

conjunto com a comunidade.  

A vot ação pela Câmara dos Vereadores do 1º Projeto de Lei para alteração do 

Plano Diretor para viabilizar a criação da ADIES (Área de Diretrizes Especiais) 

está previsto para setembro também.  

Estamos aguardando a liberação da Prefeitura de Mariana para início d as obras 

para melhoria do acesso ao loteamento, a previsão é na segunda quinzena de 

setembro.  



 

 

 
 

A conclusão dos registros dos terrenos em nome da Fundação Renova também 

tem previsão para segunda quinzena de setembro.  

 

Desafios  

 

¶ Consolidar, junto com os Órgão s Públicos e Comissão de Moradores, um plano 

de recuperação de prazo para o cronograma de licenciamento ambiental e 

urbanístico de Bento Rodrigues;  

¶ Consolidar, junto à Comunidade, o projeto urbanístico de Paracatu de Baixo 

tendo em vista as recomendações d a SECIR e SEMAD;  

¶ Consolidar a poligonal da área a ser adquirida para o reassentamento de 

Gesteira junto à comunidade, assessoria técnica e o proprietário do terreno.  

 

Fotos  

 

  

  

 

 

  

Visita à horta comunitária ï agosto /2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Visita ao pesque e pague  ï agosto/ 2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG009 Recuperação do Reservatório da UHE 

Risoleta Neves  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivo  

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves 

por meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento 

da hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.  

Cláusula s:  79 , 150 -  em andamento.  

 



 

 

 
 

76  

Marcos do Programa  

 



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Manifestações ocorridas em 13, 14, 15, 21 e 22/08 bloqueando acessos a obra, 

impactando o cronograma geral e a conclusão das atividades para o plano para 

o período chuvoso.  

DNPM suspendeu a  lavra da Pedreira Corsini que foi adquirida pela Fundação 

Renova para fornecimento de pedra. Agendada reunião com o órgão para 06/09.  

Já está em implementação as ações do plano para o período chuvoso 2018/2019.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Continuar as atividades  de preparação para o período chuvoso. Entregas 

previstas para 29/09/18:  

o Extravasor Provisório Trecho DP -DI  

o Dique de Contenção de finos Dique 1.B / Pilha 1  

o Dique de Contenção de finos Dique 2 / Pilha 2  

o Passagem Molhada  

o Barramento C Recomposição de Jusante  

o Proteção Empilhamentos  

 

Principais d esafios  

 

¶ Implementar as ações de preparação para período chuvoso conforme 

cronograma pactuado nos órgãos reguladores.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Indicadores  
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I01 - Avanço físico do processo de dragagem

Meta (acum.) Real (acum.)
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I02 - Avanço físico das obras de reabilitação das UGs da UHE

Meta (acum.) Real (acum.)
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I04 - Avanço físico de recuperação dos setores
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Fotos  

 

 

 

  

 

 
 

  

 
  

Ponto P3 Construído ï agosto /2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Bacias 01 e 02 ï vista aérea ï agosto/ 2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Dique principal ï aterros em argila e enronca mento ï 

agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Dique intermediário ï execução de contrapilhamento  ï 

agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG010 Recuperação das Demais Co munidades e 

Infraestruturas Impactadas  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivo  

 

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraes truturas 

danificadas pelo rompimento da barragem,  tais como: reestabelecimentos de 

acessos, limpeza e retirada de resíduos nas estruturas impactadas, entulho e 

detritos decorrentes do rompimento da barragem, demolição de estruturas 

comprometidas remanescentes e consequente limpeza, reconstrução de pontes, 

reconstrução ou reforma de cercas, currais  e paiol, drenagem, reconstru ção ou 

reforma de igrejas e outros templos religiosos, reconstrução ou reforma de 

campos de futebol e espaços de prática esportiva de acesso público, reconstrução 

ou reforma de centros comunitários, praças e locais públicos de lazer, 

reconstrução ou reform a de poços artesianos e pinguelas,  recuperação ou 

reforma das vias de acessos impactadas pelo rompimento da barragem, 

contenções de taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das 

unidades habitacionais impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas 

de educação e saúde impactadas.  

Cláusula 82 (em andamento)  
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Marcos do Programa  

 

 



 

 

 
 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Término  da reconstrução da casa do Sr.  Márcio de Souza . 

Contratação da empresa que realizará tapa buracos de vias pavimentadas ï em  

Monsenhor Horta . 

Entrega da Escola Municipal Paracatu  de Baixo , em Mariana.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Término  do processo de c ontratação da  empresa que executará as obras de 

restauro . 

¶ Contratação da empresa que realizará a  manutenção de vias p avimentadas ï 

trecho Monsenhor Horta/Paracatu . 

 

Desafios  

 

¶ Definir política de atendimento integrado (PIM, compra assistida, 

reforma/reconstrução, entre outros) incluindo as propriedades rurais;  

¶ Definição da localização do Parque de Exposição em Barra Longa . 

 

Indicadores  

 

Considerando a revisão 11 do diagnóstico.  



 

 

 
 

 

Fotos  

 

Escola  Municipal Paracatu  



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Reconstrução da casa do Sr. Márcio de Souza  

 

 

 

  



 

 

 
 

PG011 Recuperação das Escolas e Reintegração 

da Comunidade Escolar  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Proporcionar a reintegração de alunos e profissionais às rotinas escolares, 

observada a situação anterior ao rompimento da barragem de Fundão e fornecer 

acompanhamento pedagógico, psicopedagógico e de psicologia educacional para 

alunos e profiss ionais das escolas impactadas de acordo com as determinações 

do TTAC. Conforme determinações das cláusulas 89 a 94 e Cláusula 99.  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Inauguração da escola temporária de Paracatu de Baixo.  

Iní cio do apoio pedagógico às escolas municipais de Mariana e Barra Longa.  

Realização de oficinas com os alunos de Gesteira e Bento Rodrigues para 

encantamento e ambientação das bibliotecas das escolas.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Inauguração dos espaços  renovados d as bibliotecas das escolas municipais de 

Gesteira e Bento Rodrigues.  

Desafios  

 

¶ Retomada do projeto de assistência pedagógica nas escolas municipais e 

estaduais de mariana e Barra Longa . 

 

Fotos  

 
 

  

Material entregue para Escola temporária de 
Paracatu de Baixo ï agosto/2018  
(Crédito: Fundação Renova)  

 

Encontro de retomada do apoio pedagógico e 
psicopedagógico ïagosto/2018  
(Crédito: Fundação Re nova)  

 



 

 

 
 

 

 

  

 

  

Material entregue para Escola temporária  de Bento 

Rodrigues  ï agosto/2018  
(Crédito: Fundação Renova)  

 

Material entregue para Escola de temporária 
Paracatu de Baixo  ïagosto/2018  
(Crédito: Fundação Renova)  

 



 

 

 
 

PG012 Memória Histórica, Cultural e Art ística  

   

Eixo Pessoas e Comunidade  

 

Objetivo  

 

Fortalecer, conservar e preservar o patrimônio cultural, incluindo os bens 

materiais, imateriais e arqueológicos das comunidades de Bento Rodrigues, 

Paracatu de Baixo e Gesteira, atingidas pelo rompimento da b arragem de Fundão.  

Cláusula 95 e 100 (em andamento).  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Aprovado o Termo de Referência, para contratação da assistência técnica para a 

Arquidiocese de Mariana, a qual coordenará as ações pr evistas. A Contratada 

deverá fazer a interface com as comunidades eclesiais atingidas, incluindo 

apresentações nos Grupos de Trabalho, e com a equipe técnica da Fundação 

Renova.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Apoio ao evento Festa das Mercês em Bento Rodrigues.  

¶ Iníci o diagnósti co referências culturais Santa C ruz do Escalvado.  

¶ Entrega de uniformes time de futebol de Paracatu  (Crianças e Jovens).  

¶ Apoio festa do Menino Jesus em Paracatu de Baixo.  

 

Desafios  

 

¶ Consolidação de uma agenda positiva para elaboração de diretrize s e 

definições, como o descarte de materiais e fragmentos que se encontram na 

Reserva Técnica e a aprovação dos projetos de restauro/requalificação das 

capelas;   

¶ Resistência na participação de vários steakeholders que impossibilita avanços 

e impede o dese nvolvimento de várias frentes de atuação. Dentre estas ações, 

está a definição sobre o futuro de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo.   



 

 

 
 

PG013 Turismo, Cultura, Esporte e Lazer  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

O objetivo geral desse programa é a partir de um diagnóstico de impacto do 

rompimento na área de abrangência socioeconômica, fortalecer as políticas 

públicas de gestão da Cultura, Turismo, Lazer e Esporte através de um apoio 

técnico e material das estruturas necessárias para um melhor desenv olvimento 

dessas atividades na região impactada, de acordo com o grau de severidade 

sofrido por cada localidade.  

Cláusulas 101 a 105 (em andamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Apoio à realização do 10º Encontro In ternacional de Palhaços com ações de 

descentralização nas comunidades atingidas (25/08 a 19/09).  

Apoio a realização de eventos na Foz do rio Doce: Arraia de Todos e Mica Fubica.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Apoio à realização do Iron Biker Brasil, em Mariana (13 a 16 de setembro).  

¶ Execução dos Diagnósticos de Impacto e Avaliação Turismo, Cultura, Esporte 

e Lazer nas Novas Áreas (Linhares, Aracruz, Serra, São Mateus, Conceição da 

Barra e Fundão).  

 

Desafios  

 

¶ Aprovação do Programa no CIF.  

 

  



 

 

 
 

PG014 Apoio à Saúde Física e Mental da População 

Impactada  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Desenvolver atividades de apoio à saúde física e mental dos impactados e 

elaborar um estudo epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil 

epidemiológico e sanitário retrospect ivo, atual e prospectivo dos moradores de 

Mariana até a foz do rio Doce, a fim de avaliar riscos e correlações decorrentes 

do rompimento.  

Cláusulas 106 a 112 (em andamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Discussão co m o Ministério Público o atendimento de Saúde das pessoas 

envolvidas no estudo elaborado pelo Instituto de Saúde e Sustentabilidade ï 

ISS;  

Acompanhamento das ações para a reforma do CAPSIJ do município de 

Mariana, em atendimento à deliberação 189 do CIF;  

I ntegrar o Estudo de Análise de Risco à Saúde Humana com os programas que 

fazem interface com o programa de Saúde da FR;  

Elaboração de estratégias de trabalho do programa de Saúde com 

pesquisadores, relacionados a oficina diagnóstico de Saúde nos municípios , 

Estudo de Saúde Mental e análise de nexo -causal dos riscos à Saúde Humana 

pelo rompimento.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Coordenar os processos para a reforma do imóvel onde será implementado o 

CAPSIJ, do município de Mariana;  

¶ Revisão do documento de Definição do  Programa;  

¶ Continuar os processos de contratação de assessoria técnica para elaborar 

estratégia de integração/interface da Avaliação de Risco à Saúde 

Humana/Ministério da Saúde com a Avaliação de Risco à Saúde Humana 

Ambiental.  

 

Desafios  

 

¶ Adequação do Esc opo do Programa às bases mínimas propostas pela CT 

Saúde e aprovadas pelo CIF;  

¶ Adequar o modelo de contratação dos profissionais que prestam serviços aos 

municípios de Mariana e Barra Longa.  

 

 



 

 

 
 

Fotos   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Reunião com Secretárias de Saúde e Meio Ambiente de 

Sooretama/ES, apoiando na elaboração do plano de 

ações de saúde e vigilância ambiental do Patrimônio da 

Lagoa  

ï agosto /2018 (Crédito: Divulga ção Fundação Renova)  

Reunião com a Secretaria de Saúde de Baixo 

Guandu/ES  ï agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  

Reunião com a Secretaria de Saúde de Linhares/ES  

ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Reunião com a Secretaria d e Saúde de Marilândia/ES  

ï agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reunião com a Secretaria de Saúde Barra Longa/MG  

ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Reunião com Ministério Publico sobre o atendimento de 

Saúde das pessoas de B arra Longa, envolvidas no 

estudo do ISS  ï agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG015 Pro moção à Inovação  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

Fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas, por meio do 

financiamento à produção de conhecimento relacionado a questões sociais, 

econômicas e ambientais, com a criação de linhas de pesquisa a plicada, visando 

a internalização do conhecimento gerado à recuperação das áreas impactadas 

pelo rompimento, necessárias ao cumprimento dos objetivos da Fundação 

Renova.  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Não houve fatos r elevantes para reporte ao CIF e população no mês de Agosto.  

Próximas entregas  

 

Lançamento das Chamadas de Pesquisa do Edital FAPES/ FAPEMIG.  

 

Desafios  

 

Não há informações a serem reportadas esse mês  

  

Fot os  

 

 

 

 

 

Reunião de Kick Off entre Fundação Renova e Lia Marinha, 

referente ao Projeto do Edital SENAI de Inovação  

Reunião ocorrida em Vitória no dia 21/08 ï agosto /2018 

(Cr édito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

Ok PG016 Retomada das Atividades Aquíc olas e Pesqueiras  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

Viabilizar o retorno da atividade pesqueira diretamente impactada ao longo da 

área de abrangência socioeconômica, criando as condições para a superação das 

limitações e restrições ao exercício da pes ca;  

Identificar e viabilizar a realocação em novas atividades econômicas e produtivas, 

compatíveis com o modo de vida de pescadores e aquicultores impactados, 

sempre que a retomada da atividade de pesca não for possível, em razão dos 

efeitos causados pelo rompimento da barragem  

Cláusulas 116 a 123 (em andamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Término da análise de impacto na Lagoa Juparanã e Rio Pequeno (Deliberação 

CIF 167).  

 

Próximas entregas  

 

Não há informações a serem reportadas esse mês . 

 

Desafios  

 

Não há informações a serem reportadas esse mês . 

 

Foto s 

 

 

  

 

Reunião Projeto da Foz ï agosto /2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Início da operação do projeto Inovapesca -  ASPERï 

agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Avaliação de impactos Lagoa Juparanã / Rio Pequeno ï 

Delib. 167  ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG017 / 025/ 040  Retomada das Atividades 

Agropecuárias , Recuperação da Área Ambiental 1  

ne Fomento ao CAR e PRA  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivo  

 

Recomposição das áreas produtivas passíveis de restauração e das condições 

para a retomada da produção, incluindo solo, animais, equipamentos e 

instalações; recuperação de pastagens nas áreas impactadas, quando 

tecnicamente viável, ou formação de pastagens equivalentes em outras áreas da 

propriedade; substituição de pastagens por outras fontes de alimentação animal 

que possam ser cultivadas na propriedade impactada; reestabelecimento das 

estruturas de captação de água para irrigação e dessedentação animal ou  o 

desenvolvimento de alternativas ao reestabelecimento das estruturas de 

captação de água; e fornecimento de alimentação para animais nas propriedades 

rurais diretamente impactadas, até recuperação da pastagem.  

Revegetar emergencialmente 800 hectares, re gularizar as calhas e margens e 

promover o controle de processos erosivos no trecho a montante da UHE Risoleta 

Neves, e, em seguida, recuperar 2.000 hectares na área ambiental 1 (áreas 

abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas, margens e afluentes d os rios 

Gualaxo do Norte, Carmo e Doce), nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio 

Doce e Santa Cruz do Escalvado.  

Apoiar e dar suporte técnico ao cadastramento das propriedades rurais no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR), além de fomentar a elaboração e a  

implementação dos respectivos Programas de Regularização Ambiental (PRAs).  

Cláusula 124 a 128, 158 a 160 e 183 do TTAC.  



 

 

 
 

As ações desses Programas estão sendo reportadas de forma integrada entre os 

programas socioambientais: 17 (Retomada das Atividades Ag ropecuárias), 25 

(Recuperação da Área Ambiental 1) e 40 (Fomento ao CAR e PRA), devido a 

atuação simultânea nas mesmas propriedades para reparação e adequação de 

propriedades rurais impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

No dia 27/08, iniciou -se a contratação da Reestruturação Produtiva das 

propriedades impactadas nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce, 

Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado. Esta contratação irá atuar dir etamente 

no manejo de pastagem destes produtores, proporcionando fertilidade do solo e 

produtividade, sendo um dos principais vetores da Retomada das Atividades 

Agropecuárias. O final destas atividades está previsto para março de 2020.  

No dia 24/08, inicio u-se a contratação da Restauração Florestal das propriedades 

impactadas nos Municípios de Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz 

do Escalvado (frentes 3 e 4). Esta contratação irá atuar diretamente na 

Recuperação Ambiental destas propriedades, com um total de 495 hectares a 

recuperar. Se destaca a eficiente negociação, onde foi atingida redução de 

aproximadamente 20% no custo por hectare em relação á contratação realizada 

em fevereiro para as frentes 1 e 2 (Mariana e Barra Longa). Se espera o início  

das atividades pela contratada até o dia: 24/09.  

No dia 23/08 foi realizado, em Barra Longa, curso teórico de Sistemas 

Agroflorestais para os atingidos interessados em se tornar uma das cinco Unidade 

Demonstrativas deste tema. Foram capacitados, além de p arte da equipe Renova, 

10 atingidos. No dia 29/08 foi realizado intercâmbio em fazenda modelo 

localizada em Araponga/MG para continuidade da capacitação destes 

interessados. As Unidades Demonstrativas são uma entrega chave dos 

programas  de Retomada das Ati vidades Agropecuárias e Restauração Florestal, 

pois promovem capacitação e exposição de tecnologias para diversificação da 

economia local.  

Próximas entregas  

 

¶ Em setembro, a Reestruturação Produtiva ( início  em 27/08) irá começar a 

atuar nas propriedades ati ngidas, assim como a Restauração Florestal nas 

frentes 3 e 4 (Barra Longa, Rio Doce, Ponte Nova e Santa Cruz do Escalvado). 

Assim como a Restauração Florestal na Frente 2 (Barra Longa) será 



 

 

 
 

continuada.  

 

Desafios  

 

¶ Aprovar na Câmara Técnica de Economia e Ino vação a Definição completa do 

Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias, considerando que ela 

foi reformulada adotando o referencial teórico e metodológico do 

Desenvolvimento Rural Sustentável e o Plano de Ação determinado pela 

Deliberação CIF 145.  

¶ Integrar as ações previstas no programa de Retomada das Atividades 

Agropecuárias (Desenvolvimento Rural Sustentável) com as ações do 

Programa de Indenização Mediada (PIM) e Reassentamento, quando for o 

caso.  

¶ Fomentar a utilização dos insumos internos da p ropriedade, minimizando os 

impactos gerados pela dependência dos agroecossistemas aos insumos 

externos, principalmente em propriedades onde há condições produtivas para 

o restabelecimento da alimentação animal.  

¶ Desenvolver ações e propor soluções integrada s com outros programas que 

proporcionem geração de renda para as agricultoras e jovens agricultores, 

com vista a minimizar o êxodo rural e suas consequências.  

¶ Construir cronograma integrado para reparação de infraestruturas rurais 

conjuntamente com o progr ama de Infraestrutura da Fundação Renova.  

¶ Implementar ações de mitigação de riscos provenientes da execução do 

programa, que é destinado às propriedades rurais diretamente impactadas . 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Indicadores  

 

Assistência Técnica e Extensão Rural  

 

 

Alimentação An imal   

 



 

 

 
 

ISA (Índice de Sustentabilidade em Agroecossistemas) e PASEA (Plano de 

Adequação Socioeconômico e Ambiental de Propriedades)  

 

* São consideradas elegíveis ao PASEA, propriedades rurais de pessoas físicas que tiveram deposição de lama 

(área ambient al 1) e que não serão reassentadas.  

Restauração Florestal  

 



 

 

 
 

CAR (Cadastro Ambiental Rural)  

 

Fotos  

  

  

 

Mariana/MG  -  Kick -Off com a empresa vencedora da 

Restauração Florestal das Frentes 3 e 4  ï agosto /2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Barra Longa/MG  

Curso de Sistemas Agrofl orestais para candidatos a 

serem Unidades Demonstrativas  ï agosto/ 2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

  

 

  

Barra Longa/MG  -  Curso de Sistemas Agroflorestais 

para candidatos a serem Unidades Demonstrativas  

ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação Reno va)  

Inseminação artificial  ï agosto/ 2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

Orientações sobre fornecimento de silagem de milho na 

bovicultura ï Mariana (MG) ï agosto /2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova)  

1ª Manutenção -  Tributários ï Mariana (MG) ï 

agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

PG018 Desenvolvimento e Diversificação 

Econômica  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Implementar estratégias para o dese nvolvimento de outras atividades que 

promovam a diminuição da dependência econômica do município de Mariana 

(MG) com relação ao setor minerário. Estimular o surgimento de novas indústrias, 

baseadas em alternativas tecnológicas sustentáveis e capazes de pro mover maior 

integração produtiva entre a população. Contribuir com o desenvolvimento dos 

demais municípios impactados pelo rompimento da barragem, a partir de ações 

de fomento econômico, geração de renda e comunicação.  

Cláusulas: 129 e 130 (em andamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Não há informações a serem reportadas esse mês  

 

Próximas entregas  

 

¶ Início das Atividades do Fundo Compete Rio Doce;  

¶ Contratação do Serviço de Georreferenciamento e Plano Diretor de Mariana . 

 

 

Desafios  

 

Não há informações a serem reportadas esse mês  

 

Indicadores  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

PG019 Programa de Recuperação de Micro e 

Pequenos Negócios  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Ob jetivo  

 

Recuperar micro e pequenos negócios no setor produtivo, de comércio e serviços 

diretamente impactados pelo rompimento, localizados de Fundão a Candonga 

(MG) e em Regência e Povoação, distritos de Linhares (ES). Na impossibilidade 

de retomada das atividades econômicas originais, apoiar os pequenos 

empreendedores na incubação de novos negócios, em substituição aos 

anteriores.  

Cláusulas 132 e 133 (em andamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Não houve fatos relevantes de reporte para o público externo no mês de Agosto.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Início dos trabalhos de Assessoria Técnica para Recuperação dos Micro e 

Pequenos empreendimentos em Linhares/ ES.  

 

Desafios  

 

Não há informações a serem reportadas esse mês.  

 

I ndicadores  

 

 

 



 

 

 
 

PG020 Estímulo à Contratação Local  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Estabelecer um processo de priorização da contratação local, buscando estimular 

o uso da força de trabalho e de redes locais de fornecedores para as ações que 

forem desenvolvidas de Fundão a Regência.  

Cláusulas 134, 135, 136 (em andamento) . 
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Aula Inaugural dos cursos de Qualificação de Serralheiro de Materiais Ferrosos e 

Pintor de Obras Imobiliárias para atender as obras do Reassentamento 

realizada no dia 08 de Agosto.  

Formatura dos Cursos de Qualificação em Pedreiro e Marceneiro realizada no 

dia 15 de agosto. Ao todo, 193 formandos participaram da cerimônia.  

 

Próximas entregas  

 

Não há informações a serem reportadas esse mês  

 

Desafios  

 

Não há informações a serem reportadas esse mê s 

 

Indicadores   

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

PG021 Auxílio Financeiro Emergencial  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Prestar auxílio financeiro emergencial à população impactada que teve 

comprometimento de sua renda em razão de interrupção de suas atividades 

produ tivas ou econômicas, em decorrência do rompimento, até o 

restabelecimento das condições para retomada das atividades produtivas ou 

econômicas.  

Cláusulas 137, 138, 139 e 140 (em andamento) . 
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Cadastramento das contas bancárias dos atingidos que recebem auxílio 

financeiro de Belo Oriente, Pedra Corrida, Periquito, São José do Goiabal, Bom 

Jesus do Galho e Mariana em MG, além de Aimorés e Baixo Guandu no ES. Fase 

final no processo de migração n a forma de pagamento do auxílio financeiro da 

Alelo para a CEF . 

Realizadas 1.444 análises de elegibilidade, com previsão de pagamento para 

setembro e outubro/2018 . 

Foram ingressados 15 novos titulares no Programa . 

Previsão de inclusão de aproximadamente 1, 2 mil novos titulares de AFE em 

setembro/2018 . 

 

Próximas entregas  

 

¶ Realização de nova rodada de atendimento para cadastramento de contas 

bancárias para atingidos não localizados na primeira chamada. Cerca de 1,4 

mil titulares não foram localizados para rea lização da migração.  

 

Desafios  

 

¶ Conclusão das análises de elegibilidade das Campanhas 1 e 2, considerando 

a falta de documentação de residência na época do evento, ausência de 

comprovações e evidências de perda de renda e ausência de outros 

documentos;  

¶ Localização dos atingidos que recebem AFE para realização do cadastro 

integrado da Fundação;  

¶ Análises de perda de renda que estão ligados às atividades socioeconômicas 

informais e não legalizadas, sem comprovação adequada pelo atingido . 

 



 

 

 
 

Indicadores  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Fot os  

 

 

 



 

 

 
 

PG022 Gerenciamento dos Programas 

Socioeconômicos  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

 

Objetivo  

 

Dotar os programas socioeconômicos de mecanismos e processos de gestão, 

monitoramento e avaliação, incluindo sistemas de informação, banco de dados e 

defin ição de indicadores, em conformidade com mecanismos e processos de 

governança estabelecidos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(TTAC).  

Cláusula 144 (em andamento, em conjunto com a cláusula 18 2 do PG041)  

As ações deste programa estão sendo dese nvolvidas de forma integrada ao 

PG041 ï Gerenciamento dos Programas Socioambientais. Checar o descritivo na 

página 201 .  

  



 

 

 
 

PG023 Manejo de Rejeitos  

 

Eixo Terra e Água  

 

Obj etivo  

 

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 

(áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios 

Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus 

formadores e afluentes, bem como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na 

porção impactada pelo romp imento da barragem de Fundão). Realizar o manejo 

de rejeitos decorrentes do rompimento, conforme resultados dos estudos 

previstos neste programa, considerando os fatores ambientais, sociais e 

econômicos da região.  

Cláusulas 150, 151, 152, 153 e 157 (em an damento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês   

 

Iniciadas as obras de alargamento do canal lateral extravasor da lagoa Juparanã 

para redução do alagamento. As obras foram paralisadas durante 5 dias (entre 

16/08/18 e 21/08/18) , devido ao questionamento judicial sobre a necessidade 

de licenciamento, e retomadas em seguida com a anuência do Juiz . 

Concluído e protocolado o Plano de Manejo do Trecho 9 na C âmara Técnica de  

Rejeitos . 

Estudo de Irrigação protocolado no CIF e CT -Rejeit os, para análise e validação 

de atendimento à cláusula 180. Após validação será elaborado plano de ação para 

atendimento aos pontos identificados no diagnóstico . 

Iniciados os serviços de monitoramento móvel da qualidade do ar em Barra 

Longa/MG com previsão  de término em out/19. O objetivo é verificar localmente 

a exposição das pessoas de forma complementar às estações fixas 

implementadas.  

 Pr óximas entregas  

 

¶ Apresentação do Projeto Conceitual da Cachoeira de Camargos para a 

Comunidade;  

¶ Conclusão dos Planos  de Manejo dos trechos 10, 11 e 12;  

¶ Conclusão da dragagem da área alagada em Sooretama/ES;  

¶ Conclusão do alargamento do canal do Rio Pequeno.  

 

Desafios  

 

¶ Execução do Plano de Comunicação nos Territórios.   

 



 

 

 
 

 

 

 

Fotos   

 

  

  

 

 

 

  

Início das obras para alargamento do canal em Rio 

Pequeno/ES  ï agosto /2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova)  

Início dos serviços de monitoramento móvel da 

qualidade ar em Barra Longa/MG ï agosto/ 2018  

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Obras no aterro de rejeitos em Barra Longa/MG ï 

agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação 

Renova)  

Apresentação dos Projetos do Plano de Manejo de 

Rejeitos do Trecho 8 na FEAM ï agosto/ 2018 (Crédito: 

Divulgação Fundaçã o Renova)  



 

 

 
 

PG024 Implantação de Sistemas de Contenção 

dos Rejeitos e de Tratamento In Situ dos Rios 

Impactados  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

 

Objetivo  

 

Construir e operar, de forma segura, estruturas de contenção de sedimentos para 

armazenamento dos materiais retirados das calha s dos rios e seu entorno, 

quando aplicáveis, visando, principalmente, a redução gradativa da turbidez dos 

rios para níveis máximos de 100 NTU na estação seca, no prazo máximo de três 

anos.  

Cláusulas 154 (concluída), 155 (concluída) e 157 (em andamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

Continua a execução da barragem do Eixo 1 e iniciam atividades para preparação 

das obras para o Período Chuvoso 2018/2019.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Início do Plano para o Período Chuvoso 2018/201 9.  

 

Desafios   

 

¶ Alcançar elevação 805 m da barragem do Eixo 1 antes do período chuvoso . 

 

Indicad ore s 

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

PG02 6  / 02 7  Recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente e Nascentes  

 

Eixo Terra e Água  

 

Objetivo  

 

Recuperar 40 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente (APP) 

degradadas na bacia do rio Doce. Dessa área, 10 mil hectares deverão ser 

reflorestados e os 30 mil hectares restantes deverão ser recuperados por meio 

de regeneração. Recuperar cinco mil nascentes no total, sendo 500 por ano.  

Cláusulas: 16 1, 162 e 163 (em andamento)  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

 

No dia 13/08 foi realizada oficina em Mariana/MG, com o intuito de promover 

discussões com os atores locais interessados no território para incorporar 

percepções  na metodologia de priorização de áreas elaborada em conjunto com 

as Universidades UFV e UFMG. A metodologia irá subsidiar a definição de 

localidades na bacia do rio Doce que irão receber a restauração florestal de 

40.000 hectares de forma participativa. F oi consolidado o modelo de percepções 

após esta oficina, e enviado para as Universidades avaliarem a possibilidade 

incorporação de sugestões na metodologia até o dia 30/09.  

 

Próximas entregas  

 

¶ Para setembro, se espera a finalização dos cercamentos das nasc entes, APPs 

e áreas de recarga hídrica com intervenções para ainda em 2018. Também 

será finalizada a contratação da empresa que irá realizar a mobilização das 

nascentes do ano 3 (intervenções em 2019). O Edital de Pagamento por 

Serviços Ambientais tem prev isão prevista de encerramento das inscrições 

para o dia 10/09, sendo iniciada a etapa de avaliação de elegibilidade dos 

inscritos.  

 

Desafios  

 

¶ Definir conceito e iniciar a implementação do processo de restauração florestal 

dos 40 mil hectares de APP até o f inal de 2018, além de produzir mudas em 

quantidade e qualidade suficientes para garantir os compromissos 

socioambientais da Fundação Renova;  

¶ Operacionalizar a logística envolvida na recuperação das APP, levando em 

consideração a grande dispersão geográfica  dessas áreas;  

¶ Planejar uma composição com diversidade e densidade de espécies a serem 

plantadas, tendo em vista a baixa fertilidade e acidez dos solos da bacia do 

rio Doce;  



 

 

 
 

¶ Aprovar indicadores e escopo final dos programas na Câmara Técnica de 

Restauração Florestal e Produção de Água.  

Indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos  

 

 

  

 

Workshop Viveiros ï Belo Oriente (MG) ï agosto /2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Inspeção de Viveiro ï Belo Oriente (MG)  ï agosto/ 2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  



 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

  

5ª Reunião de Educação Ambiental para Prevenção de 

Incêndios ï Governador Valadares (MG)  ï agosto /2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Visita técnica Viveiro Anauá ï Medeiros Neto (BA) ï 

agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Visita técnica Viveiro Anauá ï Medeiros Neto (BA) ï 

agosto /2018 (Crédito: D ivulgação Fundação Renova)  

Alinhamentos técnicos ï Mariana (MG) ï agosto/ 2018 

(Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Georreferenciamento de nascentes ï Marilândia (ES) ï 

agosto /2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  

Acompanhamento dos viveiros ï Colati na (ES ) ï 

agosto/ 2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova)  
































































































































