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Apresentação  

 

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal 

sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï SOCIOAMBIENTAIS e 

SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA ï e envio 

do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de cada  

mês. Os programas têm como objetivo recuperar o meio ambiente e as condições 

socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da barragem de 

Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao 

rompimento, como está dis posto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.  
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Sumário Executivo  

 

Neste Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresentam -se ações 

ocorridas durante o mês de maio de 2019. São centenas de iniciativas relacionadas a 

42 programas. Todas elas voltadas ao cumprimento das cláusulas do Termo de 

Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) e com foco em reparar, compensar ou 

mitigar os impactos resultantes do rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 

novembro de 2015.  

Adian te, estão destacadas al gumas das principais realizações do período, distribuídas 

em uma lógica de três grandes eixos de atuação (Terra e Água; Pessoas e 

Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura), que se combinam para viabilizar os 

compromissos da Fundação Renova.  

Eixo Terra e Água  

Uma das mais importantes ações do programa de Manejo de Rejeito ( PG 23, pág. 22 8) 

é o monitoramento do comportamento e dos efeitos da lama liberada no rompimento 

da barragem de Fundão, de modo a verificar e acompanhar a efetividade das atividades 

de contenção já realizadas. Composição de solo, taxa de erosão, qualidade da água e 

trans porte de sedimentos são alguns aspectos avaliados, mas não os únicos. Também 

alterações no solo, no ar, em vegetais e até em produtos agropecuários, como o leite, 

estão contempladas nesse monitoramento. Entre as questões focais, está o risco à 

saúde humana  relacionado à passagem ou à deposição de rejeito nas várias regiões. 

Com esse objetivo, foi contratada, em meados de maio, uma nova Análise de Risco à 

Saúde Humana. O estudo vai utilizar os padrões oficiais do Ministério da Saúde.  

Outra missão dessa fren te é o controle do rejeito, visando restabelecer as condições 

pré -rompimento no solo e nos cursos dô§gua ao longo dos 670 quil¹metros impactados. 
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Para tanto, a área foi dividida em 17 porções e cada uma possui um plano específico de 

manejo. Os trechos 6 e 7 registraram avanços significativos em maio. Eles abrangem 

do rio Gualaxo do Norte, a montante do córrego Santarém, até sua confluência. É ali 

que fica a cachoeira de Camargos, uma área de lazer para a comunidade, que vai passar 

por recuperação integral. O fosso da cachoeira será limpo, seguido de incorporação de 

benefícios, como a construção de uma prainha. As obras civis para essa transformação 

foram contratadas na segunda quinzena do mês. Estão em andamento as outorgas e 

licenças necessárias para tornar  realidade o projeto conceitual aprovado pela população 

em fevereiro deste ano.  

Nessa mesma região, a Fundação Renova realiza um processo chamado 

renaturalização, que consiste na colocação estratégica de troncos no leito do rio, com o 

propósito de criar re mansos que favoreçam a reprodução de peixes, anfíbios e insetos. 

A técnica vem sendo implantada desde fevereiro, após uma coleta de espécies para 

controle. No fim de maio, a iniciativa recebeu vistoria e aprovação do Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e  dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).  

No âmbito do programa de Conservação da Biodiversidade ( PG 28, pág. 2 82 ), merece 

destaque o 1º Seminário Técnico -Científico de Avaliação do Programa de Monitoramento 

da Biodiversidade Aquática. O evento aconteceu nos dias 22 e 23, para apresentação e 

discussão dos resultados do primeiro relatório de monitoramento na porção capixaba 

do rio Doce, conduzido pela Fundação Espírito -Santense de Tecnologia (Fest), por meio 

da Rede Rio Doce Mar de pesquisadores.  

Estiveram presentes representantes da Fundação Renova, do Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade (ICMBio), do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

do Espírito Santo (Iema) e de associações de atingidos ligadas à pesca. De acordo com 

o cronograma , o relatório será finalizado pela Rede Rio Doce Mar, considerando as 

contribuições colhidas na ocasião. Seus achados serão divulgados conjuntamente pela 

Fundação Renova e pela Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CT Bio).  
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Um esforço especial es tá em condução para se criar ferramentas que proporcionem o 

melhor Gerenciamento dos Programas Socioambientais ( PG 41, pág. 36 5). 

Praticamente todos eles já contam com cronogramas másteres, que permitem 

acompanhar o andamento das etapas envolvidas e identi ficar precocemente riscos de 

atrasos. Em breve, outros recursos possibilitarão a geração rápida de relatórios dos 

programas para suporte à gestão.  

Eixo Pessoas e Comunidades  

Em Mariana (MG), no programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados ( PG 1, 

pág.  20 ) foram realizadas 1.046 entrevistas do total estimado de 1.175, relacionadas à 

Fase 1 do cadastramento. São 250 famílias a mais do que o calculado em abril e elas 

deverão ser atendidas ainda neste ano. No processo de cadastramento, após a 

entrevista, a contecem as visitas aos imóveis atingidos, a fim de quantificar e verificar 

os danos. Em maio, houve 615 vistorias a moradias, em função da baixa mobilização 

das próprias famílias, uma vez que a capacidade instalada permitia a realização de um 

total de 770  propriedades . Naquele município, o trabalho de cadastramento é efetuado 

pela Cáritas, assessoria técnica do Ministério Público local. No total, já foram enviados 

para aprovação do Comitê Interfederativo (CIF) 32,2 mil cadastros, referentes às 

campanhas 1,  2 e 3, ao longo de todo o território impactado  (PG 01 , pág. 2 0) .  

Ainda em Mariana, registrou -se um total surpreendente de acordos de indenização: 49 

negociações ao longo do mês, contra um total de 24 nos seis meses anteriores. 

Contribuiu para esse desempenho do Programa R essarcimento e Indenização dos 

Impactados ( PG 2, pág. 30 ), a atuação de uma força - tarefa criada para facilitar as 

tratativas.  

Houve avanços também na concessão de Auxílio Financeiro Emergencial ( PG 21, pág. 

22 4), com a inclusão de 210 novos titulares. No e ntanto, uma desaceleração é esperada 

para os próximos meses, uma vez que, à medida que o atendimento do Cadastro 
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avança, aumenta o número de atingidos desprovidos das documentações reportadas na 

etapa autodeclaratória. Hoje, há 12.744 auxílios ativos, com mais de 29 mil pessoas 

atendidas, entre titulares e dependentes. O titular recebe um salário mínimo, e cada 

dependente, 20% desse valor  (PG 21, pág. 22 4) .  

Em maio, foram firmados dois acordos com o povo indígena Krenak: um de atendimento 

emergencial e outro para construção de cisternas, como parte da solução estruturante 

para o problema de abastecimento de água nessa Terra Indígena (TI), localizada em 

Resplendor (MG). Os acordos estão amparados no programa de Proteção e Recuperação 

de Qualidade de Vida dos Povos Indígenas ( PG 3, pág. 3 7). Atualmente, o programa 

garante, aos Krenaks, pagamento de auxílio financeiro a 130 famílias; 5 litros de água 

mineral por pessoa ao dia; 1 mil litros de água potável em 142 pontos de 

abastecimento; 1 mil litros de água bruta em 15 pontos de abastecimento; além de 

ração, silagem e sal mineral para cerca de 100 famílias. Outras etnias também são 

atendidas com auxílio financeiro. É o caso de 192 famílias da etnia Tupiniquim, na TI 

Comboios, e de 1.122 famílias Tupiniquim -Guarani, da TI Caieiras Velha 2 (75 núcleos 

a mais do que em abril). Ambas ficam no Espírito Santo.  

Não só os indígenas foram contemplados com um programa específico nas medidas 

reparatórias do rompimento de Fundão. O programa de Proteção e Recuperação de 

Qualidade de Vida de Ou tros Povos e Comunidades Tradicionais ( PG 4, pág. 4 4) 

assegurou, em maio, auxílio financeiro a 107 titulares faiscadores (um tipo tradicional 

de garimpagem de ouro em fundo de rio) de Rio Doce (MG), 105 titulares faiscadores 

de Santa Cruz do Escalvado (MG)  e 17 6 titulares da comunidade quilombola de Degredo 

(ES), onde também houve fornecimento diário de 5 litros de água mineral por pessoa.  

No contexto dos programas de Proteção Social ( PG 5, pág. 52 ) e de Apoio à Saúde Física 

e Mental da População Impactada , a Fundação Renova providenciou mobiliário e 

equipamentos para a implementação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos em Santo Antônio, distrito de Mariana (MG). Além disso, realizou o primeiro 
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depósito para contratação de  mão de obra suplementar para a área de Saúde  (PG 14, 

pág. 16 9) . Também foram entregues veículos que ficarão lotados na Secretaria de 

Saúde do município.  

Essas providências ocorreram no contexto do acordo judicial assinado em abril para 

suplementação de atendimento no serviço público de Saúde de Mariana, o que acarretou 

a extinção das Ações Civis Públicas (ACPs) em torno da questão, interpostas pela 

prefeit ura do município e pelo Ministério Público do Trabalho. O ponto central das ACPs 

era a forma de contratação e remuneração dos profissionais envolvidos na 

suplementação. Pelo acordo, a prefeitura assume essa responsabilidade, custeada pela 

Fundação Renova p or meio de depósitos judiciais trimestrais (condicionados ao 

fornecimento de indicadores de atendimento dos profissionais e à realização de um 

plano de trabalho específico e sujeito a reavaliações periódicas).  

O programa de Comunicação, Participação, Diál ogo e Controle Social ( PG 6, pág. 57 ) 

envolve uma série de frentes de interface com a comunidade. O Diálogo, que mantém 

agentes ao longo de todo o território impactado, atuou em maio junto à comunidade de 

pescadores de Patrimônio da Lagoa, em Sooretama (ES ), com o objetivo de prestar 

esclarecimentos sobre as metodologias de precificação para fins indenizatórios e as 

condições para concessão de auxílio financeiro. Essa região foi fortemente atingida, em 

2018, por uma cheia da lagoa Juparanã, agravada por um barramento construído 

emergencialmente e por ordem judicial na época do rompimento de Fundão.  

Outra comunidade impactada pelo mesmo barramento foram os moradores da Avenida 

Beira Rio, em Linhares. Um risco de rompimento fez com que eles tivessem de deixar  

suas casas por moradias provisórias, custeadas pela Fundação Renova. No mês, em 

reuniões com as presenças da Defensoria Pública e do Ministério Público, o grupo foi 

informado das medidas que estão garantindo a estabilidade do barramento até sua 

provável r emoção em 2020, bem como do status de pagamento das indenizações por 

dano moral a que fazem jus.  
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O serviço de Ouvidoria é outra frente desse programa e consolidou em maio um novo 

modelo de atendimento. Dispõe agora de uma célula exclusiva, que reúne três 

atendentes e um supervisor dedicados, o que fez sua capacidade de atendimento , 

garantindo às comunidades impactadas um canal muito mais ágil para denúncias e 

reclamações, devidamente registradas e respondidas. Reg ionalmente, os municípios 

entre o Médio Rio Doce e a Foz são recordistas em demandas à Ouvidoria. Questões 

relativas a Cadastro, PIM e AFE constituem mais de 85% das abordagens. Há também 

reclamações relativas a situações de vulnerabilidade e denúncias, en volvendo fraudes 

e ganhos indevidos. Até o fim de maio, 81% das 1.356 manifestações em aberto nessa 

instância foram finalizadas  (PG 06 , pág. 82 ) . 

A retomada das atividades econômicas é um ponto de grande atenção para a Fundação 

Renova, pelo seu potencial normalizador da vi da das pessoas impactadas. São vários 

os programas voltados a esse objetivo, a exemplo de Promoção da Inovação ( PG 15, 

pág. 17 9). Em maio, essa frente de trabalho publicou o edital do projeto Já Entendi, em 

conjunto com o Serviço Nacional da Indústria (Sen ai), voltado à capacitação gerencial 

de mulheres.  

Foi a público também a chamada dos 15 projetos aprovados para a pesquisa 

Desenvolvimento e Inovação para a Recuperação das Áreas Impactadas pelo 

Rompimento da Barragem de Fundão  (PG 15, pág. 17 9) . Eles receberão aporte da 

ordem de R$ 5,6 milhões a serem investidos em iniciativas das mais variadas áreas, 

como uso sustentável do rejeito em construções; métodos, estratégias e indicadores de 

restauração dos ecossistemas florestais impactados; e desenvolvimento de matr iz 

sustentável para a cadeia do leite, dentre outros.  

No programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras ( PG 16, pág. 18 5), a 

principal notícia do período foi a emissão, em 22 de maio, pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) de um a nota técnica avaliando que o pescado do rio Doce 

pode ser consumido com moderação. O parâmetro apontado como seguro é o consumo 
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diário de 200 gramas por adulto e de 50 gramas por criança. Acima desses níveis, a 

segurança passaria a depender de outros fat ores, alguns imponderáveis, relacionados 

às circunstâncias de cada consumidor.  

A nota da Anvisa esclarece que tal posicionamento resulta de uma abordagem genérica 

e conservadora e não aponta nexo causal entre as violações encontradas e os efeitos 

do rompim ento da barragem. Novos estudos serão agora realizados para aprofundar o 

conhecimento sobre a situação. É um primeiro passo para o restabelecimento da pesca 

na região, mas não garante o fim das restrições, que depende de decisão judicial (na 

foz) e do fim da proibição de captura de espécies nativas para fins de repovoamento 

(na porção mineira da Bacia do Rio Doce).  

Um terceiro pilar de fomento à economia é o programa de Retomada das Atividades 

Agropecuárias ( PG 17, pág. 18 8). No chamado Território 1, que ab range de Fundão até 

a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (Candonga), cerca de 200 propriedades rurais 

impactadas estão sendo beneficiadas por uma série de ações que as tornam aderentes 

ao Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (Pasea). As atividades acontecem 

de forma independente e complementar às indenizações. Nesse mesmo perímetro, 

seguem em andamento ações para correção de 15 hectares de solo e a construção de 

oito barraginhas (pequenas bacias escavadas que captam a água da chuva), ajudando 

na con tenção da erosão e na recarga hídrica do subsolo  (PG 17, pág. 1 92 ) .  

A Recuperação de Micro e Pequenos Negócios ( PG 19, pág.  20 7) teve uma iniciativa 

inspiradora ao promover visita técnica à região de Barreirinhas, no Maranhão, que 

constitui um case  de sucesso de negócios de  turismo protagonizados por pequenas 

comunidades em uma região de foz. A viagem contou com a participação de membros 

das comunidades de Regência e Povoação, em Linhares (ES) e de gestores públicos 

municipais e estaduais. A intenção é que a experiência prop icie futuros negócios no 

turismo dessas duas comunidades impactadas.  
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Outro destaque da área foi o início do projeto Renovando Futuros, em parceria com o 

Instituto Criare. Seu objetivo é fomentar o empreendedorismo nas comunidades de 

reassentamento coletiv o. Como primeiro evento, ocorreu um encontro de oportunidades 

com a comunidade de Paracatu de Baixo, no qual se apresentou a proposta para 

recuperação dos micros e pequenos negócios impactados. Bento Rodrigues e Gesteira 

também serão contempladas.  

Eixo Re construção e Infraestrutura  

Os reassentamentos coletivos caminham rapidamente para se tornarem realidade, 

devolvendo um lar definitivo àqueles que perderam suas casas em decorrência da 

tragédia de Fundão. Eles são tratados pelo programa Reconstrução de Vil as ( PG 8, pág. 

114 ) e estão em diferentes estágios de evolução.  

Bento Rodrigues ð Já estão com a prefeitura de Mariana, para expedição do álvara 

de construção, os projetos básicos da escola, do posto de saúde e serviços e de 73 

casas, sendo que 57 delas fi carão em área prioritária para o início das construções. Até 

o fim de maio, 156 famílias já haviam visitado seus lotes e estavam aptas a dar 

sequência à elaboração dos projetos de suas casas  (PG 8, pág. 114  e 117 ) .  

Paracatu de Baixo ð Saiu a licença ambiental e houve parecer fav orável à supressão 

vegetal do terreno e ao manejo de fauna. A prefeitura de Mariana também já está com 

o projeto da área urbana apto para aprovação. A Secretaria Municipal de Saúde vem 

participando das conversações, que incluem a comunidade, sobre o projet o do posto de 

saúde. Os trabalhos de cercamento e sondagem continuam, e o canteiro de obras ficou 

pronto para abrigar as equipes técnicas. Paralelamente, os futuros moradores definem 

o processo de elaboração dos projetos das casas. Até o fim do mês, 43 fam ílias já 

haviam se engajado  (PG 8, pág. 11 8) .  

Gesteira ð A Fundação Renova está empenhada em promover o envolvimento da 

comunidade na concepção completa do reassentamento e expressou essa preocupação 
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em documento dirigido ao CIF, à Câmara Técnica, ao Ministério Público, à Comissão de 

Atingidos de Barra Longa e à Aedas, assessoria técnica local. Também já direcionou aos 

atingidos os estudos realizados na área anfitriã (de topologia, disponibilidade hídrica 

etc.). A Comissão de Atingidos foi informada do fluxo para parcelamen to do solo rural 

e expectativa de prazo para cada etapa. Com os futuros moradores, foram discutidos 

os processos para o estabelecimento das diretrizes que regularão o reassentamento e 

das oficinas para criação do projeto conceitual da vila.   

Em reunião co m a Câmara Técnica na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas 

Gerais, a Fundação Renova apresentou seu plano de recuperação para 203 propriedades 

em Barra Longa, que teriam sido impactadas pelo tráfego de caminhões e máquinas 

envolvidos na reparaçã o. O próximo passo é a visita a esses imóveis considerados de 

risco, sendo que 171 deles já receberam as equipes da Fundação Renova. A iniciativa 

integra o programa de Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas 

Impactadas entre Fundão e Candonga (PG 10, pág. 13 9).  

As medidas de Melhoria nos Sistemas de Abastecimento de Água ( PG 32, pág. 305 ) 

avançam em todo o território impactado, sempre com a lógica de criar soluções 

estruturantes e que proporcionem às comunidades alternativas para a segurança 

hídrica. Construção e melhoria de Estações de Tratamento de Água (ETA) e de adutoras 

têm sido ativ idades frequentes, assim como a escavação de poços, quando não há 

manancial viável. Em maio, por exemplo, ocorreu recuperação de poços nos municípios 

mineiros de Belo Oriente e Tumiritinga. Os projetos executivos de melhorias de ETAs 

foram concluídos para a cidade de Galileia e para os distritos de Pedra Corrida, em 

Periquito, e de Santa Rita, São Vítor e Pedra dos Sonhos, em Governador Valadares, 

todos em Minas Gerais.   

As páginas a seguir contêm o detalhamento dessas e de muitas outras ações.  

Boa leitur a!   
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PG0 01 Levantamento e Cadastro dos Impactados  
 

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através 

da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro e 

pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica do TTAC. As 

informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e 

avaliações socioeconômicas voltados para apoiar a implementação de ações de  

reparação e compensação dos impactos socioeconômicos.  

Cláusulas do TTAC: 19 a 30 ï Em andamento  

Deliberações que impactam escopo e prazo:  277  ï Em andamento.  
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Marcos do Programa  

 



 

 

17  
 

 



 

 

18  
 

 



 

 

19  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ No cadastramento de Mariana, foram realizadas 1046  entrevistas do total estimado 

de 1.175 correspondentes à Fase 1 ï aplicação do formulário de cadastro  (o 

acréscimo de 250 famílias, em relação ao mês anterior, se deve a indicação da 

Assessoria Técnica da identificação dessas novas famílias a serem atendidas em 

2019). (Fonte :  bd_cadastro_mariana_m1_e_  2019_05_27_0839 ) . 

¶ Foram realizadas 615 vistorias (80%) do total estimado de 770 propriedades 

(Fonte: Controle de Vistoria) . O resultado está abaixo da meta para o período em 

virtude de uma menor mobilização de famílias em relação à capacidade instalada. 

Ressalta -se que a mo bilização é realizada pela Assessoria Técnica da Comissão de 

Atingidos de Mariana. (Fonte :  Controle Vi storia 290519 ) . 

¶ Acumulado até o mês em análise, foram enviados ao CIF 32. 203  cadastros 

referentes as campanhas 1, 2 e 3. (Fonte: CIF Lote 033) .  

 

Próximas entregas  

¶ Assinar contrato com a Synergia para fornecimento de serviços relacionados à 

operacionalização do cadastro (check list, aplicação entrevistas, vistorias, 

produção de laudos e portfólios). Esta entrega refere -se ao Marco Contratação 

conclu ída.  

¶ Finalizar os cadastros de remanescentes na localidade de Bento Rodrigues 

finalizado. Esta entrega refere -se ao Marco Cadastro dos remanescentes de Bento 

Rodrigues realizado.  
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¶ Finalizar os cadastros de remanescentes na localidade de Paracatu de Baixo 

finalizado. Esta entrega refere -se ao Marco Cadastro dos remanescentes de 

Paracatu de Baixo realizado.  

¶ Emitir os laudos dos cadastros remanescentes referentes a Bento Rodrigues 

concluída. Esta entrega refere -se ao Marco Laudo dos remanescentes de Bento 

Rodri gues disponibilizado no sistema.  

¶ Emitir os laudos dos cadastros remanescentes referentes a Paracatu de Baixo 

concluída. Esta entrega refere -se ao Marco Laudo dos remanescentes de Paracatu 

de Baixo disponibilizado no sistema.  

¶ Entregar novo lote de cadastros  remanescentes ao CIF, ao longo do mês de 

Junho / 20 19.  

 

Desafios  

¶ Finalizar a etapa de vistorias -  Fase 2 e Emissão de Laudos, em Mariana;  

¶ Reduzir  o n¼mero de manifestantes ñN«o Localizadosò; 

¶ Aprimorar o processo de cadastramento e de avaliação de impactos ;  

¶ Obter aprovação da definição do programa na Câmara Técnica e CIF.  
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Indicadores/Grandes Números  

 
Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes.  Fonte: Indicadores CTOS -Maio -19 . 

 

 
Gráfic o 2. Taxa de atendimento ao Cadastro Emergencial . Fonte : Fonte:  Indicadores CTOS -Maio -19 . 
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Gráfico 3. Taxa de Devolutiva aos Impactados. Fonte: Indicadores CTOS -Maio -19.  

 
 

 
Gráfico 4. Taxa de Não Localizados. Fonte: Indicadores CTOS -Maio -19.  
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Gráfico 5. Cadastro Mariana ï Fase 1. Fonte: bd_cadastro_mariana_m1_e_2019_05_27_0839.  

 

 
Gráfico 6. Cadastro Mariana ï Fase 2. Fonte: Controle Vistoria 290519.  

 

Em termos de cadastros enviados ao CIF e portfólios disponibilizados no SGS, referentes 

as Cam panhas 1, 2 e 3, tem -se:  

INDICADOR  Campanha 1 e 2  Campanha 3  

Cadastro enviado ao CIF  21.069  11.134  

Portfólios no SGS  21.048  9. 064  

Tabela 1. Cadastros enviados ao CIF. Fonte: CIF Lote 033.  
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PG0 02  Ressarcimento e Indenização dos Impactados   

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Ressarcir pessoas físicas ou jurídica (neste último caso, apenas micro e pequenas 

empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem como 

perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do 

rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e 

sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.  

Cláusulas do TTAC:  38 ï Atrasada; 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37 ï Em andamento . 

Deliberações que impactam escopo e prazo: 18, 35, 141; 111, 118, 119, 167, 181, 182, 

211, 234, 236.   



 

 

26  
 

Marcos do Programa  
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* Priorizados de acordo com: i) vulnerabilidade pelo Índice de Desenvolvimento Familiar (priorização das famílias pelo 

IDF, em ordem crescente); ii) pescadores profissionais; iii) cadastros com laudos (ex.: danos em agropecuária, comércio 

e serviços, extrativismo mineral, dentre outros).  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Pagamento  de 113  (cento e treze) indenizações das campanhas 1, 2 e 3  (Fonte: 

P02-BDD-003 -00_FluxoIndenizatorio_190603.xlsx );  

¶ Foram realizados 49  (quarenta e nove ) acordos em Mariana/MG . Os acordos 

podem ser propostas  aceitas ou propostas recusadas. (Fonte: P02-BDD-004 -

00_Mariana_190531.xlsx );  

 

Próximas entregas  

¶ Previsão de tratar 1.747 (mil setecentos e quarenta e sete) cadastros no mês de 

junho/19 das campanhas 1, 2 e 3. Esta entrega refere -se ao Marco ñCampanhas 

1, 2 e 3 tratadas para cadastros priorit§riosò. 

 

Desafios  

¶ Obter a aprovação da definição do programa;  

¶ Definição  das  Políticas Indenizatórias pendentes ;  

¶ Receber os dossiês da Cáritas para realizar as tratativas em Mariana/MG.  
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Indicadores/Grandes Números  

INDICADOR  FÓRMULA DE CÁLCULO  

I02  
Cadastros indenizados /  

Total de cadastros elegíveis ao programa  

I04  
Total de cadastros que aceitaram proposta /  

Total de cadastro com proposta apresentada  

I06  
Cadastros indenizados /  

Total de cadastros elegíveis à indenização que aceitaram as propostas  

Tabela 2. Indicadores. Fonte ( Definição do Programa ).  

 
 

 
Gráfico 2. Taxa de Atendimento PIM DG (Campanhas 1, 2 e 3).  

Fonte: P02-BDD-003 -00_FluxoIndenizatorio_190603.xlsx . 
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Gráfico 3. Taxa de Adesão PIM DG  Mensal  (Campanhas 1, 2 e 3).  

Fonte: P02-BDD-003 -00_FluxoIndenizatorio_ 190 603.xlsx . 

 

 

 
Gráfico 3. Taxa de Pagamento PIM DG  Mensal  (Campanhas 1, 2 e 3).  

Fonte: P02-BDD-003 -00_FluxoIndenizatorio_ 190 603.xlsx . 
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PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida 

dos Povos Indígenas  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para 

povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados 

a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e Ajustamento 

de Conduta (TTAC).  

Cláusulas do TTAC: Cláusula 3 9 ï Em andamento; Cláusula 40 ï Em andamento; 

Cláusula 41 ï Em andamento; Cláusula 42 ï Em andamento; Cláusula 43 ï Em 

andamento; Cláusula 44 ï Em andamento; Cláusula 45 ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 169 ï Concluída;  Deliberação 

187 ï Concluída; Deliberação 200 ï Cancelada; Deliberação 201 ï Em andamento; 

Deliberação 205 ï Concluída; Deliberação 206 ï Concluída; Deliberação 227 ï Em 

andamento; Deliberação 231 ï Concluída.  

 

 

 



 

 

34  
 

Marcos do Programa
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Entrega: Pagamento do Auxílio Financeiro às famílias atendidas (Fonte: P03 -RMS-

000 -00_Relatório Mensal AFE_190531.xlsx):  

o 130 famílias atendidas na Terra Indígena  Krenak  

o 192 famílias atendidas na Terra Indígena  Comboios  

o 1.122 família s atendidas na Terra Indígena Tupiniquim -Guarani  

¶ Entrega: Distribuição de  Água para os Povos Indígenas  Krenak  (Fonte: P03 -RMS-

000-00_Relatório Mensal L&M Apoio Emergencial_190531.pdf  e P03-RMS-000 -

00_Relatório s Diários  Megaton Apoio Emergencial _190531.zip ):  

o Água Mineral ï 5 Litros por pessoa por dia;  

o Água Potável ï aproximadamente  1.000 Litros , em média,  por dia em 142 

pontos  de abastecimento;  

o Água Bruta ï aproximadamente 1.000 Litros , em média,  por dia em 103 pontos  

de abastecimento.  

¶ Entrega: Distribuição de silagem de milho ï 240  ton eladas  para 100 famílias na 

Terra Indígena Krenak (Fonte: P03 -RMS-00 -00_Relatório Mensal L&M Apoio 

Emergencial_190531.pdf)  

¶ Entrega: Distribuição de sal mineral para  bovinos ï 300 sacos de 25kg para 100 

famílias  na Terra Indígena Krenak (Fonte: P03 -RMS-00 -00_Relatório Mensal L&M 

Apoio Emergencial_190531.pdf)  
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¶ Entrega: Distribuição de ração ï 2.268 sacos de 40kg para 108 famílias na Terra 

Indígena Krenak (Fonte: Relatór io P03 -RMS-00 -00_Relatório Mensal L&M Apoio 

Emergencial_190531.pdf)  

¶ Conclusão do acordo sobre Atendimento Emergencial da Fundação Renova na 

Terra Indígena Krenak, em 27/05/2019. (Fonte: Ata P03-ATA-000 -00_Ata de 

reunião dos Acordos Emergenciais com os Krenak_190527 .pdf )  

¶ Conclusão da repactuação  com os Povos Indígenas  Krenak sobre o acordo para  

construção das cisternas, em 27/05/2019. Fonte: Ata P03-ATA-000 -00_Ata de 

reunião dos Acordos Emergenciais com os Krenak_190527 .pdf)  

 

Próximas entregas  

¶ Concluir e tapa da segunda contratação do fornecedor para distribuição de água 

bruta e potável para os Povos Indígenas Krenak. Refere -se ao marco Contratação 

realizada para Compra e Distribuição de Água Potável e Bruta . 

¶ Realizar sondagem para o Projeto de melhoria de  acesso das estradas na Terra 

Indígena Krenak. Refere -se ao marco Projeto de engenharia detalhada elaborado . 

¶ Realizar atividades preliminares (visita técnica) em 2 aldeias (Córrego do Ouro e 

Comboios) na Terra Indígena Comboios. Refere -se ao marco Proposta  aprovada 

de Projeto Conceitual .  

¶ Realizar atividades preliminares (visita técnica) em 4 aldeias ( Amarelos, Pau Brasil, 

Nova Esperança e Olhos D'Água ) na Terra Indígena Tupiniquim -Guarani. Refere -

se ao marco Proposta aprovada de Projeto Conceitual .  
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¶ Realizar reunião com a FUNAI para entendimento e nivelamento sobre o 

procedimento do E studo de Componente Indígena Tupiniquim -Guarani. Refere -se 

ao marco Ações Transitórias/Pactuação TUPINIQUIM -GUARANI encerradas . 

¶ Realizar reunião com a FUNAI para entendimento e nivelamento sobre o 

procedimento do E studo de Componente Indígena Comboios. Refere -se ao marco 

Ações Transitórias/Pactuação COMBOIOS  encerradas . 

 

Desafios  

¶ Realizar acordo sobre Processo Transitório da Fundação Renova na Terra Indígena 

Krenak  

 

Indicadores/Grandes Números  

Os indicadores do programa estão em revisão . 
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PG0 04  Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida 

de Outros Povos e Comunidades Tradicionais  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para 

povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados 

a partir dos estudos conforme Cláusulas 46 a 53 do Termo de Transação e Ajustamento 

de Conduta (TTAC).  

Cláusulas do TTAC:  Cláusula 46 e 47 ï Em andamento; Cláusula 48 ï Em andamento; 

Cláusula 49 ï Em andamento; Cláusula 50 ï Em andamento; Cláusula 51 ï Em 

andamento; Cláusula 5 2 ï Em andamento; Cláusula 53 ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: Deliberação 154 ï Concluída; Deliberação 

155 ï Em andamento; Deliberação 161 ï Em andamento; Deliberação 202 ï Em 

andamento; Deliberação 203 ï Concluída; Deliberação 20 4 ï Concluída; Deliberação 

232 ï Em andamento; Deliberação 233 ï Em andamento; Deliberação 255 ï Em 

andamento; Deliberação 256 ï Em andamento.  
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Marcos do Programa
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43  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Entrega: Pagamento do Auxílio Financeiro aos titulares (Fonte: P04-

AuxilioFinanceiro_Maio2019.xlsx ):  

o 176 titulares da Comunidade Quilombola de Degredo  

o 107 titulares Faiscadores de Rio Doce  

o 105 titulares Faiscadores de Santa Cruz do Escalvado  

¶ Entrega: Distr ibuição de Água Mineral para a Comunidade de Degredo ï 5 Litros 

por pessoa por dia (Fonte: P32-RSM-14421 -019 -00 -LINHARES -190510.pdf )  

¶ Conclusão do planejamento para do Processo Participativo da Comunidade de 

Degredo na Definição do Programa. Foram definidos  Grupos de Trabalho para 

revisão de cada fase da Definição do Programa. A finalização dessa entrega 

acontecerá no dia 22/10/2019 na realização de Consulta à Comunidade de 

Degredo para validação da Definição do Programa. (Fonte: 

Agenda_ReuniãoDegredo_190530 .pdf)  

 

Próximas entregas  

¶ Finaliza r os trâmites necessários para entrega de 15 litros de água por pessoa por 

dia na Comunidade de Degredo. Esta ent rega tem por objetivo atender uma 

solicitação da Deliberação 202. Refere -se ao Marco Aumento do fornecimento d e 

água (15L por pessoa por dia)  para Comunidade de Degredo implementado . 
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¶ Concluir etapa de Levantamento de Campo do Estudo Hidrogeológico da Bacia d o 

Rio Doce e zona costeira relacionado à avaliação da qualidade da água na 

Comunidade de Degredo. Refere -se ao Marco Levantamento de Campo de Degredo  

finalizado . 

 

Desafios  

¶ Necessidade de pactuar o projeto conceitual da solução definitiva de 

abastecimento de água para Degredo junto ao município, ao Estado do Espírito 

Santo, à Câmara Técnica (CT - IPCT) e à Comissão de Degredo  

 

Indicadores/Grandes Números  

Os indicadores do progr ama estão em revisão . 
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PG005 Programa de Proteção Social   

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo 

atividades socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os 

indivíduos impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com 

deslocamento físico.  

Cláusulas do TTAC: 54, 55, 56, 57 e 58 ï em andamento . 

Deliberações que impactam em escopo e prazo: Deliberação 167 ï em andamento 

e Deliberação 278 ï concluída.  
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Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Entrega de mobiliário e equipamentos para implementação do CREAS de 

Mariana . Conforme item do Acordo Judicial da ACP Mariana. (Fonte: P05 -

RMS-001 -00 -Termo de Entrega Móveis CREAS_190507);  

¶ Entrega de mobiliário e equipamentos para implementação do Serviço de 

Convivênc ia e Fortalecimento de Vínculos de Santo Antônio, município de 

Mariana . Conforme  item do Acordo Judicial da ACP Mariana. (Fonte: P05 -

RMS-001 -00 -Termo de Entrega Móveis SCFV_1905 16 );  

¶ Entrega d os veículos locados à  Secretaria de Saúde  de Mariana  para 

atendim ento ao Município.  Conforme item do Acordo Judicial da ACP 

Mariana. (Fonte: P14 -RMS-001 -02 -TERMOENTREGAVEICULOS_190530.pdf)             

¶ Encaminhamento d a Definição  revisada do Programa de Proteção Social da 

Fundação Renova para a CTOS e CIF, de acordo com a Deliberação CIF nº 

278, de 23 de abril de 2019 . (Fonte: OFI.NII.042019.6246_Ofício  

_190523 .pdf ) ;  

¶ Realização de Oficinas de Educação Financeira nos Municípios de MG 

(Caratinga, Rio Casca e Mariana) .  

¶ (Fonte:  P05-RMS-001 -00 -EducacaoFinanceiraCaratinga_ 190516 .jpg; P05-

RMS-001 -00 -EducacaoFinanceiraMariana_190508 .jpg; P05-RMS-001 -00 -

EducacaoFinanceiraRioCasca -190528.jfit ).   
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Próximas entregas  

¶ Revisar e aprovar documento de Definição do Programa de Proteção Social junto 

ao CIF;  

¶ Aprovar o Plano de ação anual entre o município de Barra Longa e a Fundação 

Renova (Termo de cooperação técnica) para iniciar as ações do programa neste 

município;  

¶ Realizar entrega e montagem das brinquedotecas do Município de Mariana;  

¶ Realizar o 1º repasse de verba para o municí pio de Barra Longa para a 

suplementação de Mão de Obra;  

¶ Realizar oficina de educação financeira no município de Ipaba.  

 

Desafios  

¶ Entendimento por parte das equipes municipais sobre quais ações são de 

responsabilidade do Programa de Proteção Social e quais são as de 

responsabilidade do Poder Público;  

¶ Concluir o termo de Cooperação Técnica do Programa de Proteção Social com o 

município de Barra Longa, para iniciar as ações do programa neste município;  

¶ Alinhamento das ações dos Planos Estaduais de Proteç ão Social com as Secretarias 

de Estado de Minas Gerais e Espírito Santo;  
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¶ Programa de Proteção Social deve adotar estratégias que visem garantir que as 

ações de reparações contribuam, de fato, para a reconstrução das condições de 

sobrevivência das famílias de maneira autônoma e sustentável. Tais ações devem 

primar, essencialmente, para que os efeitos e ações dos demais programas da 

Fundação Renova e do poder público se tornem tangíveis, prioritariamente às 

famílias impactadas em situação de vulnerabilidade s ocial.  

 

Indicadores/Grandes Números  

Os indicadores  do  programa  estão  em  revisão.  
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Fotos  

 

 
Foto relacionada à:  Entrega de Móveis e Equipamentos para o SCFV  ï 

maio /2019.  
 

 

 

 
Foto relacionada à:  Entrega de Móveis e Equipamentos para o SCFV  ï 

maio /2019.  
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 Foto relacionada à:  Planejamento do SCFV  ï maio /2019.   

 

 

 
Foto relacionada à:  Entrega de veículos ao município de Mariana ï 

maio /2019.  
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PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e 

Controle Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo s 

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a população 

impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela transparência e 

integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da Funda ção Renova. (ii) 

Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e contínua a todos os 

interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da sociedade nos 

processos de reparação e compensação. (iii) Apoiar os demais programas da Funda ção 

Renova no que tange à promoção de participação social e comunicação no 

desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais 

previstos no TTAC. Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe 

a ter, frente aos d emais programas previstos no Termo de Transação e Ajustamento 

de Conduta (TTAC). Sua transversalidade visa a garantir, por meio de ações de 

diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de reparação e 

compensação executadas pela Fundação sejam convergentes com as expectativas e 

necessidades das comunidades atingidas.  Cabe ressaltar ainda o caráter 

multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem -se em quatro pilares -  

Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relac ionamento e Ouvidoria ï 

que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva 

territorial.  
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Cláusulas do TTAC:  59 , 60, 61, 62, 63, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e  72  -  Em 

andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 105  e 216.  
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Marcos do Programa  
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Diálogo:   

Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

Marian a:  

¶ Realização de reuniões do GT interdisciplinar de Direito à Moradia. Os objetivos 

foram: discutir compensações por diferenças entre imóveis no reassentamento 

familiar; localização da ETE do reassentamento coletivo de Bento Rodrigues; 

apresentação do projeto de aterro sanitário pela Fundação Renova, bem como 

atualização do stat us dos reassentamentos coletivos, familiares e reconstruções. 

(Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Apresentação do Plano de Manejo de Rejeitos e estudos sobre a contaminação das 

áreas atingidas e realização de devolutivas sobre a qualidade da água do poço 

artesiano em Ponte do Gama. Disponibilização de internet via satélite para as 

comunidades rurais e realização de reunião com a Comissão de Atingidos pela 

Barragem de Fundão (CABF) para informar sobre a estrutura do PG008 ï 

Reconstrução de Vilas, respo nsável pelos reassentamentos de Mariana. (Fonte: 

Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Acompanhamento das oficinas com a comunidade de Bento Rodrigues para 

elaboração do Diagnóstico de Referências Culturais e discussão do projeto 

paisagístico da Estação de Tra tamento de Esgoto (ETE) do reassentamento. Foram 

realizadas visitas para acompanhamento do desenho das casas individuais junto à 

equipe de arquitetos responsáveis, bem como visita aos lotes do reassentamento. 

(Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Reali zação de reuniões do GT junto à comunidade de Paracatu de Baixo. O objetivo 

foi informar sobre a articulação com a Secretária de Saúde do município para 

construção do equipamento coletivo de saúde no reassentamento da comunidade, 
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planejamento da Festa de S anto Antônio e panorama atualizado dos 

licenciamentos urbanístico e ambiental do reassentamento. Foi realizada, também, 

reunião para apresentação de caminhos para a reparação das atividades 

econômicas da comunidade. Ainda no período, foram realizadas reuni ões com 

famílias da comunidade para apresentação da metodologia para elaboração dos 

projetos das casas, desenho e aprovação durante as reuniões do GT da 

comunidade. Além da apresentação da equipe de arquitetos e dos analistas de 

Diálogo responsáveis pelo a companhamento das famílias. (Fonte: Módulo SGS ï 

Agendas de Diálogo) ;  

¶ Realização de reunião com a comunidade de Monsenhor Horta, para apresentação 

de cronograma das obras da alça viária e o resultado do monitoramento de 

vibrações; e apresentação das vistor ias cautelares nas residências da comunidade. 

Na comunidade de Camargos, foi realizada reunião para entrega do projeto 

executivo de recuperação da Cachoeira Camargos e consulta sobre a pauta de 

melhoria do Sistema de Abastecimento de Água na comunidade. (F onte: Módulo 

SGS ï Agendas de Diálogo) . 

 

Alto Rio Doce:  

¶ Realização de reunião com os participantes da Comissão de Atingidos e a 

Assessoria Técnica para tratar do reassentamento de Gesteira ( Barra Longa ). O 

objetivo foi repassar as informações sobre os estudos no terreno selecionado, 

informações sobre a construção do projeto conceitual das casas individuais e 

discussão sobre ampliação da equipe da Assessoria Técnica. No mesmo período, 

foi realizada reunião do GT para definição sobre o conceito de parcela mento rural, 
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construção do projeto conceitual e metodologia de trabalho do grupo. (Fonte: 

Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Realização da reunião com a Câmara Técnica de Saúde, Assessoria Técnica e 

Comissão de Atingidos, em Barra Longa, para tratar sobre o  Termo de Cooperação 

para o município, serviço de vigilância em saúde e contratação de especialidades 

médicas. Destaque também para reunião com representantes do Gesteira Futebol 

Clube para escuta qualificada do histórico do time em suas relações com a 

com unidade. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Realização da reunião com as Comissões de Atingidos, Assessoria Técnica, 

Ministério Público Federal e Fundação Renova. A reunião foi em Rio Doce e Santa 

Cruz do Escalvado, com o objetivo de realizar a devo lutiva referente às novas listas 

de autorreconhecimento de Povos e Comunidades Tradicionais do Território Alto 

Rio Doce. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) . 

 

Calha do Rio Doce:  

¶ Realização de reunião, em Senhora da Penha ( Fernandes Tourinho ), com 

pesc adores da comunidade para apresentação da proposta de atendimento aos 

ñpescadores de fatoò. Em Rev®s do Bel®m (Bom Jesus do Galho) , foram realizadas 

reuniões com lideranças e moradores da comunidade para apresentação do fluxo 

de atendimento dos programas d e Cadastro Integrado, Indenização Mediada ï em 

especial, o atendimento aos produtores rurais e pescadores de subsistência ï, 

Auxílio Financeiro Emergencial e sobre o papel da Ouvidoria da Fundação Renova. 

Na comunidade de Córrego do Isidoro ( São José do Go iabal ), foi realizada reunião 

para disponibilização de informações acerca dos critérios de elegibilidade ao Auxílio 
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Financeiro Emergencial e sobre o processo indenizatório. (Fonte: Módulo SGS ï 

Agendas de Diálogo) ;  

¶ Participação em reuniões do Instituto Elo s com jovens da comunidade de Revés 

do Belém ( Bom Jesus do Galho)  para desenvolvimento do projeto ñRev®s pra 

frenteò. O projeto visa promover oficinas de audiovisual e a­»es educativas sobre 

cidadania e espaço público na comunidade. A equipe acompanhou, ta mbém, as 

oficinas tem§ticas do projeto ñO futuro do Rio Doce ® voc°ò em Governador 

Valadares e Bom Jesus do Galho. Destaque para reunião com lideranças do 

Sindicato Rural de Bugre e escolas do município para organização de oficina de 

Educação Ambiental na comunidade. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Realização de duas edições do CIA Móvel nos municípios de Ipaba e Fernandes 

Tourinho, para prestação de esclarecimentos sobre a atuação da Fundação Renova 

na localidade, bem como para acolhimento de dem andas. (Fonte: Módulo SGS ï 

Agendas de Diálogo) ;  

 

Médio Rio Doce:  

¶ Realização de reuniões, em Conselheiro Pena, com areeiros e carroceiros informais 

na sede e na comunidade de Barra do Cuieté para prestação de esclarecimentos 

sobre a política indenizatória para a categoria. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de 

Diálogo) ;  

¶ Realização de reuniões, em Naque e Galileia, com produtores rurais para 

apresentação das ações do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias 

em desenvolvimento no território. Em Galileia, foram apresentadas as 
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possibilidades de capacitação em Produção Rural, ofertadas pela Emater, para 

formação de turmas. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Realização de reunião com as comissões de moradores de Naque, Periquito e 

Cachoeira E scura ( Belo Oriente ) para devolutivas relacionadas ao pagamento de 

indenizações, Cadastro Integrado e ações do Programa de Retomada das 

Atividades Agropecuárias no território; já em Tumiritinga, foi realizada reunião 

com moradores para discutir questões re lativas à qualidade da água, Cadastro 

Integrado, Indenização e fortalecimento do comércio e turismo da localidade; em 

Galileia, a equipe de diálogo se reuniu com lideranças para visita às obras da 

Estação de Tratamento de Água (ETA) do município e esclarec imentos sobre as 

ações do Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água no 

território. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) ;  

¶ Realização de reuniões com as secretarias de Educação de Tumiritinga e Galileia 

para planejamento de ações relacionadas à Educação Ambiental que serão 

executadas durante a Semana do Meio Ambiente. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas 

de Diálogo) . 

 

Baixo Rio Doce:  

¶ Realização de reuniões em Itueta e Aimorés para apresentação das ações dos 

programas da área de Economia e Inovação da Fundação Renova aos moradores 

dessas localidades. Na mesma temática, a equipe de Diálogo Social acompanhou 

as reuniões promovidas pela área de Economia e Inovação junto a associações e 

cooperativas de Baixo Guandu e Resplendor para promoção e f ortalecimento dos 
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Empreendimentos de Base Solid§ria (EBSôs). (Fonte: M·dulo SGS ï Agendas de 

Diálogo) ;  

¶ Realização de reunião, em Resplendor, com moradores da Vila Crenaque para 

apresentação das ações dos programas de Recuperação de Nascentes e 

Recuperação de Áreas de Preservação Permanente na região. Em Colatina, foi 

realizada reunião com moradores de Itapina para apresentação das ações dos 

programas de Recuperação de Nascentes e Recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente. Em Baixo Guandu, foi realizada  reunião com a Associação de 

Pescadores Renovo do Vale para apresentação da metodologia de análise da água 

do rio Doce em Baixo Guandu. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo) . 

 

Foz Rio Doce/Litoral ES:  

¶ Realização de reuniões, em barramento do Rio Pequeno , com pescadores da 

comunidade de Patrimônio da Lagoa (Sooretama)  para identificação e 

caracterização dos grupos de pesca existentes na comunidade, apresentação dos 

estudos e metodologias para precificação da atividade, esclarecimentos sobre 

antecipação da  indenização e Auxílio Financeiro Emergencial e implementação do 

Grupo de Trabalho para precificação da pesca. Com a comunidade Beira Rio, foi 

realizada reunião com a presença de representantes do Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo (MPES) e da Defensoria Pública do Estado do Espírito 

Santo (DPES) para apresentação dos estudos de estabilidade do barramento do 

Rio Pequeno e status  do pagamento de indenização por danos morais. Ainda no 

período, a equipe de Diálogo Social realizou, junto às famílias  que foram 

deslocadas, o agendamento e acompanhamento das vistorias cautelares às 

residências impactadas pelo barramento do Rio Pequeno e realizou a coleta e 
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entrega de correspondências aos moradores em moradia provisória. (Fonte: 

Módulo SGS ï Agendas de D iálogo) ;  

¶ Realização de reunião nas comunidades de Povoação e Regência (Linhares) e 

Patrimônio da Lagoa (Sooretama), para validação do diagnóstico de turismo da 

localidade e esclarecimento sobre as ações prioritárias para desenvolvimento do 

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer nessas localidades. Em Linhares, foi realizada 

reunião com os moradores da comunidade de Povoação que participarão da 

vivência empresarial promovida em parceria com o SEBRAE nos estados de 

Maranhão e Piauí para apresentação e escla recimentos do conteúdo dessa 

experiência. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realização de reunião, em Linhares, com a Colônia de Pescadores Z6 e Defensoria 

Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) para alinhamento sobre a listagem de 

pescadores co m protocolo de Registro Geral de Pesca e esclarecimento aos 

pescadores que ainda não foram atendidos pelo Programa de Indenização 

Mediada. Já em Vitória, a equipe de Diálogo Social acompanhou reunião com os 

programas de Proteção Social e Saúde Física e Men tal para apresentação das ações 

de atendimento ao grupo de camaroeiros da localidade. (Fonte: Módulo SGS ï 

Agendas de Diálogo)  

¶ Realização de reuniões, em Linhares, com as comunidades de Povoação e Regência 

para apresentação da nova estrutura da Fundação Re nova. Em Povoação, foi 

realizada reunião para discutir as ações de reparo no Centro de Integração 

Comunitária da localidade, repasse de recursos para as festividades e acolhimento 

de demandas. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  
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Próximas entregas  

Mar iana:  

¶ Realizar re união com representantes do time de futebol Unidos de Bento Rodrigues 

para discussão do atendimento do time no reassentamento coletivo. (Fonte: 

Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r eunião do Grupo de Trabalho de Paracatu de Baixo par a apresentação 

dos Estudos Conclusivos acerca da água bruta no reassentamento. (Fonte: Módulo 

SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r eunião com Comunidade de Ponte do Gama para discussões acerca do 

proc esso de reparação na comunidade. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar e ncontro com a Comunidade Escolar de Paracatu de Baixo para discussões 

sobre a escola que será implantada no reassentamento . (Fonte: Módulo SGS ï 

Agendas de Diálogo)  

¶ Dar continuidade do encontro com famílias do Reassentamento Coletivo de 

Paracatu de Baixo para apresentação da metodologia de desenho das casas e 

apresentação da equipe responsável. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

 

Alto Rio Doce:  

¶ Realizar reunião com as Comissões de Atingidos de Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado, com a Assessoria Técnica e com o Programa de Retomada das 

Atividades Agropecuárias para prestar esclarecimentos e responder às dúvidas 
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suscitadas pela execução do Plano de Adequação Socioeconômico e Ambiental ï 

PASEA. (Fonte: Módul o SGS ï Agendas de Diálogo)  

 

Calha do Rio Doce:  

¶ Realizar r euniões com a Associação de Moradores da Baixa Verde ( Dionísio )  para 

identificação de expectativas e oportunidades de atuação da área de Economia e 

Inovação na região  e apresentação dos Cursos Forma tivos para Produtores Rurais 

do território . (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r euni ão com lideranças de Revés do Belém  (Bom Jesus do Galho ) e 

memb ros da Associação de Produtores Rurais do Taraguaçú  ( Iapu )  para 

levantamento de oportunidades de atuação da Fundação Renova em prol do 

desenvolvimento local. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

 

Médio Rio Doce:  

¶ Realizar reunião com moradores de Naque para discutir pleitos relativos à 

Indenização Mediada, Cad astro Integrado e concessão de Auxílio Financeiro 

Emergencial e para apresentar a nova estrutura institucional e a nova forma de 

atuação da Fundação Renova.  (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r eunião com produtores rurais do distrito de Pedr a Corrida ( Periquito ) para 

apresentação do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias . (Fonte: 

Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  
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¶ Realizar r eunião com moradores de Cachoeira Escura (Belo Oriente ) para 

apresentar a estrutura institucional e a forma de atuação da Fundação Renova. 

(Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

 

Baixo Rio Doce:  

¶ Realizar r euni ão com moradores de Baixo Guandu e Colatina para apresentação 

das ações do Programa de Coleta e Trata mento de Esgoto e Destinação de 

Resíduos Sólidos n essas localidades. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r euni ão com moradores de Resplendor e Itueta sobre as ações do 

Programa de Retoma da das Atividades Agropecuárias. (Fonte: Módulo SGS ï 

Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar re união com moradores de Santo Antônio do Rio Doce (Aimorés) para 

apresentação das ações do projeto O Futuro do Rio Doce É Você . (Fonte: Módulo 

SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r eunião com mulheres de Mascarenhas  (Baixo Guandu) para apresentação 

de projetos da Fundação Renova  voltados à promoção, respeito e educação sobre 

Direitos Humanos.  (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

 

Foz/Litoral do Espírito Santo:  

¶ Realizar r eunião com lideranças da comunidade de Area l (Linhares ) para 

apresentação do Programa de Micro e Pequenos Negócios e informes sobre início 
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da realização de estudos do Programa de Manejo de Rejeitos. (Fonte: Módulo SGS 

ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r eunião com profissionais que conduziam caminhões pipa na comunidade 

de Regência (Linhares ) para esclarecimentos sobre o processo de contratação d e 

mão de obra local. (Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

¶ Realizar r eunião com a comunidade de Povoação (Linhares ) para prestação de 

contas sobre os eventos locais que tiveram aporte financeiro da Fundação Renova.  

(Fonte: Módulo SGS ï Agendas de Diálogo)  

 

Desafios  

¶ Garantir o acesso à informação e promover o engajamento dos diferentes públicos 

de interesse no trabalho de reparação e compensação da Funda ção Renova, nas 

novas áreas estuarinas, costeiras e marinhas, no Espírito Santo, bem como nas 

proximidades da Lagoa Juparanã, em Linhares e Sooretama (ES).  

¶ Fortalecer a presença da Equipe de Participação e Diálogo Social nos territórios em 

apoio aos progra mas e promover a integração entre as diferentes iniciativas da 

Fundação Renova, consolidando o diálogo como forma de arti culação das partes 

interessadas.  

¶ Sustentar as práticas colaborativas de relacionamento entre os públicos 

participantes do processo de r eparação, criando condições para que protestos 

radicais (especialmente as paralisações de linha férrea) não sejam utilizados como 

recurso pelas  comunidades impactadas.  
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¶ Estruturar as práticas de diálogo, participação e controle social envolvendo as 

novas co missões locais e assessorias técnicas atuantes ou em formação nos 

territórios impactados, conforme previsto no TAC Governança.  

 

Indicadores/Grandes Números  

INDICADOR  Abril/19  Maio/19  ACUMULADO  

Reuniões Realizadas ï Minas Gerais  47  42  2.901  

Reuniões Realizadas ï Espírito Santo  7 13  713  

Reuniões Realizadas ï Outras Localidades  0 0 10  

Total de Participantes em Reuniões  -  99.182  

Tabela 3. Grandes Números. Fonte: Módulo SGS Agendas de Diálogo.  
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Canais de Relacionamento:  

Marcos do Programa  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

¶ Análise e tratativa de consistência das manifestações finalizadas e em tratamento, 

durante os anos de 2017 e 2018. (Fonte: P06 -RLD-000 -00_BI -Canais de 

Relacionamento_190606.pdf)  

¶ Participação em treinamento on - line sobre Trabalho em equipe na plataforma de 

treinamentos da Stefanini. O treinamento tem como proposta principal levar ao 

conhecimento dos profissionais a importância de saber lidar com a diversi dade 

entre as pessoas para construir relações saudáveis e respeitosas para o 

crescimento profissional.   

¶ Os atendentes do CIA de Mariana participaram do Grupo de Trabalho 

Interdisciplinar de Direito à Moradia, ocorrido no dia 14 de maio, no Centro de 

Conven ções do município. A participação da equipe tem como objetivo 

proporcionar maior interação e engajamento com os assuntos e ações relacionados 

aos processos de reassentamento e demais assuntos abordados nas reuniões 

coletivas, de forma a aprimorar a comunic ação com as pessoas que buscam pelo 

atendimento dos CIAs.  

 

Próximas Entregas  

¶ Avançar na análise de casos críticos, recorrentes e de alta vulnerabilidade social, 

com envolvimento de Programas e demais áreas pertinentes a cada caso.  
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Desafios  

¶ Buscar, junto aos Programas da Fundação Renova, respostas mais qualificadas e 

assertivas para os questionamentos das pessoas atingidas.  

¶ Reduzir o percentual de manifestações respondidas fora do prazo.  

¶ Aumentar o percentual de manifestações respondidas no a to do atendimento.  

¶ Incentivar pontos focais dos programas na utilização SGS, ferramenta base para 

gestão e tratamento de manifestações.  

 

Indicadores/Grandes Números  

INDICADOR  
(Valores Acumulados)  

ABRIL  
2019  

MAIO  
2019  

Total de manifestações 563.506 571.206 

Manifestações em tratamento 61.924 63.388 

Manifestações respondidas 501.582 507.818 

Manifestações registradas pelo 0800 461.886 464.301 

Manifestações registradas pelos Centros de Informação e 
Atendimento (CIAs) 

87.774 90.572 

Manifestações registradas pelo Fale Conosco 10.377 10.281 

Manifestações registradas pelo Portal do Usuário 3.469 6.081 

Total de manifestantes registrados no SGS 134.405 135.107 

Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês 38 28 

Tabela 4. Indicadores (maio/2019). Fonte: PMO -RLD-001 -00_CIF_190520.xslx  
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Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação CIAs (maio/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -00_Pesquisa CIAs_190606.xlsx  

 
 
 

 
Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação CIAs (maio/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -00_Pesquisa CIAs_190606.xlsx  
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Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação CIAs (maio/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -00_Pesquisa 0800_190606.xlsx  

 
 
 

 
Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação CIAs (maio/2019). Fonte: P06-RLD-000 -00_Pesquisa 0800_190606.xlsx  
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Gráfico 5. Pesquisas de Satisfação CIAs (maio/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -00_Pesquisa 0800_190606.xlsx  
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Ouvidoria:  

Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Continuação do processo de gestão das manifestações (assegurando o devido 

registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias relativas 

aos processos de reparação e remediação), bem como realização  das seguintes 

atividades:  (Fonte: P06-APR-000 -00_Ouvi doria Maio_190606.xlsm )  

o Consolidação do novo modelo de atendimento, com célula exclusiva de 

recebimento de manifestações, para aprimoramento dos processos de 

atendimento da Ouvidoria;  

o Melhorias nos processos de respostas das manifestações;  

o Continuidade da  apuração das denúncias de concessão indevida de auxílio 

financeiro e possíveis irregularidades nos processos de indenização, revisão 

dos casos junto aos programas e apoio jurídico no encaminhamento;  

o Capacitação em Direitos Humanos e Ouvidoria para equipe de obras de 

reassentamento em Bento Rodrigues;  

o Participação da Ouvidoria no fórum Revés do Belém para atingidos da 

Comunidade com apresentação e divulgação da área;  

o Envio de possíveis cometimento s de atos ilícitos aos órgãos competentes para 

apoio nas investigações.  

¶ Abertura de  184 manifestações na Ouvidoria, o que representa  uma redução pouco 

significativa do número de manifestações em relação ao mês de abril e em 

comparação à média de manifestações recebidas em 2019. (Fonte: P06-APR-000 -

00_Ouvidoria Maio_190606.xlsm )  
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¶ Registro de  82% das manifestações de maneira identificada,  sendo que 35% das 

manifestações foram registradas pelo atendente do telefone 08 00 da Ouvidoria, 

38% pelo site e 17% foram reclamações encaminhadas pelos canais de 

relacionamento ï indicando o acolhimento das reclamações recebidas pelos canais 

nos casos de  situação de vulnerabilidade social e/ou possível negligência no 

atendimento pela Fundação Renova. (Fonte: P06-APR-000 -00_Ouvidoria 

Maio_190606.xlsm )  

¶ Registro de 74% das manifestações abertas em maio refere ntes  a reclamações em 

relação aos processos e praz os de atendimento da Fundação Renova. Falta de 

previsibilidade e transparência, morosidade, discordância com procedimentos e 

baixa acessibilidade são os principais motivos de queixas. Em seguida, os 

principais motivos das denúncias são alegações de concess ão indevida de auxílio 

financeiro, irregularidades no processo de indenização e relatos de má 

intenção/ato ilícito.  (Fonte: P06-APR-000 -00_Ouvidoria Maio_190606.xlsm )  

¶ No total acumulado, a Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes 81% das 

reclamações e d enúncias.  (Fonte: P06-APR-000 -00_Ouvidoria Maio_190606.xlsm )  

¶ Registro de 577 manifestações com  a apuração concluída (57% procedentes e 

37% não procedentes), sendo que 2% das manifestações não foram qualificadas 

para apuração (dados insuficientes ou fora do  escopo) e 4% não conclusivas.  

(Fonte: P06-APR-000 -00_Ouvidoria Maio_190606.xlsm )   

¶ Das manifestações procedentes, 50% são reclamações em relação a prazos e 

processos e 4% concessão indevida de auxílio financeiro e irregularidade no 

processo de indenização.  (Fonte: P06-APR-000 -00_Ouvidoria Maio_190606.xlsm )  

¶ Ao final do mês de maio, 1.356 manifestações estavam em aberto na Ouvidoria , 

sendo esse resultado referente ao s omatório das manifestações em aberto e das 
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manifestações em acompanhamento interno (aguardan do definição de política). 

(Fonte: P06-APR-000 -00_Ouvidoria Maio_190606.xlsm )  

 

Próximas entregas  

¶ Realizar a  manutenção do plano de divulgação,  que  tem como objetivo a expansão 

do propósito da Ouvidoria, objetivando a acessibilidade completa e irrestrita de 

todos atingidos ao Canal .  

 

Desafios  

¶ Aderência ao prazo de resposta de 20 dias.  

 

Indicadores/Grandes Números  

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ï  

ACUMULADO (2015 a 2018)  

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS ï  

MÉDIA MENSAL ACUMULADA 

(2015 a 2018)  

5515  145  

Tabela 5. Manifestações recebidas (maio/2019). Fonte : ICTS (maio, 2019).  

 

 

 



 

 

84  
 

MÊS DE REFERÊNCIA  REALIZADO MENSAL  
MÉDIA ACUMULADA 

ANUAL  

Janeiro/2019  170  

216  

Fevereiro/2019  234  

Março/2019  299  

Abril/2019  193  

Maio/2019  184  

Tabela 6. Manifestações recebidas (maio/2019). Fonte : ICTS (maio, 2019).  

 

 
 

Gráfico 5. Manifestações recebidas em 2019 Fonte: ICTS Management  (maio, 2019).  
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Comunicação:  

Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

Comunicação nos territórios:  

¶ Confecção e distribuição da  versão Boletim e jo rnal mural do periódico Jornada em 

Mariana . Na Foz, conclui -se a 3ª edição que terá sua distribuição ampliada para a 

cidade de Linhares.  

¶ Distribuição da  edição 7 da ñVoz da Foz ò (Jornal da comunidade da Foz) . 

¶ Divulgação d a Campanha 3 do  PG002 e PG021, em todos os territórios, com 

exceção de Mariana . 

¶ Atualização da manifestação de atingidos de Revés do Belém (comunidade de Bom 

Jesus do Galho), com levantamento das informações, apoio na elaboração de nota 

para a imprensa, e laboração de píl ula de WhatsApp e convite para o Fórum 

Coletivo. O encontro, de caráter informativo, apresentou dados sobre programas 

da Renova. Foi produzida também uma apresentação com as informações e 

números sobre o atendimento na comunidade  e foi feita contribuição n a produção 

de conteúdo para site.  

¶ Realização de eventos, tais como :  

o Oficina de apresentação dos impactos do rompimento da barragem de Fundão 

nas Unidades de Conservação em Belo Horizonte/MG e em Caravelas/BA 

(PG39);  

o  Oficina de Participa ção, diálogo e controle social: abordagem dos Centros de 

Informações Técnicas (CITôs) em Vit·ria/ES (PG35); 
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o Oficina d o programa de gerenciamento de resíduos em Mariana/MG (PG08);  

o Apoio à Festa da Família e lançamento da pedra fundamen tal da escola de 

Bento Rodrigues (PG08).  

¶ Realização de 13 vivências do  Vim Ver, recebendo ao todo, 204 visitantes. Entre 

eles: colaboradores, terceiros, fornecedores, BHP, SENAC ( SP) , Escola Segura do 

Rio Doce, Escola Segura de Cachoeira do Brumado, UFF ï Pós-graduação em 

Direito, UFV ï Recuperação de áreas degradadas, USP Lorena ï Engenhar ia 

Ambiental, Conselho Curador e UNIVALE ï Engenharia Civil e Ambiental de 

Governador Valadares.  

¶ Veiculação de nove diferentes programas para cada território (Mariana / 

Governador Valadares / Foz), na programação semanal de rádio . Totalizando 27 

programas, com  81 inserções  em rádios de vários municípios de Mariana a 

Regência.  

¶ Apuração e produção de vídeor reportagem  sobre os cursos de capacitação de mão 

de obra promovidos pela parceria  entre Fundação Renova e SENAI.  

¶ Divulgação e mobilização da  2ª Rodada de N egócios em Governador Valadares. A  

atividade contou com a apresentação de demandas das empresas fornecedoras da  

adutora. Foram produzidos programa de rádio, pílula de WhatsApp, release e envio 

de e -mail para o mailing da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade. O evento 

contou também com cob ertura de conteúdo e fotografia  para apoio a equipe 

Digital.  

¶ Realização de visitas em toda s as obras realizadas no médio R io Doce. Foram 

visitadas a Adutora de Captação Alternativa para Governador Valadares, a ETA do 
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Recanto dos Sonhos, a ETA de São Vitor e a ETA de Captação Alternativa de 

Galileia.  

¶ Produção de pílula de WhatsAp p e nota de esclarecimentos à imprensa local.  

 

Mariana:  

¶ PG08 ï Reconstrução de Vilas (Bento Rodrigues) :  Realização do  Plano de 

comunicação para o re assentamento de Bento Rodrigues,  Plano de comunicação 

para início da o bra de infraestrutura da escola,  Planejamento e execução do evento 

Festa da Família, em conj unto com o programa de Educação.  

¶ PG08  -  Reconstrução de Vilas (Gesteira ):  Realização do  Plano de comunicação para 

o reassentamento de Gesteira; ações de comunicação para a melhoria das 

assembl eias com as famílias do reassent amento.  

¶ PG12 -  Memória histórica, Cultural e Artística :  Realização de r euniões com 

fornecedor e equipe do programa para desenvolvimento de materiais, roteiro de 

visita e treinamen to da equipe da Reserva Técnica.  

¶ PG18  ï Desenvolvimento e diversificação econômica:  Realização de  reunião com 

equipe do programa e das comunicações de imprensa e digital . O objetivo foi  

definir estratégias de reforço de divulgação do fundo Diversifica Mariana.  

¶ PG33  ï Educação Ambiental:  Apoio na  elaboração das estratégias de comunicação 

para divulgação do edital de Formação de Líderes Jovens -  interface com equipes 

do Digital, Imprensa, Rádio Renova e Interna.  
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¶ PG34 ï Preparação para emergência ambiental: Realização de r eunião com 

programa e equipe do Vim Ver para definição de roteiro da visita dos professores 

e alunos do projeto Escola Segura.  

 

Ipatinga:  

¶ PG05 ï Proteção Social:  Apoio na produção de release sobre oficinas de Educação 

Financeira nos municípios de Caratinga  e Rio Casca. O objetivo foi oferecer 

orientações sobre planejamento financeiro e gestão de finanças pessoais. O evento 

aconteceu em parceria com a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF).  

 

Governador Valadares:  

¶ PG17 ï Retomada das atividades agr opecuárias: Definição do planejamento de 

comunicação para o lançamento e mobilização do Edital ATER Sustentabilidade , 

que alcançou as cidades Belo Oriente, Naque, Periquito, Governador Valadares, 

Alpercata, Galileia e Conselheiro Pena. Foram mapeadas cerca  de 120 instituições 

aptas a concorrer.  

o Produção de conteúdo  pelo território, diagramado pela área institucional e 

disparado pela área digital.  

o Materiais produzidos para as reuniões: c onvite digital, Banner, Panfleto, além 

da revisão da apresentação em PPT.  
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o Também foram realizadas outras ações de comunicação, como programa de 

rádio, release e porta -voz na imprensa  e comunicado sobre a suspensão 

temporária do edital .  

¶ PG 33 ï Educação para revitalização do Rio Doce:  Realização do m apeamento de 

dezenas de instituições interessadas no Edital para Formação de Lideranças 

Jovens.  

o Produção de programas de rádio, pílulas de WhatsA pp e divulgação na Rede 

Sesc.  

¶ PG 06 ï Centro de Infor mação e Atendimento e Diálogo Social: Realização de 

Oficinas Temáticas nas unidades dos CIAs do Médio Rio Doce sobre os trabalhos 

da Renova naquele território. Participação na  concepção do evento, produção de 

pílula e cartaz para mobilização, além do cartã o de confirmação de presença.  O 

material foi compilado e disponibilizado  (apresentação institucional, vídeo 

institucional e  revista Caminhos da Reparação para veiculação ) . 

¶ PG 32 ï Melhoria do sistema de abastecimento de água:  Produção de sinalização 

para O bras de Montagem Eletromecânica desenvolvida na Estação de Tratamento 

de Água e Captação Alternativa de Galileia.  

 

Comunicação com a imprensa:  

¶ Realização de p ress -kits e produção de conteúdos diversos (r eleases, Q&As, 

posicionamentos).  

¶ Preparação de porta -vozes.  
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¶ Convite para jornalistas conhecerem as novas etapas do reassentament o, 

sobretudo de Bento Rodrigues.  

¶ Publicação do a rtigo da diretora Cynthia Hobbs ( Debate Urgente e Necessário ) , 

pelo jornal Correio Brasiliense e replicado por veículos locai s ao lon go da bacia do 

Rio Doce.  

¶ Avanços acerca do andamento do reassentamento de Paracatu de Baixo também 

ganharam destaque e acompanhamento a cada etapa, sobretudo para os veículos 

de Mariana.  

¶ Divulgação da queda de taxas do fundo Desenvolve Rio Doce em Minas Gerais e 

no Espírito Santo.  

o Principais divulgações proativas: ações para produtores rurais, Fundo 

Desenvolve Rio Doce, Edital de contratação para o ouvidor -geral, Oficinas de 

Educação Fina nceira, Melipon icultura na Foz.  

o Posicionamentos reativos: indenização, andamento dos reassentamentos, 

balanço da reparação, assistência técnica a produtores rurais, reflorestamento, 

audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.  

 

Comunicação institucional e  interna:  

¶ Distribui­«o do caderno ñNo Caminho da Repara­«oò para os colaboradores da 

Fundação Renova, Centros de Informação e Atendimento, escritórios do PIM, 

equipe de Diálogo, imprensa e demais públicos de relacionamento da Fundação 

Renova. O material in stitucional contempla mensagens sobre as principais 
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entregas da reparação, complementando outros conteúdos como a apresentação 

e o vídeo institucional. Além da distribuição das versões impressa e digital, o 

caderno está disponível para download na página Dados da Reparação . 

¶ Realização de um ano de implantação do aplicativo òConecta ò. O canal de 

comunicação interna é baseado nas funcionalidades de uma rede social e permite 

aos colaboradores da Fundação Renova publicar o que está acontecendo em suas 

respectivas regiões de atuação, compartilhar seu dia a dia, registros fotográficos, 

curi osidades e histórias relacionadas ao processo de reparação. Em torno de  500 

pessoas fazem parte da rede do aplicativo ( demais números estão reportados em 

ñIndicadores/Grandes Números ò).  

¶ Desenvolvimento de campanhas de saúde e segurança, com os seguintes t emas:  

o Maio Amarelo: a campanha convidou os colaboradores a uma reflexão sobre 

atitudes no trânsito. Foram divulgados conteúdos sobre excesso de velocidade, 

conservação de pneus, uso do cinto de segurança e distância de segurança.  

o Vacinação contra a gripe: a Fundação Renova disponibilizou a vacina contra a 

gripe, como forma de prevenção à saúde de seus colaboradores. A divulgação 

foi feita por e -mail e posts no Conecta, considerando o alcance das equipes 

longo do território.  

o Combate à Dengue, Zika e Chikungu nya: divulgação de esclarecimentos sobre 

as doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, como se prevenir e os 

principais sintomas. As peças utilizadas foram e -mail e posts no Conecta.  

 

 

https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/
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Próximas Entregas  

Comunicação institucional e interna:  

¶ Lan­ar a s®rie interna ñMeu Caminho na Repara­«oò, a ser veiculada no aplicativo 

Conecta, em que colaboradores gravam pequenos vídeos diários mostrando seu 

dia a dia de trabalho, contando sua experiência e, também, entrevistando colegas 

de trabalho. O obje tivo é mostrar os bastidores da reparação, na visão de quem 

está executando as ações.  

¶ Realizar o ñManual de Gestão de Pessoas ò, que reúne todas as informações 

internas e procedimentos relevantes para a rotina dos colaboradores.  

¶ Desenvolver ñPesquisa de Pe rcepção ï Fundação Renova ò e ações de reparação.  

¶ Elaborar p rojeto de branding e demais atributos de marcas.  

 

Desafios  

¶ Comunicar as ações com transparência, de forma participativa, empática e plural, 

a fim de informar e engajar os diversos públicos, contrib uindo para via bilizar o 

processo de reparação.  

¶ Garantir a  prestação de serviços e presença eficaz nos meios adequados.  

¶ Transcender o papel informativo e estabelecer como catalizadora das iniciativas de 

todas as frentes de trabalho da Renova , contribuindo com  a perspecti va 

reparatória e compensatória.  



 

 

94  
 

¶ Divulgar as ações de reparação e compensação desenvolvidas pela Fundação 

Renova. Com o objetivo de c ontrapor a exposição de notícias negativas 

relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão e ao s impac tos 

socioambientais do evento.  

 

Indicadores/Grandes Números  

INDICADOR  Abr il /2019  Mai o /2019  

Aplicativo (Usuários)  497  492  

Conecta (Posts)  61  87  

Conecta (Posts Perfil 

Institucional)  
60  49  

Conecta (Posts Personas)  8 11  

Tabela 1. Grandes números Comunicação Institucional Interna (maio/2019). Fonte: Conecta.  
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Fo tos  

           

 
Foto relacionada à: Pílula de WhatsApp (Convite) ï maio/2019           
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Foto relacionada à: Material suporte de Comunicação para a reunião do edital 

do ATER ï maio/2019  
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Foto relacionada à: Material de Comunicação interna (Saúde e Segurança ) ï 

maio/2019 . 
 

 
 
 
 



 

 

98  
 

 

 
Foto relacionada à: Material de Comunicação interna (Saúde e Segurança ) ï 

maio/ 2019.  
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Foto relacionada à: Material de Comunicação interna (Saúde e Segurança ) ï 

maio/2019 . 
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Foto relacionada à : Publicação do Artigo escrito por Cynthia Hoobs ï 

maio/ 2019.  
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PG007 Programa de Assistência aos Animais   

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de 

rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma 

prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.  

Cláusulas do TTAC:  73 ï Concluída; 74, 75 ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 226 ï Concluída.  
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Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Planejado:  Assinatura do novo contrato para prestação de serviço de atendimento 

no hospital Vetcheck para animais de grande porte. Causa:  Atraso na assinatura 

do contrato com a empresa Vetcheck devido à  necessidade de inclusão de dois 

procedimentos de  tratamento odon tológico por sugestão da proponente. A área de 

suprimentos solicitou  avaliação da área requisitante em 21 de maio, que retornou  

para alteração final no SAP em 23 do mesmo mês . Contramedida:  Reprogramar 

a assinatura do contrato para 03/06/19 conforme propos to por suprimentos. Esta 

alteração não gera  impacto na assistência aos animais visto que o aditivo 

contratual vigent e encerra -se apenas em julho/19 (Fonte: P07 -CRO-000 -00.mpp);  

¶ Assinatura do aditivo contratual com a empresa Recanto do Fazendeiro para 

forne cimento de maravalha  (Fonte: P07 -CRO-000 -00. mpp ) ;  

¶ Assinatura do contrato com nova empresa para fornecimento de alimentação 

animal, em substituição ao Recanto Verde  (Fonte: P07 -CRO-000 -00. mpp ) ;  

¶ Planejado:  Início da negociação com parceiros para realização d a primeira 

campanha de adoção de 2019. Esta entrega refere -se ao Marco de realização da 

primeira campanha de adoção em 2019 do projeto de adoção re sponsável de 

animais domésticos. Causa:  Atraso devido à demora na  confirmação de 

participação do principal parceiro, o qual define o local do evento.  

Consequentemente, atraso na negociação  com os demais parceiros  que estão 

associados à logística para o local definido.  Contramedida:  Reprogramar início da 

atividade para 1 8/06/19, visto que o parceiro que cederá o loca l confirmou sua 

participação e então é possív el dar continuidade ao processo (Fonte: P07 -CRO-

000 -00.mpp) ;  
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¶ 330 animais sob guarda temporária da Fundação Renova  (Fonte: UST-BDD-001 -

00_BDAGRO_19060 7.xlsx ) ;  

¶ Vacina ção de bovinos contra febre aftosa (campanha maio/2019) foi realizada com 

acompanhamento do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)  (Fonte: P07 -RMS-

001 -00_RMM_190606. pdf ) ;  

¶ Início d a negociação com consultores externos para avaliação técnica da 

metodologia utilizada na  aferição do indicador de c onformidade em bem -estar 

animal  e treinamento do corpo técnico envolvido nas a tividades de rotina do 

Programa (Fonte: P07-RMS-001 -00_RMM_19060 6.pdf );  

¶ Planejamento logístico para realização da primeira visita técnica de monitoramento 

da Câmara Técnica de Organização Social e Auxílio Financeiro Emergencial (CTOS), 

conforme previ sto na Deliberação nº226 do CIF (Fonte: P07-RMS-001 -

00_RMM_190606.pdf ) ;  

¶ Realização de visita técnica de proponentes, parte integ rante do processo 

concorrencial que substituirá o atual contrato de assistência veterinária , que é  

responsável pela gestão e operação dos CATAs e também pelos atendimentos  

externos. Estiveram presen tes seis  empresas com experiência na atuação em 

atividades similares (Fonte: P07-RMS-001 -00_RMM_190606.pdf ) ;  

¶ Mobilização técnica de médico -veterinário e auxiliar para suporte nas demandas 

de atendimentos externos no período de 17h a  23h  (Fonte: P07-RMS-001 -

00_RMM_190606.pdf ) . 
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Próximas entregas  

¶ Prospectar fornecedores e receber proposta técnicas para o processo de 

contratação da nova empresa para assistência aos animais. Essa tarefa está 

relacionada ao marco de assinatura do contrato com a nova empresa para 

assistência aos animais  (Fonte: P07 -CRO-000 -00.mpp) ;  

¶ Conclusão da prestação de serviços para transporte dos animais por meio do 

aditivo contratual vigente com Fábio José Ferreira. Um processo para novo aditivo 

neste contrato está em andamento na área de suprimentos e, portanto, este 

contrato se estenderá até setembro/19  (Fonte: P07 -CRO-000 -00.mpp);  

¶ Finalizar  negociação com consultoria externa para avaliação metodológica e 

treinamento de equipe técnica em protocolos de perícia em bem -estar anima l. 

Capacitação prevista para início de agosto de 2019  (Fonte: P07-RMS-001 -

00_RMM_190606.pdf ) ;  

¶ Primeira visita técnica de monitoramento da Câmara Técnica de Organização Social 

e Auxílio Financeiro Emergencial (CTOS)  está prevista para  04 e 05 de junho de 

2019 , conforme previsto na Deliberação nº226 do CIF  (Fonte: P07-RMS-001 -

00_RMM_190606.pdf ) . 

 

Desafios  

¶ Prolongamento do cronograma do Programa conforme prazo estabelecido no TTAC 

devido à redefinição de entregas do reassentamento que im pactam a restituição 

final dos animais.  
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Indicadores/Grandes Números  

Os resultados para os indicadores Porcentagem de conformidade em bem -estar animal 

nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)  e Porcentagem de 

animais em processos adotivos finalizados  têm reporte bimestral, e os gráficos abaixo  

expõem os resultados dos períodos avaliados  até a presente data , com a respectiva 

comparação em função da meta estipulada.   

Um no vo reporte está previsto para julho de 2019, referen te à 4ª campanha de 

aplicação do Protocolo de Perícia em Bem -Estar Animal (PPBEA) e de efetividade de 

processos adotivos.  

 

 
Gráfico 6. Porcentagem de conformidade em bem estar animal  (maio/2019).  Fonte:  P07-RMS-001 -

00_RMM2_190606.pdf . 
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Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem estar animal  (maio/2019) . Fonte:  P07-RMS-001 -

00_RMM2_190606. pdf .  

 

Os resultados por espécie, e justificativas de desvios para o indicador Porcentagem de 

conformidade em bem -estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 

(CATA 1 e 2), estão descritos a seguir:  

¶ Suínos: Causa:  Identificação de animais com escore de condição corporal (ECC) 

acima do desejado e, logo, a avaliação de condições nutricionais é dada então 

como regular. Além disso, foi identificada a necessidade de melhorias no manejo 

em relação à variação de temperatura ambiente nas estruturas de acolhimento o 

que resultou em uma avaliação para condições de conforto regular. 

Contramedida:  Iniciar f orn ecimento de  alimentação orientada a melhorar o ECC 

e e laborar controle para monitorar os casos identificados até 30/06/2019, bem 

como monitorar a efetividade dos sombrites instalados nas laterais da baia para  

melhoria no sistema de controle de variação de temperatura até 30/06/2019;  
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Conforme metodologia do PPBEA, o  grau de bem -estar final p ara o grupo de suínos é 

regular  em face de dois itens  avaliados dados como regulares e os demais como 

adequados . 

¶ Equídeos:  Causa:  identificação de animais com escore de condição corporal 

(ECC) acima do desejado, consequentemente, a avaliação de condições 

nutricionais é dada então como regular e o grau final de bem -estar considerado 

alto. Além disso, foram identificadas insufi ciência na área de sombreamento dos 

novos piquetes e necessidade de tratamentos odontológicos em alguns animais. 

Contramedida:  Iniciar f ornec imento de  alimentação orientada a melhorar o ECC, 

elaborar controle para monitorar os casos identificados e monitor ar efetividade do 

sombreamento implantado até 30/06/2019. Por fim, todos os equídeos acolhidos 

no Centro estão inseridos em projeto de monitoramento odontológico, e são ou 

serão, quando necessário, submetidos ao tratamento adequado.  

¶ Gatos: Causa:  o não cumprimento da meta de bem -estar para os gatos se deu 

em função de um animal com escore de condição corporal (ECC) acima do 

desejado. Contramedida:  Iniciar f ornec imento de  alimentação orientada a 

melhorar o ECC e e laborar controle para monitorar os casos identificados até 

30/06/2019 ;  

¶ Cães: Causa:  identificação de animais com escore de condição corporal (ECC) 

acima do desejado. Contramedida:  Iniciar f ornec imento de  alimentação 

orientada a melhorar o ECC e e laborar controle para monitorar os casos 

iden tificados até 30/06/2019 ;  
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Gráfico 3. Porcentagem de processos adotivos finalizados  (maio/2019).  Fonte:  P07-RMS-001 -

00_RMM_190606.pdf . 

 

Em relação ao indicador Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados , 

para o período corrente,  estava prevista a contabilização de  outros dois processos 

adotivos que tiveram a ativida de de acompanhamento finalizada . No entanto, a revisão 

documental e procedimental dos processos adotivos teve sua finalização reprogramada 

para junho em função de difi culdade no contato com os adotantes do período anterior 

à implementação do procedimento atual (entrevistas pré -adoção e respectivo 

acompanhamento).  

Por fim, a  meta do indicador é atingir 100% de adoção até o final do Programa, porém 

a meta não está escalonada período a período.  
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Gráfico 4. Total de animais sob a guarda da Fundação Renova (maio/2019). Fonte: UST -BDD-001 -

00_BDAGRO_19060 7.xlsx.  

 

 
Gráfico 5. Est ratificação da destinação (maio/2019). Fonte: UST -BDD-001 -00_BDAGRO_19060 7.xlsx.  
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Fotos  

 

 
Foto relacionada à:  Mobilização técnica de médico -veterinário e auxiliar para 

suporte nas demandas de atendimentos externos  ï maio /2019.  
 

 

 

 
Foto relacionada à:  Área de sombreamento nos piquetes para equídeos ï 

maio/2019  
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Foto relacionada à:  Lateral de sombreament o em baia para suínos no CATA 2 

ï maio/2019  
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PG008 Reconstrução de Vilas   

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Objetivo  

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento s 

físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira 

e famílias impactadas residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do Norte com 

projetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do 

reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com abrangência 

dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.  

Cláusulas do TTAC: 76 ï Atrasada; Cláusula 77 ï Em andamento; Cláusula 78 ï Em 

andamento.  

Deliberações que impactam escopo e  prazo: Deliberação 96 e 257 ï Concluída s.  
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Marcos do Programa  

Em processo de repactuação.  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

Bento Rodrigues:  

¶ Em 07/05 /19 , foi aprovado pela CEMIG o projeto da rede de alimentação do trecho 

2, Dossiê 2 (MG -129 até o Trevo de Bento Rodrigues);  

¶ Em 07/05/19, realizou -se oficina com os atingidos para debater sobre o 

funcionamento e localização da ETE 2;  

¶ Em 13/05/19, foram iniciadas as atividades de contenções da Quadra F e do posto 

de saúde (UBS);  

¶ Em 14/05/19, iniciou -se a escavação para lançamento da Rede de Esgoto (Rua 

Nova) e a execução do trecho 2 da rede de alimentação (MG -129 até o Trevo de 

Bento  de Rodrigues);  

¶ Em 14/05/19, foram emitidas as licen­as simplificadas de constru­«o dos IDôs 01, 

05, 09, 44, 49, 252 e 112A, liberando atividades de terraplanagem e contenção;  

¶ Em 14/05/19, realizou -se o GT Interdisciplinar/Moradia com abordagem sobre os 

estudos da localização da ETE, os critérios de compensações, aprovação do TAC e 

contratação das empresas para adequação do aterro sanitário de Bento Rodrigues;  

¶ Em 18/05/19, foi realizada a Festa da Família no Canteiro de Novo Bento;  

¶ Até 31/05/19, foram proto colados na Prefeitura Municipal de Mariana o projeto 

básico da Escola Municipal, Posto de Saúde e Serviços e 73 projetos básicos de 

casas de Bento Rodrigues. Desses projetos, 57 são das áreas prioritárias para início 

das construções (Fonte: P08 -BDS-002 -00_ BD Controle Projetos_190531 .xlsx) ;  
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¶ Até 31/05/19, foram realizadas 156 visitas das famílias aos lotes, etapa necessária 

para sequência  do processo de elaboração dos projetos das casas (Fonte: P08 -

BDS-002 -00_BD Controle Projetos_190531 .xlsx) . 

 

Paracatu de Baixo:  

¶ Em 02/05/19 , foi emitida manifestação do COMPAT favorável ao licenciamento 

ambiental, juntamente com condicionantes;  

¶ Em 07/05/19, foi realizada a reunião com o IGAM para esclarecimento sobre os 

parâmetros técnicos utilizados no teste de vazão e recuperação do poço. 

Entretanto, mesmo antes desses esclarecimentos, o processo foi indeferido. Foi 

informado pelo órgão que será necessária adequação do poço e repetição do teste 

para concessão da outorga de captação;  

¶ Em 08/05/19, foi rea lizado o Encontro Geral com mais 11 famílias para início da 

elaboração dos projetos conceituais das casas;  

¶ Em 08/05/19 , emitido parecer jurídico pelo IEF solicitando alguns documentos 

referentes ao Parque Sete Salões, área de compensação por Mata Atlântica ;  

¶ Em 09/05/19, foi realizado o Grupo de Trabalho para nova discussão sobre a 

metodologia para elaboração dos projetos das casas. Ficou definido que feirão para 

escolha dos acabamentos será realizado no projeto básico;  

¶ Em 09/05/19, foi realizada a reunião c om a Secretária de Saúde para alinhamento 

sobre o plano de necessidades do Posto de Saúde;  
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¶ Em 13/05/19, emitido Licenciamento Ambiental Municipal, juntamente com 

condicionantes;  

¶ Em 16/05/19, foi realizado o Grupo de Trabalho para apresentação do status do 

licenciamento ambiental e das obras do reassentamento;  

¶ Entre os dias 14/05/19 e 17/05/19, foram realizadas visitas técnicas de três 

proponentes que participarão da concorrência para contratação do pacote de 

infraestrutura, casas e equipamentos coletivos;  

¶ Em 17/05/19, foi protocolada a documentação solicitada pelo IEF referente ao 

Parque Sete Salões, área de compensação por Mata Atlântica;  

¶ Em 17/05/19, foi protocolado o pedido de reconsideração da outorga de captação 

do poço no IGAM;  

¶ Em 21/05/19, emitida autorização para perfuração de poço reserva;  

¶ Em 22/05/19, realizou -se Encontro Geral com mais 10 famílias para início do 

processo de elaboração dos projetos das casas, totalizando 43 famílias;  

¶ Em 29/05/19, foi aprovada a proposta de compensação amb iental para supressão 

de Mata Atlântica na Câmara de Proteção da Biodiversidade (CPB);  

¶ Em 30/05/19, foi realizada a reunião com a Secretaria de Saúde sobre o projeto 

do Posto de Saúde, com participação da Fundação Renova, assessoria técnica e 

Comunidade;  

¶ Em 30/05/19, emitida autorização de Manejo de Fauna pelo IEF;  
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¶ Em 30/05/19, foi informado pela Prefeitura Municipal de Mariana que o projeto 

urbanístico de Paracatu de Baixo está apto para aprovação e emissão do alvará de 

construção está previsto para a próx ima semana;  

¶ Em 31/05/19, foram concluídas as obras do Canteiro de Obras;  

¶ Até 31/05/19, 43 famílias estavam aptas para elaboração dos projetos das casas, 

sendo 29 projetos conceituais em elaboração (Fonte: P08 -CRO-001 -

00_Cronograma de Engenharia_CASAS -Parac atu de Baixo_190531.mpp)  

¶ Em 31/05/19, foram mobilizados mais três arquitetos da empresa J+T para 

elaboração dos projetos das casas, totalizando 20 profissionais.  

 

Gesteira:  

¶ Em 08/05/19 , foi realizado kick off com a empresa Ultra Energia, responsável pela 

rede de alimentação elétrica externa;  

¶ Em 08/05/19, foi protocolado documento no CIF, Câmara Técnica, MP, Comissão 

de Atingidos de Barra Longa e Assessoria Técnica, que manifesta a preocupação 

da Fundação Renova quanto ao envolvimento de todos para a restitu ição do direito 

à moradia;  

¶ Em 09/05/19, foram apresentados pela Fundação Renova para a comunidade, os 

estudos realizados na área anfitriã;  

¶ Em 09/05/19 , foi protocolado na Comissão de Atingidos de Barra Longa, o fluxo 

das etapas de realização dos estudos de parcelamento do solo rural, com projeção 

de duração esperada pela Renova para execução de cada fase;  
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¶ Em 14/05/19, foi realizada a contratação do especialista em parcelamento do solo;  

¶ Em 16/05/19, foi realizada a reunião com a comunidade de Geste ira, tendo como 

pauta as diretrizes, projeto conceitual e oficinas;  

¶ Em 20/05/19, foi realizada visita para contratação da empresa que ficará 

responsável pela execução  do escopo previsto de Gesteira;  

¶  Em 23/05/19, foram entregues para a comunidade os documentos demonstrando 

as restrições/condições do terreno;  

¶  Em 30/05/19, foram recebidos os testes de vazão e qualidade da água.  

 

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):  

¶ Em 22/05/19,  realizado a assinatura de Instrumento Particular de Promessa de 

Compra e Venda de Imóvel ï F.R.B;  

¶ Em 24/05/19, realizado a assinatura de Instrumento Particular de Promessa de 

Compra e Venda de Imóvel ï S.P.P.  

 

Próximas entregas  

Bento Rodrigues:  

¶ Contratar  o pacote que envolve construção das casas e bens públicos (jun/19). 

Inicialmente, estava previsto para mai/19, a contratação do Pacote 1 que 

envolveria a construção de 100 casas e 3 equipamentos coletivos, entretanto, a 
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estratégia de contratação foi modif icada para que a nova contratada assuma todo 

o escopo remanescente (exceto iluminação pública) e reprogramada para jun/19;  

¶ Mobilizar a construtora responsável pela construção das casas e bens públicos 

(jun/19);  

¶ Contratar a empresa responsável pela adequaçã o do Aterro Sanitário (jun/19). 

Inicialmente, estava prevista para abr/19, entretanto a contratação foi 

reprogramada para jun/19 e como medida de recuperação do atraso e aceleração 

da obra está previsto em contrato a ex ecução das obras em dois turnos;  

¶ Inic iar a execução das redes de água (jun/19). Marco estava previsto para mai/19, 

entretanto foi reprogramada para jun/19 devido à baixa performance da 

contratada;  

¶ Iniciar a execução da pavimentação (jun/19). Marco estava previsto para mai/19, 

entretanto foi r eprograma para jun/19 devido à baixa performance da contratada.  

 

Paracatu de Baixo:  

¶ Emitir licenciamento e alvará para construção (jun/19). Marco estava previsto para 

mai/19, entretanto foi reprogramada para jun/19 devido à necessidade de 

autorizações prévias para Manejo de Fauna (CPBIO), ocorrida em 26/05/19 e de 

Supressão Vegetal (URC/S EMAD), com previsão para ocorrer até a primeira 

quinzena de jun/19;  

¶ Iniciar a execução dos serviços de supressão vegetal (jun/19). Marco estava 

previsto para mai/19, entretanto foi reprogramada para jun/19 devido à 



 

 

122  
 

necessidade de autorizações prévia de Sup ressão Vegetal (URC/SEMAD), prevista 

para ocorrer até a primeira quinzena de jun/19 ;  

¶ Contratar o Pacote de obras de Paracatu (jun/19). Marco estava previsto para 

mai/19, entretanto foi reprogramada para jun/19 devido à mudança na estratégia 

de contratação  em que a nova contratada assumirá todo o escopo de Paracatu 

(exceto supressão vegetal);  

¶ Mobilizar a construtora responsável pela execução das obras (jun/19);  

¶ Iniciar a execução da terraplanagem das vias (jun/19).  

 

Gesteira:  

¶ Elaborar estudo das possibilidades do Tipo de Parcelamento do Solo (jun/19). 

Marco estava previsto para mai/19, entretan to foi reprogramada para jun/19;  

¶ Constituir o GT de Reparação do direito à moradia de Barra Longa (jun/19). Marco 

estava previsto para mai/19, como contrame dida foram constituídas agendas 

semanais para discussão conjunta dos passos para elaboração do Projeto 

Conceitual e Diretrizes.  

 

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):  

¶ Concluir sete projetos de casas -  urbanos (jun /19). Marco estava previsto para 

mai/19, entretan to foi reprogramada para jun/19;  
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¶ Concluir três  projetos detalhados de casas ï comuni dades rurais (reconstrução) 

(jun /19). Marco estava previsto para mai/19, entretan to foi reprogramada para 

jun/19;  

¶ Concluir um projeto b ásico de casa ï comunidades rurais (reconstrução) ( jun/ 19). 

Marco estava previsto para mai/19, entretanto foi reprogramada para jun/19.  

 

Desafios  

Bento Rodrigues:  

¶ Obter alvarás de construção no prazo previsto, tendo em vista o atraso na análise 

e aprovação dos projetos das casas pela Prefeitura de Mariana;  

¶ Obter assinatura dos termos de adesão ao reassentamento coletivo pelos atingidos 

devido à demora na definição do processo de compensação.  

 

Paracatu de Baixo:  

¶ Obter alvará de construção pelo órgão  responsável.  

 

Gesteira:  

¶ Obter definição sobre o parcelamento do solo. Não há uma legislação definida para 

parcelamento de solo rural com fração abaixo do permitido. Serão necessárias 
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consultas aos órgãos públicos e envolvimento de grupo técnico para defi nição dos 

parâmetros/legislações para parcelamento rural do solo e detalhamento das 

etapas.  

 

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):  

¶ Obter d eliberações em relação às Declarações de Posse dos terreno s pelos 

atingidos junto a CEMIG;  

¶ Finalizar/validar as definições dos critérios de compensação/conversão e 

elegibilidade em atendimento ao Reassentamento Familiar;  

¶ Estabelecer consenso junto aos atingidos, Cáritas e MP sobre: novos núcleos, 

cedidos, marco temporal e compensação.  

 

I ndicadores/Grandes Números  

 

 
Gráfico 7. Disponibilização de moradias temporárias ( maio /2019). Fonte: Planilha de C ontrole de Moradia Transitória ï 

Reassentamento Familiar .xlsx . 
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Fotos  

Bento Rodrigues:  

 

 
Foto relacionada ao :  Desvio Provisório ï Tratamento de Aterro (Cal)  -  

maio /2019.  
 

 

 

 
Foto relacionada à:  Escola ï Montagem de Forma de Viga de Coroamento  ï 

maio /2019.  
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Paracatu de Baixo :  

 

 
Foto relacionada à:  Execução do refeitório e escritório ï canteiro de obras ï 

maio/ 2019.  
 

 

 

 
Foto relacionada à:  Execução terraplenagem canteiro contratadas  ï maio /2019   
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Gesteira :  

 

 
Foto relacionada à:  Execução do  cercamento da poligonal ï maio /2019.   

 

 

 

 
Foto relacionada à:  Execução de Sondagem ï maio /2019   
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PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta 

Neves  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

 

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por 

meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da 

hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.  

Cláusula s do TTAC:  79 , 80, 81 e 150 em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo:  30 e 80 ï Concluídas.  
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Marcos do Programa  

 

 

 

 

 



 

 

130  
 

Entregas e fatos relevantes do último mês  

¶ Contratação de empresa para execução do Pacote 1, com mobilização prevista 

para iniciar em jun/2019;  

¶ Drenagem e abertura da escotilha para execução da limpeza da sucção e do 

conduto forçado da Unidade Geradora ï UG2;  

¶ Continuação das limpezas das ranhuras e comissionamento das comportas de 

montante das Unidades Geradoras ;  

¶ Continuação das  sondagens na área de desaguamento (ensecadeira) ;  

¶ Início da Vistoria Cautelar em Santana do Deserto. Foram visitadas 06 casas e a 

igreja, pelas equipes da AECO M, PROGEN, H&P, RETA, e Defesa Civil ;  

¶ Relocação da rede elétrica do Setor 08 pela empresa ENGELIG;  

¶ Autorizada pela PMRD (Prefeitura Municipal de Rio Doce) a perfuraçã o do poço 

tubular para consumo humano em Santana do Deserto ;  

¶ Manifestaç ão da comunidade de 09/mai a 20/mai impediu o acesso da equipe à 

obra.  

 

Próximas entregas  

¶ Concluir e validar planejamento detalhado do programa, até Julho/2019;  
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¶ Recupera r 46 pontos pendentes  (33 pontos entregues dos 79 previstos )  para 

recuperação das margens do reservatório, até Outubro/2019 ;  

¶ Reabili tar  as Unidades Geradoras (UG1, UG2, UG3)  até  Fev/20 20 . 

 

Desafios:  

¶ Recuperação das 6 casas de Santana do Deserto;  

¶ Entrega do Setor 8;  

¶ Descomissionamento Setor 04 . 

 

Indicadores  

I01 -  Avanço físico do processo de dragagem . 

I02 -  Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE . 

I03 -  Avanço físico das obras de recuperação das margens . 

I04 -  Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores . 

¶ Valores do s Avanço s Físicos não apresentados devido ao status atual da obra: 

estudos de Engenharia e processo executivo  da obra estão em processo de 

revisão, para geração de um novo cronograma e consequentemente de uma nova 

linha de base  (previsão: Julho/2019).  
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Fotos  

 

 

 
Foto relacionada à:  Visão geral da Pedreira Corsini -  Maio /19 . 

 
 

 

 

 

 
Foto relacionada ao :  Setor 4 -  Maio /19 . 
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Foto relacionada ao :  Sistema de bombeamento setor 11 -  Maio /19 .  

 
 

 

 
Foto relacionada ao :    Canal Extravasor Provisório do setor 11 -  Maio/19.   
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Foto relacionada ao :   Canal Extravasor Provisório do setor 11 -  Maio/19.   

 
 

 

 
Foto relacionada ao :   Aterro Experimental -  Maio /19   

 
.  
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Foto relacionada ao : Novo canteiro ï AREAL -  Maio/19   

 

 

 

 
Foto relacionada ao:  Barramento B -  Maio /19 .  

 
. 
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Foto relacionada ao:  Novo dispositivo para abertura do flange da escotilha na 

Unidade Geradora 2 -  Maio /19 . 
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PG0 10  Programa de recuperação das demais 

comunidades e infraestruturas impactadas entre 

Fundão e Candonga  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Objetivo  

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas 

pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos 

nas estruturas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento da 

barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e 

consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, 

currais  e paiol, drenagem, reconstrução ou reforma de igrejas e outros templos 

religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática esportiva 

de acesso público,  reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças e locais 

públicos de lazer,  reconstrução ou reforma de poços artesianos e pinguelas,  

recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de 

taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais 

impactadas, reconstrução e recuperação das estruturas  de educação e saúde 

impac tadas.  

Cláusulas do TTAC: Cláusulas 82 a 88 -  Em andamento fora do prazo.   

Deliberações que impactam escopo e prazo: 127, 191 ï Concluída; 190, 207, 217 ï Em 

andamento.  
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Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Estruturas de Apoio: W.P., G.P., T.J., H.Z., e M.A.  (Fonte: BANCO DE DADOS 

TERRITORIO 1 REV.12_31 -05 .xlsx );  

¶ Manutenção de Edificações: F.A.P.T. e Z.M.C. (Fonte: BANCO DE DADOS 

TERRITORIO 1 REV.12_31 -05.xlsx);  

¶ Reforma de Edificações: Fábrica de Manilhas  (Fonte: BANCO DE DADOS 

TERRITORIO 1 REV.12_31 -05 .xlsx );  

¶ Manutenção de Acessos Não Pavimentados: Trecho Gesteira/Campinas, MG 362 

Trecho Sentido Ponte Nova, Trecho  Ponte da Curvina/ Ponte de Gesteira , Acesso 

Curvinas/João Tavares, Acesso Fazenda Apaga Fogo /  Paiol do Cunha , Trecho 

Gesteira / Tabuoes , Trecho Fonseca/ Serra da Luzia  Acesso Paracatu de 

Baixo/Campinas e Trecho Alvinópolis/Fonseca ( Fonte: BANCO DE DADOS 

TERRITORIO 1 REV.12_31 -05 .xlsx );  

¶ Manutenção de Acessos Pavimentados: Rua Coronel Olímpio Soares Pe na 

(Alvinópolis)  (Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_31 -05 .xlsx );  

¶ Realizada reunião em 22/11/18, na cidade administrativa, com a CT, sobre a 

reparação das infraestruturas com danos (203 endereços) localizadas em Barra 

Longa, onde não houve o compare cimento da AEDAS. Nesta, o PG -010 apresentou 

o seu plano de recuperação para as moradias e ficou definido que a Infraestrutura 

irá iniciar as visitas nas residências definidas por ela como em situação de risco. 

171 moradias já visitadas;  
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Próximas entregas  

¶ Concluir a reconstrução de 04 estruturas de apoio  (A.F., J.B.,  A.T.N.  e M.F.S.T.) 

ï Marco PF0038 -  Reconstrução de Estruturas de Apoio .  

¶ Concluir a reforma de 05 e dificações  (A.M.T , A.S.V., C.S., F.A.P.T., e M.G.L.R.) -  

Marco PF0032 -  Reforma de Edificações;  

¶ Concluir a m anutenção de 05 e dificações (H.F.T., A.P., C.J.G., M.E. e Sítio Papa 

Galinhas) -  Marco PF8101 -  Manutenção de Edificações;  

¶ Concluir a reconstrução de 01 edificação (A.A.) ï Marco PF0127 -  Reconstrução de 

Edificações . 

 

Desafios  

¶ Definição do processo de atendimento aos casos de trincas nas construções por 

conta de impactos diretos e indiretos;  

¶ Escopo é dinâmico com impacto direto no planejamento do PG010;  

¶ Aprovação da revisão 12 da definição do programa PG01 0 junto à Câmara Técnica;  

¶ Aquisição dos terrenos de construção dos campos de futebol de Pedras e Ponte do 

Gama.  
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I ndicadores/Grandes Números  

 
Gráfico 1 . Indicador I01 (rev.11)  Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_31 -05. xlsx  

 

 
Gráfico 2 . Indicador I02 (rev.11) Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_31 -05 .xlsx  
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Gráfico 3 . Indicador I03 (rev.11) Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_31 -05 .xlsx  

 

 

 
Gráfico 4 . Indicador I04 (rev.11) Fonte: BANCO DE DADOS TERRITORIO 1 REV.12_31 -05 .xlsx  
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Fotos  

 

 

 

 

 
Foto relacionada à: Estrutura de Apoio ï G.P. (Maio/2019).   

 
Foto relacionada à: Estruturas de Apoio ï W.P. (Maio/2019).   
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Foto relacionada à:  Estruturas de Apoio  ï M.A. (Maio /2019).   

 

 
Foto relacionada à: Estutura de Apoio ï T.J. (Maio/2019).   






















































































































































































































































































































































































































































































