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Apresentação  

 

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboraçã o de relatório mensal 

sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï SOCIOAMBIENTAIS e 

SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA ï e envio 

do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de 

cada mês. Os programas tê m como objetivo recuperar o meio ambiente e as 

condições socioec onômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da 

barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior 

ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05,  INCISO I do referido termo.  
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Sumário Executivo  

 

Neste Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova  apresentam -se ações 

ocorridas em  outu br o de 2019. São iniciativas relacionadas a 42 programas. Todas 

elas  voltadas ao cumprimento das cláusulas do Term o de Transação e Ajustamento de 

Conduta (TTAC) e com foco em reparar, compensar ou mitigar os impactos 

resultantes do rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 2015.  

Adiante, estão destacadas algumas das  principais realizações do período, distribuí das 

em uma lógica de três grandes eixos de atuação (Terra e Água; Pessoas e 

Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura), que se combinam para viabilizar os 

compromissos da Fundação Renova.  

Eixo Terra e Água  

A área de  uso sustentável da terra (UST) teve um outubro intenso, marcado por 

entregas em diferentes pontos do território impactado. No contexto do programa de 

Retomada das Atividades Agropecuárias ( PG 17 , pág. 202 ), o foco esteve na 

capacitação e nos prepara tivos para o fortalecimento  do projeto Pro -Ate r, de 

assistência técnica e extensão rural. Nesse contexto, foi concluída a assinatura de um 

convênio com a Universidade Federal de Viçosa para atendimento de cinco municípios 

atingidos e realizado um grupo de discussão para avaliar oportunidades de 

restau ração de florestas e paisagens de Minas Gerais, segundo a metodologia 

Restoration Opportunities Assessment Management (ROAM), preconizada pelas 

organizações  globais  União Internacional para Conservação da Natur eza (IUCN, na 

sigla em inglês)  e World Resourc es Institute (WRI ) .  

Cursos de capacitação para os produtores rurais  mineiros , visando a disseminação de 

práticas agregadoras de valor à produção , foram realizações que também envolveram 
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parceiros conceituados, como a Empresa de Assistência Técnica e Exten são Rural 

(Emater) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig). No mês, 

os módulos  oferecidos incluíram  fruticultura, em Periquito, Governador Valadares, 

Bugr e e Caratinga; plantio de cana e produção de cachaça, em Tumiritinga; e manejo 

de cria e recria, em Barra Longa e Mariana. Houve ainda  seminários de capacitação d e 

técnicos da Cooperativa dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Camponesa 

(Coopertr ac), que é o  serviço de assistê ncia rural dos assentame ntos do Incra , o qual  

assumirá a  assessoria a  reassentados  de Linhares (ES) . 

A recuperação ambiental d eu a tônica a  outros três programas com avanços no 

período: o da Área Ambiental 1 ( PG 25 , pág. 264 ),  o de Áreas de Preservação 

Permanente e Recarga Hídrica ( PG 26 , pág. 276 ) e o de Nascentes ( PG 27 , pág. 291 ).  

No primeiro, foram executados trabalhos de cercamento, diagnóstico técnico e 

preparo do solo e de sistemas de irrigação para plantio florestal nos municípios  de 

Mariana, Barra Longa e Rio Doce , todos em Minas Gerais . Como res ultado de um 

convênio com a Universidade Federal de Viçosa, Mariana será beneficiada ainda por 

um projeto de produção de mudas em substrato inoculado com micro -orga nismos 

(que favorecem o desenvolvimento das plantas )  e por um projeto experimental de 

restau ração ecológica, com utilização de técnicas que auxiliam na  recuperação da 

fauna.  

No que diz respeito ao plantio em áreas de preservação permanente e de recarga 

híd rica , fo ram  aprovado s o cronograma anual e o escalonamento para recuperação 

ambiental da Bac ia Hidrográfica do Rio Doce (CBH -Doce). A primeira etapa 

(2018/2019) contempla rá  o município de Coimbra  e a sub -bacia do rio Suaçuí, 

envolvendo a Terra Indígena Krenak  e reassentamentos do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) em Santa Maria  do Sua çuí, Periquito e 

Jampruca  ð todos em Minas Gerais . Para o ano 2 (2019/2020), foi lançado edital para 



 

 

7 
 

mobilizaçã o, elaboração e implantação do PIP em propriedades da sub -bacia do rio 

Guandu, na r egião do Baixo  Rio Doce.  

Na frente de Nascentes, foi apre sentado  ainda  edital para restauração nos municípios 

mineiros de Itambacuri, Jampruca  e Galileia  e, nos capixabas de  Linhares e Rio 

Bananal. Simultaneamente, está acontecendo  o cercamento de 500 nas centes do Ano 

3 do projeto nos municípios de Coimbra e na sub -bacia do Suaçuí; o início do plantio 

nas 500 nascentes do Ano 2, na sub -bacia do Suaçuí; e os trabalhos de manutenção 

das 500 nascentes do Ano 1, na mesma região . 

Em Manejo de Rejeito ( PG 23 , pá g. 251 ), os  destaques ficaram por conta da 

conclusão da ca mpanha 3 de monitoramento do projeto de renaturalização em um 

trecho do rio Gualaxo do Norte. Se a medida se provar eficiente na criação de 

remansos favoráveis à reprodução de peixes, anfíbios, insetos e microorganismos 

diversos dessa fauna, poderá ser est endida a outros cursos dô§gua impactados. A 

equipe de manejo está em campo também para desenhar os transectos que 

permitirão consolidar o plano de manejos dos cha mados trechos 15 e 16, que 

abrangem desde a barragem de Mascarenhas  (Baixo Guandu ï ES) até a foz, em 

Linhares.  

Com repasse já efetuado aos municípios de R$ 2,4 milhões  ð R$ 692,9 mil  apenas em 

outubro ð,  o programa compensatório de Coleta e Tratamento  de Esgoto e 

Destinação de Resíduos Sólidos ( PG 31 , pág. 327 ) realizou oficinas de capacitação 

tan to par a elaboração de projetos de esgotamento sanitário quanto para condução 

adequada de  processos licitatórios e acompanhamento de obras. Dezenove municípios 

foram contemplados nessa iniciativa.  

Já o programa de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Á gua ( PG 32 , pág. 338 )  

registr ou  progressos em diferentes localidades. Em Governador Valadares (MG), por 

exemplo, foram concluídos os cinco primeiros quilômetros  da adutora do rio Corrente 
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Grande e finalizadas as obras de melhoria da estação de tratamento d e água (ETA) e 

de captação no distrito de São Vítor. Em Baixo Guandu (ES), aconteceram  melhorias 

na tubulação de abastecimento pelos caminhões -pipas, a fim de otimizar  a capacidade 

de fornecimento de água para a população.  Também ali, foi ini ciada a contra tação da 

empresa para execu ção das obras de adequação da adutora do rio Guandu e d e um a 

adutora de água tratada para o distrito de Mascarenhas.  

A conscientização para o bom uso da água e a apre sentação das a ções  de 

monitoramento realizadas pela Fundação R enova embasaram  atividades de educação 

ambiental destinadas a crianças de escolas dos municípios de Sobrália  (MG) , 

Fernandes Tourinho  (MG)  e Aracruz  (ES) . A iniciativa foi  uma realização do prog rama 

de Monitoramento da Bacia do Rio Doce ( PG 38 , pág. 382 ).  

O programa de  Conservação da Biodiversidade ( PG 28 , pág. 306 ) , por sua vez, 

celebrou  a renovação da parceria com a Fundação Espírito -Santense  de Tecnologia  

(Fest)  para monitoramento da biodiversidade aquática na foz do rio Doce e em 

ambientes estuarinos do  Espírito Santo. É o segundo ano desse convênio, que teve 

início em outubro de 2018.  Está pronto também para ir a campo projeto similar na 

porção mineira do rio, com a conclusão d e um  edital de ampla concorrência para 

selecionar estudos que serão capitanea dos pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (Fapemig).  

Outro pr ojeto prestes a ser iniciado  é a construção do  Centro de Triagem e 

Reabilitação de Animais Silvestres do Espírito Santo (CETA S ï ES), cujo termo de 

referência foi liberado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis  ( Ibama ) . O doc umento  defin e as bases para a  estrutura , que 

estará sediada em Serra (ES) . A ação acontece no âmbito do programa de 

Recuperação da Fauna Silvestre ( PG 29 , pág. 314 ) . 
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Já no programa de Fauna e Flora Terrestre ( PG 30 , pág. 319 ), a principal realização 

no mês foi a formalização de um plano de ação, com 92 medidas que pretendem 

recuperar as populações e restaurar os habitats das espécies alvo em um período de 

dez anos. Um  Grupo Assessor Técnico (GAT )  apoiou essa elaboração, que e nvolverá 

diferentes frentes da Fundação Renova. Ainda em outubro, o programa protocolou o 

relatório analítico de Avaliação Ecológica Rápida de Fauna e Flora Terrestre, 

abrangendo os períodos de se ca de 2018 e de chuvas em  2019.  

Os ambientes marinhos  estive ram no centro das atenções do programa  de Unidades 

de Conservação  ï UCs (PG 39 , pág. 391 ),  com uma  oficina  de Avaliação de Impactos 

e Medidas Reparatórias  nos dias 15 e 16, focou o grupo Costeiras  2, composto por 

UCs do Espírito Santo . A saber: áreas de proteção ambiental de Setiba, Guanandy, 

Lagoa Grande  e Tartarugas ;  Reservas de Desenvolvimento Sustentável de Concha 

dôOstra e de Papagaio; parques de Jacarenema e Paulo César Vinha  e Monu mento 

Natu ral Municipal Falésias de Marataízes.  

Encerrando o mês, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio)  publicou o termo de referência que permitirá avançar nos planos de manejo 

do Refúgio da Vida Silvestre de Santa Cruz e da Área de Pro teção Ambiental Costa das 

Algas, ambos no Espírito Santo e com ambiente predominantemente marinho.  

Eixo Pessoas e Comunidades  

Em Mariana, o cadastramento realizado pela assessoria técnica Cáritas avançou além 

do previsto na quantidade de entrevistas realiz adas, entregando 1.246 formulários, 

frente a uma meta de 1.175. O mesmo desempenho não se verificou, porém, na 

realização de vistorias, que atingiu apenas 88% da met a, com 681 vistorias 

executadas. Sem contabilizar o municíp io de Mariana , o programa de Lev antamento e 

Cadastro de Impactados ( PG 1, pág. 14 ), já enviou ao CIF  um acumulado de  32.710 

cadastros referentes às campanhas 1, 2 e 3, dos quais 31.951 compõem o Sistema  de 



 

 

10  
 

Gestão  de Stakeholders (SGS), o banco de dados da Fundação Re nova para potenciais 

elegíveis a indenizações e auxílios.  

As indenizações ( PG 2, Ressarcimento e Indenização dos Impactados, pág. 24 ) 

avançaram em outubro, com 217 acordos fechados em Mariana e pagamento de 104 

indenizações das Campanhas 1, 2 e 3, enquanto o  programa de Auxíli o Financeiro 

Emergencial ( PG 21, pág. 243 ) encerrou o mês com 13.823 auxílios ativos, 

beneficiando diretamente 31.292 pessoas , entre titulares e dependentes. Trinta 

desses auxílios foram incluídos em outubro.  

Para propiciar e facilitar o contato com a popu lação d as regiões impactadas , a 

Fundação Renova mantém canais diversificados . A equipe de Diálogo integra  esse  

esforço , com dezenas de profissionais  responsáve is por realizar visitas e reuniões , 

praticando a escuta e oferecendo respostas sobre a evolução d a reparação, sempre 

com total transparência e amparo nas evidências técnicas e científicas apuradas. 

Ainda na esfera do contato presencial, estão os Centros de Informação e Atendimento 

(CIAs), que podem ser móveis ou fixos. U ma rede de canais de relacionam ento 

completa a estrutura, incluindo serviço s de Fale Conosco por telefone e site, linha 

0800 e Ouvidoria. As reclamações, sugestões, críticas, denúncias e relatos são 

graficamente registrados no SGS, a partir do qual alimentam melhorias nos vários 

program as e serviços da Fundação Renova .  

Tal conjunto de interlocutores atende ao programa  de Comunicação, Participa ção, 

Diálogo e Controle Social (PG 6, pág. 62 ),  estabelecido pel o TTAC. Em outubro, por 

exemplo, a equipe de Diálogo realizou assembleia s em comun idades rurais, para 

explicar a evolução da reparação coletiva, envolvendo manutenção de estradas, 

restabelecim ento de sinal telefônico e restauração de equipamentos públicos. Os CIAs 

móveis , por sua vez,  percorreram os distritos de Baguari e Ilha Brava, em  Governador 

Valadares (MG), para facilitar o engajamento  da população  em cursos de capacitação 

em uso sustentável da terra, que serão promovidos pela Fundação Renova em 
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parceria  com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerai s (Emater ïMG), e se estenderão também ao  distrito de Pedra Corrida , no  

m unicípi o de Periquito . Já nos escritórios de Naque e de Belo Oriente o foco esteve na 

discussão sobre o manejo de rejeitos.  

No âmbito da Ouvidoria, foram aberta s 235 novas manifestaçõe s, sendo  35% delas 

relacionadas a reclamações sobre processos e prazos de atendim ento e 50% a 

denúncias de concessão indevida de indenizações e auxílios financeiros. O 

atendimento dessas demandas costuma exigir  apuração criteriosa dos eventos 

relatados e, por isso, nem sempre os retornos são instantâneos. Hoje, há 1.640 

manifestações e m aberto nesse canal, 25% das quais geradas em 2019.  

Dimensionar impactos intangíveis  ð em costumes, tradições e modo de vida, por 

exemplo ð é uma das missões do programa de M emória Histórica, Cultural e Artística 

(PG 12 , pág. 16 0), que concluiu, em outubro , o Diagnóstico de Referências Culturais  

dos municípios de Mariana, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova . O 

objetivo do documento é fornecer subsídios para conhecim ento e mitigação dessas 

perdas imateriais. Houve avanços ainda na restauração de 2 4 peças coletadas e 

armazenadas na Reserva Técnica de Mariana. Elas são parte do  acervo associado às 

capelas de Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Mercês . 

A capacita ção de  empreendedores locais e de trabalhadores, além de prospecção e 

desenvolvimento de  novas perspectivas econômicas , para que as populações atingidas 

retomem suas ativ idades , é missão de um conjunto de programas de inovação e 

fomento e conômico . No mês, o s programas de Retomada das Atividades Aquícolas e 

Pesqueiras ( PG 16 , pág. 193 ), Desenvolvimento e Diversificação Econômica ( PG 18,  

pág. 218 ) e Recuperação de Micros e Pequenos Negócios ( PG 19 , pág. 227 )  

registraram ações relevantes , com o a finalização de um mapeamento de 

oportunidades a ser apresentado ao prefeito e a ver eado res de Mariana; a entrega de 

máquinas e equipamentos para reativação de uma fábrica de blocos no povoado de  
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Santôana do Deserto, em  Rio Doce  (MG) ;  e o início de curs os de capacitação em 

hidroponia nas comunidades capixabas de Areal e Entre Rios, ambas em Linhares.  

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Enfrentar o período chuvoso com segurança tem sido o  alvo  dos trabalhos em 

Candonga . O  restabelecimento da capacidade pr odutiva de energia  da usina  está 

previst o no programa de Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves ( PG 9, 

pág. 130 ). Um dos objetivos do plano de chuvas é evitar que sedimentos depositados  

nas margens sejam arrastados para o leito de  água, agravand o problemas de 

turbidez. Limpeza de drenos, roçada do terreno, capinagem e manutenções diversas 

compõem o rol de medidas em implementação .  

Há previsão também de  reforço do barramento C, a fim de afastar o risco de que ele 

se rompa, sobrecarregando o barra mento B . No entanto, essa frente  encontra -se 

paralisada desde setembro, quando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (Semad) susp endeu  as obras  sob a alegação de que 

elas perderam o caráter de emer gência e, por envolverem in tervenções em curso de 

água, deve ria m obter novo licenciamento, o que pode levar mais de 60 dias . O risco, 

a se alongar a emissão dessa licença, é que a interven ção não s e conclu a antes do 

início do período chuvoso , com  potencial  comprometimento da seguran ça ambiental.  

Os reassentamentos , objeto s do programa Reconstrução de Vilas ( PG 8, pág. 111 ) , 

tiveram avanços significativos no mês . Confira, caso a caso.  

Bento Rodrigues  ð Estão finalizados o asfaltamento do acesso principal ao 

reassentamento e a instalaç ão de um reservatório elevado de água com 

capacidade para 40 metros cúbicos.  Foi encerrada  a etapa de inventário  

florestal na área externa ao perímetro do reassentamento, que precisará ser 

licenciada para acomodar a futura estação de tratamento de esgoto , conforme 

decisão dos próprios reassentados . Ainda no mês, o Departamento Estadual de 
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Edificações e Estradas de R odagem (DEER) aprovou o projeto do trevo MG -129, 

o que permitiu o início da revisão do estudo ambiental a ser protocolado na 

Semad . 

Paracatu de Baixo  ð A primeira vi sita dos atingidos aos respectivos lotes 

aconteceu em  11 de outubro, dando partida na fase de validação do projeto 

conceitual das casas . Também os memoriais descritivos dos lotes foram 

liberados pela prefeitura de Mariana . Essa documen tação é pré - requisito para a 

emissão do Registro Geral de Imóveis (RGI), indispensável par a viabilizar  a 

futura transmissão de cada propriedade ao respectivo dono. Outro progresso no 

mês foi o término da rede elétrica de alimentação externa.  

Gesteira  ð Com eçaram as negociações junto aos herdeiros d o terreno de 

Barra Longa onde se pretende passar, em regime de  servidão, a linha de 

transmissão  elétrica  que irá alimentar a futura vila . 

Familia r  ð Um progresso no mês irá contribuir para agilizar avanços nessa 

m odalidade de reassentamento . Trata -se da liberação, pela prefeitura de 

Mariana, do uso de licença simplif icada para início das reformas que serão 

executadas nos imóveis adquiridos. Com o objetivo de potencializar a rapidez 

na emissão das licenças simplific adas, a Fundação Renova já protocolou 

previamente quatro conceitos básicos de obras  junto ao órgão munici pal e ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional  (Iphan -MG).  

As páginas a seguir contêm o detalhamento dessas e de muitas outras ações.   

Boa leitura!   
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PG0 01 Levantamento e Cadastro dos Impactados  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através 

da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro 

e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica do TTAC. 

As informações levantadas pelo cadastro serão utilizadas para a realização de estudos 

e avaliações socioeconômicas voltad as para apoiar a implementação de ações de  

reparação e com pensação dos impactos socioeconômicos.  

Cláusulas do TTAC: 19 , 20, 22, 25 , 26 e 28  ï Em andamento.   

Deliberações que impactam escopo e prazo: 251 ï Concluída internamente;  277 ï 

Reprogramada.  
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Marcos do Program a
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18  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ No cadastramento de Mariana, foram realizadas 1.246 entrevistas superando a 

estimativa inicial de 1.175 correspondentes à Fase 1 ï aplicação do formulário de 

cadastro até 30/10/2019. (Fonte: P06 -RLD-000 -00_Evidências_191031 );  

¶ Foram realiz adas 681  vistorias ( 88% ) do total estimado de 770  propriedades. O 

resultado está abaixo da meta para o período , em virtude de uma menor 

mobilização de famílias em relação à capacidade instalada. Ressalta -se que a 

mobilização é realizada pela As sessoria Téc nica da Comissão de Atingidos de 

Mariana. (Fonte: P06 -RLD-000 -00_Evidências_191031 );  

¶ Foram enviados ao CIF 32.710  cadastros de propriedades  referentes às 

campanhas 1, 2 e 3  (acumulado desde o início do programa a té outubro/19),  dos 

quais, 31. 951  já estão d isponíveis no SGS . Esses valores não contemplam os 

cadastros de Mariana.  (Fonte: P06 -RLD-000 -00_Evidências_191031).   

 

Próximas entregas  

¶ Finalizar os cadastros de remanescentes na localidade de Bento Rodrigues. Esta 

entrega refere -se ao Marco ñCadastro dos impactados remanescentes de Bento 

Rodrigues ò realizado e lau dos disponibilizados no sistema;  

¶ Finalizar os cadastros de remanescentes na localidade de Paracatu de Baixo. Esta 

entrega refere -se ao Marco ñCadastro dos impactados remanescentes de 

Paracatu de B aixoò realizado e laudos disponibilizados no sistema ;  
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¶ Entregar novo lote de cadastros remanescentes ao CIF, ao longo do mês de 

novembro / 19. Esta entrega refere -se ao Marco ñCadastro dos impactados 

remanescentes ò realizados.  

 

Desafios  

¶ Finalizar a e tapa de v istorias e emissão de l audos, em Mariana;  

¶ Tratar o n¼mero de manifestantes ñN«o Localizadosò; 

¶ Aprimorar o processo de cadastramento e de  avaliação de impactos;  

¶ Obter aprovação da definição do programa na Câmara Técnica e CIF.  
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I ndicadores/Grandes Números  

 
Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado . Fonte: Indicadores CTOS-

Outubro -19.  
 
 
 

  
 

 
Gráfico 2. Taxa de atendimento ao Cadastro Emergencial . Gráfico Acumulado. Fonte: Fonte: Indicadores 

CTOS-Outubro -19.  
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Gráfico 3. Taxa de Devolutiva da Avaliação do Impactado. Gráfico Acumulado. Fonte: Indicadores CTOS-

Outubro -19.  
 

 

 
Gráfico 4. Taxa de Não Localizados. Gráfico Mensal. Fonte: Indicadores CTOS -Outubro -19.  
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Gráfico 5. Cadastro Mariana ï Fase 1. Gráfi co Acumulado. Fonte: 

bd_cadastro_mariana_m1_e_2019_ 10 _31 . 
 

 

 
Gráfico 6 . Cadastro Mariana ï Fase 2. Gráfico Acumulado. Fonte: Controle de Vistoria.  
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PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados   

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Ressarcir pessoas f ísicas ou jurídica s (neste último caso, apenas micro e pequenas 

empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem 

como perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do 

rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, cél ere, simples, transparente e 

sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.  

Cláusulas do TTAC:  38 ï Planejada.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 18, 35, 119, 141, 167, 211,  292 e  298  ï 

Concluídas internamente; 167 -  Item 3, 181 -  Itens 6 e 7 ï Repr ogramadas; 111, 118, 

181 ï Itens 5 e 8, 182 ï Planejadas.  
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Marcos do Program a
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Pagamento de 104 (cento e quatro) indenizações das campanhas 1, 2 e 3  

(Fonte: P02 -BDD-010 -00 -FluxoIndenizatorio -19 1031.xlsx );  

¶ Até o momento foram realizados 217 (duzentos e dezessete) acordos em 

Mariana/MG. ( Fonte: P02 -BDD-010 -00 -Filtro612 -191031.xlsx ).  

 

Próximas entregas  

¶ Continuidade de tratamento dos cadastros das Campanhas 1, 2 e 3. Esta entrega 

refere -se ao Mar co ñFinaliza­«o dos atendimentos e pagamentos das fam²lias 

cadastradas em todos os escrit·rios exceto Mariana (Campanhas 1, 2 e 3)ò; 

¶ Continuidade de tratamento dos cadastros em Mariana. Esta entrega refere -se ao 

Marco ñFinaliza­«o dos atendimentos e pagamento s dos cadastros elegíveis do 

Escrit·rio Marianaò. 

 

Desafios  

¶ Definir as Políticas Indenizatórias pendentes;  

¶ Receber os dossiês da Cáritas para realizar as tratativas em Mariana/MG.  
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Indicadores/Grandes Números  

INDICADOR  FÓRMULA DE CÁLCULO  

I02  
Cadastros in denizados /  

Total de cadastros elegíveis ao programa  

I04  
Total de cadastros que aceitaram proposta /  

Total de cadastro com proposta apresentada  

I06  
Cadastros indenizados /  

Total de cadastros elegíveis à indenização que aceitaram as propostas  

Tabela 1. Indicadores. Fonte: Definição do Programa . 

 
Em outubro de 2019 foi realizada uma alteração na árvore de status do programa, 

considerando como ñeleg²veisò as fam²lias cadastradas que foram analisadas e que 

possuem proposta apresentad a. As demais famílias cadastradas ingressadas estão 

com status ñem an§liseò, exceto as que j§ foram consideradas ineleg²veis ou s«o 

consideradas comunidades tradicionais ou indígenas.  

Essa alteração do critério provoca uma altera ção no resultado do indicad or I02, 

conforme apresentado no Gráfico 2. 

 
Gráfico 2. Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3).  Gráfico Mensal  

Fonte: P02-BDD-01 0-00 -FluxoIndenizatorio -191031 .xlsx . 
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Gráfico 3. Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3).  Gráfico Mensal  

Fonte: P02-BDD-010 -00 -FluxoIndenizatorio -191031 .xlsx . 

 
 

 
Gráfico 4. Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3). Gráfico Mensal  

Fonte: P02-BDD-010 -00 -FluxoIndenizatorio -191031 .xlsx . 
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PG003 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida 

dos Povos Indígenas  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para 

povos e comuni dades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados 

a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e 

Ajustamento de Conduta (TTAC).  

Cláusulas do TTAC: 39 -  Caput, 43 ï Incisos I e II, 44 ï Incisos II e IV -  Em 

andame nto; 43 ï Parágrafo 1º e Inciso III, 44, 44 ï Incisos I e III ï Concluídas; 43 ï 

Incisos IV e V, 44 ï Inciso V ï Não iniciadas.  

Deliberaçõe s que impactam escopo e prazo: 169 ï Item 1, 187 ï Itens 1 e 2, 201 ï 

Item 2, 205 ï Itens 2 e 3, 227 ï Itens 1 e 2, 231  ï Item 1  ï Concluídas 

internamente; 200 ï Item 1, 206 ï Item 1, 231 ï Item 2 e 3, 299, 335 ï Itens 2 e 3 

ï Em andamento.  
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Marcos do Programa *  
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*O cronograma do Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos 

Povos Indígenas encontra -se em revisão.  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

Resplendor  

¶ Pagamento do Auxílio Financeiro às famílias atendidas -  130 famílias na Terra 

Indígena de Resplendor. (Fonte: P03 -CPR-00 1-00_AFE  Pagamento  

Krenak _19 1031.zip );  

¶ Distribuição de Água para os  Povos Indígenas de Resplendor ï 5 litros por pessoa 

por dia de Água Mineral. (Fonte: P03-RLD-001 -00 _LM Relatorio  Mensal  

AE_19102 1.pdf );  

¶ Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor ï 240 

toneladas para 100 famílias . (Fonte: P03-RLD-001 -00 _LM Relatorio  Mensal  

AE_191021 .pdf );  

¶ Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor ï 300 

sacos de 25  kg para 100 famílias . (Fonte: P03-RLD-001 -00 _LM Relatorio  Mensal  

AE_191021 .pdf );  

¶ Distribuição de ração na Terra Indígena de R esplendor ï 2.268 sacos de 40  kg 

para 108 famílias . (Fonte: P03-RLD-001 -00 _LM Relatorio  Mensal  

AE_191021 .pdf );  

¶ O atendimento da deliberação 299, que determina a inclusão de 7 famílias dos 

Povos Indígenas de Resplendor no pagamento do auxílio financeiro eme rgencial, 

não foi concluído. Para que o pagamento seja executado, as associações 

precisam atender às recomendaç ões e condições de elegibilidade que estão em 

andamento, conforme solicitado pelo Conselho curador;  
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¶ A elaboração do p lanejamento inicial para pro cesso de indenização do Programa 

de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas em 

conjunto  com a área de Políticas e Curadoria de Impactos  não foi concluída. Essa 

ação será replanejada junto com as demais ações do programa e deve ser 

apresentado o novo prazo no mês de dezembro;  

¶ Foram exclu²dos os pacotes de ñContrata­«o Obras SAA: TUPINIQUIM-GUARANIò, 

ñContrata­«o Obras SAA COMBOIOS: COMBOIOSò, ñContratação Consultoria para 

cálculo de indenizações: Povos Indígenas de RESPLENDOR ò, ñECI e  PBA -  

Estudos e planejamento: Povos Indígenas de RESPLENDOR ò, devido ¨ revis«o do 

planejamento do programa e redefinição do escopo, que ainda se encontram em 

andamento.  

 

Tupiniquim - Guarani  e Comboios  

¶ Pagamento do Auxílio Financeiro às famílias atendidas -  192 famílias na Terra 

Indígena de Comboios; 1.122 famílias  na Terra Indígena de Tupiniquim -Guarani. 

(Fonte: P03-CPR-001 -00_AFE Comboios e Tupiniquim -Guarani _191031 .zip ) . 

 

Próximas entregas  

¶ Elaboração e apresentação para a Câmara Técnica da metodologia de  revisão do 

Programa de Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Povos Indígenas. 

Essa entrega refere -se ao Marco ñSubmissão da versão final da revisão do 

programa à diretoria da Fundação Renova ò; 
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¶ Submissão de APRO de renovação do acordo emergencial dos Povos Indígenas 

de Resplendor, Tupiniquim -Guarani e Comb oios para aprovação da diretoria e do 

conselho curador da Fundação Renova. Essa entrega refere -se ao Marco 

ñRenovação do acordo emergencial Resplendor, Tupiniquim -Guarani  e 

Comboiosò. 

 

Desafios  

¶ Realizar acordo sobre Processo Transitório da Fundação Renova na Terra 

Indígena de Resplendor;  

¶ Desenvolver política indenizatória específica para povos indígenas;  

¶ Finalização do Estudo de Componente Indígena Tupiniquim -Guarani;  

¶ Elaboração do Plano Básico A mb iental Tupiniquim -Guarani, relacionando 

impactos a medidas.  

 

Indicadores/Grandes Números  

Os indicadores do programa estão em revisão . 
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PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida 

de Outros Povos e Comunidades Tradicionais  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para 

povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados 

a partir dos estudos realizados.  

Cláusulas do TTAC: 46  ï Caput ï Em andamento; 46  ï §2º  ï Concluída internamente . 

Deliberações que impactam escopo e prazo: 154  ï Item 1, 161 ï Itens 1, 2 e 3, 203 ï 

Item 1, 204 ï Item 1, 255 ï Item 5, 256 ï Itens 1, 2 e 3, 300 ï Itens 1 e 2,  202 ï 

Itens 1,  2a, 2b, 2c, 3 e  4, 232 ï Item 1, 280 ï Itens 1  e 4, 281 ï Item 1 e 298 ï Item 

1 ï Concluídas internamente; 155  ï Item 2, 202 ï Item 5, 233 ï Item 2, 280 ï Item 

4,  281 ï Itens 3 e 4, 298 ï Item 2, 329 ï Item 1 e 333  ï Item 2 ï Em andamento.  
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Marcos do Programa *  
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43  
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*O cronograma do Programa de Pr oteção e Recuperação da Qualidade de Vida de 

Outros Povos e Comunidades Tradicionais encontra -se em revisão.  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial às famílias elegíveis de Degredo -  

179 famílias da Comunidade Quilom bola de Degredo. (Fonte: P04 -AFE-001 -

00_Evidência AFE_191031);  

¶ Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo ï 15 litros por 

pessoa por dia. (Fonte: P04 -CPR-001 -00_DistribuiçãoÁguaDegredo_ 191031);  

¶ A etapa de levantamento  de campo para o cadastr o de pontos de coleta de 

amostras de água do Estudo Hidrogeológico não foi concluída, visto que a 

comunidade solicitou paralisação temporária deste levantamento.  

 

Próximas entregas  

¶ Concluir etapa de Levantamento de Campo do Estudo Hidrogeológico da Bacia do 

Rio Doce e zona costeira , relacionada  à avaliação da qualidade da água na 

Comunidade de Degredo. Esta entrega r efere -se ao Marco ñFinalização do 

levantamento de campo do estudo hidrogeológ ico de Degredo ò; 

¶ Executar detalhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) ï Planos de Ação e 

Negócios ï da Comunidade de Degredo. Esta entrega refere -se ao Marco 

ñAprovação pela Câmara Técnica (CT - IPCT) e Comitê Interfederativo (CIF) do 

detalhamento do Plano Básico Ambiental (PBA) de Degredo ò;  

¶ Atender à deliberação 281 -  I tem  3: Encaminhamento da versão final do Plano 

Básico Ambiental Quilombola (PBAQ ), elaborada pela consultoria. Essa entrega 

refere -se ao Marco ñDeliberação 281 -  Item  3: Encaminhamento da ver são final 
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do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ), do cronogr ama e dos Planos de 

Ação e de Negócios à CT - IPCT em até 120 dias ò, considerando a manifesta­«o 

posterior da Fundação Renova acordada na CT - IPCT. 

 

Desafios  

¶ Construir  plano de trabalho para definição do processo de indenização da 

Comunidade Remanescente Quil ombola de Degredo  em conjunto com a área de 

Políticas de indenização e Curadoria de Impactos;  

¶ Finalizar a etapa de Levantamento de Campo do Estudo Hidrogeológico da  Bacia 

do Rio Doce e zona costeira , relacionada  à avaliação da qualidade da água na 

Comunida de de Degredo.  

 

Indicadores/Grandes Números  

Os indicadores do programa estão em revisão . 
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Fotos  

 
 

Foto relacionada à:  Entrega de água em Degredo ï outubro/2019 .  
 

 
 

Foto relacionada à:  Entrega de água em Degredo ï outubro/2019 . 
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Foto relacionada à :  Entrega de água em Degredo ï outubro/2019.   

 
 
 

 

 
Foto relacionada à:  Entrega de água em Degredo ï outubro/2019.   
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PG005 Programa de Proteção Social   

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistencia is, incluindo atividades 

socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as famílias e os indivíduos 

impactados pelo rompimento, priorizan do os impactados com deslocamento físico.  

Cláusulas do TTAC: 58  ï Caput -  Concluída internamente ;  54  ï Caput -  Em 

andamento.  

Deliberações que impactam em escopo e prazo: 141  ï Item 4 , 167  -  Itens 1 e 2,  180  

-  Item 1 , 192  -  Item 2, 278  ï Itens 1.1, 1.2 e 1.3, 330  -  Concluídas internamente ;  

111  -  Item 6  e 307 -  Item 1 -  Em andamento.  
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Marcos do Program a*  
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* O cronograma do Programa de Proteção Social encontra -se em revisão com previsão 

de finalização das alterações ao final do mês de novembro de 2019.  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Encerramento do contrato emergencial de disponibilização de veículos para 

atendimento à Mariana e entrega de veículos ao município através da nova 

contratação realizada.  (Fonte: P05 -TER-001 -00_T ermo _de_Entrega  de 

Veículos 1_191107 .pdf ; P05 -TER-002 -00 _Termo _de_Entrega  de Veículos 2_1911 

07 . pdf ; P05 -CON-001 -00_ Contrato  de novos  veícu los_191107 .pdf ) ;  

¶ Conclusão da m obilização das equipes dedicadas  para apoio na execução de 

medidas mitigatórias , de acordo com o Plano de Reparação dos município s da 

Calha do Rio Doce. Treinamentos introdutórios marcaram o início da execução 

das atividades.  (Fonte:  P05 -LSP-001 -00_ Lista _Introdutório _equipes  dedicadas  

Calha _191107.pdf; P05 -APR-001 -00 _APRESENTAÇAO EQUIPE NOVA Proteção  

Social _191107.ppt; P05 -APR-001 -00 _CAPACITAÇÃO  INICIAL  EQUIPE DEDICADA  

TERRITORIAL _191107.ppt ) ;  

¶ Conclusão das oficinas de trabalh o para e laboração dos planos de ação 

integrados ent re o Programa de Proteção Social e os programas de Cadastro, 

Pesca, Agroflorestal,  Economia e Inovação . (Fonte: P05-LSP-001 -

00_ PAIntegrado Prot Cadastro _191004.pdf; P05 -LSP-001 -00_ PAIntegrado 

Prot Pesca_1910 04.pdf; P05 -LSP-001 -00_ PAIntegrado Prot Agro _191004. pdf; 

P05-LSP-001 -00_ PAIntegrado ProtEconoInova_ 19110 7.pdf) ;  

¶ Adequação dos Planos de Reparação em Proteção Social dos municípios da Calha 

do Rio Doce, junto aos Estados de MG e ES (Planos estaduais com açõe s nos 

municípios) . (Fonte: P 05-OFI -001 -00_ Ofício  adequação dos planos _191107 .pdf; 

P05 -RQR-001 -00_ Report  adequação dos planos _191107 .pdf) ;  
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¶ Atraso na validação do documento da Definição do Programa Proteção Social pela 

CTOS (e consequente atraso no encaminha mento para o CIF). O documento de 

definição do pr ograma foi enviado em 23/05/2019 para avaliação da CTOS, que 

respondeu à Fundação Renova em 28/08/2019. O programa de Proteção Social 

está analisando o documento recebido e a versão atualizada da Definição d este 

Programa será reenviada diretamente para o C IF em novembro/19 . (Fonte: P05 -

RMS-004 -01 -Nota_Tecnica_38_2019_CT_OS PPS_190823.pdf);  

¶ Atraso na realização da 3ª Oficina de C apacitação de Operadores da Proteção 

Social ,  em Mariana. O município solicitou a p ostergação da oficina para aguardar 

a conclusão d o processo seletivo dos novos operadores , cuja previsão de 

conclusão é de fevereiro/ 2020 ;  

¶ Atraso na assinatura do acordo de cooperação com o município de Barra Longa e 

consequente a traso no início da supleme ntação de mão de obra. O município 

alega estar no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo 

receber repasse de recursos para contratação direta ou indireta de profissionais. 

A Fundação Renova propõe que o novo modelo a ser ado tado  seja através da 

contratação de uma Entidade Social . O novo prazo para assinatura do acordo de 

cooperação com o município será em dezembro/2019;  

¶ Exclusão de atividades do  Pacote referente à assistência emergencial de proteção 

social ,  a partir do atendi mento d e rotina das famílias com capacidade de 

resiliência comprometidas . A alteração ocorreu  devido à readequação do 

cronograma do programa de proteção social iniciada em  outubro/2019.   
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Próximas entregas  

¶ Envio do documento de definição do programa de Proteção Social revisado para o 

CIF. Esta entrega refere -se ao Marco ñEnvio da Definição do Programa de 

Proteção Social para o CIF pela CTOS ou Fundação Renova ò; 

¶ Conclusão das oficinas de educação financeira n os municípios do estado do 

Espírito Santo. Esta entrega refere -se ao Marco ñConclus«o das Oficinas de 

Educação Financeira no ES ò;  

¶ Conclusão do processo de aditamento do contrato com o fornecedor Contexto 

para suplementação da mão de obra nos municípios de Mariana e Barra Longa. 

Esta entrega refere -se ao Marco ñConclusão do processo de aditamento do 

contrato com fornecedor Contexto para suplementação de mão de obra em 

Mariana (Aditivo 2) ò e ao Marco ñConclusão do processo de aditamento do 

contrato com fornec edor Contexto para suplementação de mão de obra em Barra  

Longa (Aditivo 2) ò. 

 

Desafios  

¶ Alinhamento entre Fundação Renova e Poder Público para entendimento por 

parte das equipes municipais sobre quais ações são de responsabilidade do 

Programa de Proteção Social e quais são as de responsabilidade do Poder 

Público ;  

¶ Alinhamento  das  ações dos Planos Estaduais de Proteção Social com as 

Secretarias de Estado de Minas Gerais e Espírito Santo;  
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¶ Otimizar  estratégias que visem garantir a priorização da atenção aos atingidos 

vulneráveis junto aos demais programas da Fundação  Renova. Tais ações devem 

primar, essencialmente, para que os efeitos e ações dos demais programas da 

Fundação Renova e do poder públic o se tornem tangíveis, prioritariamente às 

famílias impactadas em situação de vulnerabilidade social;  

¶ Aprovação do docume nto de ñDefini­«o do Programaò da Prote­«o Social junto ao 

CIF (Comitê Interfederativo);  

¶ Assinatura com Barra Longa dos termos jurídico s (acordos de cooperação), 

separando as entregas referentes à RH das demais entregas acordadas com o 

município.  

 

Indicado res/Grandes Números  

Os indicadores  foram  redefinidos  e o plano  de implementação  para  início  do  controle  

está  em  andamento.   
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Fotos  

 

 
Foto relacionada à:  Introdutório para conclusão da mobilização das equipes 

dedicadas e início da atuação em Mariana e Al to Rio Doce ï outubro/2019.   

 

 

 
Foto relacionada à:  Introdutório para conclusão da mobilização das equipes 

dedicadas e início da atuação na Calha do Rio Doce ï outubro/2019.   
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Foto relacionada à:  Introdutório para conclusão da mobilização das equip es 

dedicadas e início da atuação na Calha do Rio Doce ï outubro/2019.   

 

 

 
Foto relacionada à:  Introdutório para conclusão da mobilização das equipes 

dedicadas e início da atuação na Foz do Rio Doce ï outubro/2019.   
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PG006 Comunicação, Participação, Di álogo e 

Controle Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivos  

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a 

população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela 

transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da 

Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e 

contínua a todos os interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da 

sociedade nos processos de reparação e compensação. ( iii) Apoiar os demais 

programas da Fundação Renova no que tange à promoção de particip ação social e 

comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e 

socioambientais previstos no TTAC. Vale destacar o caráter transversal que est e 

Programa se propõe a ter, frente aos demais programas previstos no Termo de 

Transaçã o e Ajustamento de Conduta (TT AC). Sua transversalidade visa  garantir, por 

meio de ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as 

iniciativas de re paração e compensação executadas pela Fundação sejam 

convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe 

ressaltar ain da o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem -se em 

quatro pilares -  Comunicação, Particip ação e Diálogo Social, Canais de 

Relacionamento e Ouvidoria ï que devem atuar de forma integrada e com foco no 

atingido, sob uma perspectiva terri torial.  
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Cláusulas do TTAC: 59 ï Planejada; 65, 66, 67  ï Itens a, b e c , 68, 69, 70, 71 e 72 ï 

Concluídas inte rnamente.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 105  ï Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6  ï 

Concluída s internamente.  
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Marcos do Programa  
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DIÁLOGO  

Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

Mariana:  

¶ Em Paracatu de Baixo foram realiz adas reuniões do Grupo de Trabalho para 

apresentação e discussão dos projetos conceituais do Posto de Serviços, 

Cemitério e da Praça de Esportes do reassentamento coletivo; apresentação dos 

resultados da campanha de monitor amento da Área de Influência Dire ta de 

Paracatu de Baixo e informes gerais sobre o processo de reparação. Destaque 

também para a continuidade das visitas fiscalizadoras, com a participação da 

Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica ao cant eiro de obras do 

reassentamento;  

¶ Em Bento Rodri gues foi realizada reunião com a comunidade para a entrega 

oficial da reforma do oratório de Nossa Senhora Aparecida. Ainda no período, foi 

realizada visita fiscalizadora, com a participação da Comissão de Atingidos, ao 

ter reno do reassentamento para apres entação do andamento das obras, dados 

sobre o reassentamento familiar e informações sobre distribuição de água bruta ;  

¶ Foi realizada ainda , reunião com as Comissões de Atingidos do município para 

apresentação das instâncias de participação previstas no TAC Governança e 

reunião com as comunidades alvo s do processo de reassentamento para 

esclarecimentos sobre a substituição da consultoria J+T, responsável pela 

elaboração conjunta dos proj etos de residências individuais;  

¶ Durante  o período, foi realizada assembl eia das comunidades rurais sobre 

reparação e compensação coletivas. Durante a reunião, foram tratadas pautas 

relacionadas a reparação dos equipamentos coletivos, manutenção das estradas 

e reestabelecimento do sinal telefôni co. Destaque também para a realiz ação de 
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reuniões com as comunidades de Monsenhor Horta, Pedras e Ponte do Gama 

sobre reparação de bens coletivos e reunião com representantes do time de 

futebol de Ponte do Gama sobre locação do campo de Monsenhor Horta e c ompra 

de materiais para a prática  de futebol.  

 

Alto Rio Doce:  

¶ Em Barra Longa, foi realizada assembleia para tratar sobre a revisão da matriz 

de danos, realizada pela Comissão de Atingidos do município e reunião para 

apresentação da proposta de a­«o cultural ñJuntos na Pra­aò; 

¶ Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, fo i realizada reunião com as Comissões 

de Atingidos sobre as listas de autorreconhecimento para atendimento conforme 

a Deliberação 300, que determina a análise e pagamento de Auxílio Financeiro 

Emergencial aos garimpeiros e pesca dores dos municípios. Ainda n o período foi 

realizada reunião com a Prefeitura Municipal de Rio Doce, Comissão de Atingidos 

e Assessoria Técnica Rosa Fortini para repasse de informações sobre o estudo de 

riscos à saúde humana. Destaque também para reunião c om o grupo de 

Congado de Sant ana do Deserto para apresentação do escopo e ações dos 

programas de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG12) e Turismo, Cultura, 

Esporte e Lazer (PG13), além de escuta de expectativas do grupo. Ademais, foi 

realizada uma reunião com grupo de Pescador es do Florestinha para 

apresentação da consultoria contratada para proposta de atividade econômica 

alternativa à pesca.  
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Calha do Rio Doce:  

¶ Foi realizada reunião em Revés do Belém (Bom Jesus do Galho) para 

esclarecimentos sobr e pagamento de indenização e Auxílio Financeiro 

Emergencial para pescadores de subsistência. Em Baixada do Coronel (Ipaba), 

foi realizada reunião para esclarecimentos sobre o TAC Governança, pagamento 

de indenização, lucro cessante e  Auxílio Financeiro Eme rgencial;  

¶ Em Ipabinha (Santan a do Paraíso), foi realizada reunião com moradores para 

divulgação do Edital Doce.  

 

Médio Rio Doce:  

¶ Em Naque , foram realizadas reuniões para apresentação das ações 

desenvolvidas pelos programas de Recuperação de Áreas de Preser vação 

Permanentes (PG26), Rec uperação de Nascentes (PG27), Manejo de Rejeitos 

(PG23), Proteção Social (PG05), Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17), 

Coleta e Tratamento do Esgoto (PG31), Turismo, Cultura Esporte e Lazer (PG13) 

e a ações voltadas par a o d esenvolvimento econômico  local;  

¶ Em Belo Oriente, foram realizadas reuniões com a comunidade de Cachoeira 

Escura para esclarecimento sobre o pagamento de indenização e Auxílio 

Financeiro Emergencial aos agentes públicos locais e apresentação das ações do 

progra ma de Manejo de Reje itos (PG23);  

¶ Em Governador Valadares, foram realizadas reuniões com associados da Colônia 

de Pescadores Z19 e Associ ação de Pescadores e Amigos do R io Doce ï APARD, 

para compreensão das expectativas de atendimento junto ao Prog rama de 
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Retomada das Atividad es Aquícolas e Pesqueiras (PG16). Ainda no município, 

foram realizadas reuniões com lideranças de Baguari e Ilha Brava para 

esclarecimentos sobre CIA Móvel, Plantão Socia l e acompanhamento das 

famílias;  

¶ Em Periquito, foi realiz ada reunião com lideranças de  Pedra Corrida para discutir 

a integração dos escritórios do Centro de Indenização Mediada ï CIM e Centro de 

Informação e Atendimento ï CIA.  

 

Baixo Rio Doce:  

¶ No período, foram realizadas reuniões com empreendedores de Aimorés, Itueta, 

Resplendor para divulgação e esclarecimentos sobre o Edital Doce e divulgação 

dos cursos de capacitação voltados para produtores/as da localidade, promovidos 

pela Fundação Renova,  em parceria com a Emater;  

¶ Em Resplendor, foi realizada a reunião par a apresentação do sistema de 

abastecimento de água do município e visita às obras de m elhorias do Córrego 

do Barroso;  

¶ Em Aimorés, foram realizadas reuniões com a Associação de pescadores de 

Santo Antônio do Rio Doce e Associação Comunitária de Pescadores d a Barra do 

Manhuaçu ï ACOBAMA,  para compreensão de pleitos e demandas dos grupos.    
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Foz Rio Doce/Litoral ES:  

¶ Em Linhares, foram realizadas reuniões com moradores das comun idades de 

Povoa­«o e Reg°ncia para devolutivas sobre a pol²tica do ñpescador de fatoò; 

reuniões com moradores do assentamento Sezínio Fernandes para 

esclarecimentos sobre a execução da Assistência Técnica e Extensão Rural ï 

Ater; reunião com o grupo de Art esanato de Povoação para apresentação das 

ações do Programa de Micro e Pequenos Negócios e reunião com artesãos de 

Regência para esclarecimento sobre a assessoria técnica contratada pa ra apoio 

ao grupo;  

¶ Em Aracruz, foi realizada reunião com grupo de comerc iantes para apresentação 

do projeto ñFeira Livreò. Foram realizadas reuniões com a Associação de 

Pescadores de Jacareípe (Serra) e Colônia Z06 (Linhares) para escuta e 

compreensão de d emandas;  

¶ Destaque ainda para reunião com o Ministério Público Estadual d o Espírito Santo 

e moradores da Avenida Beira Rio para repasse de inf ormações sobre o 

andamento das obras de descomissionamento do barramento rio Pequeno.  

 

Próximas entregas  

Mariana:  

¶ Continuidade das reuniões dos Grupos de Trabalho de Paracatu de Baixo e Bento 

Rodrigues, para discussão de pautas relacionadas ao reassentamen to coletivo; 

Realização de visitas das Comissões de Paracatu e Bento Rodrigues para 

monitoramento das obras do rea ssentamento coletivo; Reunião com Comissão de 
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Atingidos pela Barragem de Fundão ï CABF para prestação de contas sobre 

contratação de mão de ob ra atingida; Reuniões com as comunidades de 

Monsenhor Horta e Antônio Pereira sobre a mitigação de impactos causad os pelo 

processo de reparação nas localidades.  

 

Alto Rio Doce:  

¶ Reunião com representantes de grupos culturais, associações e cooperativas 

locais para apresenta­«o do projeto ñJuntos na Pra­aò; Assembleia com 

comunidades de Barra Longa para tratar sobre a r evisão da Matriz de Danos pela 

Comissão de Atingidos.  

 

Calha do Rio Doce:  

¶ Reuni«o com lideran­as do territ·rio sobre o tema ñOrganiza­«o Social e 

Desenvolvimento localò; Reuni«o com pescadores de Rio Casca para proposi­«o 

de alternativas de geração de ren da e apresentação do Edital Doce; Reunião para 

apresentação do TAC Governança às comissões locais.  

 

Médio Rio Doce:  

¶ Oficinas temáticas com mor adores de Naque  e Periquito (Belo Oriente) para 

apresentação das ações do programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 
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(PG13); Reunião com moradores de Periquito para esclarecimentos sobre os 

programas de Cadastro Integrado, Auxílio Financeiro Emergencial  e Indenização.  

 

Baixo Rio Doce:  

¶ Visita a instituições de Aimorés para divulgação dos cursos da promovidos pela 

Emater.  

 

Foz/Litoral do Espírito Santo:  

¶ Reunião com a Associação dos Artesãos de Barra do Riacho (CRIARTE) para 

apresentação das ações do Progra ma de Recuperaç ão de Micro e Pequenos 

Negócios.  

 

Desafios  

¶ Garantir o acesso à informação e promover o engajamento dos diferentes 

públicos de interesse no trabalho de reparação e compensação da Fundação 

Renova, nas novas áreas estuarinas, costeiras e marinh as, no Espírito Santo, 

bem como nas proximidades da Lagoa Juparan ã, em Linhares e Sooretama (ES);  

¶ Fortalecer a presença da Equipe de Participação e Diálogo Social nos territórios 

em apoio aos programas e promover a integração entre as diferentes iniciativa s 

da Fu ndação Renova, consolidando o diálogo como forma de arti culação das 

partes interessadas;  
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¶ Sustentar as práticas colaborativas de relacionamento entre os públicos 

participantes do processo de reparação, criando condições para que protestos 

radicais (e special mente as paralisações de linha férrea) não sejam utilizados 

como recur so pelas comunidades impactadas;  

¶ Estruturar as práticas de diálogo, participação e controle social envolvendo as 

novas comissões locais e assessorias técnicas atuantes ou em forma ção nos  

territórios impactados, conforme previsto no TAC Governança.  

 

Indicadores/Grandes Números  

INDICADOR  Setembro/19  Outubro/19  ACUMULADO  

Reuniões Realizadas ï Minas Gerais  33  46  3044  

Reuniões Realizadas ï Espírito Santo  21  15  824  

Reuniões Realizadas  ï Outras Localidades  1 0 11  

Total de Participantes em Reuniões  -  107.555  

Tabela 1. Grandes Números. Fonte: Módulo SGS Agendas de Diálogo.  

  



 

 

75  
 

OUVIDORIA  

Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Processo de gestão das manifestações (assegur ando o devido registro, 

qualificação, apuração e respostas às reclamações e denúncias relativas aos 

processos de reparação e remediação), bem como realização das seguintes 

atividades :  (Fonte: P06 -APR-000 -00_Ouvidoria Outubro_191031 .pptx )  

o Consolidação do no vo modelo de atendimento, com célula exclusiva de 

recebimento de manifestações, para aprimoramento dos processos de 

atendimento da Ouvidoria;  

o Continuidade da apuração das denúncias de  concessão indevida de auxílio 

financeiro e possíveis irregularidades nos  processos de indenização, revisão 

dos casos junto aos programas e a poio jurídico no encaminhamento.  

¶ Foram abertas 235 manifestações na Ouvidoria. O ano de 2019 detêm 25% das 

manifest ações acumuladas. A média de 2019 é de 191 manifestações, contra 

330 mani festações abertas em 2018. (Fonte: P06 -APR-000 -00_Ouvidoria 

Outubro_191031 .pptx ) ;  

¶ Do total de manifestações registradas na Ouvidoria, 84% foram realizadas de 

maneira identificada, sen do que 26% das manifestações foram registradas pelo 

atendente do 0800 da Ouvidoria, 49% pelo site  e 19% foram reclamações 

encaminhadas pelos canais de relacionamento ï indicando o acolhimento das 

reclamações recebidas pelos canais nos casos de situação de vulnerabilidade 

social e/ou possível negligência no atendimento pela Fund ação Renova. (Fonte: 

P06-APR-000 -00_Ouvidoria Outubro_191031 .pptx ) ;  

¶ Na tipologia consolidada, 79% das manifestações abertas em outubro referem -se 

a reclamações relativas aos processos  e prazos de atendimento da Fundação 
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Renova. Falta de previsibilidade e t ransparência, morosidade, discordância com 

procedimentos e baixa acessibilidade são os principais  motivos de queixas. Em 

seguida, os principais motivos das denúncias são alegações de concessão 

indevida de auxílio financeiro, irregularidades no processo de indenização e 

relatos de má intenção/  ato ilícito. (Fonte: P06 -APR-000 -00_Ouvidoria 

Outubro_191031 .pptx ) ;  

¶ No total acumulado, a Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes 78% das 

rec lamações e denúncias.  (Fonte: P06 -APR-000 -00_Ouvidoria 

Outubro_191031 .ppt x) ;  

¶ Em outubro, 61 manifestações tiveram a apuração concluída (32% procedentes e 

24% não procedentes), sendo que 19% das manifestações não foram 

qualificadas para apuração (dados insu ficientes ou fora do escopo) e 24% não 

conclusivas. (Fonte: P06 -APR-000 -00_Ouvidoria Outubro_191031 .pptx ) ;  

¶ Das manifestações finalizadas como  procedentes, 35% são relacionadas a 

Reclamações em relação aos processos e prazos de atendimento  e 50% 

relaciona das a  concessão indevida de auxílio financeiro e indenização. (Fonte: 

P06-APR-000 -00_Ouvidoria Outubro_191031 .pptx ) ;  

¶ Ao final do mês de outubro, 1.640 manifestações estavam em aberto na 

Ouvidoria. (Fonte: P06 -APR-000 -00_Ouvidoria Outubro_191031 .pptx ) . 
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Próximas entregas  

¶ Realizar a manutenção do plano de divulgação, que tem como objetivo a 

expansão do propósito da Ouvidoria, objetivando a acessibilidade completa e 

irrestrita de todos atingidos ao Canal.  

 

Desafios  

¶ Aderência ao prazo de resposta em até 20 dias das manifestações recebidas pela 

ouvidoria.  

 

Indicadores/Grandes Números  

MÊS DE REFERÊNCIA  REALIZADO MENSAL  
MÉDIA ACUMULADA 

ANUAL  

Janeiro/2019  179  

191  

Fevereiro/2019  231  

Março/2019  300  

Abril/2019  190  

Maio/2019  186  

Junho/2019  113  

Julho/2019  142  

Agosto/2019  151  

Setembro/2019  191  

Outubro/2019  235  

Tabela 2. M anifestações recebidas . Fonte: ICTS Management (outubro , 2019).  
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Gráfico 1. Manifestações recebidas em 2019. Fonte: ICTS Management  (outubro, 2019).  

 

 

*Errata: Os dados contidos na Tabela 4 e no Gráfico 4 foram alterado s devido a 

mudanças na base de dados da ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são 

encaminhadas ao compliance  devido ao teor da mesma, podendo ocorrer também o 

fluxo inverso. Os valores,  portanto, não são estáticos e podem variar com o passar 

dos meses.  
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CANAIS DE RELACIONAMENTO  

Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do último mês  

¶ Ações de apoio à equipe de Infraestrutura (PG010) com foco na continuidade da 

tratativa  qualificada  das manifestações desta temática  no território Alto Rio 

Doce. ( Fontes: P06-APR-000 -00_Pl ano de Ação  PG010 e CIA _191031.pdf  e 

SGS) ;  

¶ Revisão de manifestações em tratamento para as temáticas que envolvem 

programas para além de Cadastro, Indenização e Auxílio Financeiro  (demais 

programas socioambientais e socioeconômicos) . (Fonte: SGS ) ;  

¶ Realização de ação de CIA Móvel nos dias 02, 09, 16, 25 e 30 de  outubro em 

Baguari -MG e nos dias 03, 24 e 31 de outubro em Ilha Brava -MG. (Fontes: P06-

LSP-000 -00_CIA Móvel Baguari_191002 .pdf , P06-LSP-000 -00_CIA Móvel Ilha 

Brava_191003 .pdf  e SGS) ;  

¶ Realização de oficina s temát icas,  no dia 08 de outubro , nos CIAs de Naque e 

Belo Oriente para tratar da temática de Manejo de Rejeitos ;  

¶ Treinamento das equipes de atendimento do CIA de Mariana -MG em processos 

de reassentamento (familiar e coletivo) para esclarecimento de dúvidas, 

com parti lhamento de informações e acompanhamento/atualização do status 

atual desses processos. (Fonte: P06 -LSP-000 -00_CIA Reassentamento 

Mariana_191015 .pdf ) ;  

¶ Mobilização para i nscrições para Cursos Emater em Periquito Sede e 

Assentamento Liberdade, Baguari e Ilha Brava ï CIA Baguari ï e Pedra Corrida ï 

CIA Pedra Corrida. ( Fonte:  P06-CPI-000 -00_Incrições Curso 

EMATER_191031.pdf ) . 
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Próximas Entregas  

¶ Atendimento presencial individualizado para esclarecimentos aos atingidos que 

caíram na malha fina da Receita Federal e/ou respectivos contadores ;  

¶ Apoiar a tratativa de manif estações da Fase 2 de Cadastro;  

¶ Avançar nas ações de apoio aos programas de Infraestrutura (PG010), Proteção 

Social (PG005) e Saúde (PG014) , em todos os territórios , para resposta 

qualificada às m anifestações;  

¶ Avançar na análise e tratativa de casos críticos, recorrentes e de alta 

vulnerabilidade social, com envolvimento de Programas e demai s áreas 

pertinentes a cada caso;  

¶ Finalização da ação de devolutivas finais qualificadas para os casos de 

inex istência de impacto identificados pelo cadastro integrado.  

 

Desafios  

¶ Buscar, junto aos Programas da Fundação Renova, respostas mais qualificadas e 

assertivas para os questi onamentos das pessoas atingidas;  

¶ Reduzir o percentual de manifestações respondidas fora do pr azo previsto na 

Deliberação 105;  

¶ Aumentar o percentual de manifestações respondidas no ato do atendi mento;  

¶ Incentivar pontos focais dos programas na utilização SGS, ferramenta base para 

gestã o e tratamento de manifestaçõ es;  
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¶ Avançar com as ações d e reposicionamento estratégico dos CIAs, visando torná -

los espaços de aproximação com as comunidades e de atendimento aos atingidos 

de forma acolhedora, humanizada e transparente, bem como promover diálogo 

qualificado capaz de tra duzir dúvidas, anseios e d emandas para os progr amas e 

áreas da Fundação Renova;  

¶ Ampliar , nos espaços dos CIAs,  a disponibilização de  informações sobre os 

processos reparatórios para os atingidos  por meio de comunicação visual;  

¶ Aumentar a sinergia entre os processos dos CIAs e as eq uipes de diálogo em 

campo, do planejamento à execução dos espaços dialogais.  

 

Indicadores/Grandes Números  

INDICADOR  SETEMBRO   OUTUBRO  

(Valores Acumulados)*  2019   2019  

Total de manifestações  596.726   603.721  

Manifestações em tratamento  60.180   59.798  

Ma nifestações respondidas  536.546   543.923  

Manifestações registradas pelo 0800  479.373   483.533  

Manifestações registradas pelos Centros de 
Informação e Atendimento (CIAs)  

103.147   105.772  

Manifestações registradas pelo Fale Conosco  12.321   12.321  

Manifes tações registradas pelo Portal do Usuário  1.885   2.095  

Total de pessoas registradas no SGS  
(que fizeram contato com os Canais)  

139.626   140.928  

Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês  28   42  

Tabela 3. Indicadores (outubro/2019). Fonte: P06 -APR-00 0-00_Relatorio_Canais_BI_191 031 .p df . 
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*Os Indicadores relativos ao total de manifestações do Fale Conosco e do Portal do 

Usuário , podem sofrer alterações na comparação com relatórios passados, em função 

de ações de revisão da base, de forma a corrigir dupli cidades de protocolos.  

 
Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação CIAs  ï Q1 (Outubro/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -00_Relatório 

Pesquisa CIAs 191031 .xlsm  
 

 

 
Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação CIAs ï Q2, Q1=SIM ( outubro /2019). Fonte:  P06-RLD-000 -

00_Relatório Pesquis a CIAs 191031 .xlsm  
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Gráfico 4. Pesquisas de Satisfação CIAs ï Q2, Q1=NÃO (outubro/2019). Fonte:  P06-RLD-000 -

00_Relatório Pesquisa CIAs 191031 .xlsm  
 
 

 
Gráfico 5. Pesquisas de Satisfação 0800 ï Q1 (outubro/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -00_Relatório 

Pesquisa 0800_191031 .xlsm  
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Gráfico 6. Pesquisas de Satisfação 0800 -  Q2, Q1=SIM (outubro/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -

00_Relatório Pesquisa 0800_191031 .xlsm  
 
 

 
Gráfico 7. Pesquisas de Satisfação 0800 -  Q2, Q1=NÂO (outubro/2019). Fonte: P06 -RLD-000 -

00_Relatório Pesq uisa 0800_191031 .xls m 
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COMUNICAÇÃO  

Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

Comunicação com territórios:  

¶ Rádio Renova: veiculação de dez diferentes programas para cada território 

(Mariana/Governador Valadares/Foz), na programação s emanal de rádio. 

Totalizando 30 programas, com 90 inserções em rádios de vários municípios de 

Mariana a Regência. (Fonte: https://www.fundacaorenova.org/radio - renova/ ) ;  

¶ Distribuição da  Jornada Li nhares (especial sobre a água) e de um encarte 

(paper), sobre o tema da Lagoa Juparanã, sobre a decisão da justiça da 

possibilidad e de descomissionamento do barramento e como será realizada a 

obra das localidades impactadas. As mesmas informa ções também fo ram 

enviadas por W hats App, por meio de pílula, aos moradores da Av. Beira Rio . Q ue 

foram deslocados de suas casas devido ao risco de rompimento do barramento 

de Patrimônio e de demais localidades ao entorno da Lagoa Juparanã, também 

impactados pela obra do  barramento. O público institucional como secretários, 

prefeitos, órgãos ambientais, entre outros, recebeu um report  por e -mail e por 

celular , também com informações sobre o início das obras de 

descomissionamento. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Rio Doce qualidade da agua e 

monitorada_191031.jpg, P06 -FOT-000 -00 -Barramento Rio Pequeno_191031.jpg 

e P06 -FOT-000 -00 -Obras barramento Rio Peq_191031 .jpg) . 

 

Mariana:  

¶ Apresentação do TAC GOV para as comissões de Mariana compreenderem os 

papéis e importância da participação do s atingidos na governança da reparação. 

(Fonte:  P06-APR-000 -00 -TAC Gov_191031.pfg) ;  

https://www.fundacaorenova.org/radio-renova/
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Calha do Rio Doce:  

¶ Produção de pílula de Whats App para convidar moradores da Baixada do Coronel 

Roberto, comunidade de Ipaba, para reunião realizada pela equipe de Diálogo 

Social. O encontro objetivou apresentar à comunidade informações atualizadas 

sobre os programas da Fundação Renova. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Reuniao 

Baixada Coronel Roberto_191031.png) . 

 

Foz:  

¶ Finalização e distribuição da segunda edição do Jornada  para os qu ilombolas de 

Degredo. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Jornada_191031.jpg) ;  

¶ Conclusão e distribuição da sexta edição d a Jornada de Linhares , edição especial 

sobre qualidade da água. Cinco mil exemplares distribuídos em Patrimônio da 

Lagoa, município de Sooretama, na  Foz, cidade de Linhares  e comunidades do 

entorno da Lagoa Juparanã impactadas pela instalação do barramento no rio 

Pequeno. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Rio Doce qualidade da agua e 

monitorada_191031.jpg) ;  

¶ O Dia do Fornecedor foi divul gado em toda a cidade de L inhares, por meio de 

carro de som, programas de rádio , W hats App e imprensa. O evento teve o 

objetivo de cadastrar micro e pequenos empresários para a Fundação Renova e, 

em especial, para a empresa que atuará na obra de descomissio namento do 

barramento no r io Pequeno. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Dia do 

Fornecedor_191031.jpg) . 
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Suporte aos Programas:  

PG0 02 ï Ressarcimento e Indenização dos Impactados  

¶ Convite para a Comunidade de Povoação, na Foz do Rio Doce, participar da 

devolutiva colet iva do Projeto Pescador de  Fato. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -

Pescador de Fato_191031.jpg) . 

PG0 06 ï Participação, Diálogo e Controle Social  

¶ Oficinas Temáticas: O Centro de Informação e Atendimento (CIA) e a equipe de 

Diálogo realizaram uma oficina com o tema Man ejo de Rejeitos, evento qu e 

contou com a participação de moradores de Naque e Belo Oriente. Suporte com 

pílula de Whats App, Cartaz (para cada cidade) e Panfleto.  

PG0 0 8 ï Reconstrução de Vilas  

¶ Elaboração do folder lúdico Lar Seguro para apoio às ações de co nscientização 

das moradias  temporárias. (Fonte: P06 -APR-000 -00 -Lar Seguro_191031.pdf) ;  

¶ Elaboração de folder para conscientização dos colaboradores sobre 

atropelamentos de animais. (Fonte: P06 -APR-000 -00 -Atropelamento 

Animais_19103.pdf) ;  

¶ Elaboração de pílul as de W hats App sobre pesqu isa realizada nas moradias 

temporárias, restrição temporária de acesso na via principal do distrito de 

Camargos. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Pílula Whats App Interdição de acesso 

Camargos_191031.jpg) ;  
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¶ Elaboração de placas de sinalização  para implantação com sent idos obrigatórios 

para veículos a serviço da Fundação Renova , no distrito de Monsenhor Horta. 

(Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Placa Monsenhor Horta_191031.pdf) ;  

¶ Elaboração de PPT para apresentação às comunidades das Áreas de Influência 

Direta (AID) sobre as Campanh as de Monitoramento Socioeconômico (CMS). 

Material em atendim ento às condicionantes dos reassentamentos. (Fonte: P06 -

APR-000 -00 -Prestação de contas_191031.pdf) ;  

¶ Elaboração de Quiz  para treinamento dos colaboradores sobre as condicionantes. 

(Fonte: P06 -APR-000 -00 -QUIZZ Socioambiental_191031.pdf) ;  

¶ Elaboração de folder  lúdico sobre sítios arqueológicos e patrimônio. (P06 -FOT-

000 -00 -Folder Patrimônio arqueológico_193031.pdf) ;  

¶ Conclusão e publicação do tour virtual de Paracatu de Baixo na página da 

Fundação Reno va na Internet. A divulgação foi realizada por meio de pílula s de 

WhatsA pp, e -mail, conecta, redes sociais e rádio Renova. (Fonte: 

https://www.fundacaorenova.org/reassentament os/paracatu -de-baixo/ ) ;  

¶ No dia 15 de outubro foi divulgada a  edição do Informe de obras de Paracatu de 

Baixo, que abordou como temas principais os avanços da obra, sinalização 

vertical e horizontal em Monsenhor Horta, número de profissionais e 

equipamento s da obra, entre outros. (Fonte: P06 -APR-000 -00_ Informe Obra s 

Paracatu de Baixo_101015.pdf) ;  

¶ Confecção de pílula de W hats App sobre reuniões nas comunidades rurais de 

Mariana. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Pílula Whatsapp Interdição de acesso 

Camargos_191031.jpg) ;  

https://www.fundacaorenova.org/reassentamentos/paracatu-de-baixo/
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PG12 ï Memória Histórica, Cultural e Artística  

¶ Revisão das peças gráficas de apresentação do espaço da Reserva Técnica: 

adesivo fluxo de tratamento das peças sacras e igrejas atingidas. (Fonte: P06 -

FOT-000 -00 -Tratamento Peças Sacras_191031 .jpg ) ;  

PG13 ï Turismo, Cultura, Esporte e Lazer  

¶ Produção de apresentação com  principais informações sobre o Edital Doce MG 

para reunião comunitária de equipes de Diálogo Social. (Fonte: P06 -APR-000 -

00_ Diálogo Edital Doce MG_193110 .pdf) ;  

¶ Produção e distribuição de pílula  de WhatsApp  divulgando as datas e municípios 

onde foram realizadas as oficinas para esclarecimentos da população sobre o 

Edital Doce MG. O texto complementar que acompanhou a pílula trazia o link do 

formulário de inscrição para as oficinas. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Edital Doce 

MG_191031.jpg) ;  

¶ Produção de texto e gravação de spot  para circular, por meio de carro de som, 

em diferentes municípios. Esta ação serviu para informar a população sobre a 

realização das oficinas de esclarecimento de dúvidas sobre o Edi tal Doce MG.  A 

mensagem circulou em Rio Casca, São José do Goiabal, São Domingos do  Prata e 

São Pedro dos Ferros;  

¶ Ainda para divulgar o Edital Doce MG, foram produzidos e distribuídos cartazes e 

panfletos nos territórios, além de releases, posts em redes s ociais e mat érias nos 

programas da Rádio Renova (essa ação contemplou todos os territórios mineiros: 

Mariana, Alto Rio Doce, Calha, Médio e Baixo).  
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PG17 ï Retomada das Atividades Agropecuárias   

¶ Capacitação Emater/Renova em Mariana e Chopotó -  Cria e Recr ia de Bovino s: 

atuação na organização do evento (logística, transporte dos participantes, 

materiais), elaboração de cartilhas, produção de convite. (Fonte: P06 -FOT-000 -

00 -Manejo Cria Recria Bovinos_191031.jpg) ;  

¶ Renovando Paisagem | 2ª Oficina SAF: atuação na organizaç ão do evento 

(logística, transporte dos participantes, materiais)  e produção de convite. (Fonte: 

P06-FOT-000 -00 -Renovando Paisagem_191031.png) ;  

¶ Pílulas de WhatsApp comunicando as datas para as inscrições do curso de 

Fruticultura, desenvolviment o pela Funda ção Renova em parceria com a Emater: 

uma para moradores de Bugre e outra para moradores da Ilha do Rio Doce, 

comunidade de Caratinga, para esta, também foi produzido cartazes.  (Fonte: 

P06-FOT-000 -00 -Fruticultura ilha do Rio Doce_191031 .jpg) ;  

¶ Cursos de capa citação de produtores rurais em parceria com a Emater, para 

produtores rurais de Tumiritinga. A capacitação teve como tema a Produção de 

cachaça de alambique: suporte com cobertura fotográfica, texto com apuração e 

entrevistas para área s intern a, digital e  imprensa;  

¶ Cursos de capacitação de produtores rurais em parceria com a Emater, para 

produtores rurais de Governador Valadares (Ilha Brava e Baguari), Periquito 

(sede, Pedra Corrida e Assentamento Liberdade). A capacitação teve como tema 

a Frut icultura: su porte da comunicação para Pílula, Cartaz e Carro de Som para 

mobilização; Apostila, certificado para o curso; Cobertura com fotografia, texto 

com apuração e entrevistas para ár eas interna, digital e imprensa;  
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¶ Cursos de capacitação de produtores  rurais , em parceria com a Emater, p ara 

produtores rurais de Naque,  Belo Oriente, Periquito e Governador Valadares (Ilha 

Brava e Baguari). A capacitação teve como tema a produção de cachaça de 

alambique. A comunicação contribuiu com a confecção de Apostila  e certificado.  

PG18 ï Desenvolvimento e Diversificação Econômica  

¶ Elaboração de pílula de WhatsApp mobilizando produtores rurais de Rio Casca 

para reunião sobre iniciativas de abertura de mercado, no dia 03/10, na 

comunidade de Rochedo. Desenvolvido em par cer ia com o Diálogo Social, o 

encontro contou com a presença de produtores de milho e feijão das 

comunidades de Rochedo, Córrego Preto e Leonel. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -

Abertura Mercado_191031.jpg) . 

PG19 ï Recuperação de Micro e Pequenos Negócios  

¶ Produção d e p ílula de Whats App para divulgação de curso profissionalizante em 

Santa Cruz do Escalvado. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Cursos 

profissionalizantes_191031.png) ;  

¶ Registro fotográfico das instituições do Médio Rio Doce selecionadas no Edital em 

parceria com a Bra zil  Foundation, que proporciona o apoio financeiro e a 

capacitação para organizações ligadas ao empreendedorismo. O objetivo dos 

registros é apresentar a evolução das instituições com o apoio oferecido. 3 das 4 

instituições do Médio Rio Doce também já adqu iri ram equipamentos. Tumiritinga: 

Alambique e Laticínio. GV: Apaard e Ascanavi.  
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PG26 e PG27 -  Programas de Recuperação de Nascentes e APP s 

¶ Reflorestamento e Recuperação de Nascentes Divulga contratação de mão de 

obra para plantio de um milhão de mudas em  aproximadamente 500 hectares e 

recuperação de 500 nascentes para moradores de Periquito, Galileia e distritos 

de Governador Valadares. São 88 vagas abertas em parceria com a ONG CIAAT ï 

Centro de Informação e Assessoria Técnica. Foi divulgado através de c arr o de 

som e pílulas de Whats App. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Restauração 

Florestal_191031.jpg) ;  

¶ Edital de Restauração Florestal para recuperação de 500 nascentes nas bacias 

dos rios Pontões, Suaçuí e Piranga entre os anos de 2019 e 2020; e mil hectares 

de ter ras  degradadas localizadas dentro de Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) ou Áreas de Recarga Hídrica , identificadas como prioritárias. O objetivo é 

engajar produtores e produtoras rurais na recuperação de nascentes e Áreas de 

Preservação Permanente (APP s).  Foram confeccionados convites para reuniões 

com produtores rurais destas localidades. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Edital 

Florestal_191031.jpg) . 

PG32 ï Programa de I nfraestrutura Melhoria do Sistema de 

Abastecimento de Água  

¶ Pedra corrida: captação alternativ a. Obras urbanas da adutora que interligará os 

poços artesianos à ETA ï Estação de Tratamento de Água. Divulgação através de 

cartaz e pílula de WhatsApp para moradores de Pedra Corrida, distrito de 

Periquito; distribuição direta para moradores das 8 ruas q ue serão afetadas pela 

obra. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Obras Pedra Corrida_191031.jpg) ;  

¶ Galileia: captação alternativa. Foi feito um diagnóstico das duas válvulas da 

adutora de distribuição de água, localizadas na esquina da rua Berilo com a rua 
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Coronel Faria s. Neste diagnóstico foi necessário a abertura da vala para acessar 

as válvulas, portanto, o trânsito no local ficará restrito. Divulgação realizada 

através de pílula de WhatsApp e Cartaz para moradores das ruas que recebe rão 

as obras urbanas de captação p rincipal. Acompanhamento para registro 

fotográfico da evolução das obras de captação alternativa e principal em Galileia, 

Pedra Corrida (Periquito) e Governador Valadares. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -

Obras Galileia_191031.jpg).  

PG34 -  Preparação para Emergência  Ambiental  

¶ Produção de cartilha com orientações do período chuvoso para Santa Cruz e Rio 

Doce em parceria com as defesas civis. (Fonte: P06 -FOT-000 -00 -Periodo 

Chuvoso_191108.jpg) . 

 

Próximas entregas  

¶ Participar da Feira de Artesanato no ES: exposição de pro jetos de artesãos 

apoiados pelos Programas de Economia e Inovação da Fundação Renova.  
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Desafios  

¶ Comunicar as ações com transparência, de forma participativa, empática e 

plural, a fim de informar e engajar os diversos púb licos, contribuindo para 

via biliza r o processo de reparação;  

¶ Garantir a prestação de serviços e pres ença eficaz nos meios adequados;  

¶ Transcender o papel informativo e estabelecer como catalizadora das iniciativas 

de todas as frentes de trabalho da Renova, contribuindo com a perspect iva 

rep aratória e compensatória;  

¶ Divulgar as ações de reparação e compensação desenvolvidas pela Fundação 

Renova. Com o objetivo de contrapor a exposição de notícias negativas 

relacionadas ao rompimento da barragem de Fundão e ao s impactos 

socioambientais do even to.  
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PG007 Programa de Assistência aos Animais   

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de 

rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma 

prevista nas cláusulas 73  a 75 do TTAC.  

Cláusulas do TTAC:  73 , 74 -  Itens a e b  ï Concluída s internam ente ; 74  -  Itens c, d , e, 

f, g ï Em andamento.  
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Marcos do Programa  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Atualmente existem 345 animais sob guarda temporária da Fundação  Renova 

nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. ( Fonte: UST-BDD-

001 -00_BDAGRO_191107.xlsx);  

¶ Já foram registrados 1.538 prontuários médicos para animais atendidos nas 

propriedad es de origem ou em situação de moradia temporária Renova. ( Fonte : 

UST-BDD-001 -00_BDAGRO_191107.xlsx);  

¶ Término do contrato de prestação de s erviço de atendimento em  hospital para 

animais de peque no porte pelo aditivo no contrato vigente. N ão há impacto na 

prestação deste serviço, uma vez que e ste escopo foi  incorporado pelo novo 

contrato de assistência aos animais ;  

¶ Término do contrato de prestação de serviço de transporte dos animais por meio 

do aditivo contratual vigente. N ão há impacto na prestação deste s erviço, uma 

vez que e ste escopo foi  incorporado pelo novo contra to de assistência aos 

animais ;  

¶ A mobilização do contrato  com a empresa ERG Engenharia Ltda. foi realizada, 

mas com pendências. Causa:  Atraso da empresa no envio d e documentação 

para análise de subcontratações  pela Fundação Renova . Contramedida:  Realizar 

no  dia 08/11/2019 um alinhamento entre as  equipe s do progra ma  e de 

administração de contratos  da Fundação Renova , de forma  a garantir que sejam 

finaliz adas  as subcontratações que serão feitas pela empresa ERG Engenharia 

Ltda. ;   

¶ In ício  do acompanhamento das a doções de animais realizadas n o evento de 

adoção que ocor reu em setembro/19;  



 

 

104  
 

¶ Realização da 6 ª campanha de aplicação do Protocolo de Perícia em Bem -Estar 

Animal (PPBEA) e de efetividade de processos adotivos ;  

¶ Visita em campo dos técnicos da área de Manejo d e Rejeitos e definição da linha 

de execução técnico -operacional do levantamento de contaminantes de interesse 

nos animais produtivos (Encaminhamento E37 -11 da 37ª Reunião da Câmara 

Técnica de Organização Soci al  (CTOS), e Deliberação 328 do Comitê 

Interfede rativo  (CIF)), utilizando a metodologia elaborada pela área.  

 

Próximas entregas  

¶ Finaliz ar  a mobilização do contrat o com a empresa ERG Engenharia Ltda.  Esta 

entrega refere -se ao Marco ñConclus«o do processo de ações de assistência aos 

animaisò. 

 

Desafios  

¶ Prolongamento do cronograma do Programa conforme prazo estabelecido no 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta ( TTAC),  devido à possibilidade 

de redefinição de entregas do reassentamento que impactam a restituição final 

dos animais.  

 

Indicadores/Grandes Números  

Os resultados para os indicadores Porcentagem de conformidade em bem -estar 

animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2) e 
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Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados têm reporte bimestral, e 

os gráficos abaixo e xpõem os resultados dos períodos avaliados até a presente data, 

com a respectiva comparação em função da meta estipulada.  

Um novo reporte está pre visto para o relatório de janeiro de 2020, referente à 7ª 

campanha de aplicação do Protocolo de Perícia em Be m-Estar Animal (PPBEA) e de 

efetividade de processos adotivos .  

 
Gráfico 5. Porcentagem de conformidade em bem estar animal  (outubro/2019). Gráfico Bimestral.  

Fonte:  UST-BDD-001 -00_BDAGRO_191107.xlsx.  

 

Os resultados por espécie, e justificativas de desvios para o indicador Porcentagem de 

conformidade em bem -estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de 

Animais (CATA 1 e 2), estão descritos a seguir:  
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Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem  estar animal  por espécie ( outubro/2019) . Gráfico 

Bimestral. Fonte:  UST-BDD-001 -00_BDAGRO_191107.xlsx.  

 

¶ Suínos: Causa:  Dentre os 19 animais avaliados, foram identificados seis casos 

com sobrepeso. Para estas avaliações, o quesito de condições nutricionais é, 

então, classificado como  regular. Não existem outros animais desta espécie que 

estejam sob a guarda temporária da Fundação Renova com sobrepeso. 

Contramedida:  Fornecer alimentação orientada com objetivo de diminuir o 

sobrepeso  até 31/12/201 9. 

¶ Equídeos: Causa:  Dentre os 3 9 animais  avaliados, foram identificados cinco 

casos com sobrepeso . Para estas avaliações, o quesito de condições nutricionais 

é, então, classi ficado como regular . Não obstante, dos 72 equídeos (68 equinos e 

4 muares) que se encontram sob a guarda temporária da Fun dação Renova, 

apenas seis animais se encontram com sobrepeso. Contramedida: Fornecer 

alimentação orientada com objetivo de diminuir o sobrepeso  até 31/12/2019 . 

¶ Cães: Causa:  Dentre os 30 animais avalia dos, foram identificados dois casos 

com sobrepeso. Para estas avaliações, o quesito de condições nutricionais é, 
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então, classificado como regular. Não obstante, dos 52 cães que se encontram 

sob a guarda temporária da Fundação Renova, apenas quatro animais se 

encontram com sobrepeso. Contramedida:  Fornecer alime ntação orientada com 

objetivo de diminuir o sobrepeso  até 31/12/2019 . 

 
Gráfico 3. Porcentagem de processos adotivos finalizados  (outubro/2019).  Gráfico Bimestral. Fonte:  

UST-BDD-001 -00_BDAGRO_191107.xlsx.  

 

Conforme metodologia estabelecida, o  indicador  Porcentagem de animais em 

processos adotivos finalizados somente passa por alteração após a conclusão da fase 

de acompanhamento das adoções. Portanto, apesar das seis  adoçõe s que ocorreram 

no evento realizado em  setembro, estas adoções serão contabilizadas  no indicador 

apenas após o término do período de acompanhamento das mesmas . 

No mês de outubro, um cão passou pelo processo de renúncia de guarda, e agora 

compõe o universo de 18 animais que se encontram disponíveis para adoção, 

contabilizando um total de 14 5 adoções  realizadas  (139 efetivas) em 163 possíveis. 

Por fim, a meta do indicador é atingir 100% de adoção até o final do programa, 

porém a meta não está escalonada período a período.  
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Gráfico 4. Total de animais sob a guarda da Fundação Renova ( outubro / 2019).  Gráfico Mensal.  Fonte:  

UST-BDD-001 -00_BDAGRO_191107.xlsx.  

 

 
Gráfico 5. Estratificação da destinação (outubro /2019).  Gráfico Acumulado . Fonte:  UST-BDD-001 -

00_BDAGRO_191107.xlsx.  
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Fotos  

 

 
Foto relacionada à:  Monitoramento odontológico p reventivo d e equídeos no 

CATA 2 em Barra Longa/MG  ï outubro /2019  
 

 
 

 

 
Foto relacionada à:  Atividade de doma racional e cabresteamento em área de 

redondel no CATA 2  em Barra Longa/MG  ï outubro /2019  
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Foto relacionada à:  Atendimento médico -veterinário de alta co mplexidade 

para animais de pequeno porte em clínica externa  em Mariana/MG  ï 
outubro /2019  
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PG008 Reconstrução de Vilas   

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Objetivo  

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamento s 

físicos e/o u econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, 

Gesteira e famílias impactadas residentes na área rural às margens do r io Gualaxo do 

Norte com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da re construção e do 

reassentamento ser á realizado o monitoramento dos reassentamentos com 

abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.  

Cláusulas do TTAC: 76 e 77 ï Em andamento; 78 ï Atrasada.  

Deliberações que impactam escopo e  prazo: 96  e 257 ï Concluídas internamente.  
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Marcos do Programa  

Em processo de repactuação.  
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Entregas e fatos relevantes do mês  

Bento Rodrigues:  

¶ Em 02/10 , foi c oncluída a primeira ação do processo de licenciamento 

(Inventário Florestal ) da ETE (Alternativa 10);  

¶ Em 02/10, foi iniciada a execução da s contenções nas quadras K e vielas 22 da 

área 1 e 23 e 24 da área 2 . (Fonte: P 08 -FOT-019 -00_Quadra_K_ 

Montagem _Forma_Muro_ID_74 _191011.png; P08 -FOT-020 -00_Quadra_E3_  

Montagem_Forma_Viela_24 _191011.png  e P08 -FOT-021 -00_Quadra_E3_  

Acabamento_Concreto_Viela_ 23 _191024.png );  

¶ Em 03/10, foi concluída a perfuração e lançamento de armadura nas estacas do 

edifício de apoio administrativo no Aterro . (Fonte: P08 -FOT-010 -

00_Aterro_ Sanitário_Perfuração_da_Fundação _191003.png );  

¶ Em 13/10, foi realizada concretagem dos fu ros das fundações do galpão de 

triagem e do estacionamento de veículo pesado . (Fonte: P08 -FOT-023 -

00_Concretagem_furos_fundações _191010.png );  

¶ Em 14/10, o  DEER aprovou o projeto do trevo MG129 e com isso foi iniciada 

revisão do estudo ambiental para p rotoco lar na SEMAD;  

¶ Em 14/10, foi concluída a instalação tubular da rede PEAD de drenagem da rua 

São Bento . (Fonte:  P08-FOT-022 -00_Instalacao_rede_rua_Sao_Bento  

_191014.png ) ;  

¶ Em 19/10, foi concluída a instalação do reservatório elevado de 40m 3 -  tipo taça . 

(Fon te: P08 -FOT-015 -00_Instalação_Reservatório_40m3 _191018.png );  
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¶ Em 19/10, foi concluída a pavimentação asfáltica do acesso principal .  (Fonte: 

P08-FOT-016 -00_Pavimentacao_Acesso_Principal _191028.png).  

 

Paracatu de Baixo:  

¶ Em 01/10, foram concluídas as obras civ is do bueiro da passagem molha da -  Rua 

03. (Fonte: P08 -FOT-011 -00_Bueiro_passagem_molhada_Rua_03  

_191004.png );  

¶ Em 02/10, foram iniciados os serviços de terraplanagem nas áreas 2 e 4 . (Fonte: 

P08-FOT-012 -00_Terraplenagem_Área_4_191004.png e P08 -FOT-027 -

00_T erraplanagem_Area_2_191025.png);  

¶ Em 11/10, foram concluídos 1  bueiro do acesso principal e 1 da Rua Monsenhor 

Horta . (Fonte: P08 -FOT-025 -00_Bueiro_Estaca_55_Acesso_Principal_191011 e 

P08-FOT-026 -00_Aterro_Bueiro_Estaca_21_Rua_Monsenhor _ 191011 .png);  

¶ Em 11 /10, foi realizada a 1ª visita dos atingidos ao lote para vali dação do 

projeto conceitual ;  

¶ Em 15/10, foi iniciada a montagem das escamas da terra armada do trecho A . 

(Fonte: P08 -FOT-017 -00_Escamas_trecho_A _191025.png );  

¶ Em 19/10, foi concluída a rede elétri ca de alimentação externa . (Fonte: P08 -

FOT-024 -00_Rede_Eletric a_Alimentacao_Externa _191019.png) ;  

¶ Em 21/10, foram liberados os memoria is descritivos dos lotes pela PMM 

(processo d e emissão do RGI do loteamento);  
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¶ Em 24/10, foi iniciada a montagem das escamas  da terra armada do trecho B . 

(P08 -FOT-018 -00_Escamas_trecho_B _191025.png).  

 

Gesteira:  

¶ Em 17/10, foi r ealizada reunião junto à parte dos herdeiros do terreno de Barra 

Longa , onde passará a linha de transmissão para início das negociações da faixa 

de servid ão neste terreno.  

 

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):  

¶ Em 04/10, foi concluído 1 contrato de compra e venda -  Fátima Lúcia Ferreira 

Moraes . (Fonte:  P08-FOT-013 -00_Processo_de_aquisições_de_imóveis_Sra_  

Fátima_Lúcia_Ferreira_Moraes _1910 04.png);  

¶ Em 06/10, foi retomada a construção da Sra. Maria Auxiliadora . (Fonte: P08 -

FOT-014 -00_Retomada_obras_imóvel_Sra_Maria_Auxiliadora _191006.png) ;  

¶ Em 15/10, foi assinado o contrato de Cerceamento, Restauro Florestal e 

Reestruturação Produtiva ;  

¶ Em 16/10, foi definido , pela Prefeitura de Mariana , necessidade de licença 

sim plificada para início das obras de reformas . (Fonte: P08 -AUT-001 -

00_Licença_Simplificada_de_Pequena_Obra _191016.pdf) ;  

¶ Em 21/10, foi protocolado 4 conceitos de reforma na Prefeitura /IPHAN para 

emissão de Licença Simplificada . (Fonte: P08 -PCL-002 -01_Prefeitu raIPHAN_ 

emissão_Licença_Simplificada_1_191021 .pdf ;  P08-PCL-002 -_PrefeituraIPHAN_  
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emissão_Licença_Simplificada_2_191021 .pdf ; P08 -PCL-002 -01_PrefeituraIPHAN  

_emissão_Licença_Simplif icada_3_191021 .pdf e P08-PCL-002 -01_Prefeitura  

IPHAN _emissão_Licença_Simplif icada_4_191021 .pdf ).  

Próximas entregas  

Bento Rodrigues:  

¶ Conclusão da pavimentação intertravada das Ruas em torno das Quadras F, G, C 

e D (nov/19);  

¶ Conclusão das contenções e fundaç ões da Quadra F (nov/19);  

¶ Conclusão da instalação do reservatório de água potável do loteamento  130  m³  

(nov/19);  

¶ Início das obras de infraestrutura Área 1 pela Empresa HTB  (nov/19);  

¶ Início das operações da Central de Concreto para atendimento exclusivo da obra  

(nov/19);  

¶ Conclusão da Linha de Transmissão de 1 3,8 k V (nov/19);  

¶ Conclusão das contenções em andamento  (dez/19);  

¶ Conclusão das Contenções liberadas da Quadra D1 e E1  (dez/19).  

 

Paracatu de Baixo:  

¶ Conclusão dos projetos contenções de vias  (nov/19) ;  
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¶ Iní cio da contenção em solo grampeado do Trecho A acesso Principal (nov/19);  

¶ Conclusão  da fabricação das Escamas Terra Armada acesso principal (nov/19);  

¶ Início da execução das redes de Drenagem Pluvial  (nov/19);  

¶ Conclusão dos bueiros do acesso principal (nov/ 19);  

¶ Conclusão da terraplenagem e 2 contenções da trincheira até o trevo existente 

(dez/19);  

¶ Conclusão da terraplenagem da trincheira ï 100.000 m 3 (dez/19);  

¶ Conclusão da linha de transmissão elétrica externa  (dez/19).  

 

Gesteira:  

¶ Contratação da projetista p ara os projetos do reassentamento (nov/19);  

¶ Continuação  das discussões das diretrizes  (nov/19);  

¶ Continuação da renegociação da faixa de servidão do terreno em Barra Longa 

onde será executada a linha de transmissão elétrica  (nov/1 9).  

 

Reassentamento Famili ar / Comunidades Rurais (Reconstruções):  

¶ Liberação de AIA (Autorização para I nício de Atividades) para Andrade Gutierrez 

de:  10 construções, sendo 8 urbanas, 2 rurais e 4 Reconstruções (nov/19) ;  
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¶ Aprovação de RC (Requisiç ão de Compra) para execução de 3 ref ormas fora de 

Mariana  (nov/19) ;  

¶ Protocolo  na PMM (Prefeitura Municipal de Mariana) de 6 projetos de construção 

urbana (nov/19);  

¶ Contratação de projetista para elaboração dos projetos do reassentamento 

familiar (nov/19);  

¶ Protocolo  na Prefeitura de projeto s de 7 casas da área urbana (dez/19);  

¶ Início  da reforma de 4 casas (dez/19).  

 

Desafios  

Bento Rodrigues:  

¶ Obter posicionamento das famílias que não iniciaram e/ou interromperam o 

desenvolvimento dos projetos;  

¶ Obter alvarás de construção no prazo previsto ;  

¶ Obte r assinatura dos termos de adesão ao reassentamento coletivo pelos 

atingidos ;  

¶ Obter licenças e autorizações ambientais para a construção da ETE.  

 

Paracatu de Baixo:  
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¶ Mobilizar mão de obra e equipamentos pa ra execução da infraestrutura;  

¶ Garantir a elaboração  dos projetos das casas, equipamentos coletivos e 

contenções de vias.  

 

Gesteira:  

¶ Obter definição sobre o parcelamento do solo. Não há uma legislação definida 

para parcelamento de solo rural com fração abaixo do permitido;  

¶ Avançar nas tratativas com proprie tários sobre a faixa de servidão elétrica e/ou 

obter novas alternativas junto à Engenharia.  

 

Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):  

¶ Estabelecer consenso junto ao s atingidos, Cáritas e MP sobre: novos núcleos, 

cedidos, marco tempora l e compensação;  

¶ Definir sobre os atendim entos para aquisição de imóveis;  

¶ Validar Termos de Visita ao imóvel e Termo de desistência da visita junto ao 

Ministério Público;  

¶ Definir junto a o IPHAN quanto ao profissional dedicado para análise/aprovação 

de projet os na região de Mariana.  
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Indicadores/Grandes Números  

 
Gráfico 1. Disponibilização de moradias temporárias ( outubro /2019).  Gráfico Mensal.  Fonte: Planilha de 

Controle de Moradia Transitória ï Reassentamento Familiar .xlsx (atualizada em 01/11/2019) . 

 

 
Grá fico 2. Disponibilização de moradias temporárias  PG08 (outubro /2019).  Gráfico Mensal.  Fonte: 

Planilha de C ontrole de Moradia Transitória ï Reassentamento Famili ar .xlsx (atualizada em 01/11/2019).  

 

O número de disponibilização de moradias temporárias desdob rado para o PG008 

começou a ser divulgado em julho/19.  
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Fotos  

Bento Rodrigues:  

 

 
Foto relacionada à :  Quadra K: Montagem da forma do Muro ID 74  -  

outubro /2019.  

 
 
 

 

 
Foto relacionada à:  Quadra E3: Montagem da forma da Viela 24  -  

outubro/2019.  
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Foto  relacionada à:  Quadra  E3: Acabamento do concreto da Viela 23  -  

outubro/2019.  

 
 

 

 
Foto relacionada ao :  Aterro Sanitário ï Perfuração da fundação do escritório 

administrativo  -  outubro /2019.  
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Foto relacionada à :  Execução dos furos das fundações Be nto Rodrigues ï 

outubro/2019.  

 

 

 

 
Foto relacionada à :  Instalação tubular da rede PEAD de drenagem da rua São 

Bento ï outubro/2019.  
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Foto relacionada à :  Escola ï Instalação do r eservatório de 40m3 -  

outubro/2019.  

 

 

 

 
Foto relacionada à :  Paviment ação acesso principal -  outubro /2019.  
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Paracatu de Baixo :  

 

 
Foto relacionada ao :  Bueiro da passagem m olhada (Rua 03)  -  outubro /2019.  

 
 

 

 
Foto relacionada à :  Terraplenagem ( Área 4 ) -  outubro /2019.  
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Foto relacionada à :  Terraplenagem (Área 2) -  ou tubro /2019.  

 
 

 

 
Foto relacionada ao :  Bueiro da estaca 55 ( Acesso Principal ) -  outubro /2019.  
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Foto relacionada ao :  Aterro do bueiro da estaca 21 (Rua Monsenhor  Horta) -  

outubro /2019.  

 
 

 

 
Foto relacionada à :  Terra armada do Trecho A ( Acesso Princ ipal ) -  

outubro /2019.  
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Foto relacionada à :  Rede elétrica de alimentação externa -  outubro /2019.  

 

 

 
Foto relacionada à :  Terra armada do Trecho B ( Acesso Principal ) -  

outubro /2019.  
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Reassentamento Familiar / Comunidades Rurais (Reconstruções):  

 

 

 
Foto relacionada ao :  Processo de aquisições de imóveis ï Imóvel para 

reforma em processo de aquisição p ara a Srª Fátima Lúcia Ferreira Moraes  ï 
outubro/2019  

 
 

 

 
Foto relacionada à :  Retomada das obras de reconstrução do imóvel da Sra. 

Maria Auxiliadora  Arcanjo Tavares  ï outubro/2019  
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PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta 

Neves  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta  Neves por 

meio da implantação de ações de desassoreamento na á rea de alagamento da 

hidrelétrica e de reparo de infraestrutura.  

Cláusula s do TTAC:  79 , 80, 81 e 150 -  Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo:  225 e 286 ï Em andamento; 30 e 80 ï 

Concluídas internamente.  
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Marcos do Programa   
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Entreg as e fatos relevantes do mês   

o Início das sondagens das casas a serem recuperadas em Santana do Deserto;  

o Continuidade na execução do ponto 115 pela empresa Progeo;  

o Início das obras de construção da nova ponte em Rio Doce, próximo à Prefeitura 

Municipal;  

o Execução de pequenas Estaçõe s de Tratamento de Esgoto ñmini ETEsò e 

ñbarraginhasò em propriedades no C·rrego das Lajes;  

o Conclusão das limpezas dos SUMP´s no Setor 11 (Sistema de Bombeamento);  

o Conclusão da drenagem da Bacia 2;  

o Início dos trabalhos para reforço  interno da Bacia 2;  

o Conclusão das instalações das Estações Pluviométricas no setor 11 e no Areal;  

o Concl uído reparo  da ranhura do stoplog  01 e instalação da comporta stoplog  da 

Unidade Geradora  UG-01 ;  

o Continuidade da limpeza do conduto forçado e caixa espi ral da Unidade Geradora 

UG-02;  

o Aprova ção da APRO para aditivo do contrato e inclusão de equipes para trabalho 

simultâneos e em dois turnos de bombeamento ;  

o Revisão do procedimento operacional para conclusão da limpeza do tubo de 

sucção através de equipes de  mergulho;  
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o Conclusão das obras de readequação do Sistema de Proteção Combate  a 

Inc°ndios ñSPCIò na Usina Risoleta Neves;  

o Instalação de instrumentos de monitoramento no Setor 8 pela empresa Fugro;  

o Continuidade das atividades referentes ao período chuvoso: limpeza de 

drenagens, roçada, capina e manutenção dos setores ï Empresas May rink Neto / 

Piacentini;  

o Reforço do Barramento C continua paralisado e aguardando definições pela 

SEMAD (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável).  

 

Próxi mas entregas   

o Concluir ponto 115 até dezembro/2019. Esta entrega refere -se ao Marco ñI03 ï 

Recupera­«o da Margem Esquerdaò; 

o Concluir limpeza da Unidade Geradora UG -02 até dezembro/2019. Esta entrega 

refere -se ao Marco ñT®rmino da Limpeza da Unidade Geradora ï UG-02ò; 

o Entregar ambulância de grande porte, referente às obras compensatórias em Rio 

Doce/MG, até dezembro/2019 . Esta entrega refere -se ao Marco ñAssinatura do 

TAC Fazenda Florestaò. 

 

Desafios  

o Descomissionar os setores 0 1 e 04 ;  
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o Descomissionar  a pedrei ra Corsini;  

o Limpar as Unidades Geradoras;  

o Revisar adendo básico e plano de enchimento;  

o Recuper ar  46 pontos pendentes  (33 pontos entregues dos 79 previstos )  das 

margens do reservatório, até dezembro /20 20;  

o Protocolar EIA/RIMA, até fevereiro/2020.  

 

Indicadore s 

Resultados obtidos do  Cronograma apresentado em 02 de agosto de 2019.   

 

 
Gráfico 6. Processo de dragagem. Gráfico Mensal. Fonte: PMO-GRA-001 -00_CIF_191107 .xslx  
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Gráfico 2. Obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE . Gráfico Mensal . Fonte: PMO -GRA-
001 -00_CIF_191107.xslx  

 

 

Gráfico 3. Obras de recuperação das margens . Gráfico Mensal . Fonte: PMO -GRA-001 -
00_CIF_191107.xslx  
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Gráfico 4. Obras de recuperação / descomissionamento dos setores . Gráfico Mensal .  
Fonte: PMO -GRA-001 -00_CIF_191107.xslx  

 

 

Fotos  

 

 

  
Foto relacionada à:  Limpeza dos SUMPôs setor 11 -  outubro / 20 19 .  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































