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Apresentação  

 

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE TRANSAÇÃO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a elaboração de relatório mensal 

sobre o andamento de todos os PROGRAMAS ï SOCIOAMBIENTAIS e 

SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela FUNDAÇÃO RENOVA ï e envio 

do documento ao COMITÊ  INTERFEDERATIVO (CIF), sempre no décimo dia útil de 

cada mês. Os programas têm como objetivo recuperar o me io ambiente e as 

condições socioeconômicas da área de abrangência impactada pelo rompimento da 

barragem de Fundão, em novembro de 2015, de forma a r estaurar a situação anterior 

ao rompimento, como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.  
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Sumário Executivo  

Este  Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova  apresenta  as ações 

realizadas pelos  programas em  março  de 20 20 , distribuídas nos três grandes eixos  de 

atuação : Terra e Água; Pessoas e Comunidades; Reconstrução e Infraestrutura.  

Eixo Terra e Água  

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada vez 

mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso  a estes  resultados, em abril  foi 

protocolado o Relatório Mensal do Programa de Garantia e C ontrole da Qualidade 

(QA/QC) dos dados Físico -químicos do  Plano de Monitoramento Quali -quantitativo 

Sistemático  (PMQQS)  referente a dezembro de 2019 e houve também , a 

implementação da revisão e melhoria no processo de disponibilização dos dados dos 

relatórios de QA/QC do PMQQS   (PG038, pág. 219 ) . 

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce , nas ações do 

manejo de rejeitos ( PG023, pág. 152 ) . Dentro do programa, merece m  destaque  as 

entregas realizadas no âmbito d a Ação Civil Pública (ACP) , que compreenderam  a 

apresentação, ao Sistema CIF, do s Plano s de Monitoramento da implementação do 

Plano de Manejo de Rejeitos  e  Intervenção na área Piloto (área estudada Areal/ES) ; 

Ocorreu também a  entrega do Plano de Manejo para o Trecho 16, ao Sistema CIF; Em 

relação a s egurança alimentar do pescado, assim como dos produtos agropecuários 

irrigados diretamente com água do Rio Doce, houve a apresentação, ao Juízo da 12ª 

Vara Federal em Belo Horizonte/MG, da formulação de propostas de coleta, estudo, 

armazenamento e metodolo gia de processamento do material biológico, com vistas a 

auxiliar e subsidiar o trabalho pericial  

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do Reservatório 

da UHE Risoleta Neves ( PG009, pág. 88 ) a qual, até o mês de abril, já bomb eou 959 

mil m3 de material do reservatório. Buscando restabelecer as condições de operação 
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da UHE, são contínuas as ações de infraestrutura como: manutenção de acessos; 

roçada do acesso principal e capina de drenagens; alteamento na parte mais baixa do 

res ervatório de contribuição do córrego Micaela; elabora ção do  projeto para execução 

do bueiro do lava rodas e cerca no local reconstruída . Além disso, es tão sendo 

elaborados cenários para planejamento pós -pandemia , destaca -se ainda , que algumas 

frentes já foram liberadas para retorno, são elas: patrulha de emergência da Cesbe, 

equipe de emergência da Mayrink Neto e aerolevantamento. Além disso, es tão sendo 

elaborados cenários para planejamento pós -pandemia.  

No âmbito da conservação da biodiversidade ( PG028, pág. 177 ), foi protocolado o 

relatório final do processo de "Avaliação do Estado de Conservação de Espécies da 

Biota Aquática do Rio Doce", c onduzido de acordo com o Termo de Referência nº 2 

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e ajustes 

necess§rios, em atendimento ¨ al²nea ñbò da Cl§usula 164 do Termo de Transa­«o e 

de Ajustamento de Conduta (TTAC),  junto à Câmara Técnica de Conservação e 

Biodiversidade (CT -Bio).  

Com foco nas Unidades de Conservação ( PG039, pág. 224 ), foi recebido o Termo de 

Referência de elaboração do Plano de Manejo do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) de 

Santa Cruz e Área de Proteção Ambiental (AP A) Costa das Algas revisado do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com isso foi dada 

continuidade ao processo de contratação pela Fundação Renova. Em atendimento à 

Cláusula 182 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta  (TTAC) e 

Deliberação CIF, Nº 318/2019, foi enviada ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

nova versão da minuta do Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e IEF para 

consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Pode-se citar ainda , que foram 

apresentadas por meio do Ofício FR.2020.0624 ao Comitê Interfederativo (CIF) e 

Câmara Técnica de Conservação e Biodiversidade (CTBio) as alterações no 

cronograma de entrega dos Relatórios Finais , referente a Avaliação de Impactos nas 
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Unidades de Con servação do pacote Costeiras 1 (exceto as Unidades da Bahia), 

Costeiras 2 e Continentais 1, que foram necessárias devido ao contexto atual e as 

medidas restritivas para enfrentamento da emergência causada pela pandemia do 

Covid -19.  

Ainda em abril, foram ap rovados, pela CT -Bio, o Relatório Consolidado de Elaboração 

e do Sumário Executivo do Plano de Ação para Conservação da Fauna e Flora 

Terrestre afetadas pelo rompimento da Barragem do Fundão, em atendimento ao 

parágrafo primeiro da Cláusula 168 do TTAC.  (PG030, pág. 184 ).  

Com o objetivo de promover a  qualidade de vida dos animais ( PG007, pág. 67 ), a 

Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 3 81 animais domésticos nos 

Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2.  Os atendimentos prestados , 

tanto  nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem , geraram até 

agora 1. 620  prontuários médicos, com informações detalhadas sobre cada indivíduo e 

sua evolução ao longo do tratamento recebido.  

No alto Rio Doce foi dada continuidade às atividades de entrega de alimentos aos 

animais e foi implantada a Unidade Demonstrativa (UD) de Sistema Agroflorestal 

(SAF) do projeto Renovando Paisagens, desenvolvido em parceria com o World 

Resources Institute ( WRI) e Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), 

em propriedade localizada na região de Paracatu de Baixo, no município de 

Mariana/MG ( PG017, pág. 124 ). Na região do Médio Rio Doce, foi realizado o p lantio 

de feijão nas comunidades de Rochedo,  Córrego Preto e Leonel, na zona rural de Rio 

Casca/MG , além da continuidade da elaboração do Indicador de Sustentabilidade em 

Agroecossistemas (ISA) e realização de  atividades de Assistência Técnica e Extensão 

Social (ATES). No âmbito da Ação Civil Púb lica  (ACP) , foi realizado pagamento de 

voucher  de silagem aos produtores rurais que estejam enfrentando dificuldades 

técnicas/operacionais na manutenção de suas atividades produtivas. Na região do 

Baixo Rio Doce, a fim de proporcionar sustentabilidade econômica,  produtiva e 
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ambiental, foi feito a atualização do Plano de Desenvolvimento dos Assentamentos 

(PDA) do Projeto de Assentamento (PA) Sezínio Fernandes de Jesus no Espírito Santo, 

além da continuidade da elaboração do Indicador de Sustentabilidade em 

Agroeco ssistemas (ISA).  

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 ð 

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica ( pág. 166 ) e 

de Nascentes ( pág. 172 ) ð, que promoveu em abril, dentre outras atividades, a 

conclusão da  implantação florestal em propriedades de Coimbra/MG  no Alto Rio Doce, 

realização de plantio de macaúba em assentamentos e nas terras indígenas Pataxós , 

no Médio Rio Doce . Vale ressaltar ainda, que está sendo realizado um 

macrodiagnóstico  socioambiental das bacias atendidas pelo Programa de Recuperação 

de Áreas de Preservação Permanente e de Recarga Hídrica, que tem como objetivo 

auxiliar no planejamento e implementação de ações com produtores rurais e parceiros 

dentro das áreas de atuação  do programa. O processo de apuração de informações se 

deu através da realização de oficinas, a fim de validar e registrar dados/informações 

locais levantadas, as quais as bases de dados em macroescala (bacia, estado, país, 

bioma) não conseguem capturar.  

Eixo Pessoas e Comunidades  

No que se refere ao cadastramento dos impactados  (PG001, pág. 16 ) , 1.325 

entrevistas  referentes à Fase 1 já ocorreram  em Mariana , resultando em 732 vistorias 

realizadas neste município.  

Garantir ressarcimentos  e indenizações  aos impactados , são ações  do programa  

(PG002, pág. 22 ) , no mês de abril , foram  realizados  pagamento de 7 (sete) 

indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá , 

sendo que , até o momento, foram aten didas 163 pessoas (93% dos 176 elegíveis). 

Destes, 150 receberam o pagamento das indenizações (92% dos atendidos) . Em 
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relação à campanha de Mariana, das 306  indenizações  pagas até agora, 16  foram 

realizadas em abril . Os pagamentos de lucro cessante atingiram a marca de 4.920  

unidades, dentre um universo de 4.990  propostas aceitas . Quanto aos auxílios 

emergenciais  (PG021, pág. 148 ) , atualmente existem 32.974 pessoas assistidas, com 

um total de  14. 752  pagamentos . Em abril , 46  novos auxílios foram incluídos no 

programa . 

Neste eixo de trabalho da Fundação Renova, muito tem sido feito em busca da 

retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016, pág. 118 ) . Em abril, dentre 

as ações realizadas pelo programa, pode -se ressaltar a conclusão da contratação da 

Caracterização Socioeconômica e Monitoramento Pesqueiro. Em relação ao Projeto 

Cultivando para Pescar, houve a entrega do plano de trabalho com as propostas de  

metodologias de ação para atuação durante o período do COVID19 , através da 

disponibilização de vídeos e textos técnicos via WhatsApp . Temas abordados: 

ñQualidade de §gua na aquiculturaò;ò Sistemas de produ­«o de peixesò; ñReprodu­«o 

de peixesò e ñDesenvolvimento inicial de ovos e larvas de peixesò. Ainda nas a­»es 

realizadas pelo programa no mês de abril, foi feito  a entrega dos relatórios parciais 

com informações preliminares de dados secundários e o plano de ação proposto para 

atuação nesse período de quarent ena em alguns municípios dos estados de Minas 

Gerais e Espírito Santo.  

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de Povos 

Indígenas  (PG003, pág. 27 )  e de Outros Povos e Comunidades Tradicion ais ( PG004, 

pág. 35), o  pagamento do auxílio subsistência  financeira  foi realizado  a 1. 213  famílias 

na Terra Indígena de Tupiniquim -Guarani  e 236  na Terra Indígena de Comboios . As 

130 famílias da Terra Indígena de Resplendor receberam o auxílio extra emergencial , 

além de água, silagem de milho , sal mineral para bovinos  e ração . Foi realizado 

também o pagamento de auxílio financeiro emergencial a 179 pessoas elegíveis da 

Comunidade Quilombola de Degredo e 2 09  dos  Faiscadores.  E, p ara dar 
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prosseguimento às ações de proteção social ( PG005, pág. 40 ),  houve  a assinatura do 

termo de cooperação técnica e financeira junto ao município de Naque/MG, ação que 

visa dar início as atividades acordadas no plano de trabalho. Houve também a 

disponibilização de veículo s para a s prefeitura s de Ipaba/MG e  Bom Jesus do 

Galho/MG. E pode -se citar ainda, a validação dos planos integrados entre as áreas de 

Economia e inovação, Educação, cultura, lazer e turismo, Uso sustentável da Terra e o 

programa de Proteção Social, para início da implantação das ações junto às famílias 

vulneráveis identif icadas.  

Garantir apoio psicopedagógico às escolas impactadas de Mariana e Barra Longa é um 

dos objetivos do Programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da 

Comunidade , entres as ações realizadas no mês, podemos citar conclusão da 

atividade de realiza ção de adequações na infraestrutura para oferta do tempo integral 

na escola temporária de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, além da realização de 

formações aos professores no tópico psicopedagógico das escolas impactadas de 

Mariana/MG à distância. Ainda  no mês de abril, pode -  se citar a produção de conteúdo 

digital educativo para distribuição em toda rede Municipal de Educação de Mariana/MG  

(PG011, pág. 100 ) . Para fomentar as atividades esportivas, de lazer, culturais e 

artísticas , foi realizado  a d ivulgação dos resultados da primeira fase de classificação 

do Edital Doce Espírito Santo (PG013, pág. 108 ) . E, p ara dar continuidade ao processo 

de interfaces da educação para planejamento de territórios sustentáveis, no âmbito da 

educação ambiental (PG033,  pág. 200 ),  houve a c onclusão do processo de 

contratação da instituição (CEFORMA), que visa a  execução da formação dos 

assentados da reforma agrária no Espírito Santo em interface com o PG026 . 

No Fundo Desenvolve Rio Doce , empresas dos estados de Minas Ger ais e Espírito 

Santo v êm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente . Tais ações compreendem o 
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estímulo ao desenvolvimento e a diversificação econômica da região (PG018, pág. 

134 ) . 

Os micro e pequenos negócios também merecem destaque dentre as ações realizadas 

pela Fundação Renova em  abril  (PG019, pág. 138 ) . Em relação ao dese nvolvimento de 

grupos produtivos, foi encaminhado para elaboração, kits  de viagem para os 

colaboradores da Fundação Renova, contendo produtos criados pelos grupos apoiados 

do Projeto Catarse Coletiva, em parceria com a Associação de Cultura Gerais. Ainda 

sobre o desenvolvimento de grupos produtivos, foi criado como medida de assistência, 

devido às restrições pelo Covid -19, o envio de vídeos informativos com os temas 

ñEconomia Compartilhadaò, ñEconomia Emocionalò, ñEmpreendedorismo em tempos 

de criseò, ñIdentidadeò, ñInstagram ò e ñArtesanato x Produto Artesanalò e tamb®m 

envio de convite para participação na Feira Internacional de Negócios Criativos e 

Colaborativos (FINCC), a ser realizada de 4 a 10 de maio, aos grupos produtivos 

participantes do Projeto Cata rse Coletiva, em parceria com a Associação de Cultura 

Gerais.  Ainda em abril, f oi criado um plano de ação para o momento atual de 

pandemia, dentre as ações que estão sendo realizadas, pode -se citar o lançamento 

dos mapas colaborativos criados para os municípios de Mariana e Linhares , com o 

objetivo de reunir e conectar clientes a pequ enos e médios empreendedores locais 

que realizam serviço de delivery ; Divulgação de cursos online  gratuitos e de pílulas de 

conhecimento voltadas para empreendedorismo e vendas online , via WhatsApp , para 

as famílias do reassentamento. Oferta de serviços de  design  para desenvolvimento de 

peças e criação de redes sociais para os negócios atingidos, também como uma ação 

proposta  para este cenário de Covid -19. Além destas ações, foram realizadas 

palestras de ñMarketing  Digitalò, ñBoas Pr§ticas de Gestão e Alternativas de Crédito 

em Tempos de Pandemiaò, semin§rios sobre "Gest«o Comercial, Vendas, e Atra­«o de 

Clientesò e tamb®m assist°ncias, todas essas a­»es foram realizadas para as 

empresas participantes do projeto Desenvolvimento de Forneced ores em Mariana e 

em Governador Valadares, Minas Gerais.  (PG020, pág. 14 3) . 
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Todos os meses, g rande parte das informações dos  programas da Fundação Renova 

podem ser obtidas pel as iniciativas de comunicação à população  (PG006, p ág. 45 ; 

PG035, pág. 211  e PG036 , pág. 214 ) , seja pelo site , integração,  diálogo e 

relacionamento contínuo por meio de reuniões  e visita ao Centro de Informaç ão 

Técnica  em Mariana , dentre outros . O contato  pode ser feito  também pelos canais de 

relacionamento  e ouvidoria  disponíveis . A ouvidoria vem, desde a chegada do novo 

ouvidor -geral  no final de 2019 , passando por melhorias nos processos de gestão  das 

manifestações , assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às 

reclamações e denúncias recebidas . 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Na frente de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032, pág. 196 )  

dentre as ações realizadas pelo programa, pod e-se citar o comissionamento dos poços 

C01 e C02 e do Sistema Abrandador em Resplendor/MG, entrega parcial das colmeias 

e leitos filtrantes para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares/ES, 

obtenção dos laudos avaliativos para regularização fundiári a para as obras da Nova 

Estação de Tratamento de Água, Captação no rio Doce e adutora de interligação ao 

poço existente em São Tomé do Rio Doce/MG, distrito de Tumiritinga/MG, e também 

da obtenção de certificado de outorga para captação subterrânea do poço  de São 

Tomé do Rio Doce/MG, distrito de Tumiritinga/MG. Além disso, devido a postergação 

da paralisação das obras como medida de prevenção contra a Covid -19, est ão sendo 

avaliado s planos de retomada de cada frente de obra.  

Para as ações compensatórias de coleta e t ratamento de esgoto e de d estinação de 

resíduos sólidos  nos municípios da Área Ambiental 2  (PG031, pág. 188 ) , os repasses 

já realizados  somam R$ 7.442.453,95 , contemplando os municípios de Alpercata, 

Dionísio, Iapu,  Ipaba, Marliéria, Rio Casca, São  José do Goiabal , São Domingos do 

Prata, em Minas Gerais, e Baixo Guandu e Colatina , no Espírito Santo . O programa 

também já realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios 
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da Área Ambiental 2 . No mês de abril, merece destaque, a autorização pelo BANDES, 

da emissão da ordem de serviço das obras de implantação da Central de Tratamento 

de Resíduos de Colatina/ES, no valor de R$ 10.969.262,80. Esse recurso é 

proveniente de Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia.  

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas impactadas entre 

Fundão e Candonga  (PG010, pág. 94 ) , as ações das obras estão paralisadas desde 

março/20, como medida de prevenção contra a Covid -19, est ão sendo avaliado s 

planos de retomada de ca da frente de obra, sendo que, algumas frentes já foram 

liberadas para retorno.  

A frente de reconstrução de vilas ( PG008, pág. 74 ) prevê três reassentamentos 

coletivos ð Bento Rodrigues  e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no 

município de Barra Long a (MG) ð bem como o  reassentamento familiar, que assiste a 

pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do rio e a 

desistentes dos reassentamentos coletivos.  Vale ressaltar que , devido a pandemia do 

corona vírus , as atividades de campo estão paralisadas desde março/20, e já  est ão 

sendo realizado s estudos para o retorno das atividades de campo de maneira a 

minimizar os impactos no cronograma do pr ojeto e mitigar a probabilidade de 

contaminação dos colaboradores da obra por COVID -19 . A seguir, são apresentadas 

as ações realizadas nestes locais durante o mês de abril :  

Bento Rodrigues ð a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando a cada 

mês . Em abril, houve a conclusão de projetos conceituais para 4 (quatro) 

edificações e projetos básicos para 13 (treze) edificações, conclusão de projetos 

de contenção para 15  (quinze) casas e 3 (três) lotes vagos  e também a 

conclusão de projetos de fundação para 5 (cinco) casas.  

Paracatu de Baixo  ð em abril  houve a conclusão de projetos conceituais para 

4 (quatro) casas e projetos básicos para 8 (oito) casas e a conclusão de 

projetos executivos de fundação para 3 (três) casas e posto de saúde.  



 

 

15  
 

Gesteira  ð comprometimento das metas de 2020 do projeto, que serão 

revistas após o retorno das atividades paralisadas por conta do vírus COVID -19 . 

Reassentamento Familiar e Reconstruções ð Essas modalidades consistem 

na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a necessidade de 

reformas, compra de imóvel com edificações e benfeitorias com necessidade de 

reformas, compra de terreno e posterior construção das edificações e 

benfeitorias na propriedade atingida (origem).  Em abril, foi c oncluído 5 (cinco) 

projetos conceituais e 7 (sete) projetos básicos . 

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.  

Boa leitura!  
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PG001 Levan tamento e Cadastro dos Impactados   

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Levantar informações quanto às perdas materiais e das atividades econômicas através 

da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (apenas micro 

e pequenas em presas) ,  impactadas na área de abrangência socioeconômica do Termo 

de Tr ansição e Ajustamento de Conduta ( TTAC). As informações levantadas pelo 

cadastro serão utilizadas para a realização de estudos e avaliações socioeconômicas , 

voltados para apoiar a impl ementação de ações de reparação e compensação dos 

impactos socioeconômicos . 

Cláusulas do TTAC: 20, 22, 25, 26 e 28 ï Em andamento; 19 ï Atrasada.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 251, 346 ï Concluídas internamente.
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Entr egas do ano de 2020*  

 

 

* Cronograma revisad o, considerando mudança de cenário causado pelos impactos do covid -19 e inserção de 

atividades relacionadas à fase 2 do cadastro.  
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Grandes números do programa  

¶ 59.434 solicitações de cadastro, desde o início do programa até abril/2020 ;  

¶ 34.870  cadastros enviados ao CIF, correspondente a 30 .395  famílias e 98.327  

pessoas, desde o início do programa até abril/2020 . 

Fatos relevantes do mês  

¶ No cadastramento de Mariana/MG foram realizadas 1.325 entrevistas, superando 

a estimativa inicial de 1. 175, correspondentes à Fase 1 ï aplicação do formulário 

de cadastro (acumulado desde o início do programa até abril /202 0);  

¶ Foram realizadas 732 vistorias (acumulado desde o início do programa até 

abril /2020), que representa 95% do total de 770 propriedades  estimadas. 

Ressalta -se que a mobilização é realizada pela Assessoria Técnica da Comissão 

de Atingidos de Marian a;  

¶ A Fundação Renova suspendeu as atividades de campo, desde 08/04/2020, por 

tempo indeterminado, devido ao covid -19.  
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Indicadores  

 
Gráfico 1. Taxa de atendimento aos manifestantes. Gráfico Acumulado. Fonte: P01-RLD-00 4-00_Anexo 
4_200430 .xlsx.  

 
 

 
Gráfico 2. Taxa de atendimento ao cadastro emergencial. Gráfico Acumulado. Fo nte: P01 -RLD-004 -00_Anexo 
4_200430 .xlsx.  
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Gráfico 3. Taxa de devolutiva de avaliação de impacto. Gráfico Acumulado. Fonte: P01 -RLD-007 -
00_Devolutivas_200430.xlsx e P01-RLD-003 -00_ITSE_PRO_CAMPANHACIF + PROPRIEDADES_200430.xlsx . 
 

 

  
Gráfico  4. Taxa de não localizados. Gráfico Acumulado. F onte: P01 -RLD-004 -00_Anexo 4_200430.xlsx.  
 

Nota: Houve revisão da taxa de não localizados referente ao ano de 2019. Por se 

tratar de um indicador cumulativo, o valor deve ser equivalente ao resultado de 

dezembro/2019.  
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Gráfico 5. Cadastro Mariana ï Fase 1. Gráfic o Acumulado. Fonte: P01-RLD-001 -
00_bd_cadastro_mariana_m1_200430 .xlsx . 

 
 

 
Gráfico 6. Cadastro Mariana ï Fase 2. Gráfico Acumulado. Fonte: P06-RLD-005_Controle Unificado 
PG001_200430 .xlsx.  
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PG002 Ressarcimento e Indenização dos Impactados  

 

Eixo Pessoas  e Comunidades  

Objetivo  

Ressarcir pessoas físicas ou jurídicas (neste último caso, apenas micro e pequenas 

empresas) que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou morais, bem 

como perdas re ferentes às suas atividades econômicas, em consequência d ireta do 

rompimento da barragem de Fundão, de forma justa, célere, simples, transparente e 

sem a burocracia e os ônus de uma ação judicial.  

Cláusulas do TTAC: 38 ï Reprogramada.  

Deliberações que impa ctam escopo e prazo: 18, 35, 119 ï Itens 2 e 10, 141 ï It em 4, 

167 ï Itens 1 e 2, 292 ï Item 2, 298 ï Item 1 ï Concluídas internamente; 118 ï Item 

2, 167 -  Item 3, 181 -  Itens 5, 6, 7 e 8, 182 ï Item 3, 211 -  Item 2 ï 

Reprogramadas; 111 -  Item 6 ï Planejad a.  
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Entregas do ano 2020  
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Grandes números do pr ograma  

¶ Para Dano Água, até o momento foram atendidas 320.178  pessoas, sendo que 

270.372  aceitaram propostas . Destas, 268.799  propostas  já foram pagas 

(99%  das  propostas aceitas). Os pagamentos somam R$ 277,5 milhões . 

¶ Para Danos Gerais , 10.0 79  núcleos famil iares cadastrados aceitaram as 

propostas de indenização, sendo que 10.0 61  já foram pagos ( 99, 9 %  dos 

casos). Atualmente 5 25  negociações  estão em andamento  (aguardando retorno 

da proposta) . Os pagamentos de Danos Gerais somam R$ 888,9 milhões . 

Fatos relevant es do mês  

¶ Pagamento de 7 (sete) indenizações das campanhas 1, 2 e 3, referente aos 

pagamentos dos Camaroeiros da Praia de Suá. No dia 27/04 foi iniciado o 

atendimento remoto  dessa categoria , o que trará mais avanço no mês de maio. 

Até o momento, foram aten didas 163 pessoas (93% dos 176 elegíveis). Destes, 

150 receberam o pagamento das indenizações (92% dos atendidos) . 

¶ Pagamento de 16 (dezesseis) indenizações da campanha Mariana. Até o 

momento, foi realizado o pagamento de 306 indenizações, o que representa 97% 

do total das 314 propostas aceitas.  

¶ Pagamento de 192  (cento e noventa e duas) indenizações de lucro cessante 

2019. Até o momento, foram atendidas 5.043  pessoas (93,5% do universo total 

de 5.394). Destes, 4.990  aceitaram acordo e 4.920  receberam o paga mento das 

indenizações (98,6% das propostas aceitas).  
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Indicadores  

 
Gráfico 2. (%) Taxa de Atendimento Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 ï abril/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P02 -
ANG-001 -00_PlanilhaMestraPim_200504.xlsx  

 

 
Grá fico 3. (%) Taxa de Adesão Dano Geral (Campanhas 1, 2 e 3 ï abril/2020). Gráfico Acumu lado. Fonte: P02 -ANG-
001 -00_PlanilhaMestraPim_200504.xlsx  
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Gráfico 4. (%) Taxa de Pagamento Dano Geral (Campanhas 1,  2 e 3 ï abril/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P02-
ANG-001 -00_PlanilhaMestraPim_200504.xlsx  
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PG00 3  Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida 

dos Povos Indígenas  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparat órias e compensatórias para 

povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados 

a partir dos estudos conforme Cláusulas 39 a 45 do Termo de Transação e 

Ajustamento de Conduta (TTAC).  

Cláusulas do TTAC: 39 , 43 -  Incisos I , II,  IV e V, 44 -  Incisos II e IV  -  Em andamento; 

43 -  Parágrafo 1º e  inciso III , 44 -  Incisos I e III ï Concluídas internamente;  44 -  

Inciso V ï Planejadas.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 169 -  Item 1 , 187 -  Itens 1 e 2, 201 -  

Item 2 , 205 -  Itens 2  e 3 , 227 -  Itens 1 e 2, 231 -  Item 1  e 360 ï Concluídas  

internamente ; 335 -  Item 2 e 3 e 299 ï Reprogramado; 201 ï Item 1 , 206 -  Item 1 e 

231 -  Itens 2 e 3 ï Em andamento.   
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Entregas do ano de 2020*  
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* O cronograma está em revisão . Com a paralisação das atividades de campo em decorrência do COVID -19, as tarefas 
que necessitam de esforços presenciais foram reprogramadas.   
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Grandes números do programa  

¶ 1.579  titulares  de  comunidades  indígenas  estão  no  escopo  de atuação  da 

Fundação  Renova;  

¶ 600  pessoas  abas tecidas  com  água  mineral  Povos  Indígenas  de Resplendor  

de 21/03/2020  até  20/04/2020  (total  de 90.000  litros);  

¶ 133  pontos  de  abastecimento  de  água  mineral  Povos  Indígenas  de 

Resplendor;  

¶ 147  pontos  de  abastecimento  de  água  potável  Povos  Indígenas  de 

Resplend or.  

Fatos relevantes do mês  

Tupiniquim - Guarani  

¶ Pagamento do auxílio subsistência emergencial às famílias atendidas -  1.213 

famílias na Terra Indígena de Tupiniquim e Caieiras Velhas II  (Valor total pago:  

R$ 2.532 .583,14 . Deste valor: R$62.167,31 pagos à 32  famílias pertencentes à 

Associação Tupinikim Guarany da Aldeia Amarelos ï ATUGUAA, R$255.894,39 

pagos à 123 famílias pertencentes à Associação Indígena Tupinikim da Aldeia de 

Irajá, R$  109.105,27 pagos à 51 famílias pertencentes à As sociação Indígena 

Tupi nikim da Aldeia de Areal CPF, R$  1.467.604,95 pagos à 700 famílias 

pertencentes à Associação Indígena Tupiniquim e Guarani (AITG), R$  144.540,71 

pagos à 69 famílias pertencentes à Associação Indígena Mboapy Pindó, R$  

493.270,51 pagos à 238 famílias pertenc entes à Associação Indígena Tupiniquim 

de Pau Brasil);  
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¶ Finalização do Estudo de Componente Indígena (ECI) dos Povos Indígenas 

Tupiniquim -Guarani.  

Comboios  

¶ Pagamento do auxílio subsistência emergencial às famílias atendidas -  236 

famíl ias na Terra Indígena de Comboios  (Valor total pago:  R$888 .551,03 . Deste 

valor: R$888 .551,03  pagos à 236 famílias pertencentes à Associação Indígena de 

Comboios .) ;  

¶ Distribuição de água para a comunidade de Comboios ï 48.780 litros distribuídos 

entre 01/04/2020 até 30/04/2020 (t otal de 2.439 galões de 20 litros);  

¶ Finalização do Estudo de Componente Indígena (ECI) dos Povos Indígenas de 

Comboios.  

Resplendor  

¶ Pagamento do auxílio subsistência emergencial às famílias atendidas ï 130 

famílias na Terra Indíg ena de Resplendor  (Valor tot al pago:  R$ 1.222 .650 ,00. 

Deste valor : R$263.340,00 pagos à 28 famílias pertencentes à Associação 

Indígena Atoran, R$94.050,00 pagos à 10 famílias pertencentes à Associação 

Indígena Bakan, R$159.885,00 pagos à 17 famílias perten centes à Associação 

Indígena  Burum -Ererre, R$169.290,00 pagos à 18 famílias pertencentes à 

Associação Indígena Krenak, R$112.860,00 pagos à 12 famílias pertencentes à 

Associação Indígena Naknenuk, R$103.455,00 pagos à 11 famílias pertencentes 

à Associação Indígena Nakrerre, R$94.050, 00 pagos à 10 famílias pertencentes à 

Associação Indígena Takruk e R$225.720,00 pagos à 24 famílias pertencentes à  

Associação Indígena Uatu);  
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¶ Distribuição de Água para os Povos Indígenas de Resplendor ï 5 litros por pessoa 

por dia de Água Mineral de 21/03 /2020 até 20/04/2020 (total de 90.000 litros);  

¶ Distribuição de silagem de milho na Terra Indígena de Resplendor ï 240 

toneladas para 100 famílias de 21/03/2020 até 20/04/2020;  

¶ Distribuição de sal mineral para bovinos na Terra Indígena de Resplendor ï 300 

sacos de 25 kg para 100 famílias de 21/03/2020 até 20/04/2020;  

¶ Distribuição de ração na Terra Indígena de Resplendor ï 2.268 sacos de 40 kg 

para 108 famílias de 21/03/2020 até 20/04/2020 .  
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Indicadores  

Os indicadores do  programa estão em revisão.  

Curva S do programa*  

 

 
Gráfico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
*Curva S sujeita a alterações devido à possíveis revisões no escopo do programa e consequente adequação do 
Cronograma.  
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PG004 Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida 

de Outros Povos e Comunidades Tradicionais  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O Programa tem por objetivo implantar as ações reparatórias e compensatórias para 

povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais i mpactos identificados 

a partir dos estudos realizad os.  

Cláusulas do TTAC: 46 ï Em andamento; 46 ï parágrafo 2º ï Concluída 

internamente.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 154 -  Item 1, 161 -  Itens 1, 2 e 3, 202 -   

Itens 1, 2a, 2b, 2c, 3 e 4, 203 It em 1, 204 -  Item 1, 232 -  Item 1, 255 -  Item 5, 256  

-  Itens 1, 2 e 3, 280 -  Itens 1 e 4 (ação 1), 281 -  Itens 1 e 3, 298 -  Item 1, 300 -  

Itens 1 e 2, 356 ï Concluídas internamente; 155 -  Item 2, 202 -  Item 5, 232 -  Item 

2, 233 -  Item 2, 298 -  Item 2 e 329 -  Item 1 ï Em andamento; 333 -  Item 2 ï 

Reprogramada ; 280 ï Item 4 (ação 2), 281 -  Item 4 ï Não iniciado.  
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Entregas do ano de 2020*  
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* O cronograma está em revisão. Com a paralização das atividades de campo em decorrência do COVID -19, as tarefas 

que necessitam de esforços presenciais foram reprogramadas . 
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Grandes números do programa  

¶ 388 titulares  (179 quilombolas, 105 faiscadores de Rio Doce e 104 faiscadores 

de Santa Cruz do Escalvado) de comunidades tradicionais estão no escopo de 

atuação da Fundação Renova, com atenção à segurança hídrica, econômic a e 

alimentar de 01/0 4/2020 até 3 0/04 /2020;  

¶ 188  famílias  abastecidas com água mineral na Comunidade Remanescente 

Quilombola de Degredo de 21/03/2020 até 20/04/2020.  

Fatos relevantes do mês  

Quilombolas  

¶ Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial às pessoas elegíveis de Degredo ï 

179 titulares  da Comunid ade Quilombola de Degredo ;  

¶ Distribuição de água mineral para a Comunidade de Degredo ï 15 litros por 

pessoa por dia 21 /03/2020 até 20 /0 4/2020 (total de  271.900  litros) ;  

¶ Finalização de acordo de proposta com As sociação dos Pescadores e Extrativistas 

e Remanescentes de Quilombo do Degredo (Asperqd) para assessoria técnica 

para comunidade de Degredo.  

Faiscadores  

¶ Pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial aos faiscadores elegíveis ï 209 

titulares das Comunidades d e Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce.   
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Indicadores  

Os indicadores do programa estão em revisão.  

 

Curva S do programa*  

 

Gráfico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
*Curva S sujeita a alterações devido à possíveis revisões no escopo do programa e co nsequente adequação do 
Cronograma.  
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PG005 Programa de Proteção Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Promover a proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo atividades 

socioculturais e apoio psicossocial, acompanhando as família s e os indivíduos 

impactados pelo rompimento, priorizando os impactados com deslocamento físico.  

Cláusulas d o TTAC: 58  -  Concluída  internamente ; 54  -  Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 141  -  Item 4 , 167  -  Itens 1 e 2,  180  -  

Item 1 , 19 2 -  Item 2, 278  -  Item 1.3, 307 -  Item 1, 330 e 332  -  Concluídas 

internamente . 

  



 

 

41  
 

Entregas do ano de 2020*  
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* O cronograma está em revisão . 
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Grandes números do programa  

¶ 02  profissionais  atuaram no município de  Barra Longa/MG  no período de 

21/03/2020 at é 20/04/2020.  

* O número reportado pelo fornecedor refere -se ao número efetivo de profissionais atuantes no período da 

medição, desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, variar de um 

relatório para outro)  e está sujeit o à aprovação da medição realizada entre fornecedor e Fundação Renova.  

 

Fatos rel evantes do mês  

¶ Assinatura do termo de cooperação técnica e financeira junto ao município de 

Naque/MG (território do Médio Rio Doce)  para início das atividades do plano de 

trab alho acordado;  

¶ Validação dos planos integrados entre as áreas de Economia e inovação (E&I), 

Educação, cultura, lazer e turismo, Uso sustentável da Terra (UST) e o programa 

de Proteção Social para início da implantação das ações junto às famílias 

vulnerávei s identificadas conforme atividades acordadas nos planos de trabalho;  

¶ Dispon ibilização  de  veículos para as prefeituras de Bom Jesus do Galho/MG e 

Ipaba/MG,  como previsto no plano de trabalho assinado pelo s município s junto à 

Fundação Renova.   
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Indicadores  

Os indicadores  do  programa  estão  em  revisão.  

 

Curva S do programa  

 
 
Gráfico 1 . Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
*Curva S sujeita a alterações devido à possíveis revisões no escopo do programa e consequente adequação do 
Cronograma.  
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PG006 Comunicaçã o, Participação, Diálogo e 

Controle Social  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivos  

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a 

população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela 

transparência e integridade , junto a todos os grupos e territórios de atuação da 

Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e 

contínua a todos os interessados, de modo a favo recer a participação esclarecida da 

sociedade nos processos de reparaç ão e compensação. (iii) Apoiar os demais 

programas da Fundação Renova, no que tange à promoção de participação social e 

comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioe conômicos e 

socioambientais previstos no Termo de Transação e Ajustame nto de Conduta (TTAC). 

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos 

demais programas previstos no TTAC. Sua transversalidade visa garantir, por meio de 

ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de 

reparação e compensação, executadas pela Fundação Renova, sejam convergentes 

com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe ressaltar ainda, 

o carát er multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem -se em quatro p ilares -  

Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria ï 

que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva 

territorial.  
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Cláusulas do TTAC: 59 ï Planejada; 65, 66, 67 ï Itens a, b, c, 68, 69, 70, 71 e 72 ï 

Concluídas internamente.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 105 ï Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 ï 

Concluídas internamente.  
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Entregas do ano de 2020  
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DIÁLOGO  

Grandes números do pilar  

Tabela 1. Grandes Núm eros. Font e: P06-ATA-001 -00_RptReunLinhares20200422_200430 .pdf . 

INDICADOR  Março/2020  Abril/2020  ACUMULADO  

Reuniões Realizadas ï Minas Gerais  24  0 3. 187  

Reuniões Realizadas ï Espírito Santo  8 1 88 2 

Reuniões Realizadas ï Outras Localidades  0 0 11  

Total d e Participantes em Reuniões    112.27 9 

 

Fatos relevantes do mês  

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias e em atenção ao contexto da 

pandemia do covid -19 (coronavírus) e seus desdobramentos, as equipes de Diálogo 

Social mantêm suas atividades em regime de teletrabalho, tendo sido suspensa a 

realização de ações presenciais de diálogo, participação e controle social junto aos 

públicos de interesse. N esse contexto, as principais atividades desenvolvidas foram:  

¶ Diálogo com lideranças sociais dos munic ípios, para esclarecimentos a respeito 

da atuação da Fundação Renova no período de isolamento social, entendimento 

de situações  críticas junto às famílias atingidas e comunicação proativa sobre o 

cancelamento de ações de diálogo e atividades dos demais pro gramas, previstas 

ou em curso ;  

¶ Definição e implementação de um Plano de Relacionamento Integrado , em 

conjunto com os programas de Reassentamento (PG08),  Proteção Social (PG05) 

e Saúde  Física e Mental (PG14) , para continuidade dos atendimentos às famílias 
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em situação de deslocamento físico no município de Mariana/MG, durante o 

período  de isolamento social;  

¶ Realização de reunião remota, por telefone, junto a c omerciantes de Povoação 

(Linhares/ES). Ela foi realizada com o objetivo de colher demandas e proposta s 

de ações e estratégias de fortalecimento e apoio aos comerciantes da 

comunidade , para enfrentamento ao contexto de isolamento social, provocado 

pela pand emia do covid -19;  

¶ Envio de pílulas de WhatsApp e spots de rádio, contendo orientações e sugestões 

da Fundação Renova para o enfrentamento do período de isolamento social, 

sobretudo direcionadas a micro e pequenos empreendedores ;  

¶ Afixação de cartazes, envio  de pílulas e contato com lideranças sociais dos 

municípios para orientação sobre a retirada de infor mes de rendimento e 

orientação sobre os procedimentos para declaração anual do IRPF 2020 pelas 

pessoas atendidas pela Fundação Renova ;  

¶ Diálogo com famílias  que possuem animais abrigados nas Fazendas Asa Branca e 

Castro, em Mariana/MG, para informações sobr e o estado dos animais e 

esclarecimento de dúvidas.  

 

Indicadores  

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálo go e Controle Social  (CT-PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou 
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monitoramento,  membros da CT -PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Progra ma. Portanto, esse processo encontra -se 

em andamento.  
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OUVIDORIA  

Grandes números do pilar  

Tabela 2. Manifestações re cebidas -  Acumulado (2015 a 20 19 ). F onte: P06 -APR-001 -00_Ouvidoria Abril _200430 .pptx  

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS  

ACUMULADO (2015 a 2019 )  

MANIFE STAÇÕES RECEBIDAS  

MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2019 )  

7.779  156  

 

Tabela 3. Manifestações recebidas. F onte: P06-APR-001 -00_Ouvidoria Abril _200430 .pptx  

MÊS DE REFERÊNCIA  REALIZADO MENSAL  
MÉDIA ACUMULADA 

ANUAL  

Janeiro/2020  249  

234  

Fevereiro/2020  320  

Março /2020  271  

Abril/2020  94  

 

Nota: Podem ocorrer alterações nos dados contidos nas Tabela s 2 e 3, devido a  

mudanças na base de dados da Ouvidoria, uma vez que algumas denúncias são 

encaminhadas ao compliance , podendo ocorrer também o fluxo inverso. Os v alores, 

portanto, não são estáticos e podem variar com o passar dos meses.  

 

Fatos relevantes do mês  

Não houve fatos relevantes no último mês.  

Indicadores  
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Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do  Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação , Diálogo e Controle Social  (CT-PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou 

monitoramento, membros da CT -PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do  Programa. Portanto, esse processo encontra -se 

em andamento.  
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CANAIS DE RELACIONAMENTO  

Grandes Números  

Tabela 4. Indicadores (a bril/2020). Fonte: P06 -APR-001 -00_Relatorio_Ca nais_BI_200430.pptx  

INDICADOR  MARÇO   ABRIL   

(Valores Acumulados)*  2020   2020   

Total de manifestações  636.258   641.434  
 

Manifestações em tratamento  59.444   59.318  
 

Manifestações respondidas  576.814   582.116  
 

Manifestações registradas pelo 0800  503.740   508.5970  
 

Manifestações registradas pelos Centros de 
Informação e Atendimento (CIAs)  

117.424   117.464  
 

Manifestações registradas pelo Fale Conosco  12.328   12.385  
 

Manifestações registradas pelo Portal do Usuário  2.766   2.988  
 

Total de pessoas registra das no SGS  

(que fizeram contato com os Canais)  
145.000   147.312  

 

Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês  28   17  
 

 

*Os Indicadores relativos ao total de manifestações do Fale Conosco e do Portal do 

Usuário podem sofrer alterações, na comparação com  relatórios passados, em função 

de ações de revisão da base, de forma a corrigir duplicidades de protocolos.  

 

Em função do contexto de restrição às atividades presenciais e à orientação de 

isolamento social dos colaboradores da Renova , devido aos r iscos ge rados pela 

pandemia do c oronavírus , não foi possível apurar os dados da Pesquisa de Satisfação 
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das unidade s dos CIA s. A seguir, segue resultado da pesquisa do 0800 e Fale 

Conosco.  

 
Gráfico 1 . Pesq uisas de Satisfação 0800 ï Q1 (a bril/2020). Fonte: P06-RLD-009 -
00_Relatorio_Pesquisa_Fundação_Renova_Cliente_200430 .xlsb  

 

 
Gráfico 2 . Pesquisas de  Satisfação 0800 -  Q2, Q1=SIM (a bril/2020). Fonte: P06-RLD-009 -
00_Relatorio_Pesquisa_Fundação_Renova_Cliente_200430 .xlsb  
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Gráfico 3 . Pesquisas de  Satisfação 0800 -  Q2,  Q1=NÂO (a bril/2020). Fonte: P06-RLD-009 -
00_Relatorio_Pesquisa_Fundação_Renova_Cliente_200430 .xlsb  

 

Entregas e fatos relevantes do mês  

¶ Continuidade dos atendimentos relacionados a solicitações de Informes de 

Rendimento e disponibiliza ção de cartilha com in formações sobre a Declaração 

de Imposto de Renda para pessoas que recebam i ndenização e Auxílio Financeiro 

Emergencial (AFE) pagos pela Fundação Renova ;  

¶ Tratativa de manifestações ligadas ao Cadastro Integrado, Indenização e Auxílio 

Financeiro, com a dispo nibilização qualificada de respostas intermed iárias ou 

finais aos atingidos;  

¶ Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e 

ainda pendentes de retorno, em regime de teletra balho em função do contexto 

de c oronavírus, para disponi bilização de respostas intermediárias ou finais  aos 

solicitantes ;  
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¶ Implementação do novo formulário de análise da qualidade do atendimento do 

0800 e do Fale Conosco ;  

¶ Apoio a respostas e informes, via ofícios, a instituições da socied ade civil 

organizada, Co missões de Atingidos e prefeituras quanto a solicitações de 

esclarecimentos da atuação da Fundaç ão Renova durante o cenário de 

coronavírus e possível suporte com aporte de financeiro e de materiais para 

enfrentamento da pandemia ;  

¶ Como desdobramento de uma determinação da 12ª (décima segunda) vara, os 

Canais de Relacionamento fizeram um levantamento de todas as manifestações 

registradas no SGS sobre solicitações de silagem, vindas de cidades à jusante de 

Candonga , com registros de nov embro de 2015 até 23/03/ 2020. As 

manifestações, bem como os ofícios sobre o assunto, foram analisadas e 

contatos ativos foram realizados com os atingidos, a fim de verificar a 

necessidade e interesse no recebimento da silagem, atualmente. Com a 

confirmação  dos atingidos, foram en caminhadas as demandas para o programa  

de Retomada das Atividades Agropecuárias (PG17)  realizar as tratativas;  

¶ No mês de abril foram revisados três Questions and Answers  (Q&As) . O de 

Cadastro Integrado, Auxílio Financeiro, Proteção Social e Saúde. Os conte údos 

foram compartilhados com os atendentes dos Canais para atualização e 

aprimoramento do conteúdo a ser utilizado no atendimento;  

¶ No mês de abril, a Operação 0800 e Fale Conosco atuou com equipe reduzida, 

com base em Decreto nº 17.313, de 23/03/2020. For am adotadas medidas de 

saúde e segurança dos profissionais e que serão mantidas até quando 

necessárias;  
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¶ No período de 01 a 30 de abr il foram recebidas 20.943 ligações no 0800. Com a 

equipe de atendimento reduzida, a capacidade de atendimento também 

diminui u, aumentando o número de contatos ativos para 4.966, para fornecer 

atendimento e respostas a solicitações que não puderam ser escla recidas no ato 

do atendimento. Manifestações recebidas referentes ao cenário de coronavírus 

dizem respeito a questionamentos  sobre funcionamento dos escritórios dos 

Centros de Informação e Atendimento ( CIAs ) ; motivo por estarem fechados; 

dúvidas sobr e pagamento de Lucro Cessante e AFE, referente a uma possível 

paralização de atendimentos e efetivação dos pagamentos em função d a 

pandemia;  

¶ Planejamento de cenários e estudo de viabilização de alternativas para 

manutenção do atendimento 100% remoto, caso não seja possível o 

atendimento ao Decreto nº 17.313;  

¶ Realização de reciclagem de treinamento das equipes das unidades dos CIA s 

quanto ao uso do SGS. Os treinamentos foram realizados nos dias 13, 14 e 15 de 

abril, para os módulos: 1. Pessoas (como realizar buscas e de quais informações 

estão disponíveis por pessoa no SGS), 2. Ações (o que contempla, como funciona 

e como realiz ar b uscas) e 3. Manifestações (conhecimento de todo o módulo, 

como utilizá - lo e como recuperar informações). Os treinamentos foram realizados 

de forma remota, pela plataforma Teams , seguindo a orientação de isolamento 

social do momento;  

¶ Participação dos at ende ntes do CIA do território de Mariana em cursos oferecidos 

pela Renova com os temas: Programa de Integridade; Procedimento Covid -19; 

Assédio moral, Assédio sexual e Discriminação; Governança e Direitos humanos. 

Os cursos foram realizados de forma remota , se guindo a orientação de 

isolamento social do momento ;  
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¶ Realização de treinamento inicial sobre os Programas de Cadastro Integrado, 

Indenização Mediada e Auxílio Financeiro Emergencial aos novos colaboradores 

da H&P, atendentes dos CIAs . O treinament o foi feito remotamente pela 

plataforma Teams , seguindo a orientação de isolamento social do momento. 

Foram três turmas, 8h de treinamento para cada uma. Aconteceram entre os 

dias 16 e 28 de abril.  

Indicadores  

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/201 8/ CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social  (CT-PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em con st rução de indicadores e/ou 

monitoramento, membros da CT -PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra -se 

em andamento.  
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COMUNICAÇÃO  

Grandes números do pilar  

O pilar Comunicação n ão possui grandes números.  

Entregas e fatos relevantes do mês  

Comunicação com territórios:  

¶ Rádio Renova: veiculação de nove diferentes programas (Momento Renova) para 

os territórios Mariana, Alto Rio Doce, Calha, Médio, Baixo e Foz, na progra mação 

semanal  de diversas rádios dessas áreas de abrangência. O Momento Renova 

contou com um total de 54 (cinquenta e quatro) programas em abril, com 162  

(cento e sessenta e duas)  inserções em rádios de municípios de Mariana /MG  a 

Regência /ES . 

Mariana:  

¶ Elaboração de art es gráficas para os tapumes da Praça Gomes Freire: finalização 

do terceiro painel (O Futuro), que informa como é o projeto arquitetônico e de 

revitalização. O painel ficará na Rua João Pinheiro, no entorno da Praça.  

Baixo Rio Doce:  

¶ Distribuiçã o da versão d igital da 4ª  (quarta)  edição do Boletim Jornada para a 

população de Resplendor /MG , Itueta /MG , Aimorés /MG , Baixo Guandu /ES , 

Colatina /ES  e Marilândia /ES ;  
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¶ Divulgação da liberação de recurso do Programa de Saneamento para construção 

do Centro de T ratamento de Resíduos Sólidos de Colatina /ES . A pauta foi 

divulgada na imprensa, Rádio Renova, boletim Jornada, site e redes sociais;  

¶ Produção de pílula de WhatsApp  informando que as medidas preventivas par a 

conter a transmissão do novo c oronavírus permane cem para os P ovos Indígenas 

de Resplendor /MG . 

Foz do Rio Doce:  

¶ Edição e distribuição digital da 5ª (quinta) edição do Boletim Jornada para a 

população de Degredo /ES  (comunidade Quilombola);  

¶ Edição e distribuição digital da 3ª (terceira) edição do Boletim J ornada para a  

população do entorno da Lagoa Juparanã /ES ;  

¶ Edição e distribuição digital da 9ª (nona) edição do Boletim Jornada para a 

população de Linhares /ES . 

Suporte aos Programas:  

PG05 ï Proteção Social  

¶ Produção de pílulas de WhatsApp  com informações sobre a entrega de veículo 

em Ipaba /MG , no dia 08/04, e em Bom Jesus do Galho /MG , no dia 28/04. A ação 

é um dos resultados da assinatura do Termo de Cooperação Técnica e Financeira 

entre Fundação Renova e prefeituras, que objetiva fortalec er o atendimento 

social nos munic ípios.  

PG07 ï Assistência aos Animais  
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¶ Produ­«o da cartilha ñGuarda respons§vel ï Tudo o que voc° precisa saberò, com 

o objetivo de orientar os atingidos com cuidados com bichos de estimação, 

animais que ajudam no trabalho o u que são criados para consumo;  

¶ Elaboração de pílula de WhatsApp  apresentando a cartilha ñGuarda respons§velò; 

¶ Criação de um banner com a relação de animais atingidos disponíveis para 

adoção, com fotos e QR Codes  para mais informações;  

¶ Produção de pílula d e WhatsApp  esclarecendo como os a tingidos podem solicitar 

informações dos seus animais nas fazendas Asa Branca (animais de pequeno 

porte) e Castro (animais de grande porte), devido as visitas aos locais estarem 

suspensas a fim de evitar a  contaminação das pessoas pelo c oronavírus.  

PG08 ï Reconstrução de Vilas  

¶ Elaboração de cartilha digital com informações para a retomada das obras dos 

reassentamentos;  

¶ Desenvolvimento de quatro modelos de cartazes para impressão nos canteiros 

das obras e afixação nas frentes de trabalho dos reassentamentos;  

¶ Elaboração de arquivo de apresentação ( Power Point ) com informações sobre a 

retomada parcial das obras dos reassentament os e os cuidados em relação ao 

coronavírus.  

PG08 ï Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo)  

¶ Elaboração de layout  para plotagens dos tr ês caminhões que serão doados pela 

Fundação Renova ao Centro de Aproveitamento de Materiais Recicláveis 
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(CAMAR), em atendimento à condicionante de anuência de resíduos de Paracatu 

de Baixo /MG . 

PG08 ï Reconstrução d e Vilas (Gesteira )  

¶ Elaboração de apresenta ção ( Power Point ) com detalhes sobre as áreas de 

Gesteira/Mutirão.  

PG08 ï Reconstrução de Vilas (Social)  

¶ Elaboração de guia para as famílias , sobre utilização de ferramentas online , para 

a continuidade dos atendime ntos remotos no reassentamento;  

¶ Produção d e apresentação para o Programa de Retomada de Atividade s 

Produtivas e Econômicas (PERPE ), que busca proporcionar a todas as famílias 

reassentadas condições que permitam a retomada do seu modo de vida, do seu 

cotidi ano, modo de produção através de práticas sustentáveis;  

¶ Elaboração de pílulas de WhatsApp  sobre o andamento de atividades durante o 

período de quarentena.  

PG11 ï Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar  

¶ Elaboração de pílula de WhatsApp  informando os atingido s que, em razão do 

novo c oronavírus, foram suspensas as seguintes atividades: apoio às 

manifestações culturais e atividades de esporte e lazer, atividades da Casa dos 

Saberes, da horta, da Reserva Técn ica e atividades dos grupos de jovens.  

PG1 2  ï Memória Histórica, Cultural e  Artística  

¶ Finalização da cartilha sobre a Reserva Técnica da Fundação Renova.  
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PG13 ï Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer  

¶ Produção de e-mail marketing  enviado aos proponentes  do Edital Doce MG , 

informando que a data da reunião de abertura para assin atura do contrato segue 

indefinida, em razão do período de isolamento social causado pelo coronavírus;  

¶ Divulgação dos 85 (oitenta e cinco) projetos classificados na primeira etapa d o 

Edital Doce ES por meio de release , publicação no site e redes sociais da  

Fundação, pílula de WhatsApp , além de e-mail marketing  direcionado para quem 

teve projeto classificado e outro para quem ficou na lista de espera.  

PG18 ï Economia e Inovação  

¶ Produção de pílula de WhatsApp  divulgando a 6ª  (sexta)  palestra do Programa 

de De senvolvimento de Fornecedores. O evento foi realizado online no dia 15/04;  

¶ Elaboração de três pílulas de WhatsApp  apresentando a empreendedores e 

empresários dicas so bre o que fazer para minimizar os impactos nos negó cios em 

tempos de c oronavírus;  

¶ Produção  de pílula de WhatsApp  para divulgar a lista organizada pela Renova 

com dez cursos online gratuitos realizados por parceiros da Fundação, tendo o 

objetivo de estimula r a capacitação de empreendedores e cidadãos durante o 

período de isolamento social;  

¶ Produ ção de pílulas de WhatsApp  para a população de Mariana/MG, Ipatinga/MG, 

Governador Valadares/MG e Linhares/ES , divulgando o lançamento dos sites 

#FiqueEmCasa  para cad a um desses municípios. O projeto da agência Calebe em  

parceria com a Renova , funciona c omo um mapa colaborativo para usuários 
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cadastrarem e pesquisarem pequenos e médios negócios locais que fazem 

serviço de delivery ;  

¶ Criação de pílulas de WhatsApp  com i nformações sobre as novas medidas 

adotadas pelo Fundo Desenvolve Rio Doce para apoiar empr eendedores de Minas 

e do Espírito Santo durante o período de c rise devido à pandemia do novo 

coronavírus;  

¶ Elaboração de pílula de WhatsApp  mobilizando empreendedores para palestra 

sobre marketing digital, no dia 15/04. A iniciativa faz parte do Programa de  

Desenvolvimento de Fornecedore s e, devido à pandemia do novo c oronavírus, a 

palestra foi online e gratuita para toda a bacia do rio Doce;  

¶ Produção de pílula de Whats App  sobre levantamento de dados juntos aos 

comerciantes de Regência /ES  e de Povoação /ES  para elaboração de um plano de 

apoio ao comércio;  

¶ Elaboração de pílula de WhatsApp  divulgando os vídeos e materiais sobre a 

importância da formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs).  

PG35 ï Informação à População  

¶ Divulgação por meio de convite, r edes sociais, release  e programa da Rádio 

Renova do segundo webinar do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, 

realizada online pelo Youtube , em 23/04, com o tema ñGest«o de Processosò; 

¶ Divulgação por meio de convite, redes sociais, release  e programa  da Rádio 

Renova do segundo webinar  do Programa de Desenvolvimento de Fornecedor es, 

realizada online pelo Youtube , em 29/04, com o tema ñReuni«o virtual: como 

fazer?ò. 
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Imprensa :  

¶ 2º webinar  promove seminário sobre Gestão de Processos para fornecedores 

locai s;  

¶ Ações socioeconômicas dão suporte aos empreendedores em tempo de crise;  

¶ Cartilha orienta comunidade sobre guarda responsável de animais;  

¶ Colatina /ES  terá Central de Tratamento de Resíduos que beneficiará 22 

municípios no ES;  

¶ Edital Doce ES divulga resul tado da primeira fase de classificação de projetos ;  

¶ Fundo Desenvolve Rio Do ce reduz ainda mais os juros e oferece condições 

especiais ;  

¶ Futuro do Rio Doce vai selecionar jovens talentos de forma remota ;  

¶ Inscrições de edital de credenciamento para restauraçã o florestal estão abertas ;  

¶ Pagamento do lucro cessante será finalizado com atendimento remoto ;  

¶ Palestra online  sobre marketing digital é direcionada a empreendedores locais ;  

¶ Seminário online  discute reunião virtual com fornecedores locais . 
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Indicadores  

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT -PDCS), por meio de oficinas 

participativa s, com a participação de especialistas em construção de indi cadores e/ou 

monitoramento, membros da CT -PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra -se 

em andamento.  
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PG007 Prog rama de Assistência aos Animais   

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Assistência aos animais domésticos extraviados e desalojados pelo evento de 

rompimento da barragem de Fundão na região de Mariana e Barra Longa, na forma 

prevista nas cláusulas 73 a 75 do TTAC.  

Cláusulas do TTAC: 73, 74 -  Itens a e b ï Concluídas  internamente; 74 -  Itens c e d ï 

Em andamento; 74 -  Itens e, f e g ï Reprogramadas.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 328 -  Itens 1, 2 e 3 ï Concluídas 

internamente.
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

¶ 1.018  registros de prontuários de  atendimentos internos, sendo 142  adoções, 

309 restituições, 144 óbitos, 12 extravios, 30 registros de dados insuficientes 

de destinação e 381 animais sob a guarda temporária da Fundação Renova,  

valores acumulados até abril/2020;  

¶ Atualmente existem 235 bovinos, 71 equinos, 51  caninos, 19  suínos, três 

muares, dois felinos sob a guarda temporária da Fundação Renova nos Centros 

de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2, valores acumulados até 

abril /2020;  

¶ No âmbito de aten dimentos externos do programa, foram registrados 1.620 

prontuários médicos para animais atendidos nas propriedades de origem ou em 

situação de moradia temporária, valores acumulados até abril/2020.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Finalizaçã o e divulgação em meio d igital de cartilha de guarda - responsável de 

animais domésticos. A cartilha traz informações importantes sobre a 

responsabilidade e bem -estar na criação de animais domésticos, sendo um 

importante instrumento de orientação adicional n o contexto do avanço da 

COVID -19;  

¶ Finalização de material gráfico ( banner ) para campanhas de adoção de animais 

domésticos em 2020;  

¶ Em função da suspensão temporária de visitas de tutores nas fazendas, foi 

realizado o repasse de informações dos animais em f ormato digital. As ações 

foram formalizadas via canais de relacionamento da Fundação Renova. Entre os 



 

 

70  
 

dias 16 e 30 de abril, foram realizados 19 retornos de solicitações de informação 

sobre animais que se encontram sob guarda temporária da Fundação Renova.  
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Indicadores  

 
Gráfico 1. Porcentagem de conformidade em bem -estar animal nos CATA 1 e 2 (abril /2020). Gráfico Bimestral. F onte: 
Bem Estar Animal_Abril _2020.  

 

O resultado por espécie para o indicador Porcentagem de conformidade em bem -estar 

animal nos CA TA 1 e 2 está apresentado a seguir:  

 
Gráfico 2. Porcentagem de conformidade em bem -estar animal nos C ATA 1 e 2 p or espécie (abril /2020). Gráfico 
Bimestral. F onte: Bem Estar Animal_Abril _2020.  
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Gráfico 3. Porcentagem de animais em processos  adotivos fina lizados (abril /2020). Gráfico Bimestral. Fonte: Animais 
Disponíveis Adoção; Adoções Concluídas; Acompanhamento Ad oções.  

 

Tabela 1. Indicadores  que não iniciaram a medição . Fonte: Definição do Programa.  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁLCULO  
UNIDADE DE 

MEDIDA  

STATUS ATÉ 03/20  

PREVISTO  REALIZADO  FAROL  

I 3  

Porcentagem de 

animais sob guarda 

temporária restituídos 

na fase de 

reassentamento  

Número de restituições no 

reassentamento  / Número de 

animais acolhidos nos CATA's  

%  -  -  n 

I4  

Porcentagem de 

finalização dos 

acompanhamentos 

pós -ocupação  

Número de acompanhamentos 

finalizados  / Número de animais 

atendidos pelo Programa no 

pós -ocupação  

%  -  -  n 
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Curva S do p rograma  

 
Gráfico 4 . Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020). 
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PG0 08 Reconstrução de Vilas  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Objetivo  

Reconstrução, recuperação e realocação das famílias que sofreram deslocamentos 

físicos e/ou econômicos das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, 

Gesteira e famílias impacta das residentes na área rural às margens do Rio Gualaxo do 

Norte com pro jetos específicos por localidade. Após a conclusão da reconstrução e do 

reassentamento será realizado o monitoramento dos reassentamentos com 

abrangência dos programas sociais nas local idades por até 36 meses.  

Cláusulas do TTAC: 76, 77 ï Em andamento; 78 ï Atrasada.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 96, 257 ï Concluídas internamente.   
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Projeto Reconstrução de Bento Rodrigues  

Entregas para o ano de 2020  
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Grandes números do proj eto  

¶ 215 famílias* atendidas;  

¶ Construção de  36 casas  e 3 bens públicos  (escola, posto de serviços e unidade 

básica de saúde) em andamento;  

¶ Projetos conceituais concluídos para 149  casas, 22  lotes e 3 de bens públicos . 

¶ Projetos básicos concluídos para 141  casas e 22  lotes;  

¶ 116 casas com projetos  básicos protocolados n a prefeitura;  

¶ Alvarás  para  73 casas e 2  de bens públicos emitidos (escola e posto de 

serviços/unidade básica de saúde) e 12 licenças de autorização de 

construção de casas emitidas  para os lotes s em edificação;  

¶ Projetos de contenção emitidos para 114  casas e 10  lotes;  

¶ Projetos de fundação para 84  casas.  

* O NÚMERO DE FAMÍLIAS EM CADA REASSENTAMENTO É ESTIMADO E SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO À 

POSSIBILIDADE DE MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES ï DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA 

REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO ï OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Atividades de campo do reassentamento paralisadas desde 20/03/2020, e 

trabalho em regime de Home  Office  para o administrativo da Fund ação Renova 

devido às orientações da Organização  Mundial da Saúde (OMS) para contenção 

do vírus COVID -19;  
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¶ Comprometimento das metas de 2020 do projeto, que serão revistas após o 

retorno das atividades paralisadas por conta do vírus COVID -19;  

¶ Conclusão de p rojetos conceituais para 4  edificações e projeto s básicos para 13  

edificações;  

¶ Conclusão de projetos de contenção para 15  casas e 3  lotes vagos;  

¶ Conclusão de projetos de fundação para 5  casas.  

¶ Realização de estudos para o retorno das atividades de campo de  maneira a 

minimizar os impactos no cronograma do projeto e mitigar a probabilidade de 

contaminação dos colaboradores da obra por COVID -19.  
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Curva S do projeto  

 
Gr§fico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico do Reassentamento de Bento Rodrigues (Atualizado em 3 0/04 /2020).  

  

Melhor  
h 
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Projeto Reconstrução de Paracatu de Baixo  

Entregas para o ano de 2020  
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Grandes números do projeto  

¶ 107 famílias*  atendidas;  

¶ Construção de  7 casas  em andamento;  

¶ Projetos conceituais concluídos para 58  casas, 7  lotes e 5 de bens públicos . 

¶ Projetos básicos concluídos para 55  casas e 6  lotes.  

¶ Protocolados  na prefeitura projetos básicos para 3  casas   

¶ Licenças simplificadas emitidas para 24  fundações . 

¶ Projetos de fundação concluídos para 18  casas  

* O NÚMERO DE FAMÍLIAS EM CADA REASSENTAMENTO É ESTIMADO E SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO À 

POSSIBILIDADE DE MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES ï DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA 

REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO ï OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Conclusão de  proj etos conceituais p ara 4  casas e projetos básicos para 8  casas;  

¶ Conclusão de projetos executivos de fundação para 3  casas e posto de saúde;  

¶ Atividades de campo do reassentamento paralisadas desde 20/03/2020, e 

trabalho em regime de Home Office  para o administrativo da Fundaç ão Renova 

devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção 

do vírus COVID -19;  
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¶ Comprometimento d as metas de 2020 do projeto, que serão revistas após o 

retorno das atividades paralisadas por conta do vírus COVID -19;  

¶ Realização de es tudos para o retorno das atividades de campo de maneira a 

minimizar os impactos no cronograma do projeto e mitigar a prob abilidade de 

contaminação dos colaboradores da obra por COVID -19.  

¶ Curva S do projeto  

 
Gráfico 2. Curva ñSò de avan­o f²sico do Reassentamento de Paracatu de Baixo (Atualizado em 30/04 /2020).  

  

Melhor  
h 
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Projeto Reconstrução de Gesteira  

Entregas para o ano de 2020  
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Grandes números do projeto  

¶ 26 famílias*  atendidas.  

* O NÚMERO DE FAMÍLIAS EM CADA REASSENTAMENTO É ESTIMADO E SOFRE ALTERAÇÕES D EVIDO À 

POSSIBILIDADE DE MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES ï DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA 

REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO ï OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Atividades de cam po do reassentamento paralisadas desde 20/03/2 020, e 

trabalho em regime de Home  Office  para o administrativo da Fundação Renova 

devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção 

do vírus COVID -19;  

¶ Comprometimento das metas de 2020 do projeto, que serão revistas após o 

retorno das atividades paralisadas por conta do vírus COVID -19;  

Curva S do projeto  

¶ Em elaboração visto as tratativas do Reassentamento de Gesteira junto à ACP .  
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Projeto Reassentamento Familiar e Reconstruções  

Entregas para o ano de 2020  
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Grandes números do pro jeto  

¶ 116 famílias*  atendidas;  

¶ 41 imóveis  foram adquiridos para famílias que optaram por esta modalidade de 

reparação do direito à moradia, sendo 15 imóveis para reformar , 24 imóveis 

para construir  e 2 lotes vagos ;  

¶ 31 projetos conceituais finalizados, 19 pa ra construção e 12 para 

reforma ;  

¶ 26 proj etos básicos protocolados na Prefeitura , sendo  16 de construção e 

10 de reforma ;  

¶ Comunidades rurais: 8 casas  da modalidade de reconstrução entregues do 

total de 15 .  

* O NÚMERO DE FAMÍLIAS EM CADA REASSENTAMENTO É EST IMADO E SOFRE ALTERAÇÕES DEVIDO À 

POSSIB ILIDADE DE MIGRAREM ENTRE AS MODALIDADES ï DE REASSENTAMENTO COLETIVO PARA 

REASSENTAMENTO FAMILIAR, POR EXEMPLO ï OU OPTAREM POR OUTRA FORMA DE REPARAÇÃO.  

 Fatos relevantes do mês  

¶ Conclusão de 5  projetos conceituais e 7  projetos  básicos;  

¶ Atividades de campo do reassentamento paralisadas desde 20/03/2020, e 

trabalho em regime de Home  Office  para o administrativo da Fundação Renova 

devido às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para contenção 

do vírus COVID -19;  
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¶ Comprometimento d as metas de 2020 do projeto, que serão revistas após o 

retorno das atividades paralisadas por conta do vírus COVID -19;  

¶ Realização de estudos para o retorno das atividades de campo de maneira a 

minimizar os impactos no cronograma do pr ojeto e mitigar a prob abilidade de 

contaminação dos colaboradores da obra por COVID -19.  

Curva S do projeto  

¶ Em revisão devido ao acréscimo de famílias no reassentamento familiar no 

período.  
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Indicadores do Programa  

 
Gráfico 5. D isponibilização de morad ias temporárias PG008 (abril/2020). Gráfico Mensal. Fonte: P08 -APR-

CT_INFRA -200402.pptx (atualizada em 02/05/2020).  

O número de disponibilização de moradias temporárias desdobrado para o PG08 

começou a ser divulgado em julho de 2019.  
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PG009 Recuperação do  Reservatório da UHE Risoleta 

Neves  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Restabelecimento das condições de operação da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves por 

meio da implantação de ações de desassoreamento na área de alagamento da 

hidrelétrica e de reparo de infraes trutura.  

Cláusula s do TTAC:  79 , 80, 81 e 150 -  Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo:  80, 225 ï Em andamento; 30 e 286 ï 

Concluídas internamente.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grande número do programa  

¶ 959 mil m³  de material foi bombead o  do reservatório da Usina  Risoleta Neves, 

acumulado até abril/2020.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Entrega d o Setor 8 ;  

¶ Atividades em campo paralisadas desde 20/mar, devido à pandemia do 

coronavírus;  

¶ Planos de retomada de cada frente  apresentados e em avaliação pela Fundação 

Renova. Frentes já liberadas para execução das atividades: patrulha de 

emergência da Cesbe, equipe d e emergência da Mayrink Neto e 

aerolevantamento;  

¶ Elaborados cenários para planejamento pós -pandemia, considerando : 

Licenciamento, Pacote 1 (obras necessárias para dragagem, para enchimento do 

reservatório e demais obras de infraestrutura), Pacote 2A (draga gem dos 

sedimentos), Pacote 3 (reabilitação da Usina Hidrelétrica UHE ï recuperação das 

Unidades Geradoras UGs) e  Plano de Enchimento (reforço dos blocos);  

¶ Manutenção de acessos realizada;  

¶ Roçada do acesso principal e capina de drenagens;  

¶ Projeto para execução do bueiro do lava rodas elaborado e cerca no local 

reconstruída;  
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¶ Alteamento na parte mais baixa do reservató rio de contribuição do córrego 

Micaela;  

¶ Monitoramento dos instrumentos e estruturas, conforme cronograma de 

acompanhamento.  

In dicadores  

 

 
Gráfico 5. (%) Avanço físico do processo de dragagem ( abril /20 20 ). Gráfico Acumulado . Fonte : PG009 Recuperação do 
Reservatório da UHE Risoleta Neves .mpp . 
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Gráfico 2. (%) Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE ( abril /20 20 ). Gráfico  
Acumulado . Fonte: PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .mpp.  

 

 

 
Gráfico 3. (%) Avanço físico das obras de recuperação das margens ( abril /20 20 ). Gráfico Acumulado . Fonte:  
PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .mpp.  

 
 



 

 

93  
 

 
Gráfico 4. (%) Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores  (abril /20 20 ). 
Gráfico Acumulado . Fonte: PG009 Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves .mpp.  

 

Curva S do p rograma  

 
 

Gráfico 5. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).   
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PG0 10  Programa de recuperação das demais 

comunidades e infraestruturas imp actadas entre 

Fundão e Candonga  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Objetivo  

Executar as atividades de recuperação e reconstrução das infraestruturas danificadas 

pelo evento tais como: reestabelecimentos de acessos, limpeza e retirada de resíduos 

nas estru turas impactadas, entulho e detritos decorrentes do evento de rompimento 

da barragem de Fundão, demolição de estruturas comprometidas remanescentes e 

consequente limpeza, reconstrução de pontes, reconstrução ou reforma de cercas, 

currais  e paiol, drenagem , reconstrução ou reforma de  igrejas e outros templos 

religiosos, reconstrução ou reforma de campos de futebol e espaços de prática 

esportiva de acesso público,  reconstrução ou reforma de centros comunitários, praças 

e locais públicos de lazer,  reconstru ção ou reforma de poços arte sianos e pinguelas,  

recuperação ou reforma das vias de acessos impactadas pelo evento, contenções de 

taludes e encostas para acessos, reconstrução ou reforma das unidades habitacionais 

impactadas, reconstrução e recuperação das  estruturas de educação e sa úde 

impactadas.  

Cláusula  do TTAC:  82 a 88 -  Em andamento.  

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 127, 191 ï Concluídas internamente; 

190, 207, 217 ï Em andamento.
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Entregas do ano de 2020  

 

 

 

  



 

 

96  
 

Grandes números do progra ma  

Geral Infraestrutura e Reconstrução: 1.601 obras concluídas (projetos e processos) 

até abril /2020 , sendo que, desse total, pode -se citar alguns exemplos:  

¶ 877 obras c orrespondem a manutenção/recuperação de acessos e cercamentos 

que totaliza m: 1 .439,9 Km de manutenções realizadas, 142,2 km de acessos 

recuperados e 212 km de cercamentos de propriedades rurais executados;  

¶ 109 obras c orrespondem a residências e propriedades recuperadas;  

¶ 15 obras c orrespondem a casas reconstruídas;  

¶ 28 obras correspond em a c omércios reformados;  

¶ 189 obras c orrespondem a quintais e lotes reformados.  

Barra Longa:  

¶ 105 obras correspondem a r esidências e propriedades recuperadas;  

¶ 8 obras c orrespondem a casas reconstruídas;  

¶ 27 obras c orrespondem a  comércios reformados;  

¶ 189 obr as c orrespondem a quintais e lotes reformados.  

Mariana:  

¶ 4 obras co rrespondem a residências e p ropriedades recuperadas;  

¶ 7 obras c orrespondem a casas reconstruídas;  

¶ 1 obra c orrespond e a comércios reformados;  

¶ 0 obra corresponde a q uintais e lotes reformados.  
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Fatos relevantes do mês  

¶ Atividades em campo paralisadas desde m arço/2020 , devido à pandemia do 

coronavírus;  

¶ Planos de retomada de cada frente apresentados e em avaliação pela Fundação 

Renova ;  

¶ Frentes já liberadas para execução das atividades:  Restauro d a Casa da Banda de 

Monsenhor Horta e reparos no calçamento de Camargos, ambas em Mariana/MG.  

 

Indicadores   

 
Gráfico 1 -  Número de obras concluídas (Impacto direto) (abril/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P10 -BDD-000 -02 -

Banco de Dados Territorio 1 -20200430 .xlsx)  
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Gráfico 2 -  Número de obras concluídas (Impacto indireto) (abril/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P10 -BDD-000 -02 -
Banco de Dados Territorio 1 -20200430.xlsx)  

 

 
Gráfico 3 -  Número de termos de aceite entregues (Impacto direto) (abril/2020). Gráfic o Acumulado. Fonte: P10-BDD-
000 -02 -Banco de Dados Territorio 1 -20200430.xlsx)  
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Gráfico 4 -  Número de termos de aceite entregues (Impacto indireto) (abril/2020). Gráfico Acumulado. Fonte: P10 -
BDD-000 -02 -Banco de Dados Territorio 1 -20200430.xlsx)  

 

Curva S  do programa  

 
Gráfico 5. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020). 
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PG0 11 Recuperação das Escolas Impactadas e 

Fortalecimento da Educação Pública na Bacia do Rio 

Doce  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Proporcionar a reintegração de alunos e profission ais às rotinas escolares, observada 

a situação anterior ao rompimento da barragem de Fundão e fornecer 

acompanhamento pedagógico e psicopedagógico para alunos e profissionais das 

escolas impactadas de acord o com as determinações do TTAC e apoio pedagógico às 

escolas estaduais e municipais de Mariana e Barra Longa de acordo com as 

determinações do TTAC.  

Cláusulas do TTAC: 89, 91, 92 e 93 ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 183 ï Itens 2 e 3 ï Concluída 

internamente; 238 ï Item 1 ï Em andamento.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.  

 

Fatos Relevantes do mês  

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de 

Baixo)  

¶ Conclusão da atividade de r ealização de adeq uações na infraestrutura para 

oferta do tempo integral na escola temporária de Paracatu de Baixo ;  

¶ Conclusão da atividade de r ealiza ção de adequações na infraestrutura para 

oferta do tempo integral na escola temporária de Bento Rodrigues . 

 

A Fundação Renova, seguindo os alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e 

do Ministério da Saúde, e diante do aumento dos casos de contaminação pelo novo 

coronavírus (COVID -19) no Brasil, decidiu adotar medidas de prevenção e segurança, 

suspendendo su as atividades de campo.  Sendo assim, a atividade abaixo está sendo 

realizada a distância:  

¶ Realiza ção de  formações aos professores (núcleos de inclusão) no tópico 

psicopedagógico das escolas impactadas de Mariana/MG  à distância.  

¶ Produção de conteúdo digita l educativo para distribuição em toda rede 

Municipal de Educação de Mariana/MG.  

I ndicadores  

Os indicado res do programa estão em revisão.  
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Curva S do p rograma  

 
Gr§fico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020). 

 

 

  



 

 

104  
 

PG012 Programa de Memória Histórica, Cultural e 

Artís tica  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O objetivo geral é implantar medidas socioeducativas para preservação, manutenção 

e fortalecimento do patrimônio cultural, histórico e artístico  na região impactada , e em 

parceria com  as comunidades e poder público , c onforme determinações das Cláusulas 

95 a 100  do TTAC.  

Cláusulas do TTAC:  95 e 99 -  Planejadas.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 349 ï Concluída internamente.  
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Entregas do ano de 2020  

 

 



 

 

106  
 

Grande s números do programa  

O programa não possui grande s números.  

 

Fatos  relevantes do mê s 

¶ Conclusão da elaboração dos projetos de engenharia para restauro d as 

residências João de Freitas e Antônio Trindade de Barra Longa/MG.  

 

Indicadores   

 

 
Gráfico  1. Suporte às manifestações culturais. Gráfico acumula do (abril/2020).   
 

Não houve apoio às manifestações culturais previstas para os meses de março e abril 

de 2020 em decorrência da paralisação das atividades , devido ao corona vírus.  
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Gráfico 2 . Projet os restaurados. Gráfico acumulado (abril/2020).  Fonte :  P12-BMM-001 -00_Reserva 
técnica_200402.pdf.  
 

Houve paralisação na execução dos projetos de restauro na Reserva Técnica de 

Mariana/MG, em decorrência da suspensão das atividades de campo pela Fundação 

Renova, devido ao corona vírus.  

Curva S do p rograma  

 
Gráfico 3. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/20 20).  
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PG013 Programa de Turismo, Cultura, Esporte e 

Lazer  

  

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O objetivo geral desse programa é, a partir de um diagnóstico de impacto do 

rompimento na área de abrangência soc ioeconômica, fomentar ações conjuntas para 

o fortalecimento das políticas públicas de gestão da cultura, turismo, lazer e esporte, 

através de um apoio técnico e material das estruturas necessárias para um melhor 

desenvolvimento dessas atividades nas regiõe s impactadas, de acordo com o grau de 

severidade sofrido por cada localidade, conforme determinação das Cláusulas 101 a 

105 do TTAC.  

Cláusulas do TTAC: 101 ï Concluída internamente; 103 e 104 ï Itens a, b, c, d, e -  

Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 239 ï Itens 1a, 1b, 3, 4 e 5; 287 ï Item 

3;  321 ï Item 3 -  Concluídas internamente.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.  

 

Fatos relevantes do mês  

Edital Doce ï Espírito Santo  

¶ Div ulgação dos resultados da primeira fase de classificação do Edital Doce 

Espírito Santo.  

Indicadores  

Os indicadores do programa estão em revisão.  

Curva S do programa  

 
Gr§fico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
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PG014 Programa de Apoio à Saúde Fís ica e Mental da 

População Impactada  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Identificar alterações no perfil de saúde da população atingida, em decorrência do 

rompimento. Com base em evidências de correlação, desenvolver atividades de apoio 

à saúde física e mental  dos impactados.  

Cláusulas do TTAC: 106, 107, 109, 111 e 112 -  § único -  Em andamento.  

Deliberações que impactam em escopo e prazo: 106  ï Item 3 , 130  ï Item 4 , 189  ï 

Itens 1 e 2 , 197 ï Itens 1 e 2, 198  ï Item 2 , 219  ï Item 4 , 220  ï Itens 2 e 3, 247  ï 

Item 1 , 252  ï Item 2 , 264  ï Item 4 , 265  ï Item 2 , 266  ï Item 2 e 313 ï Item 2 -  

Concluídas internamente; 301 e 386 ï Em andamento.  
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Entregas do ano de 2020  

 

 

 

*As entregas futuras relacionadas à Ação Civil Pública (ACP 155)  e ao processo de judicializaç ão do plano de ação 

em saúde de Barra Longa  podem sofrer mudanças de prazo, de acordo com as decisões judiciais.   



 

 

113  
 

Grandes números do programa  

¶ 13  profissionais  (entre  médicos,  enfermeiros,  assistentes  sociais,  psicólogos  e 

psiquiatras)  atuaram no  município  de Barra Longa/MG  no período de 21/03/2020 

até 20/04/2020.  

* O número reportado pelo fornecedor refere -se ao número efetivo de profissionais atuantes no período  da 

medição, desconsiderando, por exemplo, aqueles de férias ou afastados (podendo, portanto, va riar de um 

relatório para outro)  e está sujeito à aprovação da medição realizada entre fornecedor e Fundação Renova.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Retomada das obras do Centro de atenção psicossocial infanto - juvenil (CAPSIJ) 

de Mariana/MG, respeitando as normas de segurança a partir da diretriz de 

cuidados com os colaboradores devido à COVID -19;  

¶ Pedido de suspensão temporária do edital para contratação dos estudo s 

epidemiológicos e toxicológico por parte da Fundação de Amparo à Pesquisa  e 

Inovação do Espírito San to ( FAPES) . 

Indicadores  

Os indicadores  do  programa  estão  em  revisão.  
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Curva S do programa  

 
Gr§fico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020).]  
*Curva S sujeita a alterações devido à possíveis revisões no escopo do programa e consequente adequação do 
Cronograma.  
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PG01 5  Promoção da Inovação  

  
Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Fomentar a inovação e financiar a produção de conhecimento relacionado à 

recuperação das áreas impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, através 

da criação e fortalec imento de linhas de pesquisa de tecnologias aplicadas, com 

internalização das tecnologias geradas para o processo de  recuperação.  

Cláusulas do TTAC: 113, 114 ï Item a, 114 ï Item b ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 31, 100,  126 ï Concluídas internamente.   
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.  

Fatos relevantes do mês   

Não houve fatos relevantes no último mês.   

Indicadores  

Os indicadores do programa estão em revisão.  

Curva S d o programa  

 
Gráfico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
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PG016  Retomada das Atividades Aquícolas e 

Pesqueiras  

 

Eixo Pessoas e comunidade  

Objetivo  

O Programa tem como objetivo principal a retomada das atividades aquícolas e 

pesqueiras. É importan te ressaltar que o público da pesca/aquicultura é aquele que 

apresenta características de atividade produtiva e comercialização. Ou seja, aqueles 

(as) pescadores (as) que desempenham a atividade com finalidade comercial e tem o 

Registro Geral de Pesca (RGP ), aqueles advindos do ñPescador de Fatoò ou com 

protocolo emitido de a cordo com a legislação vigente . Para aquicultura, aqueles (as) 

que apresentem o registro e licenciamento ambiental no órgão competente para 

desempenhar essa atividade. Nesse contexto, p ara atendimento dos (as) pescadores 

(as) e aquicultores (as) atingidos (as) foram definidos dois eixos principais de 

atuação: um para superação das limitações e restrições ao exercício da pesca e 

aquicultura e outro para reestruturação produtiva, alternati vas de produção  e geração 

de renda através de p rocessos de reparação co letivos onde serão somadas ações de 

dimensão econômica, das relações e organização sociais e das atividades produtivas e 

da comercialização  de pescado . 

Cláusulas do TTAC: 116 , 117 , 118,  119 , 120  e 123 ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e praz o: 121 ï Concluída, conforme deliberação 

147 de 28 de janeiro de 2018; 58 e 167 ï Em andamento . 
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Entregas do ano de 2020*  
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*As datas acima foram planejadas pela equipe do Programa d a Pesca e ainda não contemplam as interfaces  dos 

programas . As datas podem sofrer alterações após a inclusão das interfaces.  
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.  

Fatos relevantes do mês  

Caracterização Socioeconômica da Pesca e Monitoramento Pesqueiro  

¶ Conclusão da contratação da Caracterização Socioeconômica e Monitoramento 

Pesqueiro . 

Mapeamento das potencialidades econômicas para estruturação produtiva e 

alternativas de renda (Diagnóstico da cadeia, Percepção de impacto e 

Viab ilidade de projetos)  

¶ Entrega dos  relató rios parciais com informações preliminares de  dados secundário s 

dos municípios de São Mateus/ES, Baixo Guandu/ES , Aimorés /ES , Tumiritinga /MG , 

Santa Cruz do Escalvado /MG , Ipatinga /MG, Galileia/MG e Santana do Paraíso/M G, 

e o plano de ação proposto para atuação nesse período  de quarentena.  

Projeto Cultivando para Pescar -  Delib eração . 121 / 147   

¶ Entrega do plano de trabalho com as propostas de metodologias de ação para 

atuação durante o período do COVID19 através da disp onibilização de vídeos e 

textos técnicos via WhatsApp . Temas abordados: ñQualidade de §gua na 

aquiculturaò; òSistemas de produ­«o de peixesò; ñReprodu­«o de peixesò e 

ñDesenvolvimento inicial de ovos e larvas de peixesò. 
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Indicadores  

Tabela 1. Indicador proposto para o Programa . Fonte: Definição do Programa.  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁLCULO  
UNIDADE DE 
MEDIDA  

STATUS ATÉ 04/20  

PREVISTO  REALIZADO  FAROL  

I01  

Índice de 

atendimento aos 

pescadores (as) / 

aquicultores  (as) 

em atividades 

alternativas  

Quant idade de pescadores (as) 

aquicultores (as) atendidos (as) 

pela assistência técnica /  

×Quantidade de pescadores 

profissionais (SGS) + 

Pescadores de fato a serem 

validados pelo sistema CIF  

+ Aquicult ores ï Nº de registro s 

de ñn«o interesseò ou ñn«o 

aplic§velò 

%  100%  --   

 
Tabela 2. Indicador proposto para o Programa . Fonte: Definição do Prog rama.  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁLCULO  
UNIDADE DE 

MEDIDA  

STATUS ATÉ 04/20  

PREVISTO  REALIZADO  FAROL  

I02  

Índice de 

pescadores que 

atuam ou 

retornaram à 

pesca extrativista  

Quantidade de pescadores (as) 

que atuam ou retornaram à 

pesca extrativista /  

×Quantidade de pescadores 

profissionais (SGS) + 

Pescadores de fato a serem 

validados pelo sistema CIF  

+ Aquiculto res ï Nº d e registros 

de ñn«o interesseò 

%  100%  -  n 
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CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁLCULO  
UNIDADE DE 

MEDIDA  

STATUS ATÉ 04/20  

PREVISTO  REALI ZADO  FAROL  

I03  

Índice de 

aquicultores(as) 

que atuam ou 

retornaram à 

atividade 

produtiva  

Quantidade de aquicultores  (as) 

que atuam ou retornaram à 

atividade produtiva/  

×Quantidade de pescadores 

profissionais (SGS) + 

Pescadores de fato a serem 

validados pel o sistema CIF  

+ Aquiculto res ï Nº de registros 

de ñn«o interesseò 

%  100%  -  n 

 

Os indicadores acima foram propostos na revisão da definição do programa e serão 

avaliados pela Câmara Técnica de Economia e Inovação (CT -EI). O início da medição 

está previsto  para Junho/2020.   

Curva S do programa  

 
Gráfico 1 . Curva ñSò de avan­o f²sico. (abril /2020).  
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PG017 Retomada das Atividades Agropecuárias  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da 

calha d o rio Doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como 

oferecer apoio técnico de modo a garantir o reestabelecimento da rotina produtiva em 

condição pré -existente ao evento, incluindo ações relacionadas ao incremento de 

alternativas para manej o de solo e água. Ainda, para além da r eparação propriamente 

dita, serão fornecidos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural, que 

fomentarão a utilização de técnicas produtivas sustentáveis, visando à agregação de 

valor, diversificação econômica in clusiva e alternativa aos produtores ru rais que 

também atuam em atividades pesqueiras no rio Doce.  

Cláusula do TTAC: 124 ï Em andamento.  

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 145, 263 -  Itens 2 e 3, 343, 354 ï 

Itens 1 e 2 ï Concluídas internamente ; 341 ï Em andamento.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes n úmeros do programa  

Alto Rio Doce  

¶ 258 propriedades elegíveis ao programa.  Sendo que dest as 258, 180 estão no 

universo de implantação do Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental 

(PASEA). A diferença de 78 propriedades está dividida entre migração para o 

reassentamento, não adequação ambiental e recusa ao PASEA;  

¶ 40.047 toneladas de silagem  entregues para produtores impactados, sendo 

873,75 toneladas no mês de abril;  

¶ 2.549,47 *  horas de Assi stência Técnica e Extensão Rural para 117 propriedades 

no território de Mariana e Alto Rio Doce;  

¶ 383 *  barraginhas realizadas  nos territórios de Mariana e Alto Rio Doce;  

¶ 317 *  infraestruturas rurais simples concluídas nos territórios de Mariana e Alto 

Rio Do ce;  

¶ 211 nascentes cercadas e 49 nascentes com plantio florestal realizado ;  

¶ 1.081,33 hectares de reestruturação produtiva executados . 

 Médio  Rio Doce  

¶ 1.637 *  horas individuais de Assistência T écnica e Extensão Social (ATES)  no Lote 

3 ï Tumiritinga/MG (1º  Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e 

Periquito/MG (Liberdade);  
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¶ 3.404 *  horas coletivas de Assistência T écnica e Extensão Social (A TES) no Lote 3 

ï Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e 

Periquito/MG (Liberdade);  

¶ Duas *  feiras de apoio à comercialização de produtos realizada para o Lote 3 ï 

Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e 

Periquito/MG (Liberdade);  

¶ 159  Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para 

o Lote 3 ï Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e 

Periquito/MG (Liberdade).  

Baixo Rio Doce  

¶ 1.005 *  horas individuais de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 

4 -  Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);  

¶ 1.136 *  horas coletivas de Assistência Técnica e Extensão Social (ATES) no Lote 4 

-  Linhares/ES (Assentamento Sezínio Ferna ndes de Jesus);  

¶ Uma *  feira de apoio à comercialização de produtos para o Lote 4 -  Linhares/ES 

(Assentamento Sezínio Fernandes de Jesus);  

¶ 98  Indicadores de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) elaborados para 

o Lote 4 -  Linhares/ES (Assentamento Sezín io Fernandes de Jesus).  

Parcerias  

¶ 33 Cursos de capacitação realizados pela Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER)  nos t erritórios Mariana, Alto Rio Doce, Médio Rio Doce, 

Calha do Rio Doce e Baixo Rio Doce.  
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(*) A Fundação Renova, seguindo os alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e do Ministério da Saúde, e diante do aumento dos casos de contaminação pelo novo 

corona vírus (COVID -19) no Brasil, decidiu adotar medidas de prevenção e segurança, 

suspendendo suas atividades de campo. Portanto, há números do programa que não 

tiveram avanço no mês de referência.  

Fatos relevantes do mês  

Alto Rio Doce  

¶ Realização das entr egas d e alimentação animal no território de Mariana e Alto 

Rio Doce;  

¶ No dia 04/04/2020 foi i mplantada a Unidade Demonstrativa  (UD ) de Sistema 

Agroflorestal  (SAF) do projeto Renovando Paisagens, desenvolvido em parceria 

com o World  Resources Institute  (WRI )  e Centro Internacional de Pesquisa 

Agroflorestal  ( I CRAF), em  propriedade localizada na região de Paracatu  de Baixo, 

no município de Mariana/MG.  

Médio Rio Doce  

¶ Elaboração do Indicador de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) no Lote 

3 ï Tumiritinga/MG (1º Junho, Terra Prometida e Águas da Prata I e II) e 

Periquito/MG (Liberdade) ;  

¶ Pagamento de voucher  de silagem aos produtores rurais  que estejam 

enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na manutenção de suas 

atividades produtivas , em atendimento a A ção Civil Pública da 12ª Vara Federal 

Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (SJMG);  
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¶ Plantio de feijão nas com unidades de Rochedo, Córrego Preto e Leonel, na zona  

rural de Rio Casca/MG.  A iniciativa, que faz parte do Projeto Feijão, pret ende 

aumentar o volume de  produção nas localidades, além de contribuir para a 

melhoria da qualidade  dos grãos.  

Baixo Rio Doce  

¶ Elaboração do Indicador de Sustentabilidade em Agroecossistemas (ISA) no Lote 

4 -  Linhares/ES (Assentamento Sezínio Fernandes de J esus) ;  

¶ Atualização  do Plano de Desenvolvimento dos  Assentamento s (PDA)  do Projeto 

de Assentamento (PA)  Sezínio  Fernandes de Jesus no E spírito Santo, a fim de 

proporcionar sustentabilidade e conômica, produtiva e ambiental.  
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Indicadores  

 
Gráfico 1. Taxa de  reposição de alimentação animal ( abril /2020). Gráfico Semestral. Fonte: P17-BDD-001 -000_Tx. 
Alimentação Animal -  dez.19 (Falconi)_200122.xlsx . 

 

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição. Fonte: Definição do Programa.  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁ LCULO  
UNIDADE 

DE MEDIDA  

STATUS ATÉ 04/20  

PREVISTO  REALIZADO  FAROL  

I2  

Taxa de 

Reconstrução de 

Benfeitorias 

Impactadas à 

montante de 

Candonga  

(Quantitativo de benfeitorias 

construídas/instaladas) / 

(Quantitativo de benfeitorias 

danificadas ou destruída s para 

adequação)  

%  -  -  n 

I3  

Taxa de Assistência 

Técnica a Produtores 

Rurais à montante de 

Candonga  

Número total de horas de 

assistência técnica e extensão 

rural para as famílias atendidas 

/ número de famílias atendidas  

h/ano  -  -  n 

I4  

Taxa da evolução do 

índice de 

sustentabilid ade das 

N° de produtores com ISA 

maior ou igual a 0,7 / nº de 

produtores participantes do 

%  -  -  n 
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propriedades rurais à 

montante de 

Candonga  

Programa  

I5  

Taxa de Assistência 

Técnica a Produtores 

Rurais (Individuais) à 

jusante de Candonga  

Número total de ho ras de 

assistência técnica e extensão 

rural para as famílias atendidas 

/ número de famílias atendidas  

h/ano  -  -  
n 

I6  

Taxa de Assistência 

Técnica a Produtores 

Rurais (Coletivas) à 

jusante de Candonga  

Número total de horas de 

assistência técnica e extensão 

rural para as famílias atendidas 

/ número de famílias atendidas  

h/ano  -  -  
n 

I7  

Reparação e/ou 

adequação das áreas 

produtivas 

impactadas por 

Unidade de Área à 

jusante de Candonga  

Nº de áreas produtivas 

repa radas e ou adequadas / 

Total de unidade de área 

necessário para reparação e ou 

adequação  

%  -  -  
n 

I8  

Reconstrução e/ou 

Reforma de  

Equipamentos 

danificados 

(Sistemas de 

Irrigação) à jusante 

de Candonga  

(Quantitativo de benfeitorias 

construídas/instaladas) / 

(Quantitativo de benfeitorias 

danificadas ou dest ruídas para 

adequação)  

%  -  -  
n 
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 Curva S do programa  

A curva S do programa encontra -se em revisão.  
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PG018 Desenvolvimento e Diversificação Econômica  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Adotar estratégias que contribuam para o desenvolvimento econô mico da região e a 

redução da dependência da atividade minerária, estimulando o surgimento de novas 

indústrias/negócios baseadas em alternativas tecnológicas e sustentáveis, 

promovendo uma maior integração produtiva da população, conforme cláusulas 129 e 

130 do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta -  TTAC. 

Cláusulas do TTAC:  130 ï Item c ï Concluída internamente; 129, 130 ï Itens a, b, d, 

e, f ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 109 e 163  ï Concluída s internamente.  
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Entregas do  ano de 2020  
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Grandes números do programa  

Fundo Desenvolve Rio Doce  

¶ R$ 42,3 milhões emprestados para negócios em M inas Gerais  e no E spírito 

Santo. (Resultado acumulado até abril de 2020).  

¶ R$ 40 milhões em linhas de crédito . 

Fundo Diversifica Mariana  

¶ 55 milhões em linhas de crédito.  

 

Fa tos relevantes do mês  

Fundo Desenvolve Rio Doce  

¶ O BDMG concedeu 1043  empréstimos para 894  empresas, até abril /2020;  

¶ O BANDES realizou 37 7 empréstimos para 36 8 empresas, até abril /2020 ;  

¶ Redução de 0,25 pontos percentuai s nas taxas anuais de empréstimos em Minas 

Gerais e no Espírito Santo . 

 

Indicadores  

Os indicadores do programa estão em revisão.  
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Curva S do programa  
 

 
Gráfico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
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PG0 19  Recuperação de Micro e Pequenos Negócios  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos 

negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Fundão até 

Candonga em MG, e Regência e Povoação no ES, áreas diretame nte atingidas pe lo 

EVENTO. 

Cláusulas do TTAC: 132 -  Caput, 132 ï Item 2, 133 ï Em andamento. 
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O progr ama não possui grandes números.  

Fatos relevantes do mês  

Desenvolvimento de Grupos Produtivos  

¶ Env io de vídeos informativos com os temas  ñEconomia Compartilhadaò, 

ñEconomia Emocionalò, ñEmpreendedorismo em tempos de criseò, ñIdentidadeò, 

ñInstagramò e ñArtesanato x Produto Artesanalò aos grupos produtivos 

participantes do Projeto Catarse Coletiva , em p arceria com a Associação de 

Cultura Gerais , como medida de assistência devido às restrições impostas pelo 

Covid -19;  

¶ Envio de convite para participação na Feira Internacional de Negócios Criativos e 

Colaborativos (FINCC), a ser realizada de 4 a 10 de maio, aos grupos produtivos 

participantes do Projeto Catarse Coletiva , em parceria com a Associação de 

Cultura Gerais , como medida de assistência devido às restrições impostas pelo 

Covid -19;  

¶ Encaminhamento aos grupos produtivos para elaboração de kits de viagem  para 

os colaboradores da Fundação Renova contendo produtos criados pelos grupos 

apoiados do Projeto Catarse Coletiva, em parceria com a Associação de Cultura 

Gerais.  

Plano de Ação -  Covi d - 19  

¶ Lançamento dos mapas colaborativos criados para os municípios de Mariana  e 

Linhares com o objetivo de reunir e conectar clientes a pequenos e médios 

empreendedores locais que realizam serviço de delivery ;  



 

 

141  
 

¶ Iniciada a divulgação de cursos online gratuit os de parceiros no site  da Fundação 

Renova;  

¶ Divulgação de pílulas de c onhecimento voltadas para empreendedorismo e 

vendas online, via whatsapp , para as famílias do reassentamento;  

¶ Oferta  de serviços de design para desenvolvimento de peças e criação de redes 

sociais para os negócios atingidos  

Indicadores  

 
Gráfico 6. Número de atendimentos aos Micro e Pequenos Negócios . Gráfico Acumulado. Fonte: P19-BDD-002 -
00_Base de Atendimentos_2004 30 .xls x.  
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Curva S do p rograma  

 
Gráfico 2. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
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PG020 Estímulo à Contratação  Local  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Estabelecer um processo de priorização de contratação local visando estimular uso da 

força de trabalho local e de redes locais de fornecedores para as ações que forem 

desenvolvidas de Fundão à Regência, conforme cláusulas 134 a 136 do TTAC . 

Cláusulas do TTAC: 134 ï Em andamento; 136 ï Concluída in ternamente.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 84 e 146 ï Concluídas internamente.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

¶ 1.813 profissionai s qualificados ,  dentre os quais: 960  qualificados  em 

Mariana, 569  no Espírito Santo e 284  em outras cidades de Minas Gerais  de 

setembro/2017 até abril/2020. A meta é qualificar 2 .000 profissionais até 

dezembro/2030.  

Fatos relevantes do mês  

Assessoria Técni ca Desenvolvimento de Fornecedores  

¶ Realizada a palestra ñMarketing Digital ò, do ciclo 6,  para as empresas 

participantes do projeto Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em 

Governador Valadares/MG;  

¶ Realizada a palestra ñBoas Práticas de Gestão e A lternativas de Crédito em 

Tempos de Pandemiaò, do ciclo 6, para as empresas participantes do projeto 

Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e em Governador 

Valadares/MG;  

¶ Realizados os seminários "Gestão Comercial ,  Vendas, e Atração de Clientes ò, do 

ciclo 6, para as empresas participantes do projeto Desenv olvimento de 

Fornecedores em Mariana/MG e em Governador Valadares/MG ;  

¶ Realizadas as assistências  do ciclo 6 para as empresas participantes do projeto 

Desenvolvimento de Fornecedores em Mariana/MG e Governador Valadares/MG.  
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Indicadores   

 
Gráfico 7. Quantidade de alunos qualificados nos cursos de qualificação profissional por localidade . Gráfico Acumulado. 
Fonte: P20-PCG-013 -00_Qualificação MDO_200506 .xls m .  
 

 
Gráfico 2. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Municípios). Gráfico Mensal. Fonte: P20-BDD-000 -
00_MDO Direta e Indireta_200506 .xlsm.  
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Gráfico 3. Contratação Local Direta e Indireta (Visão Estados ). Gráfico Mensal. Fonte: P20-BDD-000 -00_MDO 
Direta e Indireta_2 00506 .xlsm.  

 

Curva S do p rograma  

 
Gr§fico 4. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
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PG021 Auxílio Financeiro Emergencial  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

O programa tem como objetivo conceder auxílio financeiro mensal à população 

impactada que t enha tido comprometimento de sua renda em razão de interrupção 

comprovada, nos termos da Cláusula 21 do TTAC, de suas atividades produtivas ou 

econômicas em decorrên cia do evento, até o restabelecimento das condições para 

retomada das atividades produtivas  ou econômicas.  

Cláusula do TTAC: 137 ï Planejada.  

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 35, 48, 141 -  Item 4, 167 -  Itens 1 e 

2, 210, 292 ï Item 2 ï Conclu ídas internamente; 111 -  Item 6 ï Em andamento;  307 -  

Item 2 , 333 ï Item 2 e 167 -  Item 3 -  Reprogramadas.  
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Entregas do ano de 2020  

 

  



 

 

150  
 

Grandes números do programa  

¶ Atualmente há 14. 752  titulares  que recebem auxílio financeiro emergencial. 

Considerando titulares e dependentes (18. 222 ), são 3 2 .974  pessoas assistidas 

pelo Programa.  

¶ Até o momento  foram pagos R$ 1.298,7  milhões . 

Fato  relevante do mês  

¶ Inclusão de 46 novos auxílios em abril /2020.  

 

Indicadores  

 
Gráfico 1. Adimplência dos Pagamentos de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado. Fonte: P21 -PCG-000 -
00_@Abril 2020 -  Dados por Ci dade_200422.xlsx  
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Gráfico 2. Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial. Gráfico Acumulado.  Fonte: P21 -PCG-000 -00_@Abril 2020 -  
Dados por Cidade_200422.xlsx;  P21-EML-000 -00_Pagamentos AFE AbrilMaio de 2020_200415.msg  
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PG0 23  Manejo de Rejeitos  

 

Eix o Terra e Água  

Objetivo  

Realizar estudos de identificação e de avaliação detalhada da área ambiental 1 (áreas 

abrangidas pela deposição de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do 

Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus fo rmadores e 

afluentes, be m como as regiões estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada 

pelo rompimento da Barragem de Fundão). Realizar o manejo de rejeitos decorrentes 

do rompimento, conforme resultados dos estudos previstos neste programa, 

conside rando os fatores ambient ais, sociais e econômicos da região.  

Cláusulas do TTAC: 150 e 180 ï Concluídas internamente; 151  ï Em andamento . 

Deliberações que impactam escopo e prazo: 86, 164, 165, 173 e 245  ï Concluída 

internamente ; 194, 222, 273 e 285 ï Em a ndamento; 80 e 261 ï Atr asada.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.  

Fatos relevantes  do mês  

Ação Civil Pública (ACP)  

¶ Apresentação, ao Sistema CIF, do Plano de  Monitoramento da implementaç ão do 

Plano de Manejo de Rejeitos, considerando os indicadores e metas discutidos no 

âmbito da Ação Civil Pública;  

¶ Entrega, ao Sistema CIF, do Plano de Manejo para o Trecho 16 ;  

¶ Apresentação, ao Sistema CIF, do Plano de Interven ção na área Piloto (área 

estu dada Areal/ES), conforme Relatório Consolidado das Avaliações de Risco à 

Saúde Humana executadas no Estado de Espírito Santo, utilizando as conclusões 

da GAISMA ;  

¶ Apresentação, ao Juízo da 12ª Var a Federal em Belo Horizonte/MG,  da 

formulação de propostas de  coleta, estudo, armazenamento e metodologia de 

processamento do material biológico, com vistas a auxiliar e subsidiar o trabalho 

pericial referente à segurança alimentar do pescado,  assim como dos produtos 

agropecuários irriga dos diretamente com água do R io Doce . 
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Indicadores  

Tabela 2. Indicadores ( abril /20 20 ). Fonte: Estações ï Dados PM10 ï Indicador.  

CONCENTRAÇÃO DE POEIRA INALÁVEL ï PM10  

Limite superior: 40 µg/m³ (CONAMA 491/2018)  

MÉDIA 

PERÍODO 

[µg/m³]  

Mariana/MG ï Paracatu  25  

Barra Longa/MG ï Centro  24  

Barra Longa/MG ï Volta da Capela  18  

Barra Longa/MG ï Gesteira  18  

Rio Doce/MG ï Santana do Deserto  17  

Rio Doce/MG -  Centro  12  

 

Mariana/ MG -  Paracatu  ï medição entre 01/05 /1 9 e 30/04/20 . Início da operação 

em 22/12/17.  

Bar ra Longa/MG -  Centro -  medição entre 01/05/19  e 30/04/20 . Início da operação 

em 18/02/16.  

Barra Longa/MG -  Volta da Capela  medição entre 01/05/19 e 30/04/20 . Início da 

operação em 11/08 /17.  

Barra Longa/MG -  Gesteira -  medição entre 01/05/19 e 30/04/20 . Iní cio da 

operação em 19/05/18.  

Rio Doce/MG -  Santana do Deserto ï medição entre 01 /0 5/19  e 30/04/20 . Início 

da operação em 17/04/19.  
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Rio Doce/MG -  Centro  ï medição entre 06 /0 2/20  e 30/04/20 . Início da operação em 

06/02/20 . 

Curva S do programa  

 
Gráfico 1 . Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  

  



 

 

159  
 

PG0 25  Programa de Recuperação da Área Ambiental 

1  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Recuperar a área diretamente impactada pelo rompimento da barragem de Fundão 

(ÁREA AMBIENTAL 1) nos municípios de Mariana, Barra Longa, R io Doce, Ponte Nova 

e Santa Cruz do Escalvado.  

Cláusulas do TTAC: 158, 160 ï Concluídas internamente; 159 ï Em andamento.  

Deliberaçõ es que impactam escopo e prazo:  26, 66, 186, 223, 249 ï Concluídas 

internamente.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes núme ros do programa*  

¶ 808  hectares  de plantio emergencial para controle de erosão;  

¶ 113 afluentes  recuperados ï pequenos rios que alimentam o alto Rio Doce;  

¶ 1522 hectares  de controle de erosão e reconformação de margens, por meio de 

obras de bioengenharia em pla nícies;  

¶ Disciplinamento do sistema de drenagem das planícies e margens impactadas 

entre Fun dão à Candonga;  

*  Os grandes números do programa se referem ao período de ações emergenciais (pós rompimento até 

dezembro/2017).  

Fatos relevantes do mês  

¶ A Fundação R enova seguindo os alertas da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e do Ministério da Saúde, e  diante do aumento de casos de contaminação pelo 

novo coronavírus (COVID -19) no Brasil, decidiu adotar medidas de prevenção e 

segurança, suspendendo suas atividades de campo;  

 

¶ Foram executados 288,2 hectares de restauro florestal em área impactada 

acumulados até fevereiro/2020. Para o mês de março/2020 , os dados estão 

sendo refinados para inserir no sistema Geografic Information System  (GIS) ;  

¶ Foram executados 459,0 quilôme tros de cercamento de Área de Preservação 

Permanente acumulados até fevereiro/2020 . 

¶ O trecho do manejo de rejeitos 1 a 4 (propriedade Samarco, inclui área 

industrial), impedidos de trabalhar por necessidade de licenciamento ambiental 
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por conta da del iberação 23, que é condicionante da Samarco. Protocolo dos 

projetos realizado em conformidade com a condicionante 23 da licença 

operacional corretiva (LOC) de Germano.   
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Indicadores  

Tabela 1. Indicadores do programa . Fonte: Definição do Programa.  

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁLCULO  
UNIDADE DE 

MEDIDA  

STATUS ATÉ 0 4 /20  

PREVISTO  REALIZADO  FAROL  

I01  
Índice de 

Cobertura Vegetal  

(Área total com cobertura 

vegetal herbácea ï 

arbustiva/Área total 

passível de revegetação 

emergencial/inicial) * 100  

%  >=80  -  * 

I02  
Índice de Solo 

Exposto  

(Área total com solo 

exposto/ Área total passível 

de revegetação 

emergencial/inicial) * 100  

%  <=20  -  * 

I03  
Biomassa Total da 

Vegetação  

(0,011*banda 2*NDVI2) + 

( -0,008 x Banda 3*NDVI2)  
t/ha  >=6  -  * 

I04  
Índice de Redução 

de Perd a de Solo  

(Perda de solo [t/há] nas 

parcelas de monitoramento 

tratadas por 

bioengenharia/Perda de 

solo [t/há] nas parcelas de 

monitoramento e controle) 

* 100  

%  >=80  -  * 

I05  

Diversidade de 

Espécies Nativas 

para Cenários A, 

B e C  

(Diversidade de espécies 

nativas no sexto ano de 

intervenção/diversidade de 

espécies nativas  do 

ecossistema de referência) 

x 100  

%  -   -  n 

I06  

Densidade Total 

de Espécies 

Nativas (Mudas + 

Número de indivíduos / 

área amostral  

Nº de 

indivíduos/ha  
-   -  n 
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*  Indicadores e m análise pela  Câmara Técnica de Restauração Florestal e Produção de Água  (CT-Flor ).   

Regenerantes) ï 

Cenários A, B e C  

I07  

Controle de 

Espécies 

Invasoras ï 

Cenários B e C  

(Área total com espécie 

invasora/Total das áreas 

em recuperaç ão florestal 

(cenários B e C)) x  100  

%  -  -  n 

I08  
Solo Exposto ï 

Cenários B e C  

(Área total com solo 

exposto/Total das áreas em 

recuperação  florestal 

(cenários B e C)) x  100  

%  -  -  n 
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Curva S do programa  

 
Gráfico 1 . Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020). 
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PG026 Programa de Recuperação de  Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e Recargas Hídricas  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Recuperar áreas de preservação permanente (APPs) degradadas ao longo da Bacia do 

Rio Doce e tributários preferencialmente, mas não se limitando, às sub -bacias dos rios 

definidos como fonte de abastecimento alternativa para os municípi os e distritos 

listados nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula 171 do TTAC, conforme as 

prioridades definidas pelo Comitê Interfederativo (CIF) numa extensão de 40.000 

hectares em 10 anos. Dessa área, 10 mil hectares deverão ser reflorestados e os 3 0 

mil hectares restantes deverão ser recuperados por meio de regeneração.  

Cláusulas do TTAC: 161 ï Em andamento.  

Deliberações CIF que impactam escopo e prazo: 11, 14, 44, 62, 65, 88, 89, 90 , 108 ï 

item 2, 108 ï item 3, 133, 134, 143, 144, 196 e 270 ï item  4 e 343 ï item 1.4 ï 

concluídas internamente .  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.  

Fatos relevantes do mês  

¶ A Fundação Renova , seguindo os alertas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e do Ministério da Saúde, e diante do aumento dos casos de 

contaminação pelo novo corona vírus (COVID -19) no Brasil, decidiu adotar 

medidas de prevenção e segurança, suspendendo suas atividades de campo ;  

¶ Como parte das ações previstas na parceria entre a Renova e a World Wide Fund 

for Nature ï Brasil (WWF), está sendo realizado um macrodiagnóstico 

socioambiental das bacias atendidas pelo Programa de Recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente e d e Recarga Hídrica. Trata -se de um relatório que 

apresenta os resultados do diagnóstico socioambiental das sub -bacias do 

Manhuaçu (MG), Guandu (ES), Pontões e Lagoas (ES) e Santa Maria do Doce 

(ES), que integram a Bacia do Rio Doce. O estudo tem como objeti vo auxiliar no 

planejamento e implementação de ações com produtores rurais e parceiros 

dentro das áreas de atuação do PG26 da Fundação Renova. O processo de 

apuração de informações se deu através da realização de oficinas, a fim de 

validar e registrar dado s/informações locais levantadas, as quais as bases de 

dados em macroescala (bacia, estado, país, bioma) não conseguem capturar. 

Participaram das oficinas pessoas que trabalham, moram ou conhecem o 

território. Foi promovida uma oficina para cada sub -bacia ( Pontões -  14/04; 

Guandu -  15/04; Manhuaçu -  16/04; Sta. Maria do Doce -  28/04). O relatório, 

em conjunto com outros estudos em desenvolvimento ou já desenvolvidos, 

mostrará um mapa mais fidedigno dessas bacias, que poderá nortear algumas 

ações dos programa s compensatórios de restauração florestal.  
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Alto Rio Doce  

¶ Conclusão da implantação florestal  em propriedades de Coimbra/M G, no mês de 

março/2020.  

Médio Rio Doce  

¶ Realização de p lantio de macaúba em  assentamentos e na s terras indígenas  

Pataxós . 

Baixo Rio Doce  

¶ Não houve fatos relevantes   
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Indicadores  

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição . Fonte: Definição do programa . 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁLCULO  
UNIDADE DE 

MEDIDA  

STATUS ATÉ 0 4 /20  

PREVISTO  REALIZADO  FAROL  

I0 1  
Diversidade de 

espécies nativas  

(Diversidade de espécies 

nativas no sexto ano de 

intervenção/diversidade de 

espécies nativas  do 

ecossistema de referência) x  

100  

%  -   -  n 

I0 2  

Densidade total de 

espécies nativas 

(Mudas + 

Regenerantes)  

Número de indivíduos / área 

amostral  

Nº de 

indiv íduos/ha  
-   -  n 

I0 3  
Controle de 

espécies invasoras  

(Total da área amostral  com 

espécie invasora/Total da 

área amostral) x  100  

%  -  -  n 

I0 4  Solo exposto  

(Total da área amostral com 

solo exposto /Total da área 

amostral) x  100  

%  -  -  n 
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Curva S do p rograma  

 
Gr§fico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020). 
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PG02 7  Programa de Recuperação de Nascentes  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Recuperar 5.000 nascentes na bacia do rio D oce em um período máximo de 10 anos 

em atendimento à cláusula 163 (Recuperação de 5 mil nascentes) do TTAC.  

Cláusulas do TTAC: 163 ï Em andamento.  

Deliberações CIF que impacta m escopo e prazo: 87 e 135 ï Itens 3, 4 e 5 -  

Concluídas internamente.   
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Entrega s do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.  

Fatos relevantes do mês  

¶ A Fundação Renova, seguindo os alertas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e do Ministério da Saúde, e diante do aumento dos casos de 

conta minação pelo novo coronavírus (COVID -19) no Brasil, decidiu adotar 

medidas de prevenção e segurança, suspendendo su as atividades de campo.  

Alto Rio Doce  

¶ Conclusão da implantação florestal em propriedades de Coimbra/MG, no mês de 

março/2020 . 

Médio Rio Doce  

¶ Realização de p lantio de macaúba em assentamentos e nas terras indígenas 

Pataxós . 

Baixo Rio Doce  

¶ Não houve fatos relevantes.  
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Indicadores  

Tabela  1. Indicadores que não iniciaram a medição . Fonte: Definição do Programa.  

 

 

 

  

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  FÓRMULA DE CÁLCUL O 
UNIDADE DE 

MEDIDA  

STATUS ATÉ 02/20  

PREVISTO  REALIZADO  FAROL  

I0 1  
Diversidade de 

espécies nativas  

(Diversidade de espécies 

nativas no sexto ano de 

intervenção/diversidade de 

espécies nativas  do 

ecossistema de referência) x  

100  

%  -   -  n 

I0 2  

Densidade total de 

espécies nativas 

(Mudas + 

Regenerantes)  

Número de indivíduos / área 

amostral  

Nº de 

indivíduos/ha  
-   -  n 

I0 3  
Controle de 

espécies invasoras  

(Total da área amostral  com 

espécie invasora/Total da 

área amostral) x  100  

%  -  -  n 

I0 4  Solo exposto  

(Total da área amostral com 

solo exposto /Total da área 

amostral) x  100  

%  -  -  n 
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Curva S do p rograma  

 
Gr§fico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020).  

 

  



 

 

177  
 

PG0 28  Conservação da Biodiversidade  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

O programa tem como objetivo identificar e mensurar os impactos sobre a biota e 

ambientes do Rio Doce e das regiões da Foz, estuarinos e marinhos, permitindo a 

elaboração e implem entação de medidas para recuperação e conservação desta 

biodiversidade, bem com o realizar o monitoramento e implementar eventuais ações 

de contingência da fauna aquática da foz do Rio Doce, dos ambientes estuarinos e 

marinho impactados.  

Cláusulas do TTAC: 164, 165 ï Em andamento; 166 -  Reprogramada.  

Deliberações que impactam escopo e  prazo: 74, 79, 102, 112, 11 3, 148, 212 ï Item 

3, 218 ï Itens  3 e 4 , 279 ï Item 3, 282, 336, 337, 347 ï Itens 3 e 4, 361 ï Item 1, 

385 ï Concluídas internamente; 159  ï Em andame nto.  
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Entregas do ano de 2020  

 

 

Anteriormente constava na linha do tempo de 2020 a entrega ñProtocolo, junto à CT -

Bio, do relatório consolidado do Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade 

Aquática ò, que foi reprogramada para janeiro de 2021, em função da dificuldade de 

mobilizar a equipe que irá elaborar o plano d e ação dada à paralisação devido às 

recomendações de prevenção à disseminação do COVID -19 .  
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Grandes números  

O programa não possui grandes números.  

 

Fatos relevantes do mês  

¶ Em 22/04/2020,  foi protocolado o relatório final do processo de "Avaliação do 

Estado  de Conservação de Espécies da Biota Aquática do Rio Doce", que foi 

conduzido de acordo com o Termo de Referência nº 2 ICMBio (Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade) e ajustes necessários, em 

atendimento ¨ al²nea ñbò da Cl§usula 164 do Termo de Transação e de 

Ajustamento de Conduta  (TTAC) ,  junto à Câmara Técnica de Conservação e 

Biodiversidade (CT -Bio).  

 

Indicadores  

Os indicadores do programa estão em revisão.  
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Curva S  do p rograma  

 
Gráfico 1. Curva  ñSò de avan­o f²sico (abril/2020).  
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PG029 Recuperação da Fauna Silvestre  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

O programa tem como objetivo efetuar a construção e o aparelhamento de dois 

Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) um em Minas 

Gerais e outro no Espírito Santo e assegurar recursos para a manutenção operacional 

desses centros por um período de três anos, de acordo com o Plano de Gestão 

estabelecido pelo órgão gestor responsável.  

Cláusulas do TTAC: 167 ï Em andamento.  

Deliber ações que impactam escopo e  prazo: 218 ï Item 3  e 4  ï Concluída 

internamente . 



 

 

182  
 

Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

O programa  não  possui  grandes  números.  

Fatos relevantes do mês  

Não houve fatos relevantes no  último mês.  

Indicadores  

Os indicadores  do  programa,  apresentados  na  Definição,  ainda  não  foram  aprovados  

pelo  CIF e começarão  a ser  medidos  a partir  do  início  da execução  das  obras  do 

CETRAS-MG e CETRAS-ES que  tem  início  previsto,  respectivamente,  em  2021  e 2022.    

Curva S do p rograma  

 
Gráfico 1. Curva  ñSò de avan­o f²sico (abril/2020).  
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PG0 30  Fauna e Flora terrestre  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

O programa tem como objetivo i dentificar e caracterizar os impactos do rompimento 

da barragem sobre a s espéci es da biodiversidade  terrestre na Área Ambiental 1 e 

respectiva área de influência direta. Os resultados desta avaliação de impacto servirão 

de subsídios para a elaboração do Plano de Ação para conservação desta biota.  

Cláusulas do TTAC: 168 ï § 1º -  Concl uído internamente; 168 ï § 2º -  Em 

andamento.  

Deliberações que impactam  escopo e prazo: 91, 132, 218 ï Item 3 e 4 -  Concluída s 

internamente.  
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do programa  

¶ 14 grupos faunísticos, além da flora terrestre,  monito rad os na área de 

estudo;  

¶ 108  parcelas de monitoramento de fauna e flora terrestres delimitadas ao 

longo da calha do Rio Doce;  

¶ 92 ações definidas no  Plano de Ação para Conservação da Biodiversidade 

Terrestre.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Em 06/04/2020, foram apr ovados, pela Câmara  Técnica -Biodivers idade (CT -

Bio) , o Relatório Consolidado de Elaboração e do Sumário Executivo do Plano de 

Ação para Conservação da Fauna e Flora Terrestre afetadas pelo rompimento da 

Barragem do Fundão, em atendimento ao parágrafo pr imeiro da Cláusula 168 do 

Termo de Transação e de Ajust amento  de Conduta (TTAC) . 

Indicadores  

Os indicadores do programa estão em revisão.  
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Curva S do p rograma  

 
Gráfico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /2020).  
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PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e D estinação 

de Resíduos Sólidos  

 

Eixo Reconstrução e Infraestrutura  

Objetivo  

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos Sólidos 

tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos financeiros pela 

Fundação Renova, no v alor de R$ 500 milhões, aos municípios da área ambiental 2 

(banhados pelo r io Doce e pelos trechos impactados dos rios Gualaxo do Norte e 

Carmo) para custeio da elaboração de planos municipais de saneamento básico, 

elaboração de projetos de sistema de esgo tamento sanitário, implementação de obras 

de coleta e tratamento de esgotos , implantação, ampliação e melhorias de programas 

de coleta seletiva, unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de 

orgânicos, estações de transbordo, erradicação de  lixões e implantação de aterros 

sanitários regionais (Cláusula 169 do Term o de Tratamento e Ajustamento de Conduta 

(TTAC)  e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018). 

Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o pro grama prevê 

também a destinação de R$ 17 milhões para atendimento ao pleito  do  Consórcio 

Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região 

Doce Oeste do Estado do Espírito Santo (CONDOESTE),  classificados como 

compensatóri os no âmbito da Cláusula 232 do TTAC.  

Cláusulas do TTAC: 169 ï Em andamento , 170 e 232  ï Concluídas . 

Deliberações que impactam escopo e prazo: 75 e 122 ï Concluídas  internamente.   
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Entregas do ano de 2020  

O cronograma do PG31 está em revisão.  
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Grandes núm eros do programa  

¶ Foram repassados R$ 7.442.453,95  para ações de esgotamento sanitário e 

resíduos sólidos , para os municípios de Alpercata/MG, Dionísio/MG, Iapu/MG, 

Ipaba /MG, Marliéria/MG, Rio Casca/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do 

Goiabal/MG,  Sem -Peixe/MG, Baixo Guandu/ES e Colatina/ES  até abril /2020;¹  

¶ Foram realizadas 727 horas de capacitação , com os servidores públicos dos 

municípios da Área Ambiental 2 ï AA2, até abril /2020. Foram ofertadas oficinas 

de capacitações de:  Elaboração de projetos ref erentes a esgotamento sanitário: 

conceitual, básico, executivo e ambiental (Módulo I); Processo licitatório e 

acompanhamento de obras (Módulo II); e Estruturação de soluções consorciadas 

para destinação de resíduos sólidos e gestão dos serviços (Módulo IV) ;  

¶ A equipe técnica executou até a bril/ 2020, 185  ordens de serviço  e 1062  

visitas e reuniões de apoio técnico aos municípios ; ²  

 

¹ Errata:  No relatório CIF referente ao mês de março/2020 foi citado que o município 

de Itueta/MG recebeu repasse. O valor dessa  transferência não foi contabiliz ado, mas 

o nome do município foi citado de forma equivocada . 

² Alteração na fórmula do cálculo das ordens de serviço de apoio técnico a partir de 

2020. Foram consideradas todas as OS realizadas e não apenas as realizadas qu e 

estavam previstas para o mês . 

Fatos  relevantes do mês  

¶ No dia 02/04/2020, foi realizado repasse ao município de Ipaba/MG, no valor de 

R$ 68.506,13, referente 1ª parcela do pleito de elaboração de projeto de sistema 

de esgotamento sanitário da sede do muni cípio e povoado de Boachá;  

¶ No dia 03/04/2020, foi realiz ado repasse ao município de Colatina/ES, no valor 

de R$ 1.213.134,08, referente ao pleito de complementação de recursos de 
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contrapartida para implantação da LR  S03, parte integrante do Sistema de 

Esgotamento Sanitário  (SES)  do Lado Sul;  

¶ No dia 03/04/ 2020, foi realizado repasse ao município de Colatina/ES, no valor 

de R$ 960.700,62, referente ao pleito de complementação de recursos de 

contrapartida para implantação da EEE S02 e EEE S04, parte integran te do SES 

do Lado Sul;  

¶ No d ia 06/04/2020, foi autori zada pelo BANDES a emissão da ordem de serviço 

das obras de implantação da Central de Tratamento de Resíduos de Colatina/ES, 

no valor de R$ 10.969.262,80.  Esse recurso é proveniente de Baixo Guandu, 

Colat ina, Linhares e Marilândia.   

¶ Entre os dias 15/04/2020 e 30/04/2020, foram realizados dois repasses  ao 

município de Sem -Peixe/MG, somando o valor de R$ 208.318,03, referente à 1ª 

e à 2ª parcelas do pleito de obra de complementação de recursos de 

contrapartid a para o TC/PAC 0366/14.  

¶ No d ia 30/04/2020, foi realizado repasse ao município de Marliéria/MG, no valor 

de R$ 25.349,37, referente à 2ª parcela do pleito de elaboração de projeto do 

sistema de esgotamento sanitário do distrito de Cava Grande.  

Indicadores   

Todos os indicadores foram i mplementados e estão em medição trimestralmente, bem 

como suas respectivas metas. As metas dos indicadores ñAvalia­«o quantitativa da 

capacitação ò, ñAvalia­»es qualitativas da capacita­«oò e ñAvaliações qualitativas do 

apoio t®cnicoò foram ajustadas no relat·rio para seguirem o que est§ previsto na 

definição.  

Devido à recente reestruturação da curva de desembolso do programa, a partir do 

relatório desse mês, os três indicadores referentes ao repasse (I01, I02 e I05) 

tiveram suas metas recalculadas a partir de fevereiro.  
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Gráfico 1. Percentual do recurso repassado. (abril/2020). Fonte: P31 -KPI-002 -00_Gráficos_200511 .xlsx . 

O valor reportado no indicador acima como repasse de janeiro de 2020 foi ajusta do 

em R$ 31 .757,63 ou 0,01 pontos percentuais, pois, após o fechamento do relatório 

daquele mês houve o reporte de novos valores.  

 
Gráfico  2. Percentual do valor teto repassado, por município. (abril/2020). Fonte: P31 -KPI-002 -
00_Gráficos_200511.xlsx.  
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Gráfico 3. Disponibilização de apoio técnico conforme solicitado no TAT. (abril/2020). Fonte: P31-KPI-002 -
00_Gráficos_200511.xlsx.   

 

 

 
Gráfico 4. Avaliação quantitativa da capacitação conf orme solicitado no TAT. (abril /2020). Fonte: P31 -KPI-
002 -00_Gr áficos_200511 .xlsx . 
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Gráfico 5. Repasse de recurso financeiro aos municípios.  (abril/2020).  Fonte:  P31 -KPI-002 -00_Gráficos_200511 .xlsx . 

 

 

 
Gráfico 6 . Avaliações qualitativas do apoio técnico.  (abril /2020 ).  Fonte: A P31 -KPI-002 -

00_Gráficos_200511 .xlsx . 
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Gráfico 7 . Avaliações qualitativas da capacitação.  (abril /2020).  Fonte:  P31 -KPI-002 -00_Gráficos_200511 .xlsx . 

 

Curva S do programa  

O cronograma do PG31 está em revisão.  
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PG0 32  Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de 

Água  

 

Eixo Reconstrução e Infraestr utura  

Objetivo  

O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de 

água, visando garantir, em partes, o reestabelecimento do abastecimento de agua 

com a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referent es 

a tratamentos de água para abastecimento público, por me io de medidas de cunhos 

reparatório e compensatório, em localidades que tiveram seus sistemas de 

abastecimento temporariamente inviabilizados .  

Cláusula do TTAC:  171 ï Em andamento  

Deliberações que  impactam escopo e prazo: Deliberações 4, 10, 16, 98, 123, 124, 

185, 315, 325 , 378  ï Concluídas Internamente; Deliberaç ões 33 , 379  ï Em 

andamento; Deliberações 258 e 308 ï Reprogramadas.
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Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do Programa  

¶ 13*  sistema s de tratamento de água concluídos, entre E stações de Tratamento 

de Água (ETAs)  convencionais e tratamentos simplificados, at é abril /2020 ;  

¶ 10  adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas), até abril /2020 ;  

¶ 1 5  sistemas de ca ptação alternativos construí dos  (entre fontes superficiais e 

subterrâneas), até  abril /2020.  

* Dentre os 13 sistemas concluídos, sete apresentam pendências na finalização das reformas.  

Fatos relevantes do mês  

¶ Obtenção dos laudos avaliativos para regularização fundiária  para as obras da  

Nova Estação de Tratamento de Água, Captação no rio Doce e adutora de 

interligação ao poço  existente em São Tomé  do Rio Doce/MG, distrito de 

Tumiritinga/MG;  

¶ Obtenção  de certificado de outorga para captação subterrânea do poço de São 

Tomé do Rio Doce/MG, d istrito de Tumiritinga /MG;  

¶ Comissionamento dos poços C01  e C02 e do Sistema Abrandador em 

Resplendor/MG;  

¶ Entrega parcial  das colmeias e leitos filtrantes para o S erviço Autônomo de Água 

e Esgoto  de Linhares/ES ;  

¶ Postergação da paralisação das obras do Pro grama como medida de prevenção 

em meio à pandemia de COVID -19, atendendo à diretriz da governança da 

Fundação Renova e às recomendações das entidades de saúde;  

¶ Planos de retomada de cada frente de obra apresentados e em avaliação pela 

diretoria da Fundação  Renova.  
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Indicadores   

 
Gráfico  1. (%) de localidades com termo de entrega e recebimento de captações alternativa (abril/2020). Gráfico 
acumulado.  Fonte : PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água .mpp  

 
Gráfico 2. (%) de localidades com termo de  entrega e recebimento de estações de tratamento de água ( abril /2020). 
Gráfico acumulado.  Fonte: PG032 Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água.mpp  
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Curva S do programa  

 

Gráfico 3. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril/2020). 

PG03 3  Programa de Educ ação para Revitalização da 

Bacia do Rio Doce (Educação Ambiental)  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Desenvolver processos educativos que visam a promoção de uma cultura de 

sustentabilidade para revitalização da Bacia do Rio Doce.  

Cláusulas do TTAC:  172  ï Caput 1  ï Concluída internamente e 172 ï Caput 2 ï Em 

andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 240 ï Item 1, 288 ï Itens 1 e 2 ï 
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Concluída internamente; 136 ï Item 1 ï Em andamento.  

  



 

 

202  
 

Entregas do ano de 2020  
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Grandes números do prog rama  

O programa não possui grandes números.   

 

Fatos relevantes do mês  

Processo de Interface :  Educação para Planejamento de Território 

Sustentáveis  

¶ Conclusão d o processo de contratação da instituição (CEFORMA) responsável 

pela execução da formação dos assentados da reforma agrária  no Espírito Santo 

em interface com o PG026, a partir da assinatura do termo de parceria e 

realização do kick off . 

Indicadores  

Os indicador es do programa estão em revisão . 
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Curva S do p rograma  

 
Gráfico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico ( abril /2020).  
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PG03 4  Preparação para Emergências Ambientais  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Implantação de ações de incremento às estruturas de apoio para os sistemas de 

emergências ambientais nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e San ta 

Cruz do Escalvado, conforme previsto na Cláusula 173 do TTAC.  

Cláusulas do TTAC: 173  §1º , §2º  e Caput 1 -  Concluídos internamente; 173 Caput 2 ï 

Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo : 128 ï Concluída internamente; 303 ï Em 

andamento.  
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Entregas do ano de 2020   
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Grandes números do programa  

O programa não possui grandes números.   

Fatos relevantes do mês  

Capacitação da Defesa Civil  

¶ Entrega da proposta de projeto do Ciclo de Formação Continuada com validação 

pelas Defesas Civis dos munic ípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz 

do Escalvado/MG e Rio Doce/MG.  

Escola Se gura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Fortalecimento do Sistema 

de Proteção e Defesa Civil  

¶ Conclusão do planejamento e execução do primeiro mês do Projeto de Assess oria 

Técnica Remota às Defesas Civis. O projeto envolve estratégias para 

acompanhamento e continuidade das atividades desenvolvidas de apoio às 

Defesas Civis (Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Comitê Gestor 

de Riscos) de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Santa Cruz do Escalvado/MG e Rio 

Doce/MG, durante o período de isolamento soci al devido a pandemia de COVID -

19.  

Indicadores  

Os indicador es do programa estão em revisão . 
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Curva S do p rograma  

 
Gráfico 1. Curva ñSò de avan­o f²sico (abril /20 20 ).  
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PG035 Programa de Informação para a População  

 

Eixo Pessoas e Comunidade  

Objetivo  

Implantar um Centro de Informações Técnicas (CIT) da Área Ambiental 1 em Mariana, 

bem como, um CIT na cidade de Governador Valadares (MG) e um em Linhares (ES). 

Essas estr uturas são destinadas a comunicar e informar a população quanto aos 

aspectos  socioambientais e socioeconômicos, conforme cláusula 174 (Anexo II) do 

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).  

Cláusulas do TTAC: 174 ï Concluída internamente; 174 §1º  -  Reprogramada.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 229 -  Itens 3 e 5  ï Concluídas 

internamente; 229 -  Item 4 e 306 -  Em andamento; 376 ï Reprogramada.  
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Entregas do ano de 2020  

 

 

 

Nota:  Tendo em vista a Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF, a Deliberaç ão CIF nº 230 

e a Cláusula 203 do TTAC, que possibilitou a revisão dos programas da Fundação 

Renova, o cronograma foi alterado e enviado à Câmara Técnica de Participação, 

Diálogo e Controle Social (CT -PDCS) para avaliação.  Devido a isso, as atividades 

est ão em processo de detalhamento.  
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Grandes números do programa  

A Fundação Renova vem estabelecendo  uma série de ações  que visam proteger 

colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da evolução e dos impactos da 

pandemia do coronavírus (COVID -19). Dessa  maneira, devido às circunstâncias,  as 

atividades foram suspen sas, inclusive as do Centro de Informações Técnicas (CIT) 

Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia 16/03/2020. Estas medidas se 

deram a fim de se evitar aglomerações que possam vir a colocar em risco a saúde das 

pessoas.  

 

Fatos relevantes  do mês  

Não houve fatos relevantes no último mês.   

 

Indicadores  

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinido s em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálo go e Controle Social (CT -PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou 

monitoramento, membros da CT -PDCS, assessorias técnicas, pes soas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Progra ma. Portanto, esse processo encontra -se 

em andamento.  
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PG036 Comunicação Nacional e Internacional  

 

Eixo Pessoas e Comunidades  

Objetivo  

Estabelecer sítio eletrônico, em no mínimo dois idiomas, para divulgar as ações e os 

programas desenvolvidos em função do Termo de Transação e Ajustamento de 

Conduta (TTAC) . 

Cláusula do TTAC: 175 ï Concluída  internamente.  

Delibera ção que impacta escopo e pr azo: 230 ï Reprogramada.  
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Entregas do a no de 2020  
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Grand es números do programa   

Tabela 1. Grandes Números (abril/2020). Fonte: P36-CMP-001 -00 -Google Analytics e Site FR_200430 .zip.  

INDICADOR  
MARÇO   

20 20  
ABRIL  
20 20  

ACUMULADO  
20 20  

ACUMULADO  

2016 a 20 20  
 

Acessos ao site  82.697  83.867  351.968  2.549.792  

Documentos  no site  5 8 34  304  

Vídeos  9 6 29  380  

Notícias Publicadas  20  11  62  665  

 

Nota: *Os números podem sofrer variaç ões, tendo em vista que algumas localidades 

não são mapeadas/avaliadas no Google Analytics .  
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Fatos  relevantes do mês  

¶ Atualização das entregas e fatos relevantes do mês reportadas pelos programas 

no relatório mensal do CIF e nas páginas dos programas hospedado s no site, nas 

versões em português e inglês.  

 

Indicadores  

Tabela 2. Indicadores  mensurados atualmente (abril /20 20). Fonte: P36 -CMP-002 -00 - In dicadores_200430.zip.  

 

Nota: *Por uma limitação de acesso à Application Programming Interface  (API)  do 

LinkedIn, o tempo mé dio de resposta não considera dados desta ferramenta. / **Os 

números podem sofrer variações, tendo em vista que algumas localidades não são 

mapeadas/avaliadas no Google Analytics . 

 

Os indicadores reportados acima são mensurados mensalmente, entretanto, c on forme 

estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os 

indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica 

de Participação, Diálogo e Controle Social, por meio de oficinas participativas, com a 

INDICADOR  MARÇO 2020  ABRIL 2020  

Tempo médio de resposta nas redes sociais *  7h28 min  4h17 min  

Alcance orgânico  LinkedIn (impressões)  306,8  mil  186,1  mil  

Alcance orgânico  Facebook (impressões)  3,5 milhões  1,8 milhões  

Visualizações no Youtube ( views )  16,1  mil  4,9  mil  

Acessos das cidades prioritárias ao site**  46,4 mil  40,4 mil  

Visualizações de páginas de serviço  121,5 mil  126,9 mil  
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par ticipação de especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, 

membro s da CT -PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria 

independente e equipe do Programa. Esse processo encontra -se em andamento.  
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PG0 38  Monitoramento da Bacia do  Rio Doce  

 

Eixo Terra e Água  

Objetivo  

Desenvolver e implementar um programa de investigação e monitoramento da Bacia 

do Rio Doce, área estuarina, costeira e marinha impactadas, gerando informações 

sobre a qualidade da água e sedimentos para suportar a toma da de decisões dos 

demais programas da Fundação Renova, órgãos ambi entais e agências de água . 

Cláusulas do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta  (TTAC) :  177  ï 

Concluída  internamente; 178 ï Em andamento.  

Deliberações que impactam escopo e prazo: 76  ï Concluída internamente ; 310 ï 

Concluída internamente.  
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Entregas do ano de 2020  

 

 


























































