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Realização de inventários, auditoria de passivos e estudos hidrológicos e 
geológicos

Elaboração do projeto executivo do descomissionamento e engajamento 
de parttes interessadas

Solicitação e tramitação de autorizações ambientais e regulatórias

Desligamento, desconexão do SIN e drenagem de fluidos

Limpeza e descontaminação química, segregação e destinação de resíduos

Remoção segura de produtos químicos, lubrificantes e isolamentos 
térmicos

Desmontagem da turbina, gerador, sistemas de tratamento de gases, 
estocagem de combustíveis, tratamento de água e estruturas auxiliares

Demolição civil estrutural, casa de máquinas, chaminé, silos, escavações e 
remoção de bases de concreto e linhas de drenagem

Segregação, classificação, identificação, transporte e destinação de 
materiais

Investigação ambiental, remediação de solo e lençol freático, cobertura 
vegetal das áreas não utilizadas

Obras de infraestrutura para uso futuro

Realocação de Mão de Obra

Monitoramento de água subterrânea

Monitoramento de água superficial

Monitoramento so solo

Monitoramento de passivo remanescente do descomissionamento

Descrição de Atividades
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Execução do Plano Conceitual de Descomissionamento
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