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Avaliação de tecnologias disponíveis

Fomento a pesquisa aplicada

Avaliação de viabilidade econômica de processos de descarbonização

Planejamento

Projetos de modernização-retrofit-substituição-adequação

Licenciamento ambiental da modernização

Contratação

Mobilçização e canteiro de obras

Execução das modernizações

Comissionamento

Testes de performance

Operação assistida

Monitoramento ambiental

Auditoria

Adequação da matriz de aspectos e impactos
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Descrição de Atividades
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