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Status das Auditorias CIF EY
Introducao

Conforme Procedimento Operacional Padrdo (POP) emitido pela EY e aprovado pelo CIF, por meio da Deliberacéo n° 38 de 24 de novembro de
2016, atualizado pela EY em abril de 2021 a partir da inclusdo das novas atividades no escopo da auditoria, a partir das atribuicbes

estabelecidas no TTAC e no TAC Governanca, foram definidas as seguintes Frentes de Trabalho para o cumprimento das atividades
designadas a Auditoria Independente:

Acompanhamento dos Asseguracdo Finalistica g?:eg#é?gszgs
Programas dos Programas e Projetos Plc;ogramas

Avaliacao do Relatério

- iaca Asseguracédo da
Anual de Atividades e Avallfagao dos gurag
. Procedimentos de prestacdo de contas
Cumprimento do : .
. Suprimentos anual do Gerenciador CIF
Planejamento Anual

Em atendimento ao item 1 da Deliberagdo n° 556 emitida pelo CIF em 03 de dezembro de 2021, este documento possui como objetivo
apresentar:

Status dos ciclos de auditoria em andamento e concluidos entre o periodo de 17 de dezembro de 2021 e 31 de margo de 2022;
Resultados obtidos pela EY nas auditorias finalizadas no periodo citado acima.
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Status das Auditorias CIF EY

Premissas

Conforme disposto no item 3 da Deliberacdo n° 556 do CIF, os relatérios emitidos pela EY apresentam um sumario executivo, onde sao
apresentadas as seguintes informacoes:

Pontos de Auditoria

Itens identificados durante os procedimentos de auditoria classificados pela EY em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa, visando
diferenciar quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou resolucéo.

Os Pontos de criticidade alta sdo aqueles que comprometem diretamente o aspecto finalistico do Programa ou Frente de Trabalho com impacto
relevante, classificados a partir dos seguintes critérios:

Al - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagéo CIF.

A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.

A3 - Nao execucéo integral dos projetos, processos e ac¢des previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.

A4 - Auséncia de medicao de indicadores aprovados.

A5 - Medicao de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete diretamente
o finalistico do Programa com impacto relevante.

A7 - Auséncia de histdrico e rastreabilidade das acdes, transag@es, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagao suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.



Status das Auditorias CIF EY

Premissas

A Impedimentos Recomendacdes

Itens que comprometem o processo de auditoria ou para 0s
guais sao necessarias aprovacoes pendentes e definicdes
nas quais impedem a elaboracédo e/ou realizacdo dos
procedimentos que comp&em o documento denominado
Procedimentos de Asseguracéo Individual (PAl).

Adicionalmente aos itens de Impedimentos indicamos
recomendacdes relacionadas a oportunidades de melhoria
identificadas durante a execucao dos procedimentos.

A EY recomenda que todos os itens identificados como
impedimento sejam enderecados.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes nos relatorios foram previamente discutidos com a Fundagcdo Renova e os comentarios e
consideracoes foram apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados pela EY constantes nos documentos emitidos. Diante
disso, a seguir é apresentada uma visdo geral dos resultados obtidos pela EY durante o periodo de 17 de dezembro de 2021 e 31 de marco de
2022.
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Status das Auditorias CIF

Ciclos em andamento e concluidos — Visao Geral

Acompanhamento de Programas

Asseguracdao de Dispéndios de
Programas (Anos 2017 e 2018)

Avaliacdo do Relatorio Anual de

. . . ori
Ciclos de auditoria Atividades referente a 2021 Ciclos de auditoria

em andamento®), concluidos®, sendo todos da
sendo: Avaliacdo dos Procedimentos frente de Acompanhamento de

de Suprimentos (Ciclo 02) Programas

Asseguracao da Prestacao de
Contas Anual do Gerenciador CIF
(Ciclo 02)

(@ Data de referéncia: 31 de marco de 2022.
(@ Entre o perfodo de 17 de dezembro de 2021 e 31 de marco de 2022. O detalhamento dos ciclos concluidos seré apresentado a seguir.

EY
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Status das Auditorias CIF
Ciclos finalizados entre 17 de dezembro de 2021 e 31 de marco de 2022

Relatorios Emitidos Sigla Programa
F.
1 ‘I PGDO1 Levantamento e Cadastro dos Impactados
PGOO2 Ressarcimento e Indenizagao dos Impactados
Impedimentos Recomendactes PGD03 Pratec3o e Recuperacdo da Qualidade de Vida de Povos Indigenas
PG004 Protegdo e Recuperagdo da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
34 5 8 PGDOBCM  Comunicagdo, Participagdo, Dialogo & Controle Soaal - Pilar Comunicagdo
PGOOB Reconstrugdo, Recuperagdo e Realocagdo de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira
Pontos de Auditoria PG026 Recuperagdo das Areas de Preservag3o Permanente e de Recarga Hidrica Degradadas da Bacia do Ric
: perag G g g
: Doce
Pontos noves = . L =
PGO29 Fortalecimento das Estruturas de Tniagem e Reabilitagao da Fauna Silvestre
Encerrados Em aberto 1 96 PG0D30 Consarvagio da Fauna e Flora Temrestre
73 2 5 9 Pontos em aberto PGO36 Comunicagdo Macional e Internacional
a mais de um ciclo PGO42 Ressarcimento dos gastos publicos extraordinarios dos COMPROMITENTES
Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
®Alta © Média @Baixa 34
31
28
34 (13,13%) —
121 (46, 72%) o
B
.
AZ - A7 - Ausénciade  Aé - Ausénciade AB - Auséncia efou Al - AB - Medig3o de
Descumprimanto histdrico e preenchimento de divergéncia de Descumprimento indicadores com
de disposigoes do  rastreabilidade das  campos-chave ou documentacao de prazo do metodologia
TTAC, Deliberaghes agbes, transagies, divergéncias nos suporie gue TTAC/Deliberagao diferente da
e Motas Tacnicas eventos do dados presnchidos compromete CIF aprovada
programa |bases nas bases de diretamente o
de dados! dados do programa finalistico com
) gue compromete  impacto relevants
104 (40,15%) — diretamente o

finalistice com
impacto relevanta



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG001)

Ciclo 03 de Acompanhamento do Programa de Levantamento e Cadastro dos Impactados (PG001), emitido pela EY em 09 de marco de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

6 5 @Alta @Baia © Média

Impedimentos Recomendacées

13 1

. Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria

10

10

Pontos novos
Encerrados Em aberto g

40
27 5 9 Pontos em aberto

a mais de um ciclo

19

2

- 1

A2 - Descumprimento de disposi¢des Al - Descumprimento de prazo do AT - Auséncia de historico e
do TTAC, Deliberagoes e Notas TTAC/Deliberagio CIF rastreabilidade das agdes. transagdes.
Técnicas eventos do programa (bases de dados)

n




Status das Auditorias CIF

Programa de Ressarcimento e Indenizacao dos Impactados (PG002) EY

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa de Ressarcimento e Indenizacdo dos Impactados (PG002), sendo: Dano pelo desabastecimento de
agua (PIM DA), emitido pela EY em 17 de fevereiro de 2022 e Dano Geral (PIM DG), emitido pela EY em 25 de mar¢o de 2022

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

7 9 @Alts @EBaixa © Média

Impedimentos Recomendacdes
62 5
Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria
23
Pontos novos 20
Encerrados Em aberto

4 87 73

Pontos em aberto
a mais de um ciclo

9 10

A8 - Auséncia efou

Ab - Auséncia de
preenchimento de
campos-chave ou

A7 - Auséncia de
histérico e

A2 - Descumprimento de

Al - Descumprimento de
disposicdes do TTAC.

divergéncia de prazo do
rastreabilidade das Deliberagies e Notas documentagdo suporte TTM:JDethraqau CIF
divergéncias nos dados agoes, transagdes. Técnicas que compromete
preenchidos nas bases eventos do programa diretamente o finalistico
de dados do programa (bases de dados) com impacto relevante
que compromete
diretamente o finalistico

com impacto relevante



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida de Povos Indigenas (PG003)

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida de Povos Indigenas (PG003), emitido pela EY em 25
de fevereiro de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

4 1 3 @Atz ®@Baixa © Média
Impedimentos Recomendacdes

= Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria

4

4

Pontos novos
Encerrados Em aberto 6

11 1 3 Pontos em aberto

a mais de um ciclo

7

LX)

~n

0
A2 - Descumprimento de disposi¢des A7 - Auséncia de historico e AB - Auséncia e/ou divergéncia de
do TTAC. DeliberacSes e Notas rastreabilidade das agdes. transagGes, documentag3o suporte que
Técnicas eventos do programa (bases de dados) compromete diretamente o finalistico

com impacto relevante



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Protecéo e Recuperacao da Qualidade de Vida de Outros Povos e
Comunidades Tradicionais (PG004)

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais
(PGO004), emitido pela EY em 11 de marco de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

2 4 @Atz @Baixa © Média
Impedimentos Recomendacoes

Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria

5

5

Pontos novos

\ 8 “

12 9 / Pontos em aberto
L

Encerrados Em aberto Y

a mais de um ciclo

1

A2 - Descumprimento de disposigdes
do TTAC, Deliberagdes e Notas Técnicas



Status das Auditorias CIF EY
Programa de Comunicacao, Participacéo, Dialogo e Controle Social (PG006)

Pilar Comunicacéao

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa de Comunicacao, Participacédo, Dialogo e Controle Social (PG006) — Pilar Comunicacédo, emitido
pela EY em 30 de marco de 2022:

4 3

Impedimentos Recomendacoes

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

N/A

na g Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria

N/A

Neste ciclo de auditoria e no ciclo
anterior, ndo foram identificados pontos
de auditoria para o pilar Comunicacao
do PGOO06. |



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Reconstrugcao, Recuperacao e Realocacao de Bento Rodrigues, Paracatu de
Baixo e Gesteira (PG008)

Ciclo 03 de Acompanhamento do Programa de Reconstrucdo, Recuperacdo e Realocacdo de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira
(PGO008), emitido pela EY em 30 de dezembro de 2021

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

2 9 ®Alts @Baia & Média

Impedimentos Recomendacoes

o Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria

1

6

\ Pontos novos

Encerrados Em aberto '|| 3

23
il
6 4 1 II| ,'I Pontos em aberto 4

N‘ a mais de um cicla

18

L

P

AB - Ausdnels siow divergéncka de AT - husdnela de histdrica &
documentagio superle gue compromete rastreabllidade das agles, ransagles,
diretaments o finalistice com impacta evenlos da pragrama (hases de dadas)
relevante



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Recuperacéo das Areas de Preservacdo Permanente e de Recarga Hidrica
Degradadas da Bacia do Rio Doce (PG026)

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa de Recuperacéo das Areas de Preservacdo Permanente e de Recarga Hidrica Degradadas da
Bacia do Rio Doce (PG026), emitido pela EY em 25 de fevereiro de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

Impedimentos Recomendacdes
= Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria

5

5

Pontos novos

Encerrados Em aberto 30 -
4 3 0 Pontos em aberto

a mais de um ciclo 3
2
1
0

Aé - Auséncia de preenchimento de AT - Auséncia de histérico e AB - Auséncia e/ou divergéncia de

campos-chave ou divergéncias nos rastreabilidade das a¢des. transagdes. documentagdo suporte que
dados preenchidos nas bases de eventos do programa (bases de dados) compromete diretamente o finalistico

dados do programa que compromete com impacto relevante
diretamente o finalistico com impacto
relevante



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitacdo da Fauna Silvestre
(PG029)

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e Reabilitagdo da Fauna Silvestre (PG029), emitido
pela EY em 19 de janeiro de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

‘I 2 Média

Impedimentos Recomendacées

Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta

N/A

Pontos de Auditoria

Pontos novos

1

2 1 || Pontos em aberto
/| amais de um ciclo

U N/A

Encerrados Em aberto



Status das Auditorias CIF

Programa de Conservacao da Fauna e Flora Terrestre (PG030)

EY

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa de Conservacédo da Fauna e Flora Terrestre (PG030), emitido pela EY em 26 de janeiro de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

2 8 ®Alta @Baixa
Impedimentos Recomendacées

) Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria

1

1

Pontos novos
Encerrados Em aberto \

a mais de um ciclo

N/A

3 [/ Pontos em aberto

AZ - Descumprimento de disposi¢des
do TTAC, Deliberagdes e Notas Técnicas



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Comunicacao Nacional e Internacional (PG036)

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa de Comunicacédo Nacional e Internacional (PG036), emitido pela EY em 16 de marco de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

{I 3 @Alta ®@Baixa © Média

Impedimentos Recomendacdes
: Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria
5
Pontos novos
Encerrados Em aberto 8 4
3 1 7 Pontos em aberto
a mais de um ciclo 3
2
1
0 - -
A2 - Descumpnmento de A7 - Auséncia de histdrico e Al - Des:umprwnemode AS Medigdo de indicadores
disposigdes do TTAC, rastreabilidade das agbes. prazo do TTAC/Deliberag dologia diferente da
Deliberagoes e Notas Técnicas transagdes, eventos do CIF aprovada

programa (bases de dados!



Status das Auditorias CIF EY

Programa de Ressarcimento dos gastos publicos extraordinarios dos COMPROMITENTES
(PG042)

Ciclo 02 de Acompanhamento do Programa de Ressarcimento dos gastos publicos extraordinarios dos COMPROMITENTES (PGO042), emitido
pela EY em 22 de fevereiro de 2022:

Pontos de Auditoria em aberto por Criticidade

2 3 @Al ®Média

Impedimentos Recomendacoes
. Pontos de Auditoria em aberto com Criticidade Alta
Pontos de Auditoria
, 3
l
r\

Pontos novos
Encerrados Em aberto ‘

| S
N/A 5 JI Pontos em aberto 2

| a mais de um ciclo

N/A

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de
documentagdo suporte que compromete
diretamente o finalistico com impacto
relevante
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Sobre a EY

A EY é lider global em servicos de Auditoria, Impostos,
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www.ey.com.br

EY

Building a better
working world




5. Anexo — Sumarios Executivos

EY



Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Levantamento e de Cadastros dos Impactados
(PGO001) - Ciclo 03

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Levantamento e de
Cadastros dos Impactados (PG001) — ciclo 03 um resumo geral referente aos:

e Pontos de auditoria identificados pela EY;
e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;
e Recomendag¢fes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na tabela abaixo, séo relacionados os pontos de auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, 0s quais,
com base em verificacdo da EY, foram enderecados pela Fundacdo Renova ou foram encerrados por meio da
criacdo de novos pontos de auditoria no ciclo atual.

Pontos de Auditoria Encerrados

id Ponto de Auditoria Periodo de
Encerramento

PG001.001

PG001.002

PG001.003

PG001.004

PG001.005

PG001.006

PG001.007

PG001.008

PG001.009

PG001.010

PG001.011

Foi verificado que as informagdes disponibilizadas para as andlises no ambito do PG001 néo refletem em sua totalidade
os dados constantes no banco de dados do sistema SGS, em decorréncia de um procedimento de replicacdo mensal dos
dados que apresentou falhas na extragéo destas informacdes

Foi verificado que as quantidades de familias e pessoas dos lotes 001 aos 019 constantes na base de dados do Cadastro
Integrado analisada neste ciclo divergem das quantidades constantes na base de dados disponibilizada a EY durante o
primeiro ciclo de asseguragéo.

Foram identificadas divergéncias entre as quantidades de familias e pessoas apresentadas na base de dados do Cadastro
Integrado e as quantidades de familias e pessoas constantes nas delibera¢ées do CIF relacionadas a validagéo dos lotes.

Foi identificado que o responséavel familiar de ID SGC 22451 possui a resposta padréo registrada para informagéo de CPF
como "Sim, informou o n°" e que o campo destinado ao preenchimento do CPF esta preenchido com “N/A" e ndo possui
o nimero do CPF do responséavel familiar

Foi identificado que o campo destinado ao preenchimento do nome da mae do responsavel familiar de ID SGC 37968
contém os caracteres “3.132.723-ES”

Foram identificadas sete propriedades com os campos destinados ao preenchimento das informagdes de latitude e
longitude vazios ou em branco

Durante a verificagdo de coeréncia entre as informacdes do campo padrdo que descreve se a pessoa informou o nimero
de CPF e o campo destinado ao preenchimento do nimero do CPF, foi identificada uma inconsisténcia referente a pessoa
cadastrada no ID SGC 21307 que possui o campo de CPF preenchido como “NA” para a resposta padréo "Sim, informou
on°"

2w

Foram identificados sete registros inconsistentes de pessoas que responderam “Sim” para o campo padréo “informou data
de nascimento?”, mas possuem o campo destinado ao preenchimento de data de nascimento vazio

Foram identificadas cinco inconsisténcias relacionadas ao preenchimento do nome da mée das pessoas cadastradas
como néo responsaveis familiares na base do Cadastro Integrado, de pessoas que possuem informag@o numérica no
campo nome da mae (ID SGC 26155, 27384 ,18094, 25757, 27323)

Foram identificados na base de dados do Cadastro Integrado 28 registros de pessoas em duplicidade, composto por 21
registros com nomes combinados com datas de nascimento iguais e 7 registros com o mesmo nimero de CPF

Foram identificados pela EY na base de dados do Cadastro Integrado oito indexadores de propriedades duplicados

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

EY



Pontos de Auditoria Encerrados
id Ponto de Auditoria Periodo de
Encerramento

PG001.012

PG001.013

PG001.014

PG001.015

PG001.016

PG001.017

PG001.018

PG001.021

PG001.022

PG001.035

PG001.036

PG001.038

PG001.041

PG001.042

PG001.045

Foi identificada uma familia, de ID SGC 21675, sem responsavel familiar durante o confronto entre pessoas, familias e
responsavel familiar da base de dados do Cadastro Integrado

Foi identificada uma familia, de ID SGC 28240, com informagéo de quantidade de integrantes na base de dados do
Cadastro Integrado divergente do verificado no Sistema SGS

Foi identificado na base de dados do Cadastro Integrado que o grupo familiar de ID SGC 21233 possui dois responsaveis
familiares, sendo que um deles tem idade inferior a 18 anos

Por meio de procedimento amostral, foi identificado um registro, de ID SGC 14487, para o qual a data de nascimento
constante na base de dados Cadastro Integrado é divergente da data de nascimento registrada no site da Receita Federal

Foi identificado que trés pessoas disponibilizaram a documentagdo suporte com a informacdo de RG e CPF, porém,
destas, duas ndo possuem registro de RG nem de CPF no Cadastro Integrado e uma ndo possui registro de RG no
Cadastro Integrado.

Para dois registros, foi identificada divergéncias em um dos caracteres do nimero de RG registrado na base de dados do
Cadastro Integrado e a documentagéo suporte disponibilizada

Dois manifestantes néo identificados na base de dados do Cadastro Integrado foram classificados como néo localizados
pela Fundacéo Renova, mas néo foram disponibilizadas evidéncias das tentativas de contato realizadas durante as etapas
de cadastramento

Para os 25 solicitantes selecionados amostralmente pela EY, néo foi disponibilizada pela Fundagéo Renova documentagao
que comprove que a inelegibilidade ao Cadastro Integrado foi informada ao manifestante por meio de carta registrada,
conforme determinagdo da Deliberagéo no 93 do CIF

Nao foi identificada a formalizacdo de Politicas e Procedimentos de Seguranga da Informagéo estabelecidos em nivel
corporativo para a Fundacdo Renova

Foi identificado que o usuério associado a um profissional desligado do fornecedor Synergia teve acesso posterior a data
de desligamento no sistema SIS

Foi identificado o bloqueio de 30 usuérios no sistema SIS durante a execugdo dos procedimentos de asseguragéo do ciclo
2, por estarem associados a profissionais que nédo exerciam mais atividades para a Synergia, porém se tratava de usuarios
que permaneceram ativos até o momento da verificagéo independente

Foi observado que os parametros de seguranca légica cadastrados no sistema SGS n&o atendem aos critérios
recomendados pelas boas praticas de seguranga da informacdo (ex.: periodicidade de troca obrigatéria de senha e
bloqueio por tentativas de acesso invalidas).

Na&o foi identificado monitoramento formal e periédico de execucéo de rotinas automatizadas configuradas no sistema
SGS, impossibilitando que erros de operacéo sejam detectados e tratados de forma tempestiva (ex.: falha na execugao
da rotina para geragdo da imagem do Cadastro Integrado disponibilizada no Filtro 1322 do sistema SGS).

Nao foi identificada a formalizacdo de tratativas de erros de execucdo de backup dos dados do sistema SGS,

impossibilitando anélise da operacéo deste controle.

Nao foi identificado o armazenamento do backup do sistema SIS em ambiente segregado, conforme recomendagédo da
prépria organizagdo prestadora de servicos (Amazon) em seu relatério de controles internos

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Os pontos de auditoria identificados, séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacd@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

Alta

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.

A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.

A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.

A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das agdes, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

EY



M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.
teaiea M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

M6 - Fragilidades nos controles gerais de Tl podem comprometer a integridade e a confidencialidade dos dados do Cadastro Integrado.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 59 pontos de auditoria do Programa de Levantamento e de
Cadastros dos Impactados (PG001), que foram identificados neste ciclo de auditoria ou que foram identificados
nos ciclos anteriores, porém, permanecem sem resolugdo:

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Responsavel

Criticidade | Classificacao e Periodo de
do Ponto | daCriticidade HOED el AL e identificacéo o e

Na&o foram identificadas até o dia 29 de margo de

2019 tratativas relacionadas ao inicio do processo
PG001.019 Alta A2 de cadastro pela Fundagdo Renova para 24.095 Ciclo 02
manifestantes que solicitaram o cadastramento
apo6s o dia 03/01/2018 (ciclo de auditoria 02).
N&o foi observada a existéncia de préaticas para
classificacéo da informagéo direcionada aos dados
do Cadastro Integrado como informagéo do tipo
publica, interna, restrita e/ou confidencial.
Nao foram identificadas agbes periédicas de
conscientizacdo do uso das informagbes e
campanhas de seguranga da informag&o para os
profissionais que utilizam os sistemas de escopo
da asseguracdo do Programa de Cadastro
Integrado.
Foram observados conflitos de segregacdo de
fungbes em pelo menos quatro usuarios do
fornecedor do Sistema SGS que possuem acesso
tanto as funcdes de desenvolvimento como de
administradores dos sistemas, podendo
desenvolver e transportar mudancas, assim como
realizar alteragdes diretamente na base de dados
do Cadastro Integrado.
Né&o foi identificado o envolvimento formal de
profissional da Fundag&o Renova na validagdo das
etapas de testes e aprovacgao para implementagao
em producdo no processo de mudan(;ri\s do Ciclo 02 Analista de N/AD
sistema SIS, podendo acarretar alteragbes e Cadastro
customizagdes indevidas ou que ndo atendam aos
objetivos da Fundagdo Renova sejam realizadas
no sistema SIS.
Na&o foram disponibilizadas informagées referentes
aversdo e data de Ultima modificagéo dos arquivos
PG001.027 Média M6 em ambiente de producdo do sistema SGS, Ciclo 02 Analista de Tl N/A®

impossibilitando validar se todas as mudangas no

sistema estdo sendo devidamente registradas e

Especialista de

31/12/2023
Cadastro

PG001.023 Média M6 Ciclo 02 Analista de Tl N/A®

PG001.024 Média M6 Ciclo 02 Analista de TI N/A®

PG001.025 Média M6 Ciclo 02 Analista de TI N/A®

PG001.026 Média M6

1 Informagdes disponibilizadas pela Fundagdo Renova em 08 de margo de 2022, em resposta aos pontos de auditoria identificados pela EY.

EY



Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Criticidade

PG001.028

PG001.029

PG001.030

PG001.031

PG001.032

PG001.033

PG001.034

PG001.037

PG001.039

PG001.040

PG001.043

do Ponto

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao
da Criticidade

M6

M6

M3

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

Ponto de Auditoria

possuem  documentacdo  formalizada na
ferramenta de demandas/chamados

Nao foi identificado um processo formal de revisdo
periédica de perfis de acessos dos usuarios ao
sistema SGS, com o objetivo de garantir que os
acessos atuais dos profissionais estejam de
acordo com suas responsabilidades na Fundagao
Renova e que ndo possuam conflitos de
segregacéo de fungdes

Nao foi identificado um processo formal e proativo
de monitoramento das atividades dos usuarios
com acessos ao sistema SGS, incluindo, por
exemplo, alteragdes em dados sensiveis do
cadastro

Foram identificadas informagées em registros das
bases de dados do sistema SGS que sao
incompativeis com os formatos/requisitos dos
respectivos campos do cadastro

Foi observado que, para a amostra de 27 novos
acessos concedidos no sistema SGS, ndo houve a
devida formalizagdo da concessdo de acessos
e/lou a respectiva aprovacdo por profissional
responsavel da Fundagdo Renova para 18
usuarios analisados.

Foi observado que o controle de concesséo de
acessos para os usuarios de Call Center no
sistema SGS né&o segue o processo padrdo de
Gestdo de Acessos e ndo possui validagdo por
profissional responséavel da Fundagdo Renova
Na&o foi identificada a formalizagéo da concessédo
de acessos privilegiados (administrador do
sistema) no sistema SGS a um profissional da SA
Informética

Foram identificados dois usuérios associados a
funcionérios desligados que ainda estavam ativos
no sistema SGS

Para o sistema SGS, nao foi identificado um
processo formal de revisdo de acessos dos
usuarios transferidos entre areas e/ou promovidos,
com o objetivo de garantir que os acessos atuais
dos profissionais estejam de acordo com suas
responsabilidades e que ndo existam conflitos de
segregacéo de fungdes

Nao foi possivel analisar os parametros de
seguranca légica (ex.: tamanho e complexidade de
senha, bloqueio por tentativas invalidas de acesso,
grupos e usudrios administradores etc.)
configurados no sistema operacional e bancos de
dados que suportam a infraestrutura de Tl do
sistema SGS em decorréncia da néo
disponibilizagdo de informagdes pelo fornecedor
SA Informética

N&ao foi identificado um controle proativo de
monitoramento  de  acessos  privilegiados
(administradores do SGS, do sistema operacional
e banco de dados que suporta o sistema) que
mitigue os riscos inerentes as agdes executadas
por estes usuarios em ambiente de produgéo

Nao foi identificada a formalizagdo de tratativas de
erros de execucdo de rotinas automatizadas
configuradas no sistema SGS, impossibilitando
analise da operagéo deste controle

5

Periodo de
identificacéo

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Prazo do
Plano de
Acao!

Responsavel
pelo Plano
de Acdo !

Analista de Tl N/A®
Analista de Tl N/A®
Analista de Implementado
Cadastro P
Analista de TI N/A®
Analista de Tl N/A®
Analista de Tl N/A®
Analista de Tl N/A®
Analista de Tl N/A®
Analista de TI N/A®
Analista de Tl N/A®
Analista de TI N/A®

EY



Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

PG001.044

PG001.046

PG001.047

PG001.048

PG001.049

PG001.050

PG001.051

PG001.052

PG001.053

PG001.054

PG001.055

PG001.056

Criticidade

do Ponto

Média

Média

Média

Média

Classificacao

da Criticidade

M6

M6

B3

B3

B3

B3

B3

B3

M3

B3

B3

M3

Ponto de Auditoria

N&o foi possivel analisar as configuracdes das
rotinas automatizadas em decorréncia da nao
disponibilizagdo da lista de rotinas cadastradas no
sistema SGS pelo fornecedor SA Informatica

Para o sistema SGS, ndo foi disponibilizado o
relatério de controles internos da organizacdo
contratada Superb para hospedagem do sistema,
impossibilitando andlise das operag6es de todos
os controles que estdo sob responsabilidade desta
organizagdo (ex.: controles de acesso fisico ao
Data Center, controles ambientais, monitoramento
do ambiente de producéo, backup, entre outros).
Foram identificados 29 cadastros registrados sem
o sobrenome da pessoa na base de dados do
Cadastro Integrado — Dimenséo de Pessoas.

Foi verificado que a pessoa de ID SGC 27351
possui a resposta padrdo registrada para
informagdo de CPF como "Sim, informou o n°" e
que o campo destinado ao preenchimento do CPF
esta preenchido com “N/A” na base de dados do
Cadastro Integrado — Dimenséo de Pessoas.

Foi identificado um ID_SGC 60996 relacionado ao
preenchimento indevido da informacdo de nome
da mae na coluna “Informou 0 nome da mae?" em
vez de “Nome da mée” na base de dados do
Cadastro Integrado — Dimenséo de Pessoas
Foram identificados 79 cadastros sem o
preenchimento do sobrenome da mée do atingido
na base do Cadastro Integrado — Dimensédo de
Pessoas.

Foi verificado que os cadastros das pessoas de ID
SGC 52272 e 58917 apresentam resposta
afirmativa a pergunta "Informou o nome da méae?”,
porém, o campo destinado ao preenchimento do
“nome da mae” estd preenchido como “NAO
INFORMOU"” e “NAO DECLARADA”",
respectivamente

Foram identificados 288 responsaveis por ndcleos
familiares com a informagéo de idade registrada na
base de dados — Dimensdo Pessoas divergente
daquela calculada pela EY.

Sete registros ndo foram localizados por meio da
combinagéo dos campos “ID_P" e “ID_SGC", apds
realizagéo do confronto a partir da base de dados
do Cadastro Integrado de Pessoas analisada no
ciclo anterior de auditoria (Ciclo 02), extraida no
dia 20 de novembro de 2019, com aquela extraida
no ciclo atual no dia 27 de maio de 2021 (Ciclo 03).
Foi identificado um registro (ID_SGC: 60996) cujo
indexador “C1" ndo foi preenchido na base de
dados do Cadastro Integrado — Dimenséo
Propriedades.

O indexador C1 “030-015-001-169-N-O-0" se
repete em 57 registros da base de dados do
Cadastro Integrado — Dimensédo Propriedades,
uma vez que, segundo a Fundag&o Renova, sdo
agrupados em um mesmo indexador por serem
classificados como acampamento comunitario,
porém, para um destes casos, ndo foi possivel
corroborar tal justificativa.

Para um registro de propriedade constante na
Dimensédo Propriedades (ID_SGC_REF: 33026)
do Cadastro Integrado ndo foi identificado o
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Periodo de
identificacéo

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Responsavel

pelo Plano
de Acdo !

Analista de Tl

Analista de Tl

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Prazo do
Plano de
Acao!

N/A®

N/A®

05/10/2022

Implementado

N/AD®

05/10/2022

Implementado

05/08/2022

Implementado

N/AD®

N/AD

Implementado

EY



Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

PG001.057

PG001.058

PG001.059

PG001.060

PG001.061

PG001.062

PG001.063

PG001.064

PG001.065

PG001.066

PG001.067

Criticidade
do Ponto

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao
da Criticidade

M3

M3

M3

B3

M3

B3

M3

Al

B3

Al

M5

Ponto de Auditoria

proprietario responsavel correspondente na

Dimenséo Pessoas.

Para 75 registros de pessoas constantes na
Dimensédo Pessoas do Cadastro integrado, ndo
foram identificadas as propriedades
correspondentes na Dimenséo Propriedades.

Na&o foram identificados sete registros da base do
Cadastro Integrado de Propriedades extraida no
dia 20 de novembro de 2019 (ciclo de auditoria 02)
em comparativo a base extraida no dia 27 de maio
de 2019 (ciclo de auditoria 03), pois, segundo a
Fundagdo Renova, se trata de exclusdes
realizadas pela Assessoria Céaritas Brasileira,
porém, ndo foram enviadas evidéncias que
corroborem essa justificativa.

3 registros de pessoas constantes na base de
dados do Cadastro de Mariana — Pessoas
Cadastradas, extraida por meio do filtro 1523, ndo
foram identificados pela EY, por meio dos campos
“ID_P” e “ID_SGC”, em consulta a base de dados
— Dimensdo Pessoas do Cadastro Integrado,
mantida pela Fundacédo Renova.

Foram identificados 25 registros com divergéncias
no campo “CODPESSOA” ao realizar o confronto
entre a base de dados do Cadastro de Mariana —
Pessoas Cadastradas (filtro 1523) e a base do
Cadastro Integrado — Dimenséo Pessoas.

Foram identificados 9 registros com divergéncias
no campo “CPF” ao realizar o confronto entre a
base de dados do Cadastro de Mariana — Pessoas
Cadastradas (filtro 1523) e a base do Cadastro
Integrado — Dimens&o Pessoas.

Foi identificado um registro com divergéncia no
campo “PARENTESCO” ao realizar o confronto
entre a base de dados do Cadastro de Mariana —
Pessoas Cadastradas (filtro 1523) e a base do
Cadastro Integrado — Dimenséo Pessoas.

Foram encontradas quatro divergéncias entre as
informagdes constantes na base de dados do
Cadastro Integrado e aquelas identificadas na
documentagdo suporte de identificagdo do
cadastrado, sendo trés relacionadas ao campo
“Nome” e uma ao campo “Data de nascimento”.
Ndo foram enviadas pela Fundagdo Renova
documentagdo suporte para 29 cadastrados que
corroborem os campos nome, data de nascimento
e CPF apresentados no Cadastro Integrado.

Para um cadastro selecionado em amostra
(ID_SGC 63109), a EY verificou que a data de
nascimento cadastrada na base de Cadastro
Integrado diverge daquela que consta na Receita
Federal.

Para 45 nlcleos familiares selecionados em
amostra, ndo foram encaminhados comprovantes
de enderecos que corroborem as informagdes da
base de dados do Cadastro Integrado, conforme
definido no §1° da clausula 21 do TTAC.

Para cinco nucleos familiares da amostra
selecionada, ndo foram encaminhados os Termos
de Anuéncia assinados pelos responsaveis.

Periodo de
identificacéo

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Responsavel
pelo Plano
de Acdo !

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Especialista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Especialista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Prazo do
Plano de
Acao!

05/06/2022

05/07/2022

05/06/2022

05/06/2022

05/06/2022

05/06/2022

05/05/2022

N/AD

Implementado

N/AD®

05/05/2022

EY



Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

o - ~ . Responsavel Prazo do

Criticidade Class_lf_lc_agao Ponto de Auditoria . Perlpdo dNe pelo Plano Plano de
do Ponto | da Criticidade identificacéo 1 = 1
de Acao Acéo

Para quatro nlcleos familiares da amostra Analista de
PGO001.068 Média M5 selecionada, ndo foi possivel verificar se o Termo Ciclo 03 Cadastro 05/06/2022
de Anuéncia foi assinado pelo responsavel.
A EY identificou 8.113 manifestacBes de
solicitagéo de cadastro, abertas e sem tratamento, ) Especialista de
. . o Ciclo 03
para o periodo de escopo do ciclo 03 de auditoria Cadastro
(abril de 2019 a maio 2021).
59 registros da planilha de atingidos pelo
Barramento de Rio Pequeno e Juparand em
Linhares (ES) né&o foram identificados na'base c~ie Ciclo 03 Analista de 05/10/2022
dados do Cadastro Integrado — Dimenséo Cadastro
Pessoas, conforme definido na Deliberacdo n°
167, emitida pelo CIF em 25 de maio de 2018.
17 manifestagcbes de solicitagbes de cadastro
foram encerradas sem atendimento sob a
justificativa da Fundacdo Renova de que, a época,
o processo de cadastro havia sido encerrado Ciclo 03 Especialista de
desde o dia 30 de abril de 2020 devido a Cadastro
judicializagdo, porém, conforme informacdes do
Programa, em virtude de recente deciséo judicial,
o processo de cadastro devera ser retomado.
45 manifestagdes de solicitagdes de cadastro
foram encerradas sob a orientacdo da Fundagéo
Renova de que os manifestantes aguardassem o
PG001.072 Alta A2 contato da empresa Synergia para a realizacdo do Ciclo 03
cadastro, porém, ndo foram enviadas evidéncias
de que o cadastro tenha sido efetuado
posteriormente.
Para duas solicitagdes de cadastro no sistema
SGS finalizadas pela Fundagdo Renova e cujo
manifestante nédo foi cadastrado (protocolos 56-
XXXXXXXX € 109-XXXXXXXXX), o solicitante foi Analista de
PGO001.073 Alta A2 orientado, por meio do campo “resumoconclusao”, Ciclo 03 Cadastro 31/12/2023
a aguardar a analise de elegibilidade, porém, este
procedimento a época da abertura dessas
manifestagées ja se encontrava descontinuado,
conforme informacdes da Fundag&o Renova
Para uma solicitagéo de cadastro no sistema SGS
finalizada pela Fundacdo Renova e cujo
manifestante nédo foi cadastrado (protocolos 141-
XXXXXXXX), o solicitante foi informado que seu .
Analista de

PG001.074 Alta A2 municipio ndo faz parte dos municipios abrangidos Ciclo 03 N/A®
Cadastro

PG001.069 Alta A2 31/12/2023

PG001.070 Alta A2

PG001.071 Alta A2 31/12/2023

Especialista de

Cadastro 31/12/2023

pelo TTAC, porém, a andlise de elegibilidade a
época da abertura dessas manifestacdes ja se

encontrava descontinuado, conforme informagées

da Fundagdo Renova.

Foram identificados 2.833 registros de pessoas

presentes na base do Cadastro Emergencial que

ndo foram identificados na base do Cadastro ) Analista de

PG001.075 Gl A2 Integrado, extraida no dia 27 de maio de 2021, Ciclo 03 Cadastro 05/06/2022
sem apresentacdo de evidéncias pela Fundagdo

Renova.

Verificou-se que a Fundagdo Renova cancelou o

protocolo 604-XXXXXXXX, porém, ndo informou Analista de

PG001.076 Média M1 no registro de retorno final ao manifestante (campo Ciclo 03 Cadastro Implementado
“resumoconclusao”) o nimero do outro protocolo

no qual o assunto estava sendo tratado.
Verificou-se que a Fundagdo Renova cancelou o
protocolo 165-XXXXXXXX, porém, ndo registrou

. ) . ) Analista de
PG001.077 Média M1 no retorno final ao manifestante (campo Ciclo 03 Cadastro Implementado
“resumoconclusao”) a justificativa do
cancelamento.
8
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PG001.078

PG001.079

PG001.080

PG001.081

PG001.082

PG001.083

PG001.084

PG001.085

PG001.086

Criticidade
do Ponto

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao
da Criticidade

A7

M1

M6

M6

M6

M6

M6

Ponto de Auditoria

Nao foram encaminhados documentos que
evidenciem a justificativa das exclusdes para oito
ID_SGC excluidos do Cadastro Integrado

A Fundacéo Renova néo disponibilizou evidéncias
dos oficios que demonstram o envio ao CIF dos
lotes 026 ao 032 do Cadastro Integrado.

4.296 ID_SGCs cadastrados na base de Cadastro
Integrado ndo foram identificados nos lotes
encaminhados ao CIF (“Base_EnvioCIF”).

Da amostra de 68 manifestagées finalizadas que
solicitam alteracdo de dados no Cadastro
Integrado, oito ndo apresentaram justificativas
registradas no retorno final para o manifestante
acerca do ndo atendimento ou do atendimento
parcial da solicitagéo.

Foram observados conflitos de segregacdo de
fungdes de usuarios do fornecedor do sistema SIS,
que possuem acesso tanto as funcdes de
desenvolvimento como de administradores do
sistema, podendo desenvolver e transportar
mudangas, assim como realizar alteracdes
diretamente na base de dados do Cadastro
Integrado.

Nao foi identificado um processo formal de revisdo
periédica de perfis de acessos dos usuarios ao
sistema SIS, com o objetivo de garantir que os
acessos atuais dos profissionais estdo de acordo
com suas responsabilidades na Fundag&o Renova
e que ndo possuam conflitos de segregagdo de
funcdes.

Nao foi identificado um processo formal e proativo
de monitoramento das atividades dos usuarios
com acessos ao sistema SIS, incluindo, por
exemplo, alteragdes em dados sensiveis do
cadastro integrado.

Foi observada a auséncia de procedimentos
formais para a solicitagdo e aprovacdo dos
acessos concedidos ao sistema SIS.

Nao foi identificado um processo formal de revisdo
de acessos dos usudrios do sistema SIS
transferidos entre areas e/ou promovidos, com o
objetivo de garantir que os acessos atuais dos
profissionais estejam de acordo com suas
responsabilidades e que ndo existam conflitos de
segregacéo de fungdes

Periodo de
identificacéo

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Responsavel
pelo Plano
de Acdo !

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de

Cadastro

Analista de
Cadastro

Analista de
Cadastro

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Prazo do

Plano de
Acao!

05/07/2022

05/07/2022

05/06/2022

05/05/2022

N/A®

N/AD®

N/AD®

N/AD

N/AD®

® Para este ponto de auditoria, a Fundacdo Renova ndo apresentou plano de acéo, responsavel ou prazo para
sua execucao. Entretanto, vale ressaltar que, este ponto sera objeto de verificacdo pela EY em um préximo ciclo
de acompanhamento do Programa, visando verificar se foram realizadas tratativas para enderecamento do

mesmo.
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Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucdo dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguragéo
Individual (PAI), que foi previamente encaminhado & Fundacdo Renova, ao Comité Interfederativo (CIF) e a
Cémara Técnica de Organizagdo Social (CT-OS), em 23 de agosto de 2021, e ao longo da fase de entendimento
do Programa realizada pela EY, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

e Auséncia de aprovacdo do documento de Definicdo de Programa: Até a data de finalizacdo dos
procedimentos de auditoria do ciclo 03 do PG001, ndo foram identificadas Notas Técnicas ou Deliberacbes
gue aprovam o documento de Definicdo do Programa, que determina o escopo de atua¢éo da Fundacao
Renova e baliza os procedimentos de auditoria a serem realizados. Adicionalmente, cumpre destacar que
a EY néo identificou envio pela Funda¢do Renova de uma nova versao do documento conforme solicitado
pelo CIF em referéncia a clausula 203 do TTAC.

e Temas judicializados inseridos no &mbito do Programa: Conforme informado pela equipe do
Programa, devido & auséncia de consenso entre Fundagdo Renova e o CIF no que tange o prazo definitivo
de encerramento do processo de cadastramento, a matéria foi levada a juizo, resultando na definicdo do
Eixo Prioritario 07 no ambito da 122 Vara Federal Civel e Agraria da Secao Judiciaria do Estado de Minas
Gerais (SIMG). Nesse contexto, a Fundagdo Renova optou por paralisar o processo de cadastramento,
tendo informado que atenderia as solicitacdes de cadastro registradas até o més de abril de 2020, salvo
excecdes justificadas. De acordo com informacdes prestadas pelo Departamento Juridico da Fundacao
Renova em maio de 2021, ndo havia sentenca transitada em julgado no &mbito deste processo. Dessa
forma, devido ao caréter, até entdo, ndo-definitivo das decisdes judiciais, para as quais ainda cabe recurso
e, portanto, modificacdo do seu teor, a EY ndo expressara opinido sobre solicitacdes de cadastros que,
eventualmente, deixaram de ser atendidas pela Funda¢&o Renova a partir de maio de 2020.

Entretanto, conforme informacgdes prestadas pelo PG001, na reunido de resultados preliminares da
auditoria deste ciclo, houve decisdo judicial recente no ambito da 122 Vara Federal Civel e Agréria da
Secao Judiciaria do Estado de Minas Gerais (SIMG) que determinou a retomada do cadastro. Dessa
forma, a EY, no préximo ciclo de auditoria, verificara se as pessoas pendentes de cadastro foram atendidas
pela Fundag¢édo Renova, em cumprimento da referida sentenca.

e Necessidade de definigdo dos critérios para comunicar os direitos e Programas previstos no TTAC
as pessoas impactadas, conforme cldusula 26 do TTAC: Segundo a cldusula 26 do TTAC, “as pessoas
identificadas como IMPACTADAS deverao ser informadas pela FUNDACAO dos direitos e PROGRAMAS
previstos neste ACORDO". Contudo, ndo foram identificados critérios de comunicacdo dos diretos e
Programas previstos no TTAC as pessoas impactadas que tenham sido aprovados formalmente pela CT-
OS ou pelo CIF. A equipe do PGO001 esclareceu que o procedimento consiste em comunicar essas
informacgBes a pessoa impactada por meio do Relatério de Avaliagdo de Impacto, documento que é
disponibilizado pela Fundac¢do Renova em uma plataforma online denominada “Portal do Usuario”, para
a qual cada cadastrado recebe um login e senha de acesso.

e Necessidade de definicdo dos critérios de encaminhamento das pessoas que se enquadram em
situacdo de vulnerabilidade ou risco por violagéo de direitos fundamentais para atendimento em
programas e politicas sociais estabelecidas e de competéncia do Poder Publico, conforme
cldusula 27 do TTAC: Segundo a clausula 27 do TTAC, “pessoas e familias identificadas em situacao de
vulnerabilidade ou risco por violacdo de direitos fundamentais, sem prejuizo das obrigagBes da
FUNDACAO, serdo encaminhadas por esta para atendimento em programas e politicas sociais
estabelecidas e de competéncia do PODER PUBLICO, quando qualificadas para tais programas’.
Entretanto, a EY ndo identificou critérios aprovados pela CT-OS ou pelo CIF que permitam verificar de
gue modo essa clausula deve ser atendida pela Fundacdo Renova. Adicionalmente, esse levantamento
serve como insumo as atividades do Programa de Protecdo Social (PG005), cujo escopo foi aprovado em
Deliberagdo CIF n° 533, em 16 de setembro de 2021, quando a auditoria do PG00l ja estava em
andamento.

e Necessidade de definicdo dos critérios de atualizacdo, revisdo e correcdo do cadastro, conforme
disposto na clausula 28 do TTAC: Segundo a clausula 28 do TTAC, “a FUNDACAO devera criar
mecanismos permanentes de atualizacéo, reviséo e corre¢do do cadastro para situacdes individualizadas,
qgue podera ser utilizado tanto para a inclusdo quanto a exclusdo de pessoas fisicas e juridicas”.
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Entretanto, a EY nédo identificou critérios aprovados pela CT-OS e pelo CIF que permitam verificar como
o procedimento de atualizacéo, reviséo e correcdo do cadastro deve ser conduzido, por exemplo, se a
Fundacdo Renova deveria atualizar, revisar ou corrigir 0 cadastro periodicamente ou se somente sob
demanda do atingido. Conforme esclarecido pela equipe do PG001, o procedimento atual é realizado
mediante solicitagdo do responsavel pelo nucleo familiar cadastrado via abertura de manifestagdo no
sistema SGS.

Necessidade de definicdo dos critérios de atualizacdo, revisdo e corre¢do do cadastro, conforme
disposto na cldusula 30 do TTAC: Segundo a clausula 30 do TTAC, “O cadastramento devera observar
o Protocolo Nacional Conjunto para Protecdo Integral a Criangas e Adolescentes, Pessoas ldosas e
Pessoas com Deficiéncia em Situacdo de Riscos e Desastres (Portaria Interministerial n. 2, de 6 de
dezembro de 2012)". Entretanto, a EY ndo identificou critérios estabelecidos e formalizados pela
Fundacgdo Renova e aprovados pela CT-OS e pelo CIF que permitam verificar de que modo essa clausula
deve ser atendida pela Fundacdo Renova. Adicionalmente, de forma similar & clausula 27 do TTAC, o
levantamento das pessoas que se enquadram nessas caracteristicas serve como insumo as atividades
do Programa de Protecé@o Social (PG005), cujo escopo foi aprovado em Deliberag¢do CIF n° 533, em 16
de setembro de 2021, quando a auditoria do PG001 ja estava em andamento.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos de auditoria realizados, a EY identificou inconsisténcias nos projetos e processos
executados no ambito do PG001 pela Fundacdo Renova. Desta forma, a EY recomenda que a Funda¢éo Renova:

Monitore as manifesta¢cfes direcionadas a atencéo do PGO001, pelo sistema SGS, a fim de atendé-las
tempestivamente, conforme prazo definido pela Deliberacdo n° 105;

Corrja  as classificagbes das manifestacbes apontadas pela Auditoria no campo
“manifestacaocAssuntoTema” para que reflitam consistentemente o teor do que foi solicitado pelo
manifestante;

Realize o cadastro para as solicitacdes realizadas via manifestacdes que ainda ndo foram atendidas, em
cumprimento a recente deciséo judicial no dmbito da 122 Vara Federal Civel e Agraria da Sec¢do Judiciéria
do Estado de Minas Gerais (SIMG);

Realize os ajustes nas bases de dados do Programa no sistema SGS, incluindo preenchimento de
campos-chave em branco e corre¢do das inconsisténcias encontradas nesta auditoria;

Sinalize as inconsisténcias identificadas nesta auditora no ambito do Cadastro de Mariana (MG) a
Assessoria Céritas Brasileira para que ela avalie a necessidade e/ou viabilidade de correcéao;

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0s comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatorio de Acompanhamento do
Programa de Ressarcimento e Indenizacdo dos Impactados
(PG002) PIM DA - Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Ressarcimento e
Indenizacéo dos Impactados (PG002) PIM DA - ciclo 02 um resumo geral referente aos:

e Pontos de Auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢fes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Os Pontos de Auditoria identificados séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacd@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medigéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das agdes, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela a seguir, apresentamos um resumo dos 14 Pontos de Auditoria do Programa de Ressarcimento e
Indenizacéo dos Impactados (PG002) — Dano da Agua (PIM DA), que foram identificados neste ciclo de auditoria:
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

o - ~ - Responsavel | Prazo do

Criticidade Class_lf_lc_agao Ponto de Auditoria . Perlp_do d~e pelo Plano Plano de
do Ponto | da Criticidade identificacéo ~ 2 = 2
de Acao Acéo

Para 35 de 68 itens da amostra selecionada de
manifestantes da base de dados de manifestacdes
do sistema SGS que néo foram localizados na base
A8 de dados do PIM DA, ndo foram apresentadas Ciclo 02
evidéncias que corroborassem as justificativas para
ndo atendimento pelo PIM DA fornecidas pela
Fundagé&o Renova.
Sete registros constantes na base de dados do PIM
DA, extraida por meio do filtro 491 e disponibilizada
pela Fundagao Renova no ciclo anterior de auditoria, Gerente
A6 ndo foram identificados pela EY em consulta a base Ciclo 02 Financeiro 02/05/2022
de dados extraida por meio do filtro 1455 em 06 de
julho de 2021, por meio dos campos “titular_cpf” e
“beneficiario_cpf”, devido a alteragéo nos CPFs.
11 registros constantes na base de dados do PIM DA,
extraida por meio do filtro 491 e disponibilizada pela
Fundagé&o Renova no ciclo anterior de auditoria, ndo
foram identificados pela EY em consulta & base de . Gerente
dados extraida por nl:eio do filtro 1455 em 06 de julho Ciclo 02 Financeiro 02/05/2022
de 2021, ao realizar a busca dos dados pela
combinacdo das informacBes registradas nos
campos “titular_cpf” e “beneficiario_cpf”
As informagdes registradas no campo “valorCalculo”
(valor calculado da indenizagéo) de 58 registros
constantes na base de dados do PIM DA, extraida
por me~|o do filtro 49% e dlsponlblllzada . pgla Ciclo 02 Qerent.e 04/07/2022
Fundagdo Renova no ciclo anterior de auditoria, Financeiro
sofreram alteragdo na base de dados extraida por
meio do filtro 1455 em 06 de julho de 2021, sem
justificativa apresentada pela Fundacéo Renova.
As informagdes registradas no campo “valorcredito”
(valor creditado ao atingido) de 59 registros
constantes na base de dados do PIM DA, extraida
por me~|o do filtro 49% e dISp‘Or‘IIbI|IZada. pgla Ciclo 02 Qerent.e 04/07/2022
Fundagdo Renova no ciclo anterior de auditoria, Financeiro
sofreram alteragdo na base de dados extraida por
meio do filtro 1455 em 06 de julho de 2021, sem
justificativa apresentada pela Fundacéo Renova.
As informagdes registradas no campo
“datapagamento” de 73 registros constantes na base
de dados do PIM DA, extraida por meio do filtro 491
e dls.ponlblllzaqa Pela Fundacgéo Re[lova no ciclo Ciclo 02 Qerent.e 04/07/2022
anterior de auditoria, sofreram alteragdo na base de Financeiro
dados extraida por meio do filtro 1455 em 06 de julho
de 2021, sem justificativa apresentada pela
Fundagé&o Renova.
As informagdes registradas no campo
“valorCreditoCartao” (valor creditado no cartdo do
atingido [principal + totalJurosBeneficiario]) de 1.569
registros constantes na base de dados do PIM DA, Gerente
A7 extraida por meio do filtro 491 e disponibilizada pela Ciclo 02 ) ) 05/09/2022
= . . o Financeiro
Fundagdo Renova no ciclo anterior de auditoria,
sofreram alteragdo na base de dados extraida por
meio do filtro 1455 em 06 de julho de 2021, sem
justificativa apresentada pela Fundacédo Renova.
Foram identificados pela EY dois “beneficiarios”

Néo se aplica. N&o se

PG002.014
0} aplica. ©®

PG002.015

PG002.016 A7

PG002.017

A7

PG002.018 A7

PG002.021 B3 Gnicos, correspondentes a quatro registros de Ciclo 02 02/05/2022

PG002.019 A7

PG002.020

Gerente

pagamentos em duplicidade na base de dados do Financeiro

2 Informag6es disponibilizadas pela Fundagdo Renova em 16 de fevereiro de 2022, em resposta aos Pontos de Auditoria identificados pela
EY.
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Criticidade | Classificacao e Periodo de

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Responsavel | Prazo do
pelo Plano Plano de
de Acdo? Acéo?
PIM DA, para os quais ndo foram disponibilizadas
justificativas pela Fundagéo Renova.

Foram identificados cinco registros com auséncia de
preenchimento de sobrenome na base de dados do

. . Supervisor
PG002.022 Média M3 PIM DA, sendo dois registtos no campo g, Operacional | 02/05/2022
titular_nome” e trés registros no campo PIM
“beneficiario_nome” sem justificativa apresentada
pela Fundag&o Renova.
Foi identificado um CPF invalido na base de dados .
= . . Supervisor
do PIM DA, néo corrigido no sistema SGS pela . A
PG002.023 A6 - e ) Ciclo 02 Operacional 02/05/2022
Fundagé&o Renova até a finalizacdo do procedimento
) ) ) 5 PIM
devido a erro no sistema, conforme informado a EY.
3.774 registros de pagamentos constantes na base
PG002.024 A7 de dados da Alelo néo foram |dent|f|cad0§ pe~la EY na Ciclo 02 Qerentle 05/09/2022
base de dados do PIM DA, para os quais ndo foram Financeiro
apresentadas justificativas pela Fundagéo Renova.
635 registros de pagamentos constantes na base de
PG002.025 26 dados do PIM DA néo foram |dent|f|cadqs ptila EY na Ciclo 02 Qerent.e 05/09/2022
base de dados da Alelo, para os quais ndo foram Financeiro
apresentadas justificativas pela Fundacéo Renova.
A base de dados do PIM DA possui um registro de
um pagamento ao atingido no dia 08 de fevereiro de Gerente
PG002.026 A6 2017 no valor de R$ 800,00 via Alelo que, conforme Ciclo 02 . . 04/07/2022
oA ) . h Financeiro
evidéncias obtidas por meio de sistema desta
operadora, ndo ocorreu.
Nao foram disponibilizadas justificavas e/ou
evidéncias, pela Fundacdo Renova, aos 339 Gerente
PG002.027 A6 registros de pagamento vinculados a operadoraAlelo Ciclo 02 05/09/2022

. A ) o Financeiro
com divergéncia nos valores identificados pela EY no

ciclo 01 de auditoria do PIM DA.

® Para este Ponto de Auditoria, a Fundagdo Renova ndo apresentou Plano de A¢éo, responsavel ou prazo para
sua execugdo. Entretanto, vale ressaltar que, este Ponto sera objeto de verificacéo pela EY em um proximo ciclo
de acompanhamento do Programa, visando verificar se foram realizadas tratativas para enderecamento do

mesmo.

Impedimentos ao Processo da Auditoria

Ao longo das fases de entendimento do Programa — realizada pela EY no periodo de 30 de margo a 07 de maio
de 2021 — de execucao dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguracao
Individual (PAIl), gque foi previamente encaminhado & Fundagdo Renova, ao CIF e & Cémara Técnica de
Organizacao Social e Auxilio Emergencial (CTOS), foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

Auséncia de aprovacdo do documento de Definicdo do Programa: devido a auséncia de aprovagdo
do documento de Definicdo do Programa (Revisdo 02), elaborado e protocolado pela Fundagdo Renova
em dezembro de 2017, a EY néo dispbe de todas as premissas, critérios e pardmetros oficiais para
verificar a aderéncia das a¢6es desenvolvidas pela Fundagdo Renova no dmbito do PG002. Ainda, vale
ressaltar que nao foi identificado pela EY o protocolo de uma nova versdo do documento, em atendimento
a clausula 203 do TTAC.

Auséncia de documentacao padrédo assinada pelos titulares e/ou beneficiarios afirmando o nao
enquadramento nos critérios de recebimento do acréscimo de 10% citados na Deliberagdo n° 29
do CIF: a Deliberacdo n° 29, emitida pelo CIF em 25 de outubro de 2016, estipula que, ao montante da
indenizacdo do dano da agua, serd acrescido 10% “para cada membro da familia que for incapaz ou
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vulneravel.”. Diante disso, considerando que ndo ha, de acordo com a Fundacdo Renova, uma
documentagdo padrdo assinada pelos titulares afirmando o ndo enquadramento nos critérios
estabelecidos na referida Deliberagdo, ndo foi possivel a verificagcdo, pela EY, da coeréncia do pagamento
de indenizacdes cujo acréscimo néo foi incluido pela Fundacdo Renova.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos de auditoria realizados, a EY identificou inconsisténcias nos projetos e processos
executados no &mbito do PG002 — PIM DA pela Fundacao Renova. Desta forma, a EY recomenda que a Fundagéo
Renova:

e Monitore as manifesta¢fes direcionadas & atencéo do PG002, pelo sistema SGS, a fim de atendé-las
tempestivamente;

e Implemente um histérico de alteracdes realizadas nas bases de dados do Programa no sistema SGS (ex.:
mudanca de titular da conta em que o pagamento serd realizado), aumentando a rastreabilidade das
informacdes registradas, e mantenha documentacdo que suporte os referidos ajustes;

e Realize os ajustes nas bases de dados do Programa no sistema SGS, incluindo preenchimento de
campos-chave em branco e corre¢do das inconsisténcias encontradas a partir de confronto entre as
bases;

e Possua uma base de dados Unica com todas as informagdes dos atendimentos realizados.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0os comentérios e considera¢fes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.

3 A Deliberagéo ainda estipula que: “Para fins de pagamento desta indenizacéo, serdio consideradas ‘pessoas vulneraveis’ as menores de 12
anos, os idosos acima de 60 anos, as gestantes, lactantes, pessoas com deficiéncia, na forma da Lei 13.146/2015, e pessoas acometidas por
doencas cronicas”.
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Ressarcimento e Indenizacdo dos Impactados
(PG002) PIM DG - Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Ressarcimento e
Indenizacéo dos Impactados (PG002) PIM DG - ciclo 02 um resumo geral referente aos:

e Pontos de Auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢fes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na Tabela abaixo, séo relacionados os Pontos de Auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, os quais
foram verificados o respectivo enderegcamento pela Fundacdo Renova, e consequentemente encerrados pela EY.

Pontos de Auditoria Encerrados
id Ponto de Auditoria Periodo de
Encerramento

De um total de 6 (seis) registros vinculados a pessoas menores de 18 anos identificados inicialmente pela EY, 1 (hum)

PG002.004 registro permanece inadequado na base de dados do Programa. Ciclo 02

PG002.005 Foram identificados pela EY na base de dados do Programa 4 (quatro) nimeros de CPF invalidos. Ciclo 02
AEY verificou que em trés casos o valor retido a titulo de recolhimento de impostos no momento do pagamento da )

PG002.009 ) e e [ ) o Ciclo 02
indenizacao foi divergente do valor constante no Termo de Conciliagdo assinado pelo atingido.

PG002.010 Dos 60 (sessenta) pagamentos de indenizag&o avaliados, foram identificados 23 (vinte e trés) pagamentos realizados Ciclo 02

em prazo superior ao estabelecido pelo TTAC.

Os Pontos de Auditoria identificados séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacé@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na Tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das agdes, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

EY



M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na Tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 68 Pontos de Auditoria do Programa de Ressarcimento e
Indenizacéo dos Impactados (PG002) — Dano Geral (PIM DG), que foram identificados neste ciclo de auditoria:

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

o - ~ - Responsavel | Prazo do

Criticidade Class_lf_lc_a(;ao Ponto de Auditoria . Perlp_do d~e pelo Plano Plano de
do Ponto | da Criticidade identificacéo ~ 4 = 4
de Acao Acéo

Alta
extragdo da base é superior a 90 dias, em desacordo
com o prazo previsto na clausula 38 do TTAC.

Foram identificados nove registros na base de dados
do PIM DG, extraida por meio do filtro 612, cujo

PG002.062 Alta Al intervalo entre a “datapagamento” e a “dataaceite” foi Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
superior a 90 dias, sem justificativa apresentada pela

Fundagé&o Renova.

Foi identificado um registro da Campanha 2 na base

de dados de pagamentos do PIM DG, obtida por

meio do filtro 1600, com registro de “dataRealAceite”

em 07 de dezembro de 2018 cujo pagamento ainda ) N&o se aplica. N&o se
5 o . ~ Ciclo 02 .

nao havia sido realizado pela Fundagdo Renova, de 0} aplica.

acordo com o informado a EY, e que, portanto, esta

fora do prazo previsto nos itens 3 (b) e 5 (b) das

Deliberagées CIF n°s 111 e 119, respectivamente.

Foram identificadas ~ 17.137 manifestacdes

registradas no sistema SGS e direcionadas ao

atendimento do PIM DG, no ambito do PG002, sem

registro de “dataconclusao” pela Fundagédo Renova

por periodo superior a 20 dias, em desacordo com o

prazo estabelecido na Deliberagédo n° 105 do CIF.

1.388 registros da base de dados do PIM DG,
PG002.029 Alta A2 extraida por meio do fitro 514, n&do foram Ciclo 02 Gerente 05/10/2022
identificados pela EY na base de dados do PG0O01.

Dos 60 itens para os quais a EY inspecionou os
comprovantes de pagamento para verificacdo do
valor pago, trés foram considerados ndo conformes,
enquanto para quatro a andlise foi inconclusiva. Ja
na verificacdo do cumprimento do prazo de
pagamento, um registro foi considerado inconclusivo.
Foram identificados 782 registros na base de dados
do PIM DG extraida por meio do filtro 612, sem
preenchimento da data de pagamento, cujo intervalo
Al de tempo entre a data de aceite da proposta Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
indenizatéria pelo atingido registrada e a data de

PG002.013 Al Ciclo 01 Gerente 30/12/2022

PG002.058

PG002.080 Al

PG002.086 Al Ciclo 02 Especialista FR = 31/10/2022

4 Informagdes disponibilizadas pela Fundagdo Renova em 25 de margo de 2022, em resposta aos Pontos de Auditoria identificados pela EY.

EY



Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Criticidade | Classificacao e Periodo de RESPOEETE]| e oo
do Ponto | daCriticidade T EALE R identificacéo el Pl?nf Plan9 Efe
de Acao Acéo

Na&o foram disponibilizadas evidéncias da adequacéo

do Protocolo de Elegibilidade, pela Fundagdo Ciclo 02 Néo se aplica. N&o se

Renova, aos requisitos determinados na Deliberacdo 0} aplica.

n° 34 do CIF.

N&o foram disponibilizadas evidéncias da incluséo

dos trabalhadores de apoio a pesca e artesanato,

A2 pela Fundagdo Renova, no PGO002, conforme Ciclo 02
determinado nas Deliberacdes nos 35 e 234 do CIF,
respectivamente.

Foi identificado que Barra Longa (MG) ndo possui
uma politica de atendimento remoto para a categoria

A2 de Comércio, diferentemente da foz do rio Doce, Ciclo 02

discrepancia esta que ndo foi justificada pela

Fundagé&o Renova.

Ndo foram apresentadas evidéncias da

disponibilizagdo, pela Fundacdo Renova, de

assisténcia juridica gratuita aos atingidos que ndo Ciclo 02 Néo se aplica. Nao se

estiverem representados por advogados, em 0} aplica.

especial para populacdes vulneraveis atingidas,

conforme previsto na clausula 37 do TTAC.

Ndo foram apresentadas evidéncias do

estabelecimento de parcerias, pela Fundagdo

A2 Renova, com a Defensoria Publica e a Ordem dos Ciclo 02
Advogados do Brasil, conforme previsto no paragrafo
Gnico da clausula 37 do TTAC.

13 registros de responsaveis por nucleo familiar
cadastrados pelo PG001 em decorréncia do

A2 barramento do rio Pequeno néo foram identificados Ciclo 02 Gerente 05/12/2022

na base de dados do PIM DG obtida por meio do filtro

514.

Para 64 indenizagdes, foram identificadas

divergéncias entre o Termo de Acordo utilizado pela

Fundacdo Renova e o Termo de Acordo padréo,

aprovado pelo CIF por meio da Deliberagéo n° 181.

Na&o foram disponibilizadas evidéncias da divulgacéo

do Termo de Acordo padréo nos escritérios do PIM e

no site da Fundagdo Renova, bem como da Ciclo 02 Néo se aplica. N&o se

implementacéo de campanha informativa do Termo 0} aplica.

de Acordo padrédo, conforme previsto nos itens 5 e 6

da Deliberacéo n° 181 do CIF.

565 registros da base de dados do PGO01 que

responderam “Sim” a pergunta “Sofreu algum tipo de

A6 impacto (material ou imaterial)?” ndo foram Ciclo 02 Gerente 05/09/2022
identificados pela EY na base de dados do PIM DG,
extraida por meio do filtro 514.

Foram identificados quatro  registros  sem
preenchimento do campo-chave “beneficiario CPF”

A6 na base de dados do PIM DG extraida por meio do Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
filtro 514, e de documentos que evidenciem os
ndmeros de CPF destes atingidos.

Foram identificados  1.296  registros  sem
preenchimento do campo-chave “beneficiario” na

A6 base de dados do PIM DG extraida por meio do filtro Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
612, sem justificativa apresentada pela Fundacgdo
Renova.

Foram identificados  1.405 registros sem
preenchimento do campo-chave “beneficiario CPF”

A6 na base de dados do PIM DG extraida por meio do Ciclo 02 Gerente 05/11/2022
filtro 612, sem justificativa apresentada pela
Fundagé&o Renova.

Foram identificados 19 registros na base de dados

A6 do PIM DG extraida por meio do filtro 612 com Ciclo 02

divergéncia entre o grupo de impacto registrado na

18

PG002.050

Né&o se aplica. N&o se

PG002.053
0} aplica.

Néo se aplica. N&o se
0} aplica.

PG002.055

PG002.056

Néo se aplica. N&o se

PG002.057
0} aplica.

PG002.082

PG002.083 Ciclo 02 Gerente 30/12/2022

PG002.085

PG002.028

PG002.037

PG002.046

PG002.047

Né&o se aplica. Nao se

PG002.051 o aplica.,
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

o - ~ - Responsavel | Prazo do

Criticidade Class_lf_lc_agao Ponto de Auditoria . Perlp_do d~e pelo Plano Plano de
do Ponto | da Criticidade identificacéo ~ 4 P
de Acao Acéo

base de dados e a informagéo registrada no Termo
de Acordo disponibilizado como evidéncia.

Foram identificados trés registros na base de dados
do PIM DG, extraida por meio do filtro 612, cuja
evidéncia disponibilizada a EY indica que o
pagamento foi realizado fora do prazo previsto na
clausula 38 do TTAC, em divergéncia a informagao
registrada na base.
Foi identificada pela EY auséncia de padronizacdo
nos langamentos do campo “valortotal” na base de
dados do PIM DG extraida por meio do filtro 612,
uma vez que em alguns registros identifica-se o valor
liquido da indenizagéo, enquanto para outros a base
de dados apresenta o valor bruto, sem os descontos
descritos nos Termos de Acordo assinados pelos
atingidos.
Foram identificados 17 registros na base de dados
do PIM DG, extraida por meio do filtro 612, com data
de aceite divergente daquela registrada na
documentagdo suporte  disponibilizada como
evidéncia, sem justificativas apresentadas pela
Fundagé&o Renova.
Foram identificados 303 casos com divergéncia na
informagao registrada no campo-chave
“beneficiario”, ao se confrontar as informagdes
registradas na base de dados obtida por meio do filtro
1600 com aquelas registradas na base de dados
obtida por meio do filtro 612, para o qual ndo foram
disponibilizadas justificativas e/ou evidéncias pela
Fundagé&o Renova.
Foi identificado um caso com divergéncia na
informagéo registrada no campo-chave
“dataRealAceite”, ao se confrontar as informagées
registradas na base de dados obtida por meio do filtro Ciclo 02 Né&o se aplica. Nao se
1600 com aquelas registradas na base de dados 0} aplica.
obtida por meio do filtro 612, para o qual ndo foram
disponibilizadas justificativas e/ou evidéncias pela
Fundagé&o Renova.
Foram identificados 1.565 casos com divergéncia na
informagéo registrada no campo-chave
“dataPagamento”, ao se confrontar as informagdes
registradas na base de dados obtida por meio do filtro
1600 com aquelas registradas na base de dados
obtida por meio do filtro 612.
Foram identificados 47 registros com auséncia de
preenchimento do campo-chave “CPF” na base de
A6 dados de pagamentos do PIM DG obtida por meio do Ciclo 02
filtro 1600, sem justificativa apresentada pela
Fundagé&o Renova.
Foi identificado um registro com auséncia de
preenchimento do campo-chave “valorPagamento”
A6 na base de dados de pagamentos do PIM DG obtida Ciclo 02
por meio do filtro 1600, sem justificativa apresentada
pela Fundag&o Renova.
Foram identificados 40 registros cuja informacéo do
campo-chave “valorPagamento”, na base de dados
A6 de pagamentos do PIM DG obtida por meio do filtro Ciclo 02
1600, foi preenchida com valores nulos (R$ -) sem
justificativa apresentada pela Fundacédo Renova.
Foram identificados dois registros da Campanha 1
A6 que ndo possuem a informagdo de data de Ciclo 02
pagamento registrada na base de dados de

PG002.060 A6 Ciclo 02 Gerente 30/12/2022

PG002.061 A6 Ciclo 02 Gerente 30/12/2022

PG002.063 A6 Ciclo 02 Gerente 30/12/2022

PG002.066 A6 Ciclo 02 Gerente 30/12/2022

PG002.068 A6

PG002.069 A6 Ciclo 02 Gerente 30/12/2022

Né&o se aplica. N&o se

PG002.073
0} aplica.

Né&o se aplica. N&o se

PG002.075 o aplica.,

Né&o se aplica. N&o se

PG002.076
0} aplica.

Né&o se aplica. Nao se

PG002.077
0} aplica.
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Responsavel | Prazo do
pelo Plano Plano de
de Acdo* Acao*

Criticidade | Classificacao Ponto de Auditoria Periodo de
do Ponto | daCriticidade identificacéo

pagamentos do PIM DG obtida por meio do filtro
1600, sem justificativa disponibilizada pela Fundacéo
Renova para a auséncia da informacéo.
Foram identificados 21 registros da Campanha 1
com divergéncias entre as informagdes registradas
A6 na base de dados de pagamentos do PIM DG obtida Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
por meio do filro 1600, e as evidéncias
disponibilizadas pela Fundagao Renova.
Foi identificado um registro da Campanha 2 que nédo
possui a informagdo de data de pagamento
registrada na base de dados de pagamentos do PIM Ciclo 02 Néo se aplica. N&o se
DG obtida por meio do filtro 1600, sem justificativa 0} aplica.
disponibilizada pela Fundacdo Renova para a
auséncia da informacéo.
Foram identificados cinco registros da Campanha 2
com divergéncias entre as informagdes registradas
A6 na base de dados de pagamentos do PIM DG obtida Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
por meio do filro 1600, e as evidéncias
disponibilizadas pela Fundagao Renova.
De um total de 214 registros com auséncia de dados
chaves, identificados anteriormente pela EY, um
sofreu alteragdo no representante, 13 nédo foram
encontrados e trés registros apresentam 0
preenchimento dos dados chaves, entretanto nédo
corroborado por meio da documentagdo suporte
disponibilizada, sem justificativas  suficientes
apresentadas pela Fundacéo Renova.
161 registros de atingidos constantes na base de
dados do PIM DG, extraida por meio do filtro 514 em
09 de maio de 2018 e disponibilizada pela Fundagédo
Renova no ciclo anterior de auditoria, ndo foram .
A7 ) e N Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
identificados pela EY em consulta a base de dados
extraida em 06 de julho de 2021, por meio do campo-
chave “requerimento”, sem justificativa apresentada
pela Fundag&o Renova.

PG002.078

PG002.079 A6

PG002.081

PG002.003 A7 Ciclo 01 Gerente 05/10/2022

PG002.030

As informagdes registradas no campo “codPessoa”’
(cédigo de identificacéo do atingido) de 541 registros
constantes na base de dados do PIM DG, extraida
por meio do filtro 514 em 09 de maio de 2018 e
A7 disponibilizada pela Fundacdo Renova no ciclo Ciclo 02 Gerente 05/12/2022
anterior de auditoria, sofreram alteragé@o, conforme
observado na base de dados extraida em 06 de julho
de 2021, porém, sem justificativa apresentada pela
Fundagé&o Renova.
As informacdes registradas no campo “beneficiario”
(nome do atingido a ser indenizado) de 2.210
registros constantes na base de dados do PIM DG,
extraida por meio do filtro 514 em 09 de maio de
A7 2018 e disponibilizada pela Fundagdo Renova no Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
ciclo anterior de auditoria, sofreram alteragéo,
conforme observado na base de dados extraida em
06 de julho de 2021, porém, sem justificativa
apresentada pela Fundagéo Renova.
As informagdes registradas no campo
“beneficiario_CPF” (CPF do atingido a ser
indenizado) de 523 registros constantes na base de
dados do PIM DG, extraida por meio do filtro 514 em
A7 09 de maio de 2018 e disponibilizada pela Fundagao Ciclo 02 Gerente 30/12/2022
Renova no ciclo anterior de auditoria, sofreram
alteracdo, conforme observado na base de dados
extraida em 06 de julho de 2021, porém, sem
justificativa apresentada pela Fundacéo Renova.

PG002.031

PG002.032

PG002.033
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Prazo do
Plano de

Responsavel

Criticidade
pelo Plano

do Ponto

Periodo de
identificacéo

Classificacao

S o Ponto de Auditoria

PG002.039

PG002.040

PG002.041

PG002.042

PG002.043

PG002.044

PG002.045

PG002.006

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A7

A8

543 registros constantes na base de dados do PIM
DG, extraida por meio do filtro 612 em 03 de maio de
2018 e disponibilizada pela Fundagdo Renova no
ciclo anterior de auditoria, ndo foram identificados
pela EY em consulta & base de dados extraida em 06
de julho de 2021, por meio da combinagdo dos
campos ‘“requerimento”, “beneficiario_CPF” e
“valortotal” sem justificativa apresentada pela
Fundagé&o Renova.

As informacdes registradas no campo “beneficiario”
(nome do atingido a ser indenizado) de 414 registros
constantes na base de dados do PIM DG, extraida
por meio do filtro 612 em 03 de maio de 2018 e
disponibilizada pela Fundacdo Renova no ciclo
anterior de auditoria, sofreram alteragé@o, conforme
observado na base de dados extraida em 06 de julho
de 2021, porém, sem justificativa apresentada pela
Fundagé&o Renova.

Foram identificados 174 registros que apresentavam
preenchimento no campo-chave “dataSolicitacao” na
base de dados do PIM DG, extraida em 03 de maio
de 2018 por meio do filtro 612 e disponibilizada pela
Fundag&o Renova no ciclo anterior de auditoria, e
que ndo apresentam preenchimento na base de
dados extraida em 06 de julho de 2021.

Foram identificados 19 registros com divergéncia nas
informagdes  apresentadas no  campo-chave
“dataSolicitacao”, ao se comparar as informacgdes
registradas na base de dados do PIM DG extraida
em 03 de maio de 2018 por meio do filtro 612 e
disponibilizada pela Fundacdo Renova no ciclo
anterior de auditoria, e a base de dados extraida em
06 de julho de 2021.

Foram identificados 192 registros com divergéncia
nas informagdes apresentadas no campo chave
“dataAceite”, ao se comparar as informacdes
registradas na base de dados do PIM DG extraida
em 03 de maio de 2018 por meio do filtro 612 e
disponibilizada pela Fundacdo Renova no ciclo
anterior de auditoria, e a base de dados extraida em
06 de julho de 2021.

Foram identificados 188 registros com divergéncia
nas informagdes apresentadas no campo chave
“dataPagamento”, ao se comparar as informagdes
registradas na base de dados do PIM DG extraida
em 03 de maio de 2018 por meio do filtro 612 e
disponibilizada pela Fundacdo Renova no ciclo
anterior de auditoria, e a base de dados extraida em
06 de julho de 2021.

Foram identificados 249 registros com divergéncia
nas informagdes apresentadas no campo chave
“datalnsercaoPagamento”, ao se comparar as
informagdes registradas na base de dados do PIM
DG extraidaem 03 de maio de 2018 por meio do filtro
612 e disponibilizada pela Fundagé@o Renova no ciclo
anterior de auditoria, e a base de dados extraida em
06 de julho de 2021.

Da amostra de 60 itens selecionados pela EY dentre
os registros considerados pela Fundagdo Renova,
temporariamente ou nao, inelegiveis ao PIM Danos
Gerais, a EY verificou que 12 estavam com status
inadequado, enquanto para 21 a andlise da EY foi
inconclusiva.
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Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 01

de Acdo*

Gerente

Gerente

Néo se aplica.

o}

Né&o se aplica.

o}

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Acao*

30/12/2022

30/12/2022

N&o se
aplica.

N&o se
aplica.

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

EY



o

PG002.052

PG002.054

PG002.059

PG002.012

PG002.035

PG002.036

PG002.038

PG002.048

PG002.049

PG002.071

Criticidade
do Ponto

o

PG002.001

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao
da Criticidade

A8

A8

A8

A8

A8

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Ponto de Auditoria

A EY verificou que néo foi efetuado pela Fundagéo
Renova o pagamento da parcela de lucro cessante
para a categoria Pesca de Subsisténcia. Além disso,
verificou que para as 60 indenizagdes relacionadas
ao Dano da Pesca selecionadas para verificagdo no
ciclo 01 de auditoria, ndo foi realizada corregéo
monetaria dos valores previstos na Matriz de Danos.
Foram identificados 12 registros na base de dados
do PIM DG extraida por meio do filtro 612, para os
quais ndo foram disponibilizadas evidéncias do
atendimento do atingido, no &mbito do PG002, para,
pelo menos, um grupo de impacto constatado em
laudo produzido pela empresa Synergia ou
justificativa para o ndo atendimento.

Foi identificado um registro na base de dados do PIM
DG para o qual a inelegibilidade atribuida pela
Fundagdo Renova ndo condiz com informagdes
registradas no Laudo do Cadastro Integrado, sem
justificativas apresentadas pela Fundagéo Renova.
Foram identificados 17 registros na base de dados
do PIM DG, extraida por meio do filtro 612, cuja
documentagdo suporte disponibilizada como
evidéncia ndo permite verificar se o pagamento da
indenizacdo foi realizado dentro do prazo, sem
justificativas apresentadas pela Fundagéo Renova.
Em um registro ndo foi possivel concluir quanto a
utilizacdo, pela Fundagdo Renova, do Termo de
Acordo padrdo aprovado pelo CIF por meio da
Deliberagdo n° 181, uma vez que este ndo foi
disponibilizado a EY.

Um total de 98 registros constantes na base de
dados do Programa néo foram identificados nos lotes
1 a 31 do Cadastro Integrado.

Dos 60 itens para os quais a EY efetuou o recélculo
dos impostos, dois foram considerados nado
conformes, enquanto para quatro a analise foi
inconclusiva, para os quais ndo foram apresentadas
justificativas pela Fundagéo Renova.

Foram identificados 26 registros sem preenchimento
do campo-chave “requerimento” na base de dados
do PIM DG extraida por meio do filtro 514, sem
justificativa apresentada pela Fundacéo Renova.
Foram identificados 50 registros sem preenchimento
do campo-chave “idade” na base de dados do PIM
DG extraida por meio do filtro 514, sem justificativa
apresentada pela Fundagéo Renova.

Foram identificados 45 casos com divergéncia no
registro do nome da pessoa juridica na base de
dados do PIM DG extraida por meio do filtro 514, ao
se comparar com as informagdes cadastrais
registradas no site da Receita Federal.

Foi identificado um registro de “beneficiario_CPF”
invalido na base de dados do PIM DG extraida por
meio do filtro 612, sem evidéncia de corregdo da
base de dados apresentada pela Fundagdo Renova.
Foram identificados 29 casos com divergéncia no
registro do nome da pessoa juridica na base de
dados do PIM DG extraida por meio do filtro 612, ao
se compard-la com as informagdes cadastrais
registradas no site da Receita Federal.

Foi identificado um registro com auséncia de
preenchimento do campo-chave “protocolo” na base
de dados de pagamentos do PIM DG obtida por meio
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Periodo de
identificacéo

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 01

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Responsavel
pelo Plano
de Acdo*

Né&o se aplica.
(0]

Gerente

Né&o se aplica.
(0]

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Né&o se aplica.
(0]

Prazo do
Plano de
Acao*

N&o se
aplica.

30/12/2022

N&o se
aplica.

30/12/2022

30/12/2022

05/09/2022

05/10/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

30/12/2022

N&o se
aplica.
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

PG002.072

PG002.074

PG002.007

PG002.011

PG002.064

PG002.065

PG002.002

PG002.034

PG002.067

PG002.070

Criticidade
do Ponto

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao
da Criticidade

M3

M3

M5

M5

M5

M5

B3

B3

B3

B3

Ponto de Auditoria

do filtro 1600, sem justificativa apresentada pela
Fundagé&o Renova.

Foi identificado um registro com auséncia de
preenchimento do campo-chave
“nome_responsavelDeposito” na base de dados de
pagamentos do PIM DG obtida por meio do filtro
1600, sem justificativa apresentada pela Fundacéo
Renova.

Foram identificados 48 registros com auséncia de
preenchimento do campo-chave
“CPF_responsavelDeposito” na base de dados de
pagamentos do PIM DG obtida por meio do filtro
1600, sem justificativa apresentada pela Fundacéo
Renova.

Daamostra de 60 itens, selecionada pela EY na base
de dados do Programa para verificagdo da
documentagdo suporte relacionada a andlise de
elegibilidade, 21 foram considerados inadequados.
Dos 60 itens para os quais a EY efetuou o recélculo
daindenizagéo, 10 foram considerados parcialmente
ou totalmente inadequados, enquanto para 44 a
analise foi inconclusiva, para os quais ndo foram
apresentadas justificativas pela Fundagéo Renova.
Foram identificados seis registros na base de dados
do PIM DG, extraida por meio do filtro 612, cuja
documentagdo suporte  disponibilizada como
evidéncia ndo foi suficiente para justificar o
pagamento anterior a data do aceite, sem
justificativas apresentadas pela Fundagéo Renova.
Na&o foram disponibilizadas, pela Fundacéo Renova,
justificativas para o pagamento anterior a data do
aceite para nove registros da base de dados do PIM
DG, extraida por meio do filtro 612.

De um total de oito registros duplicados identificados
inicialmente pela EY, um registro permanece em
duplicidade na base de dados do Programa.

Foram identificados pela EY 35 atingidos,
correspondentes a 70 registros em duplicidade na
base de dados do PIM DG, extraida por meio do filtro
514, para os quais ndo foram disponibilizadas
justificativas pela Fundagéo Renova.

Foi identificado um caso com divergéncia na
informagao registrada no campo-chave “CIM”, ao se
confrontar as informagdes registradas na base de
dados obtida por meio do filtro 1600 com aquelas
registradas na base de dados obtida por meio do filtro
612, para o qual ndo foram disponibilizadas
justificativas e/ou evidéncias pela Fundagéo Renova.
Foram identificados pela EY trés atingidos,
correspondentes a seis registros em duplicidade na
base de dados do PIM DG extraida por meio do filtro
1600, para os quais ndo foram disponibilizadas
justificativas pela Fundagéo Renova.

Periodo de
identificacéo

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 01

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Responsavel
pelo Plano
de Acdo*

Néo se aplica.
(0]

Gerente

Gerente

Gerente

Gerente

Né&o se aplica.
(0]

Gerente

Gerente

Néo se aplica.
(0]

Néo se aplica.
(0]

Prazo do
Plano de
Acao*

N&o se
aplica.

30/12/2022

30/12/2022

05/10/2022

30/12/2022

N&o se
aplica.

30/12/2022

30/12/2022

N&o se
aplica.

N&o se
aplica.

® Para estes Pontos de Auditoria, a Fundacdo Renova ndo apresentou Planos de Acéo, responsaveis ou prazos
para sua execugdo. Entretanto, vale ressaltar que, estes Pontos serdo objeto de verificacdo pela EY em um
proximo ciclo de acompanhamento do Programa, visando verificar se foram realizadas tratativas para
enderegcamento dos mesmos.
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Impedimentos ao Processo da Auditoria

Ao longo das fases de entendimento do Programa — realizada pela EY no periodo de 30 de margo a 07 de maio
de 2021 — e de execug¢do dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de
Asseguracéo Individual (PAI), que foi previamente encaminhado & Fundacéo Renova, ao CIF e & Camara Técnica
de Organizagdo Social e Auxilio Emergencial (CTOS), foram identificados pela auditoria os seguintes
impedimentos:

e Auséncia de aprovacdo do documento de Definicdo do Programa: devido a auséncia de aprovacéo
do documento de Definigcdo do Programa (Revisdo 02), elaborado e protocolado pela Fundagdo Renova
em dezembro de 2017, a EY ndo pode se basear nas premissas, critérios e pardmetros deste documento
como referéncia para verificar as agées desenvolvidas pela Fundacdo Renova no dmbito do PG002. Ainda,
vale ressaltar que néo foi identificado pela EY o protocolo de uma nova versdo do documento pela
Fundagéo renova, em atendimento a clausula 203 do TTAC;

e Necessidade de formalizagdo e aprovacdo da Matriz de Danos: o documento foi protocolado pela
Fundacgdo Renova junto ao CIF e CTOS em dezembro de 2017 como anexo da Reviséo 02 do documento
de Definicdo do Programa, porém, nao foi identificada uma devolutiva;

e Necessidade de formalizacéo e aprovacéo das Politicas Indenizatdrias: os documentos relacionados
aos setores da Pesca, Areeiros e Turismo, foram protocolados pela Fundacdo Renova junto ao CIF e
CTOS em maio de 2018, porém, ndo foi identificada uma devolutiva;

e Judicializagdo do Programa: as decis6es judiciais no ambito do 7° Eixo Prioritario da 122 Vara Federal
Civel e Agraria da Secao Judiciaria do Estado de Minas Gerais (SIJMG), de acordo com a Fundacao
Renova, afetaram o PG002, por exemplo, por meio de inclusdo de determinadas categorias no processo
de indenizacdo bem como a fixacdo de valores de indenizacéo especificos. Cumpre salientar ainda que,
até o inicio do trabalho de auditoria do Ciclo 02, nenhuma decis@o deste processo havia transitado em
julgado, conforme informacdes prestadas pela Fundacédo Renova;

e Auséncia de critérios minimos para criacéo e divulgacdo de cronograma pela Fundac&o Renova,
previstos na cldusula 35 do TTAC: a referida clausula estabelece que: “Os IMPACTADOS cadastrados
que se enquadrem nos critérios para indenizago e que sejam declarados elegiveis pela FUNDACAO para
participar do PROGRAMA DE NEGOCIACAO COORDENADA deverdo ser convidados a aderir a essa
iniciativa e participar das negociagbes, conforme cronograma a ser estabelecido e divulgado pela
FUNDACAOQ”".

De acordo com a Fundacao Renova, para atendimento desta clausula “[...] ndo houve uma a¢éo massiva
de convite & participacdo no PIM DG. Os convites eram realizados por meio de ligacdes telefénicas ou
mesmo presencialmente, quando o atingido comparecia ao escritério para se informar sobre o processo.
As ligacdes eram conduzidas por mediadores, e informadas no sistema de atendimento, e os
agendamentos ocorriam de acordo com a disponibilidade do atingido”. Como evidéncias, foram
disponibilizadas a EY atas de reunides, contendo informacdes prestadas pela Fundagdo Renova aos
atingidos sobre o funcionamento do Programa, a fundamentacéo da proposta indenizatéria e sobre a
adesdo voluntéria a proposta de indeniza¢cdo. Complementarmente, foram disponibilizados prints de tela
do sistema SGS contendo exemplos de convites/agendamentos realizados por meio de ligacdes
telefdnicas para reunides de participagdo ao Programa, conforme fluxo informado.

Entretanto, considerando a auséncia de parametros e critérios definidos e aprovados pela CTOS e pelo
CIF quanto a forma e prazo para divulgacdo do cronograma e para realizacdo do convite aos atingidos,
ndo foi possivel a verificagdo, pela EY, do atendimento & clausula 35 do TTAC pela Fundacéo Renova.
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Recomendacdes

A partir dos procedimentos de auditoria realizados, a EY identificou inconsisténcias nos projetos e processos
executados no &mbito do PG002 — PIM DG pela Fundacédo Renova. Desta forma, a EY recomenda que a Fundacgéo
Renova:

Monitore as manifesta¢gfes direcionadas a atencéo do PG002, pelo sistema SGS, a fim de atendé-las
tempestivamente;

Implemente um histérico de alteracdes realizadas nas bases de dados do Programa no sistema SGS (ex.:
mudanca de titular da conta em que o pagamento serd realizado), aumentando a rastreabilidade das
informacdes registradas, e mantenha documentacdo que suporte os referidos ajustes;

Realize os ajustes nas bases de dados do Programa no sistema SGS, incluindo preenchimento de
campos-chave em branco e corre¢do das inconsisténcias encontradas a partir de confronto entre as
bases;

Protocole as atualiza¢des da Matriz de Danos, realizadas pela Fundacéo Renova, junto a CTOS e ao CIF,
sinalizando os itens atualizados (controle de alteragfes);

Possua uma base de dados Unica com todas as informac¢6es dos atendimentos realizados.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0os comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Relatério de Acompanhamento do Programa de Protecédo e
Recuperacédo da Qualidade de Vida de Povos Indigenas (PG003) —
Ciclo 02 - Sumario Executivo

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Protecdo e Recuperacdo
da Qualidade de Vida de Povos Indigenas — ciclo 02 um resumo geral referente aos:

e Pontos de auditoria identificados pela EY;
e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;
e Recomendag¢bes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na tabela abaixo, séo relacionados os pontos de auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, 0s quais,

com base em verificacdo da EY, foram enderecados pela Fundacdo Renova, e, consequentemente, encerrados.

Pontos de Auditoria Encerrados

PG003.003

PG003.004

PG003.005

PG003.006

PG003.009

PG003.010

PG003.013

PG003.014

PG003.015

PG003.016

PG003.018

Ponto de Auditoria

Na&o foram identificadas assinaturas da Fundagdo Renova na renovagdo do Termo de Referéncia Tupiniquim-Guarani,
bem como outras evidéncias que demonstrassem se as considerag6es propostas pela Fundacdo Renova foram aceitas
ou contestadas pelos representantes determinados no TTAC.

Né&o foram identificadas assinaturas da Fundag&o Renova no Termo de Cumprimento de Comboios, bem como outras
evidéncias que demonstrassem se as consideracdes propostas pela Fundacdo Renova foram aceitas ou contestadas
pelos representantes determinados no TTAC.

De acordo com as evidéncias disponibilizadas néo foi possivel identificar se existe relagéo entre o responsavel que
realizou assinatura no comprovante de entrega da 4gua mineral e o atingido que deveria receber a &gua conforme
determinado no Acordo Vale-Krenak.

Na&o foram apresentadas evidéncias de listas e/ou controles gerenciais para demonstrar a relagéo de quais sdo os 600
atingidos que deveriam receber a distribuicdo da &gua mineral conforme determinado no Acordo Vale-Krenak.

De acordo com as evidéncias disponibilizadas néo foi possivel identificar se existe relagéo entre o responsavel que
realizou assinatura no comprovante de entrega do respectivo insumo e o atingido que deveria receber o insumo,
conforme determinado no Acordo Vale-Krenak.

AEY verificou que foi realizada a distribuicdo de 2,496 toneladas de silagem para 108 familias Krenak, implicando em
inconsisténcia no reporte realizado pela Fundagéo Renova no Relatério Mensal de Atividades de Maio de 2019 onde foi
publicada a distribuicéo de 2,4 toneladas de silagem para 100 familias.

A Fundacéo Renova néo disponibilizou evidéncias para demonstrar a contratacéo de empresa para realizar as obras dos
projetos de drenagem em territério indigena Krenak, implicando em inconsisténcia na emisséo do Documento de
Definicéo do Programa Preliminar de 2018, que divulgou ag&o concluida e néo realizada pela Fundagdo Renova.

A Fundacéo Renova néo apresentou evidéncias para demonstrar que foram realizadas as amostras e a identificagéo dos
pontos para andlise da qualidade da agua nos territérios indigenas Aracruz e Comboios conforme divulgado no Relatério
Anual de Atividades de 2018.

A Fundacéo Renova néo disponibilizou evidéncias que demonstram a elaboragéo do Plano de Atendimento Emergencial
dos povos indigenas Tupiniquim-Guarani e Comboios.

A Fundacéo Renova néo disponibilizou evidéncias que demonstram que a elaboragéo do Plano de Cheias dos povos
indigenas de Comboios contou com a participagéo, aceitagéo ou contestagdo dos representantes determinados no
TTAC.

A Fundacéo Renova ndo apresentou tratativas de atendimento para as manifestagdes de protocolo 135-20180714, 836-
20180306 e 47-20190629 que permaneceram sem resposta até a emisséo do presente relatorio.
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Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Periodo de
Encerramento

EY



Os pontos de auditoria identificados, séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classifica¢é@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das ag8es, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acdo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 13 pontos de auditoria do Programa de Protecdo e Recuperagéo
da Qualidade de Vida de Povos Indigenas (PG003), que foram identificados neste ciclo de auditoria ou que foram
identificados nos ciclos anteriores, porém, permanecem sem resolucao:

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

o - ~ - Responsavel | Prazo do
Criticidade | Classificacao e Periodo de
do Ponto | daCriticidade RN AT identificacéo I T PETD 6

Devido a auséncia de documentagdo comprobatéria
que demonstrasse a composigdo de quais familias

estavam inseridas na associacdo indigena de Especialista
PGO03.001 Alta A2 Comboios, ndo fgi pgssivellcorroborar sg 0 ' Ciclo 01 F.’olvos. 01/08/2022
pagamento de auxilio financeiro emergencial foi Tradicionais e
repassado para as 192 familias conforme divulgado Indigenas
na acéo reportada e previsto no acordo firmado com
a respectiva associagédo indigena.
Devido a auséncia de documentagdo comprobatéria
que demonstrasse a composigdo de quais familias
estavam inseridas nas associagdes indigenas Especialista
PG003.002 Al A2 Tupiniquim Guarani, rjéo foi pos.sivel corroborar sg o Ciclo 01 F.’olvos. 01/08/2022
pagamento de auxilio financeiro emergencial foi Tradicionais e
repassado para as 1.122 familias conforme Indigenas

divulgado na agéo reportada e previsto no acordo
firmado com a respectiva associagéo indigena.

5 Informagdes disponibilizadas pela Fundagdo Renova em 24 de fevereiro de 2022, em resposta aos pontos de auditoria identificados pela EY.
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Responsavel | Prazo do
pelo Plano Plano de
de Acédo® Acéo®

Criticidade | Classificacao
do Ponto | daCriticidade

Periodo de

Ponto de Auditoria . " ~
identificacéo

AEY identificou inconsisténcias para os 24 meses
(julho de 2019 e junho de 2021) de pagamento do
auxilio financeiro pela Fundagéo Renova a

o - . Especialista
associagdo indigena Tupiniquim-Guarani, no que Povos
PG003.019 A2 tange ao atendimento as premissas estabelecidas Ciclo 02 L 01/08/2022
. ) Tradicionais e
pelos Termos de Cumprimento ao TTAC firmados Indigenas
entre as partes e/ou aos valores reportados nos
Relatério Mensais, Trimestrais e Anuais de
Atividades do periodo.
AEY identificou inconsisténcias para os 24 meses
(julho de 2019 e junho de 2021) de pagamento do
auxilio financeiro pela Fundagdo Renova a .
e ) Especialista
associagdo indigena Comboios, no que tange ao Povos
PG003.020 A2 atendimento as premissas estabelecidas pelos Ciclo 02 Tradicionais e 01/08/2022
Termos de Cumprimento ao TTAC firmados entre as Indigenas
partes e/ou aos valores reportados nos Relatério
Mensais, Trimestrais e Anuais de Atividades do
periodo.
Dentre os 64 dias em que foi verificado o
quantitativo de agua mineral distribuido a
associagdo indigena Krenak, para 28 deles (44%)
foi observada a entrega de um volume de agua Analista Povos
PG003.021 A2 diario inferior a 3.000 litros, em desacordo ao Ciclo 02 Tradicionais e 01/09/2022
previsto no Acordo Vale-Krenak e a quantidade Indigenas

reportada pela Fundagéo Renova nos Relatérios
Mensais de Atividades dos periodos
correspondentes.

Entre os dias 16 de julho a 08 de outubro de 2019 e
11 a 21 de dezembro de 2020, néo foi possivel
verificar, através das evidéncias disponibilizadas a
EY, se a distribuicdo de dgua bruta e potavel para a

] . Analista Povos
associagdo indigena Krenak ocorreu a cada dois

PG003.022 A2 I ) Ciclo 02 Tradicionais e 01/07/2022
dias, conforme previsto no Acordo Vale-Krenak; e, Indigenas
para os dias 21 a 30 de junho de 2021, n&o foram
disponibilizadas evidéncias do fornecimento de
agua previsto no referido acordo, pela Fundagéo
Renova.
Né&o foram disponibilizados pela Fundagdo Renova
os comprovantes de fornecimento de ragéo a
associagdo indigena Krenak correspondentes aos Analista Povos
PG003.023 A8 meses de setembro e outubro de 2019, tampouco Ciclo 02 Tradicionais e 01/06/2022
os de fornecimento de silagem de milho Indigenas
correspondentes aos meses de julho de 2019 e
fevereiro de 2020.
Na&o foram disponibilizadas, pela Fundacéo Renova,
evidéncias para demonstrar que ocorreu a .
e . Lo s A Analista Povos
e distribuicdo da agua potavel a associagdo indigena . L
PG003.007 Média M5 ~ . . : Ciclo 01 Tradicionais e 01/06/2022
Krenak na razéo de 1.000 litros por dia em maio de Indigenas
2019, conforme reportado no Relatério Mensal de
Atividades do referido més.
Na&o foram disponibilizadas, pela Fundacéo Renova,
evidéncias para demonstrar que ocorreu a
distribuigdo da agua bruta a associacéo indigena Analista Povos
PG003.008 Média M5 Krenak na razéo de 1.000 litros por dia em maio de Ciclo 01 Tradicionais e 01/06/2022
2019, conforme reportado no Relatério Mensal de Indigenas
Atividades do referido més.de Atividades do referido
més.
A Fundacé&o Renova néo apresentou evidéncias .
. Analista Povos
PG003.011 B4 suficientes que demonstrassem que as obras de Ciclo 01 Tradicionais e | 01/06/2022
melhorias estruturais em 4 pontos de acesso em Indigenas

territério indigena foram concluidas.
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual
o ~ p sponsavel | Prazo do
Criticidade | Classificagao o eriodo de
# o Ponto de Auditoria . s elo Plano Plano de
- do Ponto | da Crificidade _ Ienifeasd g acaot  Acao’

AEY identificou inconsisténcia no Relatério Mensal

de Atividades de Junho de 2019 onde foi divulgada
a acao de definicdo da ordem de execugéo dos 21

Analista Povos

PG003.012 B4 . Ciclo 01 Tradicionais e 01/05/2022
pontos das melhorias de acesso de estradas no Indigenas
territério indigena Krenak. Estas ages ndo foram g
executadas pela Fundagdo Renova.
A Fundacéo Renova néo disponibilizou evidéncias Analista Povos
que demonstram que a FUNAI/SESAI realizaram . L
PG003.017 B4 o ~ Ciclo 01 Tradicionais e 01/06/2022
validag&o ou contestacéo sobre o Plano de Trabalho Indigenas
do Estudo do Componente Indigena em 2018. 9
Os comprovantes de fornecimento de silagem de
milho & associacéo indigena Krenak dos meses
PG003.024 B4 , N pontara Teg Ciclo 02 Tradicionais e | 01/05/2022
insumo para 100 pessoas, nimero divergente do Indigenas

reportado nos Relatérios Mensais de Atividades dos
referidos meses, que citam que 107 pessoas 0
receberam.

Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucao dos procedimentos de avaliacdo da EY sobre as a¢fes reportadas pela Fundacdo Renova
como concluidas ou em andamento no &mbito do Programa de Protecdo e Recupera¢éo da Qualidade de Vida de
Povos Indigenas (PG003), e ao longo da fase de identificacéo e leitura dos documentos relacionados ao Programa
realizada pela EY, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

e Auséncia de aprovacgdo integral do documento de Definicdo de Programa: Até a data de finalizagcao dos
procedimentos de auditoria do ciclo 02 do PG003, ndo foram identificados Notas Técnicas ou Deliberacbes
gue aprovam integralmente o documento de Defini¢cdo do Programa, que determina o escopo de atuagdo
da Fundac&o Renova e baliza os procedimentos de auditoria a serem realizados. Consideramos para este
ciclo de auditoria do PG003 a verificacdo da documentagéo suporte relacionada as agdes reportadas pela
Fundacgdo Renova no &mbito do Programa.

e A Fundacé@o Renova ndo apresentou a EY controles que permitam a identificacdo dos nucleos familiares
elegiveis ao processo de distribuicdo de Agua mineral realizado as associagfes indigenas atendidas no
ambito do PGO003, conforme previsto nos acordos firmados com essas associagdes. Também nao foi
apresentado controle interno com registro histérico da disponibilizacdo desse servico para cada nucleo
familiar inserido no escopo do Programa, impossibilitando o confronto dessas informa¢fes com os
comprovantes fisicos de distribuicdo de agua.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execucdo dos projetos e processos
executados no dmbito do PG003 pela Fundacédo Renova. Desta forma, a EY recomenda que:

e A Fundacdo Renova crie e mantenha base de dados histérica consolidada para todos os processos do
Programa, principalmente aqueles que fazem referéncia as clausulas do TTAC, como por exemplo o
controle de pagamento de auxilio financeiro e de distribuicdo de agua e insumos de bovinocultura, em que
as planilhas sado distintas e atualizadas mensalmente sem a indicacdo das altera¢fes realizadas. Nas
cldusulas 43 e 44 do TTAC séo previstos o monitoramento continuo desses processos, conforme também
previsto nos acordos firmados com as associa¢fes indigenas atendidas no ambito do PG003;

¢ As manifestacBes sejam atendidas pela Fundagdo Renova conforme prazo estabelecido pela Deliberacéo
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CIF n° 105;

¢ A Fundacdo Renova mantenha arquivada as versdes finais dos documentos e evidéncias do Programa,
contendo as assinaturas dos envolvidos, quando necessério;

e A Fundacdo Renova mantenha atualizado seus controles internos visando garantir que estes reflitam as
informacgBes constantes nas evidéncias que corroboram cada acéo reportada;

e A Fundacdo Renova ajuste reportes realizados através de erratas, de modo que as acdes reportadas
sejam respaldadas por evidéncias que as corroborem no periodo de referéncia.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0os comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Protecdo e Recuperacdo da Qualidade de Vida de
Qutros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004) — Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Protecdo e Recuperagéo
da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais — ciclo 02 um resumo geral referente aos:

e Pontos de auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢bes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na tabela abaixo, séo relacionados os pontos de auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, 0s quais,
com base em verificagcdo da EY, foram enderecados pela Fundacdo Renova, e, consequentemente, encerrados.

Pontos de Auditoria Encerrados

id Ponto de Auditoria Periodo de
Encerramento

Divergéncia entre a quantidade divulgada de pagamento de auxilio financeiro da CRQ Degredo (179 titulares) de acordo

PG004.001 com o Relatério Mensal de Abril de 2019 e a apresentagdo das suas respectivas evidéncias de pagamento de auxilio Ciclo 02
financeiro (178 titulares).
Divergéncia entre a quantidade divulgada de pagamento de auxilio financeiro dos faiscadores de Rio Doce (107 titulares)

PG004.002 de acordo com o Relatério Mensal de Abril de 2019 e a apresentacdo das suas respectivas evidéncias de pagamento de Ciclo 02
auxilio financeiro (106 titulares).

Auséncia de evidéncias que demonstrem a participagcéo da Comunidade de Degredo no levantamento de alternativas de

PG004.003 ) . Ciclo 02
abastecimento de agua.
Divergéncia entre a data de conclusdo do levantamento de alternativas tecnolégicas para melhoria do abastecimento de
PG004.004 agua em Degredo reportada pela Fundacdo Renova no Documento de Definicdo do Programa (novembro de 2018) e as Ciclo 02
’ evidéncias disponibilizadas pela Fundacédo Renova que demonstram que a proposta inicial de trabalho foi realizada em
maio de 2019.
PG004.005 A Fundacdo Renova ndo disponibilizou evidéncias que demonstram quais s@o as alternativas tecnolégicas para Ciclo 02

abastecimento de 4gua em Degredo.

Divergéncia entre a quantidade de distribuicdo de dgua na agéo reportada pela Fundacdo Renova no "Relatério Mensal

PG004.006 de Junho de 2019" (5 litros por pessoa por dia de 2019) e o disposto na Deliberagéo CIF n° 202 que determinou o aumento Ciclo 02
da distribuicdo de agua para 15 litros por pessoa por dia a partir de outubro de 2018.
De acordo com as evidéncias disponibilizadas pela Fundagédo Renova sobre a distribuigdo de agua, ndo foi possivel

PG004.007 verificar a periodicidade e quantidade de agua proporcional que foi entregue aos titulares atingidos, bem como a relagdo Ciclo 02
entre o responsavel que realizou a assinatura no documento e o atingido que deveria receber a agua.
N&o foram apresentadas evidéncias para demonstrar que a implementacédo do Plano de Atendimento Emergencial da

PG004.009 CRQ Degredo estava em andamento, conforme divulgado na verséo preliminar do Documento de Definicdo do Programa Ciclo 02
de novembro de 2018.

Nao foram apresentadas evidéncias para demonstrar a realizagéo da implementagéo do adiantamento de indenizagado

PG004.010 dos faiscadores de Rio Doce e de Santa Cruz do Escalvado. Ciclo 02
AEY identificou divergéncia entre a data de finalizagdo do processo de auto reconhecimento dos faiscadores de Rio Doce
PG004.011 e de Santa Cruz do Escalvado reportada pela Fundacdo Renova no Relatério Anual de 2017 (concluida em outubro de Ciclo 02
’ 2017) e as evidéncias disponibilizadas pela Fundacéo Renova que demonstram a finalizagé@o do processo em novembro
de 2018.
PG004.012 N&o foram apresentadas evidéncias para demonstrar se a elaboracéo do Plano de Comunicagdo da CRQ Degredo contou Ciclo 02

com a participagdo dos representantes determinados no TTAC.

A EY identificou inconsisténcia no Documento de Definicdo do Programa preliminar de novembro de 2018, onde foi
PG004.013 divulgada agédo de revisdo do acordo emergencial dos faiscadores de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Esta acédo Ciclo 02
néo foi executada pela Fundacdo Renova.
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Os pontos de auditoria identificados, sdo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificagcdo da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das ag8es, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 09 pontos de auditoria do Programa de Protecdo e Recuperacdo
da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004), que foram identificados neste ciclo
de auditoria ou que foram identificados nos ciclos anteriores, porém, permanecem sem resolucao:

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Criticidade | Classificacao e Periodo de RESASEETE] | IV ¢/
o Ponto de Auditoria . L = pelo Plano
do Ponto | daCriticidade identificacao de Aca

AEY identificou 473 pagamentos de auxilio financeiro
realizados pela Fundag&o Renova a comunidade
tradicional CRQ Degredo entre os meses de julho de Povos
PG004.014 Alta A2 2019 e junho de 2021, para os quais o valor pago foi Ciclo 02 R 02/06/2022
L . . Tradicionais e
inferior ao valor estabelecido pelas premissas do Plano

Analista Sénior

de Atendimento a esta comunidade, considerando a Indigenas
composigdo familiar apresentada na Base do Programa
AEY identificou 14 inconsisténcias no que tange a
quantidade de familias da CRQ Degredo que receberam
o pagamento mensal de auxilio financeiro pela Analista Sénior
PGO04.015 Alta A2 Furldagéo Renova entre os mes~es de julho de 2019 e Ciclo 02 F.’olvos. 02/06/2022
junho de 2021, em comparagédo com os reportes Tradicionais e
realizados nos Relatérios Mensais de Atividades do Indigenas

periodo e a quantidade de familias incluidas no Plano de
Atendimento a referida comunidade tradicional.
AEY identificou 2.179 pagamentos de auxilio financeiro . -
. - s . Analista Sénior
realizados pela Fundag&o Renova a comunidade Povos
PG004.016 Alta A2 tradicional de Faiscadores entre os meses de julho de Ciclo 02 Tradicionais e 02/06/2022
2019 e junho de 2021 para os quais o valor pago foi .
L . . Indigenas
inferior ao valor estabelecido pelas premissas do Acordo

6 Informag@es disponibilizadas pela Fundag&o Renova em 11 de marcgo de 2022, em resposta aos pontos de auditoria identificados pela EY.
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

o - ~ - Responsavel | Prazo do

# SRR Class_lf_lc_ag:ao Ponto de Auditoria . Perl_o_do d~e pelo Plano | Plano de
do Ponto | da Criticidade identificacao ~ 6 ~ 6
de Acado Acéo

firmado com esta comunidade, considerando a
composigdo familiar apresentada na Base do Programa.

As evidéncias disponibilizadas a EY né&o foram

suficientes para demonstrar o fornecimento de agua Especialista
PG004.017 Alta A2 mineral a CRQ Degredo entre julho de 2?19 e junho de Ciclo 02 F.’olvos. 02/05/2022
2021, conforme reportado pela Fundagdo Renova em Tradicionais e
seus Relatérios Mensais e determinado pelas Indigenas

Deliberagées CIF nos 161, 188, 202 e 355.
A Fundacéo Renova néo disponibilizou a EY evidéncias . -
. . N Analista Sénior
suficientes que demonstrem o atendimento as Povos
PG004.021 Alta A2 determinag6es da Deliberagéo CIF no 493 no que tange Ciclo 02 o 01/12/2022
5 = . . . Tradicionais e
ainclusdo dos garimpeiros dos rios Gualaxo do Norte,

. Indigenas
Carmo e afluentes no ambito do PG004 9
A Fundacéo Renova néo disponibilizou evidéncias que .
~ . Especialista
demonstram a entrega de testes de vazéo e qualidade Povos

PG004.019 Média M5 da agua para elaboragéo do projeto do SAA de Degredo Ciclo 02 Tradicionais e 02/05/2022
a 6rgaos competentes, conforme reportado no Relatério

Anual de Atividades de 2020. Indigenas
N&o foram apresentadas evidéncias de que houve
participagdo de liderangas comunitarias da CRQ Especialista
PGO04.008 B4 Degredo no m9n|toramento da qualidade da agua d~os Ciclo 01 F’gvos . 04/07/2022
pocos e dos rios, conforme reportado pela Fundagao Tradicionais e
Renova no Documento de Definigdo do Programa Indigenas
(novembro de 2018).
A Fundacéo Renova informou a EY néo ter entregado ao
poder publico municipal os pogos perfurados em Coordenador
PG004.018 B4 Degredo, relacionados ao SAA local, o que difere da Ciclo 02 Povos 04/08/2022
acdo reportada como realizada no Relatério Anual de Tradicionais
Atividades de 2020.
As evidéncias disponibilizadas pela Fundagdo Renova
nao foram suficientes para demonstrar a aprovacéo do Especialista
cronograma da terceira rodada de consultas ao ) Povos
PG004.020 B4 detalhamento dos programas do PBAQ, atividade Ciclo 02 Tradicionais e 02/05/2022
reportada no Relatério Mensal de Atividades de junho de Indigenas

2021.

Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucao dos procedimentos de avaliacdo da EY sobre as a¢fes reportadas pela Fundacdo Renova
como concluidas ou em andamento no &mbito do Programa de Protecdo e Recupera¢do da Qualidade de Vida de
Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG004), e ao longo da fase de identificacéo e leitura dos documentos
relacionados ao Programa realizada pela EY, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

e Auséncia de aprovacéo integral do documento de Definicdo de Programa: Até a data de finalizacdo
dos procedimentos de auditoria do ciclo 02 do PGO004, ndo foram identificados Notas Técnicas ou
Delibera¢gBes que aprovam integralmente o documento de Definicdo do Programa, que determina o
escopo de atuacdo da Fundacdo Renova e baliza os procedimentos de auditoria a serem realizados.
Consideramos para este ciclo de auditoria do PG004 a verificacdo da documentacao suporte relacionada
as acdes reportadas pela Fundacdo Renova no &mbito do Programa.

e Até a data de finalizag@o dos procedimentos de auditoria do ciclo 02 do PG004, n&o foram identificados
Notas Técnicas ou DeliberagBes que aprovam integralmente o Plano de Atendimento & Comunidade
Remanescente do Quilombo (CRQ) de Degredo (ES), documento que estabelece as premissas a serem
cumpridas pela Fundacéo Renova referentes ao atendimento emergencial prestado & esta comunidade
tradicional. A versdo mais recente desse documento disponibilizada a EY foi protocolada pela Fundacéo
Renova junto & CT-IPCT através do oficio n°® 102018.4311, de 08 de outubro de 2018.
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Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execucdo dos projetos e processos
executados no dmbito do PG004 pela Fundacédo Renova. Desta forma, a EY recomenda que:

¢ As manifesta¢Bes sejam atendidas, pela Fundagdo Renova conforme prazo estabelecido pela Deliberagéo
CIF n° 105.

e A Fundacdo Renova ajuste reportes realizados através de erratas, de modo que as acdes reportadas
sejam respaldadas por evidéncias que as corroborem no periodo de referéncia.

e A Fundacdo Renova enderece, na versao final do Plano Basico Ambiental Quilombola (PBAQ) da CRQ
Degredo, as ressalvas identificadas por essa comunidade tradicional no escopo dos programas Livro de
Medicina do “Finado Atalino” e Capacita¢do de Liderancas Quilombolas.

e A Fundacgdo Renova cumpra os prazos estabelecidos pelo CIF e Camaras Técnicas em Deliberacdes e
Notas Técnicas, respectivamente, e/ou formalize tempestivamente justificativas acerca de possiveis
atrasos que venham a ocorrer.

e A Fundac¢do Renova mantenha controles gerencias internos que consolidem as informacdes relevantes e
histéricas referentes ao processo de distribuicdo de agua para a CRQ Degredo.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0os comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Comunicacdo, Participacdo, Dialogo e Controle
Social (PG006) — Pilar Comunicacao — Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Comunicagéo,
Participagdo, Dialogo e Controle Social (PG006) — Pilar Comunica¢cao um resumo geral referente aos:

e Pontos de auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do pilar Comunicacgdo, dentre os quais
a necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢fes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do pilar.

Pontos de Auditoria

Os pontos de auditoria identificados, séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacé@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das agdes, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Neste ciclo de auditoria e no ciclo anterior, ndo foram identificados pontos de auditoria para o pilar Comunicagéo
do PGO006.
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Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucdo dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguragéo
Individual (PAI), que foi previamente encaminhado & Fundacdo Renova, ao Comité Interfederativo (CIF) e a
Cémara Técnica de Participacdo, Didlogo e Controle Social (CT-PDCS), em 03 de dezembro de 2021, e ao longo
da fase de entendimento do pilar Comunicacdo do PGOO06 realizada pela EY, foram identificados pela auditoria os
seguintes impedimentos:

e Auséncia de definicdo de critérios e atividades minimas relacionadas ao disposto na cldusula 66 do TTAC,
referente & criacdo de uma equipe de comunicacéo e participacao social multidisciplinar, com profissionais
e estrutura adequada, impossibilitando a verificagdo da suficiéncia das a¢des executadas pela Fundagéo
Renova para o atendimento ao item. Ou seja, ndo foi identificada uma definicdo do que seria uma estrutura
adequada e quais qualificagbes os profissionais devem possuir para ser caracterizado como equipe
multidisciplinar.

e Auséncia de definicdo de critério relacionado ao disposto na alinea “a” da cldusula 67 do TTAC, referente
a criacdo de um manual de "perguntas e respostas". A EY identificou que a Fundacdo Renova criou
produtos de comunicagdo no formato “perguntas e respostas”, ndo tendo sido criado um Unico manual.
Adicionalmente, n&o foi identificada especificagéo ou critérios sobre como deve ocorrer a disponibilizacéo
dos produtos de comunicacéo, no formato "perguntas e respostas"”, aos lideres comunitéarios.

¢ N3o identificacdo no escopo apresentado no documento de Definicdo do Programa (junho/2021) aprovado
de acBes/atividades ou processo relacionado a: “divulgacdo em redes sociais sobre iniciativas da
FUNDACAO, esclarecimento de duvidas e repasse de informacdes”, previstas na alinea “b” da clausula
67 do TTAC. Vale ressaltar que, como o mesmo néo foi objeto de auditoria neste ciclo, conforme
apresentado no PAI, ndo significa que o mesmo néo seja executado pela Fundacdo Renova, sendo

necessario a apresentagdo do mesmo no escopo do Programa aprovado.

¢ N3o identificacdo no escopo apresentado no documento de Definicdo do Programa (junho/2021) aprovado
de acdes/atividades ou processo referente ao: “relacionamento com a imprensa e disponibilizacdo de
releases aos veiculos de comunicagdo”, conforme disposto na alinea “c” da clausula 67 do TTAC. Vale
ressaltar que, como o mesmo néo foi objeto de auditoria neste ciclo, conforme apresentado no PAI, ndo
significa que 0 mesmo ndo seja executado pela Fundagdo Renova, sendo necessério a apresentacdo do
mesmo no escopo do Programa aprovado.

Ressalta-se que posteriormente a finaliza¢do dos procedimentos deste ciclo de auditoria, a Fundacdo Renova
encaminhou o oficio FR.2022.0503 & CT-PDCS, em resposta aos impedimentos aqui previstos para as alineas “b”
e “c” da clausula 67 do TTAC, e o0 mesmo, apoés retorno da CT-PDCS sera considerado no préximo ciclo de
auditoria para este Programa.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou recomendacdes relativas & execucao dos processos de
Producdo de Contetido e de Canais de informacéo e interacdo com as comunidades, executados no &mbito do
pilar Comunicac¢@o do PG006 pela Fundac¢@o Renova, apresentadas a seguir:

¢ AFundacdo Renova mantenha um histérico de evidéncias que corroborem a disponibilizacéo dos produtos
de comunicacéo, no formato “perguntas e respostas”, aos lideres comunitarios.

e Os programas do “Momento Renova” produzidos pelo pilar Comunicagdo sejam incluidos
tempestivamente, pela Fundacdo Renova, no site da Radio Renova.

e A Fundacdo Renova formalize no documento de Definigdo do Programa a correspondéncia entre as
cldusulas do TTAC e os projetos/processos de cada um dos pilares do Programa de Comunicacéo,
Participagdo, Dialogo e Controle Social (PG006).
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Reconstrucéo, Recuperacao e Realocacao de Bento

Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG008) — Ciclo 03

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Reconstrucao,
Recuperacdo e Realocacdo de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG008) um resumo geral
referente aos:

e Pontos de Auditoria identificados pela EY;
e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;
e Recomendag¢bes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na tabela abaixo, sdo relacionados os pontos de auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, os quais
foram verificados o respectivo enderecamento pela Fundacdo Renova, e consequentemente encerrados pela EY.

Pontos de Auditoria Encerrados

PG008.001

PG008.002

PG008.014

PG008.019

PG008.020

PG008.024

Ponto de Auditoria

De um total de 16 manifestantes néo identificados inicialmente pela EY na base de atendimento do Programa (“2019-07-
23 Lista Preliminar Universo”), a Fundagdo Renova encaminhou justificativas & EY para 14 manifestantes. Entretanto,
para nenhum dos 14 casos foi disponibilizada documentagédo comprobatéria que possibilite corroborar as justificativas
apresentadas.

De um total de 16 manifestantes néo identificados inicialmente pela EY na base de atendimento do Programa (“2019-07-
23 Lista Preliminar Universo”), ndo foram apresentadas justificativas & EY para a ndo elegibilidade para atendimento de
02 manifestantes por parte da Fundacéo Renova.

Dos nove procedimentos que envolveram a verificacdo de documentacdo comprobatéria de aceite pelos atingidos
relacionados a temas do reassentamento, para trés néo foram disponibilizados pela Fundagédo Renova os respectivos
Termos de Reassentamento associados, bem como evidéncias que corroborem a aprovacao dos contedos dos Termos
pelo Ministério Publico.

Dentre os 80 protocolos disponibilizados pela Fundacdo Renova, a EY identificou que um apresenta inconsisténcia no
nome do representante de familia em relagéo ao registrado nos controles internos do Programa.

Dentre os 53 furos de sondagem reportados pela Fundagéo Renova como realizados durante a 20° campanha no
reassentamento de Bento Rodrigues, a Fundagdo Renova ndo apresentou evidéncias que corroboram a realizagdo de 2
furos.

Entre os quatro furos de sondagem reportados como executados pela Fundagdo Renova até o dia 22 de marco de 2019,
a EY verificou documentacdo comprobatéria da execugéo de apenas dois furos de sondagem.

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Periodo de
Encerramento

EY



Os pontos de auditoria identificados, séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacé@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das ag8es, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acdo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 41 pontos de auditoria do Programa de Reconstrucéo,
Recuperacéo e Realocacdo de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira (PG008), que foram identificados
neste ciclo de auditoria ou que foram identificados nos ciclos anteriores, porém, permanecem sem resolugao:

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Periodo de | Responsavel Prazo do
Ponto de Auditoria identificac | pelo Plano de Plano de
EL) Acdo 7 Acao!

Criticidade | Classificacao
do Ponto | daCriticidade

AEY identificou que das 236 familias listadas na
base de atendimento do Programa (“2019-07-23
Lista Preliminar_Universo”) como atendidas por . Gerente Social
. ; X - . Ciclo 02 N/A
meio da categoria de locacdo de imével, seis ndo Reassentamento
tiveram seu respectivo contrato de locacdo
disponibilizado pela Fundagdo Renova.
Para 230 atendimentos registrados como realizados
na categoria de locag&o de imével na base de
atendimento do Programa (“2019-07-23 Lista
Preliminar_Universo”), a EY recebeu documentagdo
referente a 250 atendimentos; Para 70
atendimentos registrados como realizados na Ciclo 02 Gerente Social N/A
categoria de compensagcao financeira na base de Reassentamento
atendimento do Programa (“2019-07-23 Lista
Preliminar_Universo), a EY recebeu documentacéo
referente a 96 atendimentos; Para 01 atendimento
registrado como realizado na categoria de
hospedagem em hotel na base de atendimento do

PG008.010 Alta A8

PG008.011 Alta A7

" Informagdes disponibilizadas pela Fundag&o Renova em resposta aos pontos de auditoria identificados pela EY.
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Prazo do
Plano de

Periodo de
identificac

Responsavel

Criticidade pelo Plano de

do Ponto

Classificacao

S o Ponto de Auditoria

PG008.015

PG008.016

PG008.018

PG008.031

PG008.032

PG008.033

PG008.034

PG008.041

PG008.003

Média

A8

A7

A7

A7

A8

A8

A8

A8

M5

Programa (“2019-07-23 Lista Preliminar_Universo),
a EY recebeu documentacéo referente a 02
atendimentos.

Dentre as 14 familias registradas na base de
atendimento do Programa (“2019-07-23 Lista
Preliminar_Universo”) como tendo solicitado
reconstrucéo de moradia, a EY identificou 03
familias cujas solicitagdes de atendimento nesta
modalidade ndo foram evidenciadas pela Fundacéo
Renova.

A EY verificou que cinco atingidos possuem nimero
do ID do lote do reassentamento, mas os
respectivos nomes ndo constam nos registros da
Base de Dados do PG008.

Foi verificado que quatro atingidos assinaram o
“Termo de Aprovacéo do Projeto Arquiteténico da
Moradia”, entretanto, ndo constam na Base de
Dados do PG008.

Foram identificados cinco nomes nos quais foram
retirados da Base de Dados da Moradia Temporaria
atualizada (versao abril de 2021), cujas justificativas
enviadas pela Fundagdo Renova néo corroboram o
motivo da exclus&o.

Dentre os 20 Termos de Compensagéo Financeira
disponibilizados pela Fundagdo Renova, para 10
casos, o valor identificado no comprovante de
pagamento é divergente ao estabelecido no Termo
de Compensacéo Financeira e na Base de Dados
da Moradia Temporéria. Para as 10 situagées, a
memoria de célculo encaminhada pela Fundagéo
Renova néo foi suficiente para identificar a
correspondéncia entre o valor pago e o valor
definido para pagamento.

N&o foram encaminhadas evidéncias que
corroborem o avango fisico reportado pela
Fundacgédo Renova a CT-Infra, acerca das obras de
infraestrutura e construcéo de edificagcdes de uso
coletivo no reassentamento de Bento Rodrigues
(MG), em abril de 2021.

N&o foram encaminhadas evidéncias que
corroborem o avango fisico reportado pela
Fundacgédo Renova a CT-Infra, acerca das obras de
infraestrutura e construcéo de edificacdes de uso
coletivo no reassentamento de Paracatu de Baixo
(MG), em abril de 2021.

Para duas familias foi registrada a assinatura do
TAV e TRR na Base de Dados do PG008,
entretanto, ndo foram disponibilizados os
respectivos alvaras de construgéo pela Fundagao
Renova.

De um total de 337 manifestantes néo identificados
inicialmente pela EY na base de controle interno da
Fundagdo Renova no ambito dos atendimentos do
Programa (documento “2019-07-23 Lista Preliminar
Universo”), a Fundagéo Renova encaminhou
justificativas para 274 manifestantes. Dentre eles,
para 10 manifestantes, as justificativas
encaminhadas ndo corroboram a n&o incluséo dos
mesmos na Base de Dados do PG008.

39

ao

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 02

Acdo 7

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gestor Familiar e
Gesteira

Gestor Familiar e
Gesteira

Especialista
Reassentamento

Especialista
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Acéo!

N/A

N/A

N/A

N/A

10/02/022

10/03/2022

10/03/2022

N/A

N/A

EY



Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

PG008.004

PG008.005

PG008.006

PG008.007

PG008.008

PG008.009

PG008.012

PG008.013

PG008.022

PG008.023

Criticidade

do Ponto

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao

da Criticidade

M5

M3

M3

M5

M3

M5

M5

M5

M5

M5

Ponto de Auditoria

De um total de 337 manifestantes néo identificados
inicialmente pela EY na “2019-07-23 Lista
Preliminar Universo”, ndo foram apresentadas
justificativas pela Fundagé@o Renova para a ndo
incluséo para atendimento de 63 manifestantes.
Posteriormente, durante a execucéo do ciclo 03 de
auditoria do Programa, a Fundagao Renova
encaminhou justificativas, que ainda ndo
corroboram a auséncia de 13 manifestantes na
Base de Dados do PG008.

AEY identificou uma familia cuja comunidade de
origem (Paracatu de Cima) esta dentro da area de
abrangéncia prevista nas ACP n° 0400.17.004149-7
e ACP n° 0400.15.004335-6, no entanto o
atendimento néo estéa previsto pelo PG008
conforme os registros identificados na Base de
Dados do PG008.

A EY identificou 39 familias que recebem
atendimento por moradia temporaria cuja
informagdo ndo se encontra refletida nos
respectivos registros na base de atendimento do
Programa (“2019-07-23 Lista Preliminar_Universo”).
A EY identificou 138 familias para as quais ndo
foram apresentadas, pela Fundacédo Renova,
evidéncias complementares que permitam
corroborar pelo atendimento e o motivo pelo qual as
mesmas foram classificadas como “N.A” na base de
atendimento do Programa (“2019-07-23
ListaPreliminar_Universo”).

AEY identificou nove familias que recebem
atendimento por uma das modalidades de moradia
temporaria, cuja informagdo ndo se encontra
refletida nos respectivos registros na base de
atendimento do Programa (“2019-07-23 Lista
Preliminar_Universo”).

AEY identificou quatro familias para as quais ndo
foram apresentadas, pela Fundacédo Renova,
evidéncias complementares que permitam
corroborar pelo atendimento e o motivo pelo qual as
mesmas foram classificadas como “Erro de
Férmula” na base de atendimento do Programa
(“2019-07-23 Lista Preliminar_Universo”).
Dentre as 350 documentagdes relacionadas aos
atendimentos por moradia temporéaria
disponibilizadas pela Fundagdo Renova, seis
apresentaram inconsisténcias, tendo sido
encaminhadas justificativas que nédo corroboram os
pontos identificados.

AEY identificou trés moradias que necessitam de
tratativas/direcionamentos pela Fundagdo Renova
para corregéo dos aspectos relatados quanto a
disponibilidade dessas moradias.

Néo foi possivel verificar a concluséo das obras da
Escola de Gesteira, visto que néo foi disponibilizado
documentacéo que corrobore o aceite formal da
entrega da obra pela prefeitura de Barra Longa.
Nao foi possivel verificar a entrega das obras da
quadra poliesportiva e praga de Gesteira, uma vez
que nao foi encaminhada documentagéo
comprobatéria que formalize o aceite da quadra e
praca pela prefeitura de Barra Longa (Termos de
Entrega das Obras).
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Periodo de
identificac
ao

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Responsavel
pelo Plano de
Acdo 7

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento
/ Gestor Familiar

e Gesteira

Gestor Familiar e
Gesteira

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Prazo do
Plano de
Acéo!

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EY



Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

PG008.025

PG008.026

PG008.027

PG008.028

PG008.030

PG008.035

PG008.036

PG008.040

PG008.043

PG008.044

Criticidade

do Ponto

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao

da Criticidade

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M5

A8

M3

M3

Ponto de Auditoria

Foram identificadas dez inconsisténcias na Base de
Dados do PG008, sendo dois registros duplicados,
dois campos sem preenchimento e seis registros
nos quais ndo possuem vinculo com o Cadastro
Integrado.

A Fundacéo Renova néo disponibilizou evidéncias
ou esclarecimentos que justifiguem o nao
atendimento de 53 pessoas identificadas através da
Base do Cadastro Integrado que declararam dano a
terrenos e edificagdes localizadas em Bento
Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira
decorrentes do rompimento da barragem de Fundao
e ndo estdo inseridas na Base de Dados do PG008.
A EY identificou oito familias que constavam na
Base de Dados do PG008 disponibilizada pela
Fundagédo Renova em julho de 2019 que nao
constam na versao atualizada dessa Base,
disponibilizada pela Fundagdo Renova em marco de
2021. Para essas, a Fundacédo Renova ndo
disponibilizou esclarecimentos e/ou evidéncias que
justifiguem sua exclusédo da referida Base de Dados
e/ou paralisacédo do seu atendimento no ambito do
PG008
Para um nome de representante de familia, foi
identificado um registro incorreto no campo chave
"CPF" da Base de Dados da Moradias Temporarias.
Dentre os 486 representantes de familia mapeados
para atendimento do reassentamento registrados na
Base de Dados do PG008, 120 nomes ndo foram
identificados na Base de Dados da Moradia
Temporaria. Para os 120 nomes, as justificativas
e/ou evidéncias disponibilizadas pela Fundagéo
Renova para o nédo atendimento por moradia
temporaria foram consideradas insuficientes pela
EY.

AEY identificou um caso que, a data de assinatura
do DEM né&o estéa registrada na Base de Dados do
PG008, entretanto o documento assinado por um
representante de familia de Paracatu de Baixo (MG)
foi disponibilizado a EY.

Auséncia de evidéncias da concluséo da etapa de
Escolha de Materiais para um atendimento
realizado pela Fundagé@o Renova no ambito do
processo de reassentamento coletivo e da
concluséo da etapa de Diagnéstico para outro
atendimento inserido no mesmo contexto, sendo
que para ambos consta na Base de Dados do
PGO008 a assinatura de termos (TAV e TOR).
Para uma familia foram apresentadas evidéncias
referentes ao atendimento por reassentamento
coletivo, entretanto, o atendimento da familia esta
registrado na modalidade familiar na Base de Dados
do PG008.

Apesar do TRR ndo ser um documento aplicavel ao
reassentamento de Gesteira (MG), conforme
informacdes obtidas pela Fundagdo Renova, para
uma familia, a EY identificou na Base de Dados do
PGO008 o registro da data de assinatura do TRR.
Para as 23 familias registradas como atendidas pelo
reassentamento familiar de Gesteira (MG) na Base
de Dados do PG008, a EY néo identificou, para
nenhum nucleo familiar, o registro das datas de
assinatura dos TDFs na Base de Dados do PG008.
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Periodo de
identificac
ao

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Responsavel
pelo Plano de
Acdo 7

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gestor Familiar e
Gesteira

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gerente Social
Reassentamento

Gestor Familiar e
Gesteira

Gestor Familiar e
Gesteira

Prazo do
Plano de
Acéo!

N/A

02/06/2022

01/04/2022

N/A

06/01/2023

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EY



Pontos de itoria i ificados no ciclo atual

Criticidade | Classificagao

i do Ponto da Criticidade PO Sl ARl
Para oito familias, a Fundagdo Renova
PG008.045 Média M3 disponibilizou o TOC, entretanto, néo foi identificada

a informacéo registrada na Base de Dados do
PGO008.
Para 10 situacdes, foi identificada inconsisténcia
entre a informacéo registrada na Base de Dados do
PG008.046 Média M3 PGO008 referente a data de assinaturas dos DEMs
com a documentagéo suporte disponibilizada pela
Fundagédo Renova.
As evidéncias disponibilizadas pela Fundagao
Renova néo foram suficientes para demonstrar o
atendimento integral as solicitaces realizadas
através das manifestacées de no 46-20200219 e
146-20200825, apesar das mesmas estarem
PG008.047 Média M1 classificadas como “Respondidas” no campo
“Statusmanifestacdo” da base de dados extraida do
sistema SGS. Adicionalmente, ndo foram
identificadas justificativas enviadas pela Fundacgéo
Renova aos respectivos manifestantes relacionadas
ao atendimento parcial das referidas manifestagdes.
Do total de 156 visitas realizadas ao
reassentamento de Bento Rodrigues, reportados
pela Fundagdo Renova até 31 de maio de 2019,
B1 104 foram evidenciadas, restando 52 ndo
evidenciadas pela Fundagdo Renova através dos
documentos complementares encaminhados pelo
Programa.

Dentre os 358,2m de sondagem “SPT"
apresentadas como executados no BMM-23 da
empresa de contrato nimero 4800001368, a
Fundacédo Renova disponibilizou Boletins de
Sondagem que corroboram com a execugéo de
apenas 198,2m.

Foi identificado pela EY, no campo “PC” da Base de
Moradias Temporarias, registro que ndo condiz com
a natureza da informacéo que deveria estar inserida
no campo.

Para trés familias foram identificadas divergéncias
entre as datas de assinatura e/ou nome de
representante de familia registrados Base de Dados
do PG008 ao confrontar com os registros na
documentacéo disponibilizada (DEM, TAV e/ou
TOR).

Para quatro familias foram identificadas
inconsisténcias relacionadas a auséncia de
B3 registros da data de assinatura na Base de Dados
do PGO008 para familias cuja documentacéo foi
apresentada.

Para uma familia foi identificada inconsisténcia
relacionada a auséncia de registro da data de
B4 assinatura na documentagéo cuja data de
assinatura esta apresentada na Base de Dados do
PGO008.
Para duas familias foi registrada a assinatura do
TOR na Base de Dados do PGO008, entretanto, o
TOR disponibilizado pela Fundagéo Renova ndo
dispunha das respectivas assinaturas.

PG008.017

PG008.021

PG008.029

PG008.037 B3

PG008.038

PG008.039

PG008.042
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Periodo de
identificac

ao

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Ciclo 03

Responsavel Prazo do
pelo Plano de Plano de
Acéo ’ Acao?!

Gerente Social

N/A
Reassentamento
Gerente Social N/A
Reassentamento
Gestor Famili
estor amuare N/A
Gesteira
G te Social
erente Soclal 1y 0312002
Reassentamento
Especialista 10/03/2022
Reassentamento
Gestor Familiar e
) N/A
Gesteira
Gerente Social N/A
Reassentamento
Gerente Social N/A
Reassentamento
G te Social
erente Socia N/A
Reassentamento
Gestor Famili
estor Familiar e N/A

Gesteira

EY



Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucdo dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguragéo
Individual (PAI), que foi previamente encaminhado a Fundac¢do Renova, ao CIF e a Camara Técnica de
Infraestrutura (CT-Infra) e ao longo da fase de entendimento do Programa realizada pela EY entre os meses de
dezembro de 2020 e janeiro de 2021, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

e Auséncia de aprovacéo integral do documento de Definicdo de Programa: Até a data de finalizacdo
dos procedimentos de auditoria do ciclo 03 do PGO008, ndo foram identificadas Notas Técnicas ou
DeliberagBes que aprovam integralmente o documento de Definicdo do Programa, incluindo seus
indicadores e fichas de indicadores, que determina o escopo de atuacdo da Fundacdo Renova e baliza
os procedimentos de auditoria a serem realizados. Foi considerado para este ciclo de auditoria, a versao
01 do documento de Definicdo do Programa, protocolada junto a CT- Infra e CIF em agosto de 2019.

e Auséncia de evidéncias e/ou ndo atuacdo da Fundacdo Renova devido a temas judicializados
inseridos no &mbito do Programa: Durante a realiza¢&o dos procedimentos, foram solicitadas a equipe
do Programa, evidéncias e informacdes referentes ao reassentamento coletivo e familiar de Gesteira
(MG), porém, conforme apresentado pela Fundacdo Renova, pelo fato deste tema estar judicializado, as
evidéncias ndo foram disponibilizadas em sua totalidade.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execucdo dos projetos e processos
executados no dmbito do PG008 pela Fundacédo Renova. Desta forma, a EY recomenda que:

A Fundacdo Renova adote acdes efetivas sobre seus processos e controles visando corrigir as
inconsisténcias identificadas durante os procedimentos executados, assim como prevenir a sua
reincidéncia futura;

e A Fundagcdo Renova implemente um banco de dados sistematizado para registro dos atendimentos
(reassentamento e moradia temporéria) do Programa, a fim de manter um controle dos atendimentos
realizados, além de regularizar as informacdes que ndo possuem documentacdo associada, bem como
aquelas cuja documentagéo existente apresenta irregularidade;

e A Fundacdo Renova busque as assinaturas dos Termos do Reassentamento de forma tempestiva, a fim
de manter um controle rigoroso das informac¢@es acerca dos atendimentos prestados, sobretudo no d&mbito
da vigéncia dos contratos de moradia temporaria;

e A Fundacgdo Renova busque, em conjunto com as outras partes envolvidas no processo, a elaboracéo de
um plano de a¢éo, visando cumprir as etapas do reassentamento de forma mais célere;

e A Fundagdo Renova mantenha, junto as empresas contratadas para a execuc¢do das obras do
reassentamento coletivo, controles ativos acerca da evolugdo das atividades realizadas no local e que,
consequentemente, reporte & CT-Infra o status atualizado do avanco fisico dessas atividades, com
documentagao suporte que o corrobore;

e AFundacdo Renova busque a¢6es adicionais visando a limpeza e manuten¢do das infraestruturas e casas
concluidas do reassentamento de Bento Rodrigues (MG);

e A Fundacédo Renova ajuste o documento de Definicdo do Programa (maio/2019) para que ele reflita a
determinacdo feita em audiéncia realizada em 05 de outubro de 2017 no &mbito da 22 Vara Civel, Criminal
e de Execugdes Criminais do Tribunal da Justica do Estado de Minas Gerais (TIMG) e retire do escopo
do Programa os atendimentos por permuta e auto reassentamento assistido;

e A Fundacéo Renova realize as tratativas cabiveis junto ao PG001 para que seja realizado o cadastro e o

posterior andamento ao atendimento das familias pelo PG008;
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e AFundacdo Renova adote a¢fes efetivas visando o atendimento e retorno as manifestacdes direcionadas
ao PG008, conforme estipulado pela Delibera¢do n°® 105.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0s comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Recuperacio das Areas de Preservagcéo Permanente
e de Recarga Hidrica Degradadas da Bacia do Rio Doce (PG026) —
Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Recuperagéo das Areas
de Preservacdo Permanente e de Recarga Hidrica Degradadas da Bacia do Rio Doce — Ciclo 02 um resumo geral
referente aos:

¢ Pontos de auditoria identificados pela EY;
e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;
e Recomendag¢fes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na tabela abaixo, sdo relacionados os pontos de auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, os quais
foram verificados o respectivo enderegcamento pela Fundacdo Renova, e consequentemente encerrados pela EY.

Pontos de Auditoria Encerrados

PG026.001

PG026.002

PG026.003

PG026.004

Ponto de Auditoria

Na&o foram disponibilizadas pela Fundagdo Renova evidéncias que corroboram o apoio técnico para um dos 11 viveiros
contratados no ano de 2018, conforme reportado no tépico “Fatos e entregas relevantes do ano de 2018 do “Relatério
Anual de Atividades” do ano de 2018.

Auséncia de informagdes de data de execugdo do georreferenciamento das areas de preservagdo permanente e recarga
hidrica no arquivo em formato shapefile disponibilizado, impossibilitando a verificagéo da realizagéo da acéo até marco de
2019, conforme reportado pela Fundagéo Renova no “Relatério CIF Abril 2019”.

Divergéncia entre a data de assinatura dos Termos de Anuéncia pelos produtores rurais do municipio de Coimbra (MG)
reportada pela Fundacédo Renova nos "Relatérios Mensais de Atividades" de julho e agosto de 2019 (marco de 2019) e a
data identificada pela EY na documentacéo suporte apresentada (margo a agosto de 2018).

Auséncia de uma base oficial contendo a relacdo de todos os participantes do Programa e as respectivas evidéncias dos
Termos de Anuéncia assinados para a totalidade dos produtores rurais do municipio de Coimbra (MG).
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Os pontos de auditoria identificados, séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacd@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das ag@es, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acdo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 30 pontos de auditoria do Programa de Recuperacgéo das Areas
de Preservacdo Permanente e de Recarga Hidrica Degradadas da Bacia do Rio Doce (PG026), que foram
identificados neste ciclo de auditoria ou que foram identificados nos ciclos anteriores, porém, permanecem sem
resolugéo:

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Criticidade | Classificacado o Periodo de RO SEHD e
o Ponto de Auditoria . e = pelo Plano de Plano de
do Ponto | da Criticidade identificagéo Aczoll
A base de Unidades de Intervengédo apresentou 54
unidades com cédigo identificador “COD_UI"
PG026.008 Alta A6 repetido uma ou mais vezes, representando 127 Ciclo 02 Especialista UST 13/05/2022
registros, para os quais a Fundag&o Renova nao
apresentou justificativas.
Foram identificados 36 registros da base de
PG026.011 Alta A6 Unidades do Intervengdo que estéo divergentes da Ciclo 02 Especialista UST | 13/05/2022
base de Unidades de Trabalho no campo “situacéo”,
35 na “microbacia e dois na “area”.
17 proprietarios que apresentaram Termo de
PG026.012 Alta A7 Adesgo a0 PG026 ou documento similar assinado Ciclo 02 Especialista UST | 01/06/2022
nao foram identificados na base de Limite de
Propriedade.
29 proprietérios identificados na base de Limite de
PG026.015 Alta A6 Propriedade do PGO26, néo deveriam constar na Ciclo 02 Especialista UST | 13/05/2022
base pois se inscreveram somente no PG027,
conforme informacdes da Fundagdo Renova.

Para trés proprietarios identificados na base Limite
PG026.016 Alta A8 de Propriedade do PG026, a Fundagdo Renovando | o\ 65 Especialista UST | 01/08/2022
apresentou evidéncias que corroborassem a adesdo

ou desisténcia ao PG026.
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Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

PG026.017

PG026.019

PG026.020

PG026.022

PG026.023

PG026.026

PG026.005

PG026.006

PG026.007

PG026.009

PG026.010

PG026.013

PG026.014

PG026.018

PG026.021

PG026.024

Criticidade
do Ponto

Baixa

Baixa

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Média

Classificacao
da Criticidade

A6

A7

A6

A8

B3

B3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M4

M3

Ponto de Auditoria

Foram identificadas cinco divergéncias no nome do
produtor entre o documento de ingresso no PG026
e a base de dados de Limite de Propriedade do
portal GIS, bem como trés no nome da propriedade.
A Fundacdo Renova ndo possui uma base de dados
para controle do status de elaboracéo do projeto
basico e projeto executivo de restauragao florestal
no ambito do PG026, sendo que a elaboragdo de
projetos é uma etapa prevista no documento de
Definicéo do Programa (novembro/2019).
Uma propriedade (GLGL0011) identificada na base
de Unidades de Intervengdo apresentou projeto
executivo de restauracao florestal voltado somente
para recuperagéo de nascentes, ou seja, com
escopo divergente do estabelecido no PG026.

A Fundacgdo Renova ndo apresentou as built para
15 propriedades registradas em fase de “executado”
na base de Unidades de Intervencgéo extraida do
portal GIS da Fundacdo Renova.

Quatro registros na “Base PSA 2019_2020", com 0s
codigos de propriedade COCO0090, COCO0094,
MDMDO0026 e COCO0117, apresentaram data de
pagamento posterior a data de envio da base de
dados.

Duas propriedades na “Base PSA 2019_2020", com
os codigos de propriedade MDMDO0020 e
COCO00098, apresentaram cada uma dois registros
de pagamento com a mesma data, porém, com
anos/valores de referéncia distintos, sem
justificativa da Fundagdo Renova.

A base de Limite de Propriedade utilizada pela
Fundagdo Renova para acompanhamento do
PG026 ndo apresentou os campos-chave a seguir
preenchidos: (i) 495 registros para "Situacao”; e (ii)
um registro para "Nome_Propr".

A base de Limite de Propriedade utilizada pela
Fundagdo Renova para acompanhamento do
PGO026 apresentou para as propriedades de cédigo
COCO0006, MDMD0066 e COCO0159 registro de
valor de &rea total igual a zero.

A base de Limite de Propriedade apresentou 27
propriedades com cdédigo identificador "ID_PROP"
repetido uma ou mais vezes, representando 60
registros, para os quais a Fundag&o Renova nao
apresentou justificativas.

Foram identificados 9 registros da base de
Unidades do Trabalho que estdo divergentes da
base de Limite de Propriedade no campo “nome da
propriedade” e sete no “nome do produtor”.

347 registros da base de Unidades de Intervencéo
nao foram localizados na base de Unidades de
Trabalho, utilizando-se o identificador da Unidade
de Trabalho ("COD_UT ").

Para dois proprietarios, o Termo de Adeséo ao
PG026 disponibilizado pela Fundacéo Renova nédo
indica 0 nome da propriedade.

Para dois proprietarios, o Termo de Adeséo
disponibilizado pela Fundagdo Renova apresenta
nome de proprietario divergente daquele registrado
na planilha de controle de inscricéo de edital.
Duas propriedades apresentam Declaragdes de
Desisténcia, porém, ndo constam com a situagéo
“exclusa” na base de Limite de Propriedade do
portal GIS.

A Fundacédo Renova néo disponibilizou evidéncia do
projeto basico para 18 propriedades que ja
possuem projeto executivo de restauracéo florestal,
em desacordo com o fluxo previsto no documento
de Definicdo do Programa (novembro/2019),
segundo o qual o projeto béasico é etapa
predecessora ao projeto executivo de restauragao
florestal.

Foram identificadas 11 divergéncias no campo
“nome da propriedade” entre os registros da “Base

»

a7

Periodo de
identificacéo

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Responsavel
pelo Plano de
Acéol"

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Engenheiro UST

Engenheiro UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Especialista UST

Prazo do

01/06/2022

Implementado

Implementado

Implementado

N&o se aplica

Né&o se aplica

13/05/2022

08/04/2022

13/05/2022

13/05/2022

Né&o se aplica

Implementado

Né&o se aplica

13/05/2022

05/01/2023

01/06/2022
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# Criticidade | Classificacédo
do Ponto | da Criticidade

PG026.025 Média M3
PG026.027 Média M3
PG026.028 Média M5
PG026.029 Média M3
PG026.030 Média M5
PG026.031 Média M3
PG026.032 Média M5
PG026.033 Média M4
PG026.034 Média M3

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Ponto de Auditoria

PSA 2019 2020” e os da base de Limite de
Propriedade e trés no campo “nome do produtor”.
Uma propriedade com registro de pagamento
identificado na “Base PSA 2019_2020" néo foi
localizada na base de Limite de Propriedade do
portal GIS.

126 registros de pagamentos na “Base PSA
2019_2020" apresentaram valor divergente do
previsto no documento de Definicdo do Programa
(novembro/2019).

14 pagamentos por servicos ambientais da amostra
selecionada apresentaram data de assinatura do
recibo de PSA anterior a data de pagamento
registrada na “Base PSA 2019 _2020.xIsx".
Seis pagamentos por servigos ambientais
selecionados em amostra apresentaram divergéncia
no nome de propriedade entre o recibo de PSA e a
“Base PSA 2019 2020.xIsx".

A Fundacéo Renova néo disponibilizou recibos de
PSA para dois pagamentos por servigos ambientais
selecionados em amostra.

Foram identificadas oito divergéncias no nome da
propriedade entre o relatério fotografico
disponibilizado pela Fundag&o Renova e a “Base
PSA 2019 2020.xIsx” e oito na area submetida a
implantacéo.

Os relatérios fotograficos necessarios para o
produtor receber o PSA néo foram disponibilizados
pela Fundagdo Renova para 21 registros de
pagamento da planilha de controle de PSA.

50 registros de propriedades em fase de diagnéstico
ou posterior, identificados na base de Unidades de
Intervengao, nédo foram localizados nas bases de
dados de elaboracdo do CAR.

Para cinco registros de propriedades, o cédigo do
CAR estéa divergente entre as bases de Elaboragao
do CAR e o Recibo ou Demonstrativo enviado pela
Fundacgéo Renova.

Impedimentos ao Processo da Auditoria

Periodo de
identificacéo

Ciclo 02
Ciclo 02
Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02
Ciclo 02

Ciclo 02

Responsavel
pelo Plano de
Acéol"

Especialista UST

Engenheiro UST

Engenheiro UST

Engenheiro UST

Engenheiro UST

Engenheiro UST

Engenheiro UST

Engenheiro UST

Especialista UST

Prazo do
Plano de
Acéo®

Implementado

Implementado

Implantado

04/04/2022

Implementado

Ja
implementado

Implementado

Ja
implementado

Implementado

Durante a execucdo dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguragéo
Individual (PAI), que foi previamente encaminhado a Fundagéo Renova, ao CIF e & CAmara Técnica Restaura¢édo
Florestal e Produgdo de Agua (CT-FLOR), em 18 de maio de 2021, e ao longo da fase de entendimento do
Programa realizada pela EY, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

e Necessidade de formalizacdo e detalhamento dos critérios de prazo de Pagamento por Servigos
Ambientais (PSA): o "Edital do programa de PSA — PSA rio Doce" de 2018 e o “Edital de Restauragdo
Florestal" de 2019, bem como o documento de Definicdo do Programa (novembro/2019), aprovado pelo
CIF, estabelecem os seguintes critérios para o PSA:

(0]

(0]

Valor de referéncia de R$ 252 por hectare e por ano;

0 pagamento em etapa posterior as a¢fes de adequacdo ambiental e de infraestrutura rural;

(0]

Periodo minimo de pagamento de cinco anos.

Entretanto, ndo foram identificados critérios formais aprovados pelo CIF que determinem:

Ha um fluxograma, especificamente no "Edital do programa de PSA — PSA rio Doce", que indica

0 Marco para inicio do pagamento: ndo foi identificado o marco final das a¢des de adequagéo
ambiental e de infraestrutura rural, citado no "Edital do programa de PSA — PSA rio Doce", a partir
do qual a propriedade seria elegivel ao pagamento;

Periodicidade do pagamento: os editais estabelecem valor de referéncia por ano e o periodo

minimo de pagamento por cinco anos, porém, ndo especificam se o pagamento deve ocorrer em
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até 12 meses ou se deve ocorrer no ano subsequente a partir de um determinado marco ou de
um pagamento realizado anteriormente.

A Fundacdo Renova informou & EY que adota os seguintes critérios, além daqueles estabelecidos nos
editais e no documento de Definicdo do Programa (novembro/2019) supracitados:

0 Marco parainicio do pagamento: o pagamento é condicionado & finalizagdo do cercamento e
ocorre entre outubro do ano da finalizagdo do cercamento e mar¢o do ano subsequente;

0 Requisito documental para o inicio do pagamento: o pagamento € condicionado a
apresentacdo da documentacao comprobatéria de posse/propriedade do imdvel rural. Entretanto,
a EY destaca que a Deliberag&o n° 65, emitida pelo CIF em maio de 2017, orientou a flexibilizac&o
da obrigatoriedade dos documentos fundiarios como um dos critérios para elegibilidade ao
Programa. Adicionalmente, o préprio edital estipula que esses documentos devem ser
apresentados “sempre que possivel”, ndo configurando, assim, uma obrigatoriedade;

o Periodicidade do pagamento: anualmente, entre outubro e marco. Nesse sentido, a EY destaca
que o intervalo de tempo entre dois pagamentos pode extrapolar o periodo de um ano, a exemplo
de um primeiro pagamento realizado em outubro de 2019 e um segundo pagamento realizado em
marco de 2021, podendo atingir 18 meses de diferenca;

Dessa forma, recomenda-se que a Fundag¢édo Renova solicite a revisdo e aprovacgdo formal da CT-FLOR
e do CIF das premissas adotadas no pagamento por servicos ambientais, além daquelas oficializadas.

e Auséncia de lista de proprietarios que aderiram ao "Edital de Restauracéo Florestal" de 2019 que
diferencie se o proprietario optou ou ndo pelo recebimento de PSA: para o "Edital de Restauragdo
Florestal" de 2019, ndo ha uma base de dados que discrimine os proprietarios inscritos no edital que
optaram pelo recebimento de PSA daqueles que ndo optaram. A auséncia desta segregagéo impede que
a EY identifigue a populacéo de proprietarios que se inscreveram no PG026 e deveriam receber PSA e,
por consequéncia, consiste em mais um impedimento ao procedimento de verificagcdo do cumprimento de
prazo do Pagamento por Servicos Ambientais.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execucdo dos projetos e processos
executados no ambito do PG026 pela Fundacdo Renova. Desta forma, a EY recomenda que a Funda¢éo Renova:

¢ Realize os ajustes nas bases do portal GIS incluindo remocao de cédigos duplicados, preenchimento de
campos-chaves em branco e correcdo das inconsisténcias encontradas a partir de confronto entre as
bases;

e Inclua, em sua base de dados de propriedades que aderiram ao Programa (ex.: portal GIS), as
informacgBes de ano de ingresso/adeséo, bem como de Edital de Referéncia para todos os registros de
propriedade, para facilitar a identificac@o dos critérios e premissas aplicaveis a cada propriedade;

e Avalie a inclusdo de campos-chave adicionais nas planilhas ou bases de dados existentes para maior
rastreabilidade e controle;

e Padronize os documentos utilizados no Programa tais como projetos executivos, relatérios fotogréaficos e
recibos de PSA, contendo informag¢Bes minimas que permitam o vinculo da evidéncia com o seu
respectivo registro na planilha de controle ou base de dados (ex.: nome do proprietéario, data de assinatura,
nome da propriedade, etc);

e \Verifique junto & CT-FLOR o limite méximo de tolerancia em relagdo a diferenca entre a area para restauro
prevista nos projetos executivos de restauracdo florestal e a &rea efetivamente restaurada; registrada no
as built;

e Mantenha/arquive os documentos que evidenciem e suportem as acdes do Programa (ex.: relatdrios
fotogréficos, as builts, recibos de PSA, etc);

e Formalize o més-base e o periodo de referéncia utilizados para correcdo monetéria do valor de PSA no

EY



documento de Definicdo do Programa;

e Formalize a ndo obrigatoriedade de elaboracdo do CAR junto as propriedades localizadas em Territdrios
Indigenas junto a CT-FLOR e ao CIF;

e Atenda as manifestacdes recebidas por meio do sistema SGS conforme prazo estabelecido pela
Deliberagdo n° 105.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0os comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Fortalecimento das Estruturas de Triagem e
Reabilitacao da Fauna Silvestre (PG029) — Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Fortalecimento das
Estruturas de Triagem e Reabilitagdo da Fauna Silvestre (PG029) — Ciclo 02 um resumo geral referente aos:

¢ Pontos de Auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢bes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na tabela abaixo, séo relacionados os pontos de auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, 0s quais,
com base em verificagcdo da EY, foram enderecados pela Fundacdo Renova, e, consequentemente, encerrados.

Pontos de Auditoria Encerrados

id Ponto de Auditoria Periodo de
Encerramento

Divergéncia entre a data de aprovagao, pela CT-Bio, do projeto conceitual do Cetas-MG (abril de 2020) e o reporte da
acdo pela Fundagdo Renova no “Relatério CIF Abril 2019” (janeiro de 2019).

PG029.001 Ciclo 02

Auséncia de evidéncias que corroborem a entrega do Estudo de Inventario Florestal do projeto basico do Cetas-MG, em

junho de 2019, conforme reportado no “Relatério Mensal de Atividades” referente ao més de junho de 2019. Ciclo 02

PG029.002

Os Pontos de Auditoria identificados séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacé@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo.

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das ag@es, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.
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B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acdo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo do ponto de auditoria do PG029, que foi identificado neste ciclo de
auditoria ou que foi identificado nos ciclos anteriores, porém, permanece sem resolucao.

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

# Criticidade Classg;ca(; L Periodo de | Responsavel pelo Elr:ﬁg gg
: ieo = x 8
do Ponto Criticidade identificacao Plano de Acéao AcHo®

Né&o foram identificadas evidéncias de

finalizagdo de sete de 12 atividades 60 dias Uteis ap6s
pela Fundagdo Renova relacionadas Coordenadora de resolvidas todas
PG029.003 Média M5 ao CETRAS-MG, as quais se Ciclo 02 Conservacéo da as pendéncias de
encontram atrasadas em relagéo aos Biodiversidade Terrestre documentacéo
prazos previstos no cronograma pelo IBAMA-MG

protocolado no IBAMA/MG e no IEF.

Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucdo dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguragéo
Individual (PAI), que foi previamente encaminhado a Fundac¢do Renova, ao CIF e a Camara Técnica de
Conservacéo e Biodiversidade (CT-Bio), em 26 de agosto de 2021, e ao longo da fase de entendimento do
Programa realizada pela EY, foi identificado pela auditoria o seguinte impedimento:

e Auséncia de aprovacéo integral do documento de Definicdo de Programa: Até a data de finalizacdo
dos procedimentos de auditoria do ciclo 02 do PG029, néo foi identificada Nota Técnica ou Deliberacéo
gue aprovem integralmente o documento de Definicdo do Programa, que determina o escopo de atuagdo
da Fundac@o Renova e baliza os procedimentos de auditoria a serem realizados. Para este ciclo de
auditoria, foi utilizada a versdo 01 do documento de Definicdo do Programa (janeiro/2018), aprovada
parcialmente pelo CIF em 30 de outubro de 2018. Cumpre destacar que a CT-BIO e o CIF solicitaram
adequacdes nas premissas, restricdes, cronograma, custo do Programa, indicadores, entre outras.

E importante destacar que, posteriormente, a Fundagcdo Renova protocolou uma nova versdo documento de
Definicdo do Programa (novembro/2021), que, por sua vez, foi aprovada integralmente em 02 de dezembro de
2021, conforme a Deliberagdo CIF n° 553. Entretanto, como a conclusédo da execucao dos procedimentos pela EY
se deu em 08 de outubro de 2021, a nova versdo aprovada do documento sera considerada pela EY em um
proximo ciclo de auditoria do Programa.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execucdo dos projetos e processos
executados no ambito do PG029 pela Fundacédo Renova. Desta forma, a EY recomenda que a Funda¢éo Renova:

e Monitore e direcione os esfor¢os para cumprimento dos prazos de entrega das ac¢des estabelecidos pelo
TTAC ou nos cronogramas das obras do CETRAS-ES e CETRAS-MG,;

e Adote ac¢bes efetivas visando o atendimento as manifestacdes direcionadas & ateng¢do do PG029,
conforme prazo determinado na Delibera¢&o CIF n° 105.

8 Informag®@es disponibilizadas pela Fundag@o Renova em 18 de janeiro de 2022, em resposta aos pontos de auditoria identificados pela EY.
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Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0s comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Conservacao da Fauna e Flora Terrestre (PG030) —
Ciclo 02

Apresentamos, neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Conservagéo da Fauna e
Flora Terrestre (PG030) — ciclo 02, um resumo geral referente aos:

e Pontos de Auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢bes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na tabela abaixo, séo relacionados os pontos de auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, para os quais
foi verificado o respectivo enderecamento pela Fundacdo Renova e, consequentemente encerrados, pela EY.

Pontos de Auditoria Encerrados
id Ponto de Auditoria Periodo de
Encerramento

Um dos “Termos de autorizagdo” apresentados pela Fundagdo Renova para evidenciar a autorizagdo por parte do

PG030.001 proprietario ndo foi assinado, ndo havendo evidéncias de que este autorizou o uso de sua propriedade para as atividades Ciclo 02
de monitoramento, bem como né&o foram apresentadas alternativas para sua execucéao.
Auséncia de documentacéo suporte apresentada pela Fundagéo Renova que demonstre a apresentagdo dos mapas das

PG030.002 areas de aves associadas a ambientes imidos no Plano de Trabalho do Plano de Acéo, conforme determinado pela Nota Ciclo 02
Técnica n® 06/2017.

A Fundagdo Renova ndo apresentou evidéncias que demonstrassem a ocorréncia das reunides de alinhamento com

PG030.003
representantes da CT-Bio e do IBAMA, conforme reportado no Relatério Mensal de Atividades de agosto de 2019.

Ciclo 02

Os pontos de auditoria identificados, séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacé@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificacé@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das agdes, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.
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M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 02 pontos de auditoria do Programa de Conservacdo da Fauna
e Flora Terrestre (PG030), que foram identificados neste ciclo de auditoria ou que foram identificados nos ciclos
anteriores, porém, permanecem sem resolucao:

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Ci ade | Classificacao Periodo de RESPEITSEVC] | PEHD 6

# riicag Ponto de Auditoria " N pelo Plano Plano de
do Ponto | da Criticidade identificacéo ~ o = 9
de Acao Acéo

N&ao foram encaminhadas pela Fundagdo Renova
evidéncias da apresentagdo do Sumario Executivo

do Plano de Agéo atodos os 6rgaos que compdem o ) .An.a“Ste.l de
PG030.004 Alta A2 . ; Ciclo 02 Biodiversidade | 31/01/2022
Sistema CIF, conforme determinado pela Nota Sénior
Técnica n° 09/2020 da CTBIO e Deliberagdo CIF n°
419 e em atendimento a clausula 168, §2° do TTAC.
O 1° Relatério de Monitoria do Plano de Acéo
reportciu, em seus i:apnulos iniciais, que foram Analista de
PG030.005 B4 concluidas duas agbes e que 17 estavam em Ciclo 02 Biodiversidade | 14/01/2022
andamento. Entretanto, ao longo do documento, Sénior

foram listadas e descritas duas ac¢des concluidas e
apenas 13 em andamento.

Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucdo dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguragéo
Individual (PAIl), gue foi previamente encaminhado & Fundagdo Renova, ao CIF e & Cémara Técnica de
Conservacéo da Biodiversidade (CT-BIO) e ao longo da fase de entendimento do Programa realizada pela EY nos

meses de maio e junho de 2021, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

e Auséncia de aprovagéo integral do documento de Definicdo de Programa: até a data de finalizagéo
dos procedimentos de auditoria do ciclo 02 do PGO030, ndo foram identificadas Notas Técnicas ou
DeliberagBes aprovando integralmente o documento de Definigdo do Programa, o qual determina o
escopo de atuacdo da Fundacdo Renova, baliza os procedimentos de auditoria a serem realizados e
define os indicadores a serem aferidos no &mbito do Programa. Utilizamos, para este ciclo de auditoria, a
revisdo 02 do documento de Definicdo do Programa, aprovada parcialmente pelo CIF em 30 de outubro
de 2018, por meio da Deliberag&o n® 218. Nesse sentido, tendo em vista que os indicadores ndo haviam
sido aprovados e tampouco medidos pela Fundac@o Renova, a auditoria ndo executou procedimentos
para acompanhar a evolugdo, bem como o atingimento das metas estabelecidas para os indicadores.
Ademais, cumpre frisar que no dia 02 de dezembro de 2021, apés a execucao dos procedimentos pela

° Informag@es disponibilizadas pela Fundag@o Renova em 19 de janeiro de 2022, em resposta aos pontos de auditoria identificados pela EY.
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EY, o documento de Definicdo do Programa (escopo e indicadores) foi integralmente aprovado pelo CIF
por meio da Deliberagdo n° 552 e 0 mesmo sera utilizado no préximo ciclo de auditoria a ser executado
pela EY.

Auséncia de formalizacdo da delimitagcdo da Area Ambiental 1: segundo o TTAC, a Area Ambiental 1
consiste nas “areas abrangidas pela deposicdo de rejeitos nas calhas e margens dos rios Gualaxo do
Norte, Carmo e Doce, considerando os respectivos trechos de seus formadores e tributarios, bem como
as regides estuarinas, costeiras e marinha na porcéo impactada pelo EVENTO”. No entanto, ndo foi
identificada uma formalizac@o da delimitacdo dessa area e de sua aprovacao. Isso impede a verificacéo
por parte da EY da area de atuacdo do Programa, a qual, conforme clausula 168, deve ser a Area
Ambiental 1.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execucdo dos projetos e processos
executados no ambito do PG030 pela Fundacdo Renova. Desta forma, a EY recomenda que a Funda¢édo Renova:

Monitore os prazos de entregas definidos no TTAC ou em Notas Técnicas e Delibera¢fes, buscando,
inclusive, devolutivas formais do CIF e/ou da CTBIO acerca de eventuais solicitages de dilagcdo de prazo
realizadas pela equipe do PG030;

Atente-se ao atendimento integral das orientagfes e solicitacdes realizadas pela CTBIO, CIF e 6rgaos
ambientais, dispostas em documentos formais, bem como aos prazos estipulados por tais 6rgaos;
Monitore as manifesta¢fes direcionadas & atengdo do PG030, pelo sistema SGS, a fim de atendé-las ou
direciona-las ao Programa responsavel tempestivamente;

Inclua prazos para inicio e término das a¢des contidas na Matriz do Plano de Acdo (PA), visando maior
controle e monitoramento;

Atente-se quanto a elaboracéo e arquivamento de atas quando da ocorréncia de reunifes;

Atente-se a frequéncia estipulada na IN n° 21/2018 para a realiza¢cdo das monitorias do Plano de Acao;
Detalhe, em seus relatérios de Monitoria do PA, as atividades ja executadas e em execu¢éo no ambito de
cada acdo considerada iniciada pela Fundacdo Renova, visando corroborar os status das acgfes
reportadas nos documentos;

Realize os reportes de informac¢des nos relatérios de Monitoria do PA em conformidade com o periodo de
execucao das a¢6es e respaldados por evidéncias que corroborem tal execucéo até a data da publicacao
do relatorio.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo
Renova e 0s comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatério de Acompanhamento do
Programa de Comunicacao Nacional e Internacional (PG036) —
Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Comunicagdo Nacional e
Internacional (PG036) — ciclo 02 um resumo geral referente aos:

¢ Pontos de auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢bes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Na Tabela abaixo, s&o relacionados os Pontos de Auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores, os quais,
com base em verificacdo da EY, foram enderecados pela Fundacdo Renova, e, consequentemente, encerrados.

Tabela 1: Pontos de Auditoria encerrados no ciclo 02

id Ponto de Auditoria Periodo de
Encerramento

43 comentérios constantes na planilha encaminhada a EY foram respondidos pela Fundacéo Renova ap6s 24 horas, o

PG036.004
que diverge do prazo constante no fluxo informado pela Fundacéo Renova.

Ciclo 02
63 comentérios realizados por usuérios nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e YouTube durante o periodo

PG036.010 verificado foram respondidos pela Fundag@o Renova apés 24 horas, o que diverge do prazo constante no fluxo Ciclo 02

informado pela Fundacéo Renova e representa 5,5% do total de comentarios respondidos.

Foi reportado pela Fundacéo Renova, no Relatério Mensal de Atividades referente ao més de maio de 2019, a

divulgacéo de 12 videos na pagina da Fundagdo Renova no Facebook e no canal do YouTube. Entretanto, foram

identificados em consulta realizada pela EY 10 videos no canal do YouTube no referido més, e quatro na pagina do

Facebook.

PG036.012 Ciclo 02

Os Pontos de Auditoria identificados, s&o classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacé@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificacio da criticidade s&o apresentados na Tabela abaixo:
Tabela 2: Critérios para classificacdo da criticidade dos Pontos de Auditoria

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.

A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.

A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.

A4 - Auséncia de medicao de indicadores aprovados.

Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das ag@es, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.
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Média

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.

M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do

Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.

B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na Tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 16 Pontos de Auditoria do Programa de Comunicag&o Nacional
e Internacional (PG036), que foram identificados neste ciclo de auditoria ou que foram identificados nos ciclos
anteriores, porém, permanecem sem resolucao:

PG036.001

PG036.002

PG036.006

PG036.007

PG036.013

PG036.016

PG036.020

Criticidade

do Ponto

Classificacao
da Criticidade

Al

A5

Tabela 3: Pontos de Auditoria identificados no ciclo 02

Ponto de Auditoria

Ndo foi encaminhada pela Fundagdo Renova
evidéncias da realizagdo dos ajustes no site,
solicitados pelo CIF na 42 Reunido Ordinaria, que
aconteceu em 11 de julho de 2016, bem como de
reenvio do programa de comunicagdo regional,
nacional e internacional, por meio de sitio eletrénico
para apreciagdo e aprovagdo dos Orgédos
Ambientais, conforme estabelecido na clausula 175
do TTAC.

Foi identificada a realizagdo de moderagéo prévia a
publicacéo do primeiro comentario realizado por um
usuario no site da Fundagdo Renova, em desacordo
com a solicitagéo realizada pela CT-PDCS por meio
das Notas Técnicas n°s 06 e 10/2018.

78 documentos identificados pela EY na aba
“Arquivos e Relatérios” da pagina em inglés do site
da Fundag&@o Renova ndo foram traduzidos para o
idioma inglés, permanecendo na lingua portuguesa
os referidos arquivos.

502 documentos e noticias identificados pela EY nas
abas “Arquivos e Relatérios” e “Noticias” em
portugués do site da Fundacdo Renova ndo foram
identificados na versdo em inglés das referidas abas.
19 publicagdes identificadas na versdo em portugués
da pagina “Noticias” no site da Fundagdo Renova
apresentam divergéncia no contetdo da verséo da
pagina no idioma inglés.

Impossibilidade de publicacdo de um segundo
comentario no site da Fundagé@o Renova utilizando
de usuério j& cadastrado, devido a erro no sistema.

Divergéncia entre as paginas descritas na Ficha do
indicador “102 - Visualizagdes de paginas de servigo”
previsto no documento de Definicdo do Programa
(revisdo 05) e as paginas consideradas na medicéo
do indicador pela Fundag&o Renova.

Periodo de
identificacéo

Ciclo 01

Ciclo 01

Ciclo 01

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Responsavel
pelo Plano
de Acdo 1°

Néo se aplica.
(0]

Coordenadora
de
Comunicacéo e
Contelido
Digital

Néo se aplica.
(0]

Néo se aplica.
(0]

Né&o se aplica.
(0]

Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital
Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital

Prazo do

N&o se
aplica.

31/05/2022

N&o se
aplica.

N&o se
aplica.

N&o se

aplica.

Concluido

31/07/2025

10 Informagdes disponibilizadas pela Fundagdo Renova em 15 de margo de 2022, em resposta aos Pontos de Auditoria identificados pela EY.
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Criticidade
do Ponto

Classificagcao
da Criticidade

Ponto de Auditoria

Periodo de
identificacéo

Responsavel
pelo Plano
de Acéo 1°

Prazo do
Plano de
Acéo?®

PG036.003

PG036.009

PG036.014

PG036.015

PG036.005

PG036.011

PG036.017

PG036.018

PG036.019

PG036.008

Média

Média

Média

Média

Média

A7

A7

A7

A7

M1

M1

M1

M5

M5

B1

Auséncia de controle pela Fundagdo Renova em
relagdo aos comentarios excluidos no site.

Auséncia de controle pela Fundagdo Renova em
relacdo aos comentéarios excluidos na plataforma
utilizada para monitoramento das redes sociais.

Foram identificadas quatro publicages excluidas da
pagina de “Noticias” do site da Fundacédo Renova,
para os quais ndo foram disponibilizados a EY
evidéncias que demonstrassem quais publicacbes
foram excluidas, bem como justificassem o motivo da
excluséo.

Inclusdo de oito arquivos/relatérios na pagina de
“Arquivos e Relatérios” do site da Fundacéo Renova,
em comparagdo ao identificado no ciclo 01 de
auditoria, para os quais ndo foram disponibilizadas
pela  Fundacdo Renova evidéncias  que
corroborassem a justificativa de inclusdo de
arquivos/relatérios com datas retroativas no site.

Foi identificado pela EY 42 comentéarios recebidos
pelo site e ndo respondidos, que se referem a
davidas e questionamentos relacionados as agdes
executadas pela Fundagdo Renova.

Foi identificado pela EY 23 comentérios recebidos
pelas redes sociais e ndo respondidos, que se
referem a dividas e questionamentos relacionados
as acdes executadas pela Fundagdo Renova.

Foi identificada pela EY uma interacéo relacionada a
questionamento no site, no qual ndo foi possivel
verificar o retorno final pela Fundagéo Renova.

Foi identificada divergéncia no quantitativo reportado
pela Fundacéo Renova para o0 més de novembro de
2021, relacionado ao indicador “I01 - Acessos das
cidades prioritarias ao site” previsto no documento de
Definicdo do Programa (revisdo 05) e a
documentagéo suporte disponibilizada.

Foi identificada divergéncia no quantitativo reportado
pela Fundacdo Renova para o més de outubro de
2021, relacionado ao indicador “l02 - Visualizagbes
de paginas de servigo” previsto no documento de
Definicdo do Programa (revisdo 05) e a
documentagéo suporte disponibilizada.

Divergéncia entre as informag8es apresentadas na
pagina “Calendéario” do site da Fundag@o Renova e
as informacdes disponibilizadas pelo PGO006,
conforme identificado no ciclo 01 de auditoria para 16
eventos/reunides em abrilde 2019, e no ciclo 02 para
17 eventos do més de outubro de 2021,
permanecendo a ndo conformidade.

Ciclo 01

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 01

Ciclo 01

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 01

Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital
Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital

Né&o se aplica.
(0]

Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital

Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital
Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital
Coordenadora
de
Comunicagéo e
Contelido
Digital

Né&o se aplica.
(0]

Né&o se aplica.
(0]

Coordenadora
de
Comunicacéo e
Contelido
Digital

30/09/2022

31/05/2022

N&o se
aplica.

09/12/2022

31/05/2022

31/05/2022

31/05/2022

N&o se
aplica.

N&o se
aplica.

31/12/2022

® Para estes Pontos de Auditoria, a Fundacdo Renova ndo apresentou Planos de Acéo, responsaveis ou prazos
para sua execugdo. Entretanto, vale ressaltar que, estes Pontos serdo objeto de verificacdo pela EY em um
proximo ciclo de acompanhamento do Programa, visando verificar se foram realizadas tratativas para
enderegcamento dos mesmos.
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Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execucdo dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguragéo
Individual (PAI), que foi previamente encaminhado a Fundac¢do Renova, ao CIF e a Camara Técnica de
Participagcdo, Didlogo e Controle Social (CT-PDCS), em 13 de setembro de 2021, e ao longo da fase de
entendimento do Programa realizada pela EY, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos:

e Auséncia de critérios e atividades minimas relacionadas a producao de conteido para o site da Fundacdo
Renova, parte do “Processo de Comunicagdo Internacional e Manutengdo do site” constante no
documento de Definicdo do Programa (reviséo 05) aprovada pelo CIF por meio da Deliberacdo n° 519,
impossibilita a verificacdo da auditoria quanto ao cumprimento do escopo aprovado.

e Necessidade de formalizacéo da inclusdo do Portal da Transparéncia no escopo previsto no documento
de Definicdo do Programa (revisdo 05), aprovada por meio da Deliberacdo n° 519 do CIF, conforme
disposto na Nota Técnica 26/2021 emitida pela CT-PDCS em fevereiro de 2021.

e Auséncia de formalizacdo quanto ao atendimento (ou n&do) da clausula 175, no que diz respeito a “A
FUNDACAO devera apresentar, até julho de 2016, para apreciacdo e aprovacdo dos ORGAOS
AMBIENTAIS, um programa de comunicagdo regional, nacional e internacional, por meio de sitio
eletrbnico em no minimo trés idiomas — inglés, portugués e espanhol - abrangendo as a¢bes e programas
desenvolvidos por for¢a deste Acordo”. De acordo com a ata da 4 Reunido Ordinaria do CIF, realizada
em julho de 2016, a apresentacéo do plano de comunicagdo por meio do site da Fundac¢éo Renova foi
realizada pela Samarco, entretanto foi registrada na ata a ndo concordancia do CIF a alguns aspectos.
Diante disso, € necessaria a formalizac@o da aprovac¢éo ou néo, pelos 6rgaos ambientais, referente ao
atendimento desta clausula.

e Auséncia de critérios com relacdo ao contetido que deve ser disponibilizado no idioma inglés no site da
Fundacgdo Renova, bem como o prazo para traducdo das informag¢8es disponibilizadas em portugués.
Conforme verificado pela EY, a maioria dos documentos ndo possuem a versao em inglés, diante disso,
precisamos que seja apontado pela CT-PDCS se todos os documentos devem ser traduzidos ou se sera
estabelecido um critério, para que seja possivel verificar o atendimento a clausula 175.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execucdo dos projetos e processos
executados no dmbito do PG036 pela Fundacédo Renova. Desta forma, a EY recomenda que:

e A Fundacdo Renova mantenha a rastreabilidade sobre o histérico de atualizacdo das informacdes
disponibilizadas em seu site, incluindo mas néo se limitando ao status dos Programas e Calendério,
possibilitando corroborar a execucdo das acdes previstas no TTAC, TAC Governanga, documento de
Definicdo do Programa, entre outros.

¢ AFundacdo Renova estabeleca critérios, no documento de Definicdo do Programa, sobre quais contetidos
deverdo ser inseridos na versao em inglés do site.

e A Fundacdo Renova estabelega critérios, no documento de Definicho do Programa, sobre quais
comentarios recebidos por meio do site e das redes sociais s&o passiveis de resposta.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo

Renova e 0os comentérios e considera¢fes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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Sumario Executivo do Relatorio de Acompanhamento do
Programa de Ressarcimento dos gastos publicos extraordinarios
dos COMPROMITENTES (PG042) — Ciclo 02

Apresentamos neste capitulo inicial do Relatério de Acompanhamento do Programa de Ressarcimento dos gastos
publicos extraordinérios dos COMPROMITENTES - ciclo 02 um resumo geral referente aos:

e Pontos de auditoria identificados pela EY;

e Itens de Impedimentos (casos aplicaveis) ao processo de auditoria do Programa, dentre os quais a
necessidade de definicdo de premissas e aprovagoes;

e Recomendag¢bes a Fundacdo Renova (casos aplicaveis) identificadas ao longo do processo de auditoria
do Programa.

Pontos de Auditoria

Os pontos de auditoria identificados, séo classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa.
A classificacé@o da criticidade visa diferenciar os pontos quanto a importancia e/ou urgéncia na sua tratativa e/ou
resolucdo. Os critérios para classificac@o da criticidade sdo apresentados na tabela abaixo:

A1l - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberagdo CIF.
A2 - Descumprimento de disposi¢des do TTAC, Deliberacdes CIF e Notas Técnicas da respectiva Camara Técnica.
A3 - N&o execugdo integral dos projetos, processos e agdes previstos no documento de Definigdo do Programa aprovado e/ou no TTAC.
A4 - Auséncia de medigdo de indicadores aprovados.
Alta A5 - Medicéo de indicadores com metodologia diferente da aprovada.

A6 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete
diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

AT - Auséncia de histérico e rastreabilidade das agdes, transacdes, eventos do programa (bases de dados).

A8 - Auséncia e/ou divergéncia de documentacdo suporte que compromete diretamente o finalistico do Programa com impacto relevante.

M1 - Auséncia de registro de resposta para manifestagdes com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”.
M2 - Compromete o finalistico do Programa, mas néo esta sob a responsabilidade da Fundagdo Renova.

M3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode
Média comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do Programa.

M4 - Execucdo parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definicdo do Programa aprovado.

M5 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que pode comprometer o finalistico, ou compromete parcialmente o finalistico do
Programa.

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundagéo Renova.
B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de acédo definidos pela prépria Fundacéo Renova).

B3 - Auséncia de preenchimento de campos-chave ou divergéncias nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que ndo compromete
o finalistico do Programa.

B4 - Auséncia e/ou divergéncia de documentagdo suporte que ndo compromete o finalistico.

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 05 pontos de auditoria do Programa de Ressarcimento dos gastos
publicos extraordinarios dos COMPROMITENTES (PG042), que foram identificados neste ciclo de auditoria ou
gue foram identificados nos ciclos anteriores, porém, permanecem sem resolucao:
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PG042.003

PG042.004

PG042.005

PG042.001

PG042.002

Criticidade
do Ponto

Média

Média

Classificacao
da Criticidade

A8

A8

A8

M3

M3

Pontos de Auditoria identificados no ciclo atual

Ponto de Auditoria

N&o foram apresentados os comprovantes de
pagamento relacionados aos langamentos de
transporte para a entrega dos coletes ao Ministério
da Integragé@o Nacional (M), no valor de R$
9.970,00 (nove mil, novecentos e setenta reais).
N&o foram apresentados pela Fundagédo Renova os
comprovantes de pagamento para trés
ressarcimentos realizados a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel
(SEMAD), no valor de R$ 67.400,00 (sessenta e
sete mil e quatrocentos reais) apresentados na base
de ressarcimentos do PG042.

A partir dos documentos e explicagdes
encaminhadas pela Fundacdo Renova néo foi
possivel corroborar a adequacgéo dos valores

apurados na memoéria de calculo de atualizagcdo
pelo indice do IPCA com os valores ressarcidos aos
COMPROMITENTES, conforme previsto no caput
da clausula 141 do TTAC, que prevé que os gastos
publicos extraordinarios decorrentes do evento
deveré&o ser ressarcidos "devidamente atualizado
pelo IPCA, desde a data da despesa até o efetivo
pagamento...".

Foram identificados 2 langamentos correspondentes
a pagamentos realizados para a SEMAD, no valor
de R$ 1.501,86 (um mil, quinhentos e um reais e
oitenta e seis centavos), que foram apresentados na
base de ressarcimentos, mas néo foram reportados
pela Fundag&o Renova no Oficio n° 1791.21, de 03
de novembro de 2021.

Foram identificados 3 langamentos, no montante
total de R$ 439.049,11 (quatrocentos e trinta e nove
mil, quarenta e nove reais e onze centavos), que
segundo a Fundacéo Renova se referem a
regularizagdo de pagamento dos volumes de agua
subtraidos das ETA's de Conselheiro Pena e
Ipatinga para abastecimento de outras cidades
durante o periodo de crise, onde os pagamentos
foram autorizados pela Samarco. Esses
lancamentos foram alocados na base de
ressarcimentos como gasto do PG042, porém nao
contemplam o montante reportado no Oficio no

1791.21, de 03 de novembro de 2021.

Periodo de
identificacéo

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Ciclo 02

Responsavel
pelo Plano
de Acdo 't
Geréncia de
Economia,
Educacéo e
Cultura

Geréncia de
Economia,

Educacéo e
Cultura e

Geréncia de
Economia,
Educagéo e
Cultura

Geréncia de
Economia,
Educacéo e
Cultura

Geréncia de
Economia,
Educacéo e
Cultura

Prazo do
Plano de
Acdo™t

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

1 Informagbes disponibilizadas pela Fundagdo Renova em 18 de fevereiro de 2022, em resposta aos pontos de auditoria identificados pela

EY.

62

EY



Impedimentos ao Processo da Auditoria

Durante a execuc¢do dos procedimentos realizados pela EY, no intuito de verificar evidéncias referentes aos valores
apresentados pela Fundag¢édo Renova, quanto ao pagamento aos COMPROMITENTES e Municipios impactados,
considerando o que esti determinado pelo Termo de Transacéo de Ajustamento de Conduta (TTAC), Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC Governanga), Notas Técnicas da Camara Técnica de Economia e Inovacéo (CT-
El) e DeliberagBes do Comité Interfederativo (CIF), e ao longo da fase de entendimento do Programa realizada
pela EY, foi identificado pela auditoria o seguinte impedimento:

e Correcao dos valores ressarcidos pelo IPCA: A Nota Técnica CT-El n° 62, emitida em 10 de setembro
de 2018, e Deliberacdo CIF n° 208, emitida em 28 de setembro de 2018, determina sobre os
ressarcimentos no admbito da clausula 142 que "os valores deverdo ser corrigidos pelo IPCA desde
dezembro de 2017 até a data do pagamento”. Contudo, os valores ressarcidos pela Fundagdo Renova
aos municipios abrangidos pela clausula 142 do TTAC nao foram atualizados pelo IPCA, e 0os municipios,
por meio da assinatura do termo de Quitacdo, declaram estar de acordo com os valores estabelecidos na
NT 62, sem correcéo pelo IPCA (“O Municipio exonera a Fundacgdo de rever, complementar ou corrigir os
valores ao final do Programa (...)"). Diante disso, € necessario um posicionamento da CT-EI/CIF arespeito
da isencéo ou ndo de atualizac@o dos valores ressarcidos pelo IPCA, conforme previsto em deliberagdo.
Vale ressaltar que, na ata da 322 reunido ordinéria do CIF, realizada no dia 29 de novembro de 2018 na
linha 433 informa a possibilidade de notificacdo pelo descumprimento do item 5 da Deliberacdo CIF n°
208, que prevé a correcéo dos valores pelo IPCA.

e Auséncia de premissa sobre a atualizacdo pelo IPCA dos valores a serem ressarcidos no ambito
da Clausula 143: ndo foram verificados ajustes destes valores conforme o IPCA, sendo o paragrafo Unico
da clausula 143, os gastos ..."serdo objeto de ressarcimento nos termos deste PROGRAMA”, entretanto
ndo esté formalizado se os mesmos devem ou néo ser atualizados pelo IPCA.

Recomendacdes

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsisténcias na execu¢do do do PG042 pela Fundagdo
Renova. Desta forma, a EY recomenda que:

e A Fundacgdo Renova busque a aprovacgdo do oficio FR.2021.1026 emitido pela em 05 de julho de 2021
junto & CT-El e CIF, visto que houve alteracdo no periodo de despesas das Diretrizes Bésicas para
Ressarcimento aprovada pelo CIF através da deliberacdo n° 85 de 2017,

e A Fundacdo Renova busque a aprovacdo junto a CT-El e CIF referente aos critérios para utilizacdo ou
ndo do IPCA nos ressarcimentos realizados;

e A Fundacdo renova aprimore seus controles entre a base de ressarcimentos e os valores reportados ao
CIF.

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatério foram previamente discutidos com a Fundacgéo

Renova e 0os comentérios e consideragfes estao apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados
pela EY constantes nesse documento.
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