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Sumário Executivo 

Neste capítulo inicial do Relatório de Acompanhamento do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e 
Pesqueiras (PG016) – Ciclo 02, encontra-se um resumo geral referente aos seguintes assuntos: 

• Pontos de auditoria identificados pela EY; 

• Impedimentos ao Processo da Auditoria, caso existam, para os quais há a necessidade de definição de 

premissas e aprovações; 

• Recomendações à Fundação Renova eventualmente identificadas ao longo do processo de auditoria do 

Programa. 

 

Pontos de Auditoria 

Na Error! Reference source not found. abaixo, é relacionado o Ponto de Auditoria identificado pela EY em ciclos 
anteriores, o qual, com base em verificação da EY, foi endereçado pela Fundação Renova, e, consequentemente 
encerrado. 

 
Tabela 1 - Pontos de Auditoria identificados pela EY em ciclos anteriores e que foram encerrados no atual ciclo de auditoria 

Pontos de Auditoria Encerrados 

# Ponto de Auditoria 
Período de 

Encerramento 

PG016.001 

A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de apoio ao processo de liberação da 

pesca de algumas espécies de peixes, em atendimento a uma demanda da colônia de pescadores Z-19 de Governador 

Valadares, conforme reportado no Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Ciclo 02 

PG016.002 
As evidências disponibilizadas pela Fundação Renova não demonstram a realização de articulação interinstitucional 

com o Incaper em outubro de 2017, data do reporte da ação no Relatório Anual de Atividades de 2017. 
Ciclo 02 

PG016.003 
A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes para corroborar a realização do painel técnico de retomada 

das atividades aquícolas em Minas Gerias, conforme reportado no Relatório Anual de Atividades de 2017. 
Ciclo 02 

PG016.004 
A Fundação Renova não apresentou evidências de realização de apresentação do PG016 à associação de pescadores 

da comunidade do Guaxe, conforme ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017. 
Ciclo 02 

PG016.006 

A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes para demonstrar a realização de ações de engajamento 

sobre a implementação de projetos de geração de renda alternativas com os pescadores de Povoação em setembro de 

2017, conforme ação reportada como concluída no Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Ciclo 02 

PG016.007 

A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar que a implementação do projeto “Cultivando para 

Pescar” teve seu início até maio de 2019, conforme ação reportada como iniciada no Relatório Mensal de Atividades de 

maio de 2019. 

Ciclo 02 

PG016.008 

A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de articulação com a APARD para apoio 

ao projeto Inova Pesca, o início da operação do projeto em parceria com a ASPER e Incaper, e a assinatura de termo de 

compromisso entre as partes envolvidas, conforme reportado nos Relatórios Anuais de Atividades de 2017 e 2018. 

Ciclo 02 

PG016.010 

A Fundação Renova não apresentou evidências da realização de parceria com a UFJF para proposta de arranjo sócio 

produtivo da piscicultura em tanques-rede e pesquisa sobre as condições do rio Doce, ação reportada no Relatório 

Anual de Atividades de 2017. 

Ciclo 02 

PG016.012 

A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes que corroborem a contratação de fornecedor responsável 

pela elaboração de projeto conceitual referente à implantação de miniestação de energia limpa na sede da ASPER em 

Regência, ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2018. 

Ciclo 02 

PG016.014 

A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar que prestou orientação à APARD sobre 

cooperativismo, associativismo e modelos de negócio para auxiliar na constituição da cooperativa ligada ao setor da 

pesca, a ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Ciclo 02 

PG016.015 

Não foram identificados no sistema SGS registros de respostas aos manifestantes para os protocolos de manifestação 

175-20170726 e 729-20171107, apesar dos mesmos possuírem a classificação no campo “Statusmanifestação” como 

Respondido no ato. 

Ciclo 02 
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Os Pontos de Auditoria identificados, são classificados em termos de criticidade, que pode ser alta, média ou baixa. 
A classificação da criticidade visa diferenciar os Pontos quanto à importância e/ou urgência na sua tratativa e/ou 
resolução. Os critérios para classificação da criticidade são apresentados na Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 - Critérios para classificação da criticidade dos Pontos de Auditoria 

Alta 

A1 - Descumprimento de prazo do TTAC e/ou Deliberação CIF. 

A2 - Descumprimento de disposições do TTAC, Deliberações CIF e Notas Técnicas da respectiva Câmara Técnica. 

A3 - Não execução integral dos projetos, processos e ações previstos no documento de Definição do Programa aprovado e/ou no TTAC. 

A4 - Ausência de medição de indicadores aprovados. 

A5 - Medição de indicadores com metodologia diferente da aprovada. 

A6 - Ausência de preenchimento de campos-chave ou divergências nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que compromete 

diretamente o finalístico do Programa com impacto relevante. 

A7 - Ausência de histórico e rastreabilidade das ações, transações, eventos do programa (bases de dados). 

A8 - Ausência e/ou divergência de documentação suporte que compromete diretamente o finalístico do Programa com impacto relevante. 

Média 

M1 - Ausência de registro de resposta para manifestações com status “Respondida” ou “Respondida no Ato”. 

M2 - Compromete o finalístico do Programa, mas não está sob a responsabilidade da Fundação Renova. 

M3 - Ausência de preenchimento de campos-chave ou divergências nos dados preenchidos nas bases de dados do programa que pode 

comprometer o finalístico, ou compromete parcialmente o finalístico do Programa. 

M4 - Execução parcial dos projetos ou processos previstos no documento de Definição do Programa aprovado. 

M5 - Ausência e/ou divergência de documentação suporte que pode comprometer o finalístico, ou compromete parcialmente o finalístico do 

Programa. 

Baixa 

B1 - Impacto restrito nos processos internos da Fundação Renova. 

B2 - Descumprimento de prazo interno (ex.: cronogramas ou planos de ação definidos pela própria Fundação Renova). 

B3 - Ausência de preenchimento de campos-chave ou divergências nos dados preenchidos nas bases de dados do programa, que não compromete 

o finalístico do Programa. 

B4 - Ausência e/ou divergência de documentação suporte que não compromete o finalístico. 

 

Na tabela abaixo, apresentamos um resumo dos 05 pontos de auditoria do Programa de Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras (PG016), que foram identificados neste ciclo de auditoria ou que foram identificados nos 
ciclos anteriores, porém, permanecem sem resolução: 

Tabela 3 - Pontos de Auditoria identificados neste ciclo de auditoria ou em ciclos anteriores que se encontram sem resolução ou 
endereçamento 

Pontos de Auditoria Em Aberto  

# 
Criticidade 
do Ponto 

Classificação 
da criticidade 

Ponto de Auditoria 
Período de 

identificação 

Responsável 
pelo Plano 

de Ação 1 

Prazo do 
Plano de 

Ação1 

PG016.016 Alta A1 

Uma manifestação cadastrada no Sistema de 

Gestão de Stakeholders (SGS) da Fundação 

Renova e direcionadas ao PG016 constava com 

status "Em tratamento" e não foi respondida no 

prazo de 20 dias, em desacordo com a Deliberação 

nº 105. 

Ciclo 02 Analista PG16 30/06/2022 

PG016.005 Média M5 

A Fundação Renova não apresentou evidências da 

realização de apresentação das propostas técnicas 

do programa PG016 para as comunidades 

pesqueiras impactadas pelo rompimento da 

barragem de Fundão, ação reportada no Relatório 

Anual de Atividades de 2017. 

Ciclo 01 
Coordenadora 

do PG16 
12/07/2022 

 

 

1 Informações disponibilizadas pela Fundação Renova em 31 de maio de 2022, em resposta aos pontos de auditoria identificados pela EY. 
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Pontos de Auditoria Em Aberto 

# 
Criticidade 
do Ponto 

Classificação 
da criticidade 

Ponto de Auditoria 
Período de 

identificação 

Responsável 
pelo Plano 
de Ação1 

Prazo do 
Plano de 

Ação1 

PG016.011 Média M5 

A Fundação Renova não apresentou evidências 

suficientes que corroborem a aprovação do projeto 

conceitual da construção da rampa para subida de 

barco na sede da ASPER em Regência, conforme 

reportado no Relatório Anual de Atividades de 2018. 

Ciclo 01 
Coordenadora 

do PG16 
12/07/2022 

PG016.013 Média M5 

A Fundação Renova não apresentou evidências 

para demonstrar a realização de articulação junto a 

UFES para parcerias com projetos de pesquisa e 

desenvolvimento nas áreas de censo, estatística, 

monitoramento e ordenamento pesqueiro, ação 

reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Ciclo 01 
Coordenadora 

do PG16 
12/07/2022 

PG016.009 Baixa B1 

A Fundação Renova não apresentou evidências 

para demonstrar a realização de apresentação do 

programa de criação de pescado em tanques-redes 

como alternativa produtiva para a APARD, ação 

reportada como concluída em julho de 2017 no 

Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Ciclo 01 
Coordenadora 

do PG16 
12/07/2022 
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Impedimentos ao Processo da Auditoria 
 

Durante a execução dos procedimentos propostos no documento denominado Procedimentos de Asseguração 
Individual (PAI), que foi previamente encaminhado à Fundação Renova, ao CIF e à Câmara Técnica de Economia 
e Inovação (CT-EI), em 24 de fevereiro de 2022, e ao longo da fase de entendimento do Programa realizada pela 
EY, foram identificados pela auditoria os seguintes impedimentos: 

• Ausência de aprovação integral do documento de Definição de Programa: A Nota Técnica n° 
97/2021, emitida pela CT-EI no dia 13 de janeiro de 2022, discorre sobre a análise referente ao documento 
de Definição do Programa (versão 4), elaborado e protocolado pela Fundação Renova em dezembro de 
2020, para atender às disposições do TTAC. Conforme Nota Técnica, a CT-EI recomendou que seja 
elaborada uma nova versão do documento de Definição do Programa da Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras (PG016), considerando todos os pontos abordados na Nota Técnica. Até a data 
de finalização dos procedimentos de acompanhamento do ciclo 02 do PG016, não foi identificado 
protocolo de nova versão, pela Fundação Renova. Para este ciclo de acompanhamento, devido à não 
aprovação do documento de Definição do Programa, foram utilizadas como diretrizes para definição dos 
procedimentos, as cláusulas do TTAC, as Deliberações emitidas pelo CIF referentes ao Programa e as 
informações captadas pela EY nas reuniões realizadas na etapa de entendimento do PG016.  
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Recomendações 
 

A partir dos procedimentos realizados, a EY identificou inconsistências na execução dos projetos e processos 
executados no âmbito do PG016 pela Fundação Renova. Dessa forma, a EY recomenda que: 

• A Fundação Renova busque verificar as recomendações da Nota Técnica n° 97/2021, emitida pela CT-EI 
no dia 13 de janeiro de 2022, visando realizar os ajustes necessários ao documento de Definição do 
Programa, para submetê-lo a aprovação pelo Comitê Interfederativo (CIF). 

• Todas as manifestações registradas no sistema SGS e direcionadas ao Programa precisam possuir 
informações que configurem registro de resposta/retorno ao manifestante, bem como, nos casos 
aplicáveis, garantir evidências do encaminhamento das manifestações que foram direcionadas para 
atendimento de outros Programas, para garantir assim a rastreabilidade das demandas.  

• A Fundação Renova mantenha o histórico da completude das evidências que demonstrem o pleno 
atendimento às Deliberações direcionadas ao Programa.  

• As manifestações direcionadas ao Programa sejam respondidas conforme o prazo de 20 dias estabelecido 

na Deliberação CIF nº 105. 

• A Fundação Renova apresente de forma clara e objetiva as retificações referentes as informações 

reportadas em relatórios emitidos anteriormente as quais não foram executadas pela equipe do Programa 

e/ou não possuem evidências suporte para o reporte.  

Vale ressaltar que todos os pontos constantes neste relatório foram previamente discutidos com a Fundação 
Renova e os comentários e considerações estão apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados 
pela EY constantes nesse documento. 
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1. Introdução 
 

1.1. Limitações e Premissas 
 

EY foi contratada com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração razoável no âmbito do Termo de 
Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), firmado no dia 02 de março de 2016, seja para fins de Auditoria 
de Programas, Auditoria de Dispêndios, e outras relacionadas ao objeto de Auditoria descrito no TTAC.   

Este documento foi criado com finalidade específica e para uso em fórum restrito, não devendo ser utilizado para 
qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido a responsabilidade pela suficiência das 
informações neste contidas, ou que não tenham concordado com os procedimentos descritos no Procedimento 
Operacional Padrão (POP), referente ao trabalho da Asseguração Finalística dos Programas previsto no TTAC e 
no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC Governança). 

Os procedimentos de asseguração razoável aplicados consideraram as premissas estabelecidas no POP, 
documento este aprovado pelo Comitê Interfederativo (CIF) em 24 de novembro de 2016 através da Deliberação 
CIF no 38. Em abril de 2021, foi emitido pela EY através do ofício 17/2021/EY direcionado ao CIF, uma nova versão 
do documento, incluindo questões relacionadas a avaliação de Programas, Prestação de Contas Anual do 
Gerenciador CIF e outros aspectos relevantes. 

Para elaboração deste documento foram consideradas limitações existentes e premissas previamente acordadas. 
O uso deste documento para outros fins, ou a sua leitura por pessoas que não detenham o conhecimento do 
contexto do trabalho pode resultar na interpretação equivocada dos fatos e eventualmente na adoção de medidas 
que venham a ser consideradas inadequadas. 

Este documento considerou as informações que nos foram disponibilizadas durante o projeto, podendo haver 
outras informações que não chegaram ao nosso conhecimento e que eventualmente poderiam vir a alterar o 
resultado final do trabalho. Caso novas informações sejam disponibilizadas ou novas diretrizes para realização do 
trabalho sejam aprovadas, as informações contidas neste documento poderão vir a ser alteradas, a qualquer 
momento, sem aviso prévio ou necessidade de consentimento das partes envolvidas. 

Os procedimentos aplicados estão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria para 
asseguração, através da Norma Brasileira de Contabilidade de Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e 
Revisão (NBC TO 3000). O trabalho de auditoria é conduzido de acordo com a NBC TO 3000 emitida pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que é equivalente a norma internacional ISAE 3000, emitida pela 
federação internacional de contadores aplicáveis as informações financeiras não históricas. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas, incluindo requisitos de independência. 

Na eventualidade da realização de procedimentos de auditoria, conforme normas específicas aplicáveis a estes 
no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais teriam 
sido relatados neste relatório.   

Em nenhuma hipótese as informações contidas neste documento devem ser utilizadas para embasar conclusões 
definitivas, bem como para litígio, discussões jurídicas ou qualquer outro fim diferente do seu propósito 
estabelecido no escopo do trabalho acordado. 

A divulgação das informações contidas neste documento para uso externo ou para terceiros somente poderá ser 
realizada desde que a sua publicação englobe a integralidade das informações contidas neste relatório, e somente 
após a emissão da versão final do documento pela EY, sendo vedada a sua distribuição parcial. 

 

1.2. Objetivo 
 

O objetivo deste documento é apresentar os resultados obtidos na execução dos procedimentos de asseguração, 
definidos previamente pela EY, e apresentados à CT-EI, ao CIF e à Fundação Renova através do documento 
denominado Procedimentos de Asseguração Individual (PAI) do PG016, Versão 1, emitido na data 25 de fevereiro 
de 2022. 
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1.3. Glossário de Termos e Siglas 
 

• ACORDO ou TTAC: Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta; 

• APAP: Associação dos Pescadores e Assemelhados de Povoação; 

• APIGUA: Associação dos Piscicultores do Guaxe; 

• ASPERDOCE: Associação de Pescadores do Rio Doce; 

• ASPIPEC: Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida; 

• CADASTRO INTEGRADO: Programa de Levantamento e de Cadastros dos Impactados (PG001); 

• CIF: Comitê Interfederativo; 

• CT: Câmara Técnica; 

• CT- EI: Câmara Técnica de Economia e Inovação;  

• EY: Ernst & Young; 

• PAI: Procedimentos de Asseguração Individual; 

• PNATER: Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural; 

• POP: Procedimento Operacional Padrão; 

• SGS: Sistema de Gestão de Stakeholders; 

• SJMG: Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais; 

• TAC Governança: Termo de Ajustamento de Conduta. 
 

1.4. Documentos de Referência 
 

• Decisões do Eixo Prioritário 06 no âmbito da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária do 
Estado de Minas Gerais (SJMG); 

• Deliberações e demais documentos emitidos pelo CIF relacionados ao Programa; 

• Norma de Trabalho de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão (NBC TO 3000); 

• Notas Técnicas e demais documentos relacionados ao Programa emitidos pela CT; 

• POP; 

• PAI; 

• TTAC; e, 

• TAC Governança. 
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2. Detalhamento dos Procedimentos 
 

O Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016), previsto nas cláusulas 116 a 123 do 
Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado em 02 de março de 2016, tem como objetivo, 
de acordo com o documento de Definição do Programa (versão 4) elaborado pela Fundação Renova em novembro 
de 2020: “Possibilitar a retomada das atividades aquícolas e pesqueiras conforme condições anteriores ao 
rompimento através da aprendizagem e diálogo com as comunidades pesqueiras atingidas, proporcionando 
oportunidades de renda e qualificação”.  

A partir de entendimento realizado junto à Fundação Renova no período de 16 a 22 de novembro de 2021, por 
meio de três reuniões registradas em ata e da inspeção de documentos relacionados ao PG016 disponibilizados 
à EY, identificamos que as atividades referentes ao Programa estavam em fase inicial de construção e 
implementação. Conforme mencionado pela Fundação Renova, inicialmente estão sendo realizadas ações, 
através de uma parceria firmada com empresas terceirizadas, com o intuito de levantar os dados primários e 
secundários para desenvolvimento e estruturação do PG016, no entanto, esse levantamento possui previsão de 
encerramento em dezembro de 2022.  

Referente ao público-alvo, foram considerados elegíveis para o Programa os pescadores e aquicultores 
regularizados cadastrados pelo Programa de Cadastro dos Impactados (PG001), porém, de acordo com a equipe 
responsável pelo PG016, até a data de realização das reuniões de entendimento, o contato com os atingidos ainda 
não tinha sido iniciado, uma vez que, estavam aguardando a aprovação do documento de Definição do Programa 
(versão 4). Vale ressaltar que, até a finalização da etapa de entendimento realizada pela EY, o mesmo ainda não 
havia sido aprovado pela Câmara Técnica de Economia e Inovação (CT-EI) e Comitê Interfederativo (CIF). 

Adicionalmente, a Nota Técnica n° 97/2021, emitida pela CT-EI no dia 13 de janeiro de 2022, discorre sobre a 
análise referente ao documento de Definição do Programa (versão 4), elaborado e protocolado pela Fundação 
Renova em dezembro de 2020, para atender às disposições do TTAC. Conforme Nota Técnica, a CT-EI 
recomendou que seja elaborada uma nova versão do documento de Definição do Programa da Retomada das 
Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016), considerando todos os pontos abordados na mesma. Diante desse 
fato, o documento de Definição do Programa (versão 4) não foi objeto de acompanhamento no presente ciclo. 

A avaliação da EY consistiu em verificar as atividades e ações, realizadas no período de janeiro de 2020 a 
novembro de 2021, executadas pela Fundação Renova, em relação ao TTAC, às Deliberações emitidas pelo CIF 
e às Notas Técnicas emitidas pela CT-EI.  

A partir destes documentos e da realização de entendimento do Programa junto à Fundação Renova, a EY 
elaborou um plano de acompanhamento denominado Procedimentos de Asseguração Individual (PAI), que foi 
previamente encaminhado à Fundação Renova, ao CIF e à Câmara Técnica de Economia e Inovação (CT-EI). 
Conforme estabelecido nesse documento, a avaliação realizada pela EY consistiu na execução de cinco 
procedimentos, apresentados a seguir: 

 
Tabela 4 - Procedimentos realizados pela EY 

Nº Descrição do Procedimento 

1 
Verificação de evidências da execução de medidas emergenciais, pela Fundação Renova, para a readequação ou adaptação das 
formas de trabalho e geração de renda diretamente relacionadas ao rio, notadamente relativas aos pescadores e aos areeiros, 

conforme disposto na cláusula 123 do TTAC 

2 
Verificação de evidências das parcerias firmadas, pela Fundação Renova, com as empresas de consultoria, para fomentar e estimular 
o associativismo, cooperativismo e regularização de organizações pesqueiras e aquícolas nos estados de Minas Gerais (MG) e 

Espírito Santo (ES) 

3 

Verificação de evidências da comunicação, pela Fundação Renova, referente a suspensão do "Edital de Chamamento Público 

Fundação Renova n° 4200064227" para os inscritos, e do encaminhamento de nova proposta preliminar de Edital, conforme 
Deliberação CIF n° 542, emitida em 21 de outubro de 2021 

4 
Verificação das manifestações apresentadas no Sistema de Gestão de Stakeholders e direcionadas ao PG016 quanto ao registro de 

resposta e à tempestividade do retorno pela Fundação Renova 

5 
Verificação de evidências do endereçamento, pela Fundação Renova, dos Pontos de Auditoria identificados pela EY no ciclo 01 de 
auditoria do PG016  

 

Não foi objeto do escopo de trabalho da EY a realização de procedimentos específicos destinados à verificação 
da integridade, validade e/ou autenticidade da documentação, e das informações fornecidas pela Fundação 
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Renova. Adicionalmente, a EY não realizou nenhum procedimento com o objetivo de detectar fraudes, sendo que 
a responsabilidade pela integridade e exatidão das informações disponibilizadas é exclusiva da Fundação Renova. 

Os resultados apresentados neste documento se referem somente aos procedimentos aqui descritos e realizados 
com base nos documentos e informações encaminhados pela Fundação Renova até o fechamento deste relatório. 
A execução de outros procedimentos ou atualização dos documentos encaminhados podem implicar resultados 
distintos daqueles demonstrados neste relatório.  

Vale ressaltar que até a data de finalização das reuniões de entendimento e emissão do PAI o escopo do PG016 
e os seus indicadores não haviam sido aprovados pela CT-EI e pelo CIF. As considerações e limitações à 
verificação dos indicadores serão descritas após a apresentação dos resultados dos procedimentos previstos no 
PAI. 

Cumpre destacar que todos os pontos constantes neste relatório foram previamente discutidos com a Fundação 
Renova e os comentários e considerações estão apresentados ao final de cada um dos procedimentos executados 
pela EY. O detalhamento dos Pontos de Auditoria identificados, para os casos aplicáveis, foi enviado à Fundação 
Renova. 
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3. Resultados dos Procedimentos 
 

A partir da execução dos procedimentos detalhados no item anterior, os seguintes resultados foram obtidos pela 
EY. 

3.1. Verificação de evidências da execução de medidas emergenciais, pela Fundação Renova, 
para a readequação ou adaptação das formas de trabalho e geração de renda diretamente 
relacionadas ao rio, notadamente relativas aos pescadores e aos areeiros, conforme 
disposto na cláusula 123 do TTAC 

 

O procedimento consistiu em verificar a documentação suporte que corrobora a definição e execução de medidas 
emergenciais, realizadas pela Fundação Renova, para a readequação ou adaptação das formas de trabalho e 
geração de renda diretamente relacionadas ao rio, notadamente relativas aos pescadores e aos areeiros, 
conforme disposto na cláusula 123 do TTAC. 

Diante das evidências disponibilizadas à EY, foi sinalizado pela Fundação Renova que o Projeto de Aquaponia 
"Cultivando para Pescar", foi a medida emergencial definida para o Programa de Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras (PG016). As Deliberações nº 121 e n°147, emitidas pelo CIF em 24 de outubro de 2017 e 
29 de janeiro de 2018, respectivamente, aprovam o Projeto de Aquaponia e o Plano de Trabalho que dispõe sobre 
o PG016. Vale ressaltar que, o projeto inicialmente aprovado previa a implantação de 24 tanques coletivos de 
aquaponia e a sua execução estava prevista para ser realizada entre janeiro de 2018 a janeiro de 2020. 

Adicionalmente, foi verificado pela EY no 3º Termo de Aditivo firmado entre Fundação Renova e empresa 
terceiriza, responsável pela execução do Projeto de Aquaponia: “Cultivando para Pescar”, que o objetivo contratual 
compreendia a implantação de um projeto piloto com 36 tanques coletivos de aquaponia como medida reparatória 
da renda dos pescadores (de acordo com as cláusulas 118 a 120 e 123 do TTAC). Além disso, o aditivo assinado 
pelas partes em novembro de 2021, alterava a conclusão do projeto para mais 12 meses a contar da data da 
assinatura, totalizando 37 meses para conclusão do mesmo.  

Ressalta-se que, não foi identificado pela EY, nas evidências disponibilizadas, a comunicação realizada pela 
Fundação Renova junto à CT-EI e CIF quanto às alterações realizadas no plano de trabalho referente ao escopo 
e prazo de execução do projeto. Além disso, a EY observou diante das evidências encaminhadas pela Fundação 
Renova, referente ao Projeto “Cultivando para Pescar”, que o mesmo se encontra em andamento, porém, as 
informações contidas nas evidências disponibilizadas não permitiram à EY verificar quais as atividades já foram 
concluídas no âmbito do projeto.  

Por fim, foi observado pela EY na Nota Técnica nº 97/2021, emitida pela CT-EI no dia 13 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre a revisão do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG-16), que a câmara 
técnica supracitada, não reconhece, até a emissão da referida nota, a execução de medidas emergenciais, 
realizadas pela Fundação Renova, no âmbito do PG016.  

Diante do exposto, foi registrado um impedimento para executar o procedimento nesse ciclo de acompanhamento 
do Programa, visto que não foi identificado pela EY uma premissa aprovada que determina quais ações de cunho 
emergencial devem ser executadas no âmbito do PG016, não sendo possível executar o procedimento proposto. 

 

3.2. Verificação de evidências das parcerias firmadas, pela Fundação Renova, com as empresas 
de consultoria, para fomentar e estimular o associativismo, cooperativismo e regularização 
de organizações pesqueiras e aquícolas nos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo 
(ES) 

 

A partir de entendimento realizado junto à Fundação Renova no período de 16 a 22 de novembro de 2021, por 
meio de três reuniões registradas em ata e da inspeção de documentos relacionados ao PG016 disponibilizados 
à EY, foram planejados procedimentos de verificação de evidências das parceiras firmadas pela Fundação Renova 
para fomentar e estimular o associativismo, cooperativismo e regularização de organizações pesqueiras e 
aquícolas nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Os resultados obtidos a partir da execução dos 
procedimentos podem ser visualizados a seguir.  
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3.2.1. Verificação de evidências da formalização de parceria firmada entre a Fundação Renova 
e a empresa terceirizada de consultoria, para atender o estado de Minas Gerais (MG), 
com o intuito de estimular o fomento e fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo, 
através de verificação do objeto contratual estabelecido, bem como, verificação das ações 
realizadas no âmbito dessa parceria 

 
A partir das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, a EY verificou a formalização de parceria entre a 
Fundação Renova e a empresa terceirizada contratada para estimular o fomento e fortalecimento do 
Associativismo e Cooperativismo no estado de Minas Gerais. Através do pedido de compra nº 4800015419 emitido 
em 01 de novembro de 2018, a EY verificou que o objeto contratual previa a prestação de serviços de consultoria 
para avaliação (retrospectiva e prospectiva), implantação e fortalecimento, desenvolvimento (plano de negócios) 
e acompanhamento (operação assistida) de empreendimentos de base solidária, cooperativismo e associativismo.  

Conforme mapeado pela EY na fase de entendimento do PG016, para o estado de Minas Gerais foram 
selecionadas duas associações para participarem das ações de estímulo e fomento ao Associativismo e 
Cooperativismo, sendo elas:  

•  Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida (ASPIPEC); e, 

•  Associação de Pescadores do Rio Doce (ASPERDOCE).   

O início previsto para execução do objeto contratual estava datado em 01 de janeiro de 2019 com término em 31 
de dezembro de 2020. Além disso, a EY observou que o contrato previa um orçamento inicial no valor total de 
R$438.509,20, e que as páginas do pedido de compra verificado estavam assinadas pelos representantes legais. 
O pedido de compra celebrado em 01 de novembro de 2018 (nº 4800015419), foi atualizado por meio de aditivo 
contratual obtendo alteração do período de execução do objeto contratual para 15 de março de 2019 e término 30 
de novembro de 2021.  

A EY verificou o plano de negócios elaborado pela empresa terceirizada contratada para atendimento das referidas 
associações, que visa cumprir as ações previstas no âmbito do objeto contratual. Adicionalmente, foi apresentado 
como evidência o relatório final consolidando os resultados obtidos, emitido pela empresa terceirizada.  

Ressalta-se que, conforme mapeado pela EY na fase de entendimento do PG016, a Fundação Renova afirmou 
que o atendimento previsto à comunidade através da ASPERDOCE foi concluído. Além disso, foi informado que, 
na finalização da execução das atividades previstas no plano de negócios à ASPIPEC, foi formalizado um pedido 
de suspensão dos trabalhos por falta de interesse da própria associação. 

Foi verificado pela EY, o termo de encerramento contratual formalizando junto aos representantes legais das 
partes, o encerramento do objeto contratual, dando-se quitação mútua, em 19 de janeiro de 2022. 

Diante do exposto, a EY verificou evidências que corroboram a formalização de parceria firmada pela Fundação 
Renova e a empresa terceirizada de consultoria responsável por atender o estado de Minas Gerais (MG), bem 
como, a realização das ações previstas para cumprimento do objeto contratual firmado.  
 

3.2.2. Verificação de evidências da formalização de parceria firmada pela Fundação Renova, 
com a empresa de consultoria contratada para atender o estado do Espírito Santo (ES), 
com o intuito de estimular o fomento e fortalecimento do Associativismo e Cooperativismo, 
através de verificação do objeto contratual estabelecido, bem como, verificação das ações 
realizadas no âmbito dessa parceria 

 

A partir das evidências disponibilizadas pela Fundação Renova, a EY verificou a formalização de parceria firmada 
entre a Fundação Renova e a empresa terceirizada, contratada para estimular o fomento e fortalecimento do 
Associativismo e Cooperativismo no estado do Espírito Santo. Através do pedido de compra nº 4800011499 
emitido em 29 de junho de 2018, a EY verificou que o objeto contratual previa a prestação de serviços de 
consultoria para avaliação (retrospectiva e prospectiva), implantação e fortalecimento, desenvolvimento (plano de 
negócios) e acompanhamento (operação assistida) de empreendimentos de base solidária, cooperativismo e 
associativismo.  
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Conforme mapeado pela EY na fase de entendimento do PG016, para o estado do Espírito Santo foram 
selecionadas duas associações para participarem das ações de estímulo e fomento ao Associativismo e 
Cooperativismo, sendo elas:  

• Associação dos Piscicultores do Guaxe (APIGUA); e  

• Associação dos Pescadores e Assemelhados de Povoação (APAP).   
 

O início previsto para execução do objeto contratual estava datado em 01 de janeiro de 2019 e término previsto 
em 31 de dezembro de 2020. Além disso, a EY observou que o contrato previa um orçamento inicial no valor total 
de R$R$ 771.947,60, e que as páginas do pedido de compra (n° 4800011499) estavam assinadas pelos 
representantes legais. Adicionalmente, a Fundação Renova disponibilizou à EY o aditivo contratual do pedido de 
compra celebrado em 29 de junho de 2018, formalizando a alteração do período de execução do objeto contratual 
para 15 de março de 2019 e término 20 de outubro de 2021. 

A EY verificou o plano de negócios elaborado pela empresa contratada para atendimento das referidas 
associações, que visa cumprir as ações previstas no âmbito do objeto contratual. Adicionalmente, foi apresentado 
como evidência o relatório final consolidando os resultados obtidos, emitido pela empresa terceirizada.  

Ressalta-se que, conforme mapeado pela EY na fase de entendimento do PG016 e observado no relatório final 
de resultados, devido a uma redução de associados, a associação APIGUA realizou um pedido de suspenção do 
plano de ação. 

Foi então verificado pela EY, o termo de encerramento contratual, formalizando junto aos representantes legais 
das partes, o encerramento do objeto contratual, dando-se quitação mútua, em 21 de janeiro de 2022. 

Diante do exposto, a EY verificou evidências que corroboram a formalização de parceria firmada entre a Fundação 
Renova e a empresa terceirizada de consultoria responsável por atender o estado do Espírito Santo (ES), bem 
como, a realização das ações previstas para cumprimento do objeto contratual firmado.  

 

3.3. Verificação de evidências da comunicação, pela Fundação Renova, referente a suspensão 
do "Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 4200064227" para os inscritos, e 
do encaminhamento de nova proposta preliminar de Edital, conforme Deliberação CIF n° 
542, emitida em 21 de outubro de 2021  

 

A Deliberação n° 542, emitida pelo CIF em 21 de outubro de 2021 delibera por:  

1. Aprovar as conclusões da Nota Técnica nº 94/2021 CT-EI para determinar à Fundação Renova 
a suspensão, em 48 horas, do Edital de Chamamento Público Fundação Renova - Seleção de 
Projetos Coletivos para Fomento da Cadeia da Aquicultura e Pesca no Rio Doce, sem prejuízo ao 
encaminhamento à IAJ para, em não sendo efetivada a suspensão no prazo estipulado, atuar em 
Juízo  

1.1 A Fundação Renova deverá comunicar aos inscritos no Edital sobre a sua 
suspensão pelo Comitê Interfederativo. 

2. Determinar à Fundação Renova que novo edital seja lançado após aprovação do Comitê 
Interfederativo, com manifestação prévia da CT-EI, CT-Saúde e CT-Bio. Deverá, no prazo de 45 
dias, apresentar às referidas Câmaras Técnicas nova proposta preliminar de Edital com os ajustes 
necessários no edital e seus anexos, para garantir a articulação necessária entre os diferentes 
programas, e principalmente a sinergia com as políticas públicas de pesca e aquicultura, meio 
ambiente, saúde e assistência social, buscando assim evitar mais prejuízos aos diferentes 
segmentos da cadeia produtiva da pesca (Deliberação n°542, 2021, p.1). 

Diante disso, o procedimento proposto pela EY consistiu em verificar a comunicação realizada pela Fundação 
Renova, referente a suspensão do "Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 4200064227" para os 
inscritos no referido edital, assim como verificar evidências do encaminhamento de nova proposta preliminar de 
Edital. 
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Os resultados obtidos a partir da execução dos procedimentos estão apresentados a seguir. 

 

3.3.1. Verificação das evidências da comunicação, pela Fundação Renova, referente a 
suspensão do edital "Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 4200064227" 
aos inscritos, conforme disposto no item 1.1 da Deliberação n° 542, emitida pelo CIF em 
21 de outubro de 2021 

 

Em resposta à Deliberação n° 542, emitida pelo CIF em 21 de outubro de 2021, referente à comunicação pela 
Fundação Renova aos inscritos no Edital de Chamamento Público sobre a sua suspensão pelo Comitê 
Interfederativo, foi disponibilizado à EY pela Fundação Renova o ofício “FR.2021.1807”, emitido em 08 de 
novembro de 2021 e encaminhado ao CIF e CT-EI.  

Conforme observado pela EY no ofício, a Fundação Renova afirma que utilizou três meios de comunicação para 
informar aos inscritos sobre a suspensão do Edital, mencionando que: 

[...] A suspenção foi publicada no Site da Fundação e na plataforma Prosas em 27 de outubro de 
2021, nos seguintes endereços eletrônicos: 

https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-selecao-de-projetos-paraapoio-a-grupos-
produtivos-na-pesca-e-aquicultura/?v=27-10-21; 

Prosas | Edital - [EDITAL SUSPENSO] Edital de Apoio a grupos.  

Além disso, foi elaborado uma pílula para divulgação nos territórios conforme Anexo 1. Ainda 
respeitando o exposto no item 1 da referida deliberação, foi enviado uma correspondência 
eletrônica no dia 27/10/2021 a todos os grupos que submeteram propostas informando que 
referido edital seria suspenso (Ofício “FR.2021.1807”, p.2 e 3). 

A partir dos endereços eletrônicos citados no referido ofício, a EY verificou a publicação da suspensão do Edital 
no site da Fundação Renova no dia 27 de outubro de 2021, cumprindo assim, o prazo de 48 horas estabelecido 
na Deliberação n° 542, emitida pelo CIF em 21 de outubro de 2021. Ademais, foi observado pela EY a publicação 
da suspensão do edital na plataforma Prosas, conforme mencionado no ofício FR.2021.1807. Entretanto, não foi 
possível identificar a data de publicação da referida suspensão. 

Adicionalmente, a Fundação Renova disponibilizou à EY um comunicado datado em outubro de 2021, intitulado 
“Edital de pesca para grupos produtivos está suspenso”, informando aos leitores sobre a suspensão do Edital. 
Este comunicado se trata de um documento interno que, segundo a Fundação Renova, correspondente à “pílula” 
para divulgação nos territórios conforme citado no ofício “FR.2021.1807”.  

Os três grupos que submeteram propostas para o “Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 
4200064227”, receberam uma correspondência eletrônica emitida pela Fundação Renova no dia 27 de outubro 
de 2021 informando sobre a suspensão do referido edital. Segundo a equipe do Programa, foram recebidas 
somente três inscrições, para os quais foi realizada a comunicação conforme ofício “FR.2021.1807”.   

Diante do exposto, a EY verificou evidências que corroboram a comunicação realizada pela Fundação Renova, 
referente à suspensão do edital "Edital de Chamamento Público Fundação Renova n° 4200064227" aos inscritos, 
conforme disposto no item 1.1 da Deliberação n° 542, emitida pelo CIF em 21 de outubro de 2021. Vale ressaltar 
que, não cabe a EY verificar a suficiência das ações realizadas, visto que não houve definição de quais ações 
deveriam ser realizadas para comunicação da suspensão do Edital. 

 

3.3.2. Verificação de evidências do encaminhamento, pela Fundação Renova, da nova proposta 
preliminar de edital, às respectivas Câmaras Técnicas, em atendimento ao prazo de 45 
dias, determinado no item 2 da Deliberação n° 542, emitida pelo CIF em 21 de outubro 
de 2021 

 

A Deliberação n° 542, emitida pelo CIF em 21 de outubro de 2021, prevê: 

2. Determinar à Fundação Renova que novo edital seja lançado após aprovação do Comitê 
Interfederativo, com manifestação prévia da CT-EI, CT-Saúde e CT-Bio. Deverá, no prazo de 45 
dias, apresentar às referidas Câmaras Técnicas nova proposta preliminar de Edital com os ajustes 
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necessários no edital e seus anexos, para garantir a articulação necessária entre os diferentes 
programas, e principalmente a sinergia com as políticas públicas de pesca e aquicultura, meio 
ambiente, saúde e assistência social, buscando assim evitar mais prejuízos aos diferentes 
segmentos da cadeia produtiva da pesca (Deliberação n°542, 2021, p.1). 

Em resposta à deliberação em questão, a Fundação Renova disponibilizou à EY evidências do encaminhamento 
do ofício "FR.2021.1963" e anexos referente a nova proposta do 1° Edital de Chamamento Público Fundação 
Renova, para à CT-EI e ao GT-PG16 via correspondência eletrônica, no dia 09 de dezembro de 2021.  

Adicionalmente, foi observado pela EY que a Fundação Renova encaminhou no dia 10 de dezembro de 2021 uma 
errata referente ao e-mail citado anteriormente, inserindo também o CIF como destinatário. Porém, não foi 
observado pela EY o encaminhamento da nova proposta do edital à CT-Saúde e CT-Bio conforme previsto na 
deliberação em questão.  

Diante do exposto, a partir das evidências apresentadas, a EY verificou que a Fundação Renova atendeu o prazo 
de 45 dias estabelecido no item 2 na Deliberação CIF n° 542 para encaminhamento de nova proposta preliminar 
de edital para o CIF e CT-EI. Porém, não foram apresentadas evidências, pela Fundação Renova, para demonstrar 
o encaminhamento da nova proposta preliminar do edital à CT-Saúde e CT-Bio. 

 

3.4.    Verificação das manifestações apresentadas no Sistema de Gestão de Stakeholders e 
direcionadas ao PG016 quanto ao registro de resposta e à tempestividade do retorno pela 
Fundação Renova 

 

Este procedimento consistiu na verificação da existência de registro de resposta, pela Fundação Renova, às 
manifestações registradas no Sistema de Gestão Stakeholders (SGS) e direcionadas ao PG016. Para obtenção 
das manifestações, a EY acompanhou, em 05 de janeiro de 2022, a extração da base de dados do sistema SGS, 
tendo acesso aos registros referentes ao período compreendido entre 28 de novembro de 2019 e 31 de dezembro 
de 2021.  

Vale ressaltar que, no ciclo 01 de acompanhamento do Programa, a EY avaliou a existência de tratativas às 102 
manifestações direcionadas ao PG016 identificadas, que haviam sido registradas no sistema SGS entre 05 de 
novembro de 2015 e 27 de novembro de 2019, data de extração da base de manifestações à época.  

Dessa forma, neste ciclo de acompanhamento do Programa, foram consideradas as manifestações registradas 
no sistema SGS entre 28 de novembro de 2019 e 31 de dezembro de 2021, bem como as manifestações 
identificadas no primeiro ciclo, para as quais a Fundação Renova não havia registrado resposta no sistema SGS. 

Os resultados obtidos a partir da execução dos procedimentos podem ser visualizados a seguir. 

 

3.4.1. Verificação do registro de resposta às manifestações classificadas como “Respondidas” 
e/ou “Respondias no Ato” no campo “statusManifestacao”  

 

Dentre as 42 manifestações direcionadas ao PG016 identificadas pela EY a partir da base de manifestações 
extraída do sistema SGS, 41 estavam classificadas como "Respondidas" ou "Respondidas no ato" no campo 
“statusManifestacao”, ou seja, consideradas como encerradas pela Fundação Renova. Para as 41 manifestações 
encerradas, a EY verificou o registro de resposta no campo “resumoconclusao”, sendo observado no campo 

encaminhamentos que a manifestação (-20200221), com status “Respondida”, deveria ser reclassificada para 
o Programa de Uso Sustentável da Terra, porém, não foi verificado evidência de realocação da demanda nos 
registros, somente o retorno ao manifestante e encerramento do protocolo no âmbito do PG016. Diante do 
exposto, esse item será encaminhado para acompanhamento no âmbito do Programa de Comunicação, 
Participação e Diálogo e Controle Social (PG006).  

Destaca-se que não fez parte do objetivo do procedimento verificar se o conteúdo da manifestação corresponde 
ao escopo do Programa, uma vez que a classificação das manifestações conforme os Programas e áreas da 
Fundação Renova está sob a responsabilidade da equipe de Canais de Relacionamento, no âmbito do (PG006). 
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3.4.2. Verificação do cumprimento do prazo de 20 dias para resposta à manifestação a partir da 
data do registro, de acordo com a Deliberação nº 105, emitida pelo CIF em 14 de setembro 
de 2017 

 

Para a verificação do tempo despendido entre o registro das manifestações direcionadas ao PG016 e o retorno 
fornecido pela Fundação Renova, a EY considerou a data de registro das manifestações e das respectivas 
respostas no sistema SGS para as 41 manifestações classificadas no SGS como "Respondida" e "Respondida no 
ato" pela Fundação Renova.  

A Tabela 5 apresenta a quantidade de manifestações finalizadas por faixa de tempo de resposta: 

 
Tabela 5 - Tempo de resposta às manifestações finalizadas registradas no sistema SGS classificadas para o atendimento pelo PG016 

Tempo de atendimento das 
manifestações finalizadas 

Quantidade de manifestações 
finalizadas 

Porcentagem 

Em até 20 dias 32 78% 

Entre 21 e 40 dias 1 2% 

Entre 41 e 120 dias 6 15% 

Entre 121 e 360 dias 2 5% 

Total 41 100% 

 

Ademais, a EY verificou que uma manifestação constava com status “Em tratamento” até a data de extração da 
base, ou seja, ainda não havia sido respondida pela Fundação Renova. Para essa manifestação, considerou-se 
a data de extração da base como referência para cálculo do intervalo de tempo em aberto. O resultado obtido está 
apresentado na Tabela 6: 

 
Tabela 6 - Tempo em que as manifestações classificadas pela Fundação Renova como "Em tratamento" se encontram em aberto 

Tempo de atendimento das 
manifestações finalizadas 

Quantidade de manifestações 
finalizadas 

Porcentagem 

Entre 121 e 360 dias 1 100% 

Total 1 100% 

 

Em nova consulta aos protocolos no sistema SGS, no dia 21 de março de 2022, a manifestação que estava com 
status “Em tratamento”, ainda não havia sido respondida.  

Em relação ao Relatório de Acompanhamento, emitido pela EY em 24 agosto de 2020, foram identificadas 21 
manifestações direcionadas ao PG016 que estavam com o status "Em tratamento" no primeiro ciclo de 
acompanhamento do Programa. Após verificação no sistema SGS, em 08 de abril de 2022, a EY identificou que 
todas as manifestações apresentavam status “Respondidas – Fora do prazo”, sendo verificado pela EY que todas 
excederam o prazo máximo de 20 dias para retorno final ao manifestante. Vale ressaltar que a Deliberação nº 105, 
emitida pelo CIF em 14 de setembro de 2017, determina que: “as solicitações individuais formuladas por pessoas 
físicas ou jurídicas deverão ter sua resposta final em prazo não superior a 20 (vinte) dias a partir da data do 
protocolo”.  
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# Ponto de Auditoria Criticidade Classificação 

PG016.016 
Uma manifestação cadastrada no Sistema de Gestão de Stakeholders (SGS) da 
Fundação Renova e direcionadas ao PG016 constava com status "Em tratamento" e 

não foi respondida no prazo de 20 dias, em desacordo com a Deliberação nº 105. 

Alta A1 

Comentários da Fundação Renova: Referente a solicitação, esta foge ao escopo do PG16, tendo em vista que o mesmo não trata de 
biodiversidade. Neste sentido, recomendaremos o direcionamento da demanda para o PG28, cuja, competência é a conservação da 

biodiversidade. 

Plano de Ação: Responder a solicitação via SGS, redirecionando a solicitação para o programa responsável pelo assunto.  

 

Prazo: 30/06/2022 Responsável: Analista PG16 

 
 

3.5. Verificação de evidências do endereçamento, pela Fundação Renova, dos Pontos de Auditoria 
identificados pela EY no ciclo 01 de auditoria do PG016  

 

Neste procedimento, foram verificadas evidências das ações implementadas pela Fundação Renova com o intuito 
de endereçar os Pontos de Auditoria identificados pela EY no Relatório de Acompanhamento do Programa, emitido 
em 24 de agosto de 2020.  

A partir das evidências enviadas, a EY verificou o encerramento dos Pontos de Auditoria PG016.001, PG016.002, 
PG016.003, PG016.004, PG016.006, PG016.007, PG016.008, PG016.010, PG016.012, PG016.0014 e 
PG016.015. Para os itens PG016.005, PG016.009, PG016.011, PG016.013, as evidências disponibilizadas foram 
insuficientes para permitir o encerramento dos Pontos de Auditoria. As Tabelas 7 a 21 a seguir apresentam os 
Pontos de Auditoria PG016.001 A PG016.015, bem como os respectivos comentários, Planos de Ação e prazos 
propostos pela Fundação Renova. Na sequência de cada Ponto de Auditoria, são apresentados os resultados 
obtidos após a verificação das evidências.  

 
Tabela 7 - Ponto de Auditoria PG016.001 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.001: A Fundação Renova não 

apresentou evidências para demonstrar a 
realização de apoio ao processo de 
liberação da pesca de algumas espécies 

de peixes, em atendimento a uma 
demanda da colônia de pescadores Z-19 
de Governador Valadares, conforme 

reportado no Relatório Anual de 
Atividades de 2017. 

Possível erro de reporte, por falta de 
alinhamento e procedimento claro à época 
sobre as informações que deveriam 

constar no Relatório CIF. Reiteramos que 
essa ação foi conduzida pela Colônia Z-19 
e outros grupos de pescadores, pois a 

Portaria 78/2016, revogada pela Portaria 
40/2017, ambas do IEF, os 
descaracterizavam na categoria de 

segurado especial, impedindo-os de 
acessar o seguro defeso e 
consequentemente impactando nas 

questões previdenciárias da classe. 

Internalização dos procedimentos 

para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 

implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 

Com relação ao Ponto de Auditoria PG016.001, foi apresentado pela equipe do PG016 o Relatório Mensal de 
Atividades (março/2022), encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 195 do 
documento o item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi inserido 
pela Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte informação 
“Possível erro de reporte. Ação foi conduzida pela Colônia Z-19 e outros grupos de pescadores sem a participação 
da Fundação Renova, pois a Portaria 78/2016, revogada pela Portaria 40/2017, ambas do IEF, os 
descaracterizavam na categoria de segurado especial, impedindo-os de acessar o seguro defeso e 
consequentemente impactando nas questões previdenciárias da classe”.  

Diante do exposto, a EY verificou que a Fundação Renova divulgou uma errata no relatório mencionado, 
informando que a ação anteriormente divulgada, no Relatório Anual de Atividades de 2017, foi conduzida pela 
Colônia Z-19 e outros grupos de pescadores sem a participação da Fundação Renova, ou seja, sem o apoio da 



20 

Fundação Renova conforme anteriormente reportado. Dessa forma, a EY identificou o endereçamento do Ponto 
de Auditoria PG016.001, sendo o mesmo encerrado.   

 

 

Tabela 8 - Ponto de Auditoria PG016.002 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.002: As evidências 
disponibilizadas pela Fundação Renova 

não demonstram a realização de 
articulação interinstitucional com o 
Incaper em outubro de 2017, data do 
reporte da ação no Relatório Anual de 

Atividades de 2017. 

Possíveis erros de reporte, um 
relacionado à data da realização da ação 
que de fato ocorreu como comprovado por 

documentação, porém em novembro de 
2017. Em relação à Aracruz, 
esclarecemos o equívoco, pois o que 

ocorreu foi a participação de um técnico 
do INCAPER que apoiou o 
desenvolvimento das ações descritas e 

reportadas, cuja base é em Aracruz. 
Sendo assim, até momento não houve 
nenhuma articulação para 

desenvolvimento de projetos de 
alternativas produtivas em Aracruz -ES. 

Internalização dos procedimentos 

para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 

implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 

A Fundação Renova disponibilizou para o Ponto de Auditoria PG016.002, o Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 195 do documento o 
item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi inserido pela 
Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte informação “Possível 
erro de reporte da data de realização da ação que de fato ocorreu como comprovado por documentação, porém 
em novembro de 2017. Em relação à Aracruz, cabe esclarecer que ocorreu a participação de um técnico do 
INCAPER cujo local de trabalho é a base do referido órgão em Aracruz e que apoiou o desenvolvimento das ações 
descritas e reportadas em Linhares”.  

Diante do que foi apresentado, a EY identificou a retificação da data de realização da ação de articulação 
interinstitucional com o Incaper, sendo a mesma realizada em novembro e não outubro conforme reportado 
anteriormente pela Fundação Renova no Relatório Anual de Atividades de 2017. Dessa forma, a EY observou o 
endereçamento do Ponto de Auditoria PG016.002, sendo o mesmo encerrado.  

 

Tabela 9 - Ponto de Auditoria PG016.003 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.003: A Fundação Renova não 

apresentou evidências suficientes para 
corroborar a realização do painel técnico 
de retomada das atividades aquícolas em 

Minas Gerias, conforme reportado no 
Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Não foram encontradas evidências da 
realização dessa atividade em janeiro de 
2017. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 

disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 

Sobre o Ponto de Auditoria PG016.003, foi disponibilizada pela equipe do PG016 a matéria publicada no dia 23 
de janeiro de 2017 no site da Fundação Renova referente a realização do "I Painel Técnico em Minas Gerais sobre 
Atividades Aquícolas e Pesqueiras", conforme reportado pela Fundação Renova no Relatório Anual de Atividades 
(2017), o qual foi observado pela EY que o evento ocorreu no dia 19 de janeiro do mesmo ano, em Belo Horizonte 
(MG). A matéria publicada apresentou o público participante, os temas discutidos, os próximos passos, bem como, 
uma foto do evento em questão.    

Uma vez que foi apresentada evidência adicional acima citada que corrobora a execução do painel técnico de 
retomada das atividades aquícolas em Minas Gerais, conforme reportado pela Fundação Renova no Relatório 
Anual de Atividades de 2017, a EY verificou o endereçamento do Ponto de Auditoria PG016.003, sendo o mesmo 
encerrado. 
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Tabela 10 - Ponto de Auditoria PG016.004 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.004: A Fundação Renova não 
apresentou evidências de realização de 
apresentação do PG016 à associação de 

pescadores da comunidade do Guaxe, 
conforme ação reportada no Relatório 
Anual de Atividades de 2017. 

Não foram encontradas evidências que 
identifique a realização dessa ação em 

Guaxe, podendo indicar um possível erro 
de reporte. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 

CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 

desde janeiro 
de 2019. 

 

Em se tratando do Ponto de Auditoria PG016.004, após inspeção realizada no Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado pela Fundação Renova ao CIF no dia 14 de abril de 2022, foi verificado pela EY na 
página 195 do documento o item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em 
questão, foi inserido pela Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a 
seguinte informação “Possível erro de reporte em relação a realização de evento na comunidade do Guaxe. Para 
todas as demais localidades foram apresentadas as evidências”.   

Apesar do campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” não apresentar de forma clara que não 
ocorreu a apresentação do PG016 para a comunidade do Guaxe, o mesmo informa que foram apresentadas 
evidências apenas para as demais localidades, indicando que não existem evidências para Guaxe, sendo assim 
ponto de auditoria PG016.004 foi encerrado. Recomenda-se que a Fundação Renova faça sempre reportes de 
ações fundamentadas e de forma clara ao leitor.  

 

Tabela 11 - Ponto de Auditoria PG016.005 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.005: A Fundação Renova não 
apresentou evidências da realização de 
apresentação das propostas técnicas do 

programa PG016 para as comunidades 
pesqueiras impactadas pelo rompimento 
da barragem de Fundão, ação reportada 

no Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Não foram encontradas evidências que 

identifique a realização dessa ação, 
podendo indicar um possível erro de 
reporte. 

Internalização dos procedimentos 

para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 

implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 
Referente ao Ponto de Auditoria PG016.005, foram disponibilizadas, pela equipe do PG016, as mesmas 
evidências encaminhadas no ciclo de acompanhamento anterior (ciclo 01), referentes às reuniões realizadas pela 
Fundação Renova para apresentação do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras (PG016) 
a um total de 23 comunidades, ação essa, reportada no mês de março no Relatório Anual de Atividades (2017). 
Entretanto, o Ponto de Auditoria em questão é referente à realização da apresentação das propostas técnicas do 
Programa para as comunidades pesqueiras impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão, ação reportada 
como realizada em abril, no mesmo relatório citado anteriormente.  

Diante do exposto, não foi observado pela EY evidências que corroborem o endereçamento do Ponto de Auditoria 
PG016.005, sendo assim, o mesmo permanece em aberto e será objeto de verificação em um ciclo futuro de 
acompanhamento do Programa. 

 

# Ponto de Auditoria Criticidade Classificação 

PG016.005 

A Fundação Renova não apresentou evidências da realização de apresentação das 
propostas técnicas do programa PG016 para as comunidades pesqueiras impactadas 

pelo rompimento da barragem de Fundão, ação reportada no Relatório Anual de 
Atividades de 2017. 

Média M5 

Comentários da Fundação Renova: No relatório anual de 2017 no mês de abril foi reportado (Apresentação das propostas técnicas do 

programa, objetivando a construção coletiva para as comunidades pesqueiras impactadas). Todavia o correto é que as apresentaç ões 
ocorreram apenas em março de 2017 conforme evidências. 
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Plano de Ação: Elaborar errata no próximo relatório CIF. 

 

Prazo: 12/07/2022 Responsável: Coordenadora do PG16 

 

Tabela 12 - Ponto de Auditoria PG016.006 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.006: A Fundação Renova não 
apresentou evidências suficientes para 
demonstrar a realização de ações de 

engajamento sobre a implementação de 
projetos de geração de renda alternativas 
com os pescadores de Povoação em 

setembro de 2017, conforme ação 
reportada como concluída no Relatório 
Anual de Atividades de 2017. 

Possível erro de reporte no que diz 
respeito às datas da realização das ações, 
pois, conforme evidências apresentadas 

as mesmas aconteceram. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 

disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 

Para o Ponto de Auditoria PG016.006, foi apresentado pela equipe do PG016 o Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 195 do documento o 
item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi inserido pela 
Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte informação “Possível 
erro de reporte cabe esclarecer que as reuniões aconteceram em novembro conforme evidências encaminhadas 
a EY”.   

Cabe ressaltar que, no ciclo anterior de acompanhamento realizado pela EY foi verificado que as ações foram 
executadas, porém, em data diferente ao que foi divulgado no Relatório Anual de Atividades de 2017. Diante das 
novas informações apresentadas pela Fundação Renova, a EY verificou o endereçamento do Ponto de Auditoria 
PG016.006, sendo o mesmo encerrado. Recomenda-se que a Fundação Renova faça sempre reportes de ações 
fundamentadas e de forma clara ao leitor. 

 

Tabela 13 - Ponto de Auditoria PG016.007 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.007: A Fundação Renova não 
apresentou evidências para demonstrar 

que a implementação do projeto 
“Cultivando para Pescar” teve seu início 
até maio de 2019, conforme ação 

reportada como iniciada no Relatório 
Mensal de Atividades de maio de 2019. 

Possível erro de reporte no que diz 
respeito às datas da realização das ações, 
pois, conforme evidências apresentadas 

as mesmas aconteceram. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 

disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 

A equipe do Programa disponibilizou para o Ponto de Auditoria PG016.007, o Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 195 do documento o 
item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi inserido pela 
Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte informação “Possível 
erro de reporte cabe esclarecer que previamente ao início da execução/implantação do Projeto, durante os anos 
de 2017 e 2018, foram realizadas as fases de definição, planejamento e aprovação no CIF do plano de trabalho a 
ser executado. O contrato de parceria foi assinado em 5 de abril de 2019, o kick off do projeto ocorreu em 15 de 
abril de 2019 e a Publicação no Diário Oficial da União em 20 de maio de 2019. Apenas após a publicação no 
DOU que o projeto pode de fato iniciar a sua execução conforme evidências encaminhadas a EY”.   

Diante do exposto, a EY verificou que o projeto “Cultivando para Pescar” teve início em maio de 2019, 
adicionalmente, considerando os esclarecimentos adicionais apresentados pela Fundação Renova, a EY verificou 
o endereçamento do Ponto de Auditoria PG016.007, sendo o mesmo encerrado. 
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Tabela 14 - Ponto de Auditoria PG016.008 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.008: A Fundação Renova não 

apresentou evidências para demonstrar a 
realização de articulação com a APARD 
para apoio ao projeto Inova Pesca, o início 

da operação do projeto em parceria com a 
ASPER e Incaper, e a assinatura de termo 
de compromisso entre as partes 

envolvidas, conforme reportado nos 
Relatórios Anuais de Atividades de 2017 e 
2018. 

Informamos possível erro de reporte, por 
falta de alinhamento e procedimento claro 
à época sobre as informações que 

deveriam constar no Relatório CIF. 
Conforme alinhado na reunião do dia 
20/07/2020 a APARD está instalada em 

localidade diferente (Governador 
Valadares) de onde o projeto Inova Pesca 
foi implementado. Reiteramos que quanto 

ao projeto INOVAPESCA a Fundação 
Renova não tem qualquer 
responsabilidade técnica ou de execução, 

pois esse projeto foi financiado pela 
Fundação Banco do Brasil. 

Internalização dos procedimentos 

para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 

implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 

Em se tratando do Ponto de Auditoria PG016.008, após inspeção realizada no Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado pela Fundação Renova ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 
195 do documento o item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi 
inserido pela Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte 
informação “Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a APARD está instalada em localidade diferente 
(Governador Valadares) de onde o projeto Inova Pesca foi implementado. Reiteramos que quanto ao projeto 
INOVAPESCA a Fundação Renova não tem qualquer responsabilidade técnica ou de execução, pois esse projeto 
foi financiado pela Fundação Banco do Brasil”. 

Diante do exposto, a EY verificou que a informação adicional inserida pela equipe do Programa no relatório 
mencionado é suficiente para demonstrar que a ação reportada não foi executada pela Fundação Renova através 
da errata. Dessa forma, a EY verificou o endereçamento do Ponto de Auditoria PG016.008, sendo o mesmo 
encerrado. Recomenda-se que a Fundação Renova faça sempre reportes de ações fundamentadas e de forma 
clara ao leitor. 

 

Tabela 15 - Ponto de Auditoria PG016.009 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.009: A Fundação Renova não 

apresentou evidências para demonstrar a 
realização de apresentação do programa 
de criação de pescado em tanques-redes 

como alternativa produtiva para a APARD, 
ação reportada como concluída em julho 
de 2017 no Relatório Anual de Atividades 

de 2017. 

Possível erro de reporte, por falta de 
alinhamento e procedimento claro à época 

sobre as informações que deveriam 
constar no Relatório CIF. Vale ressaltar 
que a apresentação foi realizada pela 

APARD ao PG16 e não o contrário, e 
nessa reunião foi apresentado ao 
programa o projeto de criação de peixes 

em tanques rede que a associação 
executa. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 

CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 

desde janeiro 
de 2019. 

 

Sobre o Ponto de Auditoria PG016.009, foi apresentado pela equipe do PG016 o Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 195 do documento o 
item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi inserido pela 
Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte informação “Possível 
erro de reporte, cabe esclarecer que a apresentação foi realizada pela APARD em relação a projeto que já 
desenvolvia e que fora construído com apoio de especialista da UFJF de criação de pescado em tanques-redes 
como alternativa produtiva a pesca”. 

Destaca-se que, não foi disponibilizado pela equipe do Programa no ciclo de acompanhamento atual de auditoria, 
evidência que corrobore a execução da ação reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017. Diante do 
exposto, a EY verificou que a informação divulgada pela Fundação Renova no relatório mencionado, não 
caracteriza uma errata, uma vez que não foi realizada retificação das informações anteriormente divulgadas, mas 
foi apresentado um esclarecimento prestado pela equipe do Programa a respeito do tema. Dessa forma, o Ponto 
de Auditoria PG016.009 permanece em aberto e será objeto de verificação em um ciclo futuro de 
acompanhamento do Programa. 
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# Ponto de Auditoria Criticidade Classificação 

PG016.009 

A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de 
apresentação do programa de criação de pescado em tanques-redes como alternativa 

produtiva para a APARD, ação reportada como concluída em julho de 2017 no Relatório 
Anual de Atividades de 2017. 

Baixa B1 

Comentários da Fundação Renova: No relatório anual de 2017 no mês de julho foi reportado (Apresentação do programa de criação de 

pescado em tanques-redes como alternativa produtiva para a APARD - Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce, em Governador 
Valadares, Minas Gerais). Todavia, o correto é (Apresentação da APARD - Associação de Pescadores e Amigos do Rio Doce para a 
Fundação Renova sobre o projeto de criação de pescado em tanques-redes que a associação desenvolve como alternativa, em Governador 

Valadares, Minas Gerais). 

Plano de Ação: Elaborar errata no próximo relatório CIF. 

 

Prazo: 12/07/2022 Responsável: Coordenadora do PG16 

 

Tabela 16 - Ponto de Auditoria PG016.010 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.010: A Fundação Renova não 
apresentou evidências da realização de 
parceria com a UFJF para proposta de 

arranjo sócio produtivo da piscicultura em 
tanques-rede e pesquisa sobre as 
condições do rio Doce, ação reportada no 

Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Possível erro de reporte, por falta de 
alinhamento e procedimento claro à época 

sobre as informações que deveriam 
constar no Relatório CIF 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 

CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 

desde janeiro 
de 2019. 

 

Em se tratando do Ponto de Auditoria PG016.010, após inspeção realizada no Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado pela Fundação Renova ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 
195 do documento o item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi 
inserido pela Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte 
informação “Possível erro de reporte, cabe esclarecer que a apresentação foi realizada pela APARD em relação 
a projeto que já desenvolvia e que fora construído com apoio de especialista da UFJF de criação de pescado em 
tanques-redes como alternativa produtiva a pesca. Não foi gerado registo em ata, somente registro fotográfico que 
foi encaminhado a EY. Observa-se também que o PG16 é um programa reparatório não financia projetos de 
pesquisa”.  

Apesar do campo comentários não apresentar de forma clara que não ocorreu realização de parceria entre a 
Fundação Renova e a UFJF, o mesmo informa que a apresentação foi realizada pela APARD em relação a projeto 
que já desenvolvia e que fora construído com apoio de especialista da UFJF, sendo assim o Ponto de Auditoria 
PG016.010 foi encerrado. Recomenda- se que a Fundação Renova faça sempre reportes de ações 
fundamentadas e de forma clara ao leitor.  
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Tabela 17 - Ponto de Auditoria PG016.011 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.011: A Fundação Renova não 
apresentou evidências suficientes que 

corroborem a aprovação do projeto 
conceitual da construção da rampa para 
subida de barco na sede da ASPER em 

Regência, conforme reportado no 
Relatório Anual de Atividades de 2018. 

A aprovação junto à comunidade ocorreu 
em 27/02/2018 e, em assembleia para 
aprovação ampliada dos Projetos na Foz 

em 25/09/2018, o projeto conceitual foi 
novamente validado pela ASPER. No 
entanto o registro da reunião realizado à 

época não deixa claro a aprovação. Sendo 
assim, não foram encontradas evidências 
que subsidiam a aprovação, embora ela 

tenha ocorrido. 

Sistematização de processo de 
registro de reuniões sob 
responsabilidade do PG16, para 

mitigar a reincidência. 

30/10/2020 

 

Sobre o Ponto de Auditoria PG016.011, foi disponibilizada pela equipe do Programa uma nova evidência no que 
se refere a aprovação do "Projeto Conceitual - Estudo demanda e suprimentos de Energia da ASPER - SE 16001". 
A EY observou que, a evidência apresentada não compreende o projeto conceitual para construção da rampa de 
subida de barco e mini estaleiro na ASPER, em Regência, conforme ação reportada no Relatório Anual de 
Atividades – 2018. A evidência apresentada é referente a um projeto distinto ao citado e considerado no Ponto de 
Auditoria em questão.   

Diante do exposto, não foi observado pela EY, no ciclo atual de acompanhamento, o endereçamento do Ponto de 
Auditoria PG016.011 permanecendo em aberto. O mesmo será objeto de verificação em um ciclo futuro de 
acompanhamento do Programa. 

 

# Ponto de Auditoria Criticidade Classificação 

PG016.011 
A Fundação Renova não apresentou evidências suficientes que corroborem a 
aprovação do projeto conceitual da construção da rampa para subida de barco na sede 
da ASPER em Regência, conforme reportado no Relatório Anual de Atividades de 2018.  

Média M5 

Comentários da Fundação Renova: No relatório anual de 2018 no mês de março foi reportado (Processos de elaboração e aprovação 
dos projetos conceituais e início da implantação da micro estação de energia limpa e da rampa de subida de barco (miniestaleiro) em 
Regência, no Espírito Santo). Todavia, o correto é que não há evidências de aprovação do projeto conceitual da construção da rampa para 

subida de barco, somente posteriormente em 2019 conforme evidências reportadas de ata de reunião realizada em 27/08/2019.  

Plano de Ação: Elaborar errata no próximo relatório CIF. 

 

Prazo: 12/07/2022 Responsável: Coordenadora do PG16 

 

Tabela 18 - Ponto de Auditoria PG016.012 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.012: A Fundação Renova não 
apresentou evidências suficientes que 

corroborem a contratação de fornecedor 
responsável pela elaboração de projeto 
conceitual referente à implantação de 

miniestação de energia limpa na sede da 
ASPER em Regência, ação reportada no 
Relatório Anual de Atividades de 2018. 

Não foram encontradas evidências que 
identifique a realização dessa ação da 
forma como reportado. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 
CIF de acordo com o documento 

disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 
desde janeiro 

de 2019. 

 

Para o Ponto de Auditoria PG016.0012, foi apresentado pela equipe do PG016 o Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 195 do documento o 
item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi inserido pela 
Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte informação “Foram 
identificadas evidências em relação a contratação de fornecedores pela Engenharia da Fundação Renova para 
elaboração do projeto conceitual da micro estação de energia limpa na ASPER no ano de 2018 que foram 
encaminhadas a EY para reanalise e encerramento do ponto de auditoria identificado”.  
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Diante das novas informações apresentadas pela Fundação Renova, a EY realizou uma nova verificação das 
evidências anteriormente recebidas e identificou o endereçamento do Ponto de Auditoria PG016.012, sendo o 
mesmo encerrado. 

 

Tabela 19 - Ponto de Auditoria PG016.013 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.013: A Fundação Renova não 

apresentou evidências para demonstrar a 
realização de articulação junto a UFES 
para parcerias com projetos de pesquisa e 

desenvolvimento nas áreas de censo, 
estatística, monitoramento e ordenamento 
pesqueiro, ação reportada no Relatório 

Anual de Atividades de 2017. 

Não foram encontradas evidências que 
identifique a realização dessa ação da 

forma como reportado. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 

CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020 

Ação já 
implementada 

desde janeiro 
de 2019. 

 

No que diz respeito ao Ponto de Auditoria PG016.013, após inspeção realizada no Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, foi verificada pela EY na página 195 do documento 
o item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão, foi inserido pela 
Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a seguinte informação “Possível 
erro de reporte de data, considerando que há evidências da articulação junto a UFES para o período de 2019 que 
culminaram em assinatura de parceria para realização da caracterização socioeconômica e monitoramento 
pesqueiro no rio Doce conforme evidência encaminhada a EY”.  

Cabe ressaltar que, tanto no ciclo anterior de acompanhamento realizado pela EY, como no ciclo atual, não foram 
disponibilizadas, pela equipe do Programa, evidências para corroborar articulação realizada junto a UFES em 
2017 ou em 2019 conforme comentário da Fundação Renova citado anteriormente. Dessa forma, o Ponto de 
Auditoria PG016.013 permanece em aberto e será objeto de verificação em um ciclo futuro de acompanhamento 
do Programa. 

 

# Ponto de Auditoria Criticidade Classificação 

PG016.013 

A Fundação Renova não apresentou evidências para demonstrar a realização de 

articulação junto a UFES para parcerias com projetos de pesquisa e desenvolvimento 
nas áreas de censo, estatística, monitoramento e ordenamento pesqueiro, ação 
reportada no Relatório Anual de Atividades de 2017. 

Média M5 

Comentários da Fundação Renova: No relatório anual de 2017 no mês de outubro foi reportado (Articulação junto a Universidade Federal 

do Espírito Santo para parcerias com projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de censo, estatística, monitoramento e 
ordenamento pesqueiro). Todavia, o correto é que não houve articulação com a UFES no ano de 2017, conforme evidências reportadas do 
Encontro Pesca Estatística Pesqueira de participação da UFES realizado em 13 e 14 de fevereiro de 2019.  

Plano de Ação: Elaborar errata no próximo relatório CIF. 

 

Prazo: 12/07/2022 Responsável: Coordenadora do PG16 
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Tabela 20 - Ponto de Auditoria PG016.014 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.014: A Fundação Renova não 

apresentou evidências para demonstrar 
que prestou orientação à APARD sobre 
cooperativismo, associativismo e modelos 

de negócio para auxiliar na constituição da 
cooperativa ligada ao setor da pesca, a 
ação reportada no Relatório Anual de 

Atividades de 2017. 

Não foram encontradas evidências que 

identifique a realização dessa ação da 
forma como reportado. 

Internalização dos procedimentos 
para a construção do relatório do 

CIF de acordo com o documento 
disponibilizado em 2020. 

Ação já 
implementada 

desde janeiro 
de 2019. 

 

Em se tratando do Ponto de Auditoria PG016.014, após inspeção realizada no Relatório Mensal de Atividades 
(março/2022), encaminhado pela Fundação Renova ao CIF no dia 14 de abril de 2022, foi verificado pela EY na 
página 195 do documento o item “Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em 
questão, foi inserido pela Fundação Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” a 
seguinte informação “Não foram encontradas evidências que identifique a realização dessa ação da forma como 
reportado”.  

Apesar do campo comentários não apresentar de forma clara que não ocorreu a realização da ação para 
demonstrar que prestou orientação à APARD sobre cooperativismo, associativismo e modelos de negócio para 
auxiliar na constituição da cooperativa ligada ao setor da pesca, reportada no Relatório Anual de Atividades de 
2017, o mesmo informa que não foram encontradas evidências que identifique a realização da mesma, sendo 
assim ponto de auditoria PG016.014 foi encerrado. Recomenda- se que a Fundação Renova faça sempre reportes 
de ações fundamentadas e de forma clara ao leitor.  

 

Tabela 21 - Ponto de Auditoria PG016.015 

Ponto de Auditoria Comentários da Fundação Renova Plano de Ação Prazo 

PG016.015: Não foram identificados no 

sistema SGS registros de respostas aos 
manifestantes para os protocolos de 
manifestação 175-20170726 e 729-

20171107, apesar dos mesmos 
possuírem a classificação no campo 
“Statusmanifestação” como Respondido 

no ato. 

Manifestações respondidas no ato, por 

telefone, normalmente não têm anexos 
registrados. 

Não se aplica. - 

 

Em se tratando do Ponto de Auditoria PG016.015, foi apresentado o Relatório Mensal de Atividades (março/2022), 
encaminhado ao CIF no dia 14 de abril de 2022, em que consta na página 195 do documento a tabela denominada 
“Retificação Itens Analisados pela Auditoria”. Para o Ponto de Auditoria em questão foi inserido pela Fundação 
Renova no campo “Comentários de Retificação – Fundação Renova” que “Cabe destacar que as referidas 
manifestações foram respondidas no ato, por telefone, e por isso não têm anexos registrados. Apenas do 
encerramento da solicitação conforme evidência encaminhada a EY”.  

Destaca-se que, em pesquisa realizada no sistema SGS no dia 06 de abril de 2022, não foi verificado pela EY 
evidência de registro de respostas para as duas manifestações em questão. Adicionalmente, a manifestação de 

protocolo  - 20170726 apresenta status “Respondida - Fora do Prazo”, e a manifestação de protocolo   
- 20171107 com status “Respondida - Dentro do Prazo”. A EY identificou que o registro de resposta não configura 
um retorno ao manifestante, pois no campo “resumoconclusao” das duas manifestações citadas, foram 
identificadas as informações “Não” e " Anexos: Não ". Esse item será encaminhado para acompanhamento no 
âmbito do PG006. Dessa forma, o Ponto de Auditoria PG016.015 foi encerrado.  
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4. Considerações sobre indicadores 
 

Uma vez que o documento de Definição do Programa (versão 4) contendo as fichas dos indicadores do PG016 
não foi aprovado pela CT-EI e pelo CIF até a data de corte da realização dos procedimentos deste relatório, os 
procedimentos relacionados a esse tema serão verificados, caso aplicável, em um próximo ciclo de 
acompanhamento do Programa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


