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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS ~ IBAMA
DIVISAOQ DE APOIO AOQ COMITE INTERFEDERATIVO — DCI/PRESID

ATA DA 312 REUNIAO ORDINARIA DO COMITE INTERFEDERATIVO

Aos vinte e nove dias do més de outubro de dois mil e dezoito, as dez horas e vinte minutos, no
Auditério Ipé Amarelo do Ministério do Meio Ambiente, localizado na Esplanada dos Ministérios,
Bloco B, Térreo, em Brasilia/DF, teve inicio a 31* Reunifio Ordinaria do Comité Interfederativo,
instituido no &mbito do Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta — TTAC, e alterado pelo
Termo de Ajustamento de Conduta Governanga — TAC-Gov, ambos Acordos referentes ao Desastre
de Mariana/MG. Verificado o quérum regulamentar (lista de presenca anexa), a Presidente do CIF
cumprimentou a todos e deu inicio aos trabalhos da reunifio preparatoria, restrita aos membros do CIF
e aos coordenadores de Camara Técnicas. Inicialmente, foi analisada a lista triplice para escolha do
Gerenciador do Or¢amento CIF. A Presidente ¢ os membros do CIF, além dos coordenadores de CTs,
analisaram os perfis das trés organizacdes indicadas pela Fundacdo Renova. A Presidente do CIF fez
breve resumo sobre a estrutura e a atuagdo de cada uma das empresas. O Promotor de Justiga do
MPMG informou que as trés organizacdes também foram indicadas para a escolha do Gerenciador
dos Atingidos e ressaltou que a taxa de administragfio e o valor do contrato ndo serfo negociados ou
determinados pelo MPF ou pelo CIF, visto que se trata de contratagio comercial acordada pela
Fundagfo, na esfera privada. Também frisou que os valores das contratagdes do Gerenciador néo
poderdo ser descontados dos recursos reparatorios ou compensatorios dos Acordos. O Prefeito de
Mariana averiguou a possibilidade de abetura de escritério ou filial da empresa escolhida como
Gerenciador em algum dos Municipios atingidos, o que dependera da negociagéo entre a Renova e a
organiza¢do escolhida. Foi apontada participacdo da entidade SITAWI no Fundo Vale, o que a
desclassificou por contrariedade ao disposto no TAC-Gov. Assim, restaram a Faculdade Latino-
Americana de Ciéncias Sociais — FLACSO, entidade de carater social presente em toda a América
Latina, e o Instituto Democracia e Sustentabilidade — IDS, de cunho ambiental. O Promotor de Justica
comunicou que o Ministério Publico também descartou a SITAWI e sugeriu a possibilidade do CIF e
os atingidos possuirem o mesmo Gerenciador, o que facilitara o processo de custeio de todo o sistema,
resultando em maior economicidade. Apois debate e reanalise, o CIF, em comum acordo, considerou
a FLACSO a organizagio mais compativel com os critérios previstos no TAC-Gov, além de ser mais
estruturada do que o IDS. A escolha da entidade sera submetida a votag#o na parte aberta da reunido,
cuja defini¢éo serd objeto de deliberagédo. Na sequéncia, a versdo final do Regimento Interno do CIF
foi apresentada e os pontos pendentes foram analisados. O Secretédrio-Executivo do CIF expds o
procedimento de impugnagéo dos membros do CIF, previsto nos paragrafos do art. 2°, elaborado em
conjunto com a DPU e a Presidéncia da Republica, conforme encaminhamento da reunifio passada.
A forma de oficializacéio das indicagdes dos representantes dos atingidos para a composi¢do do CIF
foi tratada, ndo sendo necessaria a publicagdo dos nomes no Didrio Oficial da Unifio. Foi sugerida a
inclusdo de futuro adendo ao Regimento, quando a Articulagdo das Camaras Regionais estiver
constituida. Adiante, a proposta de indicacio pelo CBH-Doce do representante do CIF no Conselho
Curador da Fundagdo Renova, conforme Regimento anterior, foi rejeitada por ndo haver previsdo
nesse sentido no TAC-Gov. Em atendimento ao encaminhamento da ltima reunifio, os incisos [V e
V do art. 5° foram desmembrados, havendo debate sobre o termo “entidades ptiblicas e privadas™. A
sugestdo da Samarco para acesso da Renova as minutas das atas das reunides do CIF foi rejeitada. A
proposta da Samarco para registro em ata das discordancias foi parcialmente aceita. A solicitagdo da
Samarco para exclusdo do §3° do art. 19 foi aceita. Ampla discussdo sobre o or¢gamento e 0s gastos
compensatorios. O Promotor do MPMG asseverou que podera haver renegocioagéo do valor teto dos
recursos compensatorios previsto no TTAC, durante o processo de repactuagéo preconizado no TAC-
Gov. Encaminhamento E31-1: A SECEX enviard a estimativa de gastos compensatorios
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apresentados pela Renova aos coordenadores das CTs, para andlise e manifestacdo. Tendo em vista
que a apresentagdo contém apenas numeros gerais, os coordenadores de CTs provavelmente
necessitardo do detalhamento dos gastos. Por isso, sera reiterado Oficio a Renova para fornecimento
das planilhas de gastos compensatorios detalhados, sendo comunicado que os coordenadores poderdo
solicitar maiores informagdes. As indenizagdes acompanhadas pela CTOS foram discutidas, restando
decidido que a questdo relativa a sobreposi¢do do AFE e do PIM serd remetida a 12 Vara Federal
para decisdo, visto que nfio ha consenso sobre o tema entre os posicionamentos do CIF e das empresas
mantenedoras da Fundacfo. Acerca da indenizagfo pelos danos causados pelo desabastecimento de
dgua nos Municipios, ha divergéncia entre o entendimento do CIF, que classifica os gastos como
reparatorios, e da Renova, que os identifica como compensatérios. Foi mencionada a Deliberagdo n°
29, que aprovou a férmula para pagamento dos danos morais pelo desabastecimento. A Presidente do
CIF informou que, a partir dos subsidios enviados pelas CTs, sera elaborada Nota Técnica pela
Presidéncia, para reenquadramento dos gastos compensatorios como reparatorios, que conterd
diretrizes gerais, corrigindo distor¢des no orcamento, a serem aprovadas via deliberagdo, a qual serd
encaminhada ao MP de Fundagdes. Registro em ata: Os gastos realizados pela Funda¢cdo Renova
sem aprovagfio prévia do CIF nfio poderfio ser classificados como compensatorios. Os Prefeitos de
Rio Doce/MG e Mariana discorreram sobre o alto custo de determinadas obras publicas executadas
pela Fundagdo, tais como o novo campo de futebol na Fazenda Floresta, previsto em 3 milhdes de
reais, e casas entregues em Mariana com custo superior a um milhdo de reais. Foi discutido o escopo
do contrato da auditoria externa independente e sua fungio dentro do CIF. Foi relatado que o
NAF/CIF nio vem funcionando adequadamente. Encaminhamento E31-2: Serd proposta a reviséo
do escopo dos contratos das auditorias, nos moldes da Clausula Quinquagésima Terceira do TAC-
Gov. para deliberacdio até a tltima reunifio do CIF em 2018. Foram debatidas as difuldades
relacionadas a definigio dos indicadores de execugio dos Programas do TTAC. Retomada a discussio
sobre os ultimos ajustes ao Regimento Interno do CIF, foi rejeitada a proposta da Samarco para
retirada da previsdo do relatorio anual do Gerenciador CIF, a ser auditado semestralmente, prevista
no TAC-Gov e no §3° do art. 21 do Regimento. O MPF sugeriu incluséo do art. 36, com dispositivo
estabelecendo quorum qualificado para alteragdo do Regimento Interno. Proposta acatada pelos
membros do CIF. Em seguida, foi analisado Regimento Unico das CAmaras Técnicas do CIF. A
Presidente do CIF comunicou a alteragdo da coordenagédo da CTOS, que sera exercida pela Defensoria
Publica. Todos de acordo. Foi discutido o §8° do art. 43, referente a elaboragdo de documentos
conjuntos entre os membros da CT e os técnicos da Renova. O restante do Regimento Unico das CTs
sera tratado no periodo da tarde. Por fim, a Presidente informou que a SECOM cancelou a entrevista
coletiva previamente agendada para o dia 31 de outubro, no MMA. Os membros do CIF se
posicionaram pela manutengfo da entrevista, na mesma data e hordrio. Foi definido o Auditorio 2 do
IBAMA como novo local para realizagdo da coletiva. Ao final, o Secretario-Executivo do CIF
solicitou registro em ata sobre o excesso de trabalho relativo & comunicagdo do CIF, o que vem
sobrecarregando a SECEX em detrimento das suas compenténcias administrativas regulares, tendo
em vista as inimeras demandas da midia pela proximidade dos trés anos do rompimento da Barragem
de Funddo, além da elaboragiio do novo site do CIF e da propria entrevista coletiva que esta sendo
organizada. Foi reiterada a necessidade de estrutura¢do da Assessoria de Comunicagio do CIF. As
treze horas a reunifio foi suspensa para o almoco, sendo retomada as quatorze horas e vinte minutos.
Apds rodada de apresentagiio dos presentes, a Presidente do CIF dispensou a leitura da pauta ¢ a Ata
da 302 Reunido Ordindria do CIF foi aprovada. O Secretario-Executivo do CIF fez informes gerais
sobre os encaminhamentos da parte da manh da reunifio e reiniciou a andlise do Regimento Unico
das CTs. Foi aceita a proposta da Samarco que acrescentou a expressdo “auxiliar o Comité
Interfederativo em sua finalidade de”, do art. 3° ao 13, em conformidade com TAC-Gov. Discussio
sobre as atribui¢des do GAT/CIF, previsto no art. 14. Por ter sido instituido por meio de Portaria do
IBAMA, optou-se por ndo listi-las em pardgrafos subsequentes. Apos amplo debate, foi acordado o
quantitativo minimo de sete e maximo de trinta membros para cada CT, sendo ajustado o art. 19. A
redagfio do art. 20, que trata das vedagdes e processo de impugnagdo dos membros das CTs, foi
amplamente discutida, o qual foi acrescentado por similaridade ao disposto no Regimento Interno do

Ay



104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
128
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

CIF, conforme encaminhamento da ultima reunifio. O dispositivo foi colocado em votagéo e mantido
no Regimento Unico, com excegiio do §3° anteriormente proposto. Adiante, a sugestdo da Samarco
de exclusdo do pardgrafo unico do art. 21 foi rejeitada. A proposta da Samarco para o art. 22 foi aceita
com ajustes, sendo alterado também o art. 23. Foi reiterada a alterag@o da coordenacdo da CTOS,
conforme nova redagéo do art. 29. As demais coordenagdes e supléncias de CTs foram mantidas. O
art. 37, que trata da supléncia da coordenagdo da CT, foi mantido mediante votagdo com aprovagéo
pela maioria dos membros. No art. 38, foram realizadas as alteragdes sugeridas pela Samarco,
destacando-se que nos incisos I e IV as propostas foram aceitas e, no inciso VII, rejeitadas. O §2° do
art. 38 foi reformulado e no §3° o termo “exclusivamente” foi substituido por “preferencialmente”. A
proposta da Samarco para o inciso VIII do art. 39 foi aceita com ressalvas e para o inciso X foi
rejeitada, pois existe previsédo legal sobre a garantia de acesso aos documentos. As propostas do MP
para os §§1° e 2° foram aceitas. No inciso XII do art. 40 foi aceita a sugestdo de alteragdo. O art. 42
foi objeto de alteragéio, com inclusio de novo paragrafo para melhor sistematizac¢do. No §3° do art.
43 foi utilizado o termo “participante”, sendo acatada a sugestdo da Samarco, e no §6° foi mantido o
termo “membros”. Ao final dos dltimos ajustes pontuais, item a item, foi encerrada a andlise do
Regimento Unico das CTs. Na sequéncia, a Presidente do CIF comunicou a escolha undnime dos
membros pela FLACSO para exercicio da atividade de Gerenciador CIF. Leitura integral da minuta
de deliberagdo e ajustes na redagfo. Votagdo. Aprovada a Deliberag¢io n? 213. O Prefeito de Mariana
solicitou registro em ata para que a Renova, ao celebrar acordo com a FLACSO, estabeleca que a
entidade possua uma filial em pelo menos um dos Municipios atingidos, com a finalidade de
arrecadacdo de tributos, tendo em vista a diminui¢o das receitas municipais decorrente do Desastre.
O Secretario-Executivo do CIF ponderou que o Gerenciador CIF devera atender ao disposto na
Deliberagdo n°® 55, para contratagdo local preferencial. Seguindo a pauta, foi realizada a leitura
integral da minuta de deliberagfo para aprovagio do Regimento Interno do Comité Interfederativo.
Votacg#o. Aprovada a Deliberag¢ido n® 214. O novo Regimento Interno do CIF ser4 publicado no Diério
Oficial da Unifio. Em seguida, foi pautada a aprovagdo do Regimento Unico das Camaras Técnicas
do CIF. Leitura da minuta de deliberagdo. Votagdo. Aprovada a Deliberagiio n® 215. Na sequéncia,
foi analisada a proposta de deliberagdo para uniformiza¢do dos procedimentos relativos a
disponibilizagdo prévia da programagio e de estipulagéo de prazo para envio das atas das reunides da
Renova com as comunidades, para as CTs. A minuta foi elaborada pela SECEX, conforme
encaminhamento da reunifo anterior, cuja pauta foi proposta pela CT-IPCT. Ampla discusséo. Ajustes
na redag@o. Votacdo. Aprovada a Deliberagiio n2 216. A Presidente do CIF retomou a discusséo sobre
a classificagdo das medidas compensatorias e reparatérias. Apos a andlise e manifestacdo de cada
coordenagio de CT, o CIF determinara quais gastos devem ser classificados como reparatorios ou
compensatorios, para votagdo preferencialmente na proxima reunifo. Devido a extensdo da pauta
prevista para o dia subsequente, houve adiantamento de itens e o coordenador da CT-INFRA expds
a NT n°® 08, que prevé processos de manutengfio de vias no ambito do Programa de Recuperagéo das
Demais Infraestruturas. Amplo debate sobre a minuta de deliberago. Foi exposta a manifestagéo da
Renova sobre o ponto de pauta, solicitando a manutengéo trimestral de rodovias apenas para aquelas
efetivamente utilizadas. A proposta foi acordada e incorporada ao texto da deliberagdo, incluida a
ressalva da necessidade de eventuais manutengdes emergenciais. A CT-INFRA deve ser comunicada
imediatamente de toda e qualquer atualizagfo do rotograma de utilizagéo de vias. Ajuste na redagéo.
Votagdo. Aprovada a Deliberagdo n? 217. Por fim, o coordenador suplente da CT-SHQA antecipou
a apresentacdo da liberagfo da planilha de dados do PMQQS, validados e qualificados por meio da
metodologia apresentada na NT n° 16. Explanag@o acerca dos monitoramentos automatizado e
convencional e dos objetivos do Programa. Explicagdes sobre a disponibiliza¢do dos dados validados
e qualificados, sendo pontuado que os validadores excluem dados impossiveis, como, por exemplo,
um indice de pH de 20, e acerca dos qualificadores, que demonstram os dados outline, os quais fogem
ao esperado, porém sdo validos. Amplo debate sobre os dados brutos que devem ser disponibilizados.
Foi comunicado que a Renova concordou em abrir mio da propriedade intelectual dos dados, pois os
mesmos possuem finalidade publica, e que a FAPEMIG publicard edital sem a previsdo da
propriedade intelectual. O coordenador teceu comentarios sobre os dados gerados pelas sondas
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automaticas, em tempo real, e diferenciou os dados brutos, dos validados e consistidos, sem andlise.
Apresentou exemplos de varidveis e planilha extensa com detecgiio de alguns dados fora dos
pardmetros. Também destacou o trabalho do laboratério que realizou as coletas no monitoramento
convencional. A representante da SEAMA frisou que os dados deverdo ser disponibilizados no site
do CIF, mediante a cria¢io de perfil com login e senha, para acesso amplo e geral, da comunidade
cientifica ou ndo, inclusive com a disponibilizagio dos dados a Rede Rio Doce Mar FEST, apds
valida¢do na CT-SHQA. O acesso aos dados gerados pelo PMQQS pela internet devera possuir um
protocolo minimo para utilizagdo dos dados. Leitura da Lei de Acesso a Informagéo. Foi citada a
aplicacéo da lei nos moldes do e-Sic, ja familiarizado por diversos 6rgdos publicos. Foi sugerido que
a CT-SHQA e o GAT/CIF verifiquem a melhor maneira como ocorrera o repasse das informagdes.
Encaminhamento E31-3: A CT-SHOA e o GAT elaborarfio proposta conjunta sobre o repasse dos
dados brutos e a forma como as informagdes serfio disponibilizadas para a sociedade. Posteriormente,
sera desenvolvida a interface de andlise dos dados. A reunifo se encerrou as dezoito horas do dia vinte
e nove de outubro de dois mil e dezoito. Aos trinta dias do més de outubro de dois mil e dezoito, as
nove horas e vinte minutos, no Auditério Ipé Amarelo do Ministério do Meio Ambiente, em
Brasilia/DF, foi retomada a segunda parte da 31" Reunido Ordinaria do Comité Interfederativo,
instituido no Ambito do TTAC e do TAC-Gov, referentes ao Desastre de Mariana/MG. A Presidente
do CIF cumprimentou todos os presentes e reiniciou os trabalhos com a apresentagdo da CT-BIO,
que expds o andamento dos programas acompanhados pela CT. O coordenador da CT-BIO relatou o
andamento da Clausula 164 do TTAC, cujo relatorio de monitoramento da ictiofauna e insetos
aquaticos foi protocolado e a avaliagéo do estado de conservagdo de espécies nativas encontra-se em
processo de contrata¢io. Com relagdo a Clausula 165, a entrega do relatorio final, em decorréncia da
Notificagio n® 678311-E, esta prevista para novembro de 2019 pela empresa contratada. Fez informes
acerca da entrega do relatério anual do monitoramento de tartarugas marinhas, bem como do acordo
de cooperagiio FEST/UFES, em fase de conclusdo. Ressaltou as tratativas relativas ao convénio com
a FAPEMIG, em discussdo final, e que, apds aprovac¢do da minuta da chamada, a FAPEMIG definirira
novo cronograma de publicagdo da chamada. O coordenador também divulgou que o Termo de
Referéncia do CETAS/MG foi finalizado, necessitando apenas de pequenos ajustes, e que existem
pendéncias entre o IBAMA e a Prefeitura de Serra/ES para a formalizagdo da cessdo do terreno
adjacente ao CETAS/ES. Sobre a Clausula 168 do TTAC, informou que as amostragens de fauna
referentes 4 avaliagfio ecologica rapida foram finalizadas e que foi realizada Oficina de metas e
indicadores prevista no plano de a¢do para conservagdo da biodiversidade terrestre. Quanto a Clausula
182, informou que a CT-BIO esta revisando o plano de trabalho do Parque Estadual do Rio Doce
apresentado pelo IEF, e que foi realizado semindrio para defini¢do da expressdo do TTAC
“consolidagdo de unidade de conservagdo”, do qual resultou o plano de trabalho do RVS Santa Cruz,
aprovado em ata da 25" Reunifio Ordinaria do CIF, sendo solicitada pela Renova a formalizagio da
aprovago via deliberagdo. A Presidente do CIF solicitou o detalhamento da previsdo de gastos com
a criagdo do RVS, visto que se tratam de recursos compensatorios, para apresentagdo antes da
deliberagio extrapauta para aprovacio do plano de trabalho. O coordenador da CT adiantou que, por
se tratar de Unidade Marinha, serdo necessarias embarcagdes de alto mar e a sua estruturagéo trard
resultados positivos além da propria drea da UC, como a melhoria da fiscalizagio da foz do rio Doce.
O Presidente do IEMA concordou e afirmou que todo o Estado do ES sera beneficiado com a criagédo
e equipagem do RVS Santa Cruz. A CT-BIO apresentara o detalhamento de gastos e demais dados
sobre 0 RVS para deliberag¢do do CIF até o final do dia. Em seguida, o coordenador apresentou a
minuta de deliberagfo para aprovagdo, com ressalvas, das defini¢des dos Programas Socioambientais
discutidos no 4mbito da CT-BIO, conforme NT n°® 16. Ajustes na redacgéio. Votagfio. Aprovada a
Deliberacao n? 218. Na sequéncia, o coordenador da CT-BIO fez informes sobre a reunidio do G-
Pesca, que ocorrera no dia subsequente, com a presenca de representantes da ANVISA e da SEAP
para discussdio dos dados de contaminagfo do pescado. Por fim, comunicou que sera realizada
Audiéncia Publica para tratar da criagdo da UC na Foz do Rio Doce, em cumprimento ao rito
determinado por lei. A apresentagdo do TR com requisitos minimos para construgio do CETAS no
Estado do ES, previsto na NT n°® 15/2018 da CT-BIO, foi retirado de pauta, acatada a manifestagéo
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da Renova. Seguindo a pauta, o coordenador da CT-Saude expdés a NT n° 09/2018, em
complementagdo a NT n° 04, referente & defini¢do das bases minimas do Programa de Apoio a Satde
Fisica e Mental da Populagdo, relatando os eixos estruturantes do programa, objetivo, metodologia,
subprogramas, prazos, custos e interfaces do Programa. Apos breve historico sobre a NT n° 04 e a
prorrogacdo da durag@o do Programa, de trés para dez anos, foi apresentada a previsio de realizagio
de duas oficinas com todos os Municipios atingidos, nos Estados de MG e ES. Apresentagdo da
minuta de deliberacfo para aprovagio das Bases Minimas para o Programa de Satde, com alteragio
da nomenclatura do referido programa e estabelecimento de fluxo e formato para apoio e
fortalecimento do SUS. A Presidente do CIF alertou que a forma correta para a alteragéo do nome do
programa seria a Revisdo Extraordinaria prevista na Clausula 204 do TTAC, de comum acordo com
a Renova. O coordenador da CT-Saude solicitou que a mudan¢a do nome do Programa seja
formalizado a Fundagéo pela SECEX. Encaminhamento E31-4: O CIF enviard Oficio a Fundagfo
Renova com solicitagdo de manifestacdo sobre a assinatura de Reviséio Extraordinaria para a mudanca
da nomenclatura do Programa acompanhado pela CT-Satde, de “Programa de Apoio a Saude Fisica
e Mental da Populacio Impactada™ para “Programa de Atencdo Integral, Promoc¢éo. Protecéio, e
Reabilitagdo da Saude da Populacdo Atingida Direta e Indiretamente"”, assim com dos demais
Programas do TTAC cujos nomes ja foram alterados tacitamente, de forma consensual entre as CTs
¢ a Renova. O coordenador da CT-Saide reforgcou que as Oficinas devem contar com a participagdo
da Fundacdo. Foi exposta a manifestagio da Renova sobre o ponto de pauta. A Presidente do CIF
corroborou que o Programa deve ser adaptado a logica do SUS e asseverou sobre a insuficiéncia da
equipe da Renova, mas ressaltou que a Fundacido deve participar da elaboragéo dos planos aos
Municipios e que as oficinas devem ser construidas conjuntamente. O representante da CT-Saude
destacou que a oficina destinou-se a apresentagdo da metodologia e ndo para a construgédo dos planos.
Leitura integral da minuta de deliberagdo. Inclusdo do item 5 e ajustes na redagdo. Fixagdo do dia 14
de novembro para apresentagdo da nova verséo de defini¢do do Programa pela Renova. Votagéo.
Aprovada a Deliberagio n® 219. Em seguida, foi apresentada a NT n° 10/2018/CT-Saude, com o
Parecer Técnico da CT sobre o Plano de Contingéncia para as agdes de remogdo das pessoas atingidas
de Linhares/ES e Sooretama/ES, em razéo da retirada do barramento entre a Lagoa Juparand e o Rio
Pequeno. Leitura da minuta de deliberagéo e apresentagdo da manifestagdo da Renova sobre o ponto
de pauta. A Fundagio questionou a data de apresentagdo do plano e o coordenador da CT-Satde
propds que a Renova contacte a Prefeitura de Linhares para que, em seguida, seja apresentada nova
versdo do plano, incluida a variavel saude, devido a proximidade do periodo chuvoso. Ampla
discussdo para defini¢do da data de apresentacgfio do plano, visto que havia previsdo de validagéo do
plano na reuniio da CT-Saide agendada para o dia 20 de novembro. A representante da SEAMA
comunicou que no dia 1° de novembro havera reunifio com a Defesa Civil dos dois Municipios e do
Estado ES, e que esse tema podera ser tratado na reunidio. Explicagdes sobre as Deliberagdes n® 167
e n°® 180. Alegagdes de que Renova néo realiza um trabalho integrado com as CTs, pois 0 mesmo tema
vem sendo tratado também na CT-GRSA, CT-INFRA, entre outras. Ampla discussdo sobre os
periodos de seca e estiagem e o periodo chuvoso. Proposta nova redagéio para o item 3, com prazo de
sessenta dias. Votagdo. Aprovada a Deliberagio n? 220. Em seguida, o coordenador da CT-Saude fez
informes sobre o alinhamento entre os Monitoramentos de Agua Bruta (PMQQS) e da Agua para
Consumo Humano (PMACH), relatando os objetivos, legislagdo, metodologia e procedimentos
distintos, conforme Oficio n® 04/2018. A representante da Renova esclareceu a manifestagdo da
Fundag@o sobre o ponto de pauta e apontou dividas quanto ao nexo causal da qualidade da dgua com
o Desastre, principalmente quanto aos pardmetros biologicos. O coordenador da CT-Satide pontuou
que os sedimentos que passaram pelo rio influenciaram a nova formacéo da biota e esclareceu que a
andlise da CT verificara os tipos de rejeitos sedimentados nas calhas e margens, os quais interferiram
no padrio dos corpos hidricos. Registro em ata: O CIF reforca a necessidade de andlise do padréo
microbiolégico nos monitoramentos da agua. pela perspectiva do risco adicional. Por fim, o
coordenador da CT-Satde apresentou o Oficio n® 07/2018, que trata das medidas para prote¢éo contra
0s mosquitos nas dreas ribeirinhas préximas ao rio Pequeno, pois devido aos alagamentos
ocasionados pelo represamento das dguas desse manancial, houve aumento da infestagfo desses

AM«\




260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
252
2593
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311

insetos vetores de doencas. O Oficio solicitou o diagnostico situacional, com as estratégias de controle
e a avaliacfio das a¢des. Foi apresentada a manifestagio da Renova sobre o ponto de pauta e o Diretor
da Fundagéio alegou que a abertura do barramento reduziu a quantidade de pogas em alguns pontos,
contudo essas acdes estdo melhorando. Mencionou que agdes adicionais também deverfio ser
previstas, como a pulverizagio de inseticidas, junto com o poder publico, o manejo integrado e demais
intervengdes fisicas e quimicas, além de outras agdes de educacdo e mobilizagdo. Faz-se necessario
diagndstico situacional da drea. Pela urgéncia do caso, foi registrado em ata o Encaminhamento
E31-5: A Fundacfio Renova devera cumprir as recomendagdes estabelecidas no Oficio n® 07/2018/CT-
Satde e discutir as a¢des e os pontos levantados pela CT-Saude junto a Secretaria Municipal de Satde
de Linhares, no prazo de 30 (trinta) dias. Retomando o item extrapauta proposto pela CT-BIO, foi
apresentado o detalhamento dos custos do plano de trabalho para consolidagdo do Reftigio de Vida
Silvestre de Santa Cruz, com a previsdio da aquisigdo de dois veiculos e duas embarcaces, além da
area para a construgdo da sede. O Procurador da PFE-IBAMA questiou se a contratacdo de pessoal,
prevista no detalhamento de gastos, foi analisada pela PFE-ICMBio. O coordenador da CT-BIO
informou que o plano de trabalho para consolidagdo do RVS foi aprovado no Conselho Curador da
Fundagfio Renova. Votagdo. Aprovada a Deliberagfio n® 221. Seguindo a pauta, a coordenadora da
CT-GRSA iniciou a apresentagfio contextualizando as fases do Plano de Manejo de Rejeitos e
apresentou a NT n°® 06/2018, expondo a andlise do documento “Volume 3 — Aplicagio do Plano de
manejo de rejeito nos trechos 1 a 4”. Foi salientado que a compensagdo ambiental pela perda das
cavidades e cavernas em razio do Desastre sera realizada no dmbito do licenciamento ambiental da
retomada das atividades de mineragdo da Samarco, pela SEMAD. Sera solicitada investigagdo pela
Renova sobre o soterramento de cavernas na 4rea entre Fundio e Candonga, assim como das dreas de
garganta degradadas, as quais eram cobertas de vegetagdo antes do Desastre e devem ser recuperadas.
A coordenadora informou que a Fundagfo atuara como executora das agdes de recuperagéio ambiental
dentro dos Trechos 1 a 4, onde estio depositados cerca de 3,8 milhdes de metros clibicos de rejeitos,
além do que foi depositado no fundo dos reservatorios provenientes dos diques, o que sera tratado no
licenciamento do Complexo de Germano, a ser conduzido pela SEMAD, respeitando as diretrizes dos
drgdos ambientais e as orientagdes emitidas para a recuperagéo da calha principal e os tributdrios,
conforme relatérios das Operagdes Augias e Watu. Leitura da minuta de deliberagfio. Ajustes na
redagdo e inclusdo do item 2. Votagfio. Aprovada a Delibera¢io n® 222. Adiante, a coordenadora da
CT- GRSA tratou da NT n° 07/2018, que analisou o estudo apresentado pela Renova em atendimento
ao TR que objetiva a escolha da solugdo técnica mais adequada para resolugdo dos impactos no
“Baixo Rio Doce”, mais precisamente nas lagoas localizadas no Estado do ES que foram afetadas
pelo Desastre. A Fundagfo apresentou manifestagio acerca desse ponto de pauta, com requerimento
de dilacdo dos prazos e divisdo das entregas por fases, solicitando 60 dias corridos para a entrega da
andlise da qualidade da dgua no “Baixo Rio Doce”, e 90 dias para a modelagem hidrodindmica das
lagoas capixabas. A coordenadora informou que a CT-GRSA acatou o pedido de extensdo dos prazos
e reforgou que todos os dados devem ser entregues antes do inicio do periodo seco de 2019, para
tomada de decisdo. Encaminhamento E31-6: A Fundacfio Renova devera reapresentar a analise da
qualidade da dgua no “Baixo Rio Doce” e nas lagoas do Estado do ES até a reunido da CT-GRSA
agendada para o dia 11 de janeiro de 2019. A modelagem hidrodindmica e a anélise comparativa entre
as alternativas levantadas, com ou sem barramento, deverdo ser apresentadas até a reunido com o
IEMA., prevista para os dias 14 ¢ 15 de fevereiro de 2019. Na sequéncia, a coordenadora da CT-
FLOR fez informes sobre a reunifio intercimaras entre CT-FLOR, CT-GRSA e CT-EI, realizada no
dia 24 de outubro, para tratativas referentes a aplicag@io da Lei da Mata Atlantica e da Lei Florestal,
em atendimento ao Encamimhamento E29-5. Foram apresentados os encaminhamentos da reunifio
intercAdmaras, destacando-se que a Renova devera ser realizar o mapeamento das areas com
remanescentes de vegetagfo nativa desde o ano de 1990, conforme recomendagéo do Ministério
Publico. A Presidente do CIF reforgou a vinculagdo do posicionamento do IBAMA com o definido
pelo juridico do MMA, em consondncia com o MP, todavia os Estados possuem entendimento
diferente. Assim que formalizado entendimento final sobre o imbroglio juridico, as CTs em conjunto
com a Fundagiio deverfio readequar as métricas de intervengfio nas APPs, caso necessario. Foi
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mencionada a dificuldade de obtencfio das imagens de satélite referentes ao novo marco de 1990,
contudo se objetiva a garantia da metragem minima no pardmetro mais protetivo. Ha a previsio de
realizagdo de acordo com o MP acerca do tema. A representante da Renova questionou sobre a
retomada das atividades relativas ao plantio e a Presidente sugeriu que as regras para continuagio dos
plantios sejam deliberadas pelo CIF, e ndo apenas registradas em ata. O plantio podera ocorrer apenas
onde havia vegetagdes nativas e em trechos aprovados pelas CTs. Amplo debate. Todos os membros
de acordo com proposta de deliberagdo extrapauta sobre o tema. A coordenadora da CT-FLOR
asseverou que as regras versam exclusivamente para o Programa de recuperagéo dos dois mil hectares
na Area Ambiental 1, esclarecendo que o SAF ndo é permitido pela Lei da Mata Atlantica. A
representante da SEAMA solicitou registro em ata relativo a excegdo ao Sistema Agrofloretal secular
do plantio do cacau em regides capixabas proximas ao rio Doce. Foram relatados problemas com o
plantio-teste realizado no Trecho 9, pois existirdo locais em que os rejeitos deverdo ser retirados. A
CT-FLOR devera aprovar as diretrizes para plantio nos trechos ja aprovados no Plano de Manejo de
Rejeitos. A Presidente do CIF destacou que, no minimo, deve ser respeitada a “escadinha” prevista
no Codigo Florestal e que provavelmente haverdo obrigagdes adicionais a serem cumpridas pelo
proprietario, frisando que o plantio em determinadas areas serd liberado, mas nfo significa a
regularizagdo ambiental da propriedade. As imagens de satélite serdo adquiridas pela Renova. O
Prefeito de Mariana fez informes sobre o convénio realizado com o Instituto Espinhago, com o plantio
de mudas em 50 hectares proximos a nascentes no Municipio. Redagdo de novos itens no texto da
deliberagdo. Votagdo. Aprovada a Deliberacdo n2 223. O coordenador da CT-BIO informou que a
CT recebeu o novo mapa da Area Ambiental 1, ajustado pela Renova, e solicitou reunido intercimaras
sobre o assunto. Encaminhamento E31-7: Sera agendada reunifio intercimaras com todas as CTs
que acompanham Programas relacionados 4 Area Ambiental 1. para andlise do mapa reapresentado
pela Fundagdo Renova. Representantes da Ramboll e da Lactec serdo convidados. Proximo item, a
representante da CT-SHQA apresentou a NT n°® 24/2018, que trata das diretrizes para defini¢do do
escopo do Programa previsto nas Clausulas 169 e 170 do TTAC, e para a construgéio de indicadores
de acompanhamento. Os indicadores propostos pela Renova néo foram aceitos pela CT-SHQA, que
propds outros novos, prevendo que a Fundagéio devera elaborar um cronograma de repasse financeiro
contemplando todos os pleitos aptos por Municipio, apresentando as datas repactuadas para o
desembolso dos valores, além da elaboragdo do Termo de Apoio Técnico e a capacitagdo das
Prefeituras. Apresentagdo detalhada de todas as propostas de indicadores, inclusive constando a
avalia¢do qualitativa do apoio técnico recebido pelos Municipios. O representante da Renova se
manifestou favoravelmente & proposta de indicadores, contudo reforgou a necessidade de
amadurecimento da discussdo no dmbito da CT, para defini¢do final e deliberagdio, conforme
manifestagdo apresentada pela Fundagéio referente a esse item da pauta. A representante da CT-SHQA
explicou a forma de construgdo do objetivo do Programa e os trés tipos de indicadores, relativos ao
processo, ao resultado fisico e ao impacto das agdes realizadas pela Renova na qualidade da agua.
Ressaltou que se trata de proposta de aprovagio inicial dos indicadores, que poderfio ser ajustados
posteriormente. O Procurador da Republica do MPF/ES salientou que foi conferido prazo a Renova
para se manifestar tecnicamente sobre os indicadores, conforme previsto no TAC-Gov, além de ja
terem havido discussdes em diversas reunides da CT-SHQA. Analise da manifestagéo da Renova para
retirada desse item de pauta. Votagdo. Preliminar rejeitada. O representante da Renova solicitou o
registro em ata da discordincia quanto ao procedimento adotado para escolha dos indicadores e,
quanto ao mérito, a Fundagfio se manifestard a respeito dos indicadores apds a andlise da NT, em
concordancia ou discorddncia com o proposto. Leitura integral da minuta de deliberagéo. Ajustes na
redagfio. Novo item 4 redigido. Votagdo. Aprovada a Deliberagio n® 224. As treze horas a reunifio
foi suspensa para o almocgo, sendo retomada as quatorze horas e vinte minutos. A representante da
CT-SHQA continuou a apresentagfo da CT com informes sobre o Programa de Coleta e Tratamento
de Esgoto e Destinagio de Residuos Sdlidos, solicitando a adog¢dio de providéncias por parte da
Renova para a contratagfo da institui¢fio para apoio técnico e capacitagdo dos Municipios, conforme
Notificagdo n° 17/2018, e para execucédo do Plano de Acelerag@o do Programa, conforme Notificagdo
n° 16/2018. Foi destacado que, conforme item 4 da Deliberagfio n° 122, a CT-ECLT ficou incumbida
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de promover a articulagio ¢ a integracdio das a¢des educativas relacionadas ao Programa. Mediante
solicitacdio de inversdo de pauta pelos membros do CIF, o coordenador da CTEI apresentou a NT n°
64, referente a avaliagio do plano para retomada das atividades agropecudrias no Territério 2, visto
que no Territério 1 o plano j4 estd em andamento. Ressaltou que a CTEI realizou a primeira avaliagio
do Programa, que resultou na Deliberagdo CIF n° 145, fundamentada pela NT n°® 45, que estabeleceu
prazo de 90 dias para a nova versfo, a qual ndo atendeu as diretrizes da referida deliberag@o. Destacou
que o orcamento estimado para a proposta ¢ de 52 milhdes de reais, sendo cerca de 21 milhdes de
reais para a Assisténcia Técnica e Extensdio Rural — ATER e aproximadamente 31 milhdes de reais
para a implementagdo do manejo de usos do solo e da agua, reparagdo de impactos e readequagio
produtiva. Discussio sobre sobreposi¢des de agdes da ATER. A CTEI apresentou contribuigdes para
a melhoria do Programa, principalmente propondo interfaces com outros programas do TTAC, e
sugeriu encaminhamentos para maior detalhamento das agdes previstas pela Renova para serem
executadas. O coordenador informou que serd realizada reuniio do GT-Agropec no dia 06 de
novembro, para avaliagfo da nova versdio do Programa. Na sequéncia, foi apresentada a NT n° 66 da
CTEL referente ao Edital ATER para o Territério 1. Registro em ata: A CTEI se manifestou
favoravelmente ao lancamento do Edital ATER Sustentabilidade, Lotes 01 e 02, em fun¢fo da sua
pertinéncia e dos pardmetros adotados. Breve debate sobre a atuacdo da ATER. Em seguida, o
coordenador da CTEI apresentou a NT n° 65 e o Relatério da auditoria EY que avaliou as premissas
que embasaram os calculos apresentados pelas Prefeituras de Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado/MG, referentes aos impactos financeiros da paralisagdo da UHE Risoleta Neves, o qual
validou os dados apresentados pelas Prefeituras, com a diferenca minima de 16 reais. A discussdo do
modelo de célculo ndo foi analisado pela auditoria, sendo avaliadas apenas as premissas que
embasaram o calculo. O pleito dos Municipios se refere ao recebimento do valor devido pela
paralisagio da UHE, de 05 de novembro de 2015 a dezembro de 2018, corrigido pela SELIC, o que
totaliza o montante aproximado de 13 milhdes de reais. Os Municipios também pleiteiam que a
metodologia seja aplicada para reparagdo de danos futuros, a partir de janiero de 2019, mediante
repasses mensais. A CTEI concluiu que os pleitos municipais possuem relagio causal com o Desastre
e que a paralisagio da atividade econdmica privada impactou diretamente a arrecada¢do municipal.
A metodologia proposta pode ser considerada como referéncia para o calculo das perdas municipais
com ICMS, nio correspondendo a ressarcimento de despesas, compensagdo ou reparagdo, mas sim
com a recomposi¢do de receitas futuras ou esperadas. A Presidente do CIF questionou sobre a
aderéncia dos pleitos aos Programas do TTAC e o Prefeito de Rio Doce informou que estaria
englobado no Programa de Recuperagdo do Reservatorio da UHE Risoleta Neves. O representante do
juridico da Renova alegou que a reparagfo futura ndo encontra respaldo no TTAC e que néo ha
previsio legal no arcabougo juridico brasileiro nem contratual que obrigue a reparago de prejuizos
orcamentarios ou tributos cessantes. O orgamento pablico possui natureza meramente referencial e
nfio ¢ impositivo, portanto nfo had dever de indenizagfio se um ente privado nfio gera receita ou
arrecadagfo. Também mencionou que, caso o CIF eventualmente delibere pela aprovagio do pleito,
poderia ocorrer desvio de finalidade da Renova, e exemplificou que o pleito poderia afetar a livre
iniciativa. Amplo debate. O Prefeito de Rio Doce argumentou que se trata de déficit de arrecadagéo,
ndo de tributos cessantes, e que a empresa ndo faliu, mas a atividade foi interrompida bruscamente
pelo Desastre. Proposta de deliberagéo extrapauta. Os membros do CIF se posicionaram no sentido
de que resta claro o nexo causal entre o Desastre e a paralisagido de Candonga, mas existem duvidas
sobre a abrangéncia do TTAC ou se os Municipios deverdo ingressar em juizo individualmente. O
Promotor do MPMG apontou para a necessidade do CIF se pronunciar formalmente sobre o assunto
e determinar a adogdo das devidas providéncias. O Prefeito de Baixo Guandw/ES solicitou andlise
similar pela CTEI no caso da paralisagdo temporaria da UHE Mascarenhas, em 2015. O outro
Promotor de Justi¢ca pontuou que, de acordo com as Clausulas 79 a 81 e 203 do TTAC, os Programas
podem ser reconhecidos como insuficientes e revisados. Citagdo das Clausulas 79, 160 e dos
paragrafos da Clausula 203 do TTAC. Duvidas e esclarecimentos sobre as revisdes ordindrias e
extraordindrias previstas no TTAC e acerca da Camara de Repactuagéo preconizada no TAC-Gov. O
MP sugeriu a declarag¢do de insuficiéncia do Programa de Recuperagio do Reservatorio da UHE
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Risoleta Neves para a reparagdo dos danos. O TTAC foi firmado pouco tempo apds o Desastre e ainda
ndo foi elaborado diagnostico completo dos danos e prejuizos causados na totalidade.
Encaminhamento proposto pelo MP no sentido da declaracdo de insuficiéncia do Programa e
direcionamento da revisdo do mesmo, ouvidos a Unifio, o Estado de MG, os Municipios atingidos, a
ANEEL e ONS, entre outros drgéos piblicos interessados. Havendo impasse insuperavel, o caso deve
ser remetido & Camara de Repactuagio para cria¢do de novo programa que contemple os dois e outros
Municipios que sofreram impactos financeiros decorrentes do Desastre. Como projeto-piloto, seria
utilizado o caso da paralisa¢do da UHE Candonga. Proposta para deliberacéo que os dois Municipios
sdo elegiveis tecnicamente para inicio do projeto. Serdo necessdrias novas tratativas com a Renova e
0 Municipio de Rio Doce a partir de 2019. A Fundagéo devera responder formalmente aos pleitos dos
Municipios. Elaboragido da minuta de deliberagfio. Ajustes na redagdo. Votagfio. Registrada a
discordancia do Prefeito de Baixo Guandu. Aprovada a Deliberagfio n 225. Seguindo a pauta, o
coordenador da CTOS apresentou a NT n° 26/2018, que relata a morosidade estrutural na condugédo
e execucdo de Programas Socioecondmicos pela Fundagdo, tais como o PIM, especialmente a
indenizagdo do pescador de fato, o Programa de Protegdo Social, o Programa do Cadastro Integrado
e o Programa de Auxilio Financeiro Emergencial. Foi novamente relatada a ociosidade das agéncias
da Renova relativas ao PIM, bem como a diminuigédo do ritmo e dos prazos para indenizagdes, € o
fluxo migratério para Degredo, em Linhares, com potencial de aumento do conflito social. O
coordenador frisou o grande esfor¢o institucional do CIF para uma atuag@o mais efetiva da Fundagéo,
mas que o Programa de Assisténcia aos Animais vem sendo bem desenvolvido. Foi mencionado o
risco de judicializagdo em massa, em agdo movida no exterior e a existéncia de muitas demandas
pendentes de aprovagdo do Conselho Curador da Fundagéo Renova. Foi relatado que foram pagas
apenas duzentas indenizacdes no ultimo més e que o prazo de 90 dias para pagamento vem sendo
constantemente desrespeitado. Também discorreu sobre as noticias relativas as duvidas acerca da
prescrigdo apds os trés anos do Desastre, as quais foram afastadas pelo Termo de Compromisso
assinado entre MPF e as empresas mantenedoras da Fundagdo. A Presidente do CIF optou por nédo
adotar a medida ad referendum solicitada na NT, pois as tratativas estavam em curso. A IAJ chegou
a ser acionada e minutas de comunicados foram elaboradas. A representante da CTOS reiterou a
solicitacdo de notificagdo da Renova pela morosidade na execugéio dos programas socioeconémicos
e lastimou pelas poucas informagdes recebidas pela CT, além do descontentamento nos territdrios.
Solicitou também que o Oficio ao juizo seja avaliado devido aos atrasos nos Programas AFE,
Cadastro, PIM e Protegdo Social. A CTOS devera demarcar pontos especificos de descumprimentos
de prazos e obrigagdes de cada um dos programas, para que o CIF notifique a Renova e as empresas.
A Diretora da Renova reconheceu a morosidade, reconhecida inclusive na manifesta¢do da Fundagéo
sobre o ponto de pauta, justificando a redugéo do ritmo de pagamento das indenizagdes pelo fato de
que os casos incontroversos diminuiram o volume drasticamente nos Gltimos meses. Reforgou a
necessidade de fixagdo das politicas indenizatérias e comunicou que o contrato com a consultoria
Sinergia foi prorrogado até julho de 2019, reafirmando que o Cadastro ndo esté interrompido, porém
sem implicar necessariamente na indenizag@o as pessoas. Informou que dividas sobre a elegibilidade
nunca foram empecilhos para o direcionamento aos programas socioecondmicos. Tendo em vista que
ndo ha consenso entre Renova e CIF sobre a sobreposi¢do ou ndo do PIM e do AFE, e o abatimento
do auxilio financeiro nos valores pagos a titulo de lucros cessantes, foi comunicado que as empresas
mineradoras remeterdo o caso ao Juizo, até marco de 2019. Foi decidido que a AGU, a Defensoria
Publica e 0 MP peticionarfo antecipadamente em conjunto, pois as Deliberagdes n® 111 e n® 119 foram
exaradas no final do ano passado ¢ a Fundago ainda alega essa discordancia como fator de atraso no
desenvolvimento dos Progamas. O coordenador da CTOS frisou o subdimensionamento das equipes
da Fundagdo, citando como exemplo a atuagdo do mesmo lider em dois programas complexos, como
o de saude e de protecdo social. O representante da comunidade quilombola de Degredo denunciou
problemas relativos ao canal 0800 da Renova para realiza¢fo do cadastro, que direciona o atingido
equivocadamente para a Comissdo Local. Encaminhamento E31-8: O CIF oficiard a Fundacéo
Renova, com copia para a Samarco, Vale e BHP, encaminhando a NT n°26/2018/CTOS e solicitando
informagdes sobre a morosidade estrutural na conducéo e execucéio dos Programas Socioecondmicos
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acompanhados pela CTOS, com destaque para as dentincias relativas a paralisacéo dos cadastros. A
CTOS analisara a documentagfio a ser recebida e se manifestara na proxima reunido do CIF. Por
motivo de relevancia e urgéncia, foi inserido tema extrapauta, com anuéncia dos membros CIF e da
Renova, cujo representante apresentou o Programa de Assisténcia aos Animais, em conjunto com a
CTOS. O Programa, pautado para apresentagfio da Fundagdo, tem como objetivo a assisténcia aos
animais domésticos extraviados e desalojados pelo Desastre, na regido de Mariana e Barra Longa/MG.
Foram apresentadas a metodologia, requisitos, premissas e restrigdes do Programa, bem como as
acdes realizadas e em andamento e o cronograma do Programa. A representante da CTOS informou
que 0 MAPA aprovou o escopo do Programa e que a NT n® 27 da CT acolheu o entendimento do
Ministério. O representante da Fundag@o relatou a estratégia de engajamento dos atores envolvidos e
informou que o ultimo resgate de animal atolado em area de risco ocorreu em dezembro de 2016.
Mencionou que existem dois centros de acolhimento temporario de animais, um em Mariana e outro
em Barra Longa, onde se encontram os animais de pequeno e grande porte, respectivamente. O
cronograma desse Programa varia de acordo com o cronograma do reassentamento das comunidades,
visto que os donos de diversos animais irfo recebé-los quando estiverem reassentados, o que vem a
ser a previsdo de encerramento do Programa. Foi informada a previsdo orgamentéria de 23 milhdes
de reais para atendimento de mais de 280 porcos, bois, cavalos e cachorros, € que os animais que néo
forem adotados serdo destinados a santudrios ao final do Programa. Ja foram realizadas mais de 120
adogdes. Apresentagdo da minuta de deliberagdio extrapauta. Ajustes na redagdo. Votagéo. Aprovada
a Deliberacdo n? 226. Na sequéncia, o Secretario-Executivo do CIF informou que o item de pauta
relativo a proposta de Seminario Técnico do CIF em Governador Valadares/MG néo serd tratado nesta
reunifio, visto que nfio houve resposta do CBH-Doce quanto as sugestdes enviadas a proposta de
programagcio elaborada, e que os representantes do CBH-Doce néo estiveram presentes na reuniéo,
justificadamente. Assim, o tema sera pautado na proxima reunido do CIF, com provavel realizagio
do Semindrio em dezembro. Adiante, a coordenadora da CT-IPCT apresentou a NT n°® 21/2018,
referente ao relatério do Estudo do Componente Indigena e inicio das a¢des estruturantes no territorio
integrado. A NT também recomenda o tratamento isondmico entre os Tupiniquim e Guarani nas
Terras Indigenas de Aracruz/ES, considerando o territério unico e afetado igualmente, sendo
garantido o melhor beneficio para toda a comunidade. A coordenadora asseverou que, no
desenvolvimento das atividades, a Renova deve reconhecer o Cacicado, as Comissdes Locais e a CT-
IPCT como instancias de discussdo. A NT elenca diversas recomendagdes, entre elas a renovagdo
automatica do acordo das tribos com as empresas. A Presidente do CIF ressaltou que, mesmo levando-
se em consideracdio a autonomia indigena, as a¢gdes compensatorias devem ser aprovadas pelo CIF,
tendo em vista o teto orcamentério desses recursos. Leitura da minuta de deliberag@o. Ajustes na
redagdo. Amplo debate. Votagfo. Aprovada a Deliberagdio n® 227. Sobre o fornecimento de agua nas
seis aldeias indigenas, foi verificado o descumprimento do prazo da Deliberagdo n° 201.
Encaminhamento E31-9: O CIF notificard a Fundacao Renova, com cdpia para Samarco., Vale e
BHP, nos moldes da Cldusula 247 do TTAC, acerca do descumprimento do item 1 da Deliberagéo n°
201. Em seguida, a coordenadora da CT-IPCT informou que a Renova divulgou relatorio de estudos
complementares que atestam a qualidade do pescado em Degredo para consumo humano.
Encaminhamento E31-10: A CT-IPCT encaminhard o relatério dos estudos complementares da
Comunidade de Degredo para andlise das outras CTs, para decisdo na proxima reunido do CIF. O
representante da CRQ de Degredo afirmou que a Fundag@o informou a comunidade que a alteragdo
da qualidade da 4gua e a mortandade de peixes na regido ndo foi ocasionada pelo Desastre, mas sim
pela elevagdo do pH da 4gua em decorréncia das chuvas na localidade. Também mencionou a
desinformagdo do impacto da pluma de rejeitos no canal proximo a comunidade. A coordenadora da
CT-IPCT informou que os faiscadores indicaram membros para a CT e que as atividades de
indenizacéo estdo comegando. A Presidente do CIF ressaltou que a politica especifica de indenizagio
aos faiscadores deve ser elaborada em conjunto com a CTOS. Adiante, a apresentacdo da CT-CPDCS
foi retirada de pauta, devendo ser apresentada na proxima reunido do CIF. Por fim. o coordenador da
CT-ECLT fez informes sobre o Forum de Educagdo Ambiental em Colatina/Es e Ipatinga/MG, com
mais de 200 participantes. Relatou as principais discussdes do Forum, que versaram sobre a extenso
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da abrangéncia do Programa, ja proposta pela CT anteriormente. A Presidente do CIF advertiu sobre
0 cunho compensatorio do programa de educacdo, o qual envolve montante elevado de recursos, o
qual deve ser tratado com cautela. Os relatorios elaborados no Forum serdo enviados aos participantes,
com ag¢des previstas para o primeiro trimestre de 2019. O coordenador informou que ainda ndo houve
retorno da Renova sobre a garantia de recursos para a retomada da escola em tempo integral em
Mariana, e que solicitard que o tema seja pautado na proxima reunido do Conselho Curador da
Fundagdo. O representante da Renova confirmou que o Programa vem sendo executado. Sobre o
Programa de Apoio ao Turismo, o coordenador noticiou que o escopo geral do programa vem sendo
discutido, assim como as a¢des reparatorias na foz do rio Doce. Ao final, informou que esta sendo
finalizado o estudo sobre o ensino médio profissionalizante nas redes municipais e estaduais. Por fim,
o coordenador da CT-ECLT anunciou que foi constatado suposto descumprimento da aliena “d” da
Clausula 104 do TTAC, solicitando que o cronograma seja apresentado pela Fundagdo na proxima
reunido da CT. A Presidente do CIF reiterou a proposta de elaborag@o de Revisdo Extraordinaria
conjunta, relativa as alteragdes dos nomes dos Programas de saude e de educagdo, para ser
formalizada e aprovada na proxima reunido do CIF. A 31* Reunido Ordindria do CIF encerrou-se as
dezoito horas do dia trinta de outubro de 2018.






