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RECUPERAÇÃO DA 

ÁREA AMBIENTAL 1
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Revegetação, 

Enrocamento e 

Outros Métodos

PROGRAMA 25

Cláusulas 

158, 159 e 160
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DESAFIOS

1.

2.

Inicio das atividades 

de recuperação 

florestal em 2017. 

Definição e aprovação 

do Programa de 

Recuperação da Área 

Ambiental 1.

Objetivos do Programa
PG25: Revegetar inicialmente 800 ha e em seguida recuperar 2.000 ha na

área ambiental 1 nos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa

Cruz do Escalvado. CLÁUSULAS: 158 à 160.

METAS (CLÁUSULAS DO ACORDO)

Cláusula Entregas Início Fim

158
Efetuar a revegetação inicial, emergencial e 
temporária, de 800 ha

12/2015 07/2016

159 Recuperar 2.000 ha na ÁREA AMBIENTAL 1 09/2017 03/2020

159 Realizar a manutenção das áreas recuperadas 02/2018 03/2026

160
Realizar regularização de calhas e margens e 
controle de processos erosivos nos Rios 
Gualaxo do Norte, Carmo e Doce

09/2016 12/2017
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• Cláusula 158 - Revegetação inicial (800 ha)
• Cláusula 160 – Conclusão das áreas não

prioritárias em julho de 2016

Histórico de entregas



808 

hectares de 

revegetação 

emergencial 

concluída em 

julho/2016

ANTES

Foto: Divulgação Fundação Renova



Reabilitação das áreas Prioritárias por técnicas de bioengenharia | Rio Gualaxo do Norte
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Conclusão das obras de reabilitação ambiental dos 101 
tributários impactados na área ambiental 1

Entregas do último mês



Conclusão das obras 

de reabilitação dos 

101 tributários 

impactados – Fase I. 

Foto: Divulgação Fundação Renova



Reabilitação de afluentes do Rio Gualaxo do Norte | Fotos: Divulgação Fundação Renova

ANTES
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Fundão Candonga

113 km de área mais impactada
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PLANEJAMENTO MACRO

CRONOGRAMA MACRO Qtde Prev. Real. Início Fim

PROJETO 1
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Controle de Erosão 2184 ha 53% 53% dez/15 dez/17

Recuperação de tributários 101 un. 100% 100% jan/16 jun/17

Restauração Florestal de APPs e Reservas Legais
Em fase de 

Projeto
0% 0% set/17 mar/20

2019 20202016 2017 2018

STATUS
▪ Abertura de processo de contratação de empresas de plantio florestal

▪ Firmamento de convênio com a UFV para apoio no processo de recuperação florestal

▪ Monitoramento das Intervenções Prioritárias, em andamento

▪ Necessidade de definição das premissas para cumprimento da cláusula 159 (2.000ha).
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PROJETOS DE 

RECONFORMAÇÃO DAS 

CALHAS E MARGENS
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Premissas

Manter condições mais 

próximas do original 

(alinhamento e 

geomorfologia)

Remover rejeitos da 

calha do tributário

Objetivos

▪ Atividades iniciadas no âmbito das atividades emergenciais

▪ Recuperação ambiental de tributários: 1ª etapa –

estabilização física da calha

▪ Reabilitação realizadas em fases

Promover estabilização 

física da calha 
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METODOLOGIA 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES

▪ Mapeamento Inicial (GIS)

▪ Levantamento de campo

▪ Proposição de seção de projeto

▪ Estudos hidrológicos (precipitação/ chuva de projeto)

▪ Cálculo de vazão (racional, racional modificado, HEC/HMS, regionalização)

▪ Dimensionamento hidráulico (equação de manning)

▪ Desenhos (planta e perfil / seções)

▪ Construção com acompanhamento de campo

▪ As Built

▪ Monitoramento e manutenção
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Solos e Sedimentos

Rejeitos - menores 

concentrações de metais-

traço

Sedimentos + Solo 

(Baseline) maior 

proporção de fases 

minerais solúveis nos 

sedimentos e solos 

baseline

Estudo Geoquímico

Solos e sedimentos 

afetados - mistura 

química e fisicamente 

heterogênea 

Solo

Solo

Sedime

nto

Sedim

ento

Baseline 

Solo 

Baseline

Sedimento

Área afetada pela deposição 

de rejeitos
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METODOLOGIA 

OBJETIVO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE MARGENS

▪ Projeto: proteção dimensionada para velocidade associada à vazão de 10 anos de tempo 

de retorno

▪ Não foi prevista alteração das seções de escoamento, apenas conformação de margens 

(input estudo geomorfológico)

▪ Compatível com conceito de vazão de formação de canal (channel forming discharge)

▪ Eventos com vazão superior à de projeto: poderá haver erosão de margens 

comportamento natural do curso d’água.
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METODOLOGIA 

OBJETIVO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DE MARGENS

▪ Minimizar o uso de soluções de engenharia pesada;

▪ Adotar técnicas de bioengenharia onde possível utilizado soluções “naturais” que irão 

contribuir para a biodiversidade local;

▪ Monitorar as obras realizadas e reparar os pontos falhos até atingir estabilidade e 

integração com o ambiente de entorno.

▪ Os trabalhos de estabilização serão projetados para o leito maior, o que tipicamente reflete 

um período de retorno de 10 anos.
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FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES
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FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA
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FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA

• Áreas Prioritárias e Não Prioritárias (estudo geomorfológico)

• Equipe multidisciplinar: engenharia civil, hidráulica, ambiental e agronômica

• Mapeamento de detalhe da situação das margens
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METODOLOGIA 

POPOSIÇÃO DE SEÇÕES TIPO

▪ Seções Tipo – conforme mapeamento de campo

▪ Tipo “A”: Margem exposta com a presença de praia;

▪ Tipo “B”: Margem exposta sem a presença de praia;

▪ Tipo “C”: Margem exposta com talude alto e berma intermediária;

▪ Tipo “D”: Margem estabilizada onde será avaliada a necessidade de aplicação de medidas 

pontuais de contenção da erosão e do reforço da vegetação;

▪ Tipo “E”: Margem exposta em que as seções tipo acima não são aplicáveis, podendo ser 

necessário projeto específico.
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METODOLOGIA 
POPOSIÇÃO DE SEÇÕES TIPO

Tipo A Tipo B
Tipo D
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Área Priorítária 8

Exemplo Área Prioritária 8  

PLANTA FOLHA 2/6 

G006900-C-100306

Escala: 1:1.000

Proposta de Seções Tipo
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METODOLOGIA 
DDISPOSITIVOS DE DRENAGEM E CONTROLE DE EROSÃO 

Drenagem superficial de planície com dissipador de energia - exemplo 
de aplicação na área prioritária 8
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PLANTIO DE RÁPIDO CRESCIMENTO 
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ESPÉCIES DE RÁPIPO 

CRESCIMENTO

Adubação de Cobertura a 

cada 30 dias

Manutenção mensal 

por meio de revisita as 

áreas

RESPOSTA EM CAMPO

Plantio associado ao 

uso de biomantas anti

erosivas
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REABILITAÇÃO DE TRIBUTÁRIOS 
TG 03 - RESULTADOS
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OPERAÇÃO ÁUGEAS III 

– ENCAMINHAMENTOS
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Deliberação nº 66 do CIF

“Aprova o relatório da Operação Áugias – Fase Argos III”

A Fundação Renova solicitou um prazo de 30 dias para apresentação de resposta aos encaminhamentos
Encaminhamentos Status Prazo

Deve-se apresentar status de cumprimento de todos os 
itens já pedidos no âmbito da Operação Áugias, 

especificando data e nº de protocolo de cada documento, 
e definindo cronograma de atendimento para o itens que 
porventura ainda não tenham sido atendidos. PRAZO: 15 

dias.

O mapeamento foi apresentado no ofício SEQ2921-
01/2017/GJU

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF).
13/07/17

Enfatiza-se que as APPs cercadas deverão receber a 
devida sinalização com placas de identificação. Na placa 

deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: a) 
Nomes da propriedade e do proprietário do imóvel rural 

no qual se inserem o tributário e respectiva APP; b) 
Endereço de localização da propriedade (Distrito; 
Município e Unidade Federativa); c) Coordenadas 

geográficas referentes à área protegida (01 ponto); d) 
Tamanho da área protegida, em hectares; e) Objetivos do 
cercamento e isolamento (Ex.: proteção de APP); f) Dados 

do tributário intervindo e protegido e correspondente 
APP; g) Datas das intervenções (início e fim) realizadas no 
tributário; h) Dados da empresa e do(s) responsável(eis) 
técnico(s) pelos trabalhos de recuperação ambiental; i) 
Telefones e meios eletrônicos para contato. PRAZO: 45 

dias 

A proposta de modelo de placas, com as informações 
solicitadas, será apresentada na 13ª CTFlor.

13/07/17
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Encaminhamentos Status Prazo

Deve-se apresentar status de cumprimento de todos os 
itens já pedidos no âmbito da Operação Áugias, 

especificando data e nº de protocolo de cada documento, 
e definindo cronograma de atendimento para os itens 

que porventura ainda não tenham sido atendidos. 
PRAZO: 15 dias.

O mapeamento foi apresentado no ofício SEQ2921-
01/2017/GJU

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF).
13/07/17

Enfatiza-se que as APPs cercadas deverão receber a 
devida sinalização com placas de identificação. Na placa 

deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: a) 
Nomes da propriedade e do proprietário do imóvel rural 

no qual se inserem o tributário e respectiva APP; b) 
Endereço de localização da propriedade (Distrito; 
Município e Unidade Federativa); c) Coordenadas 

geográficas referentes à área protegida (01 ponto); d) 
Tamanho da área protegida, em hectares; e) Objetivos do 
cercamento e isolamento (Ex.: proteção de APP); f) Dados 

do tributário intervindo e protegido e correspondente 
APP; g) Datas das intervenções (início e fim) realizadas no 
tributário; h) Dados da empresa e do(s) responsável(eis) 
técnico(s) pelos trabalhos de recuperação ambiental; i) 
Telefones e meios eletrônicos para contato. PRAZO: 45 

dias 

A proposta de modelo de placas, com as informações 
solicitadas, será apresentada na 13ª CTFlor.

13/07/17

Deliberação nº 66 do CIF

“Aprova o relatório da Operação Áugias – Fase Argos III”
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Proposta de 

Placas para 

app’s em 

recuperação

Dados dos tributários 

resumidos às 

informações propostas




