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Nº FUNDAÇÃO RENOVA REV.

N030600-G-1CR012 1

Classificação: Público

Nº TRACTEBEL

P.011701-18001-5-GE-CR-001
SÓCIOECONÔMICO 01 - PROGRAMA 18 - DIVERSIFICAÇÃO ECONOMIA REGIONAL

MARIANA        

PROJETO EXECUTIVO PARA ETE DA FABRICA DE LATICÍNIOS  - SE18001

CRONOGRAMA DE PROJETO - GERAL

Código: FM-ENG-015

INSERIR LOGOMARCA 

CONTRATADA

Nº da revisão: 00

Elaborador: EPC

Aprovador: Willians de Souza Arruda

Data da aprovação: 11/12/2017

Periodicidade da Anual

Abrangência: Corporativa
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1 1 SE 18001 - ENGENHARIA DE PROJETOS PARA ETE DA FABRICA DE 
LATICÍNIOS EM MARIANA

166 dias 18/12/17 08/08/18 18/12/17 22/05/18 4%

2 1.1 Emissao da OSE 18001- RENOVA 0 dias 18/12/17 18/12/17 18/12/17 18/12/17 0%

3 1.2 N030600-K-100001 6 dias 08/01/18 15/01/18 08/01/18 08/01/18 100%

4 1.3 N030600-O-1ET003 6 dias 08/01/18 15/01/18 08/01/18 08/01/18 100%

5 1.4 Documentação RENOVA 110 dias 18/12/17 22/05/18 18/12/17 22/05/18 4%

6 1.4.1 Planta da Fábrica de Latícinios atualizada 110 dias 18/12/17 22/05/18 2 18/12/17 22/05/18 0%

7 1.4.2 Levantamento planialtimétrico e cadastral da área da 
fábrica, redes existentes até a área da ETE e da fossa 
existente e nivelamento das vias

85 dias 16/01/18 14/05/18 3 16/01/18 22/05/18 0%

8 1.4.3 Sondagens 91 dias 16/01/18 22/05/18 4 16/01/18 22/05/18 0%

9 1.4.4 Levantamento planialtimétrico da área da ETE, com 
introdução de pontos cotados e locação dos equipamentos 
existentes.

91 dias 16/01/18 22/05/18 3 16/01/18 22/05/18 0%

10 1.4.5 Nivelamento de eixo da estrada de ligação da ETE até o 
córrego

91 dias 16/01/18 22/05/18 3 16/01/18 22/05/18 0%

11 1.4.6 Levantamento do caminhamento para o emissário 85 dias 16/01/18 14/05/18 3 16/01/18 22/05/18 0%

12 1.4.7 Levantamento do córrego - margens e batimetria 110 dias 18/12/17 22/05/18 2 18/12/17 22/05/18 0%

13 1.4.8 NA máximo de cheia do córrego 110 dias 18/12/17 22/05/18 2 18/12/17 22/05/18 0%

14 1.4.9 Definição das tipologias dos produtos que serão fabricados -
RENOVA

33 dias 16/01/18 01/03/18 8II 16/01/18 01/03/18 100%

15 1.5 Pendências - Fluxo de Procesos 0 dias 02/03/18 02/03/18 14 28/02/18 28/02/18 0%

16 1.6 Elaboração do Conceitual 16 dias 15/05/18 05/06/18 28/02/18 16/03/18 0%

17 1.6.1 N030600-R-1MD002 16 dias 15/05/18 05/06/18 7;11 28/02/18 16/03/18 0%

18 1.6.2 N030600-R-1MC001 16 dias 15/05/18 05/06/18 15;17II 28/02/18 16/03/18 0%

19 1.6.3 N030600-R-100019 16 dias 15/05/18 05/06/18 18II 28/02/18 16/03/18 0%

20 1.6.4 N030600-R-100020 16 dias 15/05/18 05/06/18 18II 28/02/18 16/03/18 0%

21 1.6.5 N030600-R-1CX001 16 dias 15/05/18 05/06/18 18II 28/02/18 16/03/18 0%

22 1.7 Elaboração do Projeto Executivo 36 dias 06/06/18 25/07/18 28/02/18 08/05/18 0%

23 1.7.1 N030600-R-1CP002 4 dias 06/06/18 11/06/18 19;17;18;20;21;6;7;8;9;10;11;12;1328/02/18 02/03/18 0%

24 1.7.2 N030600-R-100021 20 dias 06/06/18 03/07/18 19;17;18;20;21;6;7;8;9;10;11;12;1328/02/18 20/03/18 0%

25 1.7.3 N030600-R-100022 20 dias 06/06/18 03/07/18 24II 28/02/18 20/03/18 0%

26 1.7.4 N030600-R-100023 20 dias 06/06/18 03/07/18 24II 28/02/18 20/03/18 0%

27 1.7.5 N030600-R-100024 20 dias 06/06/18 03/07/18 24II 28/02/18 20/03/18 0%

28 1.7.6 N030600-R-100025 20 dias 06/06/18 03/07/18 24II 28/02/18 20/03/18 0%

29 1.7.7 N030600-R-100026 20 dias 06/06/18 03/07/18 24II 28/02/18 20/03/18 0%

30 1.7.8 N030600-R-100027 25 dias 13/06/18 17/07/18 24II+5 dias 07/03/18 16/04/18 0%

31 1.7.9 N030600-R-100028 25 dias 13/06/18 17/07/18 24II+5 dias 07/03/18 16/04/18 0%

32 1.7.10 N030600-R-100029 25 dias 13/06/18 17/07/18 24II+5 dias 07/03/18 16/04/18 0%

33 1.7.11 N030600-R-100030 25 dias 13/06/18 17/07/18 24II+5 dias 07/03/18 16/04/18 0%

34 1.7.12 N030600-D-100064 25 dias 13/06/18 17/07/18 24II+5 dias 07/03/18 03/04/18 0%

35 1.7.13 N030600-D-100065 25 dias 13/06/18 17/07/18 24II+5 dias 28/02/18 27/03/18 0%

36 1.7.14 N030600-D-100066 4 dias 18/07/18 23/07/18 33 17/04/18 20/04/18 0%

37 1.7.15 N030600-D-100067 4 dias 18/07/18 23/07/18 33 27/04/18 02/05/18 0%

38 1.7.16 N030600-D-1MD003 2 dias 24/07/18 25/07/18 40 27/04/18 27/04/18 0%

39 1.7.17 N030600-D-1PQ004 2 dias 24/07/18 25/07/18 37 03/05/18 03/05/18 0%

40 1.7.18 N030600-D-100068 4 dias 18/07/18 23/07/18 36II 23/04/18 26/04/18 0%

41 1.7.19 N030600-D-1MD004 2 dias 24/07/18 25/07/18 36 23/04/18 23/04/18 0%

42 1.7.20 N030600-D-1PQ005 2 dias 24/07/18 25/07/18 40 27/04/18 27/04/18 0%

43 1.7.21 N030600-R-1PQ002 2 dias 24/07/18 25/07/18 40 04/05/18 08/05/18 0%

44 1.8 Analise RENOVA 5 dias 26/07/18 01/08/18 09/05/18 15/05/18 0%

45 1.8.1 Analise da documentação enviada 5 dias 26/07/18 01/08/18 43 09/05/18 15/05/18 0%

46 1.8.2 Aprovação ou Comentarios 0 dias 01/08/18 01/08/18 45 15/05/18 15/05/18 0%

47 1.9 Atendimento aos comentários 5 dias 02/08/18 08/08/18 46 16/05/18 22/05/18 0%
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