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1 1 SE 18001 - ENGENHARIA DE PROJETOS PARA ETE DA FABRICA DE 
LATICÍNIOS EM MARIANA

194 dias Seg 18/12/17 Seg 17/09/18 Seg 
18/12/17

Ter 
22/05/18

47%

2 1.1 Emissao da OSE 18001- RENOVA 0 dias Seg 18/12/17 Seg 18/12/17 Seg 18/12/17Seg 18/12/170%

3 1.2 N030600-K-100001 6 dias Seg 08/01/18 Seg 15/01/18 Seg 08/01/18Seg 08/01/18100%

4 1.3 N030600-O-1ET003 6 dias Seg 08/01/18 Seg 15/01/18 Seg 08/01/18Seg 08/01/18100%

5 1.4 Documentação RENOVA 148 dias Seg 18/12/17 Sex 13/07/18 Seg 18/12/17Ter 22/05/1866%

6 1.4.1 Planta da Fábrica de Latícinios atualizada 110 dias Seg 18/12/17 Ter 22/05/18 2 Seg 18/12/17Ter 22/05/18100%

7 1.4.2 Levantamento planialtimétrico e cadastral da área da fábrica, redes
existentes até a área da ETE e da fossa existente e nivelamento das

85 dias Ter 16/01/18 Seg 14/05/18 3 Ter 
16/01/18

Ter 
22/05/18

100%

8 1.4.3 Sondagens 91 dias Qui 15/02/18 Qui 21/06/18 4 Ter 16/01/18Ter 22/05/18100%

9 1.4.4 Levantamento planialtimétrico da área da ETE, com introdução de 
pontos cotados e locação dos equipamentos existentes.

91 dias Ter 16/01/18 Ter 22/05/18 3 Ter 
16/01/18

Ter 
22/05/18

100%

10 1.4.5 Nivelamento de eixo da estrada de ligação da ETE até o córrego 91 dias Ter 16/01/18 Ter 22/05/18 3 Ter 
16/01/18

Ter 
22/05/18

100%

11 1.4.6 Levantamento do caminhamento para o emissário 85 dias Ter 16/01/18 Seg 14/05/18 3 Ter 16/01/18Ter 22/05/18100%

12 1.4.7 Levantamento do córrego - margens e batimetria 148 dias Seg 18/12/17 Sex 13/07/18 2 Seg 18/12/17Ter 22/05/180%

13 1.4.8 NA máximo de cheia do córrego 148 dias Seg 18/12/17 Sex 13/07/18 2 Seg 18/12/17Ter 22/05/180%

14 1.4.9 Definição das tipologias dos produtos que serão fabricados - 
RENOVA

33 dias Ter 16/01/18 Qui 01/03/18 8II Ter 
16/01/18

Qui 
01/03/18

100%

15 1.5 Pendências - Fluxo de Procesos 0 dias Sex 02/03/18 Sex 02/03/18 14 Qua 28/02/18Qua 28/02/180%

16 1.6 Elaboração do Conceitual 16 dias Sex 22/06/18 Sex 13/07/18 Qua 28/02/18Sex 16/03/180%

17 1.6.1 N030600-R-1MD002 16 dias Sex 22/06/18 Sex 13/07/18 7;11;8 Qua 28/02/18Sex 16/03/180%

18 1.6.2 N030600-R-1MC001 16 dias Sex 22/06/18 Sex 13/07/18 15;17II Qua 28/02/18Sex 16/03/180%

19 1.6.3 N030600-R-100019 16 dias Sex 22/06/18 Sex 13/07/18 18II Qua 28/02/18Sex 16/03/180%

20 1.6.4 N030600-R-100020 16 dias Sex 22/06/18 Sex 13/07/18 18II Qua 28/02/18Sex 16/03/180%

21 1.6.5 N030600-R-1CX001 16 dias Sex 22/06/18 Sex 13/07/18 18II Qua 28/02/18Sex 16/03/180%

22 1.7 Elaboração do Projeto Executivo 36 dias Seg 16/07/18 Seg 03/09/18 Qua 28/02/18Ter 08/05/180%

23 1.7.1 N030600-R-1CP002 4 dias Seg 16/07/18 Qui 19/07/18 19;17;18;20;21;6;7;8;9;10;11;12;13Qua 28/02/18Sex 02/03/180%

24 1.7.2 N030600-R-100021 20 dias Seg 16/07/18 Sex 10/08/18 19;17;18;20;21;6;7;8;9;10;11;12;13Qua 28/02/18Ter 20/03/180%

25 1.7.3 N030600-R-100022 20 dias Seg 16/07/18 Sex 10/08/18 24II Qua 28/02/18Ter 20/03/180%

26 1.7.4 N030600-R-100023 20 dias Seg 16/07/18 Sex 10/08/18 24II Qua 28/02/18Ter 20/03/180%

27 1.7.5 N030600-R-100024 20 dias Seg 16/07/18 Sex 10/08/18 24II Qua 28/02/18Ter 20/03/180%

28 1.7.6 N030600-R-100025 20 dias Seg 16/07/18 Sex 10/08/18 24II Qua 28/02/18Ter 20/03/180%

29 1.7.7 N030600-R-100026 20 dias Seg 16/07/18 Sex 10/08/18 24II Qua 28/02/18Ter 20/03/180%

30 1.7.8 N030600-R-100027 25 dias Seg 23/07/18 Sex 24/08/18 24II+5 dias Qua 07/03/18Seg 16/04/180%

31 1.7.9 N030600-R-100028 25 dias Seg 23/07/18 Sex 24/08/18 24II+5 dias Qua 07/03/18Seg 16/04/180%

32 1.7.10 N030600-R-100029 25 dias Seg 23/07/18 Sex 24/08/18 24II+5 dias Qua 07/03/18Seg 16/04/180%

33 1.7.11 N030600-R-100030 25 dias Seg 23/07/18 Sex 24/08/18 24II+5 dias Qua 07/03/18Seg 16/04/180%

34 1.7.12 N030600-D-100064 25 dias Seg 23/07/18 Sex 24/08/18 24II+5 dias Qua 07/03/18Ter 03/04/180%

35 1.7.13 N030600-D-100065 25 dias Seg 23/07/18 Sex 24/08/18 24II+5 dias Qua 28/02/18Ter 27/03/180%

36 1.7.14 N030600-D-100066 4 dias Seg 27/08/18 Qui 30/08/18 33 Ter 17/04/18Sex 20/04/180%

37 1.7.15 N030600-D-100067 4 dias Seg 27/08/18 Qui 30/08/18 33 Sex 27/04/18Qua 02/05/180%

38 1.7.16 N030600-D-1MD003 2 dias Sex 31/08/18 Seg 03/09/18 40 Sex 27/04/18Sex 27/04/180%

39 1.7.17 N030600-D-1PQ004 2 dias Sex 31/08/18 Seg 03/09/18 37 Qui 03/05/18Qui 03/05/180%

40 1.7.18 N030600-D-100068 4 dias Seg 27/08/18 Qui 30/08/18 36II Seg 23/04/18Qui 26/04/180%

41 1.7.19 N030600-D-1MD004 2 dias Sex 31/08/18 Seg 03/09/18 36 Seg 23/04/18Seg 23/04/180%

42 1.7.20 N030600-D-1PQ005 2 dias Sex 31/08/18 Seg 03/09/18 40 Sex 27/04/18Sex 27/04/180%

43 1.7.21 N030600-R-1PQ002 2 dias Sex 31/08/18 Seg 03/09/18 40 Sex 04/05/18Ter 08/05/180%

44 1.8 Analise RENOVA 5 dias Ter 04/09/18 Seg 10/09/18 Qua 09/05/18Ter 15/05/180%

45 1.8.1 Analise da documentação enviada 5 dias Ter 04/09/18 Seg 10/09/18 43 Qua 09/05/18Ter 15/05/180%

46 1.8.2 Aprovação ou Comentarios 0 dias Seg 10/09/18 Seg 10/09/18 45 Ter 15/05/18Ter 15/05/180%

47 1.9 Atendimento aos comentários 5 dias Ter 11/09/18 Seg 17/09/18 46 Qua 16/05/18Ter 22/05/180%
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