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1 1 SE 18002 - DIAGNOSTICO FABRICA DE LATICINIOS 173 dias Qui 01/02/18 Seg 01/10/18 Qui 01/02/18Qui 12/07/18 40%

2 1.1 Emissao da OSE 18002- RENOVA 0 dias Qui 01/02/18 Qui 01/02/18 Qui 01/02/18Qui 01/02/18 0%

3 1.2 Documentos de Referencia - RENOVA 74 dias Qui 01/02/18 Ter 15/05/18 Qui 01/02/18Sex 23/02/18 0%

4 1.2.1 Lista de equipamentos existente 74 dias Qui 01/02/18 Ter 15/05/18 2 Qui 01/02/18Sex 23/02/18 0%

5 1.2.2 Fluxograma de Processo 74 dias Qui 01/02/18 Ter 15/05/18 2 Qui 01/02/18Sex 23/02/18 0%

6 1.3 Elaboração do Conceitual 160 dias Seg 05/02/18 Sex 14/09/18 Seg 05/02/18Qua 27/06/18 84%

7 1.3.1 N030600-P-1RT001 54 dias Seg 05/02/18 Qui 19/04/18 2TI+2 dias Seg 05/02/18Qui 22/02/18 100%

8 1.3.2 N030600-P-1RT002 6 dias Qua 16/05/18 Qua 23/05/18 7;4 Seg 26/02/18Seg 05/03/18 100%

9 1.3.3 N030600-P-1FL001 11 dias Qui 24/05/18 Qui 07/06/18 8;5 Ter 06/03/18Ter 20/03/18 100%

10 1.3.4 N030600-P-1RT003 19 dias Sex 08/06/18 Qua 04/07/18 9 Qua 21/03/18Seg 16/04/18 100%

11 1.3.5 N030600-P-1RT004 11 dias Qui 05/07/18 Qui 19/07/18 10 Ter 17/04/18Ter 01/05/18 100%

12 1.3.6 N030600-P-1LE001 7 dias Sex 20/07/18 Seg 30/07/18 11 Qua 02/05/18Qui 10/05/18 100%

13 1.3.7 N030600-P-1LE002 11 dias Ter 31/07/18 Ter 14/08/18 12 Sex 11/05/18Sex 25/05/18 100%

14 1.3.8 N030600-P-1RT005 23 dias Qua 15/08/18 Sex 14/09/18 13 Seg 28/05/18Qua 27/06/18 0%

15 1.4 Analise RENOVA 6 dias Seg 17/09/18 Seg 24/09/18 Qui 28/06/18Qui 05/07/18 0%

16 1.4.1 Analise da documentação enviada 5 dias Seg 17/09/18 Sex 21/09/18 14 Qui 28/06/18Qua 04/07/18 0%

17 1.4.2 Aprovação ou Comentarios 1 dia Seg 24/09/18 Seg 24/09/18 16 Qui 05/07/18Qui 05/07/18 0%

18 1.5 Atendimento aos comentários 5 dias Ter 25/09/18 Seg 01/10/18 17 Sex 06/07/18Qui 12/07/18 0%
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