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FR.2023.1321

PARA

ALDEIA INDIGENA DE COMBOIOS
A/C.: SR. ANTONIO CARLOS
CACIQUE DA ALDEIA DE COMBOIOS
toninhodocomboiosll@gmail.com

ALDEIA INDIGENA DE AMARELOS
A/C.: SR. JOCSLEY PEGO

CACIQUE DA ALDEIA DE AMARELOS
caciquejocsleytupinikim@gmail.com

ALDEIA INDIGENA DE PAU BRASIL
A/C.: SR. VALDEIR

CACIQUE DA ALDEIA DE PAU BRASIL
aitupiapabra@yahoo.com.br

com copia para:

CAMARA TECNICA DE POVOS INDIGENAS

g\\“"'z,, FUNDACADO

Belo Horizonte, 02 de junho de 2023

ALDEIA INDIGENA DE CORREGO DO OURO
A/C.: SR. GILMAR COUTINHO

CACIQUE DA ALDEIA DE COMBOIOS
gpcputinho62@gmail.com

ALDEIA INDIGENA DE NOVA ESPERANCA
A/C.: SR. MARCELO SILVA

CACIQUE DA ALDEIA DE NOVA ESPERENCA
premieresilva@gmail.com

ALDEIA INDIGENA DE OLHOS D’AGUA
A/C.: SR. ROBERTO CARLOS

CACIQUE DA ALDEIA DE OLHOS D’AGUA
robertocarlossilveira3@gmail.com

E COMUNIDADES TRADICIONAIS (“CT-IPCT")

A/C.: SR. ADEMILTON FERREIRA DE SA

Coordenador Suplente da CT-IPCT

ctipct.arquivos@gmail.com

ademilton.ferreira@palmares.gov.br

Ref.: Comunicar o cronograma de elaboracao de projeto de SAA -

Sistema de Abastecimento de Agua nas aldeias da Terra Indigena de

Comboios e Tupiniquim Guarani no ES.
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Prezados,

A Fundacdo Renova (“Fundacdo”), pessoa juridica de direito privado,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n® 25.135.507/0001-83, com sede na
Avenida Getulio Vargas, n® 671, 4° andar, no Municipio de Belo Horizonte/MG, CEP
30.112-021, vem, respeitosamente, expor o quanto segue.

Como é de conhecimento das liderancas de TI Comboios e TI Tupiniquim
Guarani, a Fundacdo Renova estd desenvolvendo projetos de Sistemas de
Abastecimento de Agua (“SAA”) para as aldeias (Comboios, Cérrego do Ouro,
Amarelos, Nova Esperanca, Olho d’ Agua, Pau Brasil).

Nesse sentido, a Fundacdo Renova informa que estd em processo de
contratacao de nova empresa perfuradora de pogos que atenda as especificidades
dos pontos propostos para a perfuragao, sobretudo considerando que ha alguns
pontos de dificil acesso, como a Aldeia de Comboios, nos quais se faz necessario
0 uso de equipamentos especiais.

Em paralelo ao processo de contratagao, ocorreram reunidoes em conjunto
com as areas de engenharia e infraestrutura interna da Fundacdao Renova,
objetivando buscar além de estratégias assertivas, a atualizacdo dos prazos e
etapas indispensaveis a execucao do projeto do SAA.

Assim, com o intuito de dar continuidade aos projetos dos Sistemas de
Abastecimento de Agua para as aldeias contempladas, segue o cronograma
execucdo atualizado para vosso conhecimento. Onde, é possivel visualizar que a
etapa de contratacdo de empresa perfuradora de pocos estd em andamento e
segue sendo conduzida pela Fundacao Renova, com o objetivo de se buscar uma
solucdo definitiva e compensatéria para o abastecimento de agua nas comunidades
contempladas

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundacdo Renova coloca-se a

disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios. Renovando
nossos votos de estima e consideracao, subscrevemos a presente.
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< renova CRONOGRAMA DE EXECUCAO SAA - ARACRUZ 31/05/2023
ATIVIDADES nicio M DURACAD 20208 ANO 2022 AND 2023
DIAS) 2021 JAM FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT MOV DEZ JAM FEV MAR ABR MAI JUM JUL AGO SET OUT MOV DEZ
Estudo Geofisico das 06 aldeias 22/11/2019  10/03/2022 840
DiSEl aprowva projeto conceitual da FR 03/08/2022  09/09/2022 38
Pogo de Correge do Oure perfurado 21/03/2023  03/04/2023 11
Revisio de RTs e POQs para contratar
P per de pogos p doo | 03/04/2023  02/06/2023 61
dicicil acesso a comboios
Processo de contratagio da empresa
perfuradors de pogas 05/06/2023  14/09/2023 102
Contratagdo de empresa perfuradora de 15/03/2023  30/03/2023 i
pogos
Inlcl‘? das perf\'.lm;oes, tesr‘es devazdc e de 03/11/2023  30/08/2024 =
qualidade de agua subterranea
D 0 0 20 020
DAD CIo Fl
D O O OV D O 0 OV D
Continuidade: perfuragbes, testes de vazio
. - 01/11/2023  30/08/2024 304
& de qualidade de dgua subterranea . oz
Outorga d' dgua subterrénea para fins de
152
abastecimento humano 01/03/202¢  30/01/2025
Elaborag3o do Projeto Basico 01/09/2024  30/11/2024 a1
Apf\e.semz;a‘o do Projeto Basico e das 01/12/2024  20/12/2024 =
andlises de dgua para o SESAI/DSEI
Aguardar aprovacdo do SESAI/DSE| para o
41
projeto bisico 21/12/2024  30/01/2025
Elaborag3o dos Projetos Executivos inclusive
89
de Corrego do Ouro 01/02/2025  30/04/2025
Protecolar o projeto executive no
n
\/osel 01/05/2025  21/05/2025
rd o do SESAIDSEI
Aguardar aprovagdo do SESAIDSEI Para© | e e a1jo/a008 . 5t
projeto executivo
Legenda:
Conduido
Em andamento
Proximas etapas
Atenciosamente,
[DocuSigned by:
28CBE49DBBD447C...

FUNDACAO RENOVA
Felipe de Drummond Alves

Coordenador de Programa Socioeconémico Programa Povos Indigenas
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