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ALTO RIO DOCE

Ações do PG17

V Início das ações de ATER (24 meses)

V Adequação Ambiental (Cercamento e Plantio)

V Plantios e Manutenções

V ATER ï Contrato da OCA

V Renova Rebanho 2.0 (2 ϲ ciclo)

V Infraestrutura -  Mini ETE

V EPAMIG
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Alto Rio Doce -  Resumo das ações realizadas pelo PG17

VPASEA - 162 adesões

VZAP - 6 regiões

VCAR - 232 adesões ς 229 retificações e 

3 ratificações

VISA - 202 aplicados (1ª aplicação) e 143 

(2ª aplicação)

V 09  /ǳǊǎƻǎ Řŀ 9a!¢9wκaD

V 21 Unidadesdemonstrativas

V 238 Nascentes cercadas, 58 com 

plantioŦƭƻǊŜǎǘŀƭ

V 461 Barraginhasde terra

V 786 Bezerros(as) do Renova Rebanho

V 794 Estruturas rurais simples (cocho, 

bebedouro, mata-ōǳǊǊƻύ

V 106 Estruturas complexas (curral, 

chiqueiro, galinheiro e cômodo)

V 79 Hortas

V 84 Pomares

V 52.887,1 ton de Silagem

V 86 equipamentos para pecuária 

leiteira, 89 kits silagem e 55 kits 

qualidade do leite

V 134 mini ETEs (Estaçãode Tratamento

de Esgoto)

Escopo concluído em maio!
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Alto Rio Doce ï Projeção Mensal dos Indicadores

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

VALOR
META DO 

INDICADOR

I01 ς Taxa de Reposição de Alimentação Animal
(Plantio substitutivo (t/ano) + forragem fornecida (t/ano) + pastagem 
alugada (t/ano)) / produção de forragem impactada (t/ano)

% 191 100

I02 ς Taxa de Reconstrução de Benfeitorias 
Impactadas

Quantitativo de benfeitoria construída/instalada / Quantitativo de 
benfeitorias danificadas para adequação, de propriedades que 
aderiram ao Programa

% 80,36 100

I03 ς Taxa de Assistência Técnica a Produtores 
Rurais

Nº total de horas de ATER para as famílias atendidas / Nº de famílias 
atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATER Horas/Ano 19,34 * 64

I04 ς Taxa de Evolução do Índice de 
Sustentabilidade das Propriedade Rurais

Nº de propriedades com ISA maior ou igual a 0,7 / Nº de propriedades 
participantes do Programa % 1 100

I05 ς Taxa de Assistência Técnica Individual a 
Produtores Rurais

Nº total de horas de ATER individual no ano de referência / Nº de 
famílias atendidas participantes do Programa e que aderiram a ATERHoras/Ano 16,44 * 48

I06 ς Taxa de Assistência Técnica Coletiva a 
Produtores Rurais

Nº total de horas de ATER coletiva no ano de referência / Nº de 
famílias atendidas que aderiram a ATER Horas/Ano 4,49 * 16

I07 ς Recomposição e/ou adequação das áreas 
produtivas impactadas por Unidade de Área

Hectares reparados ou compensados dentro da propriedade / 
Hectares atingidos em propriedades aderidas e atendidas pela ATER % 0,42 100

I08 ς Reconstrução e/ou Reforma dos 
Equipamentos Danificados

Equipamentos recuperados ou repostos em imóveis atendidos pela 
ATER / Equipamentos danificados % 4,76 100

Obs.: I01, I02, I04, I07 e I08 conforme relatório do CIF de Maio 2023.  * Valores Estimados para Maio de 2023.

JU
S

A
N

T
E

 
M

O
N

T
A

N
T

E



6 | FUNDAÇÃO RENOVA | fundacaorenova.org

Ações do Programa

ÁReestruturaçãoProdutiva

ÁInfraestruturaςMini ETE

ÁATER

ÁRenova Rebanho

Status Macro
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Evolução da Reestruturação Produtiva

+ 92,7 ha do último GT-Agropec

+ 205,4 ha em 2023 

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

2023

Hectares de reestruturação produtiva 
executados

Dados: Relatório CIF Maio
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P - PREVISTO
R - REALIZADO
A - ADERÊNCIA

PG17 ς REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA 
Alto Rio Doce

Alto Rio Doce

Alto Rio Doce

Mariana, Barra longa, M

Mapa de Avanço da Reestruturação Produtiva

Números operacionais/campo*

*Números não consolidado para auditoria

MARIANA

BARRA LONGA

RIO DOCE

SANTA CRUZ DO ESCALVADO

PONTE NOVA

P:  642,80 ha
R:  643,48 ha
A:   100% 

P:  1.917,08 ha
R:   1.829,60 ha
A:  95% 

P:   102,13 ha
R:  102,03 ha      
A:  100%

P:   202,80 ha
R:   202,05 ha
A:  100%

P:  70,09 ha
R:  71,52 ha
A:   100%

REESTRUTUTRAÇÃO PRODUTIVA
P:   2934,90 ha
R:  2.848,95 ha
A:  97%
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STATUS ATER - Alto Rio Doce

Relatório do CIF ïMaio 2023 (140 propriedades atendidas )

V Acum. Geral = 24.361,1 horas
VMaio 2023 + 412,25 horas

22000

22500

23000

23500

24000

24500

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

2023

Alto Doce - Horas de ATER
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Imagens ïAções ATER

AtividadeColetiva
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ORÇAMENTO ALTO RIO DOCE ςAcumulado Mar/23 (Milhões) 

Retomada das Atividades Agropecuárias ï PG 17
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EVOLUÇÃO DOS GASTOS ALTO RIO DOCE ς(Acumulado 1º Trimestre de 2023)

Retomada das Atividades Agropecuárias ï PG 17
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Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA)
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Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável

Assistência técnica e extensão rural (ATER)

Reconstrução de Infraestruturas Rurais

Março Março
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CRONOGRAMA MACRO ïFUNDÃO A CANDONGA

Todasas açõesprevistasemcronogramaestãoemandamentoexecutivo.



REPARAÇÃO JUSANTE CANDONGA
MÉDIO  E BAIXO  RIO  DOCE

Sistema de irrigação após a reparação em Conselheiro Pena/ MG
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PROJETO DE ADEQUAÇÃO PRODUTIVA E AMBIENTAL
Reparação à Jusante de Candonga
PTIP ïPlano de Trabalho Integrado da Propriedade

V 405 PTIṔs

V 2.200 ha de reparação (valor estimado)

V 162 sistemas de irrigação (valor estimado)

V 75 sistemas de dessedentação animal (valor 
estimado)

V 24 meses de ATER

V 09 Unidades demonstrativas (valor estimado)

V 368 Projetos de Recuperação Ambiental - PRA

Obs.: Valor estimado ς PTIPs em andamento.

V (+10) 21 PTIPs finalizados

V (+09) 133 PTIPs em execução

V (+15) 135 PTIP validados pelo produtor

V (+20) 74,62 ha de reparação concluídos

V (+23) 38 sist. irrigação concluídos

V (+02) 05 sist. dessedentação concluídos

V (+434) 26.000 h de ATER

V (+13) 366 ISAs aplicados

V 278 adesões ao CAR

V (+09) 269 CAR re/ratificados

V 86 novas adesões ao Programa

Obs.: Dados operacionais. Ainda não validados por auditoria.

Ações Planejadas Executado ïPTIP ( avanço último GT)

Slide inserido no 36ºGT
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Obs. 01: Dados operacionais de campo (05/07), em validação para reporte oficial (Ex.: Relatório CIF).
Obs. 02: Os números oficiais serão atualizados após as novas adesões que ocorrerão em 2023.

Status dos PTIṔs  por etapa de elaboração ς 05/07/2023

PTIP ïPlano de Trabalho Integrado da Propriedade ï

MRD e BRD
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Médio Rio Doce

ATES Tumiritinga/MG

ATES Periquito/MG
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V Editais de ATER ς lotes (5 e 6), 7, 8 , 10 , (9 e 11)

V ATES (Coopertrac/MST) ς Lote 3

V PROGEN à jusante (Sta Cruz do Esc. e Rio Doce)

V PSS - Plano de saída da Silagem

V PTIP - reparação

V Fornecimento de silagem (ação judicial)

MÉDIO RIO DOCE

Ações do PG17
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Médio Rio Doce

ÁATER ς 6 Instituições mobilizadas

ÁATES ς1 Instituição e 5 assentamentos atendidos (8.492 h individuaise 

15.440 h coletivas) ς Escopo Finalizado

ÁISA ς 159 aplicados (ATES)

ÁISA ς 310 aplicados (ATER)

ÁCAR ς 228 adesões ς 220 retificações

Á50  Cursos presenciais da EMATER/MG ς Escopo Finalizado

Á2 Feiras de apoio à comercialização - ATES

Resumo das ações realizadas
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ATER/ATES ï Assistência Técnica Rural

Status dos Lotes de ATER/ATES -  Jusante/MG 

LOTES MÉDIO RIO DOCE INSTITUIÇÃO Adesão 2022 Adesão 2023*Total de Adesões

n/a
Jusante Candonga ς Santa Cruz do Escalvado e 
Rio do Doce

PROGEN 16 NA 16

03**
Assentamentos ς Periquito e Tumiritinga (5 
assentamentos)

COOPERTRAC

05 e 06

Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, 
5ƛƻƴƝǎƛƻΣ tƛƴƎƻ ŘΩ#ƎǳŀΣ wƛƻ /ŀǎŎŀΣ {ńƻ 5ƻƳƛƴƎƻǎ Řƻ 
Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem 
Peixe, Bugre, Fernandes Tourinho, Iapú, Ipaba, 
Ipatinga, Santana do Paraíso, Sobrália e Timóteo.

ASSOCIAÇÃO 
HUMANA POVO 

PARA POVO 
BRASIL

94 33 127

07 Belo Oriente, Alpercata, Naque e Periquito PLAN Soluções 37 06 43

08 Governador Valadares LABOR RURAL 15 02 17

10 Galileia e Conselheiro Pena INAES 57 05 62

09 e 11 Tumiritinga, Resplendor, Aimorés e Ituêta REDE VIDAS 100 37 137

TOTAL 31 Municípios 7 319 83 402

* Prazo aberto por meio de ação do Programa com chancela da CT-EI até 31/03/2023.  **Lote encerrado 

Incremento de 26% 
nas adesões!
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ATER ïHoras de Assistência Técnica

Junho 2023 ïLote (5,6), Lote 7, Lote 8, Lote (9,10) e Lote 11.

Avanço mensal:
+ 1.031,2 horas individuais de ATER 

Acumulados:
V 19.752,9 horas totais individuais de ATER
V 310 ISA aplicados
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310

300

302

304
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308

310

312

314

316

Acumulado Realizado

ISA - Médio rio Doce

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Produtos ATER - ISA

Junho 2023 ïLote (5,6), Lote 7, Lote 8, Lote (9,10) e Lote 11.

Evolução ISA 2023
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16% 16% 14% 14% 14%
24% 24%

34%
42%

50%
58% 63%

74% 81% 85% 88% 90% 91%

0% 14% 14% 14% 14%
24% 24% 28%

32%
41%

49%
57%

61%

66% 74% 82%
90%

99% 100%

I01 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação 
Renova -MRD
Percentual

Dentro da Meta Fora da Meta Meta

Produtos ATER - CAR

Maio 2023 ïLote (5,6), Lote 7, Lote 8, Lote (9,10) e Lote 11.

Evolução CAR (integração com CT - FLOR)
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Produtos ATER - PTIP

Julho 2023 ïLote (5,6), Lote 7, Lote 8, Lote (9,10) e Lote 11.

Evolução PTIPs

38° GT-Agropec(anterior)

39° GT-Agropec
+06

Obs.: Os números oficiais serão atualizados após as novas adesões que ocorrerão em 2023.
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Elaboração de PTIP junto com o produtor e instalação de sistema de dessedentação animal em 
Sem-Peixe/MG ς Lote 6

Imagens ATER - PTIP MRD
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Plantio de feijão em Rio Casca/MG ς Lote 6 (Projeto Feijão ς 4º safra)

Imagens ATER - PTIP MRD
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Assinatura de PTIPs em Belo Oriente/MG - Lote 7

Imagens ATER - PTIP MRD
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Entrega de insumos para reparação da dessedentação animal e de adubo orgânico para 
reparação de solo em Alpercata/MG ς Lote 7

Imagens ATER - PTIP MRD
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Cercamento e preparo de solo para plantio de capineira em Alpercata/MG ς Lote 7

Imagens ATER - PTIP MRD
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Controle do mato em pastagem através de roçada semi-mecanizada e instalação de sistema de 
dessedentação animal em Naque/MG - Lote 7

Imagens ATER - PTIP MRD
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Assinatura de PTIP pelo produtor e entrega de insumos para reparação de solo em Governador 
Valadares/MG ς Lote 8

Imagens ATER - PTIP MRD
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Entrega de insumos para reparação de solo e de materiais para cercamento de área impactada 
em Conselheiro Pena/MG ς Lote 10

Imagens ATER - PTIP MRD
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Implantação de sistema de irrigação e dessedentação animal em Conselheiro Pena/MG ς Lote 
10

Imagens ATER - PTIP MRD
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Calagem manual, plantio e manutenção da irrigação em Conselheiro Pena/MG ς Lote 10

Imagens ATER - PTIP MRD
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Reparação do solo e manutenção da irrigação em Conselheiro Pena/MG ς Lote 10

Imagens ATER - PTIP MRD
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Assinatura de PTIP em Tumiritinga/MG e medição de entrega em Resplendor/MG ς Lote 11

Imagens ATER - PTIP MRD
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Entrega de insumos para reparação de solo e de material para cercamento de área impactada 
em Tumiritinga/MG ς Lote 11

Imagens ATER - PTIP MRD
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Imagens ATER - PTIP MRD

Entrega de insumos para reparação de solo e limpeza de área para implantação de pastagem 
em Itueta/MG ς Lote 11
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Entrega de material para reparação da irrigação em Tumiritinga/MG ς Lote 11

Imagens ATER - PTIP MRD
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Solo reparado com as culturas de inhame e tomate em Aimorés/MG ς Lote 11

Imagens ATER - PTIP MRD
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SILAGEM ïMédio rio Doce

Relatório do CIF ïMaio 2023

1.897 t de silagememMai/23

V 75.477 t de silagemacumuladas
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69000

72000

75000

78000

81000

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

2023

Silagem - Médio Doce

Toneladas de silagem acumulada Toneladas de silagem no mês
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Baixo Rio Doce
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VEditais de ATER ς lotes 12 e 13

VFUNDAGRES/INCAPER ς Cursos Coletivos

VAtividades de campo

V PTIP - Reparação

BAIXO RIO DOCE

Ações do PG17
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Baixo Rio Doce

ÁATER ς 2 Instituições contratadas

ÁATES ς 1 ano de prestação de serviço

1.000horas/individuais e 1.051horas/coletivas

ÁISA ς 98 aplicados (assentamento)

ÁISA ς 56 aplicados (ATER)

ÁCAR ς 50 adesões ς 50 re/ratificados

Á1 ς Feiras de apoio a comercialização ς ATES

Á5 Eventos Coletivos FUNDAGRES/INCAPER

Resumo das ações realizadas
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Lotes de ATER e ATES ïEspírito Santo

LOTE MUNICÍPIOS FORNECEDOR
Adesão 
2022

Adesão 
2023*

Total de 
Adesões

04 - ATES Linhares ς Assentamento Sezínio - - NA NA

12 - ATER
Baixo Guandú, Marilândia e 
Colatina

Plural Coop. de 
Serviço

43 02 45

13 - ATER Linhares
Plural Coop. de 

Serviço
42 01 43

ATER 
Coletiva

Baixo Guandú, Marilândia, 
Colatina e Linhares

FUNDAGRES 95 NA 95

TOTAL 4 Municípios 2 85 03 88 (Lotes 12 e 13)

Status da ATER

* Prazo aberto por meio de ação do Programa com chancela da CT-EI, até 31/03/2023. 
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ATER ïHoras de Assistência Técnica

Junho 2023 ïLote 12 e lote 13

Avanço mensal:
+ 272,7 horas individuais de ATER 

Acumulados:
V 6.247,5 horas totais individuais de ATER
V 56 ISA aplicados
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ISA - Baixo rio Doce

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

ATER ïHoras de Assistência Técnica

Junho 2023 ïLote 12 e lote 13

Evolução ISA 2023
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62% 66% 66% 70%
77% 79% 79% 79% 79%

96% 96% 100% 100%

62%
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68% 70%
72% 77%

81% 83%

87% 89%
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I01 - Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova -
BRD
Percentual

Dentro da Meta Fora da Meta Meta

ATER ïHoras de Assistência Técnica

Junho 2023 ïLote 12 e lote 13

Evolução CAR (integração com CT - FLOR)
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PTIP ïPlano de Trabalho Integrado da Propriedade ïBRD

Obs.: Dados operacionais de campo (05/07), em validação para reporte oficial (Ex.: Relatório CIF).

Evolução dos PTIṔs ς Reparação Finalizada ς 05/07/2023

38° GT-Agropec(anterior)+04

39° GT-Agropec

Obs.: Os números oficiais serão atualizados após as novas adesões que ocorrerão em 2023.
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Imagens ATER - PTIP BRD

Execução  de serviços de PTIP em Colatina/ES ς Lote 12
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Imagens ATER - PTIP BRD

Entrega de insumos para reparação de irrigação em Baixo Guandu/ES ς Lote 12
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Imagens ATER - PTIP BRD

Curso de enxertia de cacau e área roçada para implantação de cacau em cabruca em 
Linhares/ES ς Lote 13
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Imagens ATER - PTIP BRD

Entrega de insumos para manutenção do cultivo de banana em Linhares/ES ς Lote 13


